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1. INTRODUCTION 

L’assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d’appui au renforcement de la gestion des 
finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maîtrise d’œuvre de la Direction des 
études et de la planification du Ministère de l’économie et des finances (DEP/MEF).  

Le Par-Gs se décompose en deux volets : 

• le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ; 

• le Volet appui au renforcement des statistiques. 

Le Volet appui au renforcement des statistiques comporte deux composantes : 

• une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous l’appellation projet ; 

• une composante Devis-programme avec deux devis-programmes. 

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie à l’ensemble du Système statistique national (SSN), en particulier à 
l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques 
sociales et démographiques, des statistiques économiques et des statistiques environnementales. Les 
ministères concernés sont les suivants : 

• Ministère de l’économie et des finances (MEF) 

• Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) ; 

• Ministère des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ; 

• Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ; 

• Ministère de la santé (MS) ; 

• Ministère de la justice (MJ) ; 

• Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi (MJFPE) ; 

• Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ; 

• Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ; 

• Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) ; 

• Ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement (MEAHA) ; 

• Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ; 

• Ministère de l’administration territoriale et de la sécurité (MATS) ; 

• Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ; 

• Ministère des mines et de l’énergie (MME) ; 

• Ministère de la culture et du tourisme (MCT) ; 

• Ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD) ; 

• Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA) ; 

• Ministère de l’habitat et de l’urbanisme (MHU). 

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d’une part, à améliorer la fonctionnalité du 
Conseil national de la statistique ainsi qu’à mettre en œuvre le deuxième Schéma directeur de la statistique 
(SDS 2011-2015), et, d'autre part, dans les structures productrices de données sectorielles, de consolider 
les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et d’ouvrir l’appui à de 
nouvelles structures productrices de données, spécifiquement celles chargées des statistiques économiques 
et environnementales.  
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Les activités sont réalisées au bénéfice de l’ensemble des structures du SSN mais également des 
utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec 
une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation à 
l’utilisation des données statistiques.  

Deux devis-programmes sont exécutés en même temps que le contrat d’assistance technique. Le rythme 
d’exécution et le pilotage des devis programmes sont liés à ceux de l’assistance technique. 

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012. 

L’objet de ce rapport est de présenter un bilan de l’ensemble des activités menées et les principaux 
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d’activités sur la période écoulée et la 
programmation sur la période suivante.  

Le bilan porte sur la période janvier – juin 2013 et la programmation détaillée sur la période juillet – 
décembre 2013. 

Après le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats 
attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation des 
activités du semestre suivant. 

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification 
détaillée des activités. 

Le rapport comprend quatre annexes : 

• L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet. 

• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre. 

• L’annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d’exécution du projet par 
structure. 

• L’annexe 4 présente les éléments des termes de référence de l’assistance technique de court terme 
du prochain semestre. 

Le rapport est accompagné d’un CD-Rom regroupant l’ensemble de la documentation concernant les 
activités de l’assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier – juin 2013. Il 
comprend les rubriques suivantes : 

• Publications appuyées par l’assistance technique ; 

• Outils techniques élaborés ; 

• Réunions techniques et formations ; 

• Rapports des missions d'assistance technique ; 

• Suivi du projet. 
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2. CONTEXTE 

Durant la période de janvier à juin 2013, le Système statistique national a connu quelques activités ayant eu 
une certaine influence sur le déroulement du projet. 

On peut citer : 

• la reprise des travaux de coordination du SSN avec l’élaboration du rapport statistique national et du 
programme statistique national ; 

• la signature de l’arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement de l’INSD ; 

• la signature du décret portant organisation-type des départements ministériels avec la création d’une 
Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des études et des 
statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministère ; 

• le report de l’enquête multisectorielle continue de l’INSD. 

De son côté, le contexte des activités de l’assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été 
principalement marqué durant la même période par : 

• Le démarrage, préalable à la prise de service de l’AT, du premier devis programme du Volet 
Statistiques le 21 novembre 2012 ; 

• La tenue de la première session du Comité de pilotage du Par-Gs, le 30 mai 2013 ;  

• La prise de service de l’expert en statistiques économiques le 15 avril 2013 ; 

• La démission de l’expert en statistiques décentralisées le 30 avril 2013 et la prise de service de son 
remplaçant le 1er juillet 2013. 
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES 
HYPOTHESES DU PROJET 

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL  

L’objectif global de l’assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités 
organisationnelles et techniques de l'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique 
du pays.  

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUE ET PARTICULIERS  

L’objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre à la disposition des 
utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et 
l’évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif 
global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN à mettre en œuvre le SDS. 

Cet objectif sera atteint à travers : 

• un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures, 

• un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs, 

• des renforcements sectoriels spécifiques. 

3.3 RÉSULTATS ATTENDUS  

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l’assistance technique, à travers ses prestations, devra 
contribuer à l’obtention des résultats repris ci-dessous.  

Renforcement de la stratégie globale et de la coord ination des structures : 

Résultat R1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, 
grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel. 

Résultat R2 : Le dispositif statistique d’accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est 
fonctionnel, accessible à tous et centralisé. 

Résultat R3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés. 

Renforcement global sur des aspects méthodologiques  communs : 

Résultat R4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques 
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, 
les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien 
archivées. 

Résultat R5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la 
diffusion et la communication de l’INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités 
d'analyse. 

Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démograp hiques et sociales : 

Résultat R6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées. 

Résultat R7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées. 

Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) 
sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des 
données produites. 
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Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiq ues : 

Résultat R9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées. 

Résultat R10 : Les statistiques relatives à l’agriculture et à l’élevage sont améliorées. 

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, 
commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en 
termes de quantité et qualité des données produites. 

Renforcements sectoriels : 3- Environnement et stat istiques multi-domaines : 

Résultat R12 : Les statistiques relatives à l’environnement (y compris eau et assainissement) sont 
améliorées. 

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN. 
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4. BILAN DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JANVIER – JUIN  2013  

Le bilan des activités du premier semestre 2013 est dressé selon plusieurs approches : 

• Bilan de l’exécution technique des activités par structure ; 

• Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ; 

• Bilan de l’exécution administrative de l’assistance technique ; 

• Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ; 

• Bilan général.  

4.1 BILAN DE L ’EXÉCUTION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS PAR STRUCTURE  

L’exécution technique des activités est présentée de manière synthétique par structure.  

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 à 3 du rapport : 

• L’annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ; 

• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ; 

• L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d’exécution des activités pour l’année 2013. 

L’ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d’assistance technique citées et des 
comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport. 

4.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE  

Les activités d’appui au SSN et au CNS de trois types : 

• Formations à l’ensemble des structures du CNS ; 

• Appui au fonctionnement du CNS ; 

• Autres appuis à l’ensemble des structures du CNS. 

Les deux derniers types d’appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la 
formation et de la recherche de l’INSD et de la Direction générale de l’INSD. 

Les formations animées principalement par l’AT et financées par le devis programme ont été les suivantes : 

• Formation à la maintenance et à la mise à jour des sites Web (deux ateliers, 37 participants) ; 

• Formation des correspondants du CNS à l'élaboration de programmes statistiques et de rapports 
statistiques (un atelier, 70 participants) ; 

• Formation à la démarche qualité (deux ateliers, 36 participants) ;  

• Formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels (un atelier, 20 participants). 

4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE  

Direction générale 

Le projet avait prévu au 1er semestre 2013 l’appui à la finalisation et à l’adoption des textes relatifs à 
l’institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure, à la mise en place du Fonds de développement 
de la statistique, à la mise en place d’une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et à la mise 
en œuvre d’un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN. 
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Des projets de textes avaient été préparés pour chacun des dossiers avec l’appui du projet ARC-SSN. Ces 
projets de textes avaient été envoyés à divers niveaux hiérarchiques (MEF, Ministère en charge de la 
Fonction publique, Assemblée nationale) pour appréciation mais ils n’ont pas été suivis. 

Au démarrage des activités du Par-Gs, il était question de retrouver les traces de ces importants dossiers 
afin de les finaliser et de les faire adopter. Après des recherches infructueuses, la décision a été prise de 
ressaisir à nouveau les institutions initialement saisies. Le projet a appuyé ces nouvelles démarches. 

Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche 

L’appui du projet à la DCSFR au 1er semestre 2013 devait concerner principalement : 

• la préparation de la tenue de la 1ère session du CNS en 2013 à travers l’élaboration du Rapport 
statistique national 2012 et du Programme statistique national 2014. 

• le début de l’évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015 ; 

• la mise en place d’un cadre de coordination des partenaires techniques et financiers. 

Les deux sessions du CNS de 2012 n’ont pas pu se tenir suite au transfert des prérogatives du SP-CNS à 
l’INSD à la faveur de la réorganisation du Ministère de l’économie et des finances. En vue de la reprise du 
fonctionnement normal des activités du CNS, la DCSFR a organisé avec l’appui technique et financier du 
Par-Gs une formation des correspondants du CNS le 26 avril 2013. La DCSFR a ensuite organisé un atelier 
d’élaboration du RSN 2012 et du PSN 2014 à Koudougou du 27 mai au 1er juin. Enfin, les drafts des deux 
documents élaborés ont été examinés par les responsables des principales structures productrices de 
statistiques lors d’un 2e atelier les 17 et 18 juin. Se sont suivis des travaux de finalisation et de préparation 
des présentations et des discours de la session du CNS. Le projet a accompagné tous ces travaux. 

Les versions provisoires du RSN 2012 et du PSN 2014 sont disponibles et devraient être validées lors de la 
première session 2013 du CNS qui se tiendra en juillet. 

En ce qui concerne l’évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, en attendant le lancement éventuel de 
l’activité par la DCSFR, le projet a procédé à une recherche d’informations sur les pratiques en la matière 
dans les pays de la sous-région. Les informations recueillies permettront de décider de l’opportunité, des 
orientations méthodologiques et de l’ampleur des tâches à mener dans la cadre de cette activité. 

Pour ce qui est de la mise en place d’un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, la rédaction 
des termes de référence a été initiée en tenant compte des expériences du Mali et du Sénégal en la matière. 

D’autres activités programmées à partir du mois de juin 2013 avec la DCSFR n’ont pas démarré comme 
prévu en raison de la mobilisation de toute l’équipe de la direction sur la préparation du RSN 2012 et du 
PSN 2014. Il s’agit de l’actualisation du programme de formation continue du personnel du SSN et de 
l’organisation d’une enquête de satisfaction des utilisateurs des produits du SSN. Ces activités sont 
reprogrammées au 2e semestre.  

Des agents de la DCSFR ont également participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet : 
formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques et formation à la démarche qualité. 

Direction de la démographie 

La principale activité a été la réalisation d’une évaluation du dispositif de production des statistiques d’état 
civil et la définition d’une opération pilote. Ces travaux ont été réalisés à l’occasion d’une mission d’expertise 
de court terme du 29 avril au 14 mai 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la Direction 
générale de la modernisation de l’état civil (DGMEC) du MATS. 

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier sera organisé en juillet 2013 pour valider le projet 
d’opération pilote. 

Des agents de la DD ont participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet : formation à 
l’élaboration de rapports et programmes statistiques et formation à la démarche qualité. 
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Direction des statistiques et des synthèses économi ques 

L’assistance technique à la DSSE a seulement démarré le 15 avril 2013 avec la prise de service de l’expert 
en statistiques économiques. Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles du 
commerce extérieur et la démarche qualité sur la comptabilité nationale. 

Les travaux suivants ont pu être réalisés ou entamés : 

• les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : un canevas de rapport est disponible ; 

• l’annuaire du commerce extérieur : une maquette est en cours de finalisation ; 

• la démarche qualité dans l’élaboration des comptes nationaux : les premiers contacts ont été établis. 

• un appui à la centralisation des données économiques et financières : les premiers contacts ont été 
pris avec les services détenteurs de bases de données). 

Des agents de la DSSE ont également participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet : 
formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques et formation à la démarche qualité. 

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages 

L’appui du projet à la DSCVM concerne la mise en place et l’opérationnalisation d’un dispositif de suivi 
statistique de la SCADD ainsi que la mise en œuvre de la démarche qualité pour l’Indice harmonisé des prix 
à la consommation. 

Dès le lancement du projet, un programme de travail, basé sur le calendrier d’appui retenu dans le rapport 
de démarrage, a été convenu avec le service de suivi de la pauvreté de la DSCVM. 

Sur cette base, un travail de préparation de données historiques sur une liste d’indicateurs tirés 
exclusivement du document de la SCADD a été initié. De même, une maquette d’une publication de ces 
données et une maquette d’une publication des métadonnées des mêmes données ont été préparées. Par 
ailleurs, un projet de TDR d’un atelier à financer par le DP1, visant à jeter les bases d’une collaboration 
institutionnelle pour la centralisation et la validation des indicateurs de la SCADD, a été préparé. 

Tous ces travaux ont connu du retard en raison de l’indisponibilité du service de suivi de la pauvreté dont les 
cadres sont très impliqués dans la préparation de l’Enquête multisectorielle continue. 

Des travaux ont été aussi menés sur la démarche qualité dans les statistiques de prix : un rapport sur la 
qualité de l’IHPC est en cours de finalisation. 

Un agent de la DSCVM a participé à la formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques mais 
la DSCVM n’était pas représentée à la formation à la démarche qualité alors que la démarche qualité doit 
être appliquée à l’IHPC. 

Direction de l’informatique et du management de l’i nformation statistique 

Les appuis du projet à la DID se sont concentrés au 1er semestre 2013 sur la remise à niveau des sites 
internet du CNS et de l’INSD ainsi que sur la finalisation et la diffusion de l’annuaire 2011 de l’INSD. 

Le site internet du CNS (www.cns.bf) avait disparu de la toile faute de suivi chez l’hébergeur. Les travaux du 
projet ont consisté à remettre à niveau une ancienne version archivée en 2010 du site en rechargeant les 
anciennes mises à jour et en rajoutant les publications disponibles dans le SSN depuis la suppression du 
site. Ces travaux ont été entièrement exécutés et le site est à nouveau en ligne et à jour. Il contient toutes 
les publications annuelles de l’ensemble des structures du SSN. Il est régulièrement mis à jour avec l’appui 
du projet. 

En ce qui concerne le site de l’INSD (www.insd.bf), des difficultés liées au faible débit de la connexion 
internet à l’INSD et à un déficit d’administration ont entrainé une quasi absence de mise à jour pendant 
plusieurs mois et une disparition de certaines ressources importantes telles que les résultats des 
recensements et enquêtes auprès des ménages. Les travaux réalisés avec l’appui du projet au cours des 
mois de mai et juin 2013 ont permis de restaurer les informations précédemment inaccessibles et ils se 
poursuivent pour une mise à jour complète avec les deux agents affectés par la DIMIS à cette tâche. 
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L’avenir reste cependant incertain sur la pérennité des mises à jour en raison des contraintes techniques 
archaïques imposées par l’hébergeur du site. 

L’équipe d’AT a contrôlé les principales données de l’annuaire 2011 de l’INSD et procédé avec les agents de 
la DIMIS à quelques corrections. Des CD-Roms ont ensuite été élaborés pour une diffusion rapide du 
document. 

D’autres activités programmées avec la DIMIS au cours de ce semestre n’ont pas pu être exécutées en 
raison principalement du changement de responsable. Il s’agit des activités liées à l’actualisation de la 
stratégie de communication de l’INSD, à l’amélioration de la diffusion par mail et à l’amélioration de la charte 
graphique pour une harmonisation des publications. Ces activités sont reportées au 2e semestre 2013. 

Bien que régulièrement invités, les agents de la DIMIS n’ont participé à aucun des cinq ateliers de formation 
organisés par le projet. 

Directions régionales de l’INSD   

L’appui aux directions régionales de l’INSD a porté essentiellement sur l’harmonisation des annuaires 
régionaux. 

Un guide méthodologique avec une maquette d’annuaire régional ont été préparés. Ces documents ont été 
examinés et validés lors d’un atelier regroupant trois responsables de chacune des trois directions 
régionales ainsi que des cadres de la DSCFR. 

Les Directions régionales ont ensuite entamés les travaux d’élaboration des annuaires régionaux 2012 selon 
le nouveau format d’annuaire. 

Un point sur l’état de mise en œuvre de la feuille de route des DR/INSD de 2010 a été également réalisé. 

4.1.3 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES 

L’assistance technique a porté principalement sur des améliorations de l’annuaire statistique 2012. 

Des agents de la DEP/MEF ont participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés : formation à 
l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la 
démarche qualité, formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

L’annuaire statistique 2012 du MEF est en cours de finalisation. 

4.1.4 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE L ’ALPHABÉTISATION  

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis dans les domaines du traitement 
des données et de l’élaboration de nouveaux outils de collecte des données sur l’alphabétisation et 
l’éducation non formelle. 

Des agents de la DEP/MENA ont également participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le 
projet : formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes 
statistiques, formation à la démarche qualité. 

Dans le domaine de production statistique, l’annuaire 2012/2013 de l’enseignement primaire a été produit et 
finalisé sans nécessiter d’appui conséquent du projet. 

4.1.5 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS 
SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR  

La DEP du MESS a bénéficié d’un appui à l’analyse des données dans le cadre de l’élaboration du Tableau 
de bord de l’enseignement supérieur 2011-2012. 
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Des agents de la DEP/MESS ont participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : 
formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques, 
formation à la démarche qualité. 

Les documents suivant ont été produits par la DEP/MESS : 

• Tableau de bord de l’enseignement secondaire 2011-2012 ; 
• Tableau de bord de l’enseignement supérieur 2011-2012 ; 
• Annuaire statistique de l’enseignement post primaire et secondaire 2012-2013. 

4.1.6 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION MINISTÈRE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA 
SOLIDARITÉ NATIONALE  

Le projet a appuyé principalement l’élaboration d’une maquette de tableau de bord de l’action sociale. 

Des agents de la DEP/MASSN ont participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : 
formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques, 
formation à la démarche qualité. 

A la fin du premier semestre 2013, l’annuaire statistique de l’action sociale 2012 et celui de l’encadrement de 
la petite enfance sont toujours en cours d’élaboration par la DEP/MASSN. 

4.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DE L ’INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ  

La DGISS dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une production statistique de qualité. 
Elle a produit, sans assistance particulière du Par-Gs, les publications programmées au cours du semestre 
et les diffuse régulièrement sur le site internet du Ministère et par courrier électronique. La DGISS a aussi 
déployé au premier trimestre 2013, une application informatique permettant la saisie des rapports des 
différentes structures du SNIS.  

Deux agents ont participé à la formation à la démarche qualité mais la DGISS n’a pas participé aux 
formations à l’actualisation des sites Web et à l’élaboration de rapports et programmes statistiques. 

Les documents suivant ont été produits par la DGISS : 

• Bulletin d’épidémiologie et d’information sanitaire du quatrième trimestre 2012 ;  
• Bulletin d’épidémiologie et d’information sanitaire du premier trimestre 2013 ; 
• Annuaire des statistiques sanitaires 2012. 

4.1.8 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE  

L’appui technique a porté sur la production de l’annuaire et du tableau de bord 2012 ainsi que sur 
l’élaboration du premier rapport qualité.  

Des agents de la DEP/Justice ont participé aux formations à l’actualisation des sites Web et à la démarche 
qualité mais la DEP/Justice n’a pas participé à la formation à l’élaboration de rapports et programmes 
statistiques. 

Les documents suivant ont été produits par la DEP/Justice : 

• Annuaire statistique de la justice 2012 ; 
• Tableau de bord de la justice 2012. 

 

4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L ’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE , DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L ’EMPLOI 

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur l’élaboration d’une nouvelle maquette de 
l’annuaire statistique de l’emploi et de la formation professionnelle pour l’année 2012. 
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Des agents de l’ONEF ont également participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le 
projet : formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes 
statistiques, formation à la démarche qualité, formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

L’annuaire statistique de l’emploi et de la formation professionnelle 2011 est en cours de finalisation à la fin 
du premier semestre. 

4.1.10 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

Les activités ont été limitées en raison d’un problème de financement de la collecte de certaines données. Il 
a été suggéré de produire néanmoins l’annuaire statistique avec les informations essentielles, à savoir les 
données sur la fonction publique qui sont disponibles. 

Des agents de la DEP/MFPTSS ont cependant participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés 
par le projet : formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes 
statistiques, formation à la démarche qualité, formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

4.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROMOTION DE L ’ÉCONOMIE RURALE DU MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

L’assistance technique s’est concentrée sur l’appui à l’élaboration de nouvelles publications. Les travaux 
d’appui ont porté sur : 

• un canevas du rapport de l’enquête permanente agricole (EPA) ;   
• une maquette de l’annuaire des statistiques agricoles. 

Le rapport de l’EPA sera finalisé après la saisie de l’ensemble des données de la campagne 2012/2013. 

Les travaux sur la mise en œuvre de la démarche qualité sur l’EPA ont également démarré. 

Des agents de la DGPER ont participé aux ateliers de formation suivants : formation à l’actualisation des 
sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à l’élaboration 
d’annuaires statistiques sectoriels. La DGPER n’a cependant pas participé à la formation à la démarche 
qualité alors que la démarche doit être appliquée à l’enquête agricole permanente, 

4.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU  MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

L’assistance technique s’est concentrée sur un appui à l’élaboration de l’annuaire des prix des produits 
agricoles. Les travaux effectués ont concerné l’élaboration d’une maquette de cet annuaire. 

Par ailleurs, des observations visant à améliorer le bulletin hebdomadaire d’information ont été proposées. 

Des agents de la SONAGESS ont également participé aux ateliers de formation suivants : formation à 
l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. La SONAGESS n’a 
cependant pas participé à la formation à la démarche qualité alors que la démarche doit être appliquée au 
Système d’information sur les marchés de céréales. 

Les bulletins périodiques du SIM/SONAGESS sont régulièrement disponibles sans appui du projet. 

4.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVISION DES STATISTIQUES ET DE L ’ÉCONOMIE DE 
L'ÉLEVAGE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  

L’assistance technique s’est concentrée sur un appui méthodologique et le début de l’élaboration du rapport 
qualité pour le SIM/Bétail.  

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné l’élaboration de deux plans de sondage (l’un avec le 
niveau d’estimation qui est la province et l’autre avec comme niveau d’estimation la commune) de l’enquête 
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nationale sur le cheptel (ENC). Les budgets ont été élaborés pour chaque niveau de représentativité et les 
outils de collecte (questionnaires et manuels) ont été élaborés. 

Les premiers travaux sur la démarche qualité pour le système d’information sur les marchés à bétail (SIM 
bétail) ont consisté en la définition des indicateurs de mesure et des critères d’évaluation. 

Des agents de la DGPSE ont participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : 
formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques, 
formation à la démarche qualité, formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

Les bulletins périodiques du SIM/Bétail sont régulièrement disponibles sans appui du projet. Les travaux 
d’élaboration de l’annuaire 2012 n’ont pas encore démarré. 

4.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN EAU DU MINISTÈRE DE L’EAU, DES 
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L ’ASSAINISSEMENT  

La principale activité a été la réalisation d’une mission d’appui pour l’amélioration du système d’information 
statistique sur l’eau et l’assainissement. Ces travaux ont été réalisés du 8 au 19 avril  2013. Cette activité a 
été réalisée en commun avec la DGAEUE. 

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier de validation des propositions d’amélioration du 
système d’information sera organisé en juillet 2013. 

Les travaux d’élaboration de l’annuaire statistique 2012 du secteur eau et assainissement ont démarré. Le 
projet participe au comité d’élaboration mis en place. Une nouvelle maquette de l’annuaire, tenant compte 
des propositions de la mission d’appui, est en cours d’adoption. 

Des agents de la DGRE ont participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : 
formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques, 
formation à la démarche qualité, formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

4.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DE L ’ASSAINISSEMENT , DES EAUX USÉES ET EXCRÉTA DU 
MINISTÈRE DE L’EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L ’ASSAINISSEMENT  

La principale activité a été la réalisation d’une mission d’appui  pour l’amélioration du système d’information 
statistique sur l’eau et l’assainissement. Ces travaux ont été réalisés du 8 au 19 avril  2013. Cette activité a 
été réalisée en commun avec la DGRE. 

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier de validation des propositions d’amélioration du 
système d’information sera organisé en juillet 2013. 

Des agents de la DGAEUE ont participé aux ateliers de formation à l’actualisation des sites Web et à 
l’élaboration de rapports et programmes statistiques mais la DGAEUE n’a pas été représentée aux 
formations à la démarche qualité et à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

4.1.16 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, 
DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS  

La principale activité a été la réalisation d’un diagnostic du système d’information actuel et la proposition de 
recommandations pour l’amélioration de ce système d’information. Ces travaux ont été réalisés à l’occasion 
d’une mission d’expertise de court terme du 3 au 14 juin 2013. Le rapport provisoire est disponible. 

Par ailleurs, des agents de la DEP/MIDT ont participé aux ateliers de formation à l’actualisation des sites 
Web, à l’élaboration de rapports et programmes statistiques et à la démarche qualité mais la DEP/MIDT n’a 
pas été représentée à la formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

L’annuaire statistique 2011 est en cours de validation. 
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4.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L 'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

La principale activité a été la réalisation d’une évaluation du dispositif de production des statistiques d’état 
civil et la définition d’une opération pilote. Ces travaux ont été réalisés à l’occasion d’une mission d’expertise 
de court terme du 29 avril au 14 mai 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la Direction de la 
démographie de l’INSD. 

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier sera organisé en juillet 2013 pour valider le projet 
d’opération pilote. 

Des agents de la DGMEC ont participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : 
formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques, 
formation à la démarche qualité et formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

4.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU MINISTÈRE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION  

Les activités d’assistance technique n’ont pas réellement démarré, en raison principalement de la démission 
de l’expert en statistiques décentralisées. 

Des agents de la DGCT ont cependant participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le 
projet : formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes 
statistiques, formation à la démarche qualité et formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

4.1.19 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES MINES ET DE 
L’ÉNERGIE 

La principale activité a été la réalisation d’un diagnostic du système d’information actuel et la proposition de 
recommandations pour l’amélioration de ce système d’information. Ces travaux ont été réalisés à l’occasion 
d’une mission d’expertise de court terme du 6 au 20 mai 2013. 

Un appui a également été apporté pour l’organisation des données disponibles. 

Des agents de la DEP/MME ont participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : 
formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques, 
formation à la démarche qualité et formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

Aucune publication statistique n’est actuellement produite par la DEP/MME. 

4.1.20 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU 
TOURISME 

La principale action du projet a consisté en des activités de renforcement des capacités des agents dans le 
cadre de la réalisation du bilan du système d’information statistique de la culture. 

Des agents de la DEP/MCT ont également participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le 
projet : formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes 
statistiques, formation à la démarche qualité et formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

L’Annuaire 2012 du Ministère de la culture et du tourisme a été produit sans appui du Par-Gs au cours du 
premier semestre 2012. 

4.1.21 DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

L’assistance technique a porté sur la méthodologie de l’enquête de conjoncture du tourisme, l’amélioration 
de la publication « Baromètre trimestriel du tourisme au Burkina Faso » et l’organisation des données de la 
DGT/MCT. 
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Des agents de la DGT/MCT ont également participé aux ateliers de formation à l’actualisation des sites Web, 
à l’élaboration de rapports et programmes statistiques et à la démarche qualité mais la DGT/MCT n’a pas 
été représentée à la formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

4.1.22 DIRECTION DE L’ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Les activités d’appui technique ont été relativement limitées en raison, d’une part, de la démission de l’expert 
en charge du domaine et, d’autre part, de l’attente de la mission d’expertise de court terme programmée en 
août 2013. Un état des lieux des indicateurs de l’environnement et du développement durable a cependant 
été réalisé. 

Des agents de la DEES ont aussi participé aux ateliers de formation à l’élaboration de rapports et 
programmes statistiques, à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels et à la démarche qualité mais la 
DEES n’a pas été représentée à la formation à l’actualisation des sites Web. 

4.1.23 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE, DU 
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT  

Les activités ont été limitées en l’attente de la réalisation de la mission d’expertise de court terme sur le 
diagnostic du système d’information actuel et la proposition de recommandations pour l’amélioration de ce 
système d’information. Cette mission est programmée du 1er au 12 juillet 2013. 

Des agents de la DEP/MICA ont cependant participé à l‘ensemble des ateliers de formation organisés par le 
projet : formation à l’actualisation des sites Web, formation à l’élaboration de rapports et programmes 
statistiques, formation à la démarche qualité et formation à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. 

4.1.24 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE 
L’URBANISME  

La principale activité a été la réalisation d’un diagnostic du système d’information actuel et la proposition de 
recommandations pour l’amélioration de ce système d’information.  

Le rapport a été validé lors d’un atelier qui s’est tenu les 18 et 19 juin 2013. 

Des agents de la DEP/MHU ont aussi participé aux ateliers de formation à l’actualisation des sites Web, à la 
démarche qualité et à l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels mais la DEP/MHU n’a pas été 
représentée à la formation à l’élaboration de rapports et programmes statistiques. 

Aucune publication statistique n’est actuellement produite par la DEP/MHU. 

4.1.25 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

L’appui du projet a porté sur le traitement des données de base. 

Des agents de la DEP/MATS ont également participé aux ateliers de formation à l’actualisation des sites 
Web, à l’élaboration de rapports et programmes statistiques et à l’élaboration d’annuaires statistiques 
sectoriels mais la DEP/MHU n’a pas été représentée à la formation à la démarche qualité.  

La production de l’annuaire statistique de la sécurité 2012 est en cours à la fin du premier semestre 2012. 
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4.2 BILAN DE L ’EXÉCUTION ADMINISTRATIVE DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES  

4.2.1.1 Assistance technique permanente 

Le but principal de l’assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en 
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L’intervention de l’assistance technique s’étale 
sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.  

L’ordre de service de démarrage des prestations de l’assistance technique du 18 décembre 2012 indiquait 
que la date de démarrage des prestations était fixée au 19 décembre 2012. 

Le chef d’équipe a pris service le 20 décembre 2012. L’expert principal en informatique, l’expert en 
programmation des activités, en diffusion et utilisation des données, l’expert en statistiques sociales, l’expert 
en statistiques économiques et financières sectorielles et l’expert en statistiques décentralisées ont pris 
service le 21 décembre 2012. L’expert principal en statistiques agricoles a pris service le 4 janvier 2013 et 
l’expert principal en statistiques économiques le 15 avril 2013. 

L’expert en statistiques décentralisées a démissionné le 30 avril 2013 et son remplaçant a pris service le 1er 
juillet 2013. 

L’assistante a pris service le 21 décembre 2012, le premier chauffeur le 24 décembre 2012 et le deuxième 
chauffeur le 2 janvier 2013. 

La consommation de l’expertise permanente au 30 juin 2013 est de 16,8 % (voir détail dans le tableau ci-
après) 

 Nombre 
de jours 

% du 
contrat 

 Nombre 
de jours 

% du 
contrat 

Chef d’équipe 128 19,4 Expert principal en informatique 126 19,1 

Expert principal en statistiques 
économiques 

53 8,0 Expert principal en statistiques 
agricoles 

115 17,4 

Expert en programmation des 
activités, en diffusion et utilisation 
des données 

127 19,2 
Expert en statistiques 
économiques et financières 
sectorielles 

127 19,2 

Expert en statistiques sociales  126 19,1 
Expert en statistiques 
décentralisées 

86 13,0 

   Ensemble 888 16,8 

4.2.1.2 Expertise de court terme  

Une expertise internationale de 80 hommes / jours était programmée pour des missions de courte durée 
pour des travaux spécifiques et ponctuels durant l’année 2013. La moitié de cette expertise a été 
consommée durant le premier semestre 2013. 

Le point sur la réalisation des missions d’assistance technique de court terme au 30 juin 2013 est présenté 
dans le tableau ci-après : 

Intitulé  Mission s Réalisée s Programmé es 

MEAHA Amélioration du système d’information sur l’eau et 
l’assainissement 

8 au 19 avril  

EC1 Evaluation du dispositif et de définition d’une opéra-
tion pilote du système d’information de l'état civil 

29 avril au 14 mai  
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MME Définition du système d’information du MME 6 au 20 mai  

MIDT Bilan de l’existant et définition du système 
d’information du MIDT 

3 au 14 juin  

MICA Bilan de l’existant et définition du système 
d’information du MICA 

 1er au 12 juillet 

MEF Définition du système d’information sur les finances 
publiques 

 15 au 26 juillet 

MATS Bilan de l’existant et définition du système 
d’information sur la sécurité 

 22 juillet au 2 août 

MEDD Amélioration du système d’information du MEDD  19 au 30 août 

4.2.2 SITUATION DES ÉQUIPEMENTS DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

L’installation des assistants techniques dans les bureaux fournis par les autorités nationales s’est faite dans 
de bonnes conditions. Le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés à l’INSD dans les 
locaux de l’ex SP-CNS, les deux experts en appui à l’INSD au siège de l’INSD à Ouaga 2000 et l’expert en 
statistiques agricoles au niveau de la DGPER. L’installation d’une ligne ADSL par le projet a amélioré l’accès 
à Internet et l’acquisition d’un groupe électrogène fin juin dans le cadre du premier devis programme 
permettent de bonnes conditions de travail 

L’équipement de l’AT est le suivant : 

• 3 véhicules ; 

• 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau ; 

• 6 imprimantes ; 

• 1 photocopieur.  

4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

Le contrat d’assistance technique a débuté le 20 décembre 2012. 

Dès le 4 janvier 2013, une première réunion de l’ensemble des structures bénéficiaires du Volet statistiques 
du Par-Gs s’est tenue. L’ordre du jour comportait les points suivants : présentation de l’assistance technique, 
présentation du premier devis-programme et présentation de la méthode d’élaboration du rapport de 
démarrage. Le compte rendu est disponible. 

Le rapport de démarrage a ensuite été élaboré après des rencontres avec chacune des structures 
bénéficiaires. A cette occasion, un questionnaire « Etat des lieux » a été rempli et des échanges ont eu lieu 
avec les experts sur les propositions d’activités. 

Une seconde réunion avec l’ensemble des structures bénéficiaires s’est tenue le 18 février 2013. Elle avait 
pour objet d’examiner la version provisoire du rapport de démarrage. Le compte rendu est disponible. 

Le rapport de démarrage amendé a ensuite été transmis à l’Ordonnateur national pour validation. 

L‘arrêté n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-
Gs. L’Unité de coordination ne s’est pas encore réunie. 

L‘arrêté n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et 
fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs. La première session du Comité de pilotage s’est tenue le 
20 mai 2013 et son ordre du jour portait sur les points suivants : présentation du Par-Gs, point sur les 
activités menées et échanges sur la composition du Comité de pilotage. Le compte rendu n’est pas encore 
disponible. 

Les travaux de l’AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également être suivis dans des tableaux de 
bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de décembre 2012 à juin 2013 sont disponibles. 
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Trois rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs ont été transmis à la DEP/MEF dans le cadre du 
suivi des projets et programmes du MEF. 

Enfin, une mission de backstopping du bureau Gopa a eu lieu du 22 au 24 avril 2013. 

4.3 BILAN GÉNÉRALDES ACTIVITÉS DE JANVIER -JUIN 2013 

Le bilan général sur les activités est présenté à partir de commentaires sur les hypothèses sous-tendant le 
projet et des difficultés rencontrées. 

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHÈSES SOUS-TENDANT LE PROJET  

Les hypothèses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-après avec les éventuels progrès 
réalisés : 

•  Risque/hypothèse 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur 
appui au développement de la statistique 

Les autorités nationales ont montré une fois encore leur volonté de développer la statistique, notamment 
sectorielle, en instituant la création d’une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret 
portant organisations-type des départements ministériels. 

• Risque/hypothèse 2 : Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources 
humaines à absorber l’appui technique du projet 

Au niveau de l’INSD, malgré le départ d’un certain nombre d’agents, le nombre de cadres statisticiens est 
encore très important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-
région. Il n’y a donc pas de difficultés majeures au niveau de l’absorption de l’appui technique du projet 
nonobstant une motivation relativement limitée pour les activités de type administratif. Certaines directions 
techniques de l’INSD, comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d’un personnel relativement 
insuffisant par rapport à d’autres directions techniques. 

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGISS et la DGPER disposent d’un nombre de 
cadres statisticiens relativement important.  

Pour les autres structures sectorielles, il n’y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement 
des cadres moyens issus de l’ENAREF. Cela crée quelques difficultés pour les activités de conception et de 
mise en place de systèmes d’information dans les structures nouvellement appuyées par le projet. 

• Risque/hypothèse 3 : Manque de demande et d’utilisation des statistiques pour le suivi des 
programmes et politiques de développement 

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistique de la SCADD, des OMD et des 
politiques sectorielles même si elle n’est pas suffisamment précise. 

Il y a cependant quelquefois une confusion entre système d’information statistique et système de suivi 
évaluation. 

La demande statistique est encore insuffisamment organisée et les formations des utilisateurs de statistiques 
programmées en 2014 dans le cadre du projet devraient au moins partiellement résoudre progressivement 
les problèmes rencontrés. 

• Risque/hypothèse 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en 
nombre trop faible 

En 2012, la formation et le recrutement des statisticiens s’est poursuivi à un rythme relativement satisfaisant. 

25 cadres moyens ont été mis à la disposition du Système statistique national.  

Suite à l’organisation des concours 2012 de recrutement des élèves statisticiens et démographes,  le 
Burkina Faso a obtenu 20 lauréats mais seulement 8 étudiants pourront bénéficier de bourses. 
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• Risque/hypothèse 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN 

La gestion des ressources humaines du SSN ne s’est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du 
personnel du SSN n’a pas été mise en place bien que l’ensemble des textes avaient été préparés avec 
l’appui du projet ARC-SSN. 

Il n’y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel à l’intérieur d’une structure ni entre structures. 

• Risque/hypothèse 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques 
courantes, activités privilégiées par le projet 

Le système de rémunération classique n’est toujours pas jugé motivant par le personnel du SSN. Des 
compléments sont recherchés. Cela se fait essentiellement dans le cadre des activités non courantes ce qui 
pénalise les statistiques de routine appuyées par le projet. Par ailleurs, de plus en plus, les activités se font à 
l’occasion d’ateliers hors de Ouagadougou pour lequel des financements nationaux ou de partenaires 
techniques et financiers sont nécessaires. Les activités sans financement sont ainsi souvent délaissées. 

• Risque/hypothèse 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées 
pouvant s’approprier les méthodes développées avec l’appui du projet 

En dehors de l’INSD, de la DGPER et de la DGISS, le nombre de cadres supérieurs statisticiens est 
notoirement insuffisant. Dans chaque structure devant mettre en place un système d’information, il devrait y 
avoir au moins un cadre supérieur. 

• Risque/hypothèse 8 : Ambigüités ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de 
certaines structures 

Aux ambigüités préalablement identifiées dans les domaines comme l’emploi et l’eau, se sont ajoutées 
celles dues au découpage de certains départements ministériels début 2013 avec une mise en place tardive 
des organigrammes.  

Le décret portant organisation-type des départements ministériels devrait cependant à moyen terme régler 
en grande partie les problèmes institutionnels avec l’existence d’une Direction des statistiques sectorielles 
dans chaque Ministère. 

• Risque/hypothèse 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires à l’enquête 
nationale sur le cheptel et à l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 

L’enquête nationale sur le cheptel a été prévue en 2013 par les autorités nationales mais le financement est 
à rechercher. Son montant est très élevé en raison d’une demande de résultats au niveau des 358 
communes et arrondissements du pays, ce qui semble peu réaliste. Il y a un fort risque que ce financement 
ne soit jamais acquis alors que le financement d’une enquête avec des résultats au niveau des provinces 
serait plus facile à obtenir. 

L’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel est programmée en 2015 sur un financement du 
deuxième devis programme. Elle devra cependant être préparée dès la fin de 2013 pour assurer sa prise en 
compte dans ce devis programme. 

• Risque/hypothèse 10 : Budget insuffisant de l’INSD pour financer régulièrement l’enquête de 
conjoncture et l’indice de la production industrielle 

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation régulière de l’enquête de conjoncture et 
de l’indice de production industrielle. 

• Risque/hypothèse 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN 

Les activités sur la démarche qualité ont pu démarrer de manière satisfaisante.  

Il faut cependant bien sensibiliser les structures sur le caractère interne de cette évaluation et de ces 
rapports afin d’assurer une totale objectivité. 
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• Risque/hypothèse 12 : Manque d’exhaustivité des statistiques hospitalières 

Aucune activité n’a été réalisée jusqu’à maintenant dans ce domaine des statistiques hospitalières. 

• Risque/hypothèse 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques 

Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec l’utilisation de logiciels non officiels et 
l’absence d’antivirus à jour. 

Le financement par le devis programme d’antivirus résoudra partiellement ce problème.  

Les activités programmées en 2014 par le projet sur l’archivage des données devraient être aussi 
bénéfiques. 

• Risque/hypothèse 14 : Faible coordination de l’INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi 
de la SCADD 

La répartition des rôles entre l’INSD et le STN/SCADD n’est pas encore très précise.  

Il est proposé que l’INSD soit l’organe central pour le suivi statistique de la SCADD et des OMD. Il 
conviendrait cependant que l’INSD soit plus dynamique et plus productif dans cette activité si importante. 

• Risque/hypothèse 15 : Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition 
ministérielle) 

Cette instabilité institutionnelle a encore été mise en exergue avec des changements importants au niveau 
des départements ministériels intervenus début 2013 avec des conséquences importantes au niveau 
statistique notamment dans les domaines suivants : administration territoriale, transports, agriculture et eau, 
éducation. 

• Risque/hypothèse 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d’appui au SSN 

La coordination entre les deux principaux projets d’appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de 
problèmes mais elle est moins active avec les PTF intervenant plus ponctuellement dans les structures du 
SSN. : 

Cette coordination est cependant très importante et des textes sont en préparation pour la mise en place 
d’un cadre de coordination entre les PTF. 

• Risque/hypothèse 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités 
menées par le SP-CNS 

La signature tardive de l’organigramme de l’INSD, avec notamment la reprise des activités du SP-CNS, a 
retardé les activités de coordination du CNS, en particulier la tenue de la première session du CNS de 2013. 

Le manque de ressources humaines de la DCSFR pourrait être un handicap pour la réalisation de 
l’ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues à l’INSD ; 

4.3.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Les principales difficultés rencontrées se situent, d’une part, au niveau du fonctionnement du projet et, 
d’autre part, au niveau des structures bénéficiaires. 

Concernant le fonctionnement du projet, l’assistance technique a pu travailler dans des conditions 
relativement satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées : 

• les lenteurs administratives qui ont, d’une part, retardé la prise de service de l’expert en statistiques 
économiques et le remplacement de l’expert en statistiques décentralisées, et, d’autre part, perturbé 
l’organisation des missions d’expertise de courte durée ; 

• la non-disponibilité de l’équipement informatique et du matériel d’impression plus de sept mois après 
le démarrage du devis programme ; 
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• la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu 
représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques ;  

• le montant très peu élevé des dépenses accessoires dans le budget du contrat de services qui ne 
permet pas à l’AT de participer aux nombreuses activités programmées par les structures en dehors 
de Ouagadougou ; 

• la programmation simultanée des activités de plusieurs structures suivies par le même AT. 

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées avaient été identifiées dans le 
rapport de démarrage, à savoir : 

• le manque de motivation du personnel de l’INSD pour les statistiques courantes ; 

• le manque de personnel statistique qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles ; 

• l’absence ou l’insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ; 

• les retards dans la collecte des données.  

4.3.3 BILAN GLOBAL  

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et l’examen du CD-Rom accompagnant le présent 
rapport montrent l’importance des activités menées et des résultats obtenus durant la période couverte. 

Ces résultats ont pu être obtenus grâce principalement à la franche coopération entre les structures 
bénéficiaires et l’équipe d’assistance technique.  

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d’améliorer encore les 
résultats obtenus par le SSN avec l’appui du projet. 
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5. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JUILLE T 2013 – 
DECEMBRE 2013 

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS  

La programmation technique des activités est présentée ci-après de manière synthétique par structure, les 
activités concernant l’ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L’annexe 3 détaille le 
chronogramme d’exécution par structure. 

5.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTI QUE  

Les appuis au fonctionnement du CNS et à l’ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la 
DCSFR/INSD et de la DG/INSD. 

Les formations pour l’ensemble des structures du SSN durant le deuxième semestre 2013 sont les 
suivantes : 

• Formations à l’utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN ; 
• Formation à la gestion des bases de données. 

5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE  

Direction générale 

Le projet va poursuivre son appui à la Direction générale de l’INSD dans le suivi des dossiers sur les textes 
relatifs à l’institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure, à la mise en place du Fonds de 
développement de la statistique, à la mise en place d’une gestion centralisée du personnel statisticien du 
SSN et à la mise en œuvre d’un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN. 

Dès que les observations des institutions consultées seront connues, le projet assistera l’Institut dans leur 
prise en compte en vue de la finalisation des textes. Il appuiera également le suivi de leur adoption et leur 
opérationnalisation. 

Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche 

Le projet poursuivra l’appui à la DCSFR au 2e semestre 2013 pour la tenue de la 1ère session du CNS en 
juillet et de la 2e session plus tard dans l’année. Le DP1 assurera la reproduction des versions provisoires du 
RSN 2012 et du PSN 2014 pour la 1ère session et l’impression des versions définitives de ces documents 
lorsqu’ils seront validés. L’AT appuiera la finalisation des documents et la préparation de la 2e session. 

En ce qui concerne l’évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, une décision devra être prise sur 
l’opportunité de la réaliser eu égard au suivi annuel réalisé à travers le RSN et le PSN d’une part, et aux 
pratiques en la matière dans les pays de la sous-région d’autre part. Le projet accompagnera cette prise de 
décision et le cas échéant, appuiera la réalisation de l’évaluation au 2e semestre 2013. 

Pour la mise en place du cadre de coordination des PTF du SSN, le projet appuiera la DCSFR dans la 
rédaction des textes et l’organisation des premières réunions pour leur examen et adoption. 

Le projet appuiera également au cours de ce 2e semestre 2013 l’actualisation du programme de formation 
continue du personnel du SSN, sa validation et le début de la mise en œuvre. 

Le projet appuiera enfin l’élaboration de la méthodologie et l’organisation d’une enquête de satisfaction des 
utilisateurs des produits du SSN. 
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Direction de la démographie 

La principale activité appuyée sera l’opération pilote sur les statistiques d’état civil, opération réalisée en 
commun avec la DGMEC. 

Après un atelier de validation du projet de l’opération pilote en juillet 2013, les travaux débuteront lorsque le 
financement du devis programme sera disponible en septembre 2013. 

Les principales phases de l’opération seront pour la DD : la formation des agents d’état civil, le suivi des 
travaux des agents d’état civil, la réception des fiches remplies dans la Direction régionale de l’INSD de l’Est 
puis à Ouagadougou, le traitement des données, l’analyse des données puis la publication du rapport. 

Direction des statistiques et des synthèses économi ques 

Au cours du 2ème semestre de 2013, l’assistance technique à la DSSE portera principalement sur : 

• la finalisation des améliorations des publications sur le commerce extérieur ; 
• l’élaboration d’un rapport qualité sur les comptes nationaux ; 
• l’amélioration des autres publications de données conjoncturelles ; 
• la centralisation et le stockage des données économiques et financières ; 
• un appui à l’élaboration d’un indice des prix à la production, d’un indice des prix des matériaux de 

construction et d’un indice du chiffre d’affaires. 

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages 

Les efforts du projet pour la mise en place et l’opérationnalisation d’un dispositif de centralisation, de 
validation et d’archivage des données sur le suivi de la SCADD vont se poursuivre au 2e semestre 2013. 
L’atelier de mise en place des mécanismes de collaboration entre structures devra se tenir. 

La préparation des données historiques des indicateurs de la SCADD sera poursuivie et finalisée. Ces 
données seront validées et diffusées sur une page web et dans une publication. 

La publication sur les métadonnées des indicateurs sera finalisée et diffusée. 

Un rapport qualité sur l’Indice harmonisé des prix à la consommation sera élaboré.  

Direction de l’informatique et du management de l’i nformation statistique 

Les appuis du projet à la DIMIS pour la mise à jour des sites internet du CNS et de l’INSD vont se poursuivre 
au 2e semestre 2013. 

Le projet appuiera également l’actualisation, la validation et le début de la mise en œuvre de la stratégie de 
communication et de celle de diffusion de l’INSD. 

Le projet appuiera aussi l’amélioration de la diffusion par mail et à l’amélioration de la charte graphique pour 
une harmonisation des publications.  

Directions régionales de l’INSD 

L’activité essentielle concernera un appui à la production des annuaires régionaux selon le nouveau format 
validé lors d’un atelier tenu à Ouagadougou en avril 2013. Le devis programme pourra financer l’impression 
des documents disponibles. 

En octobre 2013, un appui débutera pour la production de tableaux de bord régionaux par les Directions 
régionales de l’INSD. 

5.1.3 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES 

Un bilan du système d’information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration 
seront proposées à l’occasion d’une mission d’expertise de court terme en juillet 2013. Un atelier de 
validation sera ensuite organisé. 
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Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MEF et sur CD-Rom. 

Au niveau production, l’annuaire 2012 sera finalisé selon l’ancien format et des améliorations seront 
apportées aux publications périodiques actuelles. 

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MEF avec notamment la mise en ligne d’une base 
de données. Un CD-Rom documentaire du MEF sera créé. 

5.1.4 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE L ’ALPHABÉTISATION  

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le 
site Web et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera la production du tableau de bord de l’éducation non 
formelle 2012 et de celui de l’enseignement primaire 2012/2013 ainsi que celle de l’annuaire statistique 2013 
de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. La production de publications régionales (annuaires et 
tableaux de bord) sera aussi appuyée. 

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012/2013 de l’enseignement primaire. 

Les pages statistiques du site Web seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’une base de 
données. Le CD-Rom documentaire du MENA sera mis à jour. 

5.1.5 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS 
SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR  

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le 
site Web et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera la production du tableau de bord du post primaire et 
secondaire 2012/2013 et l’annuaire statistique de l’enseignement supérieur 2012/2013. La production de 
publications régionales (annuaires et tableaux de bord) sera aussi appuyée. 

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012/2013 de l’enseignement secondaire. 

La page statistique du site Web sera améliorée avec notamment la mise en ligne d’une base de données. Le 
CD-Rom documentaire du MESS sera mis à jour. 

5.1.6 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION MINISTÈRE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA 
SOLIDARITÉ NATIONALE  

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le 
site Web et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera la finalisation des annuaires 2012 de l’action sociale 
2012 et de l’encadrement de la petite enfance ainsi que la production du premier tableau de bord de l’action 
sociale. Une importante activité sera la révision des outils de collecte pour laquelle le devis programme 
financera l’organisation d’ateliers et l’impression de registres.  

Un premier rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012 de l’action sociale. 

Des pages statistiques du site Web du MASSN seront créées avec notamment la mise en ligne d’une base 
de données. Un CD-Rom documentaire du MASSN sera créé. 
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5.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DE L ’INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ  

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le 
site Web et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera la finalisation du tableau de bord 2012 de la santé. La 
production de publications régionales (annuaires et tableaux de bord) sera aussi appuyée. 

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012 de la santé. 

Les pages statistiques du site Web du Ministère de la santé seront améliorées avec notamment la mise en 
ligne d’une base de données. Le CD-Rom documentaire du Ministère de la santé sera actualisé. 

5.1.8 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE  

Les activités concerneront essentiellement la diffusion des données sur le site Web et sur CD-Rom et la 
finalisation du rapport qualité. 

Les pages statistiques du site Web du Ministère de la justice seront améliorées avec notamment la mise en 
ligne d’une base de données. Le CD-Rom documentaire du Ministère de la justice sera actualisé. 

5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L ’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE , DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L ’EMPLOI 

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web de l’ONEF et 
sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera l’élaboration de l’annuaire 2012 selon la nouvelle 
maquette et la production du premier tableau de bord de l’emploi. 

Les pages statistiques du site Web de l’ONEF seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’une 
base de données. Un CD-Rom documentaire de l’ONEF sera créé. 

5.1.10 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web et sur CD-
Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera la réalisation de l’annuaire 2012.  

Les pages statistiques du site Web du MFPTSS seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’une 
base de données. Un CD-Rom documentaire du MFPTSS sera créé. 

5.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROMOTION DE L ’ÉCONOMIE RURALE DU MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Au cours de la période juillet-décembre 2013, le projet apportera son assistance à la production et à la 
diffusion des données : 

• production de l’annuaire 2012 ;  
• élaboration d’un tableau de bord 2012 ; 
• élaboration du rapport de l’enquête permanente agricole (EPA) - campagne 2012/2013 ; 

Un rapport qualité sur l’enquête permanente agricole sera également rédigé.  

Les pages statistiques des sites Web du MASA et du SISA seront améliorées et un CD-Rom documentaire 
du MASA sera créé. 
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5.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU  MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Au cours du deuxième semestre 2013, le projet apportera son assistance à la production de l’annuaire 2012 
de la SONAGESS ainsi qu’à l’amélioration des publications périodiques sur le SIM/Céréales. 

Un rapport qualité sur le SIM/Céréales sera également rédigé.  

Les pages statistiques du site Web de la SONAGESS seront créées avec notamment la mise en ligne d’une 
base de données. Un CD-Rom documentaire de la SONAGESS sera créé. 

5.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVISION DES STATISTIQUES ET DE L ’ÉCONOMIE DE 
L'ÉLEVAGE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  

Au cours de la période juillet-décembre 2013, le projet apportera son assistance à la production et à la 
diffusion des données ainsi qu’à la préparation de l’Enquête nationale sur le cheptel : 

• réalisation de l’enquête pilote de l’ENC ; 
• amélioration et production de l’annuaire du MRAH ; 
• production du tableau de bord du MRAH ; 
• amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail. 

Les pages statistiques des sites Web du MRAH seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’une 
base de données. Un CD-Rom documentaire du MRAH sera créé. 

5.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN EAU DU MINISTÈRE DE L’EAU, DES 
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L ’ASSAINISSEMENT  

Le rapport sur le bilan du système d’information statistique sur l’eau et l’assainissement et la proposition de 
recommandations pour son amélioration réalisé lors d’une mission d’expertise en avril 2013 sera validé lors 
d’un atelier en juillet 2013. 

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MEAHA et sur CD-Rom. 

L’annuaire statistique 2012 sur l’eau et l’assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions 
faites par la mission. 

La page statistique du site Web du MEAHA sera améliorée avec notamment la mise en ligne d’une base de 
données. Un CD-Rom documentaire du MEAHA sera aussi créé. 

5.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DE L ’ASSAINISSEMENT , DES EAUX USÉES ET EXCRÉTA DU 
MINISTÈRE DE L’EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L ’ASSAINISSEMENT  

Les activités sont identiques à celles de la DGRE. 

Le rapport sur le bilan du système d’information statistique sur l’eau et l’assainissement et la proposition de 
recommandations pour son amélioration, réalisé lors d’une mission d’expertise en avril 2013, sera validé lors 
d’un atelier en juillet 2013. 

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MEAHA et sur CD-Rom. 

L’annuaire statistique 2012 sur l’eau et l’assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions 
faites par la mission. 

La page statistique du site Web du MEAHA sera améliorée avec notamment la mise en ligne d’une base de 
données. Un CD-Rom documentaire du MEAHA sera aussi créé. 
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5.1.16 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, 
DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS  

Le rapport sur le bilan du système d’information statistique sur les transports, les infrastructures et le 
désenclavement et la proposition de recommandations pour son amélioration, réalisé lors d’une mission 
d’expertise en juin 2013, sera validé lors d’un atelier en juillet 2013. 

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MIDT et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’annuaire 2011 devra être validé et l’élaboration de l’annuaire 2012 
selon le nouveau format sera appuyée par l’assistance technique permanente. 

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MIDT avec notamment la mise en ligne d’une base 
de données. Un CD-Rom documentaire du MIDT sera également créé. 

5.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L 'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

La principale activité appuyée sera l’opération pilote sur les statistiques d’état civil, opération réalisée en 
commun avec la DD/INSD. 

Après un atelier de validation du projet de l’opération pilote en juillet 2013, les travaux débuteront lorsque le 
financement du devis programme sera disponible en septembre 2013. 

Les principales phases de l’opération seront pour la DGMEC : la formation des agents d’état civil, le suivi 
des travaux des agents d’état civil et la réception des fiches remplies arrivées par la voie hiérarchique. 

5.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU MINISTÈRE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION  

La principale activité appuyée sera l’élaboration d’un annuaire statistique des collectivités territoriales. 

5.1.19 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES MINES ET DE 
L’ÉNERGIE 

Le rapport sur le bilan du système d’information statistique sur les transports, les infrastructures et le 
désenclavement et la proposition de recommandations pour son amélioration, réalisé lors d’une mission 
d’expertise en mai 2013, sera validé lors d’un atelier en juillet 2013. 

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MIDT et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’élaboration du premier annuaire statistique du MME sera appuyée 
par l’assistance technique permanente. 

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MME avec notamment la mise en ligne d’une base 
de données. Un CD-Rom documentaire du MME sera également créé. 

5.1.20 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU 
TOURISME 

Le rapport sur le bilan du système d’information statistique et la proposition de recommandations pour son 
amélioration sera validé lors d’un atelier en juillet 2013. 

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MCT et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera l’élaboration de l’annuaire 2012. 
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Les pages statistiques du site Web du MCT seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’une base 
de données. Un CD-Rom documentaire du MCT sera créé. 

5.1.21 LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

Pour le deuxième semestre 2013 l’assistance technique du projet Par-Gs contribuera à la réalisation des 
activités suivantes pour la Direction générale du tourisme : 

• Production d’une note de conjoncture sur le tourisme ; 
• Amélioration et production de données statistiques pour  l’annuaire du MCT. 

5.1.22 DIRECTION DE L’ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Un bilan du système d’information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration 
seront proposées à l’occasion d’une mission d’expertise de court terme en août 2013. 

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MEDD et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera l’élaboration de l’annuaire 2012. 

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MEDD avec notamment la mise en ligne d’une base 
de données. Un CD-Rom documentaire du MEDD sera également créé. 

5.1.23 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE, DU 
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT  

Un bilan du système d’information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration 
seront proposées à l’occasion d’une mission d’expertise de court terme en juillet 2013. 

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MICA et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera l’élaboration de l’annuaire 2012. 

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MICA avec notamment la mise en en ligne d’une 
base de données. Un CD-Rom documentaire du MICA sera également créé. 

5.1.24 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE 
L’URBANISME  

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MHU et sur 
CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera l’élaboration du premier annuaire du MHU. 

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MHU avec notamment la mise en ligne d’une base 
de données. Un CD-Rom documentaire du MHU sera créé. 

5.1.25 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

Un bilan du système d’information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration 
seront proposées à l’occasion d’une mission d’expertise de court terme en juillet 2013. 

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du 
MATS et sur CD-Rom. 

Au cours du deuxième semestre 2013, l’AT appuiera l’élaboration de l’annuaire 2012. 
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Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MATS avec notamment la mise en ligne d’une base 
de données. Un CD-Rom documentaire du MATS sera également créé. 

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

Durant le second semestre 2013, l’équipe d’assistance technique sera au complet avec : 

• l’expert principal, Chef d’équipe ; 
• l’expert principal en statistiques économiques ; 
• l’expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ; 
• l’expert en statistiques sociales ; 
• l’expert principal en informatique ; 
• l’expert principal en statistiques agricoles ; 
• l’expert en statistiques économiques et financières sectorielles ; 
• l’expert en statistiques décentralisées. 

Quatre missions d’assistance technique de courte durée sont programmées durant cette période. 

Le suivi des travaux de l’assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé à partir de 
réunions institutionnels et de rapports d’activités. 

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d’activités et le Comité de 
pilotage de l’ensemble du Par-Gs tiendra une ou deux sessions durant ce semestre. 

Les rapports suivants seront produits : 

• les tableaux de bord mensuels ; 

• les rapports d’activités trimestriels ; 

• le rapport semestriel ; 

• le rapport annuel sur la gestion ; 

• les rapports des missions de court terme. 

Comme pour le premier semestre 2013, certaines activités appuyées par l’assistance technique seront 
financées dans le cadre du premier devis programme. Un avenant au devis programme sera signé afin de le 
prolonger de six mois et d’amender certaines activités. 
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Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs 

Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin juin 2013 

Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles  de la statistique sont gérées au 
mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cad re législatif, institutionnel et organisationnel. 

Tenue des sessions du CNS Première session 2013 programmée en juillet 

Programmes annuels statistiques disponibles Version provisoire du PSN 2014 disponible 

Rapport statistique annuel Version provisoire du RSN 2012 disponible 

Evaluation à mi-parcours du SDS  Activité non encore décidée 

Texte instituant le cadre de coordination des PTF Texte en cours de rédaction 

Fonds de développement de la statistique fonctionnel Textes relus en voie de nouvelle transmission 

Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle Textes relus en voie de nouvelle transmission 

Plan de carrière fonctionnel Textes relus en voie de transmission 

Programme de formation continue  Activité non initiée 

Résultat 2  : Le dispositif statistique d’accompagnement du sui vi de la SCADD et des OMD est 
fonctionnel, accessible à tous et centralisé.  

Base de données des indicateurs à jour Données en préparation 

Métadonnées des indicateurs disponibles Document en cours de rédaction 

Résultat 3  : La qualité des données statistiques est régulière ment évaluée et des progrès sont 
observés 

Nombre de rapports qualité disponibles Un rapport qualité (statistiques Justice) 

Résultats de l'enquête annuelle de satisfaction des 
utilisateurs 

Enquête non encore réalisée 

Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées  : les infrastru ctures statistiques 
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclat ures, etc.) sont construites ou révisées, les 
sources administratives sont exploitées et les donn ées et métadonnées sont bien archivées. 

Manuel de concepts mis à jour Activité non initiée 

Méthodologies et métadonnées rédigées Activité non initiée 

Répertoires des sources administratives disponibles Activité non initiée 
Résultat 5  : Les statistiques produites par le SSN sont mieux ut ilisées grâce aux progrès dans la 
diffusion et la communication de l’INSD et du SSN e t grâce à une amélioration des capacités 
d'analyse. 

Sites Web à jour, avec les dernières publications du SSN 
Site CNS actualisé 
Site INSD en cours d’actualisation 

Nombre de bases de données sur les sites Activité non initiée 

Nombre d'articles dans la presse Activité non initiée 

Fréquentation des sites/pages Web statistiques Site CNS : 30 visiteurs/jour 

Nombre de formations utilisateurs organisées Activité non initiée 

Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont amé liorées. 

Annuaire de l’état civil disponible 
Projet d’opération pilote sur les statistiques 
d’état civil préparé 

Résultat 7 : Les statistiques de l'emploi sont amél iorées. 

Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc 
publiés et diffusés Annuaire 2011 en cours 

Résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur 
informel disponibles 

Activité non initiée 
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Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin juin 2013 

Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé,  justice, sécurité, action sociale, 
culture) sont publiées en routine et enregistrent d es progrès en termes de quantité et qualité des 
données produites. 
Systèmes d’informations définis pour la sécurité et la 
culture  

SI pour la culture en cours de définition 

Nombre de bases de données opérationnelles Bases de données annuelles opérationnelles 
sauf pour la sécurité et la culture 

Annuaires et tableaux de bord nationaux des secteurs 
suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action 
sociale, culture 

Annuaires 2012 disponibles pour MENA, MS et 
MJ 
Tableau de bord 2012 MJ disponible 

Annuaires et tableaux de bord régionaux de l’éducation 
et de la santé publiés 

Documents non produits 

CD-Rom documentaires disponibles CD-Roms non disponibles 

Qualité des statistiques Rapport qualité Justice disponible 

Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conj oncturelles sont améliorées 

Indicateurs de conjoncture publiés Données disponibles sans appui du projet 

Publication « Note de conjoncture » disponible Données disponibles sans appui du projet 

Publication « IHPI » disponible Données disponibles sans appui du projet 

Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord 
de l’économie », Bulletin trimestriel de conjoncture » 
améliorées 

Publications « Commerce extérieur » en cours 
d’amélioration 

Systèmes d’information pour l’indice des prix à la 
production, l’indice du chiffre d’affaires et pour le suivi 
des investissements définis 

Activités non initiées 

Base de données économiques disponible  Bilan de l’existant en cours 

Résultat 10 : Les statistiques relatives à l’agricu lture et à l’élevage sont améliorées.  

Annuaires et tableaux de bord publiés 
Maquette de l’annuaire agriculture élaborée 
Annuaire élevage 2012 en cours 

Résultats du RGA et de l’EPA publiés 
Résultats du RGA disponibles 
Résultats de l’EPA 2012/2013 disponibles sans 
publication 

Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et 
diffusées 

Données publiées et diffusées sans appui du 
projet 

Résultats de l’ENC disponibles Méthodologie de l’ENC disponible 

Cadres du secteur formés 
Cadres de la DGPER formés à l’élaboration 
d’annuaires de statistiques agricoles 

Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publi ques, mines, énergie, transports, 
infrastructures, tourisme, commerce, industrie, art isanat) sont publiées en routine et enregistrent 
des progrès en termes de quantité et qualité des do nnées produites. 

Systèmes d’information du MEF, du MME, du MIDT, du 
MHU et du MICA définis 

• Système d’information du MHU validé 
• Rapport bilan du Système d’information du 

MME en cours de finalisation 
• Rapport bilan du Système d’information du 

MIDT en cours de finalisation 
• Mission sur Rapport bilan du Système 

d’information du MICA en juillet 2013 
• Mission sur Rapport bilan du Système 

d’information du MEF en juillet 2013 
Annuaires et tableaux de bord des secteurs suivants 
publiés : mines, énergie, transports, infrastructures, 
tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et 
tourisme 

Activités non initiées mais cadres formés à 
l’élaboration d’annuaires statistiques sectoriels 
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Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin juin 2013 

Résultat 12  : Les statistiques relatives à l’en vironnement (y compris eau et assainissement) sont 
améliorées. 
Annuaires et tableaux de bord sur l’environnement et sur 
l’eau et l’assainissement publiés 

Annuaire 2012 Eau et assainissement en cours 

Cadres de la DEES/MEDD, de la DGRE et de la 
DGAEUE formés 

Cadres formés à l’élaboration d’annuaires, à 
l’actualisation de site Web 

Résultat 13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du 
SSN. 
Annuaires, tableaux de bord, publications infra annuelles 
publiés et diffusés 

Annuaires 2012 des DR/INSD en cours 

Nombre de cartes dans les tableaux de bord Activité non initiée 
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du premier semestre 2013 

L’ensemble des documents cités sont disponibles dan s le CD-Rom joint au présent rapport. 

Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs 

• Rapport n°1 : Rapport de démarrage, mars 2013 

• Tableaux de bord mensuels des mois de décembre 2012 à juin 2013 

Conseil national de la statistique (CNS) et ensembl e du Système statistique national (SSN) 

1) Publications 

• Programme statistique national 2014, juin 2013 (version provisoire non validée par le CNS) 

• Rapport statistique national 2012, juin 2013 (version provisoire non validée par le CNS) 

• Mise en ligne de la version actualisée du site du CNS 

2) Outils techniques 

• CD de formation à la démarche qualité 

Institut national de la statistique et de la démogr aphie (INSD) 

1) Publications 

• Annuaire statistique 2011, Edition juin 2013 

• CD Annuaire statistique 2011, Edition juin 2013 

• Actualisation du site Web de l’INSD 

2) Rapport de mission 

• Mission EC1 : Appui à l’évaluation du dispositif de production des statistiques d’état civil et à la définition 
d’une opération pilote (mission réalisée par Gilles Roger du 29 avril au 4 mai 2013) 

3) Outils techniques 

• Guide méthodologique et canevas des annuaires régionaux de l’INSD 

• Maquette du bulletin trimestriel sur le commerce extérieur 

• Maquette de l’annuaire du commerce extérieur 

• Maquette de la publication sur les indicateurs de la SCADD et des OMD 

• Maquette de la publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD 

• Rapport qualité sur l’IHPC (version provisoire) 

Direction des études et de la planification du Mini stère de l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation 

1) Publication 

Annuaire statistique de l’éducation nationale 2012/2013, avril 2013 (élaboré sans appui de l’AT) 
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Direction des études et de la planification du Mini stère des enseignements secondaire et supérieur 

1) Publications 

Tableau de bord des enseignements secondaire et post-primaire 2011/2012, décembre 2012 

Tableau de bord de l’enseignement supérieur 2011/2012 (version provisoire) 

Direction des études et de la planification du Mini stère de l’action sociale et de la solidarité natio nale 

1) Outil technique 

Maquette du tableau de bord de l’action sociale 

Direction générale de l’information et des statisti ques sanitaires du Ministère de la santé 

1) Publication 

Annuaire statistique 2012 de la santé, mai 2013 (élaboré sans appui de l’AT) 

Direction des études et de la planification du Mini stère de la justice  

1) Publications 

• Annuaire statistique 2012 du Ministère de la justice 

• Tableau de bord de la justice 2012 

2) Outil technique 

Rapport qualité (version provisoire) 

Observatoire national de l’emploi et de la formatio n professionnelle du Ministère de la jeunesse, de l a 
formation professionnelle et de l’emploi 

1) Outil technique 

Maquette de l’annuaire de l’ONEF 

Direction des études et de la planification du Mini stère de la culture et du tourisme 

1) Outil technique 

Rapport diagnostic sur le système d’information statistique (version provisoire) 

Direction générale de la modernisation de l’état ci vil du Ministère de l’administration territoriale e t de 
la sécurité 

1) Rapport de mission 

Mission EC1 : Appui à l’évaluation du dispositif de production des statistiques d’état civil et à la définition 
d’une opération pilote (mission réalisée par Gilles Roger du 29 avril au 4 mai 2013) 

Direction des études et de la planification du Mini stère de l’habitat et de l’urbanisme 

1) Outil technique 

Bilan et définition du Système d’information du MHU 

Ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques e t de l’assainissement 

1) Rapport de mission 

Mission MEAHA : Appui à l’amélioration du système d’information statistique sur l’eau et l’assainissement (mission 
réalisée par Pascal Delorme du 8 au 19 avril 2013) 
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Direction générale de la promotion de l’économie ru rale du Ministère de l’agriculture et de la sécurit é 
alimentaire 

1) Outil technique 

Projet de maquette d’annuaire des statistiques agricoles 

Direction générale de la prévision des statistiques  et de l’économie de l'élevage du Ministère des 
ressources animales et halieutiques 

1) Outils techniques 

• Projet de méthodologie de l’enquête nationale sur le cheptel (résultats au niveau provincial) 

• Projet de méthodologie de l’enquête nationale sur le cheptel (résultats au niveau communal) 

Société nationale de gestion du stock de sécurité a limentaire 

1) Outil technique 

Projet de maquette d’annuaire des prix agricoles 

Direction des études et de la planification du Mini stère des infrastructures, du désenclavement et 
des transports 

1) Rapport de mission 

Mission MIDT : Appui à l’amélioration du système d’information sur les transports, les infrastructures et le 
désenclavement) (mission réalisée par Sophie Guillemin du 3 au 14 juin 2013), rapport provisoire 

Direction des études et de la planification du Mini stère des mines et de l’énergie 

1) Rapport de mission 

• Mission MME : Appui à l’amélioration du système d’information sur les mines et l’énergie (mission réalisée par 
Richard Michel du 6 au 20 mai 2013), aide-mémoire 
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Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’ex écution par structure  

 
 

Programmation du rapport de démarrage 

  
 Réalisation, jusqu’en juin 2013 

Programmation du rapport semestriel 1, à partir de juillet 2013 
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Code Intitulé activités et tâches 
2013 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.1 CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS 

1.1.1 Tenue des sessions du CNS 
            Retard dû à l’attribution tardive des prérogatives 

du SP-CNS             

1.1.2 Publication des RSN et PSN  
            Retard dû à l’attribution tardive des prérogatives 

du SP-CNS             

1.1.3 Evaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015  
            Activité non encore officiellement actée au 

niveau de l’INSD             

1.2 DCSFR/INSD : Appui à la mise en place d’un cadre de  coordination des partenaires techniques et financi ers (PTF) 

1.2.1 
Elaboration et adoption des textes 
réglementaires 

            Rédaction des textes réglementaires de la 
structure en cours             

1.2.2 Tenue des réunions 
            

 
            

1.3 DG/INSD : Suivi de l’institutionnalisation des opér ations statistiques d'envergure 

1.3.1 Finalisation des textes réglementaires 
            

Textes finalisés 
            

1.3.2 Suivi de la promulgation de la loi  
            

 
            

1.4 DG/INSD : Suivi de la mise en place d’un mécanisme pérenne de financement de la statistique 

1.4.1 Finalisation des textes réglementaires 
            

Textes finalisés 
            

1.4.2 Suivi de la signature du décret créant le FDS 
            

 
            

1.5 DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d’une gestion c entralisée du personnel statisticien du SSN 

1.5.1 Finalisation des textes réglementaires 
            

Textes finalisés 
            

1.5.2 Suivi de la promulgation de la loi 
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Code Intitulé activités et tâches 
2013 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.6 DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d’un plan de ca rrière pour le personnel statisticien du SSN 

1.6.1 Finalisation du texte 
            

Texte préalablement finalisé 
            

1.6.2 Suivi de l’adoption du texte 
            

 
            

1.7 DCSFR/INSD : Appui à la mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN et à son suivi 

1.7.1 
Actualisation du programme de formation 
continue 

            
Personnel de la DCSFR non disponible 

            

1.7.2 Réunion de validation du programme   
            

 
            

1.7.3 
Mise en œuvre du programme de formation 
continue 

            
 

            

2.1 DSCVM/INSD : Appui à la mise en place du dispositif  institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au sein de l’INSD 

2.1.1 
Elaboration du programme de travail avec le 
service responsable 

            
Programme disponible 

            

2.1.2 
Définition du dispositif de collaboration avec 
l’ensemble des structures 

            
Personnel de la DSCVM non disponible 

            

2.1.3 Mise en œuvre du programme de travail 
            

Personnel de la DSCVM non disponible 
            

2.2 DSCVM/INSD : Appui à la centralisati on et à la validation des données statistiques en p rovenance des structures à partir de la base de 
données 

2.2.1 
Elaboration de procédures de centralisation et 
de validation des données 

            
Personnel de la DSCVM non disponible 

            

2.2.2 Validation des données passées 
            

Données passées en cours de préparation 
            

2.2.3 
Suivi de la centralisation et de la validation des 
données 
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Code Intitulé activités et tâches 
2013 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2.3 DSCVM/INSD : Appui à l’élaboration des métadonnées des indicateurs 

2.3.1 
Rédaction d’une publication sur les 
métadonnées des indicateurs de la SCADD et 
des OMD 

            Maquette de publication sur les métadonnées 
disponible             

2.3.2 Animation d’un atelier de validation des 
métadonnées des indicateurs  

            
 

            

2.3.3 
Animation d’ateliers de sensibilisation des 
décideurs 

            
 

            

2.4 DSCVM/INSD : Appui à la diffusion des données à par tir d’une publication et d’un site Web 

2.4.1 
Rédaction d’une publication périodique sur le 
suivi statistique de la SCADD 

            
Maquette de publication disponible 

            

2.4.2 
Elaboration de pages Web sur le suivi 
statistique de la SCADD  

            
 

            

3.1 SSN : Formation à la démarche qualité 

3.1.1 Formation à la démarche qualité 
            

 
            

3.2 MENA, MESS, MS : Suivi de la mise en œuvre de la dé marche qualité dans les domaines déjà couverts (édu cation, santé) 

3.2.1 Rédaction de rapports qualité au MENA  
            

 
            

3.2.2 Rédaction de rapports qualité au MESS 
            

 
            

3.2.3 Rédaction de rapports qualité au MS 
            

 
            

3.3 DSSE/INSD : Etendre l’application de la démarche qu alité aux statistiques économiques de l’INSD 

3.3.1 
Rédaction d’un rapport qualité sur les comptes 
économiques  

            
Début des travaux 

            

3.3.2 Rédaction d’un rapport qualité sur l’IHPC 
            

Travaux bien avancés. 
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Code Intitulé activités et tâches 
2013 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

3.4 MASA, SONAGESS, MRAH : Mise en œuvre de la démarche  qualité dans les systèmes d’information sur l’agri culture et sur l’élevage 

3.4.1 
Rédaction d’un rapport qualité sur l’enquête 
permanente agricole  

            Personnel disponible après la fin de la 
campagne agricole             

3.4.2 
Rédaction d’un rapport qualité sur le SIM 
Céréales  

            Définition des indicateurs et critères d’évaluation 
en cours             

3.4.3 Rédaction d’un rapport qualité sur le SIM Bétail 
            Définition des indicateurs et critères d’évaluation 

en cours             

3.5 MJ, MASSN : Mise en œuvre de la démarche qualité dans des sys tèmes d’information des ministères sectoriels ayant  fonctionné pendant 
au moins deux années  

3.5.1 
Rédaction d’un rapport qualité sur les 
statistiques judiciaires  

            
Rapport provisoire disponible 

            

3.5.2 
Rédaction d’un rapport qualité sur les 
statistiques de l’action sociale 

            
Travaux non démarrés 

            

3.6 DCSFR/INSD : Appui à la réalisation d'une enquête d e satisfaction des utilisateurs  

3.6.1 Elaboration de la méthodologie de l’enquête de 
satisfaction  

            
Manque de personnel au niveau de la DCSFR 

            

3.6.2 Réalisation de l’enquête de satisfaction 
            

Manque de personnel au niveau de la DCSFR 
            

4.1 DCSFR, SSN : Appui à l’utilisation de concepts, déf initions et méthodologies répondant aux normes nati onales et internationales 

4.1.1 
Formations à l’utilisation des concepts, 
définitions et méthodologies du SSN 

            
 

            

4.2 
SSN : Formation du personnel des services producteurs de données statistiques aux activités informatiques (base de données, site 
Web, élaboration de CD-Rom, etc.) 

4.2.1 
Formations à la maintenance et à la mise à 
jour des sites Web 

            
 

            

4.2.2 Formation à la gestion des bases de données 
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Code Intitulé activités et tâches 
2013 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

4.3 SSN : Appui à l’archivage des données dans les diff érentes structures du SSN 

4.3.1 
Création d’une base de données à la 
DEP/MEF 

            
 

            

4.3.2 
Création d’une base de données à la 
DEP/MASSN 

            
 

            

4.3.3 
Création d’une base de données à la 
DEP/MFPTSS  

            
 

            

4.3.4 
Création d’une base de données à la 
DGPER/MASA 

            
 

            

4.3.5 
Création d’une base de données à la 
DGPSE/MRAH  

            
 

            

4.3.6 
Création d’une base de données à la 
DGRE/MEAHA 

            
 

            

4.3.7 
Création d’une base de données à la 
DGAEUE/MEAHA 

            
 

            

4.3.8 
Création d’une base de données à la 
DEP/MIDT 

            
 

            

4.3.9 
Création d’une base de données à la 
DEP/MHU 

            
 

            

4.3.10 
Création d’une base de données à la 
DEP/MME  

            
 

            

4.3.11 
Création d’une base de données à la 
DEP/MCT 

            
 

            

4.3.12 
Création d’une base de données à la 
DEP/MEDD 

            
 

            

4.3.13 
Création d’une base de données à la 
DEP/MICA 
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4.3.14 
Création d’une base de données à la 
DEP/MATS  

            
 

            

5.1 DIMIS/INSD : Appui à l’actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de diffusion de l’INSD 

5.1.1 
Actualisation de la stratégie de diffusion de 
l’INSD 

            
 

            

5.1.2 
Atelier de validation de la stratégie de diffusion 
de l’INSD 

            
 

            

5.1.3 Mise en œuvre de la stratégie de diffusion 
            

 
            

5.1.4 Amélioration des listes de diffusion 
            Manque de personnel disponible au niveau de la 

DIMIS             

5.1.5 
Appui à la transmission de publications par 
mail 

            
 

            

5.2 DIMIS/INSD : Appui à l’actualisation et à la mise e n œuvre de la stratégie de communication de l’INSD 

5.2.1 Elaboration d’une stratégie de communication 
            

Manque de personnel au niveau de la DCSFR 
            

5.2.2 
Atelier de validation de la stratégie de 
communication 

            
 

            

5.2.3 
Mise en œuvre de la stratégie de 
communication 

            
 

            

5.3 SSN : Appui à la création de bases de données pour les sites Web des ministères 

5.3.1 
Création d’une base de données pour le site 
web du MEF 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.2 
Création d’une base de données pour le site 
web du MENA 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.3 
Création d’une base de données pour le site 
web du MESS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             
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5.3.4 
Création d’une base de données pour le site 
web du MASSN 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.5 
Création d’une base de données pour le site 
web du MS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.6 
Création d’une base de données pour le site 
web du MJ 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.7 
Création d’une base de données pour le site 
web de l’ONEF 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.8 
Création d’une base de données pour le site 
web du MFPTSS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.9 
Création d’une base de données pour le site 
web du MASA 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.10 
Création d’une base de données pour le site 
web du SISA 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.11 
Création d’une base de données pour le site 
web de la SONAGESS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.12 
Création d’une base de données pour le site 
web du MRAH 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.13 
Création d’une base de données pour le site 
web du MHU 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.14 
Création d’une base de données pour le site 
web du MATS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.15 
Création d’une base de données pour le site 
web du MIDT 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.16 
Création d’une base de données pour le site 
web du MME 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.17 
Création d’une base de données pour le site 
web du MCT 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-GS) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 1  50 /66        Version finale 

Code Intitulé activités et tâches 
2013 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

5.3.18 
Création d’une base de données pour le site 
web du MEDD 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.3.19 
Création d’une base de données pour le site 
web du MICA 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées             

5.4 SSN : Appui à la création de pages statistiques pou r les sites Web des ministères 

5.4.1 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MEF 

            
 

            

5.4.2 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MENA 

            
 

            

5.4.3 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MESS 

            
 

            

5.4.4 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MASSN 

            
 

            

5.4.5 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MS 

            
 

            

5.4.6 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MJ 

            
 

            

5.4.7 
Création de pages statistiques pour le site web 
de l’ONEF 

            
 

            

5.4.8 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MFPTSS 

            
 

            

5.4.9 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MASA 

            
 

            

5.4.10 
Création de pages statistiques pour le site web 
du SISA 

            
 

            

5.4.11 
Création de pages statistiques pour le site web 
de la SONAGESS 
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5.4.12 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MRAH 

            
 

            

5.4.13 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MHU 

            
 

            

5.4.14 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MATS 

            
 

            

5.4.15 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MIDT 

            
 

            

5.4.16 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MME 

            
 

            

5.4.17 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MCT 

            
 

            

5.4.18 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MEDD 

            
 

            

5.4.19 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MICA 

            
 

            

5.5 DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui à la mise à jour rég ulière des sites Web de l’INSD et du CNS 

5.5.1 Mises à jour du site web de l’INSD 
            Difficultés liées au transfert des fichiers avec 

l’hébergeur             

5.5.2 Mises à jour du site web du CNS  
            

Version actualisée du site Web en ligne 
            

5.6 SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d’ élaboration des publications statistiques 

5.6.1 
Formation à l’élaboration d’annuaires 
statistiques 

            
Deux formations réalisées 

            

5.7 DE/INSD : Appui à l’amélioration de la charte graph ique de l’INSD 

5.7.1 Rédaction d’une nouvelle charte graphique 
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5.7.2 Atelier de validation de la charte graphique 
            

 
            

5.7.3 Mise en œuvre de la charte graphique 
            

 
            

5.8 SSN : Appui à la mise à jour des CD-Roms documentai res internes et externes 

5.8.1 
Mise à jour du CD-Rom documentaire de 
l’INSD 

            
 

            

5.8.2 Création d’un CD-Rom documentaire du MEF 
            

 
            

5.8.3 
Mise à jour du CD-Rom documentaire du 
MENA 

            
 

            

5.8.4 
Mise à jour du CD-Rom documentaire du 
MESS 

            
 

            

5.8.5 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MASSN 

            
 

            

5.8.6 Mise à jour du CD-Rom documentaire du MS 
            

 
            

5.8.7 Mise à jour du CD-Rom documentaire du MJ 
            

 
            

5.8.8 
Création d’un CD-Rom documentaire de 
l’ONEF 

            
 

            

5.8.9 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MFPTSS 

            
 

            

5.8.10 Création d’un CD-Rom documentaire du MASA 
            

 
            

5.8.11 Création d’un CD-Rom documentaire du SISA 
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5.8.12 
Création d’un CD-Rom documentaire de la 
SONAGESS 

            
 

            

5.8.13 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MRAH 

            
 

            

5.8.14 Création d’un CD-Rom documentaire du MIDT 
            

 
            

5.8.15 Création d’un CD-Rom documentaire du MATS 
            

 
            

5.8.16 Création d’un CD-Rom documentaire du MHU 
            

 
            

5.8.17 Création d’un CD-Rom documentaire du MME 
            

 
            

5.8.18 Création d’un CD-Rom documentaire du MCT 
            

 
            

5.8.19 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MEDD 

            
 

            

5.8.20 Création d’un CD-Rom documentaire du MICA 
            

 
            

5.8.21 
Création d’un CD-Rom documentaire sur l’eau 
et l’assainissement 

            
 

            

5.11 AT : Communication sur le volet Statistiques du pro gramme PAR-GS 

5.11.1 
Production et large diffusion d’un dépliant sur 
le volet Statistiques du Par-Gs 

            Dépliant tirée en 1000 exemplaires transmis aux 
structures bénéficiaires et remis lors des 
réunions et ateliers             

5.11.2 
Diffusion télévisée du film documentaire 
« Raconte-moi les statistiques » 

            
Film présenté lors des réunions et ateliers 

            

5.11.3 
Communication sur le projet lors des réunions 
et ateliers 

            Volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des 
réunions et  ateliers             
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6.1 DD/INSD, DGMEC/MATS : Evaluation du dispositif actu el de production des statistiques d’état civil 

6.1.1 
Mission CT d’évaluation du dispositif et de 
définition d’une opération pilote 

            
Rapport final de mission disponible 

            

6.2 
DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui à la définition et à la mise en œuvre d’une opération pilote dans une ou deux collectivités 
territoriales du pays 

6.2.1 Atelier de validation de l’opération pilote 
            Retard lié à la démission de l’AT et à son 

replacement tardif             

6.2.2 Mise en œuvre de l’opération pilote 
            

 
            

7.1 ONEF, MFPTSS : Appui à l’élaboration d’annuaires et  de tableaux de bord annuels dans toutes les struct ures concernées 

7.1.1 
Amélioration et production de l’annuaire de 
l’ONEF 

            
Nouvelle maquette disponible et saisie en cours 

            

7.1.2 Amélioration et production de l’annuaire du 
MFPTSS 

            Absence de financement pour la collecte des 
données             

7.2 DSCVM/INSD, ONEF : Appui à la mise en cohérence et à l’analyse des d onnées émanant de différentes sources relatives aux  différents 
aspects de l’emploi 

7.2.1 
Etude de la cohérence et la complétude des 
données sur l’emploi 

            
 

            

8.1 MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui à l’éla boration d’annuaires et de tableaux de bord annuels  dans toutes les struct ures 
concernées 

8.1.1 
Amélioration et production des annuaires du 
MENA 

            Annuaire de l’enseignement primaire disponible 
Collecte des données de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle en cours             

8.1.2 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MENA 

            
Rédaction en cours 

            

8.1.3 
Amélioration et production des annuaires du 
MESS 

            
Traitement des données en cours 

            

8.1.4 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MESS 

            
Retard pris dans le traitement des données 
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8.1.5 Amélioration et production de l’annuaire du MS 
            

Annuaire 2012 diffusé 
            

8.1.6 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MS 

            
Rédaction en cours 

            

8.1.7 Amélioration et production de l’annuaire du MJ 
            

Annuaire 2012 disponible 
            

8.1.8 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MJ 

            
Tableau de bord 2012 disponible 

            

8.1.9 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MATS 

            
Traitement des données en cours 

            

8.1.11 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MASSN 

            
Traitement des données en cours 

            

8.1.13 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MCT 

            
Traitement des données en cours 

            

8.2 MENA, MESS : Appui à l’élaboration de publications régionales  

8.2.1 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MENA 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.2.2 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MENA 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.2.3 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MESS 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.2.4 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MESS 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.3 MS : Appui à l’élaboration de publications régional es  

8.3.1 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MS 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.3.2 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MS 

            
Problème de financement de l’activité 

            



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-GS) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 1  56 /66        Version finale 

Code Intitulé activités et tâches 
2013 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

8.5 MCT : Appui à la définition du système d’informatio n du MCT et à sa mise en œuvre 

8.5.1 
Bilan de l’existant et définition du SI sur la 
culture 

            
Rapport en cours de finalisation 

            

8.5.2 Atelier de validation du SI sur la culture 
            

 
            

8.5.3 Mise en œuvre du SI sur la culture 
            

 
            

8.6 MATS : Appui à la définition du système d’informati on sur la sécurité et à sa mise en œuvre 

8.6.1 
Bilan de l’existant et définition du SI sur la 
sécurité (mission CT) 

            
 

            

8.6.2 Atelier de validation du SI sur la sécurité 
            

 
            

8.6.3 Mise en œuvre du SI sur la sécurité 
            

 
            

9.1 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à l’amélioration des publications statistiq ues économiques de l’INSD exi stantes et à l’élaboration de 
nouvelles publications 

9.1.1 
Amélioration et production de la « Situation du 
commerce extérieur » 

            Examen de la publication actuelle, Retard dû à 
la prise de service tardive de l’AT             

9.1.2 
Amélioration et production de la « Note 
trimestrielle d’analyse du commerce extérieur » 

            
Canevas disponible 

            

9.1.3 Amélioration et production du « Tableau de 
bord trimestriel de l’économie » 

            
 

            

9.1.4 
Amélioration et production de la « Note 
trimestrielle de conjoncture » 

            
 

            

9.1.5 
Amélioration et production des autres 
publications de statistiques économiques 

            Maquette de l’annuaire du commerce extérieur 
disponible             

9.1.6 Production d’autres publications de statistiques 
économiques 

            
Retard dû à la prise de service tardive de l’AT 
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9.2 DSSE/INSD : Appui à la définition du système d’info rmation pour l’indice des prix à la production et à  sa mise en œuvre 

9.2.1 
Définition du SI pour l’indice des prix à la 
production 

            
 

            

9.2.2 
Atelier de validation du SI pour l’indice des prix 
à la production 

            
 

            

9.3 DSSE/INSD : Appui à la définition du système d’info rmation pour un indice de chiffres d’affaires et à sa mise en œuvre 

9.3.1 
Définition du SI pour l’indice de chiffres 
d’affaires 

            
 

            

9.3.2 
Atelier de validation du SI pour l’indice de 
chiffres d’affaires 

            
 

            

9.6 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à la centralisation d es informations statistiques économiques et financi ères du SSN et à leur archivage 

9.6.1 
Mise en œuvre de procédures pour la 
centralisation des statistiques économiques et 
financières 

            
Bilan de l’existant encours 

            

9.6.2 
Création d’une base de données économiques 
et financières  

            
Retard dû à la prise de service tardive de l’AT 

            

9.6.3 Centralisation des statistiques économiques et 
financières 

            
Retard dû à la prise de service tardive de l’AT 

            

10.1 MASA, MRAH, SONAGESS  : Appui à l’élaboration ou à l’amélioration d’annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques  et de CD-
Roms documentaires dans toutes les structures conce rnées 

10.1.1 Production d’un annuaire du MASA 
            

Maquette disponible 
            

10.1.2 Production d’un tableau de bord du MASA 
            

 
            

10.1.3 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MRAH 

            
Retard dû à un problème informatique 

            

10.1.4 Production d’un tableau de bord du MRAH 
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10.1.5 
Amélioration et production de l’annuaire de la 
SONAGESS 

            
Manque de personnel disponible 

            

10.2 MASA : Appui à la publication et à la diffusion des  résultats du Recensement général de l’agriculture (RGA) 

10.2.1 
Production des monographies régionales du 
RGA 2006-2010 

            
Activité annulée  

            

10.3 MASA : Appui à la publication des données de l’enqu ête permanente agricole 

10.3.1 
Définition du format de la publication annuelle 
des résultats de l’enquête permanente agricole 

            Activité initiée, à reprendre après la saisie et 
l’apurement des données             

10.3.2 
Production de la publication des résultats de 
l’enquête permanente agricole 

            Décalage dû à la saisie partielle des fiches de 
collecte             

10.4 SONAGESS : Appui à la publication des données du Sy stème d’information sur les marchés (SIM) à céréale s, notamment par le Web 

10.4.1 
Amélioration et production des publications 
périodiques sur le SIM Céréales 

            
 

            

10.6 MRAH : Appui à l'enquête nationale sur les effectif s du cheptel 2013 

10.6.1 
Elaboration de la méthodologie de l’ENC 
(effectifs) 

            
Méthodologie disponible 

            

10.6.2 
Elaboration de la méthodologie de l’ENC 
(paramètres zootechniques) 

            
Appui annulé car réalisé par CIRAD 

            

10.6.3 
Réalisation de l’enquête pilote de l’ENC 
(effectifs) 

            
Recherche de financement 

            

10.6.4 Réalisation de l’ENC (effectifs) sur le terrain 
            

Recherche de financement 
            

10.7 MRAH : Appui à la publication des données du Systèm e d’information sur les marchés (SIM) à bétail nota mment par le Web 

10.7.1 
Amélioration et production des publications 
périodiques sur le SIM Bétail 

            
 

            

10.7.2 
Elaboration de pages statistiques sur le SIM 
Bétail pour le site Web du MRAH 
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11.1 MEF : Appui à la définition du système d’informatio n sur les finances publiques du MEF et à sa mise en  œuvre 

11.1.1 
Définition du SI sur les finances publiques 
(Mission CT) 

            
 

            

11.1.2 
Atelier de validation du SI sur les finances 
publiques  

            
 

            

11.1.3 
Mise en œuvre du SI sur les finances 
publiques 

            
 

            

11.2 MME : Appui à la définition du système d’informatio n du Ministère des mines et de l’énergie (MME) et à  sa mise en œuvre 

11.2.1 Définition du SI du MME (Mission CT) 
            

Rapport provisoire de mission disponible 
            

11.2.2 Atelier de validation du SI du MME 
            

 
            

11.2.3 Mise en œuvre du SI du MME 
            

 
            

11.3 MIDT : Appui à la définition du système d’information du  Ministère des infrastructures, du désenclavement e t des transports (MIDT)  et à sa 
mise en œuvre 

11.3.1 
Bilan de l’existant et définition du SI du MIDT 
(Mission CT) 

            
Rapport provisoire de mission disponible 

            

11.3.2 Atelier de validation du SI du MIDT 
            

 
            

11.3.3 Mise en œuvre du SI du MIDT 
            

 
            

11.4 MHU : Appui à la définition du système d’informatio n du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme (MHU)  et à sa mise en œuvre 

11.4.1 Bilan de l’existant et définition du SI du MHU  
            

Document disponible 
            

11.4.2 Atelier de validation du SI du MHU 
            

Atelier tenu 
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11.4.3 Mise en œuvre du SI du MHU 
            

 
            

11.5 MICA : Appui à la définition du système d’information du  Ministère de l’industrie, du commerce et de l’arti sanat (MICA) et à sa mi se en 
œuvre 

11.5.1 
Bilan de l’existant et définition du SI du MICA 
(Mission CT) 

            
 

            

11.5.2 Atelier de validation du SI du MICA 
            

 
            

11.5.3 Mise en œuvre du SI du MICA 
            

 
            

11.6 MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui à l’élaboration  ou à l’amélioration d’annuaires, de tableaux de bor d, de bulletins périodiques et de 
CD-Roms documentaires dans toutes les structures co ncernées 

11.6.1 Production d’un annuaire du MEF 
            

 
            

11.6.3 
Amélioration et production de publications 
périodiques du MEF 

            
Manque de disponibilité de l’AT 

            

11.6.4 Production d’un annuaire du MME 
            

 
            

11.6.6 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MIDT 

            
 

            

11.6.8 Production d’un annuaire du MHU 
            

Maquette disponible 
            

11.6.9 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MHU 

            
 

            

11.6.10 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MICA 

            
 

            

12.1 MEDD : Appui à la définition du système d’informati on sur l’environnement et à sa mise en œuvre 

12.1.1 
Bilan de l’existant et définition du SI du MEDD 
(Mission CT) 
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

12.1.2 Atelier de validation du SI du MEDD 
            

 
            

12.1.3 Mise en œuvre du SI du MEDD 
            

 
            

12.2 DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui à la définition du  système d’information sur l’eau et l’assainissemen t et à sa mise en œuvre 

12.2.1 
Bilan de l’existant et définition du SI sur l’eau et 
l’assainissement (Mission CT) 

            
Rapport final de mission disponible 

            

12.2.2 
Atelier de validation du SI sur l’eau et 
l’assainissement du MEAHA 

            
 

            

12.2.3 
Mise en œuvre du SI sur l’eau et 
l’assainissement du MEAHA 

            
 

            

12.4 DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Organiser des formations  spécifiques adaptées aux statistiques sur l’eau et  l’assainissement 

12.4.1 
Formations aux statistiques sur l’eau et 
l’assainissement 

            
 

            

12.5 MEDD, DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA  : Appui à l’élaboration ou à l’amélioration d’annua ires, de tableaux de bord et de CD -Roms 
documentaires dans les structures concernées 

12.5.1 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MEDD 

            
 

            

12.5.3 
Production d’un annuaire sur l’eau et 
l’assainissement 

            
 

            

13.1 DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui à la déconcentration de  l'INSD avec la création d’une nouvelle Direction r égionale de l’INSD 

13.1.2 Mise en œuvre de la feuille de route des DR 
            

 
            

13.2 DR/INSD : Appui à l’élaboration d’annuaires et tabl eaux de bord régionaux, à leur publication et diffu sion 

13.2.1 
Elaboration d’une maquette d’annuaire régional 
harmonisé 

            
Maquette disponible 

            

13.2.2 Elaboration d’une maquette de tableau de bord  
régional harmonisé 

            
Priorité donnée à l’élaboration des annuaires 

            



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-GS) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 1  62 /66        Version finale 

Code Intitulé activités et tâches 
2013 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

13.2.3 
Atelier de validation des maquettes des 
publications régionales 

            
Atelier tenu 

            

13.2.4 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux 

            
Travaux en cours au niveau des DR 

            

13.2.5 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux 
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Annexe 4 : Eléments de TDR de l’assistance techniqu e court terme 

 
Annexe 4.1 Résultat attendu R8 Activité A8.6 Missio n MATS1 

Structures concernées : DEP/MATS et autres directions techniques du MATS  

Objectif 

La mission a pour objectifs d’appuyer la définition du système d’information sur la sécurité du MATS et 
d’élaborer des maquettes de publications. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• examiner le système d’information sur la sécurité du MATS ; 

• proposer des recommandations pour l’amélioration de ce système d’information. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• un diagnostic du système d’information actuel ; 

• des propositions pour la méthode de collecte des données ; 

• des propositions d’outils pour le traitement et l’archivage des données ; 

• une proposition d’une maquette d’un annuaire sur la sécurité ; 

• une proposition d’organisation du système d’information ;  

• une proposition de programme de travail à court et moyen termes pour l’amélioration du système 
d’information. 

Profil du consultant 

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine des statistiques de sécurité et ayant 
des compétences en matière de mise en place d’un système d’information. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours 22 juillet – 2 août 2013 
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Annexe 4.2 Résultat attendu R11 Activité A11.1 Miss ion MEF1 

Structures concernées : DEP/MEF, DGI/MEF, DGD/MEF, DGTCP/ MEF, DGCOOP/MEF, DGB/MEF, DGPE/MEF  

Objectif 

La mission a pour objectifs d’appuyer la définition du système d’information du Ministère de l’économie et 
des finances et d’élaborer une maquette d’un annuaire. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• examiner le système d’information actuel du MEF ; 

• proposer des recommandations pour l’amélioration de ce système d’information. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• un diagnostic du système d’information actuel ; 

• des propositions pour la méthode de collecte des données ; 

• des propositions d’outils pour le traitement et l’archivage des données ; 

• une proposition d’une maquette d’un annuaire ; 

• une proposition d’organisation du système d’information ;  

• une proposition de programme de travail à court et moyen termes pour l’amélioration du système 
d’information. 

Profil du consultant 

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine des finances publiques et ayant des 
compétences en matière de mise en place d’un système d’information. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours 15 – 26 juillet 2013 
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Annexe 4.3 Résultat attendu R11 Activité A11.5 Miss ion MICA1 

Structures concernées : DEP/MICA et autres directions techniques du MICA 

Objectif 

La mission a pour objectifs d’appuyer la définition du système d’information du Ministère de l’industrie, du 
commerce et de l’artisanat et d’élaborer des maquettes de publications. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• examiner le système d’information actuel du MICA ; 

• proposer des recommandations pour l’amélioration de ce système d’information. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• un diagnostic du système d’information actuel ; 

• des propositions pour la méthode de collecte des données ; 

• des propositions d’outils pour le traitement et l’archivage des données ; 

• une proposition de maquettes de publications ; 

• une proposition d’organisation du système d’information ;  

• une proposition de programme de travail à court et moyen termes pour l’amélioration du système 
d’information. 

Profil du consultant 

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste des statistiques du commerce et de l’industrie, et 
ayant des compétences en matière de mise en place d’un système d’information. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours 1er- 12 juillet 2013 
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Annexe 4.4 Résultat attendu R12 Activité A12.1 Miss ion MEDD1 

Structures concernées : DEES/MEDD 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la définition du système d’information du Ministère de l’environnement 
et du développement durable et d’élaborer des maquettes de publications. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• examiner le système d’information actuel du MEDD ; 

• proposer des recommandations pour l’amélioration de ce système d’information. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• un diagnostic du système d’information actuel ; 

• des propositions de documents de collecte des données ; 

• des propositions d’outils pour le traitement et l’archivage des données ; 

• des propositions de maquettes de publications ; 

• une proposition d’organisation du système d’information ;  

• une proposition de programme de travail à court et moyen termes pour l’amélioration du système 
d’information. 

Profil du consultant 

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine de l’environnement et ayant des 
compétences en matière de mise en place d’un système d’information. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours 19 – 30 août 2013 

 
 


