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1. INTRODUCTION 

Le projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) bénéficie 
principalement au Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS), à l’Institut national 
de la statistique et de la démographie (INSD) et aux structures productrices de données suivantes : le 
Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation (MEBA), le Ministère des enseignements 
secondaire, supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS), le Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale (MASSN), le Ministère de la santé (MS), le Ministère de la justice (MJ), le Ministère de la 
jeunesse et de l’emploi (MJE), le Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat (MFPRE), et le 
Ministère du travail et de la sécurité sociale (MTSS).  

Les activités sont donc réalisées au profit de nombreuses structures productrices de données statistiques du 
Système statistique national mais également des utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, 
partenaires techniques et financiers, etc.) qui devraient constater une plus grande disponibilité des données 
et une meilleure diffusion des publications.  

La durée du projet est de 24 mois. Les activités ont démarré le 20 octobre 2008. 

L’objet de ce rapport est de présenter un bilan de l’ensemble des activités menées et les principaux 
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d’activités sur la période écoulée et la 
programmation sur la période suivante.  

Le bilan porte sur la période août 2009 – janvier 2010 et la programmation détaillée sur la période février 
2010 – octobre 2010. 

Après le contexte des activités du projet ARC-SSN dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des 
résultats attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation 
des activités du semestre suivant. 

Le bilan des activités se compose d’un bilan de l’exécution des activités techniques par structure et d’un 
bilan de l’exécution administrative et financière du projet.  

La programmation des activités décrit la planification détaillée des activités et la programmation 
administrative et financière. 

Le rapport comprend aussi neuf annexes : 

• L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet fin janvier 2010. 
• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre. 
• L’annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d’exécution du projet par 

structure. 
• L’annexe 4 présente le suivi de l’exécution des activités programmées de la période août 2009 – 

janvier 2010 et analyse les écarts. 
• L’annexe 5 présente les éléments des termes de référence de l’assistance technique de court terme 

du prochain semestre. 
• L’annexe 6 détaille le rapport d’avancement et le programme d’activités par objectif du devis 

programme. 
• L’annexe 7 fait l’état de l’exécution budgétaire au 31 janvier 2010 et présente la programmation 

financière de la période février 2010 – octobre 2010. 
• L’annexe 8 présente le chronogramme de l'exécution des activités administratives du devis 

programme relatives aux fournitures de matériel ou de services. 
• L’annexe 9 donne la répartition du matériel et équipement du devis programme entre les structures 

bénéficiaires. 

Le rapport est accompagné d’un CD-Rom regroupant l’ensemble de la documentation concernant les 
activités du projet ARC-SSN depuis le début du projet en octobre 2008. Il comprend les rubriques suivantes : 
(i) Publications appuyées par le projet ARC-SSN, (ii) Outils techniques élaborés, (iii) Réunions techniques et 
formations, (iv) Rapports des missions d'assistance technique, (v) Suivi du projet. 
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2. CONTEXTE 

Durant la période août 2009 – janvier 2010, le Système statistique national a connu des activités importantes 
qui ont eu une influence certaine sur le déroulement du projet ARC-SSN. 

On peut citer : 

• La tenue de la deuxième session de 2009 du CNS avec notamment l’adoption de la vision et des 
orientations stratégiques du Schéma directeur de la statistique 2010-2015 ; 

• La réalisation de deux enquêtes d’envergure au niveau de l’INSD : l’enquête intégrale sur les 
conditions de vie des ménages (EICVM) et la quatrième enquête démographique et de santé (EDS 
IV) ; 

• L’emménagement de l’INSD dans ses nouveaux locaux à Ouaga 2000. 

De son côté, le contexte des activités du projet ARC-SSN a été principalement marqué durant la même 
période par : 

• La tenue de la quatrième session du Comité de pilotage, le 15 septembre 2009, qui comportait trois 
points à son ordre du jour : l’examen du suivi des recommandations de la troisième réunion du 
Comité de pilotage, l’examen du rapport semestriel n°1 du projet ARC-SSN et l’examen du rapport 
intermédiaire n°2 du Devis Programme ; 

• La mission de backstopping de Gopa en janvier 2010 ; 
• Le suivi renforcé du projet par les structures du Ministère de l’économie et des finances, comme 

pour l’ensemble des projets et programmes du Ministère. 
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES 
HYPOTHESES DU PROJET 

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 

L’objectif global de l’assistance technique est de contribuer à mettre en œuvre le Schéma directeur de la 
statistique (SDS) et à améliorer le fonctionnement du système statistique à travers un développement des 
capacités institutionnelles et techniques du Système statistique national (SSN).  

3.2 OBJECTIFS PARTICULIERS 

Objectif 1 : contribuer à développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN à savoir le 
Conseil national de la statistique et l'INSD. 

Objectif 2 : aider à la définition et à la mise en œuvre du SDS, en particulier sur les stratégies prioritaires 
relatives à la qualité, la diffusion et l’utilisation des données, et au financement du SDS. 

Objectif 3 : contribuer à consolider et à pérenniser les activités statistiques de l'INSD et des principales 
structures productrices de données notamment dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi, 
etc.). 

3.3 RÉSULTATS ATTENDUS 

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, à travers ses prestations, l’assistance technique devra 
contribuer à l’obtention des résultats repris ci-dessous.  

Par rapport à l'objectif 1 : 

Résultat 1.1 : la fonctionnalité et la pérennité du Conseil national de la statistique (commissions spécialisées, 
Secrétariat permanent et Secrétariat technique) sont améliorées ;  

Résultat 1.2 : la capacité et la qualité des ressources humaines du SSN sont améliorées ; 

Résultat 1.3 : la coordination des activités statistiques au sein du SSN est améliorée. 

Par rapport à l'objectif 2 : 

Résultat 2.1 : le Schéma directeur de la statistique (SDS) 2010-2015 est élaboré dans le cadre d’un 
processus participatif et accompagné d'une planification financière pluriannuelle réaliste ;  

Résultat 2.2 : la démarche qualité est mise en œuvre dans le cadre du SDS sur la base d'une stratégie 
d'implantation progressive dans les principales structures productrices de données ; 

Résultat 2.3 : la stratégie de publication et de diffusion de la statistique nationale est définie et mise en 
œuvre dans le cadre du SDS ; 

Résultat 2.4 : la stratégie de formation des utilisateurs de statistiques est définie et mise en œuvre dans le 
cadre du SDS. 

Par rapport à l'objectif 3 : 

Résultat 3.1 : la qualité de la production statistique des ministères sectoriels cibles est améliorée ; 

Résultat 3.2 : la production statistique des ministères sectoriels est régulière, diffusée et adaptée aux 
besoins des utilisateurs ;  

Résultat 3.3 : l’information statistique des produits issus des revues des stratégies sectorielles et du Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) est harmonisée et améliorée. 
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4. BILAN DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JUILLET 2009 – JANVIER 
2010  

4.1 BILAN DE L’EXÉCUTION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS 

L’exécution technique des activités est présentée de manière synthétique par structure, les activités 
concernant l’ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. 

Le bilan des activités est détaillé dans les annexes 1 à 4 du rapport : 

• L’annexe 1 présente le niveau des indicateurs de résultats atteints fin janvier 2010 pour chaque 
tâche par activité et objectif particulier ; 

• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet ARC-SSN durant la période ; 
• L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d’exécution des activités par structure ; 
• L’annexe 4 présente un bilan du suivi de l’exécution des activités programmées de la période août 

2009 – janvier 2010 et analyse les écarts. 
L’ensemble des publications et CD-Rom cités, des rapports des missions d’assistance technique citées et 
des comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent 
rapport. 

4.1.1 LE SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET LE CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE  

Le Conseil national de la statistique a réalisé ses activités normalement durant cette période avec la tenue 
de la deuxième session du CNS de 2009 et de plusieurs réunions des Commissions spécialisées. 

Une des activités importantes de l’année 2009 du CNS est l’élaboration du Schéma directeur de la 
statistique 2010-2015. Durant le deuxième semestre 2009, le projet ARC-SSN a appuyé l’élaboration du 
document sur la vision et les orientations stratégiques du SDS 2010-2015 et suivi le processus de 
recrutement des consultants pour la rédaction du document de synthèse du SDS 2010-2015. Le calendrier 
de la feuille de route, validé par la deuxième session de 2008 du CNS, a pris un important retard suite à 
l’échec des procédures de recrutement des consultants par le PDSSN et à la longueur des procédures pour 
le recrutement sur un financement national. Le document sur la vision et les orientations stratégiques a 
néanmoins pu être validé lors de la session du CNS tenue le 5 février 2010. 

Le devis programme a financé l’impression du rapport statistique national 2008 et du programme statistique 
national 2010. 

Le projet a apporté un important appui pour les travaux d’institutionnalisation des opérations statistiques 
d’envergure et de création d’un fonds de développement de la statistique. Les travaux de l’assistance 
technique permanente et d’une mission ponctuelle ont permis d’élaborer les projets de textes suivants : 

• Projet de loi portant institutionnalisation des opérations statistiques de grande envergure au Burkina 
Faso ; 

• Projet de décret promulguant la loi n° …..portant institutionnalisation des opérations statistiques de 
grande envergure au Burkina Faso ; 

• Projet de décret fixant la liste et la périodicité des opérations statistiques de grande envergure au 
Burkina Faso et désignant les structures chargées de leur réalisation ; 

• Projet de décret portant création du Fonds de développement de la statistique du Burkina Faso ; 
• Projet de décret portant approbation des statuts particuliers du Fonds de développement de la 

statistique du Burkina Faso ; 
• Projet de statuts particuliers du Fonds de développement de la statistique du Burkina Faso. 
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Un autre chantier fondamental pour un développement durable de la statistique au Burkina Faso est 
l’amélioration de la gestion des ressources humaines. Deux activités importantes ont été réalisées au cours 
du semestre. La première concerne la définition des postes de travail de statisticiens et démographes au 
sein du SSN. Malgré des difficultés pour collecter l’information, une grande majorité des structures ont défini 
les postes de travail existants. Un draft du document de synthèse est disponible. Il doit être examiné et 
complété lors d’un atelier organisé par le projet ARC-SSN.  

L’assistance technique du projet a également préparé des projets de textes pour instituer au Burkina une 
gestion centralisée du personnel statisticien : 

• Projet de loi portant gestion centralisée du personnel statisticien du Burkina Faso ; 
• Projet de décret promulguant la loi n° …. portant gestion centralisée du personnel statisticien du 

Burkina Faso ; 
• Projet de décret fixant les modalités d’application de la loi portant gestion centralisée du personnel 

statisticien du Burkina Faso. 
L’INSD a élaboré, avec l’appui du projet ARC-SSN, un recueil des concepts, définitions, indicateurs et 
méthodologies utilisés dans le SSN. Ce recueil, composé d’un document sur support papier et d’un CD-
Rom, a été largement diffusé en début d’année 2010.  

Le site Web du CNS (www.cns.bf) a été élaboré et mis en ligne au cours de ce semestre. Le site comprend 
six rubriques : accueil, organisation, activités, concepts et méthodes, publications, et liens. Ce site, une 
première en Afrique subsaharienne, permet, entre autres, de rassembler, d’une part, l’ensemble des 
publications statistiques du SSN et, d’autre part, l’ensemble des concepts et des méthodologies utilisés dans 
le SSN. 

Les formations des utilisateurs n’ont pu être organisées selon le programme prévu. Cependant, les cinq 
sessions de formation des utilisateurs des données statistiques ont eu lieu dans le domaine des prix, ainsi 
que la première session sur les méthodes de collecte des données. Le programme de formation dans les 
autres domaines n’a pu démarrer en raison des difficultés de procédures pour le recrutement du bureau 
chargé de fournir l’assistance technique. 

Les travaux d’appui à l’amélioration du système de suivi statistique du CSLP et des OMD ont démarré avec 
l’organisation d’un atelier en octobre 2009 qui a regroupé plus de 60 participants. Les travaux de l’atelier ont 
porté sur le diagnostic du suivi statistique du CSLP et des OMD, sur la méthode de détermination des 
indicateurs de suivi statistique de la SCADD et le dispositif opérationnel de suivi statistique de la SCADD et 
des OMD. A la suite de l’atelier, l’INSD a initié certaines activités, comme l’archivage des indicateurs et leur 
diffusion. 

4.1.2 L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE 

Le projet a poursuivi son assistance sur deux types d’activités : 

• Le développement des capacités de gestion ;  
• La diffusion des données. 

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion administrative et financière de l’INSD, les travaux initiés ont été 
poursuivis avec les applications informatiques RESHUM et SEMPI.  

RESHUM permet d’ores et déjà d’éditer les feuilles de paie des agents de l’INSD et d’éviter ainsi le recours 
au CENATRIN. Les autres informations sur la gestion du personnel de l’INSD ne pourront être disponibles 
que lorsque les informations seront saisies, ce qui n’est pas encore le cas faute de personnel disponible.   

Les travaux avec SEMPI ont été aussi limités faute de personnel disponible. Une nouvelle version de 
SEMPI, prenant en compte la nouvelle nomenclature budgétaire a été installée mais les données de 2009 
n’ont pas encore été saisies. 

Après la saisie des données de 2009, une mission d’assistance technique de court terme appuiera 
l’utilisation en réseau de SEMPI dans sa nouvelle configuration afin d’éditer les comptes de 2009. 
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L’assistance technique du projet a permis l’élaboration de plusieurs publications de l’INSD au cours de 
l’année 2009 : 

• Le tableau de bord de la gouvernance 2008 ; 
• « La population du Burkina Faso de 1997 à 2006 par région et province » et « Projections 

démographiques de 2007 à 2020 par région et province », support papier et CD-Rom ; 
• Des dépliants statistiques : « Le Burkina en chiffres » et « Les régions en chiffres » (13 dépliants). 

Le devis programme a permis de financer l’impression de l’ensemble de ces documents qui ont été 
largement diffusés. 

L’assistance technique du projet a appuyé la mise à jour régulière du site Web de l’INSD dont le nombre de 
visiteurs s’accroit régulièrement avec la mise en ligne, maintenant systématique, de toutes les publications 
produites par l’INSD. Le manque de disponibilité des responsables du site limite cependant fortement son 
évolution. Une consultation, financée par le devis programme, permettra d’améliorer la structuration et le 
design du site mais une solution devra être trouvée afin que des cadres de l’INSD puissent être mobilisés à 
plein temps sur cette activité permanente. 

Le film documentaire au profit de l’INSD, dont les termes de référence ont été élaborés avec l’appui du 
projet, n’a pu encore être réalisé pour des problèmes de procédures de mise en œuvre. 

L’assistance technique du projet ARC-SSN a poursuivi ses travaux d’appui aux directions régionales de 
l’INSD en améliorant la présentation des annuaires statistiques. Le devis programme a permis l’impression 
des annuaires 2007 des régions du Centre-Nord et des Hauts-Bassins.  

La mission d’assistance technique pour élaborer un diagnostic des activités menées par les Directions 
Régionales de la Statistique et de la Démographie (DRSD) et pour faire des propositions n’a pu se dérouler 
dans les délais prévus en raison de l’indisponibilité du consultant. Elle a été reportée au mois de mars 2010. 

4.1.3 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L’ALPHABÉTISATION 

Le renforcement des capacités par le projet ARC-SSN s’est poursuivi sur l’appui méthodologique, la 
formation des agents et l’appui à la production statistique et à l’élaboration de publications. 

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné essentiellement le traitement des données de l’enquête 
rapide 2009/2010 et le traitement des données de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle.  

Une mission d’assistance technique de courte durée a permis de dresser un bilan de l’utilisation des 
données statistiques au sein du MEBA et de proposer un plan d’actions pour une meilleure utilisation des 
statistiques produites. 

Les travaux d’appui à la production statistique ont concerné essentiellement la collecte des données de 
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle 2008/2009 et la saisie des résultats et examens des cinq 
dernières années à la Direction des examens et concours. 

Les documents produits avec l’appui du projet ARC-SSN sont les suivants : 

• Tableau de bord 2008/2009 de l’éducation de base ; 
• Synthèse de l’annuaire 2008/2009 ; 
• Annuaire 2008 de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; 
• Résultats de l’enquête rapide 2009/2010 ; 
• Recueil d’indicateurs actualisés de l’éducation de base de 1997 à 2008. 

Le dernier document a été imprimé sur le financement du devis programme. 
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4.1.4 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

Le renforcement des capacités par le projet s’est concentré sur l’appui méthodologique et sur l’appui à la 
production statistique et à l’élaboration de publications. 

L’assistance technique a appuyé la formation du personnel de l’enseignement supérieur chargé du 
remplissage des questionnaires, la réalisation de l’enquête de contrôle des données de routine, aux niveaux 
de la conception et du traitement des données. 

Les travaux d’appui à la production statistique ont concerné le suivi de la saisie des données des examens 
et concours à l’OCECOS et à l’Office du baccalauréat ainsi que le traitement des données de l’enseignement 
supérieur. 

Le document produit avec l’appui du projet ARC-SSN est l’annuaire 2008/2009 de l’enseignement 
secondaire. 

Les travaux statistiques ont été un peu limités durant ce semestre en raison du manque de personnel 
disponible pour les travaux courants de la DEP. 

4.1.5 MINISTÈRE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE 

L’assistance technique du projet ARC-SSN s’est poursuivie, d’une part, pour le suivi du préscolaire et, 
d’autre part, pour le suivi de l’action sociale. 

Dans le cadre du préscolaire, les appuis ont concerné : 

• L’impression de l’annuaire statistique et du répertoire des structures d’encadrement préscolaire de 
2007/2008 ; 

• Le suivi du traitement des données du préscolaire de 2008/2009 ; 
• Le suivi de la collecte des données du préscolaire de 2009/2010. 

Dans le cadre de l’action sociale, suite à la mission d’assistance technique de court terme, un système 
d’information est en train d’être mis en place. Les premières activités ont été les suivantes : 

• Elaboration des fiches de synthèse des données des registres ; 
• Formation des correspondants statistiques au remplissage et au dépouillement des registres (trois 

ateliers, financés par le devis programme, tenus à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, regroupant 139 
personnes) ; 

• Suivi des travaux de dépouillement des registres ; 
• Elaboration de la maquette de saisie des fiches de synthèse. 

4.1.6 MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Le renforcement des capacités par le projet ARC-SSN s’est concentré sur l’appui méthodologique, la 
formation et l’appui à l’élaboration de publications. 

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné l’élaboration de nouveaux outils de collecte pour les 
données de 2010 et l’élaboration d’un bulletin trimestriel d’informations sanitaires. 

Une mission d’assistance technique de courte durée a permis de dresser un bilan de l’utilisation des 
données statistiques au sein du Ministère de la santé et de proposer un plan d’actions pour une meilleure 
utilisation des statistiques produites. 

Les documents produits avec l’appui du projet ARC-SSN sont les suivants : 

• Recueil des indicateurs actualisés de la santé ; 
• Bulletins d’épidémiologie et d’informations sanitaires (BEIS) n° 1 à 3. 

Avec l’appui de l’assistance technique, la DGISS a pu élaborer un CD-Rom des publications du dernier 
semestre 2009. Le site internet du Ministère a été mis à jour avec l’ensemble de ces nouvelles publications. 
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Le devis programme a permis de financer l’impression du recueil et du premier BEIS ainsi que celle du 
manuel de formation sur le système d’information sanitaire du Burkina Faso. 

4.1.7 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Le renforcement des capacités par le projet s’est concentré sur l’appui méthodologique et l’appui à 
l’élaboration de publications et à leur diffusion. 

L’appui méthodologique a concerné la préparation des maquettes des nouveaux registres pénitentiaires. 

Dans le cadre de la publication et de la diffusion des données, les travaux réalisés avec l’appui du projet 
ARC-SSN ont été les suivants : 

• Production de l’Annuaire statistique de la justice des données de 2008 ; 
• Production du Tableau de bord de la justice des données de 2008. 

Le démarrage des travaux sur la qualité des données a été reporté en raison de la priorité donnée à la 
collecte et au traitement des données de l’année 2008. 

4.1.8 MINISTÈRES EN CHARGE DE L’EMPLOI 

Dans ce nouveau domaine couvert par le projet ARC-SSN, les travaux menés ont été essentiellement 
d’ordre méthodologique et d’amélioration des publications existantes. 

Au niveau de l’ONEF, les travaux menés ont concerné l’annuaire statistique 2007 et le dépouillement des 
offres d’emplois parues dans les journaux. 

L’annuaire statistique 2007 a été finalisé et imprimé sur financement du devis programme. 

Les travaux de dépouillement des offres d’emplois parues dans la presse sont en cours : les annonces ont 
été codifiées et la saisie est en cours. La publication des résultats est programmée pour le deuxième 
trimestre 2010. 

Au niveau du MFPRE, les travaux sur l’élaboration de l’annuaire statistique du MFPRE n’avancent pas de 
manière satisfaisante en raison des difficultés persistantes d’accès aux données de base de SYGASPE. 

Au MTSS, le nouveau bulletin bimestriel des statistiques est régulièrement diffusé et un bilan semestriel a 
aussi été élaboré. L’annuaire statistique 2008 des statistiques du MTSS et son document d’analyse ont été 
élaborés et imprimés sur financement du devis programme. 

En plus de cet appui aux statistiques administratives, l’INSD a préparé, avec l’appui du projet ARC-SSN, un 
dossier technique pour l’enquête sur l’emploi et le secteur informel (EESI) au Burkina Faso. L’ensemble des 
documents techniques sont disponibles et ils ont obtenu le visa statistique lors d’une session de la 
Commission spécialisée en charge des statistiques démographiques et sociales. Le démarrage de 
l’opération est conditionné par la disponibilité du financement national. 

4.1.9 AUTRES MINISTÈRES 

Le projet a apporté une assistance technique à l’élaboration d’annuaires statistiques pour trois Ministères, à 
leur demande : 

• Le Ministère de la sécurité ; 
• Le Ministère de la culture, du tourisme et de la communication (MCTC) ; 
• Le Ministère du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat (MCPEA). 

Les annuaires statistiques seront disponibles au cours du premier semestre 2010.  



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) 

Rapport semestriel 2 13 /69 Version finale 

4.2 BILAN DE L’EXÉCUTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

4.2.1 BILAN DE L’EXÉCUTION ADMINISTRATIVE  

4.2.1.1 Activités réalisées dans le cadre du devis programme 
Les activités suivantes ont été réalisées sur la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2010 : 

• Organisation d’ateliers  
 Atelier sur le suivi statistique de la SCADD et des OMD le 22 octobre 2009 ; 
 Atelier de préparation des maquettes de nouveaux registres des établissements pénitentiaires, 

des 28 et 29 octobre 2009 ; 
 Atelier de formation pratique au système d’information géographique, du 18 au 22 janvier 2010 ; 
 Cinq sessions de formation des utilisateurs de statistiques sur les statistiques des prix ; 
 Session de formation des utilisateurs de statistiques sur les méthodes de collecte des données, 

des 27 et 28 janvier 2010 ; 
• Organisation de sessions de formation du personnel des structures appuyées 

 Formation d’une trentaine d’agents du SSN au logiciel Word avancé, du 6 au 8 octobre 2009 ; 
 Trois ateliers de formation des correspondants statistiques du MASSN sur les outils de collecte 

(4 et 5 novembre, 9 et 10 novembre, 12 et 13 novembre 2009). 
• Signature de l’avenant n°1 au DP 1 le 20 août 2009. Cet avenant avait été validé lors de la troisième 

session du Comité de pilotage ; 
• Réception et affectation de l’équipement du projet (voir détail en annexe 9)  

 réception des véhicules et affectation, 
 réception du matériel informatique et affectation aux différentes structures bénéficiaires, 
 réception du mobilier de bureau, 
 réception du matériel bureautique. 

• Préparation de DAO pour la passation de marchés :  
 Réalisation d’un film documentaire sur le SDS et les statistiques, 
 Réalisation de travaux pour la réfection des bureaux du SP-CNS et construction de bureaux 

supplémentaires, 
 Recrutement d’un bureau de consultants pour la formation des utilisateurs de données. 

• Engagements 
 Signature de 11 contrats de fournitures de travaux d’impression portant sur 15 dépliants et 18 

publications. La réception de ces différents documents et leur transmission aux structures 
bénéficiaires ont été effectuées au cours de la période. Ces impressions concernent les 
activités 1.1.2 ; 1.1.5 ; 1.5.2 ; 1.9.1 à 1.9.5 ; 1.10.8 ; 1.11.1 et 1.11.2 (voir pages 54 à 57) ; 

 Signature d’un contrat de dix mois entre l’ISSP et le projet ARC-SSN le 14 novembre 2009 pour 
l’analyse et la valorisation des statistiques universitaires ; 

 Reliquat de la facture du cabinet d’architecture pour 5 347 000 francs CFA. 
• Lancement de l’appel d’offres international pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la 

formation des utilisateurs de données statistiques. Le dépouillement et l’analyse des offres ont été 
effectués. Un procès verbal a été introduit pour avis auprès de la DGCOOP le 22 février 2010. 

• Autres activités 
 réalisation et mise en ligne du site web du SP-CNS, 
 organisation d’une cérémonie de remise officielle du matériel informatique, 
 mission à Dakar du SP-CNS par intérim, 
 participation à la deuxième assemblée générale des projets et programmes du MEF, 
 recrutement d’un webmaster pour la révision du site web de l’INSD, 
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4.2.1.2 Situation des équipements et mobiliers de l’équipe du projet 

L’installation des assistants techniques dans les bureaux fournis par les autorités nationales s’est faite 
progressivement. Fin janvier 2010, elle est assez satisfaisante grâce au déménagement de l’INSD dans ses 
nouveaux locaux où l’AT et le Chef de file disposent d’un bureau. Au SP-CNS, Il reste cependant des 
problèmes de locaux pour installer les consultants de courte durée du projet ARC-SSN et du SP-CNS. Par 
ailleurs, la documentation ne peut être installée avec l’appui du documentaliste du projet, faute de place. 
Enfin, le mobilier, le matériel bureautique et le matériel informatique, acquis dans le cadre du projet n’ont pu 
être complètement installés, pour la même raison. 

La situation de l’affectation du matériel (équipement informatique et équipement de bureau) de l’assistance 
technique au 31 janvier 2010, est présentée dans le tableau suivant : 

Description contrat Situation au 31 janvier 2010 
Equipement informatique Nbre  

Micro de bureau 7 1 pour chaque AT, 1 pour l’assistante  
Micro portable 6 1 pour chaque AT 
Imprimantes multifonctions 6 1 pour chaque AT non informaticien, 1 pour l’assistante 
Imprimante laser jet couleur 1 1 pour AT informaticien 
Scanner numérique 1 1 pour AT informaticien 
Imprimantes  3 Personnel du devis-programme 
Onduleurs 6 1 pour chaque AT 

Régulateurs de tension 6 1 pour chaque AT 

Photocopieur petite capacité 2 1 photocopieur à l’AT Santé, 1 photocopieur DP 
Photocopieur haute capacité 1 1 photocopieur Chef de file 
Vidéo projecteur 1 Vidéo projecteur au SP-CNS 
Disques durs amovibles 6 1 pour chaque AT 

Equipements de bureau Nbre Equipements bureau 
Bureaux 8 1 pour chaque AT, 1 pour l’assistante, 1 pour bureau chef de file à l’INSD 
Fauteuils 8 1 pour chaque AT, 1 pour l’assistante, 1 pour bureau chef de file à l’INSD 
Armoires 8 1 pour chaque AT, 1 pour l’assistante, 1 pour bureau chef de file à l’INSD 
Chaises  8 1 pour chaque AT, 1 pour l’assistante, 1 pour bureau chef de file à l’INSD 

 
La situation de l’affectation du matériel (équipement informatique et équipement de bureau) de l’unité de 
gestion du devis programme au 31 janvier 2010, est présentée dans le tableau suivant : 

Description contrat Situation au 31 janvier 2010 
Equipement 
informatique Nbre  

Micro de bureau 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste,  1 pour la secrétaire 
Imprimante 1 1 pour le régisseur 
Onduleurs 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste,  1 pour la secrétaire 

Régulateurs  4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste,  1 pour la secrétaire 
Equipements de 

bureau Nbre Equipements bureau 

Bureaux 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste,  1 pour la secrétaire 
Fauteuils 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste,  1 pour la secrétaire 
Armoires 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste,  1 pour la secrétaire 

Chaises  6 2 pour le régisseur, 2 pour la comptable, 1 pour le documentaliste,  1 pour la secrétaire 

Coffre fort 1 1 pour la comptable 
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4.2.1.4 Mobilisation des ressources humaines  

4.2.1.4.1 Assistance technique permanente  

Le but principal de l’assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en 
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L’intervention de l’assistance technique s’étale 
sur la période du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2010.  

La consommation de l’expertise permanente au 31 janvier 2010 est de 63,6 % (voir détail dans le tableau ci-
après) alors que le temps écoulé du projet est de 64,2%. 

 Nombre 
de jours

% du 
contrat 

 Nombre 
de jours

% du 
contrat 

Conseiller, chef de file,  
basé au SP-CNS 294 63,1 Expert statisticien,  

basé au SP-CNS  291 62,4 

Expert statisticien,  
basé à l’INSD  307 65,9 Expert statisticien,  

basé à la DEP/MEBA 289 62,0 

Expert informaticien,  
basé au SP-CNS  307 65,9 Expert statisticien,  

basé à la DGISS 289 62,0 

   Ensemble 1 777 63,6 

L’assistante du chef de file a été recrutée le 5 octobre 2009. 

4.2.1.4.2 Expertise de court terme  

Une expertise internationale de156 hommes / jours était programmée pour des missions de courte durée 
pour des travaux spécifiques et ponctuels.  

Le point sur la réalisation des missions d’assistance technique de court terme au 31 janvier 2010 est 
présenté dans le tableau ci-après : 

Intitulé Missions Réalisées Programmées 

INSD1 SEMPI  Dates liées aux 
travaux préalables 

INSD2 Appui aux DR INSD  14/03 au 27/03/10 
INSD3 Mission projections démographiques 20/04 au 02/05/09  
SSN1 Stratégies de GRH et de financement du SSN 01/12 au 14/12/09  
SSN2 Mission 2 formation utilisateurs 17/01 au 30/01/10  
SSN3 Mission 1 formation utilisateurs 01/08 au 15/08/09  
SSN5 Stratégie d’analyse spatiale des données 09/08 au 22/08/09  
SSN6 Formation pratique au SIG 10/01 au 23/01/10  
MEBA Utilisation des données MEBA 03/09 au 16/09/09  
MASSN Définition du système d’information MASSN 09/03 au 21/03/09  
Santé Utilisation des données Santé 20/09 au 3/10/09  
Emploi 1 Définition du système d’information Emploi 09/12 au 22/12/08  
Emploi 2 Maquettes de publications Emploi 19/07 au 01/08/09  

La mission INSD1 sera programmée lorsque les travaux de saisie des données comptables de 2009 seront 
achevés. 

4.2.1.4.3 Equipe du devis programme  

L’équipe du devis programme comprend sept (7) agents qui sont : 

• Un régisseur ; 
• Un comptable ; 
• Un archiviste/documentaliste ; 
• Une secrétaire de direction ; 
• Deux chauffeurs ; 
• Un agent de liaison. 
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4.2.2 BILAN FINANCIER DE L’EXÉCUTION DU DEVIS PROGRAMME 

4.2.2.1 Exécution du devis programme 

Le budget du devis programme a été exécuté à hauteur de deux cent neuf millions sept cent quinze mille 
trois cent treize (209 715 313) FCFA, soit cinquante sept millions six cent cinquante neuf mille cent soixante 
quatorze (57 659 174) FCFA pour les activités, cent neuf millions trois cent soixante dix-sept mille sept cent 
quatre vingt et onze (109 377 791) FCFA pour les investissements et trente neuf millions neuf cent quatre 
vingt et un mille sept cent quatre vingt huit (39 981 788) FCFA pour le fonctionnement. Le taux de réalisation 
est de 21,1% au 31 janvier 2010. Le bilan financier détaillé est présenté en annexe 7. 

4.2.2.2 Engagements du devis programme 

Les engagements de la période s’élèvent à trente neuf millions cent vingt six mille trois cent soixante 
(39 126 360) FCFA et sont constitués des montants des marchés en cours d’exécution : 

• Impression de documents pour 17 918 500 FCFA ; 
• Analyse et valorisation des statistiques universitaires pour 15 860 860 FCFA ; 
• Reliquat architecte pour 5 347 000 FCFA. 

Le taux global d’exécution (réalisations + engagements) du devis programme au 31 janvier 2010 est de 
27,4%, soit en valeur absolue, 248 841 673 FCFA.  

4.2.2.3 Situation d’ensemble 

Le taux global d’exécution du devis programme de 27,4% est faible par rapport la durée écoulée du projet 
qui est de 62,5%, même si par ailleurs beaucoup de réalisations physiques ont été faites.  

Cette faiblesse s’explique par plusieurs raisons : 

• Des erreurs de procédures ont été commises pour le lancement de certains dossiers de 
consultation ; 

• Les délais de traitement des dossiers aux niveaux de la DGCOOP et de la DUE sont relativement 
longs (voir annexe 8) ; 

• Les activités les plus coûteuses du projet (formations des utilisateurs, enquête sur l’emploi et le 
secteur informel) sont programmées en 2010. 

Ces deux dernières activités représentent à elles seules plus de 52% de l’enveloppe des activités et 33,6% 
de l’enveloppe régie. 

Au niveau des activités, le taux de réalisation est de seulement 10% par rapport à l’enveloppe. 

Quant aux investissements, à l’exception du volet réhabilitation du siège du SP-CNS et de l’achat d’un 
standard téléphonique, pour respectivement 65 000 000 FCFA et 1 500 000 FCFA, toutes les autres 
acquisitions ont été effectuées sur la période. 

Le taux d’exécution des investissements est de 56,6%. 

Au niveau du fonctionnement, le taux de réalisation au 31 janvier 2010 est de 36,7%.  
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4.3 CONCLUSION GENERALE SUR LE BILAN DES ACTIVITÉS D’AOÛT 2009 À JANVIER 2010 

La conclusion générale sur les activités est présentée à partir de commentaires sur les hypothèses sous-
tendant le projet et des difficultés rencontrées. 

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHÈSES SOUS-TENDANT LE PROJET 

Les hypothèses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-après : 
 volonté des autorités nationales de rendre le Conseil national de la statistique et son Secrétariat 

permanent fonctionnels et efficaces ; 

Durant la période, le CNS et le SP-CNS ont fonctionné de manière satisfaisante tant au niveau des activités 
courantes que dans l’organisation des réunions techniques et institutionnelles. 

 ressources humaines qualifiées nommées en nombre suffisant dans le SSN ; 

L’accroissement des ressources humaines statisticiennes dans le SSN est toujours considérable avec le 
recrutement récent d’une dizaine de cadres supérieurs. Si l’INSD dispose maintenant d’un effectif suffisant 
en cadres supérieurs, il reste à doter les structures statistiques sectorielles comme cela a pu être fait au 
niveau de la DGISS. La présence de cadres supérieurs dans les services sectoriels est indispensable pour 
la mise en place de réels systèmes d’information qui est encore à faire dans de nombreux ministères. 
L’encadrement de ces nouveaux statisticiens reste un défi important aussi bien au niveau de l’INSD que des 
services statistiques sectoriels. 

 stabilité des cadres dans le dispositif du SSN ; 

Peu de cadres ont quitté définitivement le SSN durant la période. Il n’est pas sûr qu’il en soit ainsi dans 
l’avenir si les cadres statisticiens nouvellement recrutés ne bénéficient pas de conditions de travail 
satisfaisantes, tant au niveau de leurs rémunérations que de leurs plans de carrière. Par ailleurs, la 
recherche de compléments de rémunérations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du SSN fait que beaucoup de 
cadres ne travaillent pas à temps plein sur leurs activités normales. 

 bonne collaboration interservices et interministérielle ; 

La multiplication des réunions institutionnelles et techniques, en particulier celles organisées par le projet 
ARC-SSN, permet de rapprocher l’ensemble des structures du SSN et d’améliorer ainsi leur collaboration. 
Le programme de formation des utilisateurs, qui a déjà touché plus de deux cents personnes en provenance 
des structures du SSN mais aussi de la société civile (syndicats, partis politiques, ONG, etc.) et des médias, 
a permis, entre autres, de faire un plaidoyer pour une plus grande utilisation des statistiques. 

 l’INSD joue son rôle de coordonnateur technique vis-à-vis des structures productrices de données 
dans les ministères sectoriels ; 

L’appui de l’INSD aux autres structures du SSN est en phase de croissance mais il est nécessaire 
d’améliorer la transparence et la coordination de ces activités au sein de l’INSD. Par ailleurs, l’INSD devrait 
prendre de plus en plus sa place de structure de centralisation et de validation des données en provenance 
de l’ensemble des structures nationales avant leur transmission pour le suivi du CSLP, de la SCADD et des 
OMD. 

 capitalisation et appropriation des recommandations des projets et études passés par les structures 
concernées ; 

De nombreuses recommandations des projets et études passés existent au sein de la plupart des structures 
du SSN. Un suivi systématique de ces recommandation est en train d’être mis en œuvre au sein de la 
Direction de la coordination, de la formation et de la recherche de l’INSD ; 

 structures bénéficiaires aptes à l’absorption d’un appui technique et financier ; 

Les structures concernées sont d’une manière globale relativement aptes à absorber l’appui technique et 
financier du projet ARC-SSN. Il existe cependant des différences assez notables entre les structures, en 
particulier entre celles anciennement et nouvellement appuyées par le projet. Il reste cependant qu’en 
dehors de l’INSD et de la DGISS, le manque de cadres supérieurs statisticiens dans les autres structures 
peut laisser craindre des difficultés lorsque l’assistance technique prendra fin. Au sein de l’INSD et de 
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certaines autres structures, le manque de motivation des cadres pour les activités courantes, champ d’action 
du projet ARC-SSN, est un handicap certain pour la réalisation de certaines activités du projet ARC-SSN.   

 bonnes conditions d’installation des assistants techniques et du personnel du devis programme au 
SP-CNS et à l’INSD ; 

L’installation de l’INSD à Ouaga 2000 a permis de résoudre les problèmes de locaux rencontrés à l’INSD. Au 
niveau du SP-CNS, le problème subsiste au moment de la rédaction du rapport mais il semble en voie d’être 
résolu à court terme. 

 l’AT est en recherche permanente de synergies avec les projets en cours afin de favoriser les 
activités conjointes et l’efficacité de l’intervention ;  

La synergie a été normale entre les trois principaux projets appuyant le Système statistique national : le 
Projet de développement du Système statistique national (PDSSN), le projet de coopération 
INSD/Statistique Suède (P SCB/INSD) et le projet ARC-SSN.  

Le projet ARC-SSN invite systématiquement les deux autres projets aux sessions du Comité de pilotage, 
aux réunions de débriefing des missions d’assistance technique et aux ateliers organisés par le projet. 
L’ensemble des documents provisoires produits par le projet sont transmis aux deux autres projets pour 
observations ainsi que l’ensemble des documents finaux. 

Le projet ARC-SSN participe systématiquement aux réunions et ateliers auxquels les deux autres projets le 
convient. Des réunions mensuelles rassemblent aussi les responsables des trois projets. 

 l’AT s'approprie les résultats des recommandations des études réalisées au cours du projet ARCS et 
des études importantes réalisées au cours de 2008 (notamment étude sur la définition d'une 
stratégie de gestion des ressources humaines, et étude sur la formulation d'une stratégie de 
formation des utilisateurs des données statistiques) ; 

Les études sur la gestion des ressources humaines du système statistique national et la formation des 
utilisateurs ont été utilisées pour la mise en œuvre des activités du projet ARC-SSN. La première a permis 
de lancer la définition des postes de travail du SSN et de servir de base pour la mission d’assistance 
technique qui a élaboré des projets de textes pour la gestion centralisée du personnel statisticien du SSN. 
La seconde étude a permis de définir un premier programme de formation des utilisateurs couvrant 9 
domaines et 48 sessions et le dépouillement de la consultation restreinte internationale est en cours. 

 l’AT est associée aux activités de suivi statistique du CSLP. 

Un atelier de réflexion sur le suivi statistique de la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCADD) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) a été organisé par le projet 
ARC-SSN. Sa tenue a permis d’initier des travaux au sein de l’INSD sur l’archivage des indicateurs et leur 
diffusion.  

4.3.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Comme au premier semestre, les difficultés rencontrées se situent, d’une part, au niveau du fonctionnement 
du projet et, d’autre part, au niveau des structures bénéficiaires. 

Concernant le fonctionnement du projet, l’assistance technique a pu travailler dans des conditions quasi 
normales.  

Les difficultés rencontrées pour l’application des procédures administratives pour l’obtention des 
financements du devis programme ont, par contre, retardé, l’exécution de plusieurs activités :  

• Livraison du matériel informatique aux structures du SSN ; 
• Impression des publications du SSN ; 
• Réalisation d’un documentaire télévisé ; 
• Réhabilitation du siège du SP-CNS, 
• Mise en œuvre du programme de formation des utilisateurs. 

Les principales difficultés rencontrées au niveau des structures bénéficiaires sont récurrentes à savoir le 
manque de motivation du personnel de l’INSD pour les activités courantes et le manque de personnel 
qualifié disponible au niveau de la plupart des structures sectorielles.  
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4.3.3 BILAN GLOBAL 

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1, l’examen du CD-Rom accompagnant le présent 
rapport, et les nombreuses publications du SSN montrent de manière incontestable l’importance des 
activités menées et des résultats obtenus entre août 2009 et janvier 2010 par le SSN avec l’appui du projet 
ARC-SSN. 

La pérennisation de ces activités reste cependant tributaire de l’engagement du personnel statisticien dans 
les activités de production statistique. Les travaux d’amélioration de la gestion des ressources humaines 
statisticiennes du SSN en cours sont décisifs pour obtenir un développement durable de la statistique au 
Burkina Faso. 
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5. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE  LA PÉRIODE FEVRIER – 
OCTOBRE 2010  

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS 

La programmation technique des activités est présentée de manière synthétique par structure, les activités 
concernant l’ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L’annexe 3 détaille le chronogramme 
d’exécution par structure. 

5.1.1 LE SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET LE CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE  

La principale activité du Conseil national de la statistique durant le premier trimestre 2010 est l’élaboration 
du schéma directeur de la statistique 2010-2015, suite au retard pris en fin d’année 2009. Le projet ARC-
SSN appuiera le dispositif et participera au suivi du travail des consultants recrutés sur un financement 
national. L’impression du document et l’atelier de lancement du SDS seront financés par le projet. Dans ce 
cadre, un film documentaire sera également produit avec l’appui financier et technique du projet.  

Le site Web du CNS sera actualisé régulièrement avec l’appui du projet.  

Au cours du premier semestre 2010, le rapport statistique national 2009 et le programme statistique national 
2011 seront élaborés avec l’assistance technique du projet et l’impression des documents sera financé par 
le devis programme. 

Le suivi de l’adoption des projets de textes sur l’institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure 
et sur la mise en place d’un fonds de développement de la statistique sera assuré par le projet aux niveaux 
de la Commission spécialisée du CNS, d’une session du CNS et des autorités nationales. 

L’amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN sera toujours un axe prioritaire du projet. Le 
document recensant l’ensemble des postes de statisticiens et démographes sera finalisé à l’occasion d’un 
atelier. Le suivi de l’adoption des projets de textes pour une gestion centralisée du personnel statisticien 
sera assuré par le projet aux niveaux de la Commission spécialisée du CNS, d’une session du CNS et des 
autorités nationales. 
L’important programme de formation des utilisateurs financé par le devis programme sera mis en œuvre 
avec sept domaines de formation et trente sessions. Les trois dernières sessions de formation des 
utilisateurs aux méthodes de collecte des données seront assurées. 
Le projet appuiera la mise en œuvre des recommandations de l’atelier de réflexion sur le suivi statistique de 
la SCADD et des OMD. Il appuiera l’INSD pour la création du dispositif à mettre en œuvre (centralisation des 
données, stockage des données, diffusion par publication papier et Internet, appui technique aux structures).  

Les autres principales activités au niveau de l’ensemble du SSN concerneront la mise en œuvre de la 
démarche qualité au sein de plusieurs structures dont la DEP/Justice et la DEP/MASSN. 

5.1.2 L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE 

L’appui du projet à l’INSD au cours de la période de février à octobre 2010 portera essentiellement sur la 
gestion administrative et financière, la diffusion des données, la mise en œuvre de la démarche qualité, la 
réalisation de l’enquête sur l’emploi et le secteur informel et les activités des directions régionales de l’INSD. 

L’utilisation du logiciel RESHUM sera généralisée pour permettre une meilleure gestion administrative du 
personnel par son informatisation. Tous les documents de gestion du personnel seront ainsi produits avec le 
logiciel RESHUM. 
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L’utilisation du logiciel spécialisé SEMPI pour élaborer les comptes de l’INSD devrait se faire enfin en temps 
réel. Une mission d’assistance technique de court terme permettra d’appuyer la direction de l’administration 
et des finances dans l’utilisation optimale de SEMPI en réseau. 

Dans le cadre de la diffusion des données, l’assistance technique du projet ARC-SSN se concentrera sur les 
activités suivantes : 

• Elaboration, impression et large diffusion des publications suivantes : dépliants statistiques, tableau 
de bord de gouvernance ; 

• Elaboration des annuaires statistiques 2008 et 2009 ; 
• Amélioration de l’interface utilisateurs du site Web lors d’une consultation de court terme, financée 

par le devis programme et mise à jour régulière du site Web ; 
• Elaboration du CD-Rom documentaire 2010. 

Dans le cadre de la démarche qualité, le projet appuiera l’INSD pour la mise en œuvre au niveau des 
comptes nationaux et d’un autre domaine à déterminer. 
Dans le cadre de l’appui aux activités des directions régionales de l’INSD, la période sera déterminante 
avec : 

• La mission d’assistance technique de court terme pour un diagnostic et des propositions 
d’amélioration du fonctionnement des DR/INSD ; 

• L’atelier de validation des recommandations de la mission d’assistance ; 
• La mise en œuvre des recommandations ; 
• La production et l’impression des publications des DR/INSD. 

5.1.3 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L’ALPHABÉTISATION 

Au cours de ce semestre, le projet apportera son assistance à la production et à la diffusion des données : 

• Elaboration de l’annuaire de l’enseignement primaire et du tableau de bord national 2009/2010 ; 
• Elaboration de l’annuaire de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle 2009/2010 ; 
• Elaboration des annuaires et tableaux de bord régionaux 2009/2010 ; 
• Elaboration de la publication « Education en chiffres 2009 », regroupant les données de l’ensemble 

de l’éducation. 
Les autres activités concerneront l’exploitation des données des examens et concours de l’enseignement 
primaire et la publication des résultats. 

5.1.4 MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

Au cours de la période de février à octobre 2010, le projet apportera son assistance à la production et à la 
diffusion des données sur les dernières années scolaires : 

• Elaboration de l’annuaire de l’enseignement supérieur 2008/2009 ; 
• Elaboration du tableau de bord 2008/2009 ; 
• Elaboration des annuaires des enseignements secondaire et supérieur 2009/2010 ; 
• Elaboration du tableau de bord 2009/2010 ;  
• Elaboration d’une publication sur les indicateurs de l’enseignement secondaire de 1997/1998 à 

2008/2009 et impression du document. 
L’analyse et la valorisation des statistiques universitaires seront appuyées par le projet par une étude menée 
par l’ISSP. 

L’exploitation des résultats du baccalauréat et des autres examens et concours de l’enseignement 
secondaire sera poursuivie et deux publications seront réalisées. 
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5.1.5 MINISTÈRE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE 

L’assistance technique du projet ARC-SSN concernera, d’une part, le préscolaire et, d’autre part, l’action 
sociale. 
Dans le cadre du suivi du préscolaire, les appuis seront axés sur : 

• L’élaboration et l’impression de l’annuaire du préscolaire 2008/2009 ; 
• L’élaboration de l’annuaire 2009/2010 ; 
• La mise en œuvre de la démarche qualité. 

Dans le cadre du suivi de l’action sociale, le système d’information a été mis en place. Il s’agira maintenant 
d’appuyer le traitement des données et l’élaboration de l’annuaire de l’action sociale. Le document sera 
imprimé sur financement du devis programme. 

5.1.6 MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Au cours du semestre à venir, le projet apportera son assistance à la production et à la diffusion des 
données : 

• Elaboration de l’annuaire 2009 sous un nouveau format qui sera préalablement défini et du tableau 
de bord de la santé 2009 ; 

• Poursuite de l’élaboration du bulletin d’épidémiologie et d’informations sanitaires et impression des 
documents ; 

• Rédaction d’une étude sur la santé à partir des enquêtes auprès des ménages et impression du 
document ; 

• Mise à jour 2010 du CD-Rom documentaire. 
La mise en ligne des nouvelles publications sur le site Web du Ministère de la santé se fera au fur et à 
mesure de leur production. 

Les autres travaux dans le domaine de la santé porteront sur la base de données pluriannuelles et la 
rédaction du rapport qualité.  

5.1.7 MINISTÈRE DE LA JUSTICE  

Au cours du prochain semestre, le projet apportera son assistance à la production et à la diffusion des 
données sur la justice de l’année 2009 avec l’élaboration de l’annuaire statistique et du tableau de bord. Ces 
deux documents ainsi que ceux sur les données de 2008 seront imprimés dans le cadre du devis 
programme. 

Les autres activités concerneront principalement l’élaboration de nouveaux registres pour les juridictions et 
l’application de la démarche qualité. 

5.1.8 MINISTÈRES EN CHARGE DE L’EMPLOI 

Les activités de production statistique porteront essentiellement sur l’élaboration des publications dans les 
trois ministères concernés (MJE, MTSS et MFPRE) avec : 

• L’élaboration et l’impression de l’annuaire 2009 de l’ONEF ainsi que l’appui à la mise en place d’un 
bulletin trimestriel des statistiques sur l’emploi à l’ONEF ; 

• L’élaboration de l’annuaire 2009 et du document d’analyse du MTSS et l’impression de ces 
documents ; 

• L’élaboration du premier annuaire statistique du MFPRE et son impression si l’accessibilité aux 
données de base est enfin possible. 

A l’ONEF, le traitement des données sur les offres d’emploi publiées dans les journaux sera poursuivi avec 
l’appui du projet pour aboutir à une publication des résultats et à des propositions pour l’éventuelle poursuite 
de l’activité en temps réel.  
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L’enquête sur l’emploi et le secteur informel démarrera avec l’appui technique et financier du projet ARC-
SSN dès que le financement national sera disponible afin que les résultats soient disponibles à la fin du 
projet. 

5.1.9 AUTRES MINISTÈRES 

Le projet ARC-SSN poursuivra son appui technique aux structures ayant fait la demande. 

Durant la période, les annuaires des trois ministères appuyés (Ministère de la sécurité, Ministère du 
commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat, Ministère de la culture, du tourisme et de la 
communication) doivent être disponibles. 

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

5.2.1 PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES  

La période de programmation correspond à la dernière phase opérationnelle du devis programme. Aussi 
toutes les activités restantes ont-elles été prévues afin de permettre à terme, d’atteindre les objectifs de 
résultats attendus du projet.  

Les principales activités administratives programmées pour la période de février à octobre 2010 sont les 
suivantes : 

• La réalisation d’un film documentaire au profit de l’INSD ; 
• Le recrutement d’un bureau de consultants pour assurer les premières formations du programme de 

formation des utilisateurs et le suivi de l’exécution ; 
• Le recrutement d’une entreprise pour les travaux de réhabilitation du SP-CNS ; 
• Le recrutement d’une imprimerie pour les travaux d’impression de l’année 2010 ; 
• La gestion administrative de l’enquête sur l’emploi et le secteur informel ; 
• Le suivi de l’exécution des activités initiées au cours du semestre précédent : traitement des 

données des examens et concours (DEC, OCECOS, Office du baccalauréat), études ponctuelles de 
l’ONEF et de l’ISSP. 

En plus de ces activités ponctuelles, l’équipe du devis programme continuera d’assurer l’organisation de 
nombreux ateliers de formation et de réunions techniques. 

5.2.2 PROGRAMMATION FINANCIÈRE  

Pour la période de février à octobre 2010, il est prévu une enveloppe de quatre cent quarante trois millions 
cinq cent seize mille quatre cent vingt (443 516 420) FCFA pour les activités, soixante et onze millions huit 
cent quarante sept mille (71 847 000) FCFA pour le volet investissement et trente huit millions quatre cent 
quatre vingt dix neuf mille quatre vingt dix sept (38 499 097) FCFA pour le fonctionnement.  

L’enveloppe globale programmée s’élève à cinq cent cinquante trois millions huit cent soixante deux mille 
cinq cent dix sept (553 862 517) FCFA. La programmation financière détaillée est présentée en annexe 7. 
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Rapport semestriel 2                                                                                                        25 /69                  Version finale 
 

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs 

 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation fin janvier 2010 

OBJECTIF PARTICULIER 1 : CONTRIBUER A DEVELOPPER LES CAPACITES INSTITUTIONNELES DES STRUCTURES CLEFS DU SSN (CNS ET INSD) 

Activité 1.1 : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS   

Tâche 1.1.1 
Appui au SP-CNS pour la programmation des 
activités du SSN (élaboration annuelle du RSN et 
du PSN) 

Nombre de sessions du CNS 
 
Existence des RSN et PSN annuels 

Trois sessions en 2008, une session en 
2009, une session en janvier 2010 
RSN 2008 et PSN 2010 disponibles 

Tâche 1.1.2 Suivi de la mise en place de l’autorisation 
préalable pour les enquêtes statistiques 

Nombre d’autorisations préalables accordées Non participation du projet 

Tâche 1.1.3 Suivi de l’institutionnalisation des opérations 
statistiques d'envergure 

Existence d’un texte règlementaire institutionnalisant 
les opérations statistiques d’envergure 

Projets de textes disponibles 

Tâche 1.1.4 
Appui au ST/CNS pour la validation du recueil des 
concepts, définitions et méthodes statistiques et 
le suivi de son application 

Recueil des concepts, définitions et méthodes 
statistiques validé 

Recueil validé et largement diffusé sur 
support papier, sur CD-Rom et sur le site 
CNS 

DP 1.1.1 
Mise en place du site web du CNS Site Web en ligne  

Nombre de visiteurs 
Site web en ligne  
1 963 visiteurs différents au 22 février depuis 
le 1er novembre 2009 

DP 1.1.6 Impression du recueil des textes de base (loi 
statistique, décrets et arrêtés) 

Recueil des textes de base disponible Recueil imprimé et largement diffusé 

Activité 1.2 : Aider à définir et à mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN 

Tâche 1.2.1 Appui à la définition des emplois de statisticiens 
et démographes au sein du SSN 

Liste des emplois de statisticiens et démographes Travaux de collecte des fiches de définition 
des postes achevés, draft disponible 

Tâche 1.2.2 Appui à la mise en œuvre d'une gestion 
centralisée du personnel statisticien du SSN 

Méthode d'affectation du personnel statisticien et 
démographe validée 
Répertoire des statisticiens et démographes du SSN 

Projets de textes disponibles 
 
Réalisé par l’ASTADEB 

Tâche 1.2.3 Suivi de la mise en place d’un mécanisme 
pérenne de financement de la statistique 

Existence du texte créant le fonds de développement 
de la statistique 

Projets de textes disponibles 

Tâche 1.2.4 
Mission d’appui pour le suivi de la mise en place 
des nouvelles stratégies de GRH et de 
financement du SSN 

Mission d’appui réalisée, Programme d’actions pour 
la GRH et le financement du SSN 

Mission réalisée 
Programme d’actions pour la mise en place des 
nouvelles stratégies de GRH et de 
financement du SSN  

Tâche 1.2.5 Appui aux structures bénéficiaires pour la 
mobilisation des fonds d'aide extérieure 

Montant des fonds d’aide extérieure supplémentaires 
mobilisés 

Appui pour identifier les consultants pour le 
SDS et pour les formations utilisateurs 
PDSSN 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation fin janvier 2010 

Tâche 1.2.6 
Appui à la mise en œuvre du programme de 
formation continue du personnel du SSN et à son 
suivi 

Nombre de modules de formation continue 
disponibles 
 

Modules « Formation Excel », « Formation 
utilisateurs Prix », « Formation Word 
avancé », « Formation SIG », « Formation 
utilisateurs Méthode de collecte » 
disponibles 

Tâche 1.2.7 Formation du personnel de l’ensemble des 
structures 

Nombre de sessions de formation organisées Neuf sessions de formation organisées 

Activité 1.3 : Contribuer à développer les capacités de gestion de l’INSD  

Tâche 1.3.1 Suivre l’utilisation de SEMPI en réseau Version réseau de SEMPI installée et utilisée Nouvelle version SEMPI disponible et saisie 
des données 2009 initiée 

Tâche 1.3.2 Suivre l’utilisation de RESHUM pour l’édition des 
feuilles de paie 

Version réseau de RESHUM installée et utilisée 
Feuilles de paie des agents INSD éditées avec 
RESHUM 

Version réseau de RESHUM installée. 
Feuilles de paie des agents INSD éditées  

Tâche 1.3.3 Suivre l’utilisation de RESHUM pour la gestion 
des ressources humaines 

Version réseau de RESHUM installée et utilisée 
Etat du personnel de l'INSD disponible avec 
RESHUM 

Version réseau de RESHUM installée  
Etat du personnel de l'INSD en cours de 
mise à jour avec RESHUM 

Tâche 1.3.4 
Mission d’appui SEMPI, pour améliorer 
(éventuellement) SEMPI et proposer des 
améliorations de la gestion de l’INSD 

Mission d’appui réalisée 
Nouvelle version de SEMPI installée et fonctionnelle 

Mission programmée en avril 2010 
Activité programmée en avril 2010 

OBJECTIF PARTICULIER 2 : AIDER A LA DEFINITION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU SDS, EN PARTICULIER SUR LES STRATEGIES PRIORITAIRES 
RELATIVES A LA QUALITE, LA DEFINITION ET L’UTILISATION DES DONNEES, ET AU FINANCEMENT DU SD 

Activité 2.1 : Appuyer l’élaboration du SDS 2010-2015 

Tâche 2.1.1 Appui au suivi général de l’élaboration du SDS 
2010-2015 

Feuille de route d’élaboration du SDS  Feuille de route d’élaboration du SDS 
disponible 

Tâche 2.1.2 Appui à l’élaboration de l’état des lieux et à 
l’établissement du diagnostic du SSN 

Etat des lieux en 2008 
Diagnostic du SSN en 2008 
Bilan du SDS 2004-2009 réalisé en 2008 

Document validé et adopté par le CNS 

Tâche 2.1.3 
Appui à la définition des objectifs stratégiques 
(résultats à atteindre, produits à livrer et moyens à 
mobiliser) 

Objectifs stratégiques du SDS 2010-2015 définis Document validé et adopté par le CNS 

Tâche 2.1.4 Elaboration du programme d’action 2010-2015 
avec une estimation financière détaillée 

Existence d'un plan d'actions avec budgets détaillés En cours et devant être achevé en février 
2010 

DP1.4.2 Suivi de la production de documentaires télévisé 
et radiophonique sur le SDS 

Documentaires télévisé et radiophonique disponibles 
et diffusés 

Termes de référence disponibles 
Recrutement de l’agence en cours 

Tâche 2.1.5 Suivi de la rédaction du document final et de son 
adoption 

Existence du SDS 2010-2015 
SDS 2010-2015 validé par les autorités nationales 
Sensibilisation au SDS 2010-2015 

Programmé en mars 2010 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation fin janvier 2010 

Activité 2.2 : Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de diffusion et à la politique de communication de l’INSD 

Tâche 2.2.1 Appui à l’élaboration d’un document définissant la 
politique de diffusion et de communication 

Existence d'un document sur la stratégie de 
publication et diffusion 

Document sur la politique de tarification des 
produits et des services de l’INSD disponible 

Tâche 2.2.2 Appui à la mise à jour régulière du site Web Nombre de visiteurs du site Web de l'INSD 2 200 visiteurs par mois en moyenne 

Tâche 2.2.3 Appui à la mise à jour des CD-Rom 
documentaires internes et externes 

Nombre de CD-Rom documentaires Un CD-Rom documentaire  

Tâche 2.2.4 Appui à la création de nouveaux produits de 
diffusion 

Publication de l'annuaire statistique de l'INSD 
Nombre de tableaux de bord de l'INSD publiés 
 
Nombre d'autres publications de l'INSD au niveau 
central 

CD Annuaire Edition 2008 disponible 
Tableau de bord de la gouvernance, Ed. 
2008 publié 
Dépliants « Burkina en chiffres » et 13 
dépliants « Régions en chiffres » publiés 
« La population du Burkina de 1997 à 2006 
par région et par province » et « Projections 
démographiques de 2007 à 2020 par région 
et par province » publiées  

Tâche 2.2.5 
Appui à une meilleure communication de l’INSD, 
notamment lors de la parution de nouvelles 
publications 

Nombre d’ateliers de dissémination des publications 
organisés 

Ateliers de validation de l’annuaire, du 
tableau de bord de la gouvernance et du 
recueil des concepts 

Tâche 2.2.6 Appui à l’élaboration de projections 
démographiques 

Mission d’appui réalisée 
Rapport sur les projections démographiques 
disponible 

Mission d’appui réalisée 
Rapports sur les projections démographi-
ques et sur les rétroprojections disponibles 

Activité 2.3 : Accompagner la mise en œuvre des activités déconcentrées de l’INSD auprès des DRSDa 

Tâche 2.3.1 
Mission d’appui pour élaborer un diagnostic des 
activités menées par les DR/INSD et pour faire 
des propositions 

Mission d’appui réalisée 
Programme d’actions pour les DR/INSD réalisé 

Mission programmée en mars 2010 
Programme d’actions non défini 

Tâche 2.3.2 Suivi de la mise en œuvre des recommandations 
de la mission 

Nombre de recommandations mises en œuvre Programmé après la mission de mars 2010 

Tâche 2.3.3 
Appui à l’élaboration d’annuaires et de tableaux 
de bord socio-économiques régionaux, et à leur 
publication/diffusion 

Nombre de publications des directions régionales de 
l'INSD 

Publications « Annuaire 2007 du Centre-
Nord », « Annuaire 2007 des Cascades » 

Activité 2.4 : Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au sein du SSN 

Tâche 2.4.1 Mise en œuvre de la démarche qualité à plusieurs 
opérations statistiques de l’INSD 

Nombre d’opérations statistiques de l’INSD évaluées 
par la démarche qualité 

Non réalisé, programmé après atelier de 
formation 

Tâche 2.4.2 
Mise en œuvre de la démarche qualité à de 
nouvelles structures du SSN (Justice, MASSN, 
etc.) 

Existence d'un rapport qualité pour le secteur justice 
Existence d'un rapport qualité pour le secteur 
préscolaire 

Non réalisé, programmé après atelier de 
formation 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation fin janvier 2010 

Tâche 2.4.3 Formation à la démarche qualité Atelier de formation au niveau central organisé Programmé en février 2010 

Tâche 2.4.4 Organisation de feed-back sur la qualité des 
données au niveau décentralisé 

Ateliers sur la qualité des données au niveau 
régional organisés 

Non réalisés 

Activité 2.5 : Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre des 
dispositifs de suivi/évaluation des politiques sectorielles et du CSLP 

Tâche 2.5.1 Appui à la mise en œuvre du programme de 
formation des utilisateurs 

Stratégie de formation des utilisateurs validée 
Nombre de sessions de formation des utilisateurs 

Bureau en cours de recrutement  

Tâche 2.5.2 
Mission d’appui pour la formation d’utilisateurs 
« Prix à la consommation : réalité des chiffres, 
réalité des consommateurs » 

Formation « Prix à la consommation : réalité des 
chiffres, réalité des consommateurs » réalisée, CD 
package 

Formation « Prix à la consommation » 
réalisée, CD disponible, 4 réplications 
réalisées 

Tâche 2.5.3 Mission d’appui pour la formation d’utilisateurs 
« Méthodes de collecte » 

Formation « Méthodes de collecte » réalisée, CD 
package 

Formation « Méthodes de collecte » réalisée, 
CD package disponible 

Tâche 2.5.4 Appui à une enquête de satisfaction auprès des 
utilisateurs 

Existence du rapport de l'enquête  Réalisée sans l’appui du projet 

DP 1.8.2 à 
DP 1.8.8 

Appui à la formation d’utilisateurs (7 domaines, 30 
sessions) 

Formations réalisées, CD package disponibles Non réalisé 

Tâche 2.5.5 Appui à l’amélioration du suivi statistique du 
CSLP 

Validation d'une nouvelle batterie d'indicateurs 
Existence d'une base des indicateurs du CSLP 
Existence d'une publication périodique sur le suivi 
statistique des indicateurs 

Travaux conditionnés à l’élaboration de la 
SCADD 
  

DP Avenant Atelier sur la problématique du suivi statistique du 
CSLP 

Atelier organisé Atelier organisé et rapport disponible 

OBJECTIF PRIORITAIRE 3 : CONTRIBUER A CONSOLIDER ET A PERENNISER LES ACTIVITES DE L’INSD ET DES PRINCIPALES STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE DONNEES, NOTAMMENT DANS LES SECTEURS SOCIAUX (SANTE, EDUCATION, JUSTICE, EMPLOI, ETC.)  
Activité 3.1 : Appuyer la publication, la diffusion et l’utilisation des données dans les ministères sectoriels 

Tâche 3.1.1 
Appui à l’élaboration d’annuaires, de tableaux de 
bord annuels et de CD-Rom documentaire 
annuels dans toutes les structures concernées 

Nombre d'annuaires publiés par ministère sectoriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de tableaux de bord publiés par ministère  

- 1 annuaire MEBA 
- 2 rapports enquête rapide MEBA 
- 1 synthèse de l’annuaire MEBA 
- 2 annuaires MESSRS 
- 2 annuaires MASSN 
- 1 annuaire santé 
- 2 annuaires de la justice 
- 1 annuaire synthétique de l’ONEF 
- 1 annuaire du MTSS 
- 1 document d’analyse de l’annuaire du 
MTSS 
- 1 tableau de bord MEBA 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation fin janvier 2010 
 
 
Nombre de CD-Rom documentaires par ministère  

- 1 tableau de bord santé 
- 2 tableaux de bord de la justice 
- 1 CD documentaire MEBA 
- 1 CD documentaire MESSRS 
- 1 CD documentaire Santé 
- 1 CD documentaire de la justice 

Tâche 3.1.2 

Appui à l'élaboration et à la publication d'une 
nouvelle série d'indicateurs de l’éducation de 
1996 à 2008, en s'appuyant sur les résultats du 
RGPH 2006 au MEBA, au MESSRS et au 
MASSN 

Existence de publications sur les nouveaux 
indicateurs sectoriels après les résultats du RGPH 

Publication Indicateurs MEBA disponible 

Tâche 3.1.3 
Appui à l'élaboration et à la publication d'une 
nouvelle série d'indicateurs de la santé sur la 
période 1996-2008, en s'appuyant sur les 
résultats du RGPH 2006 au Ministère de la santé 

Existence de publications sur les nouveaux 
indicateurs sectoriels après les résultats du RGPH 

Publication Indicateurs Santé disponible 

Tâche 3.1.4 Appui à l’élaboration d’une nouvelle publication 
trimestrielle au Ministère de la santé 

Publication trimestrielle élaborée 
Publication trimestrielle régulièrement diffusée 

Trois publications trimestrielles élaborées 

Tâche 3.1.5 Appui à l’élaboration de la publication annuelle « 
L’éducation en chiffres » 

« L’éducation en chiffres » publiée chaque année Publication 2009 en cours 

Tâche 3.1.6 
Appui à l’élaboration de publications régionales 
(annuaires, tableaux de bord au MEBA et au 
MESSRS) 

Nombre de publications régionales pour le MEBA et 
pour le MESSRS 

MEBA : 13 annuaires régionaux 2008/2009 
 

Tâche 3.1.7 
Appui à l’élaboration de publications régionales 
(annuaires, tableaux de bord au Ministère de la 
santé 

Nombre de publications régionales du Ministère de la 
santé 

Non réalisé 

Tâche 3.1.8 Mission d’appui à la définition d’une stratégie 
d’analyse spatiale des données 

Mission réalisée 
Plan d’actions pour une plus grande utilisation de 
l’analyse spatiale des données 

Mission réalisée et rapport disponible 
Plan d’actions disponible 

Tâche 3.1.9 Mission de formation pratique aux Systèmes 
d’information géographique (SIG) 

Formation aux Systèmes d’information géographique 
(SIG) réalisée 

Mission réalisée et rapport disponible 
CD disponible 

Tâche 
3.1.10 

Mission d’appui sur l’utilisation des données au 
MEBA (diagnostic de l’utilisation actuelle et 
propositions) 

Mission utilisation des données MEBA réalisée 
Plan d’actions pour une plus grande utilisation des 
données 

Mission réalisée 
Plan d’actions disponible 

Tâche 
3.1.11 

Mission d’appui sur l’utilisation des données au 
Ministère de la santé (diagnostic de l’utilisation 
actuelle et propositions) 

Mission utilisation des données Santé réalisée 
Plan d’actions  pour une plus grande utilisation des 
données 

Mission réalisée, plan d’action disponible 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation fin janvier 2010 

Activité 3.2 : Soutenir le développement informatique des services producteurs de données dans les ministères sectoriels 

Tâche 3.2.1 Appui à la mise en place de base de données 
pluriannuelle 

Nombre de ministères sectoriels avec une base de 
données pluriannuelle 

MEBA, MESSRS, Santé et justice  

Tâche 3.2.2 Appui à la mise en ligne des publications des 
ministères sectoriels 

Nombre de publications statistiques présentes sur 
les sites Web des Ministère 

Santé (12), MEBA (18), MESSRS (2), Justice 
(4),  

Tâche 3.2.3 Appui à la diffusion sur CD-Rom Nombre de CD-Rom documentaires élaborés MEBA, MESSRS, Justice, Santé (2) 

Tâche 3.2.4 
Formation du personnel des services producteurs 
de données statistiques aux activités 
informatiques (base de données, site Web, 
élaboration de CD-Rom, etc.) 

Nombre de formations réalisées Formations à Excel avancé et à Word 
avancé 

Activité 3.3 : Contribuer à consolider les acquis en termes de production statistique dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la justice 

Tâche 3.3.1 

Suivre la production statistique de la DEP/MEBA 
et apporter un appui pour la mise en œuvre des 
améliorations recommandées dans les rapports 
qualité, en particulier pour la production de 
publications régionales 

Nombre de recommandations des rapports qualité 
mises en œuvre 

- Mise en place de nouveaux outils sur les 
statistiques de l’alphabétisation et éducation 
non formelle 
- Migration vers SQL Serveur 
- Comité de relecture mis en place 
- Affectation de statisticiens dans les 
directions régionales 
- Mise à jour de la base de données par 
rapport à la classification urbain/ rural 
- Directeurs d’écoles formés au remplissage 
- Publication sur support papier 

Tâche 3.3.2 Apporter un appui à la DEP/MASSN pour la 
production statistique courante 

Existence de publications des statistiques courantes Annuaire 2007/2008 et répertoire des 
établissements disponibles 

Tâche 3.3.3 
Apporter un appui à la DEP/MESSRS pour la 
production statistique dans les délais requis pour 
la mise en œuvre des améliorations 
recommandées dans les rapports qualité 

Existence de publications des statistiques courantes 
Nombre de recommandations des rapports qualité 
mises en œuvre 

Annuaires 2007/2008 et 2008-2009  
- Relecture des questionnaires 
- Réalisation d’une enquête de contrôle 
- Transfert des compétences informatiques  
- Augmentation du nombre d’agents 
statisticiens et informaticiens 
- Couverture des cours du soir 
- Nouvelle maquette de publication 
- Décentralisation des opérations statistiques 
(formation, collecte, saisie) 
- Augmentation des ressources nationales  
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation fin janvier 2010 

Tâche 3.3.4 
Apporter un appui à la DGISS pour la production 
statistique courante et pour la mise en œuvre des 
améliorations recommandées dans les rapports 
qualité 

Existence de publications des statistiques courantes 
 
 
Nombre de recommandations des rapports qualité 
mises en œuvre 

Annuaire statistique 2008 et tableau de bord 
2008, 3 bulletins trimestriels 2009 
disponibles, série des indicateurs actualisés 
7 recommandations sur 10 mises en œuvre 

Tâche 3.3.5 
Apporter un appui à la DEP/Justice pour la 
production statistique courante et pour étendre le 
champ couvert par la collecte des données 

Existence de publications des statistiques courantes 
Champ couvert par la collecte des données 

Annuaires statistiques et tableaux de bord 
2008 et des données de 2008 
Intégration des données sur la durée des 
procédures 

DP 1.11.3 Traitement des données des examens et 
concours de l’enseignement primaire 

Publications sur les résultats des examens et 
concours de l’enseignement primaire des cinq 
dernières années 

Base de données disponible 
Saisie des données en cours 

DP 1.11.4 Traitement des données des examens et 
concours de l’enseignement secondaire 

Publications sur les résultats des examens et 
concours de l’enseignement secondaire des cinq 
dernières années 

Deux bases de données disponibles 
Saisie des données en cours 

DP Aven. Projet de recherche Analyse et valorisation des 
statistiques universitaires 

Publication  Etude en cours 

Activité 3.4 : Aider à mettre en place des systèmes d’information pérennes dans les secteurs de l’emploi et de l’action sociale 

Tâche 3.4.1 
Mission d’appui pour une évaluation de l’existant 
dans le domaine des statistiques de l’emploi et 
pour proposer un système d’information 

Mission réalisée 
Projet de système d’information sur l’emploi 

Mission réalisée 
Projet de système d’information sur l’emploi  
validé au cours d’un atelier 

Tâche 3.4.2 
Mission d’appui pour une évaluation de l’existant 
dans le domaine des statistiques de l’action 
sociale et pour proposer un système d’information

Mission réalisée 
Projet de système d’information sur l’action sociale 

Mission réalisée 
Projet de système d’information sur l’action 
sociale disponible 

Tâche 3.4.3 
Mise en œuvre du système d’information sur les 
statistiques de l’emploi auprès des structures 
concernées (DGPSE/MJE, DSIP/MTSS, DEP/ 
MFPRE, INSD et d’éventuelles autres structures) 

Système d’information sur l’emploi mis en œuvre Système d’information sur l’emploi mis en 
œuvre 

Tâche 3.4.4 
Mise en œuvre du système d’information sur les 
statistiques de l’action sociale auprès des 
structures concernées (DEP/MASSN et 
d’éventuelles autres) 

Système d’information sur l’action sociale mis en 
œuvre 

Système d’information sur l’action sociale 
mis en œuvre 

Tâche 3.4.5 
Mission d’appui pour l’élaboration de maquettes 
de publications dans le domaine des statistiques 
de l’emploi 

Mission réalisée 
Maquettes de publications disponibles 

Mission réalisée 
Maquettes de publications disponibles 
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Tâche 3.4.6 Appui à l’élaboration de publications dans le 
domaine des statistiques de l’emploi 

Publications statistiques sur l’emploi disponibles - Annuaire statistique 2007 synthétique de 
l’ONEF 
- Annuaire statistique 2008 du MTSS 
- Analyse de l’annuaire statistique 2008 du 
MTSS 
- 5 Bulletins des statistiques du travail et de 
la sécurité sociale 
- 1 Bilan semestriel des statistiques du travail 
et de la sécurité sociale 
- Maquette de l’annuaire statistique de la 
fonction publique 

Tâche 3.4.7 Appui à l’élaboration de publications dans le 
domaine des statistiques de l’action sociale 

Annuaire statistique sur l’action sociale disponible Collecte des données 2009 en cours, saisie 
des données en cours 

DP 1.12.5 Enquête sur l'emploi et le secteur informel Publication des résultats de l’enquête sur l’emploi et 
le secteur informel 

Documents techniques disponibles 
Attente budget pour démarrage collecte 

Activité 3.5 : Apporter des appuis de type expertise/conseil à toute structure du SSN qui en exprimerait le besoin 

Tâche 3.5.1 
Apporter une assistance technique dans le 
domaine de la définition et la mise en œuvre d’un 
système d’information à une structure du SSN qui 
en fait la demande 

Eventuel 
Mise en œuvre d’un système d’information 

Suivi de la collecte des données du Ministère 
de la sécurité 

Tâche 3.5.2 
Apporter une assistance technique pour la mise 
en place d’une base de données à une structure 
du SSN qui en fait la demande 

Eventuel 
Base de données d’une structure du SSN élaborée Trois bases de données mises en place.  

Office National du Bac, OCECOS, DEC 

Tâche 3.5.3 
Apporter une assistance technique pour la 
publication et la diffusion à une structure du SSN 
qui en fait la demande 

Eventuel 
Nouvelles publications disponibles 

Appui à l’élaboration de publications du 
Ministère de la culture, du tourisme et de la 
communication et de l’annuaire du Ministère 
du Commerce, de la promotion de 
l’entreprise et de l’artisanat 
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés par le projet ARC-SSN au cours de la 
période août 2009-janvier 2010 

L’ensemble des documents cités sont disponibles dans le CD-Rom joint au présent rapport. 

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) et ensemble du Système 
statistique national (SSN) 

1) Publications 

• Site Web (www.cns.bf) 

• Rapport diagnostic du Système statistique national, juillet 2009 

• Vision et orientations stratégiques du Système statistique national, décembre 2009 

2) Suivi / évaluation du projet ARC-SSN 

• Rapport n°2 : Rapport semestriel 1, Septembre 2009 

• Tableaux de bord mensuels des mois d’août 2009 à janvier 2010 

3) Rapports de mission 

• Mission SSN1 : Mission sur les stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN 
(mission réalisée par Lamine Diop du 1er au 14 décembre 2009) 

• Mission SSN3 : Mission sur la formation des utilisateurs des statistiques des prix (mission réalisée par Pascal 
Delorme du 1er au 15 août 2009) 

• Mission SSN5 : Mission sur la stratégie d’analyse spatiale des données (mission réalisée par Gilles Roger du 9 
au 22 août 2009) 

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 

1) Publications 

• Site Web (www.insd.bf)  

• Annuaire statistique 2007 de la région du Centre-Nord 

• Annuaire statistique 2007 de la région des Cascades 

Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation (MEBA) 

1) Publications 

• Recueil d'indicateurs actualisés de l'éducation de base 1997-2008, octobre 2009 

2) Rapport de mission 

• Mission MEBA : Mission sur l'utilisation des données statistiques au Ministère de l’enseignement de base 
et de l’alphabétisation (mission réalisée par Stéphanie Baud du 3 au 16 septembre 2009) 

Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS) 

1) Publications 

• Annuaire statistique de l’enseignement secondaire 2008/2009 
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Ministère de la santé 

1) Publications 

• Recueil des indicateurs actualisés de la santé 1997-2008, septembre 2009 

• Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 1er trimestre 2009 

• Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 2ème trimestre 2009 

• Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 3ème trimestre 2009 

2) Rapport de mission 

• Mission Santé : Mission sur l'utilisation des données statistiques au Ministère de la Santé (mission 
réalisée par Richard Michel du 20 septembre au 3 octobre 2009) 

Ministère de la justice 

1) Publications 

• Annuaire statistique des données 2008 du Ministère de la justice,  

• Tableau de bord statistique des données 2008 de la justice,  

Ministère de la jeunesse et de l’emploi 

1) Rapport de mission 

• Mission Emploi 2 : Mission sur les maquettes des publications du secteur de l'emploi (mission réalisée par 
Sophie Guillemin du 19 juillet au 1er août 2009) 

Ministère du travail et de la sécurité sociale 

• Annuaire statistique 2008, septembre 2009 

• Annuaire statistique 2008 : analyse des données, septembre 2009 

• Bulletins des statistiques du travail et de la sécurité sociale de juillet-août 2009, septembre-octobre 2009, 
novembre-décembre 2009  

Ministère de la culture, du tourisme et de la communication 

• Note de conjoncture hôtelière, 2ème trimestre 2009 
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Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’exécution par structure  

 
 

Programmation du rapport semestriel 1, à partir d’août 2009 

  
 

Réalisations jusqu’en janvier 2010  

 
 

Programmation du rapport semestriel 2, à partir de février 2010 
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Code Intitulé activités et tâches 
2008 2009 2010 
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1.1 CNS : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS 

1.1.1 Elaboration annuelle du RSN et du PSN 
                        
                        

1.1.2 Suivi de la mise en place du visa statistique 
                        
                        

1.1.3 Suivi de l’institutionnalisation des opérations 
statistiques d'envergure  

                        
                        

1.1.4 Validation du recueil des concepts, définitions 
et méthodes statistiques  

                        
                        

DP1.1.1 Mise en place du site web du CNS 
                        
                        

DP1.1.6 Impression du recueil des textes de base 
                        
                        

1.2 CNS : Aider à définir et à mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN 

1.2.1 Définition des emplois de statisticiens et 
démographes  

                        
                        

1.2.2 Suivi de la mise en place d’une gestion cen-
tralisée du personnel statisticien du SSN 

                        
                        

1.2.3 Suivi de la mise en place d’un mécanisme 
pérenne de financement de la statistique 

                        
                        

1.2.4 
Mission d’appui pour le suivi de la mise en 
place des nouvelles stratégies de GRH et de 
financement du SSN  

                        
                        

1.2.5 Appui pour la mobilisation des fonds d'aide 
extérieure 

                        
                        

1.2.6 Mise en place d’un programme de formation 
continue du personnel du SSN  

                        
                        

1.2.7 Formation du personnel 
                        
                        



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) 

Rapport semestriel 2  37 /69         Version finale 

Code Intitulé activités et tâches 
2008 2009 2010 
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1.3 INSD : Contribuer à développer les capacités de gestion de l’INSD 

1.3.1 Suivi de l’utilisation de SEMPI en réseau 
                        
                        

1.3.2 Suivi de l’utilisation de RESHUM pour 
l’édition des feuilles de paie 

                        
                        

1.3.3 Suivi de l’utilisation de RESHUM pour la 
gestion des ressources humaines 

                        
                        

1.3.4 Mission d’appui SEMPI 
                        
                        

2.1 CNS : Appuyer l’élaboration du SDS 2010-2015 

2.1.1 Appui au suivi général de l’élaboration du 
SDS 2010-2015 

                        
                        

2.1.2 Appui à l’élaboration de l’état des lieux et à 
l’établissement du diagnostic du SSN  

                        
                        

2.1.3 Appui à la définition des objectifs 
stratégiques 

                        
                        

2.1.4 Elaboration du programme d’action 2010-215 
avec une estimation financière détaillée  

                        
                        

DP1.4.2 Suivi de la production de documentaires 
télévisé et radiophonique sur le SDS 

                        
                        

2.1.5 Suivi de la rédaction du document final et de 
son adoption 

                        
                        

2.2 INSD : Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de diffusion et à la politique de communication de l’INSD 

2.2.1 
Appui à l’élaboration d’un document 
définissant la politique de diffusion et de 
communication  

                        
                        

2.2.2 Appui à la mise à jour régulière du site Web 
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2.2.3 Appui à la mise à jour des CD-Rom 
documentaires interne et externe 

                        
                        

2.2.4 Appui à la création de nouveaux produits de 
diffusion 

                        
                        

2.2.5 
Appui à une meilleure communication de 
l’INSD, notamment lors de la parution de 
nouvelles publications 

                        
                        

2.2.6 Appui à l’élaboration de projections 
démographiques 

                        
                        

2.3 INSD : Accompagner la mise en œuvre des activités déconcentrées de l’INSD auprès des DRSD 

2.3.1 Mission d’appui aux DRSD  
                        
                        

2.3.2 Suivi de la mise en œuvre de la validation et 
des recommandations de la mission 

                        
                        

2.3.3 
Appui à l’élaboration d’annuaires et de 
tableaux de bord socio-économiques 
régionaux, et à leur diffusion 

                        
                        

2.4 SSN : Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au sein du SSN 

2.4.1 Mise en œuvre de la démarche qualité à 
plusieurs opérations statistiques de l’INSD 

                        
                        

2.4.2 Mise en œuvre de la démarche qualité à de 
nouvelles structures (Justice, MASSN)  

                        
                        

2.4.3 Formation à la démarche qualité  
                        
                        

2.4.4 Organisation de feed-back sur la qualité des 
données au niveau décentralisé 

                        
                        

2.5 SSN : Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre 
des dispositifs de suivi-évaluation des politiques sectorielles et du CSLP 

2.5.1 Appui à la mise en œuvre du programme de 
formation des utilisateurs 

                        
                        



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) 

Rapport semestriel 2  39 /69         Version finale 

Code Intitulé activités et tâches 
2008 2009 2010 
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

2.5.2 Mission d’appui pour la formation 
d’utilisateurs « Prix » 

                        
                        

2.5.3 Mission d’appui pour la formation 
d’utilisateurs « Méthode de collecte » 

                        
                        

DP1.8.2 
à 
DP1.8.8 

Appui à la formation d’utilisateurs (7 
domaines, 30 sessions) 

                        
                        

2.5.4 Appui à la réalisation d'une enquête de 
satisfaction auprès des utilisateurs 

                        
                        

DP 
avenant 

Atelier sur la problématique du suivi 
statistique du suivi du CSLP 

                        
                        

2.5.5 Appui à l’amélioration du système de suivi 
statistique du CSLP 

                        
                        

3.1 SSN : Appuyer la publication, la diffusion et l’utilisation des données dans les ministères sectoriels 

3.1.8 Mission d’appui à la définition d’une stratégie 
d’analyse spatiale des données 

                        
                        

3.1.9 Mission de formation pratique au SIG 
                        
                        

Appui aux ministères sectoriels : MEBA 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord 
annuels et de CD-Rom documentaires  

                        
                        

3.1.2 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs 
sur la période 1996-2008 

                        
                        

3.1.5 Elaboration de « L’éducation en chiffres »  
                        
                     ll   

3.1.6 Elaboration de publications régionales  
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DP  
1.11.3 

Traitement des données des examens et 
concours de l’enseignement primaire 

                        
                        

3.1.10 Mission d’appui sur l’utilisation des données  
                        
                        

3.2.1 Mise en place de base de données 
pluriannuelle  

                        
                        

3.2.2 Mise en ligne des publications                         
                        

1.2.7 Formation du personnel                          
                        

3.3.1 Mise en œuvre des améliorations 
recommandées dans les rapports qualité 

                        
                        

Appui aux ministères sectoriels : MESSRS 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord 
et de CD-Rom documentaires annuels 

                        
                        

3.1.2 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs 
sur la période 1996-2008 

                        
                        

3.1.6 Elaboration de publications régionales  
                        
                        

DP 
1.11.4 

Traitement des données des examens et 
concours de l’enseignement secondaire 

                        
                        

DP 
Aven. 

Projet de recherche Analyse et valorisation 
des statistiques universitaires 

                        
                        

3.2.1 Mise en place de base de données 
pluriannuelle  

                        
                        

3.2.2 Mise en ligne des publications 
                        
                        

1.2.7 Formation du personnel  
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3.3.1 Mise en œuvre des améliorations 
recommandées dans les rapports qualité 

                        
                        

Appui aux ministères sectoriels : MASSN 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord 
et de CD-Rom documentaires  

                        
                        

3.1.2 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs 
sur la période 1996-2008 

                        
                        

3.2.1 Mise en place de base de données 
pluriannuelle  

                        
                        

3.2.2 Mise en ligne des publications 
                        
                        

3.2.4 Formation du personnel aux activités 
informatiques 

                        
                        

2.4.1 Mise en œuvre de la démarche qualité 
                        
                        

3.3.2 Appui pour la production statistique courante 
                        
                        

3.4.1 Mission d’appui pour évaluation de l’existant 
et pour proposer un système d’information  

                        
                        

3.4.2 Mise en œuvre du système d’information sur 
les statistiques de l’action sociale 

                        
                        

3.4.6 Appui à l’élaboration de publications dans le 
domaine des statistiques de l’action sociale 

                        
                        

1.2.7 Formation du personnel 
                        
                        

Appui aux ministères sectoriels : Santé 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord 
et de CD-Rom documentaires  
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3.1.3 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs 
de la santé sur la période 1996-2008 

                        
                        

3.1.4 Elaboration d’une nouvelle publication 
trimestrielle  

                        
                        

3.1.7 Elaboration de publications régionales 
                        
                        

 Elaboration d’une publication sur la santé à 
partir des enquêtes auprès des ménages 

                        
                        

3.1.11 Mission d’appui sur l’utilisation des données 
                        
                        

3.2.1 Mise en place d’une base de données 
pluriannuelle  

                        
                        

3.2.2 Mise en ligne des publications 
                        
                        

3.3.5 Mise en œuvre des améliorations 
recommandées dans les rapports qualité 

                        
                        

1.2.7 Formation du personnel 
                        
                        

Appui aux ministères sectoriels : Justice 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord 
et de CD-Rom documentaires  

                        
                        

3.1.2 Mise en place d’une base de données 
pluriannuelle 

                        
                        

3.1.3 Mise en ligne des publications 
                        
                        

1.2.7 Formation du personnel  
                        
                        

3.2.5 Appui à la production statistique courante  
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DP 
1.11.5 

Atelier de validation des nouveaux registres 
des juridictions  

                        
                        

2.4.1 Mise en œuvre de la démarche qualité 
                        
                        

Appui aux ministères sectoriels du Secteur emploi (MJE, MTSS, MFPRE) et à l’INSD 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord 
et de CD-Rom documentaires  

                        
                        

DP 
1.12.3 

Atelier de validation du système d’information 
et des outils de collecte 

                        
                        

3.2.1 Mise en place d’une base de données  
                        
                        

3.2.2 Mise en ligne des publications 
                        
                        

1.2.7 Formation du personnel  
                        
                        

3.4.1 Mission pour une évaluation de l’existant et 
pour proposer un système d’information  

                        
                        

3.4.3 Mise en œuvre du système d’information sur 
les statistiques de l’emploi 

                        
                        

3.4.5 Mission d’appui pour l’élaboration de 
maquettes de publications  

                        
                        

DP 
1.12.5 Enquête sur l'emploi et le secteur informel 

                        
                        

Appui aux autres structures du SSN (à la demande) 

3.1.1 Définition et mise en œuvre d’un système 
d’information (DEP/Sécurité) 

                        
                        

3.2.2 Publication et diffusion 
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 Activité ou tâche prévue Période 
prévue 

Réalisations sur la période 
août 2009 – janvier 2010 

Taux 
indicatif *

Observations 

1.1 CNS : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS 

1.1.3 Suivi de l’institutionnalisation des 
opérations statistiques d'envergure  01/10-03/10 Projets de textes réglementaires 

élaborés. 100%  

DP1.1.1 Mise en place du site web du CNS 07/09-10/10 Site Web du CNS en ligne 100%  
1.2 CNS : Aider à définir et à mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN 

1.2.1 Définition des emplois de statisticiens et 
démographes  03/09-09/09

Draft du document de synthèse de 163 
postes de travail existant du personnel 
statisticien disponible. 

50% 
Lenteur dans le remplissage des fiches de 
poste par le personnel statisticien 

1.2.2 
Suivi de la mise en place d’une gestion 
centralisée du personnel statisticien du 
SSN 

04/09-10/10
Projets de textes réglementaires 
élaborés. 100% 

 

1.2.3 
Suivi de la mise en place d’un 
mécanisme pérenne de financement de 
la statistique 

06/09-10/10
Projets de textes réglementaires 
élaborés 100% 

 

1.2.4 
Mission d’appui pour le suivi de la mise 
en place des nouvelles stratégies de 
GRH et de financement du SSN  

10/09 
Mission réalisée. Rapport final 
disponible 100% 

 

1.2.5 Appui pour la mobilisation des fonds 
d'aide extérieure 04/09-10/10 Néant 0% Appui non sollicité 

1.2.6 Mise en place d’un programme de 
formation continue du personnel du SSN 11/08-10/10 Activité en cours sans appui du projet 0% Appui non sollicité 

1.2.7 Formation du personnel 11/08-10/10 Formations programmées réalisées 100%  
1.3 INSD : Contribuer à développer les capacités de gestion de l’INSD 

1.3.1 Suivi de l’utilisation de SEMPI en réseau 09/09-10/10
Nouvelle version de SEMPI élaborée 
intégrant la nouvelle nomenclature du 
budget 

50% 
Saisie des données non démarrée par 
manque de personnel disponible 

1.3.2 Suivi de l’utilisation de RESHUM pour 
l’édition des feuilles de paie 07/09-09/09 Edition des feuilles de paie du 

personnel. 100%  

1.3.3 Suivi de l’utilisation de RESHUM pour la 
gestion des ressources humaines 07/09-10/10 Agents de la DAF formés à l’utilisation 

de RESHUM 20% Saisie des données non démarrée par 
manque de personnel disponible 

1.3.4 Mission d’appui SEMPI 12/09 
Non réalisée 

0% 
Mission reportée en raison de l’installation 
tardive de l’INSD dans ses nouveaux locaux 
et du retard dans les travaux de saisie 
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 Activité ou tâche prévue Période 
prévue 

Réalisations sur la période 
août 2009 – janvier 2010 

Taux 
indicatif *

Observations 

2.1 CNS : Appuyer l’élaboration du SDS 2010-2015 

2.1.1 Appui au suivi général de l’élaboration 
du SDS 2010-2015 11/08-10/10 Suivi des phases 1 à 3 100%  

2.1.3 Appui à la définition des objectifs 
stratégiques 09/09-11/09 Vision et orientations stratégiques 

définies validées par CNS 100%  

2.1.4 
Elaboration du programme d’action 
2010-2015 avec une estimation 
financière détaillée  

10/09-12/09
Collecte des informations en cours 

50% 
Retard dû en partie au recrutement tardif des 
consultants (hors projet) 

DP1.4.2 Suivi de la production de documentaires 
télévisé et radiophonique sur le SDS 07/09-10/09 DAO préparé mais non validé 20%  

2.1.5 Suivi de la rédaction du document final 
et de son adoption 10/09-01/10 Non réalisé 20% Retard dû en partie au recrutement tardif des 

consultants (hors projet) 
2.2 INSD : Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de diffusion et à la politique de communication de l’INSD 

2.2.2 Appui à la mise à jour régulière du site 
Web 11/08-10/10 Réalisé 100%  

2.2.4 Appui à la création de nouveaux 
produits de diffusion 01/10-09/10 Activités définies  100%  

2.2.5 
Appui à une meilleure communication 
de l’INSD, notamment lors de la parution 
de nouvelles publications 

11/08-10/10
Suivi de la diffusion des documents 

50% 
 

2.3 INSD : Accompagner la mise en œuvre des activités déconcentrées de l’INSD auprès des DRSD 

2.3.1 Mission d’appui aux DRSD  08/09 Non réalisée 0% Mission reportée en raison de la non 
disponibilité du consultant 

2.3.2 
Suivi de la mise en œuvre de la 
validation et des recommandations de la 
mission 

09/09-10/10
Non réalisé  

0% 
Mission préalable non réalisée 

2.3.3 
Appui à l’élaboration d’annuaires et de 
tableaux de bord socio-économiques 
régionaux, et à leur diffusion 

06/09-09/10
Annuaires 2007 du Centre-Nord et des 
Cascades disponibles 100 % 

 

2.4 SSN : Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au sein du SSN 

2.4.1 
Mise en œuvre de la démarche qualité à 
plusieurs opérations statistiques de 
l’INSD 

10/09 
Non réalisé 

0% 
Manque de disponibilité des cadres de 
l’INSD et des AT du projet 
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 Activité ou tâche prévue Période 
prévue 

Réalisations sur la période 
août 2009 – janvier 2010 

Taux 
indicatif *

Observations 

2.4.2 
Mise en œuvre de la démarche qualité à 
de nouvelles structures (Justice, 
MASSN)  

09/09 
Pas d’activité (Justice) 

0% 
Activité retardée en raison du retard de 
l’élaboration des publications 

2.4.3 Formation à la démarche qualité  09/09 Non réalisée 0% Activité réalisée en février 2010 

2.4.4 Organisation de feed-back sur la qualité 
des données au niveau décentralisé 01/10-10/10

Elaboration du rapport trimestriel sur le 
contrôle de la qualité des données de 
santé contenues dans la base de 
données RASI 

50% 

Activités dans les autres domaines que la 
santé retardées en raison du retard de la 
formation 

2.5 SSN : Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre 
des dispositifs de suivi-évaluation des politiques sectorielles et du CSLP 

2.5.1 Appui à la mise en œuvre du 
programme de formation des utilisateurs 01/09-07/09 Deux domaines réalisés sur neuf 22% Appel d’offre infructueux pour autres 

formations 

2.5.2 Mission d’appui pour la formation 
d’utilisateurs « Prix » 08/09 Réalisée 100%  

2.5.3 Mission d’appui pour la formation 
d’utilisateurs « Méthode de collecte » 03/10 Réalisée 100%  

DP1.8.2 
à 
DP1.8.8 

Appui à la formation d’utilisateurs (7 
domaines, 30 sessions) 11/09-04/10

Non réalisé 
0% 

Appel d’offre infructueux pour les formations 
programmées dans le DP 

2.5.4 Appui à la réalisation d'une enquête de 
satisfaction auprès des utilisateurs 11/09 Non réalisé 0% Réalisé avec l’appui d’un autre projet 

DP 
avenant 

Atelier sur la problématique du suivi 
statistique du suivi du CSLP 09/09 Réalisé 100%  

2.5.5 Appui à l’amélioration du système de 
suivi statistique du CSLP 09/09-10/10 Activités définies à l’INSD 60%  

3.1 SSN : Appuyer la publication, la diffusion et l’utilisation des données dans les ministères sectoriels 

3.1.8 
Mission d’appui à la définition d’une 
stratégie d’analyse spatiale des 
données 

08/09 
Réalisée 

100% 
 

3.1.9 Mission de formation pratique au SIG 12/09 Réalisée 100%  
Appui aux ministères sectoriels : MEBA 

3.1.1 
Elaboration d’annuaires, de tableaux de 
bord annuels et de CD-Rom 
documentaires  

08/09 

Tableau de bord 2008/09, synthèse de 
l’annuaire 2008/09 
Rapport des résultats de l’enquête 
2009/2010 

100% 

 



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) 

Rapport semestriel 2  48 /69         Version finale 

 Activité ou tâche prévue Période 
prévue 

Réalisations sur la période 
août 2009 – janvier 2010 

Taux 
indicatif *

Observations 

3.1.2 Publication d'une nouvelle série 
d'indicateurs sur la période 1996-2008 07/09-08/09 Publication des indicateurs actualisés 100%  

3.1.5 Elaboration de « L’éducation en 
chiffres »  08/09 

Formation des agents 
Saisie des données 80% 

Retard publication en raison de la non 
disponibilité des données actualisées du 
MESSRS 

DP  
1.11.3 

Traitement des données des examens 
et concours de l’enseignement primaire 09/09 

Saisie des données 80% Démarrage tardif suite à la signature de 
l’avenant. 

3.1.10 Mission d’appui sur l’utilisation des 
données  

08/09 
Mission réalisée, rapport disponible 

100% 
 

3.2.1 Mise en place de base de données 
pluriannuelle  07/09-09/09 Base de données partielle 75%  

1.2.7 Formation du personnel  11/08-10/10
Réalisée dans le cadre de la formation 
action 

100% 
 

3.3.1 
Mise en œuvre des améliorations 
recommandées dans les rapports 
qualité 

11/08-10/10
Mise en œuvre partielle des 
recommandations 50% 

Bilan réalisé lors de la production du rapport 
qualité 

Appui aux ministères sectoriels : MESSRS 

3.1.1 
Elaboration d’annuaires, de tableaux de 
bord et de CD-Rom documentaires 
annuels 

05/09-08/09
Annuaire 2008/09 du secondaire 
Collecte et saisie des données du 
supérieur 

60% 
Retard dû au manque de ressources 
humaines disponibles 

3.1.2 Publication d'une nouvelle série 
d'indicateurs sur la période 1996-2008 09/09-10/09 Saisie des données en cours 50% Retard dû au manque de ressources 

humaines disponibles 

3.1.6 Elaboration de publications régionales  09/09-09/10 Annuaires régionaux 2007/2008 
disponibles 50% Elaboration de tableaux de bord régionaux 

pour 2009/2010 

DP 
1.11.4 

Traitement des données des examens 
et concours de l’enseignement 
secondaire 

05/09 
Saisie des données  40% Démarrage tardif à l’OCECOS, lenteur de la 

saisie (confidentialité) 
Disponibilité du matériel informatique 

DP 
Aven. 

Projet de recherche Analyse et 
valorisation des statistiques 
universitaires 

09/09-06/10
Activité initiée en décembre 

10% 
Démarrage tardif après la signature de 
l’avenant 

3.2.1 Mise en place de base de données 
pluriannuelle  09/09-12/09

 
0% 

Activité retardée en raison d’un ogiciel non 
compatible avec le matériel disponible à la 
DEP 
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 Activité ou tâche prévue Période 
prévue 

Réalisations sur la période 
août 2009 – janvier 2010 

Taux 
indicatif *

Observations 

3.2.2 Mise en ligne des publications 09/09 Deux publications en lignes 20% Difficultés d’accès à la mise à jour du site du 
MESSRS 

1.2.7 Formation du personnel  11/08-10/10
Formation en informatique 
Formation sur la qualité des données 
Formation-action 

100% 
 

3.3.1 
Mise en œuvre des améliorations 
recommandées dans les rapports 
qualité 

11/08-10/10
Mise en œuvre partielle des 
recommandations 50% 

Bilan précis réalisé lors de la production du 
rapport qualité 

Appui aux ministères sectoriels : MASSN 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de 
bord et de CD-Rom documentaires  01/09-09/09 Publication annuaire 2007/08, saisie 

des données 2008/09 75%  

3.1.2 Publication d'une nouvelle série 
d'indicateurs sur la période 1996-2008 09/09-10/09 Activité annulée   Publication non pertinente vu le faible 

nombre d’indicateurs du secteur 

3.2.1 Mise en place de base de données 
pluriannuelle  09/09-12/09 Base de données du préscolaire 

existante 100%  

3.2.2 Mise en ligne des publications 09/09 Non réalisée 0% Difficultés d’accès à la mise à jour du site du 
MESSRS 

3.2.4 Formation du personnel aux activités 
informatiques 07/09 Formations en informatique 100%  

2.4.1 Mise en œuvre de la démarche qualité 10/09-12/09 Non réalisée 0% Activité reportée après la formation à la 
démarche qualité 

3.3.2 Appui pour la production statistique 
courante 11/08-10/10 Appui au développement de la Base 

de données des associations 100%  

3.4.2 
Mise en œuvre du système 
d’information sur les statistiques de 
l’action sociale 

04/09-10/10
Elaboration des documents 
techniques, collecte des données de 
2009, saisie des sonnées 

100% 
 

3.4.6 
Appui à l’élaboration de publications 
dans le domaine des statistiques de 
l’action sociale 

07/09-09/10
Plan de la publication disponible 

100% 
 

1.2.7 Formation du personnel 11/08-10/10 Formation-action 100%  
Appui aux ministères sectoriels : Santé 

3.1.3 
Publication d'une nouvelle série 
d'indicateurs de la santé sur la période 
1996-2008 

07/09-09/09
Publication disponible 

100% 
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 Activité ou tâche prévue Période 
prévue 

Réalisations sur la période 
août 2009 – janvier 2010 

Taux 
indicatif *

Observations 

3.1.4 Elaboration d’une nouvelle publication 
trimestrielle  11/08-10/09

Trois publications trimestrielles 
élaborées 75% 

Retard d’acheminement des bases de 
données des régions sanitaires. Actions de 
sensibilisation entreprises 

  
Elaboration d’une publication sur la 
santé à partir des enquêtes auprès des 
ménages 

10/09-12/09
Plan de la publication validé  

30% 
Rédaction en cours pour une publication 
disponible  au premier trimestre 2009 

3.1.11 Mission d’appui sur l’utilisation des 
données 09/09 Mission réalisée. Rapport disponible 100%  

3.2.1 Mise en place d’une base de données 
pluriannuelle  08/09-01/10 Base de données en cours de 

finalisation 90% Contrôles de cohérence à réaliser avant 
validation 

3.2.2 Mise en ligne des publications 09/09 Toutes les publications en ligne 100%  

3.3.5 
Mise en œuvre des améliorations 
recommandées dans les rapports 
qualité 

11/08-10/10
7 recommandations sur 10 mises en 
œuvre 70% 

Autres recommandations mises en œuvre au 
cours de l’année 2010  

1.2.7 Formation du personnel 11/08-10/10
Formation sur l’élaboration d’un Cd-
documentaire réalisée et 
formation/action permanente 

100% 
 

Appui aux ministères sectoriels : Justice 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de 
bord et de CD-Rom documentaires  05/09-09/09 Annuaire et du tableau de bord des 

données 2008 disponibles 100% Retard en raison des difficultés de 
financement de la collecte des informations 

3.1.2 Mise en place d’une base de données 
pluriannuelle 09/09-11/09 Base de données actualisée 100%  

3.1.3 Mise en ligne des publications 09/09 Non réalisée 0% Retard dans la disponibilité des publications 

1.2.7 Formation du personnel  11/08-10/09 Réalisée dans le cadre de la formation 
action 100%  

DP 
1.11.5 

Atelier de validation des nouveaux 
registres des juridictions  10/09 Tenue de l’atelier de préparation de 

nouveaux registres pénitentiaires 25% Activité éclatée en 4 ateliers dont un a été 
tenu 

2.4.1 Mise en œuvre de la démarche qualité 08/09-10/09 Non réalisée 0% Retardée pour la production des publications 
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 Activité ou tâche prévue Période 
prévue 

Réalisations sur la période 
août 2009 – janvier 2010 

Taux 
indicatif *

Observations 

Appui aux ministères sectoriels du Secteur emploi (MJE, MTSS, MFPRE) et à l’INSD 

3.1.1 Elaboration d’annuaires, de tableaux de 
bord et de CD-Rom documentaires  07/09-09/10

- Elaboration de l’annuaire statistique 
2008 du MTSS et de son analyse 
- Elaboration de la maquette de 
l’annuaire statistique du MFPRE 

75% 

- Appui non réalisé sur l’annuaire statistique 
2008 de l’ONEF et son analyse qui ont été 
effectués avec un appui du BIT 
-Difficultés de collecte d’information au 
MFPRE 

3.2.1 Mise en place d’une base de données  01/10-06/10 Non encore débutée 0% Activité reprogrammée 
3.2.2 Mise en ligne des publications 10/09-01/10 Non réalisée 0% Activité reprogrammée 
1.2.7 Formation du personnel  11/08-10/10 Formation-action 100%  

3.4.3 Mise en œuvre du système d’infor-
mation sur les statistiques de l’emploi 01/09-10/10 Appui-conseil au MTSS, au MFPRE et 

à l’ONEF 100%  

3.4.5 Mission d’appui pour l’élaboration de 
maquettes de publications  07/09 Mission réalisée 100%  

Appui aux autres structures du SSN (à la demande) 

3.1.1 Définition et mise en œuvre d’un 
système d’information (DEP/Sécurité) 07/09 Suivi de la collecte des données 50% Difficultés d’accès aux informations de la 

gendarmerie 

3.1.2 Publication et diffusion  

Appui à l’élaboration de l’annuaire du 
Ministère du commerce, de la 
promotion de l’entreprise et de 
l’artisanat 
Appui à l’élaboration de l’annuaire du 
Ministère de la culture, du tourisme et 
de la communication et à d’autres 
publications 

100% 

 

* Le taux indicatif correspond au % réalisé de l’activité prévue dans la période.



 

Rapport semestriel 2 52 /69 Version finale 

Annexe 5 : Eléments de TDR de l’assistance technique court terme 

Annexe 5.1 Résultat attendu 1.2 Activité 1.3    Tâche 4 Mission INSD 1 

 

Objectif 

La mission a pour objectifs de dresser le bilan des travaux menés dans le cadre de la gestion financière de 
l’INSD, d’améliorer (éventuellement) le fonctionnement de SEMPI et de proposer des actions d’amélioration 
de la gestion de l’INSD. 

 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• examiner l’utilisation du logiciel SEMPI ; 

• compléter la formation du personnel à SEMPI ; 

• examiner d’éventuelles propositions d’améliorations de SEMPI ; 

• proposer des recommandations pour l’amélioration de la gestion de l’INSD. 

 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• un bilan de l’utilisation du logiciel SEMPI à l’INSD ; 

• une formation complémentaire du personnel de la Direction de l’administration et des finances, de 
l’Agence Comptable et du Contrôle financier à l’utilisation du logiciel SEMPI ; 

• d’éventuelles propositions d’améliorations du fonctionnement de SEMPI ; 

• un plan d’actions élaboré pour la poursuite de l’amélioration de la gestion de l’INSD. 

Profil du consultant 

Le consultant international aura un profil de comptable spécialiste en comptabilités publique et privée et il 
aura une bonne connaissance des outils informatiques usuels de comptabilité.  

Durée  

Intitulé court 
Durée estimée 

(H/jour calendaire) 
Catégorie Expert proposé 

Expert 1 12 jours Expert international Toky Rakotonirina 
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Annexe 5.2 Résultat attendu 2.3 Activité 2.3    Tâche 1 Mission INSD 2 

 

Objectif 

La mission a pour objectif d’apporter un appui technique à l’INSD pour élaborer un diagnostic des activités 
menées par les Directions Régionales de la Statistique et de la Démographie (DRSD) et pour faire des 
propositions. 

 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• effectuer un bilan général des activités menées par les DRSD des Hauts-Bassins, de l’Est et du Sahel 
depuis leur création ; 

• examiner les activités techniques menées : collecte des données, traitement des données, analyse 
des données, publication et diffusion ;  

• examiner les activités menées au niveau de l’ensemble des régions concernées par les DRSD et des 
structures décentralisées des Ministères sectoriels ; 

• examiner le fonctionnement institutionnel et administratif des DRSD ; 

• proposer un programme général d’activités pour les DRSD en liaison avec le programme d’activités de 
l’INSD ; 

• proposer des améliorations du fonctionnement institutionnel et administratif des DRSD ; 

• étudier les avantages et inconvénients de la création de nouvelles DRSD. 

 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• un bilan détaillé des activités des DRSD aux niveaux technique et institutionnel ; 

• un programme général d’activités des DRSD ; 

• des propositions d’amélioration du fonctionnement des DSRD. 

 
Profil du consultant 

Le consultant international aura un profil de statisticien spécialiste en action régionale. 
 

Durée  

Intitulé court 
Durée estimée 

(H/jour calendaire) 
Catégorie Expert proposé 

Appui DRSD    
Expert  12 jours Expert international Vincent Hecquet 
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Annexe 6 : Rapport d’avancement et programme d’activités par objectif du devis programme 

Réf 
DP 

Résultats Activités Prévues au cours de la période 
(août 2009 – janvier 2010) 

Réalisé au cours de la période  
(août 2009 – janvier 2010)

Prévisions pour la période 
(février – octobre 2010) 

Objectif 1 : contribuer à développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN à savoir le CNS et l’INSD 
1.1 Fonctionnalité et 

pérennité du CNS 
sont améliorées 

1.1.1 Mise en place de site web 
 

Dès signature de l’avenant, 
engagement de la procédure de gré 
à gré sur la base de 3 factures 
proforma. 

Activité réalisée. Le site fonctionne. Mise à jour périodique du site 
 

1.1.2 Impression et diffusion des 
outils de programmation  

Dès signature du contrat, impression 
des documents et diffusion 

Impression du RSN 2008 
Impression du PSN 2010 

Impression et diffusion du RSN 
2009 et du PSN 2011 

1.1.3 Formation des 
correspondants du CNS 
(élaboration du RSN et PSN) 

Activité réalisée semestre 1   

1.1.4 Atelier de validation du 
recueil des concepts, définitions 
et méthodes statistiques en 
usage au Burkina Faso 

Activité réalisée semestre 1   

1.1.5 Impression et diffusion du 
recueil des concepts, définitions 
et méthodes statistiques en 
usage au Burkina Faso 

Dès signature du contrat, impression 
des documents et diffusion 

Contrat signé. Activité réalisée  

1.1.6 Impression du recueil des 
textes de base (loi, décrets et 
arrêtés) 

Activité réalisée semestre 1   

1.1.7 Voyages d’études Activité non programmée sur la 
période 

Mission à Dakar du SP-CNS pi Participation du SP-CNS au Comité 
de direction d’AFRISTAT

1.2 Capacité et qualité 
des ressources 
humaines du SSN 
sont améliorées 

1.2.1 Atelier sur la définition des 
emplois et des postes dans le 
SSN 

Organisation du second atelier Activité non réalisée suite au retard 
des structures pour la collecte des 
données    

Organisation et tenue de l’atelier 

1.2.2 Atelier de réflexion sur le 
financement des activités du 
SSN 

Organisation d’un atelier de réflexion Activité non réalisée suite au retard sur 
la disponibilité de projet de textes  

Organisation et tenue de l’atelier 

1.2.3 Formation continue ; 
impression de document de 
formation continue

Documents à imprimer  Activité réalisée   Réalisation et impression des 
supports de formation 
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Réf 
DP 

Résultats Activités Prévues au cours de la période 
(août 2009 – janvier 2010) 

Réalisé au cours de la période  
(août 2009 – janvier 2010) 

Prévisions pour la période 
(février – octobre 2010) 

1.3 Coordination des 
activités 
statistiques au sein 
du SSN est 
améliorée 

1.3.1 Informatisation de la 
gestion des ressources 
humaines de l’INSD 

Activité non programmée sur la 
période 

Activité partiellement réalisée  Suivi de l’utilisation du nouvel outil 
de gestion 

1.3.2 Informatisation de la 
gestion comptable et 
financière 

Activité non programmée sur la 
période 

Activité partiellement réalisée  Suivi de l’utilisation du nouvel outil 
de gestion 

Objectif 2 : Aider à la définition et à la mise en œuvre du SDS 
1.4 
 
(2.1) 
 

Le SDS 2010 – 2015 
est élaboré sur la 
base d’un processus 
participatif  et 
accompagné d’une 
planification 
pluriannuelle réaliste  
 

1.4.1  Publication et diffusion du 
SDS 2010-2015 

Réalisation d’une publication et large 
diffusion 

Elaboration du SDS 2010-2015 en 
cours 

Impression et publication du SDS 

1.4.2 Documentaire télévisé et 
radiophonique sur le SDS et les 
statistiques 

Signature du contrat et réalisation 
d’un film documentaire. 

Première version du DAO envoyée à 
la DUE pour avis de non objection.  
Après prise en compte des 
observations de la DUE une seconde 
version a été réintroduite.  

Signature du contrat, réalisation et 
large diffusion du film documentaire 

1.4.3 Journée de lancement du 
SDS. Conférence de presse et 
visualisation documentaire 

Organisation d’une journée de 
lancement officiel du SDS. 

Activité non réalisée suite au retard 
dans l’élaboration du SDS 

Organisation et lancement officiel 
du SDS 

1.5 
 
(2.2) 

La stratégie de 
publication et de 
diffusion de 
statistique nationale 
est définie et mise en 
œuvre dans le cadre 
du SDS 

1.5.1 Appui à la mise à jour du 
site web 

Procédure de gré à gré sur la base 
de 3 factures proforma 
Signature du contrat et suivi de 
l’exécution du marché 

En cours d’exécution Suivi de l’exécution et mise à jour  

1.5.2 Impression de nouveaux 
produits et publications 

Signature du contrat et impression 
effective desdits documents. 

Impression de : 
*13 dépliants régionaux, 1 dépliant 
national, 1 un dépliant INSD 
* Projections démographiques 
2007/2020 
* Population du Burkina Faso 1997-
2006 
* Tableau de bord de la gouvernance 
2008        
*Recueil des concepts, définitions, 
indicateurs et méthodologies utilisés 
dans le SSN  

Impression de nouveaux produits et 
publication (programme de 2010) 

1.5.3 Mise à jour des CD-rom Activité réalisée semestre 1   
1.5.4 Atelier d’élaboration des 
projections démographiques Activité réalisée semestre 1   

1.5.4 Atelier de validation des 
projections démographiques Activité réalisée semestre 1   
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Réf 
DP 

Résultats Activités Prévues au cours de la période 
(août 2009 – janvier 2010) 

Réalisé au cours de la période  
(août 2009 – janvier 2010) 

Prévisions pour la période 
(février – octobre 2010) 

1.6 
 
(2.3) 

Les activités 
déconcentrées de 
l’INSD sont 
accompagnées 

1.6.1 Impression et diffusion des 
annuaires et des tableaux de 
bord des DR-INSD 

Impression des annuaires et tableau 
de bord des DR de l’INSD   

Impression : 
- Annuaire des cascades, 
- Fichier des localités des Hauts-
Bassins  
- Annuaire Centre-Nord 2007 

Impression des annuaires et 
tableau de bord des DR de l’INSD  
(programme  2010)  

1.6.2 Atelier sur la problématique 
des activités de DR/INSD 

Activité reportée sur cette période. 
Tenue effective de l’atelier 

Activité non réalisée car la mission 
d’AT préalable n’a pas été réalisée 

Organisation et tenue de l’atelier 

1.7 
 
(2.4) 

La démarche qualité 
est mise en place au 
sein du SSN 

1.7.1 Atelier de formation qualité Activité reportée sur cette période. 
Tenue effective de l’atelier 

Atelier prévu pour le 10 février 2010 

1.8 
 
(2.5) 

La stratégie de 
formation des 
utilisateurs de 
statistiques est 
définie et mise en 
œuvre dans le cadre 
du SDS 

1.8.1 Enquête de satisfaction des 
utilisateurs 

Réalisation d’une enquête de 
satisfaction des utilisateurs 

Non réalisée sur la période car activité 
réalisée avec l’appui d’un autre projet 

 

1.8.2 à 1.8.8 Formation des 
utilisateurs 

Dépouillement et évaluation des 
offres 
Signature du contrat 
Tenue de sessions de formation des 
utilisateurs de données statistiques. 

Dépouillement et analyse des offres 
effectués, projet de PV introduit pour 
avis.  

Signature du contrat et tenue des 
sessions de formation des 
utilisateurs de données statistiques. 

1.8.9 Formation « comment 
collecter les données 
statistiques » 

Activité reportée sur cette période. 
Tenue effective des ateliers 

Organisation d’une session de 
formation  

Organisation de trois sessions de 
formation 

1.8.10 Formation utilisateurs 
« prix »  

Tenue de quatre sessions de 
formation 

Activité réalisée  

1.8.11 Atelier sur la problémati-
que du suivi statistique du CSLP 

Activité reportée sur cette période. 
Tenue effective de l’atelier 

Activité réalisée  

Objectif 3 : contribuer à consolider et à pérenniser les activités statistiques de l’INSD et des principales structures productrices de données notamment 
dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi) 
1.9 
 
(3.1) 

La qualité de la 
production statistique 
des ministères 
sectoriels cibles est 
améliorée 

1.9.1  Impression annuaire et 
tableau de bord MASSN

Impression annuaire/MASSN Impression annuaire statistique du 
préscolaire 2007/2008  

Impression annuaire et tableau de 
bord MASSN (programme 2010) 

1.9.2 Impression annuaire et 
tableau de bord de la justice 

Activité non programmée sur la 
période 

 Impression annuaire et tableau de 
bord du ministère de la justice 

1.9.3 Publication et diffusion des 
supports des données sur 
l’emploi 

Publication et diffusion des supports 
des données sur l’emploi 

 Impression :  
- Annuaire statistique sur l’emploi 2007
- Annuaire statistique 2008 du MTSS 
- Analyse des données de l’annuaire 
statistique 2008 du MTSS. 

Publication et diffusion des supports 
des données sur l’emploi 
(programme 2010) 

1.9.4 Publication et diffusion de 
nouveaux documents de la santé

Publication et diffusion des 
documents prévus 

- Impression manuel de formation sur 
SNIS 
-  Bulletin trimestriel épidémiologique 
et d’information sanitaire 

Publication et diffusion de nouveaux 
documents de la santé (programme 
2010) 

1.9.5 Publication et diffusion 
« éducation en chiffres » 

Activité non programmée sur la 
période 

 Publication et diffusion « éducation 
en chiffres » 
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Réf 
DP 

Résultats Activités Prévues au cours de la période 
(août 2009 – janvier 2010) 

Réalisé au cours de la période  
(août 2009 – janvier 2010) 

Prévisions pour la période 
(février – octobre 2010) 

1.10 
 
(3.2) 

Le développement 
informatique des 
services producteurs 
de données est 
soutenu dans les 
ministères sectoriels  

1.10.1 Atelier de formation 
informatique 

Formation de 30 agents au logiciel 
Word  avancé 

Activité réalisée Organisation de deux autres 
sessions de formation 

1.10.2 Atelier de formation en 
SIG 

Réalisation d’un atelier. Activité réalisée  

1.10.3 à 1.10.10 Dotation en 
matériel informatique 

Réception dudit matériel et dotation 
des structures bénéficiaires 

Activité réalisée  

1.11 
(3.3) 

Les acquis en termes 
de production 
statistique sont 
soutenus dans les 
secteurs de 
l’éducation, de la 
santé et de la justice  

1.11.1 Impression et diffusion 
d’une publication sur les 
indicateurs de l’éducation de 
1996 à 2006 

Publication et diffusion des 
indicateurs de l’éducation de 1996 à 
2006. 

Impression du recueil d’indicateurs 
actualisés de l’éducation de base 1997 
à 2008 

 

1.11.2 Impression et diffusion 
d’une publication sur les indica-
teurs de la santé de 1996 à 2007 

Publication et diffusion des 
indicateurs de la santé de 1996 à 
2007 

Impression du recueil d’indicateurs 
actualisés de la santé 1997 à 2008 
 

 

1.11.3 Traitement des données 
des examens du primaire 

Traitement des données des 
examens de l’enseignement primaire 

En cours d’exécution Suivi de l’exécution 

1.11.4 Traitement des données 
des examens et concours du 
secondaire 

Traitement des données des 
examens et concours du secondaire 

En cours d’exécution Suivi de l’exécution 

1.11.5 Atelier de validation des 
nouveaux registres des juridic-
tions et de formation des 
greffiers  

Atelier de validation des maquettes 
des nouveaux registres/justice 

Activité non réalisée suite à la priorité 
des activités de production statistique 

Organisation et tenue de l’atelier 

1.11.6 Ateliers de préparation 
des nouveaux registres des 
juridictions et des établissements 
pénitentiaires 

Ateliers de préparation des 
maquettes des nouveaux 
registres/justice 

Atelier de préparation des nouveaux 
registres des établissements 
pénitentiaires organisé 

Deux ateliers à organiser pour les 
Hautes cours et les TGI 

1.11.7 Traitement des données 
du  baccalauréat de 2004 à 2008

Traitements des données du 
baccalauréat de 2004 à 2008 En cours d’exécution Suivi de l’exécution 

1.11.8 Analyse et valorisation 
des statistiques universitaires 

Analyse des statistiques 
universitaires En cours d’exécution Suivi de l’exécution 

1.12 
 
(3.4) 

Des systèmes 
d’information 
pérennes sont mis en 
place dans les 
secteurs de l’emploi 
et de l’action sociale 

1.12.1 Formation des directeurs 
d’écoles du préscolaire (MASSN) Activité réalisée semestre 1   

1.12.2 Appui à la collecte des 
données sur l’action sociale Activité réalisée semestre 1   

1.12.3 Atelier de validation du 
système d’information et des 
outils de collecte de l’emploi 

Activité réalisée semestre 1 
  

1.12.4 Appui à la collecte de 
données sur l’emploi 

Appui à la collecte de données 
administratives sur l’emploi Activité non réalisée Activité menée lors de l’élaboration  

du nouvel annuaire  
1.12.5 Enquête sur l’emploi et le 
secteur informel Démarrage de l’activité Documentation technique disponible Réalisation de l’enquête 

1.12.6 Formation des corres-
pondants statistiques du MASSN Réalisation de la formation Activité réalisée   
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Réf 
DP 

Résultats Activités Prévues au cours de la période 
(août 2009 – janvier 2010) 

Réalisé au cours de la période  
(août 2009 – janvier 2010) 

Prévisions pour la période 
(février – octobre 2010) 

1.12.7 Appui à la collecte des 
données de l’encadrement de la 
petite enfance 

Activité réalisée semestre 1 
  

1.12.8 Etude de l’ONEF sur les 
offres d’emplois publiés dans les 
journaux de 2005 à 2008 

Réalisation de l’étude En cours d’exécution Suivi de l’exécution 
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Annexe 7 : Etat de l’exécution budgétaire au 31 janvier 2010 et programmation de la période février 2010 – octobre 2010  

Numéro 
activité 

Désignation Qté Prix unitaire Coût total Consom-
mation au 
31/01/2010

Crédit 
disponible  

au 
31/01/2010 

Taux 
d'exécution
au 31/01/10 

en % 

Prévisions 
dépenses 

août-octobre 2010 

1 ACTIVITES               

1.1 Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles 
du CNS (SP-CNS) et des Commissions Spécialisées    39 076 010 12 001 772 27 074 238 30,7   2 500 000 

1.1.1 Mise en place de site WEB 1 5 200 000 5 200 000 3 667 900 1 532 100  70,5     

1.1.2 
Impression et diffusion des outils de programmation 4 625 000 2 500 000 0 2 500 000 -    2 500 000 

CD Rom 200 1 000 200 000 70 800 129 200 35,4     

1.1.3 Formation des correspondants CNS 1 1 881 010 1 881 010 1 881 010 0 100,0     

1.1.4 Atelier de validation du recueil des concepts, définitions et méthodes 
statistiques 1 3 630 000 3 630 000 3 902 662 -272 662 107,5     

1.1.5 Impression et diffusion du recueil des concepts, définitions et 
méthodes statistiques en usage au Burkina 1 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 -      

1.1.6 Impression du recueil des textes de base (lois statistiques) 1 835 000 835 000 835 000 0  100,0     

1.1.7 Voyages d'études 5   19 830 000 1 644 400 18 185 600 8,3     

1.2 Aider à définir et à mettre en place les nouvelles stratégies de 
gestion des ressources humaines et de financement du SSN    4 920 000 754 270 3 460 000 15,3   4 165 730 

1.2.1.  Atelier  "Définition des emplois" (RH) 2 730 000 1 460 000 754 270  51,7   705 730 

1.2.2.  Atelier de réflexion sur le financement  2 730 000 1 460 000 0 1 460 000 -    1 460 000 

1.2.3  Formation continue – Impression de document de formation continue 4 500 000 2 000 000 0 2 000 000  -    2 000 000 

1.3 Contribuer à développer les capacités de gestion de l’INSD    6 000 000 2 354 551 3 645 449 39,2     

1.3.1 Informatisation de la gestion des ressources humaines 1 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 100,0     

1.3.2 Informatisation de la gestion administrative et financière 1 5 000 000 5 000 000 1 354 551 3 645 449 27,1     

1.4 Appuyer l’élaboration du SDS 2010-2015    33 327 800 40 000 33 287 800 0,1   33 287 800 

1.4.1 Publication et diffusion du SDS finalisé (document broché et CD Rom) 1 10 000 000 10 000 000 40 000 9 960 000 0,4   9 960 000 

1.4.2 Documentaire télévisé et/ou radiophonique sur le SDS et les 
statistiques ; 1 17 122 800 17 122 800 0 17 122 800  -    17 122 800 

1.4.3 Journée de lancement du SDS – conférence de presse et 
visualisation documentaire  1 6 205 000 6 205 000 0 6 205 000 -    6 205 000 

1.5 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de 
diffusion et à la politique de communication de l’INSD     26 442 500 4 629 039 21 813 461 17,5   13 200 000  

1.5.1  Appui à la mise à jour du site Web (Mission d'AT) 1 3 200 000 3 200 000 0 3 200 000 -    3 200 000 
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Numéro 
activité 

Désignation Qté Prix unitaire Coût total Consom-
mation au 
31/01/2010

Crédit 
disponible  

au 
31/01/2010 

Taux 
d'exécution
au 31/01/10 

en % 

Prévisions 
dépenses 

août-octobre 2010 

1.5.2  Impression des nouveaux produits et publication 23 5 000 000 19 500 000 2 520 399 16 979 601 12,9   10 000 000 

1.5.3  Mise à jour des CD Rom 1 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 -      

1.5.4 Atelier d'élaboration des projections démographiques 1 337 500 337 500 310 500 27 000 92,0     

1.5.5 Atelier de validation des projections démographiques 1 2 405 000 2 405 000 1 798 140 606 860 74,8     

1.6 Accompagner la mise en œuvre des activités déconcentrées de 
l’INSD auprès des Directions Régionales     10 711 500 0 10 711 500  -    2 811 500  

1.6.1 Impression annuaires tableaux de bord et diffusion des DR-INSD 1 9 900 000 9 900 000 0 9 900 000 -    2 000 000 

1.6.2 Atelier sur la problématique des activités des DR/INSD 1 811 500 811 500 0 811 500   811 500 

1.7 Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au 
sein du SSN     2 300 000 0 2 300 000  -      

1.7.1 Atelier de formation qualité  1 2 300 000 2 300 000 0 2 300 000 -      

1.8 
Contribuer au développement des capacités d’analyse et au 
niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le 
cadre des dispositifs de suivi/évaluation des politiques 
sectorielles et du CSLP 

    197 955 000 7 400 160 190 554 840 3,7   182 390 000  

1.8.1 Enquête satisfaction des utilisateurs  1 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 -    2 000 000 

1.8.2 Formations utilisateurs "Des chiffres pour être compris" 
(développement et 4 sessions) 1 21 170 000 21 170 000 0 21 170 000 -    21 170 000 

1.8.3 Formations utilisateurs "Lutte contre la pauvreté, des chiffres pour 
une politique" (développement et 3 sessions) 1 18 870 000 18 870 000 0 18 870 000 -    18 870 000 

1.8.4 Formations utilisateurs "Bien se compter: la base des statistiques 
nationales" (développement et 5 sessions) 1 23 470 000 23 470 000 0 23 470 000  -    23 470 000 

1.8.5 Formations utilisateurs "Statistiques sanitaires et santé des 
populations" (développement et 9 sessions) 1 32 670 000 32 670 000 0 32 670 000 -    32 670 000 

1.8.6 Formations utilisateurs "Système éducatif et statistiques scolaires" 
(développement et 7 sessions) 1 28 070 000 28 070 000 0 28 070 000 -    28 070 000 

1.8.7 Formations utilisateurs "Quelles statistiques pour les collectivités 
territoriales" (développement et 9 sessions) 1 32 670 000 32 670 000 0 32 670 000   -    32 670 000 

1.8.8 Formations utilisateurs "Les statistiques de la justice, un outil de 
transparence démocratique" (développement et 2 sessions) 1 16 570 000 16 570 000 0 16 570 000 -    16 570 000 

1.8.9 Formation utilisateurs "collecte des données" 4 2 300 000 9 200 000 497 505 8 702 495   6 900 000 

1.8.10 Formation utilisateurs "prix" 5 2 300 000 11 500 000 5 400 205 6 099 795  47,0     
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Numéro 
activité 

Désignation Qté Prix unitaire Coût total Consom-
mation au 
31/01/2010

Crédit 
disponible  

au 
31/01/2010 

Taux 
d'exécution
au 31/01/10 

en % 

Prévisions 
dépenses 

août-octobre 2010 

1.8.11 Atelier sur la problématique du suivi statistique du CSLP 1 1 765 000 1 765 000 1 502 450 262 550     

1.9 Appuyer la publication, la diffusion, et l’utilisation des données 
dans les ministères sectoriels     40 250 000 12 500 40 237 500 0,0   19 050 000  

1.9.1 Impression annuaires et tableau de bord MASSN 4 1 250 000 5 000 000 0 5 000 000  -    5 000 000 

1.9.2 Impression annuaire et tableau de bord Min justice  4 1 250 000 5 000 000 0 5 000 000 -    5 000 000 

1.9.3 Publication/diffusion supports données "emploi" 20 19 500 000 19 500 000 0 19 500 000 -    3 900 000 

1.9.4 Publication et diffusion de nouveaux documents sur la santé  8 875 000 7 000 000 12 500 6 987 500 0,2   1 400 000 

1.9.5 Publication et diffusion "éducation en chiffres" 1 3 750 000 3 750 000 0 3 750 000  -    3 750 000 

1.10 Soutenir le développement informatique des services 
producteurs de données dans les ministères sectoriels      5 320 000 1 668 041 3 651 959 31,4   1 150 000  

1.10.1 Atelier de formation informatique, base de données 4 705 000 2 820 000 1 668 041 1 151 959  59,2   1 150 000 
1.10.2  Formations en SIG 1 2 300 000 2 300 000   2 300 000 -    
1.10.3  Dotation en ordinateurs fixes et accessoires (onduleur, régulateur)  10 0 0 0 0     

1.10.4  Dotation en ordinateurs portables  6 0 0 0 0     

1.10.5 Dotation en clés USB (2 GO) 50 0 0 0 0     

1.10.6  Dotation du logiciel SQL serveur au MESSRS 1 0 0 0 0     

1.10.7 Dotation en licence SQL pour le MESSRS 10 0 0 0 0     

1.10.8 Dotation en CD ROM  200 1 000 200 000 0 200 000 -      

1.10.9 Dotation en disques durs amovibles 250 Go (5 par ministère, pour 10 
ministères) 50 0 0 0 0     

1.10.10 Dotation en logiciel antivirus (licence annuelle pour 5 postes dans les 
10 ministères /structures) 100 0 0 0 0     

1.11 
Contribuer à consolider les acquis en termes de production 
statistique dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la 
justice 

    50 793 070 11 068 766 39 724 304 21,8   38 791 390  

1.11.1 Impression et diffusion publication sur les indicateurs de l'éducation 
de 1997 à 2008 1 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 -    3 000 000 

1.11.2 Impression et diffusion publication sur les indicateurs de la santé de 
1997 à 2008 1 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 -    3 000 000 

1.11.3 Traitement des données des examens et concours du primaire 1 9 191 390 9 191 390 1 300 000 7 891 390 14,1   7 891 390 

1.11.4 Traitement des données des examens et concours du secondaire 1 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000  -    2 000 000 

1.11.5  Atelier de validation des maquettes des nouveaux registres des 
juridictions 1 2 300 000 2 300 000 0 2 300 000 -    2 300 000 
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Numéro 
activité 

Désignation Qté Prix unitaire Coût total Consom-
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Crédit 
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au 
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en % 

Prévisions 
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août-octobre 2010 

1.11.6 Ateliers de préparation des maquettes des nouveaux registres des 
juridictions et des établissements pénitentiaires 3 3 311 667 9 935 000 2 085 725 7 849 275 21,0   7 000 000 

1.11.7 Traitement des données des examens et concours du secondaire 
hors baccalauréat 1 5 505 820 5 505 820 0 5 505 820 -   5 500 000 

1.11.8 Analyse et valorisation des statistiques universitaires 1 15 860 860 15 860 860 7 683 041 8 177 819 48,4   8 100 000 

1.12 Aider à mettre en place des systèmes d’information pérennes 
dans les secteurs de l’emploi et de l’action sociale     168 048 160 17 730 075 150 318 085 10,6   146 170 000  

1.12.1 Formation des directeurs d'école du préscolaire (MASSN) 1 7 561 500 7 561 500 7 561 500 0 100,0     
1.12.2 Appui à la collecte de données Action Sociale 2 1 500 000 3 000 000 0 3 000 000 -    3 000 000 

1.12.3 Atelier de validation du système d’information dans le secteur de 
l'emploi 1 386 660 386 660 386 660 0 100,0    

1.12.4 Appui à la collecte de données administratives emploi 2 1 500 000 3 000 000 0 3 000 000 -    3 000 000 
1.12.5 Enquête sur l'emploi et le secteur informel 1 131 330 000 131 330 000 0 131 330 000 -    131 330 000 
1.12.6 Formation des correspondants statistiques du MASSN 3 13 350 000 13 350 000 8 795 995 4 554 005 65,9     

1.12.7 Appui à la collecte des données des structures de l'encadrement de la 
petite enfance 1 3 000 000 3 000 000 580 000 2 420 000 19,3   2 420 000 

1.12.8 Etude de l'ONEF sur les offres d'emplois publiées dans les journaux 
2005 - 2008 1 6 420 000 6 420 000 405 920 6 014 080 6,3   6 420 000 

1.13 Apporter des appuis de type expertise/conseil à toute structure 
du SSN       -      

1.14 Activités de clôture      85 000 000 0 85 000 000     

1.14.1 Evaluation finale  1   55 000 000 0 55 000 000 -      

1.14.2 Audit DP 1   30 000 000 0 30 000 000  -      

1.15 Sous Total Activités      585 144 040 57 659 174 526 779 136  9,9   443 516 420  

2 INVESTISSEMENTS               

2.1 Réhabilitation Bâtiments SP.CNS (incluant étude travaux et 
contrat bureau de contrôle)     78 000 000 7 653 000 70 347 000  9,8   70 347 000 

231300 Contrat bureau architecte élaboration cahier des charges et suivi des 
travaux 1 13 000 000 13 000 000 7 653 000 5 347 000 58,9   5 347 000 

231301 Contrat de travaux  1 65 000 000 65 000 000 0 65 000 000  -    65 000 000 

2.2 Achat véhicules     46 700 000 45 927 288 772 712 98,3   0  

2451 Matériel automobile               

245100 - véhicule 4x4 (SP-CNS) 1 18 000 000 18 000 000 17 530 000 470 000  97,4     
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245101 - véhicule 4x4 (Assistance technique) 1 18 000 000 18 000 000 17 530 000 470 000 97,4     

245102 - berline (Assistance technique) 1 10 000 000 10 000 000 10 380 000 -380 000 103,8     

2458 Autre matériel de transport               

245800 Motocyclette 1 700 000 700 000 487 288 212 712  69,6   0  

2.3 Equipement informatique     57 795 000 47 781 453 10 013 547 82,7   0  

2120 Licences               

212000 - Dotation en licences SQL serveur pour le MESSRS (activité 1.10) 10 0 0 2 399 281 -2 399 281 100,0     

213000 - logiciel antivirus licence annuelle pour 15 postes (projet) + 5 postes 
par ministère (10 ministères) pour activité 1.10 130 35 000 4 550 000 2 011 100 2 538 900 44,2     

213001 - logiciel PDF (convertisseur) 1 300 000 300 000 297 202 2 798 99,1     

213002 - logiciel Arc View 1 2 500 000 2 500 000 2 344 971 155 029 93,8     

213003 - Dotation du logiciel SQL Serveur au MESSRS (activité 1.10) 1 1 700 000 1 700 000 1 695 156 4 844 99,7     

244200 - Ordinateur fixes et accessoires (onduleur, régulateur) - (dont 10 pour 
l'activité 1.10) 19 745 000 14 155 000 16 955 798 -2 800 798 119,8     

244201 - Ordinateurs portables (dont 6 pour l'activité 1.10) 8 775 000 6 200 000 6 163 016 36 984 99,4     

244202 - videoprojecteur  1 1 400 000 1 400 000 575 000 825 000  41,1     

244203 - imprimante couleur  1 840 000 840 000 837 562 2 438 99,7     

244204 - imprimante-copieur scanner fax  1 250 000 250 000 725 406 -475 406  290,2     

244205 - cles USB (2 GO) - dont 50 pour activité 1.10 60 15 000 900 000 900 000 0  100,0     

244206 - disques durs amovibles 250 GO (dont 50 pour l'activité 1.10) 60 85 000 5 100 000 5 034 780 65 220 98,7     

244207 - multiplicateur de CD pour 20 CD 1 2 400 000 2 400 000 2 389 525 10 475 99,6     

244208 - Equipement spécifique activité 1.12.5 (enquêtes emploi et secteur 
informel) 1 11 600 000 11 600 000 0 11 600 000 -      

244300 - photocopieur grande capacité 1 5 600 000 5 600 000 5 247 656 352 344 93,7     

244301 - machine à relier 1 300 000 300 000 205 000 95 000 68,3     

2444 Mobilier de bureau      7 640 000 7 605 000 35 000 99,5     

244400 Bureaux directeur 3 250 000 750 000 780 000 -30 000  104,0     
244401 Fauteuils Directeur 3 180 000 540 000 525 000 15 000 97,2     
244402 Bureau simple 5 200 000 1 000 000 1 150 000 -150 000 115,0     
244403 Bureau secrétaire 2 200 000 400 000 460 000 -60 000 115,0     



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) 

Rapport semestriel 2  64 /69          Version finale 

Numéro 
activité 

Désignation Qté Prix unitaire Coût total Consom-
mation au 
31/01/2010

Crédit 
disponible  

au 
31/01/2010 

Taux 
d'exécution
au 31/01/10 

en % 

Prévisions 
dépenses 

août-octobre 2010 

244404 Salon d'accueil 1 1 000 000 1 000 000 485 000 515 000 48,5     
244405 Fauteuils  7 150 000 1 050 000 1 120 000 -70 000 106,7     
244406 Chaises 18 50 000 900 000 810 000 90 000 90,0     
244407 Armoires 10 150 000 1 500 000 1 800 000 -300 000 120,0     
244408 Coffre fort 1 500 000 500 000 475 000 25 000 95,0     

2441 Matériel de bureau     3 200 000 411 050 2 788 950 12,8   1 500 000  

244100 Standard téléphonique  1 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 -    1 500 000 

244101 Postes téléphoniques avec affichage 8 75 000 600 000 0 600 000  -      

244102 Postes téléphoniques simples 12 50 000 600 000 60 000 540 000 10,0     

244103 Petit matériel : équipement de cuisine 1 500 000 500 000 351 050 148 950 70,2     

  SOUS TOTAL COÛTS INVESTISSEMENTS     193 335 000 109 377 791 83 957 209 56,6   71 847 000  

3 FONCTIONNEMENT               

  Consommables      20 316 300 3 437 286 16 879 014 16,9   3 880 000  

604700 Fournitures de bureau (papier, encre, classeurs, boites archives etc.) 19 150 000 2 850 000 1 646 157 1 203 843 57,8   1 200 000 
604200 Carburant  véhicules SP-CNS  (110 km/jrx22jrs/mois) 37 620 90 3 385 800 1 110 000 2 275 800 32,8     
604201 Carburant moto (40km/jrx22jrs/mois) 10 450 90 940 500 11 000 929 500 1,2   90 000 
628100 Factures de téléphone 19 100 000 1 900 000 108 394 1 791 606  5,7   800 000 
605100 Electricité et eau 19 200 000 3 800 000 60 500 3 739 500 1,6     
627100 Abonnement journaux 19 15 000 285 000 194 500 90 500 68,2     

627700 Frais de pause café (sessions comité de pilotage) et comité restreint 
de préparation des sessions du CP 200 1 500 300 000 90 000 210 000 30,0   100 000 

624800 Frais d'entretien des bureaux 19 30 000 570 000 102 985 467 015 18,1   400 000 
631800 Frais bancaires (agios, chéquier, virements…) 19 15 000 285 000 10 500 274 500 3,7   90 000 
627800 Presses/communication 1 6 000 000 6 000 000 103 250 5 896 750 1,7   1 200 000 
6242 Fonctionnement véhicules et bureaux     9 800 000 3 058 680 6 741 320 31,2   900 000  
624200 Entretien et réparation des véhicules et moto 19 200 000 3 800 000 464 588 3 335 412 12,2     

624300 Maintenance des équipements  (matériel informatique et de bureau, 
climatiseurs, mobilier) 19 75 000 1 425 000 497 150 927 850 34,9   900 000 

625200 Assurance des véhicule SP-CNS et AT (24 x 4 et 1 berline) 1,5 3 000 000 4 500 000 2 096 942 2 403 058 46,6     

625201 Assurance moto (50,000 par an ) 1,5 50 000 75 000 0 75 000 -      
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6381 Autres Charges Externes     900 000 1 151 745 -251 745 128,0     

638100 Frais de recrutement du personnel     900 000 1 151 745 -251 745  128,0     

6584 Autres Charges     190 000 40 000 150 000 21,1   120 000  

658400 Frais de stationnement/parking, 19 10 000 190 000 40 000 150 000  21,1   120 000 

6384 Frais de mission     6 000 000 352 500 5 647 500 5,9   3 400 000  

638400 Frais de mission du chauffeur (estimation) 240 12 500 3 000 000 290 000 2 710 000 9,7   1 600 000 

638401 Frais de mission cadres du projet 120 25 000 3 000 000 62 500 2 937 500 2,1   1 800 000 

6413 Impôts et taxes sur appointements et salaires       3 430 536 -3 430 536   3 188 565 
641300 Reversements IUTS prélevés sur salaires       3 430 536 -3 430 536 100,0     

6611 Appointements, salaires et commissions     55 510 000 21 793 874 33 716 126 39,3   20 189 122 

661100 Salaire Régisseur  22 855 000 18 965 000 9 080 567 9 884 433 47,9     

661101 Salaire Comptable  22 600 000 13 555 000 5 718 687 7 836 313 42,2     

661102 Salaire Secrétaire  19 275 000 5 225 000 1 660 977 3 564 023 31,8     

661103 Salaire Archiviste/documentaliste  19 475 000 9 025 000 2 129 488 6 895 512 23,6     

661104 Salaire Chauffeur CEP 19 170 000 3 230 000 936 255 2 293 745 29,0     

661105 Salaire Chauffeur (BEPC)  19 170 000 3 230 000 1 104 475 2 125 525 34,2     

661106 Salaire Agent de liaison (BEPC) 19 120 000 2 280 000 1 163 425 1 116 575 51,0     

6612 Primes et gratifications     258 000 0 258 000 -      

661200 Primes d'ancienneté 12 21 500 258 000 0 258 000 -      

6614 Indemnités de préavis,de licenciement     2 500 000 0 2 500 000  -    2 500 000 

661400 Indemnités de fin de contrat du personnel prov   2 500 000  2 500 000 -      

6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national     7 568 000 3 427 167 4 140 833 45,3   4 321 410 
664100 Charges sociales et autres du Régisseur 22 112 000 2 464 000 567 495 1 896 505 23,0     

664101 Charges sociales et autres du comptable 22 80 000 1 760 000 1 354 218 405 782 76,9     

664102 Charges sociales et autres de la Sécretaire 19 40 000 760 000 361 639 398 361 47,6     

664103 Charges sociales et autres de l'archiviste/Documentaliste 19 72 000 1 368 000 464 884 903 116 34,0     

664104 Charges sociales et autres du chauffeur CEP 19 24 000 456 000 209 765 246 235 46,0     

664105 Charges sociales et autres du chauffeur BEPC 19 24 000 456 000 220 316 235 684 48,3     
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664107 Charges sociales et autres de l'agent de liaison 19 16 000 304 000 248 850 55 150 81,9     

6684 Médecine du travail et pharmacie     6 000 000 3 290 000 2 710 000  54,8     

668400 Compagnie d'assurance maladie  prov   6 000 000 3 290 000 2 710 000 54,8     

  Sous-Total : fonctionnement     109 042 300 39 981 788 69 060 512 36,7   38 499 097 

  Total hors imprévus : équipements & fonctionnement     887 521 340 207 018 753 679 796 857 23,3   553 862 517  

4 IMPREVUS      19 372 340 2 696 560 16 675 780 13,9   0  

  Total Général (1+ 2+ 3+ 4) en régie      906 893 680 209 715 313 696 472 637 23,1   553 862 517 

  Total Général en engagement spécifique      85 000 000   85 000 000 -      

  Total Général (après imprévus)     991 893 680 209 715 313 781 472 637 21,1   553 862 517 

 



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) 

Rapport semestriel 2  67 /69          Version finale 

Annexe 8 : Suivi de l'exécution des activités du devis programme relatives aux fournitures de matériel ou de services 

ACTIVITES / 
MARCHES 

Publication DAO
ou consultation

Date d'ouverture
des offres 

Réunion
Comité 

évaluation 

Transmission P.V. 
/DAO 

DGCOOP-DCE 

Réponse
DCE-DG COOP 

Notification
d'attribution 

Ordre de
service 

Livraison ou 
dépôt rapport 

  
Véhicules 31/12/2008 30/01/2009 30/01/2009 16/02/2009 18/03/2009 

Annulation     

24/03/2009 24/04/2009 24/04/2009 04/05/2009 11/06/2009 
Reprise PV   

  30/06/2009 30/06/2009 09/07/2009 18/08/2009 20/08/2009 01/09/2009 06/10/2009 

Matériel informatique 
31/12/2008 30/01/2009 30/01/2009 16/02/2009 18/03/2009 

Reprise PV       
03/04/2009 03/04/2009 10/04/2009 12/06/2009 17/06/2009 19/06/2009 18/11/2009 

Mobilier de bureau  
05/03/2009 03/04/2009 03/04/2009 

Infructueux           
28/04/2009 20/05/2009 20/05/2009 04/06/2009 15/07/2009 17/07/2009 04/08/2009 21/09/2009 

Matériel bureautique 

05/03/2009 03/04/2009 03/04/2009 
Infructueux 

   
  
    

  
    11/05/2009 25/05/2009 25/05/2009 

Infructueux 

Procédure de gré à gré 

19/06/2009 
Proposition initiale 

majorée  
13/08/2009 

      
14/08/2009 

Proposition initiale 
23/09/2009 

Accord   09/10/2009 16/12/2009 

Impression documents 

10/06/2009 10/07/2009 14/07/2009 23/07/2009 23/10/2009 
Rejet 

   

23/10/2009 
Requête pour un  gré 

à gré 

18/11/2009 Accord 
pour gré à gré. 

19/11/09 
Lancement gré 

à gré 
06/01/2010 26/01/2010 

Webmaster SP-CNS       14/09/2009 06/11/2009 

Formations des utilisateurs 

   
02/09/2009  

DAO pour avis  
23/10/2009  
rejet DAO    

   

23/10/2009 
Réintroduction 

DAO pour avis de 
non objection 

10/12/2009  
Accord pour 
procédure 
simplifiée. 

   

14/12/2009 21/01/2010  27/01/2010 03/02/2010    
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ACTIVITES / 
MARCHES 

Publication DAO
ou consultation

Date d'ouverture
des offres 

Réunion
Comité 

évaluation 

Transmission P.V. 
/DAO 

DGCOOP-DCE 

Réponse
DCE-DG COOP 

Notification
d'attribution 

Ordre de
service 

Livraison ou 
dépôt rapport 

Documentaire télévisé 

18/06/2009 10/07/2009 14/07/2009 
23/07/2009  

PV pour attribution du 
marché 

01/10/2009  
Rejet procédure 

attribution de 
marché 

28/10/2009 
DAO pour avis de 

non objection 
15/12/2009 

Réintroduction après 
prise en compte des 

observations 

20/01/2010 
Rejet DAO 

04/02/2010 
Réintroduction pour 

avis de non objection

Bureau d'architecture 29/04/2009 20/05/2009 02/06/2009 15/06/2009 17/07/2009 20/07/2009 04/08/2009  

Réhabilitation siège SP-CNS 

02/09/2009 DAO pour 
avis de non objection

29/10/2009 
Rejet DAO 

12/11/2009 
Réintroduction  DAO

26/01/2010 
Nouveau rejet DAO
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Annexe 9 : Répartition du matériel informatique, bureautique, roulant et du mobilier de bureau 

   TOTAL SP DP AT DR / 
INSD 

EESI / 
INSD INSD DEP / 

MEBA DGISS DEP / 
MFPRE 

DEP / 
Justice 

DEP / 
MASSN 

DEP / 
MESSRS 

DSIP / 
MTSS DGSPE ONEF OCECOS DEC Office 

Bac 
MATERIEL INFORMATIQUE 
- Ordinateur fixes et accessoires  kit 23 5 4    4       2 1 2   2 1   2     
- Régulateur Unité 19 5 4           2 1 2   2 1   2     
- Ordinateurs portables  Unité 8 2    3           1 1       1       
- imprimante couleur  Unité 1 1                                  
- imprimante-copieur scanner fax  Unité 3   1    2                           
- logiciel antivirus licence annuelle  licence 65 11 4  3   7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2 
- logiciel PDF (convertisseur) logiciel 1 1                                  
- logiciel Arc View Unité 1          1                         
- logiciel Stata Unité 1        1                           
- Dotation du logiciel SQL Serveur  Unité 1                      1             
- Dotation en licences SQL serveur Unité 10                      10             
- clés USB (2 GO) Unité 60 6 4  3   7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2 
- disques durs amovibles 250 GO Unité 60 6 4  3   7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2 
- multiplicateur de CD pour 20 CD Unité 1 1                                  
MATERIEL BUREAUTIQUE 
Photocopieur LASER numérique  Unité 1 1                                  
Vidéo projecteur Unité 1 1                                  
Machine à relier Unité 1 1                                  
MOBILIER DE BUREAU 
Bureau directeur Unité 3 1 2                                
Fauteuil directeur Unité 3 1 2                                
Bureau simple Unité 5 4 1                                
Bureau Secrétaire Unité 2 1 1                                
Salon d'accueil Unité 1 1                                  
Fauteuil  Unité 7 5 2                                
Chaise Unité 18 12 6                                
Armoire Unité 10 7 3                                
Coffre fort Unité 1   1                                
MATERIEL ROULANT 
Véhicule 4x4 Toyota Land Cruiser Unité  2 1  1                               
Berline TOYOTA COROLLA  Unité 1    1                               
Moto P50 Unité 1   1                                
 


