



BURKINA FASO



UNION EUROPEENNE

**Programme d'appui au renforcement
de la gestion des finances publiques et des statistiques
(Par-Gs)
Volet Statistiques – Assistance technique**

**RAPPORT SEMESTRIEL 2
(juillet 2013 – décembre 2013)**

(Version finale)

6 janvier 2014

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1. INTRODUCTION	7
2. CONTEXTE	9
3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES HYPOTHESES DU PROJET	10
3.1 OBJECTIF GENERAL	10
3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUE ET PARTICULIERS.....	10
3.3 RESULTATS ATTENDUS	10
4. BILAN DES ACTIVITES DE LA PERIODE JUILLET – DECEMBRE 2013	12
4.1 BILAN DE L'EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES PAR STRUCTURE	12
4.1.1 <i>Système statistique national et Conseil national de la statistique.....</i>	<i>12</i>
4.1.2 <i>Institut national de la statistique et de la démographie</i>	<i>12</i>
4.1.3 <i>Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances</i>	<i>15</i>
4.1.4 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation</i>	<i>16</i>
4.1.5 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des enseignements secondaire et supérieur.....</i>	<i>16</i>
4.1.6 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale.....</i>	<i>16</i>
4.1.7 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé.....</i>	<i>16</i>
4.1.8 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice</i>	<i>17</i>
4.1.9 <i>Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi.....</i>	<i>17</i>
4.1.10 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.....</i>	<i>17</i>
4.1.11 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....</i>	<i>17</i>
4.1.12 <i>Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....</i>	<i>18</i>
4.1.13 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et halieutiques.....</i>	<i>18</i>
4.1.14 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement</i>	<i>18</i>
4.1.15 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports</i>	<i>18</i>
4.1.16 <i>Direction générale de la modernisation de l'état civil du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....</i>	<i>19</i>

4.1.17 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation	19
4.1.18 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines et de l'énergie.....	19
4.1.19 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la culture et du tourisme	19
4.1.20 Observatoire national du tourisme du Ministère de la culture et du tourisme ..	19
4.1.21 Direction de l'économie de l'environnement et des statistiques du Ministère de l'environnement et du développement durable	20
4.1.22 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.....	20
4.1.23 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme	20
4.1.24 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....	20
4.2 BILAN DE L'EXECUTION ADMINISTRATIVE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE.....	21
4.2.1 Mobilisation des ressources humaines	21
4.2.2 Situation des équipements de l'assistance technique.....	22
4.2.3 Suivi des travaux de l'assistance technique	22
4.3 BILAN GENERAL DES ACTIVITES DE JUILLET-DECEMBRE 2013	22
4.3.1 Point sur les hypothèses sous-tendant le projet	22
4.3.2 Difficultés rencontrées	26
4.3.3 Bilan global	27

5. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA PERIODE JANVIER 2014 – JUIN 2014.....28

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITES.....	28
5.1.1 Système statistique national et conseil national de la statistique.....	28
5.1.2 Institut national de la statistique et de la démographie	28
5.1.3 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'économie et des finances	30
5.1.4 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation	30
5.1.5 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des enseignements secondaire et supérieur.....	30
5.1.6 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale.....	31
5.1.7 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé.....	31
5.1.8 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice	31
5.1.9 Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi.....	31
5.1.10 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.....	31
5.1.11 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....	32
5.1.12 Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....	32

5.1.13 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et halieutiques.....	32
5.1.14 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement	32
5.1.15 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports	33
5.1.16 Direction générale de la modernisation de l'état civil du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....	33
5.1.17 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation	33
5.1.18 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines et de l'énergie.....	33
5.1.19 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la culture et du tourisme	34
5.1.20 Observatoire national du tourisme du Ministère de la culture et du tourisme ..	34
5.1.21 Direction de l'économie de l'environnement et des statistiques du Ministère de l'environnement et du développement durable	34
5.1.22 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.....	34
5.1.23 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme	34
5.1.24 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....	35
5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	35

ANNEXES	36
ANNEXE 1 : TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS DU PROJET	37
ANNEXE 2 : LISTE DES DOCUMENTS PRODUITS OU APPUYES AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE 2013	40
ANNEXE 3 : SUIVI ET AMENDEMENT DU CHRONOGRAMME D'EXECUTION PAR STRUCTURE	45
ANNEXE 4 : ELEMENTS DES TERMES DE REFERENCE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE COURT TERME	70

ABREVIATIONS

ADS	Adjoint technique de la statistique
AFRISTAT	Observatoire économique et statistique de l'Afrique subsaharienne
ARC-SSN	Appui au renforcement des capacités du Système statistique national
ANPE	Agence nationale pour l'emploi
AT	Assistant technique/Assistance technique
ATS	Agent technique de la statistique
BCEAO	Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest
CSLP	Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
CNS	Conseil national de la statistique
DCSFR	Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche
DEES	Direction de l'économie de l'environnement et des statistiques
DEP	Direction des études et de la planification
DGAEUE	Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta
DGCOOP	Direction générale de la coopération
DGCT	Direction générale des collectivités territoriales
DGEP	Direction générale de l'économie et de la planification
DGESS	Direction générale des études et des statistiques sectorielles
DGISS	Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires
DGMEC	Direction générale de la modernisation de l'Etat civil
DGPER	Direction générale de la promotion de l'économie rurale
DGPSE	Direction générale des prévisions des statistiques et de l'économie de l'élevage
DGRE	Direction générale des ressources en eau
DGSPE	Direction générale des stratégies et programmes d'emploi
DGT	Direction générale du tourisme
DGTTM	Direction générale des transports terrestres et maritimes
DIMIS	Direction de l'informatique et du management de l'information statistique
DPSAA	Direction de la prospective et des statistiques agricoles et alimentaires
DRSD	Directions régionales de la statistique et de la démographie
DSS	Direction des statistiques sectorielles
DSSE	Direction des statistiques et des synthèses économiques
DUE	Délégation de l'Union européenne
EDS	Enquête démographique et de santé
EICVM	Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages
EMC	Enquête multisectorielle continue
ENEC	Enquête nationale sur les effectifs du cheptel
EPA	Enquête permanente agricole
EPA	Etablissement public à caractère administratif
ExPCE	Expert principal chef d'équipe
ExPStatEco	Expert principal en statistiques économiques
ExPInform	Expert principal en informatique
ExPStatAgri	Expert principal en statistiques agricoles
ExProgDif	Expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données
ExStatSoc	Expert en statistiques sociales
ExStatEcoF	Expert en statistiques économiques et financières sectorielles
ExStatDéc	Expert en statistiques décentralisées
FCFA	Franco CFA
FDS	Fonds de développement de la statistique
FED	Fonds européen de développement
FU	Formation des utilisateurs
GRH	Gestion des ressources humaines
IGB	Institut géographique du Burkina Faso
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation

IHPI	Indice harmonisé de la production industrielle
INSD	Institut national de la statistique et de la démographie
ISE	Ingénieur statisticien économiste
ITS	Ingénieur des travaux statistiques
MASA	Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire
MASSN	Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale
MATD	Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
MATS	Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité
MCT	Ministère de la culture et du tourisme
MEAHA	Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement
MEDD	Ministère de l'environnement et du développement durable
MEF	Ministère de l'économie et des finances
MENA	Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
MESS	Ministère des enseignements secondaire et supérieur
MFPTSS	Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale
MICA	Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
MIDT	Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports
MJFPE	Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi
MJ	Ministère de la justice
MME	Ministère des mines et de l'énergie
MRAH	Ministère des ressources animales et halieutiques
MHU	Ministère de l'habitat et de l'urbanisme
MS	Ministère de la santé
OBSTOUR	Observatoire national du tourisme
OMD	Objectif du millénaire pour le développement
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONEF	Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle
Par-Gs	Programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques
PDSSN	Projet de développement du système statistique national
PNUD	Programme des Nations unies pour le développement
Projet INSD-SCB	Projet de coopération statistique entre l'INSD et Statistique Suède
PSN	Programme statistique national
PTF	Partenaires techniques et financiers
RGa	Recensement général de l'agriculture
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitation
RSN	Rapport statistique national
SCADD	Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
SDS	Schéma directeur de la statistique
SIG	Système d'information géographique
SIGASPE	Système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'Etat
SIM	Système d'information sur les marchés
SISA	Système d'information sur la sécurité alimentaire
SNIS	Système national d'information sur la santé
SONAGESS	Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire
SP-CNS	Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique
ST-CNS	Secrétariat technique du Conseil national de la statistique
SSN	Système statistique national
TDR	Termes de référence
UNFPA	Fonds des Nations unies pour la population
UNICEF	Fonds des Nations unies pour l'enfance
UEMOA	Union économique et monétaire ouest africaine

1. INTRODUCTION

L'assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maîtrise d'œuvre de la Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances (DEP/MEF).

Le Par-Gs se décompose en deux volets :

- le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ;
- le Volet appui au renforcement des statistiques (Volet statistiques).

Le Volet statistiques comporte deux composantes :

- une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous l'appellation projet ;
- une composante Devis-programme (DP) avec deux devis-programmes.

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie à l'ensemble du Système statistique national (SSN), en particulier à l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques sociales et démographiques, des statistiques économiques et des statistiques environnementales. Les ministères concernés sont les suivants :

- Ministère de l'économie et des finances (MEF)
- Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA) ;
- Ministère des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ;
- Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ;
- Ministère de la santé (MS) ;
- Ministère de la justice (MJ) ;
- Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi (MJFPE) ;
- Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ;
- Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ;
- Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) ;
- Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement (MEAHA) ;
- Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ;
- Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité (MATS) ;
- Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ;
- Ministère des mines et de l'énergie (MME) ;
- Ministère de la culture et du tourisme (MCT) ;
- Ministère de l'environnement et du développement durable (MEDD) ;
- Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA) ;
- Ministère de l'habitat et de l'urbanisme (MHU).

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d'une part, à améliorer la fonctionnalité du Conseil national de la statistique ainsi qu'à mettre en œuvre le deuxième Schéma directeur de la statistique (SDS 2011-2015), et, d'autre part, dans les structures productrices de données sectorielles, de consolider les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et d'ouvrir l'appui à de nouvelles structures productrices de données, spécifiquement celles chargées des statistiques économiques et environnementales.

Les activités sont réalisées au bénéfice de l'ensemble des structures du SSN mais également des utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation à l'utilisation des données statistiques.

Deux devis-programmes sont exécutés en même temps que le contrat d'assistance technique. Le rythme d'exécution et le pilotage des devis programmes sont liés à ceux de l'assistance technique.

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de l'ensemble des activités menées et les principaux résultats obtenus en cohérence avec la programmation d'activités sur la période écoulée et la programmation sur la période suivante.

Le bilan porte sur la période juillet 2013 – décembre 2013 et la programmation détaillée sur la période janvier 2014 – juin 2014.

Après le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation des activités du semestre suivant.

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification détaillée des activités.

Le rapport comprend quatre annexes :

- L'annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet.
- L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre.
- L'annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d'exécution du projet par structure.
- L'annexe 4 présente les éléments des termes de référence de l'assistance technique de court terme du prochain semestre.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant l'ensemble de la documentation concernant les activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier – décembre 2013. Il comprend les rubriques suivantes :

- Publications appuyées par l'assistance technique ;
- Outils techniques élaborés ;
- Réunions techniques et formations ;
- Rapports des missions d'assistance technique ;
- Suivi du projet.

2. CONTEXTE

Durant la période de juillet à décembre 2013, le Système statistique national a connu des activités ayant eu une certaine influence sur le déroulement du projet.

On peut citer :

- la reprise des travaux de coordination du SSN avec la tenue de deux sessions du CNS alors que la précédente session datait de 2011 ;
- l'opérationnalisation de l'arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement de l'INSD ;
- l'opérationnalisation du décret portant organisation-type des départements ministériels avec la création d'une Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministère ;
- la tenue de très nombreux ateliers et réunions des structures bénéficiaires en dehors de Ouagadougou perturbant le fonctionnement normal des services et les activités du projet.

De son côté, le contexte des activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été marqué durant la même période par :

- la prise de service du nouvel expert en statistiques décentralisées le 1^{er} juillet 2013 ;
- la signature de l'avenant n°2 du contrat de services augmentant les provisions pour dépenses accessoires ;
- la signature d'un avenant au premier devis programme en novembre 2013 afin de le prolonger de six mois et d'amender certaines activités suite aux recommandations de l'assistance technique.

3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES HYPOTHESES DU PROJET

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL

L'objectif global de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités organisationnelles et techniques de l'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique du pays.

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUE ET PARTICULIERS

L'objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre à la disposition des utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN à mettre en œuvre le SDS.

Cet objectif sera atteint à travers :

- un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures,
- un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs,
- des renforcements sectoriels spécifiques.

3.3 RÉSULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l'assistance technique, à travers ses prestations, devra contribuer à l'obtention des résultats repris ci-dessous.

Renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures :

- Résultat R1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.
- Résultat R2 : Le dispositif statistique d'accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est fonctionnel, accessible à tous et centralisé.
- Résultat R3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés.

Renforcement global sur des aspects méthodologiques communs :

- Résultat R4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques (répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien archivées.
- Résultat R5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la diffusion et la communication de l'INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités d'analyse.

Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démographiques et sociales :

- Résultat R6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées.
- Résultat R7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées.
- Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.

Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiques :

Résultat R9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées.

Résultat R10 : Les statistiques relatives à l'agriculture et à l'élevage sont améliorées.

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.

Renforcements sectoriels : 3- Environnement et statistiques multi-domaines :

Résultat R12 : Les statistiques relatives à l'environnement (y compris eau et assainissement) sont améliorées.

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN.

4. BILAN DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JUILLET – DECEMBRE 2013

Le bilan des activités du deuxième semestre 2013 est dressé selon plusieurs approches :

- Bilan de l'exécution technique des activités par structure ;
- Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ;
- Bilan de l'exécution administrative de l'assistance technique ;
- Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ;
- Bilan général.

4.1 BILAN DE L'EXÉCUTION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS PAR STRUCTURE

L'exécution technique des activités est présentée de manière synthétique par structure.

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 à 3 du rapport :

- L'annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ;
- L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ;
- L'annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d'exécution des activités pour l'année 2013.

L'ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d'assistance technique citées et des comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport.

4.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Les activités d'appui au SSN et au CNS sont de trois types :

- Formations à l'ensemble des structures du CNS ;
- Appui au fonctionnement du CNS ;
- Autres appuis à l'ensemble des structures du CNS.

Les deux derniers types d'appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche de l'INSD et de la Direction générale de l'INSD.

Les formations animées par l'AT et financées par le devis programme concernant l'ensemble du système statistique national ont été celles sur la création de base de données pour sites Web (deux ateliers, 34 participants). D'autres ateliers et réunions ont été organisés mais elles concernaient une seule structure et ils sont évoqués au niveau des points consacrés à ces structures.

4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet ARC-SSN avait appuyé la rédaction des textes relatifs à l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure, à la mise en place du Fonds de développement de la statistique, à la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN. Le projet PDSSN avait appuyé la rédaction d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN.

Ces projets de textes avaient été envoyés à divers niveaux hiérarchiques (MEF, Ministère en charge de la Fonction publique, Assemblée nationale) pour appréciation mais ils n'ont pas été toujours suivis.

La dernière session du CNS de décembre 2013 a recommandé la relance de ces textes très importants pour le développement à long terme du système statistique national.

Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche

Les appuis du projet à la DCSFR au 2^e semestre 2013 se sont concentrés sur la préparation et la tenue des deux sessions de 2013 du CNS, la finalisation du Rapport statistique national 2012 et du Programme statistique national 2014 ainsi que la préparation et le suivi de la collecte de l'enquête de satisfaction des utilisateurs des statistiques officielles.

La première session du CNS s'est seulement tenue le 27 septembre 2013 en raison de l'agenda chargé du MEF. Cette session a adopté le Rapport statistique national 2012 et le Programme statistique national 2014 qui ont ensuite été finalisés avec l'appui de l'AT. Les versions définitives sont en attente de validation par le Conseil des ministres avant leur impression par le DP.

La deuxième session s'est tenue le 20 décembre 2013 concomitamment avec la commémoration de l'édition 2013 de la Journée africaine de la statistique (JAS 2013). L'AT a contribué à la préparation des communications de la session. La principale communication sur la qualité des données statistiques, thème retenu pour la JAS 2013, a été présentée par l'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données. Le DP a financé la couverture médiatique, la diffusion du film « Raconte-moi les statistiques » à la télévision nationale, et l'achat des gadgets de la JAS 2013.

La méthodologie et les questionnaires de l'enquête de satisfaction des utilisateurs des produits du SSN et de l'enquête sur les productions statistiques du SSN ont été préparés avec l'appui de l'AT comme prévu. Les questionnaires ont été envoyés aux structures enquêtées en octobre et une collecte a été réalisée en novembre. L'exploitation informatique des questionnaires est en cours d'organisation. Elle se poursuivra début 2014.

Les travaux d'actualisation et de mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN ont été juste initiés : un plan et une stratégie de rédaction du programme de formation ont été adoptés. Ces travaux se poursuivront en 2014.

En ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, la décision a été prise de la renvoyer en 2014 pour pouvoir évaluer trois années complètes (2011, 2012 et 2013).

Pour ce qui est de la mise en place d'un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, un draft des termes de référence est disponible et doit être partagé avec les parties prenantes début 2014.

Trois cadres de la DCSFR ont participé à l'atelier de validation de la politique de diffusion de l'INSD mais aucun, sur les trois invités, n'a participé à l'atelier de validation de stratégie de communication de l'INSD.

Direction de la démographie

La seule activité concerne l'opération pilote sur les statistiques d'état civil, réalisée en commun avec la DGMEC.

Suite à la mission de mai 2013 pour l'évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et la définition d'une opération pilote, l'atelier prévu pour valider le projet d'opération pilote s'est tenu les 30 et 31 juillet 2013. Il a réuni les 24 cadres invités, dont une majorité venait de la région de l'Est où doit se dérouler l'opération pilote.

La mise en œuvre de l'opération pilote a démarré fin décembre avec la disponibilité du financement du DP1 et elle va se poursuivre tout au long de l'année 2014.

Un cadre de la DD, sur les quatre invités, a participé à l'atelier de validation de la politique de diffusion de l'INSD mais aucun, sur les trois invités, n'a participé à l'atelier de validation de la stratégie de communication de l'INSD.

Direction des statistiques et des synthèses économiques

L'assistance technique à la DSSE a seulement démarré le 15 avril 2013 avec la prise de service de l'expert en statistiques économiques. Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles, les statistiques du commerce extérieur, la démarche qualité sur la comptabilité nationale et ils ont débuté sur l'élaboration de nouveaux indices conjoncturels.

Les travaux suivants ont pu être réalisés ou entamés :

- les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : les rapports des 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2013 ont été publiés sous un nouveau format ;
- l'annuaire du commerce extérieur : l'annuaire 2012 est disponible sous un nouveau format mais il n'a pas encore été validé ;
- l'annuaire du commerce extérieur : une maquette de CD-Rom est disponible ;
- la situation annuelle du commerce extérieur : le rapport 2012 sous un nouveau format est disponible mais il n'a pas été validé ;
- le bulletin trimestriel de conjoncture : une nouvelle maquette est en cours de finalisation ;
- la démarche qualité dans l'élaboration des comptes nationaux : les travaux d'élaboration du rapport qualité sont en cours ;
- la méthodologie de l'indice des prix à la production industrielle : un draft est en cours de finalisation pour sa validation ;
- la méthodologie de l'indice du chiffre d'affaires : un draft est en cours de finalisation pour sa validation ;
- un bilan de l'existant de l'ensemble des bases de données a été fait en vue d'appuyer la DSSE à la centralisation des données économiques.

Le manque de disponibilité des agents de la DSSE pour la réalisation et la validation de ces activités est la principale cause du retard enregistré.

Deux cadres de la DSSE, sur les quatre invités, ont participé à l'atelier de validation de la politique de diffusion de l'INSD et un cadre, sur les trois invités, a participé à l'atelier de validation de stratégie de communication de l'INSD.

Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages

L'appui du projet à la DSCVM concerne la mise en place et l'opérationnalisation d'un dispositif de suivi statistique de la SCADD ainsi que la mise en œuvre de la démarche qualité pour l'Indice harmonisé des prix à la consommation.

Les travaux de mise en place du dispositif de suivi statistique de la SCADD avaient été handicapés au premier semestre 2013 par la disponibilité limitée des cadres de la DSCVM pour les activités appuyées par le Par-Gs. La situation a peu évolué au deuxième semestre. Néanmoins, la préparation des données historiques d'une liste d'indicateurs de la SCADD, l'élaboration d'une publication sur ces données et d'une publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD se sont poursuivies. Les projets des publications sont disponibles et seront validés début 2014 au cours de deux ateliers financés par le DP1. Une maquette d'un mini site web devant diffuser les indicateurs de la SCADD a également été préparée. Elle sera finalisée et mise en ligne en 2014.

La mise en œuvre de la démarche qualité dans les statistiques de prix a été finalisée. Le rapport final sur la qualité de l'IHPC est disponible.

Aucun cadre de la DSCVM, sur les quatre invités, n'a participé à l'atelier de validation de la politique de diffusion de l'INSD et aucun cadre, sur les trois invités, n'a participé à l'atelier de validation de stratégie de communication de l'INSD.

Direction de l'informatique et du management de l'information statistique

Les appuis du projet à la DIMIS se sont concentrés au deuxième semestre 2013 sur la préparation et la validation d'une politique de diffusion, d'une stratégie de communication et d'une charte graphique des publications de l'INSD.

La politique de diffusion, la charte graphique des publications et la stratégie de communication de l'INSD ont été validées en octobre et en décembre au cours de deux ateliers financés par le DP1. Les documents ont été préparés avec un appui conséquent de l'AT. Des actions proposées connaissent un début de mise en œuvre qui se poursuivra en 2014 avec l'appui de l'AT.

Dans le cadre de l'amélioration des listes de diffusion, la catégorisation des utilisateurs telle que proposée par la politique de diffusion a été initiée. Un recensement des listes de diffusion disponibles a été réalisé. Ce travail sera poursuivi et finalisé au premier semestre 2014.

L'actualisation du CD-Rom documentaire de l'INSD a également été lancée. La collecte des fichiers est en cours.

Le site internet du CNS (www.cns.bf) contient toutes les publications officielles de l'ensemble des structures du SSN. Il est régulièrement mis à jour avec l'appui du projet.

En ce qui concerne le site de l'INSD (www.insd.bf), d'importants travaux appuyés par le Par-Gs aux mois de mai et juin 2013 avaient permis de restaurer les informations précédemment inaccessibles et de faire une actualisation complète. En juillet 2013, une mission d'Afristat financée par le Projet SCB/INSD a procédé au remplacement du site par une autre version incomplète et non actualisée depuis. Le Par-Gs n'a plus appuyé cette activité depuis cette mission.

Trois cadres de la DIMIS, sur les cinq invités, ont participé à l'atelier de validation de la politique de diffusion de l'INSD et trois cadres, sur les quatre invités, ont participé à l'atelier de validation de la stratégie de la communication de l'INSD.

Directions régionales de l'INSD

L'appui aux directions régionales de l'INSD a porté essentiellement sur l'élaboration et la validation des annuaires régionaux.

Les annuaires de certaines régions ont été examinés et validés lors d'ateliers tenus respectivement à Dori (annuaire 2012 de la région du Sahel) le 14 novembre 2013, à Manga (annuaire 2012 de la région du Centre-Sud) le 21 novembre 2013 et à Tenkodogo (annuaire 2012 de la région du Centre-Est) le 27 novembre 2013.

Deux cadres des DR/INSD, sur les trois invités, ont participé à l'atelier de validation de la politique de diffusion de l'INSD et cinq cadres, sur les six invités, ont participé à l'atelier de validation de stratégie de communication de l'INSD.

4.1.3 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

La principale activité a été la réalisation d'un diagnostic du système d'information actuel et la proposition de recommandations pour l'amélioration de ce système d'information. Ces travaux ont été réalisés à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme du 15 au 26 juillet 2013. Le rapport final de la mission est disponible.

Les travaux ont ensuite porté sur la préparation de la nouvelle maquette de l'annuaire statistique 2013.

L'annuaire statistique 2012 et le tableau de bord 2012 ont été élaborés par la DEP/MEF sans appui du Par-Gs.

L'annuaire statistique 2012 étant validé et en cours de diffusion, la DEP/MEF a demandé de reporter la validation de la nouvelle maquette de l'annuaire statistique 2013 pour le premier trimestre 2014.

Deux agents de la DEP/MEF ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.4 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis dans le domaine de l'organisation de la campagne de collecte des données de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, à la mise en place du dispositif de traitement et à l'application de la démarche qualité sur l'annuaire 2012-2013.

Dans le domaine de la production statistique, les documents suivants ont reçu l'appui technique du projet : le tableau de bord 2012/2013 de l'enseignement primaire et le tableau de bord de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle 2012.

La production d'un rapport qualité sur les données 2012/2013 est en cours.

Deux agents de la DGESS/MENA ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR

La DGESS du MESS a bénéficié d'un appui à l'analyse des données dans le cadre de l'élaboration du tableau de bord des enseignements post-primaire et secondaire 2012-2013, à la préparation de la diffusion des données, à l'application de la démarche qualité.

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/MESS :

- Tableau de bord des enseignements post-primaire et secondaire 2012-2013 ;
- Tableau de bord de l'enseignement supérieur 2012-2013, en cours de finalisation ;
- Annuaire statistique de l'enseignement supérieur 2012-2013, en cours de finalisation ;
- Rapport qualité 2012-2013.

Deux agents de la DGESS/MESS ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.6 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

La DGESS du MASSN a bénéficié de l'appui technique pour la finalisation des annuaires statistiques de l'enseignement préscolaire 2012-2013 et de l'action sociale 2012 et pour l'application de la démarche qualité sur sa production 2012.

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/MASSN :

- Annuaire statistique de l'action sociale 2012 ;
- Annuaire statistique du préscolaire et répertoire des structures de l'encadrement de la petite enfance 2012-2013 ;
- Rapport qualité 2013.

Deux agents de la DGESS/MASSN ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La DGESS du Ministère de la santé dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une production statistique de qualité. Elle a néanmoins bénéficié de l'appui technique du projet pour l'élaboration du rapport qualité

Les documents suivant ont été produits par la DGESS/Santé :

- Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire du deuxième trimestre 2013 ;
- Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire du troisième trimestre 2013 ;
- Tableau de bord de la santé 2012 ;
- Rapport qualité 2012.

Un agent de la DGESS/Santé, sur les deux invités, a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.8 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L'appui technique a porté sur la finalisation du rapport qualité.

Le document suivant a été produit par la DGESS/Justice :

- Rapport qualité 2013.

Deux agents de la DGESS/Justice ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur l'élaboration de l'annuaire statistique série longues du marché de l'emploi 2012, à l'analyse des données de l'annuaire 2012 et à l'élaboration de la liste des indicateurs à publier dans la base de données du site web.

Les documents suivants ont été produits par l'ONEF :

- Annuaire statistique 2011 ;
- Annuaire statistique 2012 ;
- Rapport d'analyse de l'annuaire statistique 2012 ;
- Annuaire statistique séries longues 2012.

Deux agents de l'ONEF ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.10 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L'appui à la DGESS/MFPTSS a essentiellement consisté à l'élaboration de l'annuaire 2012.

Les travaux ont été retardés par le manque de financement pour la collecte des données sur le travail. L'annuaire statistique 2012 est cependant en phase de finalisation.

Deux agents de la DGESS/MFPTSS ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L'assistance technique s'est concentrée sur l'appui à l'élaboration de nouvelles publications et à la mise en œuvre de la démarche qualité. Les travaux d'appui ont porté sur :

- L'élaboration de l'annuaire des statistiques agricoles ;
- L'élaboration d'un canevas du tableau de bord de l'agriculture ;
- L'élaboration du rapport de la démarche qualité sur l'EPA.

Les travaux en vue de l'élaboration d'un CD-Rom documentaire ont démarré avec la collecte des fichiers des documents.

Un agent de la DGESS/MASA, sur les deux invités, a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L'assistance technique s'est concentrée sur un appui à l'élaboration de l'annuaire des prix des produits agricoles et à la mise en œuvre de la démarche qualité. Les travaux effectués ont concerné :

- l'élaboration de l'annuaire 2012 des prix des produits agricoles ;
- L'élaboration du rapport qualité sur le SIM/Céréales.

Une base de données a été élaborée et doit être mise en ligne sur le site Web de la SONAGESS début janvier 2014.

Un agent de la SONAGESS a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

L'assistance technique s'est concentrée sur un appui méthodologique et un appui à l'élaboration du rapport qualité pour le SIM/Bétail et de l'annuaire du secteur de l'élevage.

Les travaux d'appui méthodologique ont concerné la participation aux séances de travail pour l'élaboration du plan de sondage et la méthodologie de l'enquête sur les paramètres zootechniques.

La mise en œuvre de la démarche qualité sur le SIM/bétail a consisté en un appui à la définition des indicateurs de mesure et des critères d'évaluation et à la rédaction du rapport qualité.

L'annuaire statistique du secteur de l'élevage 2012 est en cours de finalisation.

Deux agents de la DGESS/MRAH ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L'ASSAINISSEMENT

La principale activité a été un appui à l'élaboration de l'annuaire statistique 2012 du secteur eau et assainissement.

Une nouvelle maquette de l'annuaire, tenant compte des propositions de la mission d'appui pour l'amélioration du système d'information a été élaborée. Elle devait être adoptée au cours d'un atelier qui n'a pu se tenir du fait d'un problème de programmation au niveau de la DGRE.

Trois agents du MEAHA ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

La principale activité réalisée a été la tenue les 21 et 22 août 2013 de l'atelier de validation du système d'information du MIDT et de la nouvelle maquette de l'annuaire statistique. Cet atelier a regroupé 23 participants en provenance de l'ensemble des structures du MIDT produisant des statistiques.

La collecte des données en vue de l'élaboration de l'annuaire 2012 est en cours.

Deux agents de la DGESS/MIDT ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.16 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

Suite à la mission de mai 2013 pour l'évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et la définition d'une opération pilote, l'atelier prévu pour valider le projet d'opération pilote s'est tenu les 30 et 31 juillet 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la DD/INSD.

La mise en œuvre de l'opération pilote a démarré fin décembre avec la disponibilité du financement du DP1 et elle va se poursuivre tout au long de l'année 2014.

Un agent de la DGMEC a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Avec l'application du nouvel organigramme type des Ministères, une Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) a été créée au sein du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Elle a pris en charge les principales missions précédemment dévolues à la Direction générale des collectivités territoriales.

La principale activité a consisté en une participation à une rencontre de la DGESS/MATD avec ses structures pour les sensibiliser à la nécessité d'une bonne production de données statistiques au sein de leur structure. Cette activité va favoriser une meilleure mise en œuvre des activités de production statistique prévues pour ce ministère : données financières, statistiques sur les élus, statistiques du personnel décentralisé (emploi), etc.

Un agent du MATD a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE

La seule activité réalisée a été la préparation de la maquette de l'annuaire statistique 2012. Pour des raisons d'organisation de la DGESS, la maquette de l'annuaire statistique 2012 n'a pu encore être validée et l'atelier de validation est programmé pour le premier trimestre 2014.

Un agent de la DGESS/MME a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.19 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

L'activité du projet a consisté en l'appui à la réalisation du diagnostic du système d'information statistique, à l'élaboration d'une nouvelle maquette de l'annuaire et à l'organisation d'un atelier de validation du système d'information et de la maquette de l'annuaire. Cet atelier a regroupé 26 participants en provenance de l'ensemble des structures techniques du MCT produisant ou pouvant produire des statistiques.

Deux agents de la DGESS/MCT ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Une base de données « Stat_Aéroport » a été conçue par l'AT et installée en décembre 2013 à l'Observatoire national du tourisme. Elle va permettre la saisie et le traitement des données des fiches d'arrivées dans les aéroports du Burkina.

L'AT a aussi amélioré la base de données utilisée pour les statistiques hôtelières.

Un agent de l'OBSTOUR/MCT a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.21 DIRECTION DE L'ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les principales activités ont consisté, d'une part, en la réalisation de la mission court terme sur le bilan de l'existant et la définition du système d'information sur l'environnement et, d'autre part, à sa mise en œuvre au sein du MEDD. La mission s'est déroulée du 19 au 30 août 2013 et le rapport final est disponible.

Un atelier sur l'amélioration du système d'information du MEDD s'est tenu les 29 et 30 octobre 2013. Il a permis de valider les principales conclusions du rapport définitif de la mission ainsi que le projet de maquette de l'annuaire statistique 2012 du MEDD. Cet atelier a regroupé 13 participants sur les 23 invités.

La collecte des données de cet annuaire 2012 est en cours.

Deux agents de la DEES/MEDD ont participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.22 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

La principale activité réalisée a été la tenue les 21 et 22 août 2013 de l'atelier de validation du système d'information du MICA et de la nouvelle maquette de l'annuaire statistique. Cet atelier a regroupé 24 participants en provenance de l'ensemble des structures techniques du MICA produisant ou pouvant produire des statistiques.

La collecte des données en vue de l'élaboration de l'annuaire 2012 est en cours.

Un agent de la DGESS/MICA a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.23 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

La seule activité réalisée a été l'élaboration de la maquette de l'annuaire statistique. La collecte des données de l'annuaire 2012 doit démarrer en janvier 2014 avec un financement du DP1.

Un agent de la DGESS/MHU a participé à l'atelier de formation à la création de base de données pour sites Web.

4.1.24 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

L'appui de la DGESS/MATS a consisté à la réalisation du diagnostic du système d'information statistique, à l'élaboration d'une nouvelle maquette d'annuaire, et à l'organisation d'un atelier de validation du nouveau système d'information statistique et de la nouvelle maquette de l'annuaire. Cet atelier, tenu le 19 septembre 2014 a regroupé 14 participants sur les 20 invités.

L'annuaire statistique 2012 est en cours d'élaboration avec des difficultés dues au manque de personnel disponible pour les activités statistiques.

Aucun n'agent de la DGESS/MATS n'a participé à l'atelier de formation sur la création de base de données pour sites web.

4.2 BILAN DE L'EXÉCUTION ADMINISTRATIVE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

4.2.1.1 Assistance technique permanente

Le but principal de l'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L'intervention de l'assistance technique s'étale sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.

Le chef d'équipe a pris service le 20 décembre 2012. L'expert principal en informatique, l'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données, l'expert en statistiques sociales, l'expert en statistiques économiques et financières sectorielles et l'expert en statistiques décentralisées ont pris service le 21 décembre 2012. L'expert principal en statistiques agricoles a pris service le 4 janvier 2013 et l'expert principal en statistiques économiques le 15 avril 2013.

L'expert en statistiques décentralisées a démissionné le 30 avril 2013 et son remplaçant a pris service le 1^{er} juillet 2013.

L'équipe a donc fonctionné en période de croisière durant l'ensemble du deuxième semestre 2013

La consommation de l'expertise permanente au 31 décembre 2013 est de 33,0 % (voir détail dans le tableau ci-après) pour une durée écoulée du projet de 34,5%.

	Nombre de jours	% du contrat		Nombre de jours	% du contrat
Chef d'équipe	225	34,1	Expert principal en informatique	225	34,1
Expert principal en statistiques économiques	178	27,0	Expert principal en statistiques agricoles	219	33,2
Expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données	235	35,6	Expert en statistiques économiques et financières sectorielles	220	33,3
Expert en statistiques sociales	235	35,6	Expert en statistiques décentralisées	211	32,0
			Ensemble	1 743	33,0

4.2.1.2 Expertise de court terme

Une expertise internationale de 80 hommes/jours était programmée pour des missions de courte durée pour des travaux spécifiques et ponctuels durant l'année 2013. Une mission supplémentaire de 10 hommes/jours, prévue en 2014, a été réalisée suite à une demande de l'INSD.

Le point sur la réalisation des missions d'assistance technique de court terme au cours du deuxième semestre 2013 est présenté dans le tableau ci-après :

Intitulé	Missions	Réalisées
MICA	Bilan de l'existant et définition du système d'information du MICA	1er au 12 juillet
MEF	Définition du système d'information sur les finances publiques	15 au 26 juillet
MATS	Bilan de l'existant et définition du système d'information sur la sécurité	22 juillet au 2 août
MEDD	Amélioration du système d'information du MEDD	19 au 30 août
INSD1	Amélioration du système d'information pour le suivi des investissements	18 au 29 novembre

4.2.2 SITUATION DES ÉQUIPEMENTS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Les assistants techniques travaillent dans de bonnes conditions dans les bureaux fournis par les autorités nationales : le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés à l'INSD dans les locaux de l'ex SP-CNS, les deux experts en appui à l'INSD au siège de l'INSD à Ouaga 2000 et l'expert en statistiques agricoles au niveau de la DGESS/MASA.

L'équipement de l'AT est le suivant :

- 3 véhicules ;
- 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau ;
- 6 imprimantes ;
- 1 photocopieur.

4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

L'arrêté n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-Gs.

L'arrêté n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs. Une première session du Comité de pilotage s'est tenue le 20 mai 2013 mais le compte rendu n'est pas encore disponible. La composition du Comité de pilotage devait être aussi revue pour mieux prendre en compte les structures bénéficiaires du Volet Statistiques.

Une réunion d'examen des premiers rapports semestriels de l'assistance technique et du devis programme s'est tenue le 16 juillet 2013. Elle a réuni les structures bénéficiaires et a permis de finaliser le rapport d'activités de l'assistance technique du premier semestre 2013 qui a ensuite été soumis à l'Ordonnateur national.

Les travaux de l'AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également être suivis dans des tableaux de bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de juillet à décembre 2013 ont été transmis.

Deux rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs ont été transmis à la DEP/MEF dans le cadre du suivi des projets et programmes du MEF.

4.3 BILAN GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE JUILLET-DÉCEMBRE 2013

Le bilan général sur les activités est présenté à partir de commentaires sur les hypothèses sous-tendant le projet et des difficultés rencontrées.

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHÈSES SOUS-TENDANT LE PROJET

Les hypothèses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-après avec les éventuels progrès réalisés :

- Risque/hypothèse 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur appui au développement de la statistique

Les autorités nationales ont principalement montré durant la période leur volonté permanente de développer la statistique, en dehors d'un financement relativement important des activités de l'INSD, d'une part par l'opérationnalisation de la création d'une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret portant organisations-type des départements ministériels et d'autre part par l'octroi de bourses d'études pour la formation de statisticiens et démographes.

- Risque/hypothèse 2 : Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources humaines à absorber l'appui technique du projet

Au niveau de l'INSD, malgré le départ de quelques agents, le nombre de cadres statisticiens est encore important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-région. Il n'y a donc pas de difficultés majeures au niveau de l'absorption de l'appui technique du projet nonobstant une motivation de plus en plus limitée pour les activités courantes. Certaines directions techniques de l'INSD, comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d'un personnel relativement insuffisant par rapport à leurs attributions.

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGESS/Santé et la DGESS/MASA disposent d'un nombre de cadres statisticiens relativement important. Cependant, dans ces structures aussi, les activités statistiques courantes sont quelque peu délaissées.

Pour les autres structures sectorielles, il n'y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement des cadres moyens issus de l'ENAREF. Cela crée quelques difficultés pour les activités de conception et de mise en place des nouveaux systèmes d'information appuyés par le projet.

- Risque/hypothèse 3 : Manque de demande et d'utilisation des statistiques pour le suivi des programmes et politiques de développement

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistique de la SCADD, des OMD et des politiques sectorielles même si elle n'est pas suffisamment précise avec souvent une confusion entre système d'information statistique et système de suivi évaluation. Les indicateurs sont trop souvent choisis en fonction de leur pertinence technique sans prendre en compte leur pertinence statistique.

La demande statistique est aussi insuffisamment organisée et les formations des utilisateurs de statistiques programmées en 2014 dans le cadre du projet devraient au moins partiellement résoudre progressivement les problèmes rencontrés.

- Risque/hypothèse 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en nombre trop faible

Suite à l'organisation des concours 2013 de recrutement des élèves statisticiens et démographes, l'ensemble des lauréats burkinabè remplissant les conditions ont pu bénéficier de bourses d'études.

Le recrutement des statisticiens, par contre, se fait encore trop exclusivement à l'INSD alors que de nombreux départements ministériels ont besoin de statisticiens en particulier au sein des Directions des statistiques sectorielles nouvellement créées.

- Risque/hypothèse 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN

La gestion des ressources humaines du SSN ne s'est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du personnel du SSN et le plan de carrière n'ont pas été mis en place bien que l'ensemble des textes avaient été préparés avec l'appui du projet ARC-SSN et du PDSSN.

Il n'y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel à l'intérieur d'une structure ni entre structures alors que, comme écrit ci-dessus, des Directions statistiques sectorielles ont été créées dans pratiquement tous les départements ministériels. Quelques statisticiens et démographes ont été nommés à la tête de ces directions mais très peu de personnel statisticien y a été affecté.

Les rémunérations des cadres statisticiens et démographes étant jugées insuffisantes, la recherche de revenus complémentaires est privilégiée par rapport aux activités normales des services.

- Risque/hypothèse 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques courantes, activités privilégiées par le projet

Comme écrit ci-dessus et dans le rapport semestriel précédent, le système de rémunération classique n'est pas jugé motivant par le personnel du SSN. Des compléments sont recherchés.

Cela se fait essentiellement dans le cadre des activités non courantes ce qui pénalise les statistiques de routine appuyées par le projet. Par ailleurs, de plus en plus, les activités même courantes se font à l'occasion d'ateliers hors de Ouagadougou pour lequel des financements nationaux ou de partenaires

techniques et financiers sont nécessaires. Cette pratique prend des proportions de plus en plus importantes. Les activités sans possibilité de revenus complémentaires sont ainsi souvent délaissées.

- Risque/hypothèse 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées pouvant s'approprier les méthodes développées avec l'appui du projet

En dehors de l'INSD, de la DGESS/MASA et de la DGESS/Santé, le nombre de cadres supérieurs statisticiens est notoirement insuffisant. Dans chaque structure devant mettre en place un système d'information, il devrait y avoir au moins un cadre supérieur statisticien ou démographe.

L'équipe d'assistance technique est trop souvent contrainte de ne travailler qu'avec des cadres moyens statisticiens ou des non statisticiens.

De même, lors des formations organisées par le Par-Gs, les participants ne sont pas toujours en nombre et du niveau requis.

- Risque/hypothèse 8 : Ambiguïtés ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de certaines structures

Le décret portant organisation-type des départements ministériels doit régler en grande partie les problèmes institutionnels avec l'existence d'une Direction des statistiques sectorielles dans chaque Ministère.

Il est important cependant de bien distinguer les activités statistiques des directions techniques et celles de la DSS. La DSS doit centraliser les informations statistiques et appuyer techniquement les autres directions mais les Directions techniques sont encore en charge d'une grande partie de la production statistique.

La mise en place de ces nouvelles directions technique sera bénéfique à moyen terme mais elle a quelque peu perturbé les activités durant le deuxième semestre 2013 avec les délais le déploiement des services et la nomination des responsables qui ne sont pas achevés fin 2013.

- Risque/hypothèse 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires à l'enquête nationale sur le cheptel et à l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel

L'enquête nationale sur le cheptel était prévue en 2013 par les autorités nationales mais le financement est encore à rechercher. Son montant est très élevé en raison d'une demande de résultats au niveau des 358 communes et arrondissements du pays, ce qui semble peu réaliste. Il est possible qu'un financement national soit obtenu en 2014 mais la lourdeur de l'opération fait craindre pour la qualité et les délais d'obtention des résultats alors que le financement d'une enquête avec des résultats au niveau des provinces serait plus facile à obtenir.

L'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel ne sera certainement pas réalisée dans le cadre du Par-Gs. L'INSD doit en effet en 2014 et 2015 réaliser deux enquêtes d'envergure (l'EMC et une enquête intégrale) et préparer le RGPH de 2016. Par ailleurs, le devis programme ne peut prendre en charge certaines lignes budgétaires prévues dans les budgets des enquêtes de l'INSD et les procédures des DP ne sont pas adaptées à la réalisation des enquêtes auprès des ménages et les aléas de leur réalisation.

- Risque/hypothèse 10 : Budget insuffisant de l'INSD pour financer régulièrement l'enquête de conjoncture et l'indice de la production industrielle

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation régulière de l'enquête de conjoncture et de l'indice de production industrielle. Les extensions prévues dans le cadre de l'indice des prix de la production industrielle et l'élaboration d'autres indices (indice du chiffre d'affaires, indice du coût des matériaux de construction) bénéficieront au début d'un appui du devis programme mais l'INSD devra assurer ensuite le financement total.

- Risque/hypothèse 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN

Les activités sur la démarche qualité se déroulent de manière satisfaisante dans les dix structures ayant pratiqué la démarche. Leurs agents ont bien compris qu'il s'agit d'une auto-évaluation et que les rapports sont internes et non diffusés, afin d'assurer une totale objectivité.

- Risque/hypothèse 12 : Manque d'exhaustivité des statistiques hospitalières

Ce problème a été pris en compte par la DGESS/Santé et le Par-Gs n'aura pas d'activités particulières dans ce domaine.

- Risque/hypothèse 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques

Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec l'utilisation de logiciels non officiels, l'absence d'antivirus à jour, un archivage des données non organisé.

Le financement par le devis programme d'antivirus a résolu partiellement ce problème.

Les activités programmées en 2014 par le projet sur l'archivage des données des annuaires statistiques devraient être aussi bénéfiques.

- Risque/hypothèse 14 : Faible coordination de l'INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi de la SCADD

Les cadres de la DSCVM/INSD sont toujours très peu motivés actuellement pour cette activité.

Les travaux de l'AT ont néanmoins abouti à la production de plusieurs documents et il sera néanmoins proposé que l'INSD soit l'organe central pour le suivi statistique de la SCADD et des OMD.

Le risque demeure important si l'INSD ne s'implique pas davantage dans cette activité où la demande nationale et des PTF est très importante.

- Risque/hypothèse 15 : Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition ministérielle)

Des changements importants au niveau des départements ministériels sont intervenus début 2013 dans les domaines suivants : administration territoriale, transports, agriculture et eau, éducation. Les conséquences ont été non négligeables au niveau statistique durant l'année 2013 et s'étendront à 2014 en particulier au niveau de l'éducation.

Par contre la création systématique de DGESS au sein de chaque département ministériel va dans le bon sens même si les adaptations nécessaires prennent du temps.

- Risque/hypothèse 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d'appui au SSN

La coordination entre les deux principaux projets d'appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de problèmes majeurs même si le fonctionnement actuel du projet suédois (financement de nombreux voyages d'études et organisation de très nombreux ateliers en dehors de Ouagadougou) perturbe quelque peu le fonctionnement du Par-Gs et de l'INSD.

La coordination avec les autres PTF est encore faible mais des textes sont en préparation pour la mise en place d'un cadre de coordination entre les PTF.

- Risque/hypothèse 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités menées par le SP-CNS

L'opérationnalisation tardive de l'organigramme de l'INSD, avec notamment la reprise des activités du SP-CNS, a retardé les activités de coordination du CNS, en particulier la tenue de la première session du CNS de 2013.

Le manque de ressources humaines de la DCSFR pourrait être un handicap pour la réalisation de l'ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues à l'INSD.

4.3.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les principales difficultés rencontrées se situent, d'une part, au niveau du fonctionnement du projet et, d'autre part, au niveau des structures bénéficiaires.

Concernant le fonctionnement du projet, l'assistance technique a pu travailler dans des conditions satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées :

- la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques et l'absence de tenue des sessions durant le deuxième semestre 2013 ;
- la disponibilité tardive (11 mois après le démarrage du devis programme) de l'équipement informatique des structures bénéficiaires ;
- la non-disponibilité du matériel d'impression de l'INSD ;
- la non-signature des contrats avec les imprimeurs pour les impressions de publications ;
- les délais d'approbation de l'avenant 2 du premier devis programme ;
- les conditions peu attractives des réunions et ateliers organisés par le Par-Gs, comparativement à celles des autorités nationales et des autres projets.

Ces difficultés pourront être partiellement surmontées grâce à :

- la tenue d'un Comité de pilotage, partiellement remanié, en février 2014 ;
- l'appui de l'assistant technique en procédures FED, qui n'a pris ses fonctions que plusieurs mois après le début du devis programme ;
- une harmonisation à moyen terme des conditions des tenues des réunions et ateliers organisées par les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers.

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées déjà identifiées dans le précédent rapport semestriel persistent, à savoir :

- le manque de motivation du personnel de l'INSD pour les statistiques courantes, activités privilégiées par le Par-Gs ;
- le manque de personnel statistique qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles et sa faible implication dans les statistiques courantes ;
- la faible participation, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif, des structures bénéficiaires aux ateliers de formation et aux réunions organisés à Ouagadougou par le Par-Gs ;
- l'absence ou l'insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ;
- les retards dans les collectes des données.

Ces difficultés, en grande partie indépendantes du Par-Gs, ne pourront être surmontées que progressivement et à moyen terme par :

- une plus forte implication des responsables des structures bénéficiaires dans le suivi des activités statistiques courantes ;
- la mise en œuvre de la gestion centralisée du personnel du système statistique national, moyen de doter les nouvelles directions statistiques sectorielles de personnel qualifié ;
- la mise à disposition de moyens financiers suffisants et dans les délais pour les activités statistiques administratives.

Le changement intervenu au niveau institutionnel, avec la création d'une direction des statistiques sectorielles dans chaque ministère sera bénéfique à moyen terme au développement de la statistique au Burkina. Durant le présent semestre, il a cependant perturbé quelque peu la production statistique : l'adoption des nouveaux organigrammes dans l'ensemble des ministères a pris du temps ainsi que la nomination des DGESS et des DSS.

4.3.3 BILAN GLOBAL

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et l'examen du CD-Rom accompagnant le présent rapport montrent l'importance des activités menées et des résultats obtenus durant la période juillet-décembre 2013.

Ces résultats ont pu être obtenus grâce principalement à la franche coopération entre les structures bénéficiaires et l'équipe d'assistance technique.

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d'améliorer encore les résultats obtenus par le SSN avec l'appui du projet.

5. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JANVIER 2014 – JUIN 2014

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS

La programmation technique des activités est présentée ci-après de manière synthétique par structure, les activités concernant l'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L'annexe 3 détaille le chronogramme d'exécution par structure.

5.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Les appuis au fonctionnement du CNS et à l'ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la DCSFR/INSD et de la DG/INSD.

Des formations utilisateurs de statistiques seront réalisées lors de ce semestre dans trois nouveaux domaines : statistiques sur la sécurité alimentaire, statistiques sur l'eau et l'assainissement, statistiques sur le genre. Des missions de court terme réaliseront les modules de formation et les premières formations. Les réplifications seront assurées par des consultants financés par le DP1.

Cinq formations seront réalisées dans chacun de ces nouveaux domaines.

Les réplifications des formations des utilisateurs des statistiques, initiées lors du projet ARC-SSN seront conduites au cours de ce semestre dans trois domaines : statistiques d'éducation, statistiques de santé et statistiques décentralisées.

Cinq formations seront réalisées dans chacun de ces domaines.

Les formations concernant seulement une structure sont traitées au niveau du point consacré à cette structure.

5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet va poursuivre son appui à la Direction générale de l'INSD dans le suivi des dossiers sur les textes relatifs à l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure, à la mise en place du Fonds de développement de la statistique, à la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et à la mise en œuvre d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN.

Pour la mise en œuvre du plan de carrière, le DP1 financera les travaux d'un consultant pour prendre en compte des amendements proposés par l'INSD et rédiger les textes nécessaires à la mise en œuvre. Un atelier de validation sera également organisé.

Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche

Le projet poursuivra l'appui à la DCSFR au 1^{er} semestre 2014 pour la préparation de la tenue de la 1^{ère} session ordinaire du CNS à travers l'appui de l'AT à l'élaboration du RSN 2013 et du PSN 2015.

L'évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, reportée au 1^{er} semestre 2014 pour pouvoir analyser 3 années complètes (2011, 2012 et 2013), se fera simultanément avec l'élaboration du RSN 2013 et du PSN 2015. Elle sera également appuyée par l'AT.

L'appui à la mise en place du cadre de coordination des PTF du SSN sera poursuivi, le projet assistera la DCSFR dans la finalisation des textes et l'organisation des premières réunions pour leur examen et adoption.

Le projet poursuivra également au cours du 1^{er} semestre 2014 son appui à l'actualisation et la validation du programme de formation continue du personnel du SSN. La mise en œuvre se fera au 2^e semestre avec le financement du DP2.

Le projet continuera de suivre l'exploitation des questionnaires et l'élaboration du rapport de l'enquête de satisfaction des utilisateurs des produits du SSN et de l'enquête sur les productions du SSN.

Direction de la démographie

La principale activité appuyée sera l'opération pilote sur les statistiques d'état civil, opération réalisée en collaboration avec la DGMEC.

La mise en œuvre de l'opération a commencé avec les travaux préparatifs en décembre 2013. Elle va se poursuivre au cours de l'année 2014 et prendra fin en décembre 2014 avec l'atelier de présentation du rapport final dans la région de l'Est, champ géographique de l'opération pilote.

Pour la DD/INSD, les principales phases de l'opération seront au cours du premier semestre 2014 : la formation des agents d'état civil, le suivi des travaux des agents d'état civil, la réception des fiches remplies et la saisie des données.

Direction des statistiques et des synthèses économiques

L'assistance technique entamée au deuxième semestre 2013 va se poursuivre durant l'année 2014. Au cours du 1^{er} semestre de 2014, l'assistance technique permanente à la DSSE portera principalement sur :

- la finalisation et la validation de l'ensemble des nouvelles publications sur le commerce extérieur ;
- la finalisation et la validation du nouveau bulletin trimestriel de conjoncture ;
- la validation de la méthodologie de calcul de l'indice des prix de production industrielle (IPPI) et sa mise en œuvre en collaboration avec la DGESS/MHU ;
- la validation de la méthodologie de calcul de l'indice du chiffre d'affaires (ICA) et sa mise en œuvre ;
- un appui à l'élaboration d'un indice des prix des matériaux de construction ;
- la finalisation et la validation du rapport qualité sur les comptes nationaux ;
- l'amélioration du « tableau de bord trimestriel de l'économie » ;
- l'amélioration des autres publications de données conjoncturelles ;
- la centralisation et le stockage des données économiques et financières.

Une mission d'assistance technique de court terme est également programmée. Elle a pour objectif de former des agents du SSN aux techniques de modélisation macro-économique.

Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages

Au cours du 1^{er} trimestre 2014, l'appui du projet pour le dispositif de suivi des indicateurs de la SCADD va concerner l'organisation de deux ateliers pour la mise en place des mécanismes de collaboration entre structures et la validation des données historiques et des publications sur les indicateurs de la SCADD et les métadonnées de ces indicateurs. Les données ainsi validées seront diffusées sur des pages web dédiées.

L'appui du projet à cette direction de l'INSD ne pourra se poursuivre que si des agents sont réellement disponibles pour cette activité de suivi statistique des indicateurs de la SCADD et des OMD.

Direction de l'informatique et du management de l'information statistique

Les appuis du projet à la DIMIS pour la mise en œuvre de la politique de diffusion, de la stratégie de communication et de la charte graphique des publications vont se poursuivre au 1^{er} semestre 2014.

Les listes de diffusion seront améliorées et mieux organisées et la diffusion électronique et notamment par email sera systématisée. Par ailleurs, des formations à l'application de la charte graphique seront organisées et un suivi sera fait pour s'assurer que les nouvelles publications respectent cette charte.

L'actualisation du CD-Rom documentaire de l'INSD sera poursuivie, finalisée et diffusée auprès du personnel.

Le projet poursuivra également son appui à la mise à jour du site internet du CNS.

Si les conditions de financement sont réunies au niveau du DP, l'AT accompagnera les formations à l'utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN.

L'AT appuiera enfin l'élaboration et la validation des nomenclatures nationales.

Directions régionales de l'INSD

Dans le cadre de l'amélioration de la production statistique des directions régionales de l'INSD, le projet appuiera la finalisation des annuaires 2012 pour l'ensemble des régions.

L'autre activité essentielle concernera la préparation des tableaux de bord des différentes régions.

Le devis programme pourra financer l'impression des annuaires et des tableaux de bord régionaux produits.

Enfin, le DP2 doit participer au financement de l'installation de la quatrième direction régionale de l'INSD. A cette fin, l'AT suivra la préparation de cette installation : élaboration des textes, nomination du personnel, etc.

5.1.3 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Le projet appuiera la tenue de l'atelier sur le système d'information du Ministère de l'économie et des finances.

Les autres activités concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 selon la nouvelle maquette et l'élaboration de tableaux de bord trimestriels.

5.1.4 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les activités appuyées par le projet concerneront également la production statistique, la diffusion des données et la formation des utilisateurs.

Au cours du premier semestre 2014, l'AT appuiera la production de l'annuaire statistique de l'enseignement primaire 2013/2014 ainsi que celui de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle 2013. La DGESS/MENA devra pour la première fois élaborer les statistiques du préscolaire et du post primaire.

Les répliques des formations des utilisateurs des statistiques de l'éducation seront aussi conduites au cours de ce semestre.

5.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

L'AT appuiera également la finalisation du tableau de bord de l'enseignement supérieur 2012/2013 et la production de l'annuaire statistique de l'enseignement secondaire 2013/2014.

Les répliques des formations des utilisateurs des statistiques de l'éducation seront aussi conduites au cours de ce semestre.

5.1.6 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les autres activités principales seront la révision des outils de collecte et l'élaboration d'un premier tableau de bord.

La révision des outils de collecte sera financée par le DP avec l'organisation d'un atelier de validation et de deux ateliers de formation ainsi que l'impression des nouveaux registres.

5.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire actualisé et l'amélioration du module « Statistiques » du site Web du Ministère avec notamment la mise en ligne d'une base de données.

Une étude sera menée sur l'identification et la diffusion de méthodes d'actualisation et de projection des indicateurs de la santé. Le DP financera les travaux d'un consultant et la tenue d'un atelier de validation des résultats et un autre de présentations des résultats.

Les répliquations des formations des utilisateurs des statistiques sanitaires seront aussi conduites au cours de ce semestre.

5.1.8 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment l'actualisation du CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les activités concerneront également l'appui à l'élaboration de l'annuaire 2013 et du tableau de bord 2013.

5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la validation de l'annuaire 2012 séries longues, la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et l'amélioration du module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web de l'ONEF.

Les autres activités concerneront la mise en œuvre d'un système de collecte des données auprès des structures privées de main d'œuvre et la mise en place d'une nouvelle méthode de collecte auprès des directions régionales de l'ANPE.

Le Devis-programme financera des ateliers de formation et la collecte des données durant six mois pour la première opération.

5.1.10 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les activités d'appui concerneront également la production statistique avec la finalisation de l'annuaire 2012, l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord.

5.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Le projet apportera également son assistance à la production et à la diffusion des publications suivantes :

- annuaire 2013 ;
- tableau de bord 2013 ;
- rapport de l'enquête permanente agricole (EPA) - campagne 2013/2014;

Le projet appuiera aussi l'amélioration du système d'information des statistiques administratives du MASA et cinq formations utilisateurs de statistiques sur la sécurité alimentaire seront réalisées lors de ce semestre.

5.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Le projet apportera son assistance à la production de l'annuaire 2013 de la SONAGESS ainsi qu'à l'amélioration des publications périodiques du SIM/Céréales.

5.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Le projet apportera son assistance technique à la production et à la diffusion des données ainsi qu'aux activités suivantes :

- réalisation de l'enquête nationale sur le cheptel ;
- réalisation de l'enquête sur les paramètres zootechniques ;
- amélioration et production de l'annuaire du MRAH 2013 ;
- production du tableau de bord du MRAH ;
- amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail.

Le projet appuiera également l'amélioration du système d'information des statistiques administratives du MRAH.

5.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L'ASSAINISSEMENT

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Par ailleurs, le rapport sur le bilan du système d'information statistique sur l'eau et l'assainissement et la proposition de recommandations pour son amélioration réalisé lors d'une mission d'expertise en avril 2013 sera validé lors d'un atelier au cours du premier trimestre 2014.

L'annuaire statistique 2013 sur l'eau et l'assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions faites par la mission (une maquette est disponible).

Une étude sur la réconciliation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE et de l'ONEA sera menée par deux consultants sur un financement du DP1. L'objectif de cette étude est d'établir la situation de chaque base de données (INO, ONEA) par rapport au fichier village du MATS et au découpage urbain/rural, de vérifier les populations attributaires et les taux de projection. Un atelier validera les résultats de cette étude

Il est prévu également une formation à l'élaboration des statistiques sur l'eau et l'assainissement et cinq formations d'utilisateurs de statistiques sur l'eau et l'assainissement seront réalisées lors de ce semestre.

5.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment l'annuaire 2012, la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les autres activités d'appui concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord.

5.1.16 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

La principale activité appuyée sera l'opération pilote sur les statistiques d'état civil, opération réalisée en collaboration avec la Direction de la démographie de l'INSD.

La mise en œuvre de l'opération a commencé avec les travaux préparatifs en décembre 2013. Elle va se poursuivre au cours de l'année 2014 et prendra fin en décembre 2014 avec l'atelier de présentation du rapport final dans la région de l'Est, champ géographique de l'opération pilote.

Pour la DGMEC, les principales phases de l'opération seront au cours du premier semestre 2014 : la formation des agents d'état civil, le suivi des travaux des agents d'état civil et la réception des fiches remplies arrivées par la voie hiérarchique.

5.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

La principale activité appuyée sera la préparation de la mise en place du système d'information sur les collectivités territoriales.

L'appui du DP2 concernera pour l'ensemble des collectivités territoriales les statistiques sur les élus, le personnel, l'équipement, les activités et les données financières. Il débutera au mois de mai 2014.

5.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment l'annuaire 2012, la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Pour l'annuaire 2012, le DP1 participera au financement de la collecte des données.

Les autres activités d'appui concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord.

5.1.19 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Suite au bilan du système d'information statistique et aux recommandations émises pour son amélioration, un nouveau dispositif de collecte des données sera mis en œuvre. Après l'élaboration des outils de collecte avec l'appui de l'AT, le DP financera deux ateliers de validation et des ateliers de formation dans les régions et la collecte initiales de données.

Les activités d'appui concerneront également la production statistique avec l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un tableau de bord.

5.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera l'utilisation des bases de données élaborées dans le cadre du projet (statistiques des entrées aux aéroports, statistiques hôtelières).

Les travaux porteront également sur l'amélioration des publications produites : annuaire et note de conjoncture.

Les activités programmées dans le DP2 démarreront en juin.

5.1.21 DIRECTION DE L'ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment l'annuaire 2012, la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Au niveau production statistique, l'AT appuiera l'élaboration de l'annuaire 2013 du MEDD ainsi que celle d'un premier tableau de bord.

Une mission de court terme viendra effectuer une formation aux statistiques de l'environnement.

5.1.22 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment l'annuaire 2012, la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les autres activités d'appui concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord.

5.1.23 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment l'annuaire 2012, la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Pour l'annuaire 2012, le DP1 participera au financement de la collecte des données.

Les autres activités d'appui concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord.

5.1.24 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

Au cours du 1er semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, notamment la finalisation de l'annuaire 2012, la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les activités d'appui concerneront également la production statistique avec l'élaboration de l'annuaire 2012 et d'un premier tableau de bord.

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Durant le premier semestre 2014, l'équipe d'assistance technique sera au complet avec :

- l'expert principal, Chef d'équipe ;
- l'expert principal en statistiques économiques ;
- l'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ;
- l'expert en statistiques sociales ;
- l'expert principal en informatique ;
- l'expert principal en statistiques agricoles ;
- l'expert en statistiques économiques et financières sectorielles ;
- l'expert en statistiques décentralisées.

Cinq missions d'assistance technique de courte durée sont programmées durant cette période.

Le suivi des travaux de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé à partir de réunions institutionnelles, de rapports d'activités et du backstopping de Gopa.

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d'activités et le Comité de pilotage de l'ensemble du Par-Gs devrait tenir une ou deux sessions durant ce semestre.

Les rapports suivants seront produits :

- les tableaux de bord mensuels ;
- les rapports d'activités trimestriels ;
- le rapport semestriel ;
- le rapport annuel sur la gestion ;
- les rapports des missions de court terme.

Une mission de backstopping de Gopa est programmée en janvier 2014.

Comme en 2013, plusieurs activités appuyées par l'assistance technique seront financées dans le cadre du premier devis programme jusqu'en mai 2014 et dans le cadre du deuxième devis programme à partir du mois de juin 2014.

Un avenant au premier devis programme a été signé afin de le prolonger de six mois et d'amender certaines activités suite aux recommandations de l'assistance technique.

Le deuxième devis programme portant sur la période du 21 mai 2014 au 20 novembre 2015 a été préparé par l'assistance technique en collaboration avec les structures bénéficiaires.

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du projet

Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du semestre

Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d'exécution par structure

Annexe 4 : Eléments des TDR de l'assistance technique court terme du prochain semestre

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du projet

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin décembre 2013
Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.	
Tenue des sessions du CNS	Deux sessions 2013 tenues
Programmes annuels statistiques disponibles	Version PSN 2014 disponible
Rapport statistique annuel	Version du RSN 2012 disponible
Evaluation à mi-parcours du SDS	Activité retardée pour 2014
Texte instituant le cadre de coordination des PTF	Version préliminaire disponible
Fonds de développement de la statistique fonctionnel	Textes relus en voie de nouvelle transmission
Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle	Textes relus en voie de nouvelle transmission
Plan de carrière fonctionnel	Textes à relire en atelier début 2014
Programme de formation continue	Activité non initiée
Résultat 2 : Le dispositif statistique d'accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est fonctionnel, accessible à tous et centralisé.	
Base de données des indicateurs à jour	Données historiques en cours de validation
Métadonnées des indicateurs disponibles	Document en cours de validation
Résultat 3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés	
Nombre de rapports qualité disponibles	10 rapports qualité (Justice, MENA, MESS, MASSN, Santé, EPA, SIM bétail, SIM céréales, IHPC, Comptes nationaux)
Résultats de l'enquête annuelle de satisfaction des utilisateurs	Enquête 2013 en cours de traitement
Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques (répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien archivées.	
Manuel de concepts mis à jour	Activité programmée en 2014
Méthodologies et métadonnées rédigées	Activité programmée en 2014
Répertoires des sources administratives disponibles	Activité programmée en 2014
Résultat 5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la diffusion et la communication de l'INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités d'analyse.	
Sites Web à jour, avec les dernières publications du SSN	Site CNS actualisé Site INSD assisté par projet INSD/SCB
Nombre de bases de données sur les sites	Activité non initiée
Nombre d'articles dans la presse	Activité non initiée
Fréquentation des sites/pages Web statistiques	Site CNS : 28 visiteurs/jour
Nombre de formations utilisateurs organisées	Activité programmée en 2014
Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées.	
Annuaire de l'état civil disponible	Projet d'opération pilote sur les statistiques d'état civil préparé et lancée en 2014
Résultat 7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées.	
Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc publiés et diffusés	Annuaire 2012 disponible Annuaire 2012 séries longues en cours
Résultats de l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel disponibles	Activité annulée

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin décembre 2013
Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.	
Systèmes d'informations définis pour la sécurité et la culture	Systèmes d'information définis et validés
Nombre de bases de données opérationnelles	Bases de données annuelles opérationnelles sauf pour la sécurité et la culture Bases de données pluriannuelles en cours d'élaboration
Annuaire et tableaux de bord nationaux des secteurs suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action sociale, culture	Annuaire 2012 disponibles pour MENA, MESS, MASSN, MS, MJ et MCT Tableaux de bord 2012 disponibles pour MS MENA (2), MESS, MJ
Annuaire et tableaux de bord régionaux de l'éducation et de la santé publiés	Documents non produits à l'exception de quelques annuaires du MENA
CD-Rom documentaires disponibles	CD-Roms non encore disponibles, activité initiée en octobre 2013
Qualité des statistiques	Rapports qualité Justice, MENA, MESS, MASSN, Santé, disponibles
Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées	
Indicateurs de conjoncture publiés	Données disponibles sans appui du projet
Publication « Note de conjoncture » disponible	Publications disponibles sans appui du projet
Publication « IHPI » disponible	Publications disponibles sans appui du projet
Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord de l'économie », Bulletin trimestriel de conjoncture » améliorées	Publications « Commerce extérieur » améliorées en cours de validation Travaux en cours pour bulletin trimestriel de conjoncture
Systèmes d'information pour l'indice des prix à la production, l'indice du chiffre d'affaires et pour le suivi des investissements définis	Drafts de méthodologies disponibles
Base de données économiques disponible	Inventaire provisoire disponible
Résultat 10 : Les statistiques relatives à l'agriculture et à l'élevage sont améliorées.	
Annuaire et tableaux de bord publiés	Annuaire agriculture 2012 disponible Annuaire 2012 des prix des produits agricoles disponible Annuaire élevage 2012 en cours de finalisation
Résultats du RGA et de l'EPA publiés	Résultats du RGA disponibles sans appui du projet Draft de maquette pour les résultats EPA disponible
Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et diffusées	Données publiées et diffusées sans appui du projet
Résultats de l'ENC disponibles	Méthodologie de l'ENC disponible, enquête retardée pour problème de financement
Cadres du secteur formés	Cadres de la DGPER formés à l'élaboration d'annuaires de statistiques agricoles, à la gestion des bases de données
Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publiques, mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.	
Systèmes d'information du MEF, du MME, du MIDT, du MHU et du MICA définis	Systèmes d'information du MEF, du MME, du MIDT, du MHU et du MICA définis et validés pour MIDT, MHU et MICA
Annuaire et tableaux de bord des secteurs suivants	Annuaire 2012 du MEF disponible avec appui

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin décembre 2013
publiés : mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et tourisme	limité du projet Maquettes des annuaires MEF, MME, MIDT, MHU, MICA disponibles Travaux sur tableaux de bord non initiés
Résultat 12 : Les statistiques relatives à l'environnement (y compris eau et assainissement) sont améliorées.	
Annuaire et tableaux de bord sur l'environnement et sur l'eau et l'assainissement publiés	Annuaire 2012 MEAHA disponible avec appui limité du projet Maquette annuaire MEDD disponible Travaux sur tableaux de bord non initiés
Cadres de la DEES/MEDD, de la DGRE et de la DGAEUE formés	Cadres formés à l'élaboration d'annuaires, à l'actualisation de site Web, à la gestion de bases de données
Résultat 13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN.	
Annuaire, tableaux de bord, publications infra annuelles publiés et diffusés	Annuaire 2012 de 5 régions validés Travaux sur tableaux de bord non initiés
Nombre de cartes dans les tableaux de bord	Activité non initiée, formation programmée en 2014

Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du deuxième semestre 2013

L'ensemble des documents cités sont disponibles dans le CD-Rom joint au présent rapport.

Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs

- Rapport semestriel n°1 (janvier 2013 – juin 2013), juillet 2013
- Tableaux de bord mensuels des mois de juillet à décembre 2013
- Rapports trimestriels d'activités des 3^{ème} et 4^{ème} trimestres 2013

Conseil national de la statistique (CNS) et ensemble du Système statistique national (SSN)

1) Publications

- Programme statistique national 2014, juin 2013 (version finale)
- Rapport statistique national 2012, juin 2013 (version finale)
- Version actualisée du site du CNS

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)

1) Publications

- Indicateurs de la SCADD et des OMD (non validé)
- Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD (non validé)
- Annuaire du commerce extérieur 2012 (non validé)
- Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (2ème trimestre 2013)
- Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (1er trimestre 2013)

2) Rapport de mission

- Mission INSD1 : Amélioration du système d'information pour le suivi des investissements (mission réalisée par Christine Spanneut du 18 au 29 novembre 2013)

3) Outils techniques

- Stratégie de communication de l'INSD
- Charte graphique des publications de l'INSD
- Politique de diffusion de l'INSD
- Rapport qualité sur l'IHPC (version finale)
- Rapport qualité sur les comptes nationaux (version provisoire)
- Maquette CD Rom de l'annuaire 2012 du commerce extérieur
- Draft situation annuelle du commerce extérieur
- Draft bulletin trimestriel de conjoncture

Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances

1) Publication

- Annuaire statistique de l'économie et des finances 2012 (avec un appui limité du Par-Gs)

2) Outil technique

- Maquette de l'annuaire statistique de l'économie et des finances 2013, version provisoire

3) Rapport de mission

- Mission MEF: Amélioration du système d'information sur les finances publiques (mission réalisée par Christian Girier du 15 au 26 juillet 2013), rapport final

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation

1) Publications

- Tableau de bord de l'éducation nationale 2012/2013
- Tableau de bord de l'éducation non formelle, campagne 2012

2) Outil technique

- Rapport qualité sur les statistiques de l'éducation nationale

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des enseignements secondaire et supérieur

1) Publications

- Annuaire statistique des enseignements post primaire et secondaire 2012/2013
- Tableau de bord de l'enseignement supérieur 2011/2012 (version finale)

2) Outil technique

- Rapport qualité sur les statistiques 2012 des enseignements secondaire et supérieur

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale

1) Publication

- Annuaire statistique 2012 de l'action sociale
- Annuaire statistique du préscolaire 2012/2013

2) Outil technique

- Rapport qualité sur les statistiques de l'action sociale (version provisoire)

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé

1) Publication

- Tableau de bord 2012 de la santé (élaboré avec un appui limité de l'AT)

2) Outil technique

- Rapport qualité sur les statistiques 2012 de la santé (version provisoire)

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice

1) Outil technique

- Rapport qualité sur les statistiques 2012 de la justice (version finale)

Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi

1) Publication

- Annuaire statistique 2012 de l'ONEF

2) Outil technique

- Maquette de l'annuaire séries longues de l'ONEF

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la culture et du tourisme

1) Publication

- Annuaire statistique 2012 du Ministère de la culture et du tourisme (élaboré avec un appui limité de l'AT)

2) Outils techniques

- Rapport diagnostic sur le système d'information statistique (version finale)
- Maquette de l'annuaire statistique 2013 de la culture et du tourisme

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité

1) Outil technique

- Maquette de l'annuaire statistique de la sécurité 2012

2) Rapport de mission

- Mission MATS : Bilan de l'existant et définition du système d'information sur la sécurité (mission réalisée par Sophie Guillemin du 22 juillet au 2 août 2013), rapport final

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire

1) Publication

- Annuaire des statistiques agricoles 2012

2) Outil technique

- Rapport qualité de l'enquête permanente agricole 2011/2012 (version provisoire)

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et halieutiques

1) Outil technique

- Rapport qualité sur le système d'information sur les marchés à bétail

Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire

1) Publication

- Annuaire 2012 des prix des produits agricoles

2) Outils techniques

- Rapport qualité sur le système d'information sur les marchés céréaliers

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports

1) Outil technique

- Maquette de l'annuaire statistique 2012 du MIDT

2) Rapport de mission

- Mission MIDT : Appui à l'amélioration du système d'information sur les transports, les infrastructures et le désenclavement (mission réalisée par Sophie Guillemain du 3 au 14 juin 2013), rapport final

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

1) Outil technique

- Maquette de l'annuaire statistique 2012 du MICA

2) Rapport de mission

- Mission MICA : Appui à l'amélioration du système d'information sur l'industrie, le commerce et l'artisanat (mission réalisée par Christine Spanneut du 1er au 12 juillet 2013), rapport final

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines et de l'énergie

1) Outil technique

- Maquette de l'annuaire statistique 2012 du MME (version provisoire)

2) Rapport de mission

- Mission MME : Appui à l'amélioration du système d'information sur les mines et l'énergie (mission réalisée par Richard Michel du 6 au 20 mai 2013, rapport final)

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme

1) Outil technique

- Maquette de l'annuaire statistique 2012 du MHU

Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement

1) Publication

- Annuaire statistique 2012 de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées et excréta, (avec un appui limité du Par-Gs)

Direction de l'économie de l'environnement et des statistiques du Ministère de l'environnement et du développement durable

1) Rapport de mission

- Mission MEDD : Appui à l'amélioration du système d'information du MEDD (mission réalisée par Olivier Thunus du 19 au 30 août 2013), rapport final

2) Outil technique

- Maquette de l'annuaire de l'environnement et du développement durable

Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d'exécution par structure



Programmation du semestriel 1 jusqu'en décembre 2013
Programmation initiale du rapport de démarrage à partir de janvier 2014



Réalisation, jusqu'en décembre 2013
Programmation du rapport semestriel 2 à partir de janvier 2014

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
1.1	CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS													
1.1.1	Tenue des sessions du CNS													1 ^{ère} session 2013 tenue le 27/09/2013 et 2 ^e tenue le 20/12/2013
1.1.2	Publication des RSN et PSN													RSN 2012 et PSN 2014 disponibles, en attente de validation en Conseil des ministres
1.1.3	Evaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015													Activité reportée pour évaluer 3 années complètes (2011, 2012 et 2013)
1.2	DCSFR/INSD : Appui à la mise en place d'un cadre de coordination des partenaires techniques et financiers (PTF)													
1.2.1	Elaboration et adoption des textes réglementaires													Draft préliminaire disponible
1.2.2	Tenue des réunions													
1.3	DG/INSD : Suivi de l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure													
1.3.1	Finalisation des textes réglementaires													Textes finalisés en attente de transmission
1.3.2	Suivi de la promulgation de la loi													Attente promulgation de la loi
1.4	DG/INSD : Suivi de la mise en place d'un mécanisme pérenne de financement de la statistique													
1.4.1	Finalisation des textes réglementaires													Textes finalisés en attente de transmission
1.4.2	Suivi de la signature du décret créant le FDS													Attente signature du décret

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
1.4.3	Suivi de l'abondement du FDS													
1.5	DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN													
1.5.1	Finalisation des textes réglementaires													Textes finalisés en attente de transmission
1.5.2	Suivi de la promulgation de la loi													Attente promulgation de la loi
1.6	DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN													
1.6.2	Suivi de l'adoption du texte													Texte examiné par les agents du SSN
1.6.3	Suivi de la mise en œuvre du plan de carrière													
1.7	DCSFR/INSD : Appui à la mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN et à son suivi													
1.7.1	Actualisation du programme de formation continue													Programme de formation en cours d'actualisation
1.7.2	Réunion de validation du programme													
1.7.3	Mise en œuvre du programme de formation continue													
2.1	DSCVM/INSD : Appui à la mise en place du dispositif institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au sein de l'INSD													
2.1.2	Définition du dispositif de collaboration avec l'ensemble des structures													Personnel de la DSCVM non disponible
2.1.3	Mise en œuvre du programme de travail													Personnel de la DSCVM non disponible
2.2	DSCVM/INSD : Appui à la centralisation et à la validation des données statistiques en provenance des structures à partir de la base de données													
2.2.1	Elaboration de procédures de centralisation et de validation des données													Personnel de la DSCVM non disponible

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
2.2.2	Validation des données passées													Données passées disponibles
2.2.3	Suivi de la centralisation et de la validation des données													Personnel de la DSCVM non disponible
2.3	DSCVM/INSD : Appui à l'élaboration des métadonnées des indicateurs													
2.3.1	Rédaction d'une publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD													Version provisoire de la publication sur les métadonnées disponible
2.3.2	Animation d'un atelier de validation des métadonnées des indicateurs													Retardée en raison de l'indisponibilité du personnel de la DSCVM
2.3.3	Animation d'ateliers de sensibilisation des décideurs													Retardée en raison de l'indisponibilité du personnel de la DSCVM
2.4	DSCVM/INSD : Appui à la diffusion des données à partir d'une publication et d'un site Web													
2.4.1	Rédaction d'une publication périodique sur le suivi statistique de la SCADD													Version provisoire de la publication disponible
2.4.2	Elaboration de pages Web sur le suivi statistique de la SCADD													Version provisoire des pages Web disponible
3.2	MENA, MESS, MS : Suivi de la mise en œuvre de la démarche qualité dans les domaines déjà couverts (éducation, santé)													
3.2.1	Rédaction de rapports qualité au MENA													Rapport disponible
3.2.2	Rédaction de rapports qualité au MESS													Rapport disponible
3.2.3	Rédaction de rapports qualité au MS													Rapport disponible
3.3	DSSE/INSD : Etendre l'application de la démarche qualité aux statistiques économiques de l'INSD													
3.3.1	Rédaction d'un rapport qualité sur les comptes économiques													Travaux en cours
3.3.2	Rédaction d'un rapport qualité sur l'IHPC													Rapport disponible

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
3.4	MASA, SONAGESS, MRAH : Mise en œuvre de la démarche qualité dans les systèmes d'information sur l'agriculture et sur l'élevage													
3.4.1	Rédaction d'un rapport qualité sur l'enquête permanente agricole													Rapport provisoire disponible
3.4.2	Rédaction d'un rapport qualité sur le SIM Céréales													Rapport provisoire disponible
3.4.3	Rédaction d'un rapport qualité sur le SIM Bétail													Rapport provisoire disponible
3.5	MJ, MASSN : Mise en œuvre de la démarche qualité dans des systèmes d'information des ministères sectoriels ayant fonctionné pendant au moins deux années													
3.5.1	Rédaction d'un rapport qualité sur les statistiques judiciaires													Rapport disponible
3.5.2	Rédaction d'un rapport qualité sur les statistiques de l'action sociale													Rapport disponible
3.6	DCSFR/INSD : Appui à la réalisation d'une enquête de satisfaction des utilisateurs													
3.6.1	Elaboration de la méthodologie de l'enquête de satisfaction													Méthodologie disponible
3.6.2	Réalisation de l'enquête de satisfaction													Enquête en cours
4.1	DCSFR, SSN : Appui à l'utilisation de concepts, définitions et méthodologies répondant aux normes nationales et internationales													
4.1.1	Formations à l'utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN													Retardées en raison des problèmes de prise en charge au niveau du DP
4.1.2	Elaboration de nomenclatures nationales													
4.1.3	Ateliers de validation de nouvelles nomenclatures													
4.1.4	Actualisation du manuel des concepts, définitions et méthodologies répondants aux normes nationales et internationales													

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
4.2	SSN : Formation du personnel des services producteurs de données statistiques aux activités informatiques (base de données, site Web, élaboration de CD-Rom, etc.)													
4.2.2	Formation à la gestion des bases de données													
4.3	SSN : Appui à l'archivage des données dans les différentes structures du SSN													
4.3.1	Création d'une base de données à la DEP/MEF													Maquette en cours d'élaboration
4.3.2	Création d'une base de données à la DGESS/MASSN													Maquette en cours d'élaboration
4.3.3	Création d'une base de données à la DGESS/MFPTSS													Maquette en cours d'élaboration
4.3.4	Création d'une base de données à la DGESS/MASA													Maquette en cours d'élaboration
4.3.5	Création d'une base de données à la DGESS/MRAH													Maquette en cours d'élaboration
4.3.6	Création d'une base de données à la DGRE/MEAHA													Maquette en cours d'élaboration
4.3.7	Création d'une base de données à la DGESS/MIDT													Maquette en cours d'élaboration
4.3.8	Création d'une base de données à la DGESS/MHU													Maquette en cours d'élaboration
4.3.8	Création d'une base de données à la DGESS/MME													Maquette en cours d'élaboration
4.3.10	Création d'une base de données à la DGESS/MCT													Maquette en cours d'élaboration

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
4.3.11	Création d'une base de données à la DEES/MEDD													Maquette en cours d'élaboration
4.3.12	Création d'une base de données à la DGESS/MICA													Maquette en cours d'élaboration
4.3.13	Création d'une base de données à la DGESS/MATS													Maquette en cours d'élaboration
4.4	DSCVM/INSD, DD/INSD : Appui à l'amélioration de la base de sondage nationale pour les enquêtes auprès des ménages													
4.4.1	Mission de court terme pour bilan de l'existant et plan d'action													Retardée en raison de l'agenda de la DSCVM
4.4.2	Mise en place de la base de sondage nationale													Retardée en raison de l'agenda de la DSCVM
5.1	DIMIS/INSD : Appui à l'actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de diffusion de l'INSD													
5.1.1	Actualisation de la politique de diffusion de l'INSD													Politique de diffusion disponible
5.1.2	Atelier de validation de la stratégie de diffusion de l'INSD													Atelier tenu les 10 et 11 octobre 2013
5.1.3	Mise en œuvre de la stratégie de diffusion													Mise en œuvre en cours
5.1.4	Amélioration des listes de diffusion													Recensement des listes disponibles
5.1.5	Appui à la transmission de publications par mail													En cours

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
5.2	DIMIS/INSD : Appui à l'actualisation et à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'INSD													
5.2.1	Elaboration d'une stratégie de communication													Stratégie de communication disponible
5.2.2	Atelier de validation de la stratégie de communication													Atelier tenu les 03 et 04 décembre 2013
5.2.3	Mise en œuvre de la stratégie de communication													Début de mise en œuvre en cours
5.3	SSN : Appui à la création de bases de données pour les sites Web des ministères													
5.3.1	Création d'une base de données pour le site web du MEF													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.2	Création d'une base de données pour le site web du MENA													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.3	Création d'une base de données pour le site web du MESS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.4	Création d'une base de données pour le site web du MASSN													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.5	Création d'une base de données pour le site web du MS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.6	Création d'une base de données pour le site web du MJ													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.7	Création d'une base de données pour le site web de l'ONEF													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.8	Création d'une base de données pour le site web du MFPTSS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
5.3.9	Création d'une base de données pour le site web du MASA													Existence d'une base de données : Countrystat
5.3.10	Création d'une base de données pour le site web du SISA													Existence d'une base de données : Countrystat
5.3.11	Création d'une base de données pour le site web de la SONAGESS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.12	Création d'une base de données pour le site web du MRAH													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.13	Création d'une base de données pour le site web du MHU													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.14	Création d'une base de données pour le site web du MATS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.15	Création d'une base de données pour le site web du MIDT													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.16	Création d'une base de données pour le site web du MME													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.17	Création d'une base de données pour le site web du MCT													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.18	Création d'une base de données pour le site web du MEDD													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.3.19	Création d'une base de données pour le site web du MICA													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées. Données en cours de centralisation
5.4	SSN : Appui à la création de pages statistiques pour les sites Web des ministères													
5.4.1	Création de pages statistiques pour le site web du MEF													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
5.4.2	Création de pages statistiques pour le site web du MENA													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.3	Création de pages statistiques pour le site web du MESS													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.4	Création de pages statistiques pour le site web du MASSN													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.5	Création de pages statistiques pour le site web du MS													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.6	Création de pages statistiques pour le site web du MJ													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.7	Création de pages statistiques pour le site web de l'ONEF													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.8	Création de pages statistiques pour le site web du MFPTSS													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.9	Création de pages statistiques pour le site web du MASA													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.10	Création de pages statistiques pour le site web du SISA													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.11	Création de pages statistiques pour le site web de la SONAGESS													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.12	Création de pages statistiques pour le site web du MRAH													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.13	Création de pages statistiques pour le site web du MHU													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.14	Création de pages statistiques pour le site web du MATS													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.15	Création de pages statistiques pour le site web du MIDT													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
5.4.16	Création de pages statistiques pour le site web du MME													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.17	Création de pages statistiques pour le site web du MCT													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.18	Création de pages statistiques pour le site web du MEDD													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.4.19	Création de pages statistiques pour le site web du MICA													Architecture réalisée, collecte des fichiers en cours
5.5	DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui à la mise à jour régulière des sites Web de l'INSD et du CNS													
5.5.1	Mises à jour du site web de l'INSD													Assistance assurée par le projet SCB-INSD
5.5.2	Mises à jour du site web du CNS													Version actualisée du site Web en ligne
5.6	SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d'élaboration des publications statistiques													
5.6.2	Formation à l'élaboration de tableaux de bord													
5.7	DIMIS/INSD : Appui à l'amélioration de la charte graphique de l'INSD													
5.7.1	Rédaction d'une nouvelle charte graphique													Charte graphique disponible
5.7.2	Atelier de validation de la charte graphique													Atelier tenu les 10 et 11 octobre 2013
5.7.3	Mise en œuvre de la charte graphique													Mise en œuvre en cours
5.8	SSN : Appui à la mise à jour des CD-Roms documentaires internes et externes													
5.8.1	Mise à jour du CD-Rom documentaire de l'INSD													Mise à jour en cours (Collecte des fichiers en cours)
5.8.2	Création d'un CD-Rom documentaire du MEF													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
5.8.3	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MENA													Maquette disponible, collecte des fichiers réalisée
5.8.4	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MESS													Maquette disponible, collecte des fichiers réalisée
5.8.5	Création d'un CD-Rom documentaire du MASSN													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.6	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MS													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.7	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MJ													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.8	Création d'un CD-Rom documentaire de l'ONEF													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.9	Création d'un CD-Rom documentaire du MFPTSS													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.10	Création d'un CD-Rom documentaire du MASA													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.11	Création d'un CD-Rom documentaire du SISA													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.12	Création d'un CD-Rom documentaire de la SONAGESS													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.13	Création d'un CD-Rom documentaire du MRAH													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.14	Création d'un CD-Rom documentaire du MIDT													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.15	Création d'un CD-Rom documentaire du MATS													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.16	Création d'un CD-Rom documentaire du MHU													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
5.8.17	Création d'un CD-Rom documentaire du MME													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.18	Création d'un CD-Rom documentaire du MCT													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.19	Création d'un CD-Rom documentaire du MEDD													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.20	Création d'un CD-Rom documentaire du MICA													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.8.21	Création d'un CD-Rom documentaire sur l'eau et l'assainissement													Maquette disponible, collecte des fichiers en cours
5.9	SSN : Extension des formations des utilisateurs à des thèmes non abordés par le projet ARC-SSN													
5.9.1	FU initiale en statistiques de sécurité alimentaire													
5.9.2	Réplications de la FU en statistiques de sécurité alimentaire													
5.9.3	FU initiale en statistiques sur l'eau et l'assainissement													
5.9.4	Réplications de la FU en en statistiques sur l'eau et l'assainissement													
5.9.5	FU initiale en statistiques sur le genre													
5.9.6	Réplications de la FU en statistiques sur le genre													
5.10	SSN : Extension des formations des utilisateurs à des thèmes abordés par le projet ARC-SSN													
5.10.1	Réplications de la FU en statistiques de l'éducation													
5.10.3	Réplications de la FU en statistiques sanitaires													

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
5.10.5	Répliquations de la FU en statistiques des collectivités territoriales													
5.11	AT : Communication sur le volet Statistiques du programme PAR-GS													
5.11.2	Diffusion télévisée du film documentaire « Raconte-moi les statistiques »													Film présenté lors des réunions et ateliers et diffusé à six reprises à la TNB lors de la JAS
5.11.3	Communication sur le projet lors des réunions et ateliers													Volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des réunions et ateliers
6.2	DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui à la définition et à la mise en œuvre d'une opération pilote dans une ou deux collectivités territoriales du pays													
6.2.1	Atelier de validation de l'opération pilote													Atelier tenu les 30 et 31 juillet 2013
6.2.2	Mise en œuvre de l'opération pilote													Démarrage lié à la disponibilité du financement par le DP1
7.1	ONEF, MFPTSS : Appui à l'élaboration d'annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les structures concernées													
7.1.1	Amélioration et production de l'annuaire de l'ONEF													Annuaire série longues 2012 disponible Annuaire et 2012 élaboré Rapport d'analyse de l'annuaire 2012
7.1.2	Production d'un tableau de bord de l'ONEF													
7.1.3	Amélioration et production de l'annuaire du MFPTSS													Insuffisance du financement de la collecte des données Annuaire 2012 version provisoire
7.1.4	Production d'un tableau de bord du MFPTSS													
7.2	DSCVM/INSD, ONEF : Appui à la mise en cohérence et à l'analyse des données émanant de différentes sources relatives aux différents aspects de l'emploi													
7.2.1	Etude de la cohérence et la complétude des données sur l'emploi													Etude annulée dans les conditions initiales

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
7.3	ONEF : Appui à la mise en place d'une collecte de données auprès des entreprises de placement de personnel													
7.3.1	Elaboration de la méthodologie													
7.3.2	Ateliers de formation et d'information													
7.3.3	Mise en place de la collecte des données													
8.1	MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui à l'élaboration d'annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les structures concernées													
8.1.1	Amélioration et production des annuaires du MENA													Annuaire éducation non formelle 2012 produit sans appui, outils révisés pour l'alphabétisation et de l'éducation non formelle
8.1.2	Amélioration et production du tableau de bord du MENA													Tableaux de bord de l'éducation non formelle 2012 et de l'enseignement primaire 2012-2013
8.1.3	Amélioration et production des annuaires du MESS													Annuaire du post primaire et secondaire 2012-2013, Annuaire du supérieur 2012-2013 provisoire (appuis légers de l'AT)
8.1.4	Amélioration et production du tableau de bord du MESS													Tableau de bord du post primaire et secondaire 2012-13 disponible, tableau de bord du supérieur 2012-13 provisoire
8.1.5	Amélioration et production de l'annuaire du MS													
8.1.6	Amélioration et production du tableau de bord du MS													Tableau de bord 2012 (sans appui de l'AT)
8.1.7	Amélioration et production de l'annuaire du MJ													
8.1.8	Amélioration et production du tableau de bord du MJ													
8.1.9	Amélioration et production de l'annuaire du MATS													Traitement des données en cours, retard dû au départ du responsable

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
8.1.10	Production du tableau de bord du MATS													
8.1.11	Amélioration et production de l'annuaire du MASSN													Annuaire action sociale 2012 et Annuaire du préscolaire 2012-2013 disponibles
8.1.12	Production du tableau de bord du MASSN													
8.1.13	Amélioration et production de l'annuaire du MCT													Annuaire 2012 provisoire
8.1.14	Production du tableau de bord du MCT													
8.2	MENA, MESS : Appui à l'élaboration de publications régionales													
8.2.1	Amélioration et production des annuaires régionaux du MENA													Production réalisée au niveau central (sans appui AT)
8.2.2	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MENA													Problème de financement de l'activité
8.2.3	Amélioration et production des annuaires régionaux du MESS													Problème de financement de l'activité Production dans certaines régions (sans appui AT)
8.2.4	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MESS													Problème de financement de l'activité
8.3	MS : Appui à l'élaboration de publications régionales													
8.3.1	Amélioration et production des annuaires régionaux du MS													Problème de financement de l'activité
8.3.2	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MS													Problème de financement de l'activité
8.4	MS : Appui à la définition du système d'information hospitalier et à sa mise en œuvre													
8.4.1	Définition du SI hospitalier													Activité réalisée avant le démarrage du projet

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
8.4.2	Atelier de validation du SI hospitalier													Activité réalisée avant le démarrage du projet
8.4.3	Mise en œuvre du SI hospitalier													Activité réalisée avant le démarrage du projet
8.4b	MS : Appui à l'identification et la diffusion des méthodes d'actualisation et de projection des indicateurs de santé													
8.4b.1	Suivi des travaux du consultant DP													
8.4b.2	Atelier de validation de l'étude													
8.4b.3	Atelier de présentation des résultats de l'étude													
8.5	MCT : Appui à la définition du système d'information du MCT et à sa mise en œuvre													
8.5.1	Bilan de l'existant et définition du SI sur la culture													Rapport disponible
8.5.2	Atelier de validation du SI sur la culture													Atelier tenu le 23 août 2013
8.5.3	Mise en œuvre du SI sur la culture													Démarrage effectif avec le financement de l'avenant 2 du DP1
8.6	MATS : Appui à la définition du système d'information sur la sécurité et à sa mise en œuvre													
8.6.1	Bilan de l'existant et définition du SI sur la sécurité (mission CT)													Rapport de mission disponible
8.6.2	Atelier de validation du SI sur la sécurité													Atelier tenu le 19 septembre 2013
8.6.3	Mise en œuvre du SI sur la sécurité													Activité financée par le DP2
8.7	Appuyer la révision des outils de collecte de l'action sociale													
8.7.1	Elaboration de nouveaux outils de collecte de l'action sociale													

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
8.7.2	Atelier de validation des nouveaux outils de collecte de l'action sociale													
8.7.3	Ateliers de formation aux nouveaux outils de collecte de l'action sociale													
9.1	DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à l'amélioration des publications statistiques économiques de l'INSD existantes et à l'élaboration de nouvelles publications													
9.1.1	Amélioration et production de la « Situation du commerce extérieur »													Draft élaboré non validé.
9.1.2	Amélioration et production de la « Note trimestrielle d'analyse du commerce extérieur »													Deux publications trimestrielles disponibles
9.1.3	Amélioration et production du « Tableau de bord trimestriel de l'économie »													Canevas à réaliser au cours de 2014
9.1.4	Amélioration et production de la « Note trimestrielle de conjoncture »													Canevas en cours de validation
9.1.5	Amélioration et production des autres publications de statistiques économiques													Annuaire 2012 du commerce extérieur (Publication en cours de validation)
9.1.6	Production d'autres publications de statistiques économiques													
9.2	DSSE/INSD : Appui à la définition du système d'information pour l'indice des prix à la production et à sa mise en œuvre													
9.2.1	Définition du SI pour l'indice des prix à la production													Draft de la méthodologie disponible
9.2.2	Atelier de validation du SI pour l'indice des prix à la production													TDR de l'atelier disponibles
9.2.3	Mise en œuvre du SI pour l'indice des prix à la production													
9.2.4	Production de la publication « Indice des prix à la production »													

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
9.3	DSSE/INSD : Appui à la définition du système d'information pour un indice de chiffres d'affaires et à sa mise en œuvre													
9.3.1	Définition du SI pour l'indice de chiffres d'affaires													Draft de la méthodologie disponible
9.3.2	Atelier de validation du SI pour l'indice de chiffres d'affaires													TDR de l'atelier disponibles
9.3.3	Mise en œuvre du SI pour l'indice de chiffres d'affaires													
9.3.4	Production de la publication « Indice de chiffres d'affaires »													
9.4	DSEE/INSD : Appui à la définition du système d'information pour le suivi des investissements et à sa mise en œuvre et à sa mise en œuvre													
9.4.1	Définition du SI pour le suivi des investissements (Mission CT)													Mission avancée à la demande de l'INSD. Rapport provisoire disponible
9.4.2	Atelier de validation du SI pour le suivi des investissements													
9.4.3	Mise en œuvre du SI pour le suivi des investissements													
9.5	DSSE/INSD : Former les agents du SSN aux techniques de modélisation macroéconomique													
9.5.1	Formation (Mission CT)													
9.6	DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à la centralisation des informations statistiques économiques et financières du SSN et à leur archivage													
9.6.1	Mise en œuvre de procédures pour la centralisation des statistiques économiques et financières													Draft du bilan de l'existant disponible
9.6.2	Création d'une base de données économiques et financières													
9.6.3	Centralisation des statistiques économiques et financières													
10.1	MASA, MRAH, SONAGESS : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques et de CD-Roms documentaires dans toutes les structures concernées													

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
10.1.1	Production d'un annuaire du MASA													Annuaire 2012 disponible mais non validé
10.1.2	Production d'un tableau de bord du MASA													Canevas du tableau de bord disponible
10.1.3	Amélioration et production de l'annuaire du MRAH													Retard dû à un problème informatique
10.1.4	Production d'un tableau de bord du MRAH													Retard dû à l'élaboration de l'annuaire
10.1.5	Amélioration et production de l'annuaire de la SONAGESS													Annuaire 2012 disponible
10.2	MASA : Appui à la publication et à la diffusion des résultats du Recensement général de l'agriculture (RGA)													
10.2.2	Production d'un CD-Rom final des résultats du RGA													Activité annulée
10.3	MASA : Appui à la publication des données de l'enquête permanente agricole													
10.3.1	Définition du format de la publication annuelle des résultats de l'enquête permanente agricole													Activité initiée, à reprendre après la saisie et l'apurement des données
10.3.2	Production de la publication des résultats de l'enquête permanente agricole													Décalage dû à la saisie partielle des fiches de collecte
10.4	SONAGESS : Appui à la publication des données du Système d'information sur les marchés (SIM) à céréales, notamment par le Web													
10.4.1	Amélioration et production des publications périodiques sur le SIM Céréales													
10.5	MASA, MRAH : Appui à la définition du système d'information des statistiques administratives du développement rural et à sa mise en œuvre													
10.5.1	Définition du SI des statistiques administratives du MASA													
10.5.2	Atelier de validation du SI des statistiques administratives du MASA													

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
10.5.4	Définition du SI des statistiques administratives du MRAH													
10.5.5	Atelier de validation du SI des statistiques administratives du MRAH													
10.6	MRAH : Appui à l'enquête nationale sur les effectifs du cheptel 2013													
10.6.2	Elaboration de la méthodologie de l'ENC (paramètres zootechniques)													Appui léger car activité attribuée au CIRAD
10.6.3	Réalisation de l'enquête pilote de l'ENC (effectifs)													Recherche de financement
10.6.4	Réalisation de l'ENC (effectifs) sur le terrain													Activité reportée au 2ème semestre 2014
10.6.5	Réalisation de l'ENC (paramètres zootechniques) sur le terrain													
10.6.6	Publication des résultats de l'ENC (effectifs)													Recherche de financement
10.7	MRAH : Appui à la publication des données du Système d'information sur les marchés (SIM) à bétail notamment par le Web													
10.7.1	Amélioration et production des publications périodiques sur le SIM Bétail													
10.8	MASA, MRAH, SONAGESS : Organiser des formations spécifiques, adaptées aux problématiques de l'agriculture, de l'élevage et de la sécurité alimentaire													
10.8.1	Formation sur les statistiques agricoles													Activité réalisée en juin 2013
11.1	MEF : Appui à la définition du système d'information sur les finances publiques du MEF et à sa mise en œuvre													
11.1.1	Définition du SI sur les finances publiques (Mission CT)													Rapport final de mission disponible
11.1.2	Atelier de validation du SI sur les finances publiques													La DEP a souhaité la tenue de l'atelier après la diffusion de l'annuaire 2012

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
11.1.3	Mise en œuvre du SI sur les finances publiques													
11.2	MME : Appui à la définition du système d'information du Ministère des mines et de l'énergie (MME) et à sa mise en œuvre													
11.2.2	Atelier de validation du SI du MME													Travaux retardés au niveau de la DGESS
11.2.3	Mise en œuvre du SI du MME													Travaux retardés au niveau de la DGESS
11.3	MIDT : Appui à la définition du système d'information du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) et à sa mise en œuvre													
11.3.2	Atelier de validation du SI du MIDT													Atelier tenu les 21 et 22 août
11.3.3	Mise en œuvre du SI du MIDT													Collecte des informations pour l'annuaire 2012 en cours
11.4	MHU : Appui à la définition du système d'information du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme (MHU) et à sa mise en œuvre													
11.4.3	Mise en œuvre du SI du MHU													Début de collecte des données de l'annuaire 2012 conditionnée au financement par le DP
11.5	MICA : Appui à la définition du système d'information du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA) et à sa mise en œuvre													
11.5.2	Atelier de validation du SI du MICA													Atelier tenu les 4 et 5 septembre 2013
11.5.3	Mise en œuvre du SI du MICA													Collecte des informations pour l'annuaire 2012 en cours
11.6	MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques et de CD-Roms documentaires dans toutes les structures concernées													
11.6.1	Production d'un annuaire du MEF													
11.6.2	Production d'un tableau de bord annuel du MEF													Travaux sur bulletin trimestriel prioritaires

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
11.6.3	Amélioration et production de publications périodiques du MEF													Manque de disponibilité de l'AT
11.6.4	Production d'un annuaire du MME													Début de collecte des données de l'annuaire 2012 conditionnée au financement par le DP
11.6.5	Production d'un tableau de bord annuel du MME													Travaux sur annuaire prioritaires
11.6.6	Amélioration et production de l'annuaire du MIDT													Maquette de l'annuaire 2012 disponible
11.6.7	Production d'un tableau de bord annuel du MIDT													Travaux sur annuaire prioritaires
11.6.8	Production d'un annuaire du MHU													Maquette de l'annuaire 2012 disponible
11.6.9	Production d'un tableau de bord annuel du MHU													Travaux sur annuaire prioritaires
11.6.10	Amélioration et production de l'annuaire du MICA													Maquette de l'annuaire 2012 disponible
11.6.11	Production d'un tableau de bord annuel du MICA													
12.1	MEDD : Appui à la définition du système d'information sur l'environnement et à sa mise en œuvre													
12.1.1	Bilan de l'existant et définition du SI du MEDD (Mission CT)													Rapport de mission disponible
12.1.2	Atelier de validation du SI du MEDD													Atelier tenu les 29 et 30 octobre 2013
12.1.3	Mise en œuvre du SI du MEDD													
12.2	DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui à la définition du système d'information sur l'eau et l'assainissement et à sa mise en œuvre													
12.2.2	Atelier de validation du SI sur l'eau et l'assainissement du MEAHA													Atelier non tenu suite à des problèmes de calendrier de la DGRE et de la DGESS

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
12.2.3	Mise en œuvre du SI sur l'eau et l'assainissement du MEAHA													Draft maquette annuelle 2013 disponible
12.3	MEDD : Organiser des formations spécifiques adaptées aux statistiques de l'environnement													
12.3.1	Formations aux statistiques sur l'environnement													
12.4	MEAHA : Organiser des formations spécifiques adaptées aux statistiques sur l'eau et l'assainissement													
12.4.1	Formations aux statistiques sur l'eau et l'assainissement													Formation reportée suite aux changements institutionnels au MEAHA
12.5	MEDD, MEAHA : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord et de CD-Roms documentaires dans les structures concernées													
12.5.1	Amélioration et production de l'annuaire du MEDD													Annuaire 2012 en cours
12.5.2	Production d'un tableau de bord annuel du MEDD													
12.5.3	Production d'un annuaire sur l'eau et l'assainissement													Annuaire 2012 disponible
12.5.4	Production d'un tableau de bord annuel sur l'eau et l'assainissement													
12.6	MEAHA : Appui à la réalisation d'une étude sur la réconciliation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE et de l'ONEA													
12.6.1	Suivi des travaux des consultants													
12.6.2	Atelier de validation de l'étude													
1-3.1	DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui à la déconcentration de l'INSD avec la création d'une nouvelle Direction régionale de l'INSD													
13.1.1	Mise en place de la Direction régionale du Centre													Attente du financement du DP2 pour l'acquisition de l'équipement
13.1.2	Mise en œuvre de la feuille de route des DR													

Code	Intitulé activités et tâches	2013						2014						Situation et observations
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
13.2	DR/INSD : Appui à l'élaboration d'annuaires et tableaux de bord régionaux, à leur publication et diffusion													
13.2.2	Elaboration d'une maquette de tableau de bord régional harmonisé													Priorité donnée à l'élaboration des annuaires
13.2.4	Amélioration et production des annuaires régionaux													Annuaire de cinq régions validés
13.2.5	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux													Priorité donnée à l'élaboration des annuaires
13.3	SSN : Appui à la mise en œuvre d'une politique d'analyse spatiale des statistiques au sein du SSN													
13.3.2	Formation à la présentation de cartes dans les publications du SSN													
13.3.3	Opérations pilotes d'analyse spatiale des données													

Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l'assistance technique court terme

Annexe 4.1	Résultat attendu R5	Activité A5.9	Mission FU1
Personnes concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la SCADD, syndicalistes, etc.)			

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;
- animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;
- former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces thèmes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation d'utilisateurs de données statistiques ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- la formation de formateurs pour la réplique de la formation ;
- un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, agronomie, sciences économiques ou sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de statistiques de la sécurité alimentaire et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Février 2014

Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de l'assistance technique court terme

Annexe 4.2	Résultat attendu R5	Activité A5.9	Mission FU6
Personnes concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la SCADD, syndicalistes, etc.)			

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques sur l'eau et l'assainissement.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;
- animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;
- former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces thèmes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation d'utilisateurs de données statistiques ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- la formation de formateurs pour la réplique de la formation ;
- un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de statistiques sur l'eau et l'assainissement et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Mars 2014

Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de l'assistance technique court terme

Annexe 4.3	Résultat attendu R5	Activité A5.9	Mission FU8
Personnes concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la SCADD, syndicalistes, etc.)			

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques sur le genre.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;
- animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;
- former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces thèmes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation d'utilisateurs de données statistiques ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- la formation de formateurs pour la réplique de la formation ;
- un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de statistiques sur le genre et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Mai 2014

Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de l'assistance technique court terme

Annexe 4.4	Résultat attendu R9	Activité A9.5	Mission SSN3
Structures concernées : INSD et autres structures en charge des statistiques économiques			

Objectif

La mission a pour objectif de former des agents du SSN aux techniques de modélisation macro-économique.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation ;
- animer la formation.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation des cadres concernés du SSN aux techniques de modélisation macro-économique : cadrage macro-économique, équilibre général, comptes trimestriels ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques ou sciences économiques aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans dont 5 ans au moins en matière de techniques de modélisation macro-économique et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée estimée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Juin 2014

Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de l'assistance technique court terme

Annexe 4.5	Résultat attendu R12	Activité A12.3	Mission MEDD2
Structures concernées : DEES/MEDD			

Objectif

La mission a pour objectif d'assurer une formation aux statistiques de l'environnement.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation ;
- animer la formation.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation des cadres concernés du MEDD aux statistiques de l'environnement ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine de l'environnement et ayant des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Mars 2014