



BURKINA FASO



UNION EUROPEENNE

**Programme d'appui au renforcement  
de la gestion des finances publiques et des statistiques  
(Par-Gs)**

**Volet Statistiques – Assistance technique**

**Rapport d'activités  
du 1<sup>er</sup> semestre 2014 -  
Programme d'activités  
du 2<sup>ème</sup> semestre 2014**

(Version finale)

16 juillet 2014

# SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. INTRODUCTION .....</b>	<b>7</b>
<b>2. CONTEXTE .....</b>	<b>9</b>
<b>3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES HYPOTHESES DU PROJET .....</b>	<b>10</b>
3.1 OBJECTIF GENERAL .....	10
3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUE ET PARTICULIERS.....	10
3.3 RESULTATS ATTENDUS .....	10
<b>4. BILAN DES ACTIVITES DE LA PERIODE JANVIER – JUIN 2014 .....</b>	<b>12</b>
4.1 BILAN DE L'EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES PAR STRUCTURE .....	12
4.1.1 <i>Système statistique national et Conseil national de la statistique.....</i>	<i>12</i>
4.1.2 <i>Institut national de la statistique et de la démographie .....</i>	<i>13</i>
4.1.3 <i>Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances .....</i>	<i>16</i>
4.1.4 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation .....</i>	<i>16</i>
4.1.5 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des enseignements secondaire et supérieur.....</i>	<i>17</i>
4.1.6 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale.....</i>	<i>17</i>
4.1.7 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé.....</i>	<i>17</i>
4.1.8 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice .....</i>	<i>17</i>
4.1.9 <i>Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi.....</i>	<i>18</i>
4.1.10 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.....</i>	<i>18</i>
4.1.11 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....</i>	<i>18</i>
4.1.12 <i>Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....</i>	<i>18</i>
4.1.13 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et halieutiques.....</i>	<i>18</i>
4.1.14 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement .....</i>	<i>19</i>
4.1.15 <i>Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports .....</i>	<i>19</i>
4.1.16 <i>Direction générale de la modernisation de l'état civil du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....</i>	<i>19</i>

4.1.17 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .....	19
4.1.18 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines et de l'énergie.....	20
4.1.19 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la culture et du tourisme .....	20
4.1.20 Observatoire national du tourisme du Ministère de la culture et du tourisme ..	20
4.1.21 Direction générale des études et des statistiques du Ministère de l'environnement et du développement durable .....	20
4.1.22 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.....	20
4.1.23 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme .....	20
4.1.24 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....	21
4.2 BILAN DE L'EXECUTION ADMINISTRATIVE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE.....	21
4.2.1 Mobilisation des ressources humaines .....	21
4.2.2 Situation des équipements de l'assistance technique.....	22
4.2.3 Suivi des travaux de l'assistance technique .....	22
4.3 BILAN GENERAL DES ACTIVITES DE JANVIER-JUILLET 2014.....	22
4.3.1 Point sur les hypothèses sous-tendant le projet .....	22
4.3.2 Difficultés rencontrées .....	26
4.3.3 Bilan global .....	26

## **5. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA PERIODE JUILLET 2014 – DECEMBRE 2014.....27**

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITES.....	27
5.1.1 Système statistique national et conseil national de la statistique.....	27
5.1.2 Institut national de la statistique et de la démographie .....	27
5.1.3 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'économie et des finances .....	29
5.1.4 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation .....	29
5.1.5 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des enseignements secondaire et supérieur.....	29
5.1.6 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale.....	30
5.1.7 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé.....	30
5.1.8 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice .....	30
5.1.9 Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi.....	30
5.1.10 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.....	30
5.1.11 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....	31
5.1.12 Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....	31

5.1.13 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et halieutiques.....	31
5.1.14 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement .....	31
5.1.15 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports .....	32
5.1.16 Direction générale de la modernisation de l'état civil du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....	32
5.1.17 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .....	32
5.1.18 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines et de l'énergie.....	32
5.1.19 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la culture et du tourisme .....	32
5.1.20 Observatoire national du tourisme du Ministère de la culture et du tourisme ..	33
5.1.21 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'environnement et du développement durable .....	33
5.1.22 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.....	33
5.1.23 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme .....	33
5.1.24 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....	33
5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE .....	34

<b>ANNEXES .....</b>	<b>35</b>
ANNEXE 1 : TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS DU PROJET .....	36
ANNEXE 2 : LISTE DES DOCUMENTS PRODUITS OU APPUYES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2014 .....	39
ANNEXE 3 : SUIVI ET AMENDEMENT DU CHRONOGRAMME D'EXECUTION PAR STRUCTURE .....	45
ANNEXE 4 : ELEMENTS DES TERMES DE REFERENCE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE COURT TERME .....	70

## ABREVIATIONS

ADS	Adjoint technique de la statistique
AFRISTAT	Observatoire économique et statistique de l'Afrique subsaharienne
ARC-SSN	Appui au renforcement des capacités du Système statistique national
ANPE	Agence nationale pour l'emploi
AT	Assistant technique/Assistance technique
ATS	Agent technique de la statistique
BCEAO	Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest
CSLP	Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
CNS	Conseil national de la statistique
DCSFR	Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche
DEES	Direction de l'économie de l'environnement et des statistiques
DEP	Direction des études et de la planification
DGAEUE	Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta
DGCOOP	Direction générale de la coopération
DGCT	Direction générale des collectivités territoriales
DGEP	Direction générale de l'économie et de la planification
DGESS	Direction générale des études et des statistiques sectorielles
DGMEC	Direction générale de la modernisation de l'état civil
DGPER	Direction générale de la promotion de l'économie rurale
DGPSE	Direction générale des prévisions des statistiques et de l'économie de l'élevage
DGRE	Direction générale des ressources en eau
DGSPE	Direction générale des stratégies et programmes d'emploi
DGT	Direction générale du tourisme
DGTTM	Direction générale des transports terrestres et maritimes
DIMIS	Direction de l'informatique et du management de l'information statistique
DPSAA	Direction de la prospective et des statistiques agricoles et alimentaires
DRSD	Directions régionales de la statistique et de la démographie
DSS	Direction des statistiques sectorielles
DSSE	Direction des statistiques et des synthèses économiques
DUE	Délégation de l'Union européenne
EDS	Enquête démographique et de santé
EICVM	Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages
EMC	Enquête multisectorielle continue
ENC	Enquête nationale sur le cheptel
EPA	Enquête permanente agricole
EPA	Etablissement public à caractère administratif
ExPCE	Expert principal chef d'équipe
ExPStatEco	Expert principal en statistiques économiques
ExPInform	Expert principal en informatique
ExPStatAgri	Expert principal en statistiques agricoles
ExProgDif	Expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données
ExStatSoc	Expert en statistiques sociales
ExStatEcoF	Expert en statistiques économiques et financières sectorielles
ExStatDéc	Expert en statistiques décentralisées
FCFA	Franç CFA
FDS	Fonds de développement de la statistique
FED	Fonds européen de développement
FU	Formation des utilisateurs
GRH	Gestion des ressources humaines
IGB	Institut géographique du Burkina Faso
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation
IHPI	Indice harmonisé de la production industrielle

INSD	Institut national de la statistique et de la démographie
ISE	Ingénieur statisticien économiste
ITS	Ingénieur des travaux statistiques
MASA	Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire
MASSN	Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale
MATD	Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
MATS	Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité
MCT	Ministère de la culture et du tourisme
MEAHA	Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement
MEDD	Ministère de l'environnement et du développement durable
MEF	Ministère de l'économie et des finances
MENA	Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
MESS	Ministère des enseignements secondaire et supérieur
MFPTSS	Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale
MICA	Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
MIDT	Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports
MJFPE	Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi
MJ	Ministère de la justice
MME	Ministère des mines et de l'énergie
MRAH	Ministère des ressources animales et halieutiques
MHU	Ministère de l'habitat et de l'urbanisme
MS	Ministère de la santé
OBSTOUR	Observatoire national du tourisme
OMD	Objectif du millénaire pour le développement
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONEF	Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle
Par-Gs	Programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques
PDSSN	Projet de développement du système statistique national
PNUD	Programme des Nations unies pour le développement
Projet INSD-SCB	Projet de coopération statistique entre l'INSD et Statistique Suède
PSN	Programme statistique national
PTF	Partenaires techniques et financiers
RGa	Recensement général de l'agriculture
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitation
RSN	Rapport statistique national
SCADD	Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
SDS	Schéma directeur de la statistique
SIG	Système d'information géographique
SIGASPE	Système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'Etat
SIM	Système d'information sur les marchés
SISA	Système d'information sur la sécurité alimentaire
SNIS	Système national d'information sur la santé
SONAGESS	Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire
SP-CNS	Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique
ST-CNS	Secrétariat technique du Conseil national de la statistique
SSN	Système statistique national
TDR	Termes de référence
UNFPA	Fonds des Nations unies pour la population
UNICEF	Fonds des Nations unies pour l'enfance
UEMOA	Union économique et monétaire ouest africaine

## 1. INTRODUCTION

L'assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maîtrise d'œuvre de la Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances (DEP/MEF).

Le Par-Gs se décompose en deux volets :

- le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ;
- le Volet appui au renforcement des statistiques (Volet statistiques).

Le Volet statistiques comporte deux composantes :

- une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous l'appellation projet ;
- une composante Devis-programme (DP) avec deux devis-programmes.

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie à l'ensemble du Système statistique national (SSN), en particulier à l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques sociales et démographiques, des statistiques économiques et des statistiques environnementales. Les ministères concernés sont les suivants :

- Ministère de l'économie et des finances (MEF)
- Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA) ;
- Ministère des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ;
- Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ;
- Ministère de la santé (MS) ;
- Ministère de la justice (MJ) ;
- Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi (MJFPE) ;
- Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ;
- Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ;
- Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) ;
- Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement (MEAHA) ;
- Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ;
- Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité (MATS) ;
- Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ;
- Ministère des mines et de l'énergie (MME) ;
- Ministère de la culture et du tourisme (MCT) ;
- Ministère de l'environnement et du développement durable (MEDD) ;
- Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA) ;
- Ministère de l'habitat et de l'urbanisme (MHU).

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d'une part, à améliorer la fonctionnalité du Conseil national de la statistique (CNS) ainsi qu'à mettre en œuvre le deuxième Schéma directeur de la statistique (SDS 2011-2015), et, d'autre part, le projet permettra dans les structures productrices de données sectorielles, de consolider les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et d'ouvrir l'appui à de nouvelles structures productrices de données, spécifiquement celles chargées des statistiques économiques et environnementales.

Les activités sont réalisées au bénéfice de l'ensemble des structures du SSN mais également des utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation à l'utilisation des données statistiques.

Deux devis-programmes sont exécutés en même temps que le contrat d'assistance technique. Le rythme d'exécution et le pilotage des devis-programmes sont liés à ceux de l'assistance technique.

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012.

**L'objet de ce rapport** est de présenter un bilan de l'ensemble des activités menées et les principaux résultats obtenus en cohérence avec la programmation d'activités sur la période écoulée et la programmation sur la période suivante.

Le bilan porte sur la période janvier 2014 – juin 2014 et la programmation détaillée sur la période juillet 2014 – décembre 2014.

Après le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé (janvier 2014 – juin 2014) et la programmation des activités du semestre suivant (juillet 2014 – décembre 2014).

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification détaillée des activités.

Le rapport comprend quatre annexes :

- L'annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet.
- L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre.
- L'annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d'exécution du projet par structure.
- L'annexe 4 présente les éléments des termes de référence de l'assistance technique de court terme du prochain semestre.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant l'ensemble de la documentation concernant les activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier 2013 – juin 2014. Il comprend les rubriques suivantes :

- Publications appuyées par l'assistance technique ;
- Outils techniques élaborés ;
- Réunions techniques et formations ;
- Rapports des missions d'assistance technique ;
- Suivi du projet.



## 2. CONTEXTE

Durant la période de janvier à juin 2014, le Système statistique national a connu quelques activités ayant eu une certaine influence sur le déroulement du projet.

On peut citer :

- la fin de l'opérationnalisation du décret portant organisation-type des départements ministériels avec la création d'une Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministère ;
- la réalisation de l'enquête multisectorielle continue mobilisant un nombreux personnel au sein de l'INSD ;
- la tenue de très nombreux ateliers et réunions des structures bénéficiaires en dehors de Ouagadougou perturbant le fonctionnement normal des services et les activités du projet.

De son côté, le contexte des activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été marqué durant la même période par :

- la fin de l'exécution du premier devis-programme le 20 mai 2014 ;
- la signature du deuxième devis-programme en mars 2014 et le démarrage de son exécution le 21 mai 2014 pour une durée de dix-huit mois ;
- la tenue d'une session du Comité de pilotage le 26 février 2014.

### 3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES HYPOTHESES DU PROJET

#### 3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL

L'objectif global de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités organisationnelles et techniques de l'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique du pays.

#### 3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUE ET PARTICULIERS

L'objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre à la disposition des utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN à mettre en œuvre le SDS.

Cet objectif sera atteint à travers :

- un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures,
- un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs,
- des renforcements sectoriels spécifiques.

#### 3.3 RÉSULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l'assistance technique, à travers ses prestations, devra contribuer à l'obtention des résultats repris ci-dessous.

##### **Renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures :**

- Résultat R1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.
- Résultat R2 : Le dispositif statistique d'accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est fonctionnel, accessible à tous et centralisé.
- Résultat R3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés.

##### **Renforcement global sur des aspects méthodologiques communs :**

- Résultat R4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques (répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien archivées.
- Résultat R5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la diffusion et la communication de l'INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités d'analyse.

##### **Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démographiques et sociales :**

- Résultat R6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées.
- Résultat R7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées.
- Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.

**Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiques :**

Résultat R9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées.

Résultat R10 : Les statistiques relatives à l'agriculture et à l'élevage sont améliorées.

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.

**Renforcements sectoriels : 3- Environnement et statistiques multi-domaines :**

Résultat R12 : Les statistiques relatives à l'environnement (y compris eau et assainissement) sont améliorées.

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN.

## 4. BILAN DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JANVIER – JUIN 2014

Le bilan des activités du premier semestre 2014 est dressé selon plusieurs approches :

- Bilan de l'exécution technique des activités par structure ;
- Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ;
- Bilan de l'exécution administrative de l'assistance technique ;
- Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ;
- Bilan général.

### 4.1 BILAN DE L'EXÉCUTION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS PAR STRUCTURE

L'exécution technique des activités est présentée de manière synthétique par structure.

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 à 3 du rapport :

- L'annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ;
- L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ;
- L'annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme des activités pour la période janvier 2014-juin 2014.

L'ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d'assistance technique citées et des comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport.

On rappelle que les activités de l'assistance technique sont tributaires de la disponibilité et de la motivation des structures bénéficiaires pour réaliser ces activités dont elles ont validé la programmation.

#### 4.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Les activités d'appui au SSN et au CNS sont de trois types :

- Formations à l'ensemble des structures du SSN ;
- Appui au fonctionnement du CNSSSN ;
- Autres appuis à l'ensemble des structures du SSN.

Les deux derniers types d'appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche de l'INSD et de la Direction générale de l'INSD.

Les formations organisées par l'AT et financées par le devis-programme concernant l'ensemble du système statistique national ont été au cours de ce semestre les formations des utilisateurs de statistiques. **Trente ateliers** ont été organisés couvrant **six domaines** et elles ont concerné **707 participants**.

Les trois nouveaux domaines ont concerné les statistiques sur la sécurité alimentaire, les statistiques sur l'eau potable et l'assainissement et les statistiques du genre. Les consultants de l'AT ont élaboré les CD-Rom des formations et assuré la première formation tandis que les consultants recrutés sur le DP1 ont assuré quatre réplifications de chacune des formations.

Les trois domaines déjà traités dans le cadre du précédent projet ARC-SSN concernaient les statistiques de l'éducation, les statistiques sanitaires et les statistiques décentralisées. Les consultants recrutés sur le DP1 ont actualisé les CD-Rom des formations initiales et assuré les cinq réplifications de chacune de ces formations.

La participation a été relativement bonne, compte tenu des conditions du projet.

Résidents	46,2%
Non-résidents	86,3%
Taux global	63,3%

L'évaluation de la formation montre une bonne satisfaction globale des participants pour chacun des domaines.

Domaines	Participation		Evaluation globale		
	Nombre	%	Faible	Moyen	Bien
Eau et assainissement	104	58,8%	0,0%	22,2%	77,8%
Sécurité alimentaire	121	65,1%	0,0%	30,6%	69,4%
Genre	128	63,7%	0,8%	43,1%	56,1%
Education	127	64,8%	0,0%	23,6%	76,4%
Santé	117	66,5%	0,0%	16,8%	83,2%
Décentralisation	110	60,8%	1,0%	43,9%	55,1%
Ensemble	707	63,3%	0,3%	30,1%	69,6%

Le programme des formations a été jugé bien respecté par 68,8% des participants et les formations ont moyennement et bien répondu aux attentes pour 92,8% des participants.

Domaines	Réponse aux attentes				Respect du programme			
	Pas du tout	Un peu	Moyen-nement	Beau-coup	Pas du tout	Un peu	Moyen-nement	Beau-coup
Eau et assainissement	0,0%	5,8%	37,5%	56,7%	0,0%	1,0%	17,8%	81,2%
Sécurité alimentaire	0,0%	4,4%	34,5%	61,1%	0,0%	0,9%	26,3%	72,8%
Genre	0,8%	10,5%	41,9%	46,8%	0,0%	4,0%	35,5%	60,5%
Education	0,0%	4,9%	25,2%	69,9%	0,0%	4,9%	31,7%	63,4%
Santé	0,0%	7,3%	11,8%	80,9%	0,0%	0,9%	16,7%	82,4%
Décentralisation	1,0%	8,7%	48,5%	41,7%	0,0%	7,8%	38,2%	53,9%
Ensemble	0,3%	6,9%	33,1%	59,7%	0,0%	3,3%	28,0%	68,8%

Les conditions d'accueil ont été dans l'ensemble moins appréciées par les participants :

	Faible	Moyen	Bien
Confort de la salle	3,6%	33,6%	62,8%
Qualité des pauses-café	25,8%	51,7%	22,5%
Qualité de la prise en charge	33,9%	43,2%	22,8%

#### 4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE

##### Direction générale

Le projet a poursuivi le plaidoyer pour la relance des textes relatifs à l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure, à la mise en place du Fonds de développement de la statistique, à la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et à l'actualisation du projet d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN.

La dernière session du CNS de décembre 2013 a recommandé la relance de ces textes très importants pour le développement à long terme du système statistique national.

Les textes sur l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure et sur la mise en place du Fonds de développement de la statistique seront soumis à l'examen de la première session du CNS de 2014. Les autres textes seront relus à la lumière de l'audit organisationnel, institutionnel et financier de l'INSD qui est en cours.

## **Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche**

Les appuis du projet à la DCSFR au 1<sup>er</sup> semestre 2014 ont concerné principalement le suivi de l'exploitation des données et la préparation du rapport de l'enquête sur la satisfaction des utilisateurs des statistiques officielles, le suivi de l'élaboration du Rapport statistique national 2013 et du Programme statistique national 2015 ainsi que l'initialisation des travaux du bilan à mi-parcours du SDS 2011-2015.

La collecte des données de l'enquête sur la satisfaction des utilisateurs a été réalisée en fin d'année 2013. L'exploitation des données collectées et la préparation du rapport des résultats de l'enquête ont été réalisées en début d'année 2014 avec l'appui du projet comme dans les phases précédentes. Le rapport final de l'enquête est disponible et en attente de diffusion à la DSCFR.

Les activités de préparation du Rapport statistique national 2013 et du Programme statistique national 2015 ont démarré dès le début de l'année avec l'actualisation des questionnaires. Elles se sont poursuivies avec la formation des correspondants du Conseil national de la statistique dans les structures du SSN et la collecte des informations dans la foulée. Un atelier de rédaction a été organisé en mai et un atelier de relecture début juin. Les drafts des deux documents sont en cours de finalisation en vue de la convocation de la première session du CNS de l'année 2014. Tous ces travaux ont bénéficié d'un appui du projet moins conséquent que celui de 2013.

En ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, la décision a été prise de réaliser simplement un bilan des trois années de mise en œuvre (2011, 2012 et 2013) compte tenu du suivi annuel réalisé à travers le RSN. Des réflexions méthodologiques ont été menées au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2014. Les travaux se poursuivront au 2<sup>e</sup> semestre.

Les travaux d'actualisation et de mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN n'ont pas connu d'avancées significatives, un formulaire de collecte d'informations a été initié et il doit être finalisé pour servir de support de recueil des besoins des structures du SSN. Cependant, en plus des formations des utilisateurs de statistiques, deux formations de renforcement des capacités ont été organisées par le projet au cours de ce 1<sup>er</sup> semestre 2014 à l'intention des cadres du SSN : l'une en mars sur les statistiques de l'environnement et l'autre en mai sur la modélisation macroéconomique.

Pour ce qui est de la mise en place d'un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, des échanges informels sont en cours avant de finaliser le draft des termes de référence élaboré en 2013.

## **Direction de la démographie**

La principale activité avec la DD/INSD, en commun avec la Direction générale de la modernisation de l'état civil (DGMEC/MATS), est la mise en œuvre de l'opération pilote d'état civil dans la région de l'Est.

Les principales activités appuyées par l'assistance technique et financées par le devis-programme sont les suivantes :

- quatre ateliers de formation de l'ensemble des agents d'état civil de la région de l'Est en janvier 2014 ;
- remplissage des fiches de collecte des données par des agents d'état civil depuis février 2014 ;
- supervision des travaux sur le terrain dans tous les centres d'état civil de la région : 3 tournées de supervision ont eu lieu avec 2 équipes de 2 superviseurs pour chaque tournée ;
- codification et saisie des données. La saisie des données est suspendue depuis le 20 mai, en attendant sa relance avec la mise en œuvre du DP2 ;
- réunions régulières du comité de suivi de l'opération composé de 2 personnes par structure (Par-Gs, DGMEC, INSD) ;
- Préparation du plan d'analyse des résultats.

## **Direction des statistiques et des synthèses économiques**

Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles, les statistiques du commerce extérieur et elles ont débuté sur l'élaboration de nouveaux indices conjoncturels.

Les travaux suivants ont pu être réalisés ou entamés :

- les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : les notes trimestrielles des 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestres 2013 ont été publiées sous un nouveau format ;
- l'annuaire du commerce extérieur : l'annuaire 2012 est disponible sous un nouveau format ;
- l'annuaire du commerce extérieur : un CD-Rom a été élaboré sur la période 2003-2012 ;
- la situation annuelle du commerce extérieur : le rapport 2012 est disponible sous un nouveau format ;
- le bulletin trimestriel de données conjoncturelles : une nouvelle maquette est en cours de finalisation ;
- la note de conjoncture : une maquette est en cours d'élaboration ;
- la démarche qualité dans l'élaboration des comptes nationaux : les travaux d'élaboration du rapport qualité sont achevés et un rapport provisoire est disponible ;
- la méthodologie de l'indice des prix à la production industrielle : un draft est en cours de finalisation pour sa validation ;
- la méthodologie de l'indice du chiffre d'affaires : un draft est en cours de finalisation pour sa validation ;
- un appui ponctuel a été apporté sur la présentation du rapport des comptes nationaux portant sur la période 1999-2011 et un CD-Rom a été produit pour assurer une meilleure diffusion des comptes nationaux du Burkina.

Huit cadres de la DSSE, sur les neuf invités, ont participé à l'atelier de formation aux techniques de modélisation macroéconomique organisé par le Par-Gs.

## **Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages**

L'appui du projet à la mise en place d'un dispositif de suivi statistique de la SCADD s'est poursuivi en dépit d'une implication limitée de l'INSD. Un atelier de réflexion, financé par le DP1, a été organisé en mai 2014 sur les mécanismes de centralisation, de validation, de diffusion et d'archivage des données sur les indicateurs de la SCADD et des OMD. Cet atelier a permis :

- d'examiner et de valider les projets de publication sur l'historique des indicateurs de la SCADD et sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD ;
- de sensibiliser les participants à la problématique de l'assurance qualité des indicateurs qui fait défaut dans le suivi actuel de la SCADD ;
- de dégager des pistes de travail futur sur le mécanisme de collaboration entre structures pour la centralisation, la validation technique, la diffusion et l'archivage des indicateurs de la SCADD et des OMD ;
- d'entrevoir des pistes de collaboration possible pour un appui du Par-Gs au STN/SCADD pour prendre en main les travaux envisagés.

Les projets de documents validés seront finalisés au cours du deuxième semestre 2014. Des outils de diffusion et d'archivage, notamment, un mini-site internet dédié aux indicateurs de la SCADD sera finalisé et mis en ligne. Enfin, la réflexion et le plaidoyer pour la mise en place et/ou le renforcement des mécanismes de collaboration entre les structures techniques pour la centralisation et la validation des indicateurs de la SCADD et des OMD seront poursuivis.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur l'indice du coût des matériaux de construction, un draft de la méthodologie est en cours de finalisation pour sa validation.

## **Direction de l'informatique et du management de l'information statistique**

Les appuis du projet à la DIMIS au 1<sup>er</sup> semestre 2014 ont concerné la finalisation de l'actualisation du CD-Rom documentaire de l'INSD, la mise à jour du site Web du CNS et la diffusion électronique des publications.

Au cours de l'année 2013, le projet a appuyé la préparation et la validation d'une politique de diffusion, d'une stratégie de communication et d'une charte graphique des publications de l'INSD. Ces documents ont connu un début de mise en œuvre au 1<sup>er</sup> semestre 2014 avec notamment le début de la diffusion systématique des publications par mail et l'harmonisation graphique des publications.

L'actualisation du CD-Rom documentaire de l'INSD a été finalisée. La nouvelle version du CD-Rom documentaire rassemble, outre les publications, tous les documents et outils méthodologiques disponibles, y compris les travaux réalisés dans le cadre des différents projets d'appui.

L'appui à la mise à jour régulière du site internet du CNS ([www.cns.bf](http://www.cns.bf)) s'est poursuivi. En rappel, ce site contient toutes les publications officielles de l'ensemble des structures du SSN.

## **Directions régionales de l'INSD**

L'appui aux directions régionales (DR) de l'INSD a porté essentiellement sur l'élaboration des annuaires régionaux 2012. Cinq annuaires 2012 (Centre-Est, Centre-Sud, Est, Nord, Sahel) sont accessibles sur le site Web du CNS, ceux des autres régions couvertes par les trois DR sont en cours de finalisation. Les travaux sur les tableaux de bord régionaux ont été retardés en attente de la disponibilité des annuaires.

Sur le plan institutionnel, des textes ont été proposés à l'INSD pour la régularisation du fonctionnement des différentes DR déjà opérationnelles et la création de la DR du Centre.

### **4.1.3 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES**

Les principales activités ont concerné l'annuaire statistique 2013 et le bulletin trimestriel du MEF.

La nouvelle maquette de l'annuaire statistique 2013 a été validée lors d'un atelier tenu les 13 et 14 février 2014.

La base de données des indicateurs pour le site Web du MEF est disponible.

### **4.1.4 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION**

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis à l'élaboration de la base de données pour les sites web du ministère, la collecte documentaire pour l'élaboration d'un CD-ROM et enfin l'accompagnement pour l'organisation de la campagne de collecte des données 2013/2014 de l'enseignement primaire.

Dans le domaine de la production statistique, la DGESS/MENA a produit le rapport statistique de rentrée de l'année scolaire 2013/2014 et l'annuaire de l'éducation non formelle de la campagne 2013.

Le tableau de bord de l'éducation non formelle 2013 et l'annuaire 2013/2014 de l'enseignement primaire sont en cours d'élaboration.

La production du rapport qualité sur les données 2012/2013 n'est pas encore terminée du fait de l'absence de mobilisation des agents pour réaliser l'activité.

Cinq sessions de formation des utilisateurs des statistiques de l'éducation ont été organisées à Ouagadougou (trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et décentralisées du MENA. Deux agents de la DSS ont assuré la modération des ateliers.



#### **4.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR**

La DGESS/MESS a bénéficié d'un appui pour la réalisation d'une base de données pour le site web du Ministère et la production d'un CD-Rom documentaire.

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/MESS :

- Tableau de bord de l'enseignement supérieur 2012/2013 ;
- Annuaire statistique de l'enseignement supérieur 2012/2013.

Cinq sessions de formation des utilisateurs des statistiques de l'éducation ont été organisées à Ouagadougou (trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et déconcentrées du MESS. Deux agents de la DSS ont assuré la modération des ateliers.

#### **4.1.6 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

La DGESS/MASSN a bénéficié de l'appui technique pour l'élaboration de nouveaux indicateurs du secteur de l'action sociale et l'élaboration des nouveaux supports de collecte des données.

De nouveaux registres des services d'action sociale avec un guide de remplissage sont disponibles.

Un atelier de validation des nouveaux outils et trois ateliers de formation des correspondants statistiques ont été organisés et financés par le . 157 agents ont été formés.

L'annuaire statistique de l'action sociale 2013 et l'annuaire statistique du préscolaire 2013/2014 sont en cours d'élaboration.

#### **4.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ**

La DGESS du Ministère de la santé dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une production statistique de qualité. Elle a seulement bénéficié de l'appui technique du projet pour l'élaboration de la base de données pour le site Web du Ministère et la relecture de l'annuaire 2013.

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/Santé :

- Annuaire statistique 2013 ;
- Bulletin épidémiologie du quatrième trimestre 2013.

Le Bulletin épidémiologie du premier trimestre 2014 et le tableau de bord de la santé 2013 sont en cours de finalisation.

Cinq sessions de formation des utilisateurs des statistiques de la santé ont été organisées à Ouagadougou (trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et déconcentrées du Ministère de la santé.

#### **4.1.8 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE**

L'appui technique a porté sur l'élaboration de l'annuaire 2013 et du tableau de bord 2013 ainsi que sur la réalisation d'une base de données pour le site Web du Ministère et l'élaboration d'un CD-Rom documentaire.

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/Justice :

- Annuaire statistique de la justice 2013 ;
- Tableau de bord de la justice 2013.

#### **4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur l'élaboration de nouveaux supports de collecte auprès des structures privées de placement de la main d'œuvre et de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que sur la base de données pour le site Web de l'ONEF.

Le projet a appuyé la sensibilisation et la formation des structures privées de placement au remplissage des fiches de collecte de données, 74 agents ont été concernés.

L'annuaire 2013 de l'ONEF est en cours de finalisation et le rapport d'analyse de l'annuaire en cours d'élaboration.

#### **4.1.10 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE**

Les activités avec la DGESS/MFPTSS se sont limitées à la validation de son annuaire 2012 et à l'élaboration de la liste des indicateurs pour la base de données du site web du Ministère.

Le document produit est l'annuaire statistique 2012 du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.

#### **4.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE**

Au cours du premier semestre 2014, l'assistance technique s'est concentrée sur l'appui à l'élaboration de nouvelles publications, à la diffusion des données statistiques et à la formation des utilisateurs. Les travaux d'appui ont porté sur :

- l'élaboration du tableau de bord de l'agriculture qui est en cours ;
- l'élaboration d'un CD-ROM documentaire ;
- l'organisation de cinq ateliers de formation des utilisateurs des statistiques sur la sécurité alimentaire.

#### **4.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE**

L'assistance technique s'est concentrée sur un appui à l'élaboration de l'annuaire des prix des produits agricoles et à la mise en ligne de la base de données. Les travaux effectués ont concerné :

- l'élaboration de l'annuaire 2013 des prix des produits agricoles ;
- l'élaboration du CD-ROM documentaire ;
- la mise en ligne de la base de données sur le site Web de la SONAGESS.

#### **4.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**

L'assistance technique s'est concentrée sur un appui méthodologique et un appui à l'élaboration de l'annuaire 2012 et du tableau de bord 2012.

Les travaux d'appui méthodologique ont concerné la participation aux travaux préparatoires de l'enquête sur les paramètres zootechniques dont la collecte sur terrain a eu lieu en mars et avril 2014. Par ailleurs, l'AT a participé aux réunions et ateliers sur la préparation de l'enquête sur les effectifs du cheptel prévue en novembre 2014.

La base de données élaborée est disponible pour être mise en ligne et le CD-ROM documentaire a aussi été élaboré.

L'annuaire statistique du secteur de l'élevage 2012 est en cours de finalisation et les travaux d'élaboration du tableau de bord 2012 ont été initiés.

#### **4.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L'ASSAINISSEMENT**

L'annuaire statistique 2012 du secteur eau et assainissement est achevé depuis plusieurs mois mais il n'est pas encore officiellement publié par le Ministère.

Une nouvelle maquette a été élaborée pour l'annuaire 2013 et le processus de production vient de commencer.

Trois agents (deux de la DGESS et un de la DGRE) du MEAHA ont participé, en tant que modérateurs, aux cinq ateliers de formation des utilisateurs de statistiques sur l'eau potable et l'assainissement durant le mois de mars 2014.

#### **4.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS**

La collecte des données en vue de l'élaboration de l'annuaire 2012 a été réalisée. L'annuaire 2012 du MIDT a été élaboré, validé le 20 mai 2014 et est en cours de finalisation.

La base de données des indicateurs pour le site Web du MIDT est en cours de finalisation.

#### **4.1.16 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ**

La principale activité avec la DGMEC, en commun avec la DD/INSD, est la mise en œuvre de l'opération pilote d'état civil dans la région de l'Est.

Les principales activités appuyées par l'assistance technique et financées par le devis-programme sont les suivantes :

- quatre ateliers de formation de l'ensemble des agents d'état civil de la région de l'Est en janvier 2014 ;
- remplissage des fiches de collecte des données par des agents d'état civil depuis février 2014 ;
- supervision des travaux sur le terrain dans tous les centres d'état civil de la région : 3 tournées de supervision ont eu lieu avec 2 équipes de 2 superviseurs pour chaque tournée ;
- codification et saisie des données. La saisie des données est suspendue depuis le 20 mai, en attendant sa relance avec la mise en œuvre du DP2 ;
- réunions régulières du comité de suivi de l'opération composé de 2 personnes par structure (Par-Gs, DGMEC, INSD) ;
- préparation du plan d'analyse des résultats.

#### **4.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION**

Les activités prévues pour le MATD pour la mise en œuvre d'un système d'information statistique n'ont pas encore démarré en attente de la disponibilité des fonds prévus dans le deuxième devis-programme.

Le Directeur des statistiques sectorielles à la DGESS/MATD, a participé en tant que modérateur aux cinq sessions de formation des utilisateurs sur les statistiques décentralisées qui se sont déroulées entre fin mars et mi-avril 2014.

#### **4.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE**

La maquette de l'annuaire statistique 2012 du MME a été validée le 6 février 2014. La collecte de données en vue de son élaboration a été réalisée avec un financement du DP1. L'annuaire 2012 du MME a été élaboré, validé le 23 mai 2014 et est en cours de finalisation.

La base de données des indicateurs pour le site Web du MME est en cours de finalisation.

#### **4.1.19 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME**

L'activité principale du projet a consisté en l'appui à la DGESS/MCT à l'élaboration de nouveaux outils de collecte et à la formation des correspondants statistiques des structures publiques et privées intervenant dans le domaine de la culture.

Un atelier de validation des outils a eu lieu en février 2014 et quatre ateliers de formation se sont tenus à Ouagadougou (deux), Bobo-Dioulasso et Kaya. Les formations ont regroupé 157 participants.

#### **4.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME**

Un appui à la maintenance de la base de données « Stat\_Aéroport » a été assuré par l'AT au cours de ce semestre.

#### **4.1.21 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Les principales activités ont été un appui au Ministère de l'environnement et du développement durable (MEDD) pour l'élaboration de l'annuaire statistique 2012 et une formation en statistiques sur l'environnement.

L'annuaire 2012 repose sur la maquette adoptée par le Ministère lors d'un atelier sur l'amélioration du système d'information du MEDD, tenu les 29 et 30 octobre 2013. Il est actuellement en cours de finalisation.

Une formation sur les statistiques environnementales à destination des agents du MEDD s'est déroulée les 19 et 20 mars 2014. La formation a été bien perçue par les 20 participants : 74% des participants mentionnent qu'elle a répondu à leurs attentes et tous estiment qu'elle sera utile dans le cadre de leur travail.

#### **4.1.22 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

La collecte des données en vue de l'élaboration de l'annuaire 2012 a été réalisée puis l'annuaire 2012 du MICA a été élaboré, validé le 17 avril 2014 et est finalisé.

La base de données des indicateurs pour le site Web du MICA est en cours de finalisation.

#### **4.1.23 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME**

La collecte des données de l'annuaire 2012 a été réalisée avec un financement du DP1 et l'annuaire 2012 du MHU est en cours de finalisation en vue de sa validation.

#### 4.1.24 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

L'appui de la DGESS/MATS a été limité par l'absence d'un mécanisme de remontée de l'information statistique et le manque de moyens humains et financiers pour la collecte des données.

### 4.2 BILAN DE L'EXÉCUTION ADMINISTRATIVE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

#### 4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

##### 4.2.1.1 Assistance technique permanente

Le but principal de l'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L'intervention de l'assistance technique s'étale sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.

L'équipe a donc fonctionné en période de croisière durant l'ensemble du premier semestre 2014.

La consommation de l'expertise permanente au 30 juin 2014 est de 50,2 % (voir détail dans le tableau ci-après) pour une durée écoulée du projet de 51,1%.

	Nombre de jours	% du contrat		Nombre de jours	% du contrat
Chef d'équipe	331	50,2	Expert principal en informatique	342	51,8
Expert principal en statistiques économiques	294	44,5	Expert principal en statistiques agricoles	332	50,3
Expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données	337	51,1	Expert en statistiques économiques et financières sectorielles	341	51,7
Expert en statistiques sociales	342	51,8	Expert en statistiques décentralisées	334	50,6
			Ensemble	2 653	50,2

##### 4.2.1.2 Expertise de court terme

Une expertise internationale de 50 hommes/jours était programmée pour des missions de courte durée pour des travaux spécifiques et ponctuels durant le premier semestre 2014. Elle a entièrement été réalisée.

Le point sur la réalisation des missions d'assistance technique de court terme au cours du premier semestre 2014 est présenté dans le tableau ci-après :

Intitulé	Missions	Dates de réalisation
FU1	Formation des utilisateurs des statistiques de sécurité alimentaire	03/03 au 14/03/2014
FU6	Formation des utilisateurs des statistiques sur l'eau et l'assainissement	03/03 au 14/03/2014
MEDD2	Formation aux statistiques de l'environnement	10/03 au 21/03/2014
FU8	Formation des utilisateurs des statistiques sur le genre	31/03 au 11/04/2014
INSD2	Formation aux techniques de modélisation macro-économique	05/05 au 16/05/2014

#### **4.2.2 SITUATION DES ÉQUIPEMENTS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE**

Les assistants techniques travaillent dans de bonnes conditions dans les bureaux fournis par les autorités nationales : le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés à l'INSD dans les locaux de l'ex SP-CNS, les deux experts en appui à l'INSD au siège de l'INSD à Ouaga 2000 et l'expert en statistiques agricoles au niveau de la DGESS/MASA.

L'équipement fonctionnel de l'AT est le suivant :

- 3 véhicules ;
- 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau (1 microordinateur portable a été volé et remplacé par Gopa) ;
- 6 imprimantes ;
- 1 photocopieur.

#### **4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE**

L'arrêté n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-Gs.

L'arrêté n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs.

Le Comité de pilotage s'est réuni à deux reprises : le 20 mai 2013 et le 26 février 2014. La composition du Comité de pilotage doit être revue pour mieux prendre en compte les structures bénéficiaires du Volet Statistiques.

Des réunions d'examen des rapports semestriels de l'assistance technique et du devis-programme se sont tenues le 16 juillet 2013 et le 22 janvier 2014. Elles ont rassemblé les structures bénéficiaires et ont permis de finaliser les rapports semestriels d'activités de l'assistance technique qui ont ensuite été soumis à l'Ordonnateur national.

Les travaux de l'AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également être suivis dans des tableaux de bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de janvier à juin 2014 ont été transmis.

Deux rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs de 2014 ont été transmis à la DEP/MEF dans le cadre du suivi des projets et programmes par le MEF.

Une mission de backstopping de Gopa s'est déroulée du 18 au 20 janvier 2014.

#### **4.3 BILAN GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE JANVIER-JUIN 2014**

Le bilan général sur les activités est présenté à partir de commentaires sur les hypothèses sous-tendant le projet et des difficultés rencontrées.

##### **4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHÈSES SOUS-TENDANT LE PROJET**

Les hypothèses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-après avec les éventuels progrès réalisés :

- Risque/hypothèse 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur appui au développement de la statistique

Les autorités nationales ont montré durant l'année 2013 leur volonté permanente de développer la statistique par la création d'une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret portant organisation-type des départements ministériels.

L'opérationnalisation s'est achevée dans l'ensemble des Ministères appuyés par le Par-Gs en juin 2014.

Il reste cependant à achever l'opérationnalisation de la mesure. Certains Directeurs des statistiques sectorielles n'ont pas encore été nommés mais surtout le personnel, en particulier statisticien, n'est pas encore disponible.

Le budget alloué aux activités statistiques est certes relativement conséquent par rapport à d'autres pays de la sous-région mais on peut s'interroger sur son utilisation : beaucoup d'ateliers financés par exemple mais pas d'impression de publications statistiques.

- Risque/hypothèse 2 : Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources humaines à absorber l'appui technique du projet

Au niveau de l'INSD, malgré le départ de quelques agents, le nombre total de cadres statisticiens est encore important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-région. Il ne devrait donc pas y avoir de difficultés majeures au niveau de l'absorption de l'appui technique du projet. Certaines directions techniques de l'INSD, comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d'un personnel insuffisant par rapport à leurs attributions et aux activités du Par-Gs.

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGESS/Santé, la DGESS/MENA et la DGESS/MASA disposent d'un nombre de cadres statisticiens relativement important. Cependant, dans ces structures, les activités statistiques courantes sont quelque peu délaissées par rapport aux activités ponctuelles disposant d'un financement.

Pour les autres structures sectorielles, il n'y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement des cadres moyens issus de l'ENAREF en particulier dans les nouvelles directions statistiques sectorielles. Cela crée des difficultés pour les activités de conception et de mise en place des nouveaux systèmes d'information appuyés par le projet en entraînant un certain retard dans la réalisation des activités.

- Risque/hypothèse 3 : Manque de demande et d'utilisation des statistiques pour le suivi des programmes et politiques de développement

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistique de la SCADD, des OMD et des politiques sectorielles même si elle n'est pas suffisamment précise avec souvent une confusion entre système d'information statistique et système de suivi évaluation.

Le suivi statistique de la SCADD et des OMD n'est pas suffisamment opérationnel. Le Par-Gs va s'appuyer sur les conclusions de l'atelier de réflexion sur les mécanismes de centralisation, de validation, de diffusion et d'archivage des données sur les indicateurs de la SCADD et des OMD pour mieux organiser les activités de centralisation et de diffusion des données et des métadonnées.

Par ailleurs, les formations des utilisateurs de statistiques initiées au premier semestre 2014 vont se poursuivre durant le second semestre afin de permettre une plus grande utilisation des statistiques produites, et, de ce fait, favoriser une plus grande demande et une amélioration de la production statistique.

- Risque/hypothèse 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en nombre trop faible

Suite à l'organisation des concours 2013 de recrutement des élèves statisticiens et démographes, l'ensemble des lauréats burkinabè remplissant les conditions ont pu bénéficier de bourses d'études.

Le personnel statisticien, par contre, est relativement nombreux à l'INSD, spécialement dans certaines directions alors que de nombreux départements ministériels ont besoin de statisticiens en particulier au sein des Directions des statistiques sectorielles nouvellement créées.

- Risque/hypothèse 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN

La gestion des ressources humaines du SSN ne s'est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du personnel du SSN et le plan de carrière n'ont pas été mis en place bien que l'ensemble des textes avaient été préparés avec l'appui des projets ARC-SSN et PDSSN.

Il n'y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel à l'intérieur d'une structure ni entre structures alors que, comme écrit ci-dessus, des Directions statistiques sectorielles ont été créées dans tous les

départements ministériels. Quelques statisticiens et démographes ont été nommés à la tête de ces directions mais très peu de personnel statisticien y a été affecté.

Les textes sur la gestion centralisée du personnel du SSN doivent être examinés par la première session 2014 du CNS et le Par-Gs doit appuyer l'actualisation du projet d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN.

- Risque/hypothèse 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques courantes, activités privilégiées par le projet

Comme écrit dans les rapports semestriels précédents, le système de rémunération classique n'est pas jugé motivant par le personnel du SSN. Des compléments de revenus sont recherchés, principalement par l'intermédiaire de perdiem. Cette pratique prend des proportions de plus en plus importantes. Les activités sans possibilité de revenus complémentaires sont ainsi souvent délaissées, comme les activités courantes appuyées par le projet.

- Risque/hypothèse 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées pouvant s'approprier les méthodes développées avec l'appui du projet

En dehors de l'INSD, de la DGESS/MASA, de la DGESS/MENA et de la DGESS/Santé, le nombre de cadres supérieurs statisticiens est notoirement insuffisant.

L'équipe d'assistance technique est trop souvent contrainte de ne travailler qu'avec des cadres moyens statisticiens ou des non statisticiens.

- Risque/hypothèse 8 : Ambiguïtés ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de certaines structures

Le décret portant organisation-type des départements ministériels règle en grande partie les problèmes institutionnels avec l'existence d'une Direction des statistiques sectorielles (DSS) dans chaque Ministère.

Il est important cependant de bien distinguer les activités statistiques des directions techniques et celles de la DSS. La DSS doit centraliser les informations statistiques et appuyer techniquement les autres directions mais les Directions techniques sont encore en charge d'une grande partie de la production statistique.

La mise en place de ces nouvelles directions des statistiques sectorielles sera bénéfique à moyen terme mais mi-2014 elles ne sont pas toutes opérationnelles, en particulier au niveau des ressources humaines et financières.

- Risque/hypothèse 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires à l'enquête nationale sur le cheptel et à l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel

L'enquête nationale sur le cheptel comporte deux composantes : une enquête légère sur les paramètres zootechniques et une enquête lourde sur les effectifs du cheptel. La collecte des données sur les paramètres zootechniques a eu lieu et le traitement des données doit se faire avec l'appui du CIRAD. Le financement de l'enquête sur les effectifs du cheptel n'est pas encore assuré totalement mais l'opération pilote et la formation des agents doivent démarrer en juillet 2014. Le Par-Gs appuie seulement techniquement cette opération dont la lourdeur, tant aux niveaux financier qu'organisationnel, fait craindre pour la qualité et les délais d'obtention des résultats.

Le financement de l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel n'est pas encore assuré à la mi-juillet 2014. L'assistance technique appuiera l'exécution de l'opération en 2015 si elle se réalise et une participation financière du devis-programme sera examinée si une part importante du financement national est acquise..

- Risque/hypothèse 10 : Budget insuffisant de l'INSD pour financer régulièrement l'enquête de conjoncture et l'indice de la production industrielle

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation régulière de l'enquête de conjoncture et de l'indice de production industrielle. Les extensions prévues dans le cadre de l'indice des prix de la production industrielle et de la mise en œuvre de l'indice du chiffre d'affaires bénéficieront au début d'un appui du devis-programme mais l'INSD devra assurer ensuite le financement total.



- Risque/hypothèse 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN

Les activités sur la démarche qualité se sont déroulées de manière satisfaisante dans les dix structures ayant pratiqué la démarche.

Le renouvellement de l'opération en 2015 permettra de juger de la bonne appropriation de la démarche.

- Risque/hypothèse 12 : Manque d'exhaustivité des statistiques hospitalières

Ce problème a été pris en compte par la DGESS/Santé et le Par-Gs n'a pas d'activités particulières dans ce domaine.

- Risque/hypothèse 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques

Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec l'utilisation de logiciels non officiels, l'absence d'antivirus à jour, un archivage des données non organisé.

Le financement par le devis-programme d'antivirus a résolu partiellement ce problème.

Les activités appuyées par le projet dans toutes les structures bénéficiaires (archivage des données des annuaires statistiques, élaboration de CD-Rom documentaires, mise en ligne des bases des données et des publications statistiques) devraient être aussi bénéfiques.

- Risque/hypothèse 14 : Faible coordination de l'INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi de la SCADD

Le risque demeure important si l'INSD ne s'implique pas davantage dans cette activité où la demande nationale et des PTF est très importante.

Les travaux de l'AT ont néanmoins abouti à la production de maquettes de plusieurs documents qui ont été validées lors d'un atelier tenu en mai 2014. Ils vont se poursuivre en appuyant également le Secrétariat technique national de la SCADD dans les activités de centralisation et de diffusion des indicateurs de la SCADD et des OMD.

- Risque/hypothèse 15 : Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition ministérielle)

Aucune recomposition ministérielle n'est intervenue depuis début 2013. Par contre la création systématique de DGESS et de DSS au sein de chaque département ministériel va dans le bon sens même si les adaptations nécessaires prennent du temps.

- Risque/hypothèse 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d'appui au SSN

La coordination entre les deux principaux projets d'appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de problèmes majeurs étant donné que les domaines d'intervention sont différents.

La coordination avec les autres PTF est encore faible mais des textes sont en préparation pour la mise en place d'un cadre de coordination entre les PTF intervenant dans le domaine de la statistique.

- Risque/hypothèse 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités menées par le SP-CNS

Les principales activités menées précédemment par le SP-CNS (élaboration des PSN et RSN, tenue des sessions du CNS) ont été reprises par la DCSFR/INSD et elles ont pu être réalisées normalement, mais avec un léger retard.

Le manque de ressources humaines de la DCSFR est cependant un handicap pour la réalisation de l'ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues à l'INSD.

### **4.3.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES**

Les principales difficultés rencontrées se situent, d'une part, au niveau du fonctionnement du projet et, d'autre part, au niveau des structures bénéficiaires.

Concernant le fonctionnement du projet, l'assistance technique a pu travailler dans des conditions satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées :

- la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques ;
- la non-disponibilité du matériel d'impression de l'INSD ;
- la non-impression des publications avec les imprimeries ;
- le long délai d'approbation de l'avenant 2 du premier devis-programme ;
- les conditions peu attractives des réunions et ateliers organisés par le Par-Gs, comparativement à ceux organisés par les autorités nationales et les autres projets.

Ces difficultés pourront être partiellement surmontées grâce à :

- la nouvelle composition du Comité de pilotage, promise lors de la deuxième session ;
- la reconduction des activités d'impression et de l'achat du matériel d'imprimerie dans des délais brefs ;
- une harmonisation à moyen terme des conditions des tenues des réunions et ateliers organisées par les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers.

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées déjà identifiées dans les précédents rapports semestriels persistent, à savoir :

- le manque de motivation du personnel de l'INSD pour les statistiques courantes, activités privilégiées par le Par-Gs ;
- le manque de personnel statistique qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles et sa faible implication dans les statistiques courantes ;
- la faible participation, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif, des structures bénéficiaires aux ateliers de formation et aux réunions organisés à Ouagadougou par le Par-Gs ;
- l'absence ou l'insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ;
- les retards dans les collectes des données.

Ces difficultés, en grande partie indépendantes du Par-Gs, ne pourront être surmontées que progressivement et à moyen terme par :

- une plus forte implication des responsables des structures bénéficiaires dans le suivi des activités statistiques courantes et le suivi des projets dont ils sont bénéficiaires ;
- la mise en œuvre de la gestion centralisée du personnel du système statistique national, moyen de doter les nouvelles directions statistiques sectorielles de personnel qualifié ;
- la mise à disposition de moyens financiers suffisants et dans les délais pour les activités statistiques administratives.

### **4.3.3 BILAN GLOBAL**

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et l'examen du CD-Rom accompagnant le présent rapport montrent l'ampleur des activités menées et des résultats obtenus durant la période janvier-juin 2014.

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d'améliorer encore les résultats obtenus par le SSN avec l'appui du projet.

## **5. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JUILLET 2014 – DECEMBRE 2014**

### **5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS**

La programmation technique des activités est présentée ci-après de manière synthétique par structure, les activités concernant l'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L'annexe 3 détaille le chronogramme d'exécution par structure.

#### **5.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE**

Les appuis au fonctionnement du CNS et à l'ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la DCSFR/INSD et de la DG/INSD.

Des formations utilisateurs de statistiques seront réalisées lors de ce semestre dans cinq nouveaux domaines : comptabilité nationale, statistiques d'entreprises, statistiques de l'emploi, statistiques des transports, statistiques de l'environnement. Des missions de court terme de l'AT réaliseront les modules de formation et les premières formations. Les répliques seront assurées par des consultants financés par le DP2.

Trois formations seront réalisées dans chacun de ces nouveaux domaines.

Les répliques des formations des utilisateurs des statistiques, initiées lors du projet ARC-SSN seront conduites au cours de ce semestre dans trois domaines : statistiques démographiques, statistiques de la justice et statistiques de la pauvreté. Elles seront assurées par des consultants recrutés sur le devis-programme et suivies par l'AT permanente.

Trois formations seront réalisées dans chacun de ces domaines.

Des formations, assurées par des consultants recrutés sur le devis-programme et suivies par l'AT permanente, pour l'ensemble des structures bénéficiaires, seront également organisées sur les domaines suivants :

- Traitement des non-réponses ;
- Suivi évaluation des programmes ;
- Utilisation d'une charte graphique ;
- Elaboration de tableaux de bord.

Les formations concernant seulement une structure sont traitées au niveau du point consacré à cette structure.

#### **5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE**

##### **Direction générale**

Le projet va poursuivre son appui à la Direction générale de l'INSD dans le suivi des dossiers sur les textes relatifs à l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure, à la mise en place du Fonds de développement de la statistique, à la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et à la mise en œuvre d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN.

Pour la mise en œuvre du plan de carrière, les travaux de prise en compte des amendements proposés par l'INSD et de rédaction des textes nécessaires à la mise en œuvre, initialement programmés au 1<sup>er</sup> semestre 2014 se feront au 2<sup>e</sup> semestre par un consultant sur financement du DP2. Un atelier de validation sera également organisé.

## **Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche**

Le projet poursuivra l'appui à la DCSFR au 2<sup>e</sup> semestre 2014 sur les activités suivantes :

- la préparation de la tenue des deux sessions ordinaires du CNS de l'année 2014 ;
- la réalisation du bilan à mi-parcours du SDS 2011-2015 initialement reportée pour pouvoir analyser 3 années complètes (2011, 2012 et 2013).
- la finalisation des textes et l'organisation d'une réunion du cadre de coordination des PTF du SSN ;
- l'actualisation, la validation du programme de formation continue du personnel du SSN et sa mise en œuvre avec le financement partiel du DP2 ;
- la rédaction d'une feuille de route pour l'élaboration du troisième schéma directeur de la statistique à l'occasion d'une mission d'assistance technique de court terme.

Le projet appuiera également la DCSFR dans l'actualisation du manuel des concepts, définitions et méthodologies répondants aux normes nationales et internationales et l'élaboration de nomenclatures nationales qui seront validées au cours d'ateliers financés par le DP2.

## **Direction de la démographie**

La principale activité appuyée sera la poursuite de l'opération pilote sur les statistiques d'état civil (OPEC), opération réalisée en collaboration avec la DGMEC.

La collecte des données se terminera à la fin du mois de juillet 2014. Le traitement et l'analyse des données se poursuivra jusqu'à fin décembre 2014 avec l'atelier de présentation du rapport final dans la région de l'Est, champ géographique de l'opération pilote.

Pour la DD/INSD et la DGMEC, les principales phases de l'opération seront au cours du second semestre 2014 : le suivi des travaux des agents d'état civil, la réception des fiches remplies, la saisie des données et l'analyse des résultats.

## **Direction des statistiques et des synthèses économiques**

L'assistance technique permanente à la DSSE portera durant le deuxième semestre 2014 principalement sur :

- la consolidation des nouvelles publications sur le commerce extérieur ;
- la finalisation et la validation du nouveau bulletin trimestriel de données conjoncturelles ;
- la finalisation et la validation de la nouvelle note de conjoncture
- la validation de la méthodologie de calcul de l'indice des prix de production industrielle (IPPI) et sa mise en œuvre ;
- la validation de la méthodologie de calcul de l'indice du chiffre d'affaires (ICA) et sa mise en œuvre ;
- un appui technique à l'élaboration d'un indice des prix des matériaux de construction ;
- la centralisation et le stockage des données économiques et financières.

Deux missions de formation des utilisateurs de statistiques portant sur la comptabilité nationale et les statistiques d'entreprises sont également programmées. Elles ont pour objectif de former les utilisateurs aux domaines précités. Six ateliers sont prévus.

## **Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages**

Au cours du 2<sup>e</sup> trimestre 2014, l'appui du projet pour le dispositif de suivi statistique des indicateurs de la SCADD va se poursuivre à travers :

- la finalisation des projets de documents validés au cours du 1<sup>er</sup> semestre et l'organisation d'ateliers de validation des données sur financement du DP2 ;
- la finalisation et la mise en ligne du mini-site internet dédié aux indicateurs de la SCADD ;
- les échanges avec le STN/SCADD pour déterminer des activités à appuyer dans ce sens ;
- la réalisation d'une mission d'assistance technique de court terme sur la mise en place d'une base de sondage nationale.

## **Direction de l'informatique et du management de l'information statistique**

Le projet poursuivra au 2<sup>e</sup> semestre 2014 l'appui à la DIMIS pour la mise en œuvre de la politique de diffusion, de la stratégie de communication et de la charte graphique des publications. Deux ateliers d'information et de sensibilisation sur la nouvelle politique de diffusion et deux ateliers de formation à la mise en œuvre de la charte graphique de l'INSD seront organisés sur financement du DP2.

L'amélioration et l'enrichissement des listes de diffusion seront poursuivis.

Le projet poursuivra également son appui à la mise à jour du site internet du CNS.

## **Directions régionales de l'INSD**

Dans le cadre de l'amélioration de la production statistique des directions régionales de l'INSD, l'AT appuiera la finalisation des annuaires 2012 et l'élaboration des annuaires 2013 pour l'ensemble des régions.

L'autre activité essentielle concernera l'élaboration des tableaux de bord régionaux après un atelier de formation.

Le DP2 financera l'impression des annuaires et des tableaux de bord régionaux produits.

Le Par-Gs doit participer à l'installation de la quatrième direction régionale de l'INSD. A cette fin, l'AT suivra la préparation de cette installation : élaboration des textes, nomination du personnel, etc. Le DP2 financera ensuite l'achat de l'équipement (mobilier de bureau, équipement informatique, etc.)

### **5.1.3 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, notamment le CD-ROM documentaire, la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère et la finalisation du bulletin trimestriel des statistiques économiques et financières.

Les autres activités concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 selon la nouvelle maquette ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

### **5.1.4 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION**

Les activités appuyées par le projet concerneront essentiellement la diffusion des données et la formation des agents en charge des statistiques des structures décentralisées.

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera l'élaboration du CD-Rom documentaire et la création du module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

Une formation en contrôle des données sera organisée pour les agents en charge des statistiques des DRENA, DPENA et CEB sur un financement du devis-programme.

### **5.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux sur le CD-Rom documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du MESS.

L'AT appuiera également la finalisation de l'annuaire statistique des enseignements post primaire et secondaire 2013/2014 et l'élaboration de l'annuaire statistique de l'enseignement supérieur 2013/2014 ainsi que les tableaux de bord des enseignements secondaire et supérieur.

L'AT appuiera l'élaboration ou la mise à jour des métadonnées et des méthodologies des différentes opérations statistiques menées par le MESS.

Une formation aux nouvelles de fiches de collecte sera organisée pour les agents en charge du remplissage pour l'ensemble des établissements d'enseignements secondaires et supérieurs sur un financement du devis-programme.

#### **5.1.6 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation de la base de données sur le site Web du Ministère et la mise en place des nouveaux outils de collecte des données.

L'AT appuiera également l'élaboration ou la mise à jour des métadonnées et des méthodologies des différentes opérations statistiques menées par le MASSN.

Elle assistera enfin le Ministère pour l'élaboration de l'annuaire statistique 2013, ainsi que l'élaboration d'un premier tableau de bord.

#### **5.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la mise en ligne d'une base de données sur le site Web du Ministère et la finalisation du CD-Rom documentaire.

L'AT appuiera principalement l'élaboration ou la mise à jour des métadonnées et des méthodologies des différentes opérations statistiques.

#### **5.1.8 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la mise en ligne d'une base de données sur le site Web du Ministère ainsi que l'actualisation des métadonnées et de la méthodologie d'élaboration des statistiques de la justice.

Un appui à l'utilisation des données sera également apporté, avec la réalisation de trois ateliers de formation des utilisateurs des statistiques de la justice.

#### **5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux sur la base de données pour le site Web de l'ONEF et le CD-Rom documentaire.

Les autres activités concerneront la mise en œuvre d'un nouveau système de collecte des données auprès des structures privées de main d'œuvre et des directions régionales de l'ANPE. Le Devis-programme financera des ateliers de formation et la collecte des données.

Enfin, l'AT appuiera l'ONEF dans l'élaboration d'un premier tableau de bord ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

#### **5.1.10 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation du CD-Rom documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

L'AT appuiera la production d'un premier tableau de bord.

Le devis-programme financera un atelier de formation des correspondants régionaux de la DGESS/MFPTSS sur les outils de collecte de données.

#### **5.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1<sup>er</sup> semestre 2014, notamment la base de données de l'annuaire et l'amélioration du système d'information des statistiques administratives du MASA.

Le projet apportera également son assistance à la production et à la diffusion de l'annuaire 2013 et du tableau de bord 2013.

Le projet appuiera aussi la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

#### **5.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1<sup>er</sup> semestre 2014, notamment la base de données de l'annuaire et la mise à jour de la base de données disponible en ligne sur le site Web de la SONAGESS.

Le projet apportera son assistance à l'amélioration des publications périodiques du SIM/Céréales ainsi qu'à l'élaboration d'une méthodologie d'estimation des stocks céréaliers des commerçants.

#### **5.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1<sup>er</sup> semestre 2014, notamment la création du module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Le projet apportera son assistance technique à la production et à la diffusion des données ainsi qu'aux activités suivantes :

- réalisation de l'enquête nationale sur le cheptel ;
- réalisation de l'enquête sur les paramètres zootechniques ;
- amélioration et production de l'annuaire du MRAH 2013 ;
- production du tableau de bord du MRAH 2013 ;
- amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail.

Le projet appuiera également l'amélioration du système d'information des statistiques administratives du MRAH et la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

#### **5.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L'ASSAINISSEMENT**

Au cours du deuxième semestre 2014, l'AT appuiera l'élaboration de l'annuaire statistique 2013 sur l'eau et l'assainissement et la création d'un tableau de bord.

Une étude sur la réconciliation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE et de l'ONEA sera menée par deux consultants. L'objectif de cette étude est d'établir la situation de chaque base de données (INO, ONEA) par rapport au fichier village du MATS et au découpage urbain/rural, de vérifier les populations attributaires et les taux de projection.

Un atelier validera les résultats de cette étude et permettra de proposer une nouvelle organisation de la production statistique.

#### **5.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, notamment la diffusion de l'annuaire 2012, et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les autres activités d'appui concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

#### **5.1.16 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ**

La principale activité appuyée sera la poursuite de l'opération pilote sur les statistiques d'état civil (OPEC), opération réalisée en collaboration avec la DD/INSD.

La collecte des données se terminera à la fin du mois de juillet 2014. Le traitement et l'analyse des données se poursuivra jusqu'à fin décembre 2014 avec l'atelier de présentation du rapport final dans la région de l'Est, champ géographique de l'opération pilote.

Pour la DD/INSD et la DGMEC, les principales phases de l'opération seront au cours du second semestre 2014 : le suivi des travaux des agents d'état civil, la réception des fiches remplies, le traitement des données et l'analyse des résultats.

#### **5.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION**

La principale activité appuyée sera la préparation de la mise en place du système d'information sur les collectivités territoriales.

L'appui du DP2 concernera pour l'ensemble des collectivités territoriales les statistiques sur les élus, le personnel, l'équipement, les activités et les données financières. Il débutera au mois de juillet 2014 et il concernera durant le second semestre 2014 l'état des lieux, l'élaboration et la validation des fiches de collecte et la formation des agents.

#### **5.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, notamment la diffusion de l'annuaire 2012 et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les autres activités d'appui concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

L'AT apportera aussi son appui à la réalisation d'un recensement des intervenants dans le secteur des mines, opération financée par le DP2.

#### **5.1.19 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la production d'un CD-Rom documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les activités d'appui concerneront la poursuite des travaux d'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un tableau de bord.



Le devis-programme financera l'élaboration d'une méthodologie d'une couverture statistique des manifestations culturelles par un consultant avec l'appui de l'assistance technique.

#### **5.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT poursuivra son appui à l'utilisation des bases de données élaborées dans le cadre du projet (statistiques des entrées aux aéroports, statistiques hôtelières).

Les travaux porteront également sur l'amélioration des publications produites : annuaire et note de conjoncture.

Le devis-programme financera l'élaboration d'une méthodologie pour la production des statistiques hôtelières par un consultant avec l'appui de l'assistance technique.

#### **5.1.21 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Au cours du deuxième semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, notamment l'annuaire 2012, le CD-ROM documentaire et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Au niveau production statistique, l'AT appuiera l'élaboration de l'annuaire 2013 du MEDD ainsi que celle d'un premier tableau de bord.

#### **5.1.22 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, notamment la diffusion de l'annuaire 2012 et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les autres activités d'appui concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord, ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

#### **5.1.23 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, notamment l'annuaire 2012 et la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.

Les autres activités d'appui concerneront l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère.

#### **5.1.24 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ**

Au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2014, l'AT appuiera principalement la mise en œuvre du système d'information statistique du MATS par l'élaboration des outils de collecte et de traitement des données et la formation du personnel chargé de les renseigner.

Les activités d'appui concerneront également la production statistique avec l'élaboration de l'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord.

## 5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Durant le second semestre 2014, l'équipe d'assistance technique sera au complet avec :

- l'expert principal, Chef d'équipe ;
- l'expert principal en statistiques économiques ;
- l'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ;
- l'expert en statistiques sociales ;
- l'expert principal en informatique ;
- l'expert principal en statistiques agricoles ;
- l'expert en statistiques économiques et financières sectorielles ;
- l'expert en statistiques décentralisées.

Sept missions d'assistance technique de courte durée sont programmées durant cette période.

Le suivi des travaux de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé à partir de réunions institutionnelles, de rapports d'activités et du backstopping de Gopa.

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d'activités et le Comité de pilotage de l'ensemble du Par-Gs devrait tenir une session durant ce semestre.

Les rapports suivants seront produits :

- les tableaux de bord mensuels ;
- les rapports d'activités trimestriels ;
- le rapport semestriel ;
- le rapport annuel sur la gestion ;
- les rapports des missions de court terme.

De nombreuses activités appuyées par l'assistance technique seront financées dans le cadre du deuxième devis-programme.

Le deuxième devis-programme, portant sur la période du 21 mai 2014 au 20 novembre 2015, a été préparé par l'assistance technique en collaboration avec les structures bénéficiaires.

## ANNEXES

*Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du projet*

*Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du semestre*

*Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d'exécution par structure*

*Annexe 4 : Eléments des TDR de l'assistance technique court terme du prochain semestre*

## Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du projet

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin juin 2014
<b>Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.</b>	
Tenue des sessions du CNS	Deux sessions 2013 tenues, première session 2014 programmée en juillet
Programmes annuels statistiques disponibles	Version finale PSN 2014 Version provisoire PSN 2015
Rapport statistique annuel	Version finale RSN 2012 Version provisoire RSN 2013
Evaluation à mi-parcours du SDS	Activité en cours de lancement
Texte instituant le cadre de coordination des PTF	Version préliminaire
Fonds de développement de la statistique fonctionnel	Textes relus en voie de nouvelle transmission
Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle	Textes relus en voie de nouvelle transmission
Plan de carrière fonctionnel	Textes à actualiser et à relire au 2 <sup>e</sup> semestre 2014
Programme de formation continue	Rédaction programme en cours Formations Par-Gs initiées (modélisation macro-économique, statistiques environnementales)
<b>Résultat 2 : Le dispositif statistique d'accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est fonctionnel, accessible à tous et centralisé.</b>	
Base de données des indicateurs à jour	Maquette validée en atelier
Métadonnées des indicateurs disponibles	Maquette validée en atelier
<b>Résultat 3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés</b>	
Nombre de rapports qualité disponibles	10 rapports qualité (Justice, MENA, MESS, MASSN, Santé, EPA, SIM bétail, SIM céréales, IHPC, Comptes nationaux)
Résultats de l'enquête annuelle de satisfaction des utilisateurs	Rapport provisoire enquête 2013
<b>Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques (répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien archivées.</b>	
Manuel de concepts mis à jour	Activité non initiée
Méthodologies et métadonnées rédigées	Activité non initiée
Répertoires des sources administratives disponibles	Activité non initiée
<b>Résultat 5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la diffusion et la communication de l'INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités d'analyse.</b>	
Sites Web à jour, avec les dernières publications du SSN	Site CNS actualisé Site INSD assisté par projet INSD/SCB
Nombre de bases de données sur les sites	1 base de données sur site (SONAGESS) 2 bases de données prêtes (MEF, Justice)
Nombre d'articles dans la presse	Activité non initiée
Fréquentation des sites/pages Web statistiques	Site CNS : 43 visiteurs/jour (1 <sup>er</sup> semestre 2014) contre 28 visiteurs/jour (2 <sup>ème</sup> semestre 2013)
Nombre de formations utilisateurs organisées	30 sessions (707 participants)
<b>Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées.</b>	
Annuaire de l'état civil disponible	Opération pilote sur les statistiques d'état civil dans l'Est en cours depuis février 2014

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin juin 2014
<b>Résultat 7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées.</b>	
Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc publiés et diffusés	Annuaire 2012 et annuaire 2012 séries longues Annuaire 2013 en cours
Résultats de l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel disponibles	Activité annulée
<b>Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.</b>	
Systèmes d'informations définis pour la sécurité et la culture	Systèmes d'information définis et validés
Nombre de bases de données opérationnelles	Bases de données annuelles opérationnelles sauf pour la sécurité et la culture Bases de données pluriannuelles en cours d'élaboration
Annuaire et tableaux de bord nationaux des secteurs suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action sociale, culture	Annuaire 2012 pour MENA (2), MESS, MASSN, MS, MJ et MCT Annuaire 2013 pour MENA, MS et MJ Tableaux de bord 2012 pour MS, MENA (2), MESS, MJ Tableaux de bord 2013 disponibles pour MS et MJ
Annuaire et tableaux de bord régionaux de l'éducation et de la santé publiés	Documents non produits, ateliers de formation programmés au 2 <sup>ème</sup> semestre 2014
CD-Rom documentaires disponibles	Fichiers en cours de collecte
Qualité des statistiques	Rapports qualité 2013 Justice, MENA, MESS, MASSN, Santé
<b>Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées</b>	
Indicateurs de conjoncture publiés	Données disponibles sans appui du projet
Publication « Note de conjoncture » disponible	Publications disponibles sans appui du projet
Publication « IHPI » disponible	Publications disponibles sans appui du projet
Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord de l'économie », Bulletin trimestriel de conjoncture » améliorées	Publications 2012 « Commerce extérieur » Travaux en cours pour bulletin trimestriel de données conjoncturelles
Systèmes d'information pour l'indice des prix à la production, l'indice du chiffre d'affaires et pour le suivi des investissements définis	Drafts de méthodologies en cours de validation
Base de données économiques disponible	Inventaire des bases de données existantes
<b>Résultat 10 : Les statistiques relatives à l'agriculture et à l'élevage sont améliorées.</b>	
Annuaire et tableaux de bord publiés	Annuaire agriculture 2012 Annuaire 2012 et 2013 des prix des produits agricoles Annuaire élevage 2012
Résultats du RGA et de l'EPA publiés	Résultats du RGA disponibles sans appui du projet Draft de maquette pour les résultats EPA, attente saisie complète des données
Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et diffusées	Données publiées et diffusées sans appui du projet
Résultats de l'ENC disponibles	Méthodologie de l'ENC disponible, enquête retardée pour problème de financement

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin juin 2014
Cadres du secteur formés	Cadres de la DGESS/MASA formés à l'élaboration d'annuaires de statistiques agricoles, Cadres de la DGESS/MASA, de la DGESS/MRAH et de la SONAGESS formés à la gestion des bases de données, à l'utilisation des statistiques de sécurité alimentaire
<b>Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publiques, mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.</b>	
Systèmes d'information du MEF, du MME, du MIDT, du MHU et du MICA définis	Systèmes d'information du MEF, du MME, du MIDT, du MHU et du MICA définis et validés
Annuaire et tableaux de bord des secteurs suivants publiés : mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et tourisme	Annuaire 2012 du MEF disponible avec appui limité du projet Annuaire 2012 du MME, MIDT et MICA Annuaire 2012 du MHU en cours de validation Maquette du bulletin trimestriel du MEF en cours de validation Travaux sur tableaux de bord non initiés
<b>Résultat 12 : Les statistiques relatives à l'environnement (y compris eau et assainissement) sont améliorées.</b>	
Annuaire et tableaux de bord sur l'environnement et sur l'eau et l'assainissement publiés	Annuaire 2012 MEAHA disponible avec appui limité du projet Version provisoire annuaire 2012 MEDD disponible Travaux sur tableaux de bord non initiés
Cadres de la DGESS/MEDD, de la DGESS/MEAHA formés	Cadres formés à l'élaboration d'annuaires, à l'actualisation de site Web, à la gestion de bases de données Cadres du MEDD formés aux statistiques environnementales Cadres du MEAHA formés à l'utilisation des statistiques de l'eau potable et de l'assainissement
<b>Résultat 13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN.</b>	
Annuaire, tableaux de bord, publications infra annuelles publiés et diffusés	Annuaire 2012 de 6 régions Travaux sur tableaux de bord non initiés
Nombre de cartes dans les tableaux de bord	Activité non initiée, formation programmée

## **Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du premier semestre 2014**

<b>L'ensemble des documents cités sont disponibles dans le CD-Rom joint au présent rapport.</b>
---

### **Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs**

- Rapport semestriel n°2 (juillet 2013 – décembre 2013), janvier 2014
- Tableaux de bord mensuels des mois de janvier à juin 2014
- Rapports trimestriels d'activités des 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestres 2014

### **Conseil national de la statistique (CNS) et ensemble du Système statistique national (SSN)**

#### 1) Publications

- Programme statistique national 2015, juin 2014 (version provisoire)
- Rapport statistique national 2013, juin 2014 (version provisoire)
- Version actualisée du site du CNS

#### 2) Rapports de mission

- Mission FU1 : Formation des utilisateurs de statistiques de sécurité alimentaire (mission réalisée par Pascal Delorme du 3 au 14 mars 2014), rapport final
- Mission FU6 : Formation des utilisateurs de statistiques de l'eau potable et de l'assainissement (mission réalisée par Stéphanie Baud du 3 au 14 mars 2014), rapport final
- Mission FU8 : Formation des utilisateurs de statistiques sur le genre (mission réalisée par Sophie Guillemin du 31 mars au 11 avril 2014), rapport final

#### 3) Outils techniques

- CD Formation des utilisateurs des statistiques de sécurité alimentaire
- CD Formation des utilisateurs des statistiques de l'eau potable et de l'assainissement
- CD Formation des utilisateurs des statistiques du genre
- CD Formation des utilisateurs des statistiques de l'éducation
- CD Formation des utilisateurs des statistiques de la santé
- CD Formation des utilisateurs des statistiques décentralisées

### **Direction de la démographie / Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)**

#### 1) Outils techniques

- Document de projet de l'opération pilote sur les statistiques d'état civil dans la région de l'Est
- Fiches de collecte des données sur l'état civil
- Manuel de formation à la collecte des données d'état civil

## **Direction des statistiques et des synthèses économiques / Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)**

### 1) Publications

- Annuaire du commerce extérieur 2012, décembre 2013
- CD Annuaire du commerce extérieur 2012, décembre 2013
- Situation annuelle du commerce extérieur 2012, décembre 2013
- Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (4<sup>ème</sup> trimestre 2013)
- Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (3<sup>ème</sup> trimestre 2013)

### 2) Rapport de mission

- Mission INSD2 : Formation en techniques de modélisation macroéconomique (mission réalisée par Gérard Pikbougoum du 5 au 16 mai 2014), rapport final

### 3) Outils techniques

- Rapport qualité sur les comptes nationaux
- Draft du bulletin trimestriel de données conjoncturelles
- Draft de la méthodologie de l'indice des prix à la production industrielle
- Draft de la méthodologie de l'indice du chiffre d'affaires

## **Direction de l'informatique et du management de l'information statistique / Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)**

### 1) Outils techniques

- CD Base documentaire de l'INSD

## **Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages / Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)**

### 1) Publications

- Historique des indicateurs de la SCADD et des OMD (maquette validée)
- Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD (maquette validée)

### 2) Outils techniques

- Draft méthodologie de l'indice du coût des matériaux de construction

## **Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche / Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)**

### 1) Publications

- Programme statistique national 2015 (version provisoire)
- Rapport statistique national 2013 (version provisoire)
- Rapport de l'enquête sur la satisfaction des utilisateurs de statistiques officielles en 2013 (version finale)



## **Directions régionales de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)**

### 1) Publications

- Annuaire 2012 de la région du Centre-Est
- Annuaire 2012 de la région du Centre-Sud
- Annuaire 2012 de la région de l'Est
- Annuaire 2012 de la région du Nord
- Annuaire 2012 de la région du Sahel

## **Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances**

### 1) Outils techniques

- Maquette de l'annuaire statistique de l'économie et des finances 2013, version validée
- Maquette provisoire du bulletin trimestriel des statistiques économiques et financières, version provisoire

## **Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation**

### 1) Publications

- Annuaire de l'éducation non formelle, campagne 2013
- Résultats de l'enquête rapide 2013/2014
- Synthèse des annuaires 2013
- Dépliant statistique 2013

## **Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des enseignements secondaire et supérieur**

### 1) Publications

- Tableau de bord des enseignements post primaire et secondaire 2012/2013
- Annuaire statistique de l'enseignement supérieur 2012/2013
- Tableau de bord de l'enseignement supérieur 2012/2013

### 2) Outil technique

- Base de données des indicateurs pour le site web du MESS
- CD Documentaire du MESS

## **Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale**

### 1) Outils techniques

- Rapport qualité sur les statistiques de l'action sociale
- Registre des services d'action sociale
- Guide de remplissage des registres

- Liste des indicateurs du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale

#### **Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé**

##### 1) Publications

- Annuaire 2013 de la santé (élaboré avec un appui limité de l'AT)
- Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire du 3<sup>ème</sup> trimestre 2013 (sans appui de l'AT)
- Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire du 4<sup>ème</sup> trimestre 2013 (sans appui de l'AT)
- Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire du 1<sup>er</sup> trimestre 2014 (sans appui de l'AT)

##### 2) Outil technique

- Base de données des indicateurs pour le site web du Ministère de la santé
- CD Documentaire du Ministère de la santé

#### **Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice**

##### 1) Publications

- Annuaire statistique de la justice 2013 (élaboré avec un appui limité de l'AT)
- Tableau de bord de la justice 2013 (élaboré avec un appui limité de l'AT)

##### 2) Outils techniques

- Base de données des indicateurs pour le site web du Ministère de la justice
- CD Documentaire du Ministère de la justice

#### **Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi**

##### 1) Publication

- Annuaire statistique séries longues 2012 de l'ONEF
- Annuaire statistique série longues 2013 de l'ONEF (Version provisoire)

##### 2) Outils techniques

- Fiches de collectes des données auprès des structures privées et publiques de placement de la main d'œuvre
- Base de données des indicateurs pour le site web de l'ONEF

#### **Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale**

##### 1) Publication

- Annuaire statistique 2012

#### **Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la culture et du tourisme**

##### 1) Outils techniques

- Questionnaires de collecte des données

- Guide de remplissage des questionnaires de collecte des données

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité**

Néant

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire**

1) Outil technique

CD Base documentaire du MASA

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et halieutiques**

1) Publication

- Annuaire 2012 des statistiques sur l'élevage

2) Outil technique

CD Base documentaire du MRAH

**Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire**

1) Publication

- Annuaire 2013 des prix des produits agricoles

2) Outils techniques

- CD-ROM documentaire
- Base de données en ligne sur le site Web de la SONAGESS

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports**

1) Publication

- Annuaire statistique 2012 du MIDT (version provisoire validée)

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat**

1) Publication

- Annuaire statistique 2012 du MICA

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines et de l'énergie**

1) Publication

- Annuaire statistique 2012 du MME (version provisoire validée)

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme**

1) Publication

- Annuaire statistique 2012 du MHU (version provisoire non validée)

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement**

1) Outil technique

- Maquette de l'annuaire 2013 de l'eau et de l'assainissement

**Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l'environnement et du développement durable**

1) Rapport de mission

- Mission MEDD 2 : Formation aux statistiques environnementales (mission réalisée par Olivier Thunus du 10 au 21 mars 2014), rapport final

2) Outil technique

- Maquette de l'annuaire 2012 de l'environnement et du développement durable

### **Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d'exécution par structure**



Programmation du rapport semestriel 2 jusqu'en juin 2014  
Programmation initiale du rapport de démarrage à partir de juillet 2014



Réalisation, jusqu'en juin 2014  
Programmation du rapport semestriel 3 à partir de juillet 2014 et du devis-programme 2

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
<b>1.1</b>	<b>CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS</b>													
1.1.1	Tenue des sessions du CNS													1 <sup>ère</sup> session 2014 programmée en juillet 2014
1.1.2	Publication des RSN et PSN													RSN 2013 et PSN 2015 disponibles, en attente de validation à la session du CNS
1.1.3	Evaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015													Bilan de 3 années complètes (2011, 2012 et 2013) en cours de réalisation
1.1.4.	Elaboration d'une feuille de route pour l'élaboration du SDS3 (consultant AT)													
<b>1.2</b>	<b>DCSFR/INSD : Appui à la mise en place d'un cadre de coordination des partenaires techniques et financiers (PTF)</b>													
1.2.1	Elaboration et adoption des textes réglementaires													Draft disponible en discussion avec PTF
1.2.2	Tenue des réunions													
<b>1.3</b>	<b>DG/INSD : Suivi de l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure</b>													
1.3.2	Suivi de la promulgation de la loi													Attente promulgation de la loi
<b>1.4</b>	<b>DG/INSD : Suivi de la mise en place d'un mécanisme pérenne de financement de la statistique</b>													
1.4.2	Suivi de la signature du décret créant le FDS													Attente signature du décret
1.4.3	Suivi de l'abondement du FDS													
<b>1.5</b>	<b>DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN</b>													
1.5.2	Suivi de la promulgation de la loi													Attente promulgation de la loi
<b>1.6</b>	<b>DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN</b>													
1.6.2	Suivi de l'adoption du texte													Texte examiné par les agents du SSN

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.6.3	Suivi de la mise en œuvre du plan de carrière													
1.7	DCSFR/INSD : Appui à la mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN et à son suivi													
1.7.1	Actualisation du programme de formation continue													Programme de formation en cours de finalisation
1.7.2	Réunion de validation du programme													
1.7.3	Mise en œuvre du programme de formation continue													Deux formations sur la modélisation économique et sur les statistiques environnementales
1.7.4	Formation en traitement des non réponses (consultant DP)													
1.7.5	Formation en suivi évaluation de programmes (consultant DP)													
2.1	DSCVM/INSD : Appui à la mise en place du dispositif institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au sein de l'INSD													
2.1.2	Définition du dispositif de collaboration avec l'ensemble des structures													Dispositif validé lors d'un atelier
2.1.3	Mise en œuvre du programme de travail													
2.2	DSCVM/INSD : Appui à la centralisation et à la validation des données statistiques en provenance des structures à partir de la base de données													
2.2.1	Elaboration de procédures de centralisation et de validation des données													Travaux en cours de démarrage après validation des procédures
2.2.2	Validation des données passées													Travaux en cours
2.2.3	Suivi de la centralisation et de la validation des données													
2.3	DSCVM/INSD : Appui à l'élaboration des métadonnées des indicateurs													
2.3.1	Rédaction d'une publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD													Maquette de la publication sur les métadonnées validée

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2.3.2	Animation d'un atelier de validation des métadonnées des indicateurs													Retardée en raison de l'indisponibilité du personnel de la DSCVM
2.3.3	Animation d'ateliers de sensibilisation des décideurs													Activité amendée
<b>2.4</b>	<b>DSCVM/INSD : Appui à la diffusion des données à partir d'une publication et d'un site Web</b>													
2.4.1	Rédaction d'une publication périodique sur le suivi statistique de la SCADD													Maquette de la publication disponible et validée
2.4.2	Elaboration de pages Web sur le suivi statistique de la SCADD													Version provisoire des pages Web disponible
<b>3.6</b>	<b>DCSFR/INSD : Appui à la réalisation d'une enquête de satisfaction des utilisateurs</b>													
3.6.2	Réalisation de l'enquête de satisfaction													Rapport provisoire enquête 2013 disponible
<b>4.1</b>	<b>DCSFR, SSN : Appui à l'utilisation de concepts, définitions et méthodologies répondant aux normes nationales et internationales</b>													
4.1.1	Formations à l'utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN													
4.1.2	Elaboration de nomenclatures nationales													
4.1.3	Ateliers de validation de nouvelles nomenclatures													
4.1.4	Actualisation du manuel des concepts, définitions et méthodologies répondants aux normes nationales et internationales													
4.1.5	Atelier de validation du nouveau manuel													
<b>4.3</b>	<b>SSN : Appui à l'archivage des données dans les différentes structures du SSN</b>													
4.3.1	Création d'une base de données à la DEP/MEF													Outil informatique disponible
4.3.2	Création d'une base de données à la DGESS/MASSN													Outil informatique disponible



Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
4.3.3	Création d'une base de données à la DGESS/MFPTSS													Outil informatique disponible
4.3.4	Création d'une base de données à la DGESS/MASA													Outil informatique disponible
4.3.5	Création d'une base de données à la DGESS/MRAH													Outil informatique disponible
4.3.6	Création d'une base de données à la DGESS/MEAHA													Outil informatique disponible
4.3.7	Création d'une base de données à la DGESS/MIDT													Outil informatique disponible
4.3.8	Création d'une base de données à la DGESS/MHU													Outil informatique disponible
4.3.8	Création d'une base de données à la DGESS/MME													Outil informatique disponible
4.3.10	Création d'une base de données à la DGESS/MCT													Outil informatique disponible
4.3.11	Création d'une base de données à la DGESS/MEDD													Outil informatique disponible
4.3.12	Création d'une base de données à la DGESS/MICA													Outil informatique disponible
4.3.13	Création d'une base de données à la DGESS/MATS													Outil informatique disponible
<b>4.4</b>	<b>DSCVM/INSD, DD/INSD : Appui à l'amélioration de la base de sondage nationale pour les enquêtes auprès des ménages</b>													
4.4.1	Mission de court terme pour bilan de l'existant et plan d'action													Retardée en raison de l'agenda de la DSCVM
4.4.2	Mise en place de la base de sondage nationale													Retardée en raison de l'agenda de la DSCVM

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
<b>4.5</b>	<b>SSN : Appui à la rédaction systématique de métadonnées et d'une méthodologie pour chaque opération statistique de chaque structure du SSN</b>													
4.5.1	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MEF													
4.5.2	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MENA													
4.5.3	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MESS													
4.5.4	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MASSN													
4.5.5	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MS													
4.5.6	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MJ													
4.5.7	Rédaction de métadonnées et de méthodologies à l'ONEF													
4.5.8	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MFPTSS													
4.5.9	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MASA													
4.5.10	Rédaction de métadonnées et de méthodologies de la SONAGESS													
4.5.11	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MRA													
4.5.12	Rédaction de métadonnées et de méthodologies du MEAHA													
4.5.13	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MIDT													
4.5.14	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MATS													

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
4.5.15	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MHU													
4.5.16	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MME													
4.5.17	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MCT													
4.5.18	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MEDD													
4.5.19	Rédaction de métadonnées et de méthodologies au MICA													
<b>5.1</b>	<b>DIMIS/INSD : Appui à l'actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de diffusion de l'INSD</b>													
5.1.3	Mise en œuvre de la stratégie de diffusion													Mise en œuvre en cours
5.1.4	Amélioration des listes de diffusion													Amélioration des listes disponibles
5.1.5	Appui à la transmission de publications par mail													En cours
<b>5.2</b>	<b>DIMIS/INSD : Appui à l'actualisation et à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'INSD</b>													
5.2.3	Mise en œuvre de la stratégie de communication													Mise en œuvre en cours
<b>5.3</b>	<b>SSN : Appui à la création de bases de données pour les sites Web des ministères</b>													
5.3.1	Création d'une base de données pour le site web du MEF													Base de données disponible à mettre en ligne
5.3.2	Création d'une base de données pour le site web du MENA													Données en cours de centralisation
5.3.3	Création d'une base de données pour le site web du MESS													Base de données disponible à mettre en ligne

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.3.4	Création d'une base de données pour le site web du MASSN													Données en cours de centralisation
5.3.5	Création d'une base de données pour le site web du MS													Base de données disponible à mettre en ligne
5.3.6	Création d'une base de données pour le site web du MJ													Base de données disponible à mettre en ligne
5.3.7	Création d'une base de données pour le site web de l'ONEF													Base de données disponible à mettre en ligne
5.3.8	Création d'une base de données pour le site web du MFPTSS													Données en cours de centralisation
5.3.9	Création d'une base de données pour le site web du MASA													Existence d'une base de données : Countrystat
5.3.10	Création d'une base de données pour le site web du SISA													Existence d'une base de données : Countrystat
5.3.11	Création d'une base de données pour le site web de la SONAGESS													Base de données en ligne
5.3.12	Création d'une base de données pour le site web du MRAH													Données en cours de centralisation
5.3.13	Création d'une base de données pour le site web du MHU													Données en cours de centralisation
5.3.14	Création d'une base de données pour le site web du MATS													Données en cours de centralisation
5.3.15	Création d'une base de données pour le site web du MIDT													Données en cours de centralisation

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.3.16	Création d'une base de données pour le site web du MME													Données en cours de centralisation
5.3.17	Création d'une base de données pour le site web du MCT													Données en cours de centralisation
5.3.18	Création d'une base de données pour le site web du MEDD													Données en cours de centralisation
5.3.19	Création d'une base de données pour le site web du MICA													Données en cours de centralisation
<b>5.4</b>	<b>SSN : Appui à la création de pages statistiques pour les sites Web des ministères</b>													
5.4.1	Création de pages statistiques pour le site web du MEF													Collecte des fichiers en cours
5.4.2	Création de pages statistiques pour le site web du MENA													Collecte des fichiers en cours
5.4.3	Création de pages statistiques pour le site web du MESS													Fichiers disponibles à mettre en ligne
5.4.4	Création de pages statistiques pour le site web du MASSN													Collecte des fichiers en cours
5.4.5	Création de pages statistiques pour le site web du MS													Collecte des fichiers en cours
5.4.6	Création de pages statistiques pour le site web du MJ													Fichiers disponibles à mettre en ligne
5.4.7	Création de pages statistiques pour le site web de l'ONEF													Collecte des fichiers en cours
5.4.8	Création de pages statistiques pour le site web du MFPTSS													Collecte des fichiers en cours

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.4.9	Création de pages statistiques pour le site web du MASA													Fichiers disponibles à mettre en ligne
5.4.10	Création de pages statistiques pour le site web du SISA													Fichiers disponibles à mettre en ligne
5.4.11	Création de pages statistiques pour le site web de la SONAGESS													Fichiers disponibles à mettre en ligne
5.4.12	Création de pages statistiques pour le site web du MRAH													Fichiers disponibles à mettre en ligne
5.4.13	Création de pages statistiques pour le site web du MHU													Collecte des fichiers en cours
5.4.14	Création de pages statistiques pour le site web du MATS													Collecte des fichiers en cours
5.4.15	Création de pages statistiques pour le site web du MIDT													Collecte des fichiers en cours
5.4.16	Création de pages statistiques pour le site web du MME													Collecte des fichiers en cours
5.4.17	Création de pages statistiques pour le site web du MCT													Collecte des fichiers en cours
5.4.18	Création de pages statistiques pour le site web du MEDD													Collecte des fichiers en cours
5.4.19	Création de pages statistiques pour le site web du MICA													Collecte des fichiers en cours
<b>5.5</b>	<b>DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui à la mise à jour régulière des sites Web de l'INSD et du CNS</b>													
5.5.2	Mises à jour du site web du CNS													Version actualisée du site Web en ligne
<b>5.6</b>	<b>SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d'élaboration des publications statistiques</b>													
5.6.2	Formation à l'élaboration de tableaux de bord													

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
<b>5.7</b>	<b>DIMIS/INSD : Appui à l'amélioration de la charte graphique de l'INSD</b>													
5.7.3	Mise en œuvre de la charte graphique													Mise en œuvre en cours
<b>5.8</b>	<b>SSN : Appui à la mise à jour des CD-Roms documentaires internes et externes</b>													
5.8.1	Mise à jour du CD-Rom documentaire de l'INSD													CD-Documentaire disponible
5.8.2	Création d'un CD-Rom documentaire du MEF													Collecte des fichiers en cours
5.8.3	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MENA													Collecte des fichiers en cours
5.8.4	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MESS													CD-Documentaire disponible
5.8.5	Création d'un CD-Rom documentaire du MASSN													CD-Documentaire disponible
5.8.6	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MS													Collecte des fichiers en cours
5.8.7	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MJ													Collecte des fichiers en cours
5.8.8	Création d'un CD-Rom documentaire de l'ONEF													Collecte des fichiers en cours
5.8.9	Création d'un CD-Rom documentaire du MFPTSS													Collecte des fichiers en cours
5.8.10	Création d'un CD-Rom documentaire du MASA													CD-Documentaire disponible
5.8.11	Création d'un CD-Rom documentaire du SISA													Activité annulée en raison des CD MASA, MRAH, SONAGESS
5.8.12	Création d'un CD-Rom documentaire de la SONAGESS													CD-Documentaire disponible

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.8.13	Création d'un CD-Rom documentaire du MRAH													CD-Documentaire disponible
5.8.14	Création d'un CD-Rom documentaire du MIDT													Activité annulée faute de documentation statistique suffisante
5.8.15	Création d'un CD-Rom documentaire du MATS													Activité annulée faute de documentation statistique satisfaisante
5.8.16	Création d'un CD-Rom documentaire du MHU													Activité annulée faute de documentation statistique suffisante
5.8.17	Création d'un CD-Rom documentaire du MME													Activité annulée faute de documentation statistique suffisante
5.8.18	Création d'un CD-Rom documentaire du MCT													Collecte des fichiers en cours
5.8.19	Création d'un CD-Rom documentaire du MEDD													Collecte des fichiers en cours
5.8.20	Création d'un CD-Rom documentaire du MICA													Activité annulée faute de documentation statistique suffisante
5.8.21	Création d'un CD-Rom documentaire sur l'eau et l'assainissement													Collecte des fichiers en cours
<b>5.9</b>	<b>SSN : Extension des formations des utilisateurs à des thèmes non abordés par le projet ARC-SSN</b>													
5.9.1	FU initiale en statistiques de sécurité alimentaire													17 cadres formés, CD formation disponible
5.9.2	Réplications de la FU en statistiques de sécurité alimentaire													102 cadres formés
5.9.3	FU initiale en comptabilité nationale													
5.9.4	Réplications de la FU en comptabilité nationale													
5.9.5	FU initiale en statistiques des entreprises													



Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.9.6	Réplications de la FU en statistiques des entreprises													
5.9.7	FU initiale en statistiques d'emploi													
5.9.8	Réplications de la FU en en statistiques d'emploi													
5.9.9	FU initiale en statistiques des transports													
5.9.10	Réplications de la FU en statistiques des transports													
5.9.11	FU initiale en statistiques sur l'eau et l'assainissement													23 cadres formés, CD formation disponible
5.9.12	Réplications de la FU en statistiques sur l'eau et l'assainissement													81 cadres formés
5.9.13	FU initiale en statistiques sur l'environnement													
5.9.14	Réplications de la FU en statistiques sur l'environnement													
5.9.15	FU initiale en statistiques sur le genre													29 cadres formés, CD formation disponible
5.9.16	Réplications de la FU en statistiques sur le genre													99 cadres formés
<b>5.10</b>	<b>SSN : Extension des formations des utilisateurs à des thèmes abordés par le projet ARC-SSN</b>													
5.10.1	Réplications de la FU en statistiques démographiques													
5.10.3	Réplications de la FU en statistiques sanitaires													117 cadres formés, CD formation disponible
5.10.4	Réplications de la FU en statistiques de l'éducation													127 cadres formés, CD formation disponible
5.10.5	Réplications de la FU en statistiques des collectivités territoriales													110 cadres formés, CD formation disponible

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.10.6	Réplications de la FU en statistiques de la justice													
5.10.8	Réplications de la FU en statistiques de la pauvreté													
<b>5.11</b>	<b>AT : Communication sur le volet Statistiques du programme PAR-GS</b>													
5.11.2	Diffusion télévisée du film documentaire « Raconte-moi les statistiques »													Film présenté lors des réunions et ateliers et diffusé à six reprises à la TNB lors de la JAS
5.11.3	Communication sur le projet lors des réunions et ateliers													Volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des réunions et ateliers
<b>6.2</b>	<b>DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui à la définition et à la mise en œuvre d'une opération pilote dans une ou deux collectivités territoriales du pays</b>													
6.2.2	Mise en œuvre de l'opération pilote													Collecte et saisie des données en cours
<b>6.3</b>	<b>DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui à la définition du système d'information</b>													
6.3.1	Mission CT de définition du SI													Reporté début 2015 en raison du démarrage retardé de l'opération pilote
6.3.2	Atelier de validation du SI													Reporté début 2015 en raison du démarrage retardé de l'opération pilote
<b>7.1</b>	<b>ONEF, MFPTSS : Appui à l'élaboration d'annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les structures concernées</b>													
7.1.1	Amélioration et production de l'annuaire de l'ONEF													Annuaire série longues 2012 et annuaire et 2012 Rapport d'analyse de l'annuaire 2012
7.1.2	Production d'un tableau de bord de l'ONEF													
7.1.3	Amélioration et production de l'annuaire du MFPTSS													Annuaire 2012
7.1.4	Production d'un tableau de bord du MFPTSS													
<b>7.2</b>	<b>ONEF : Appui à l'amélioration du système d'information sur l'emploi</b>													
7.2.1	Atelier de formation des agents des directions													

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	régionales													
7.2.2	Supervision de la collecte auprès des directions régionales													
7.3	ONEF : Appui à la mise en place d'une collecte de données auprès des entreprises de placement de personnel													
7.3.1	Elaboration de la méthodologie													Méthodologie validée
7.3.2	Ateliers de formation et d'information													74 agents formés lors de trois ateliers
7.3.3	Mise en place de la collecte des données													
7.4	DSCVM/INSD, ONEF : Appui à la publication et la diffusion d'un annuaire statistique couvrant l'ensemble du champ de l'emploi													
7.4.1	Production d'un annuaire statistique de l'emploi													
7.5	MFPTSS : Appui à l'amélioration du système d'information sur la fonction publique, le travail et la sécurité sociale													
7.5.1	Atelier de formation des correspondants statistiques du MFPTSS													
8.1	MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui à l'élaboration d'annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les structures concernées													
8.1.1	Amélioration et production des annuaires du MENA													Annuaire non formel 2013 Annuaire 2013/14 traitement en cours (sans appui AT)
8.1.2	Amélioration et production du tableau de bord du MENA													Tableau de bord de l'éducation non formelle 2013 en cours
8.1.3	Amélioration et production des annuaires du MESS													Annuaire du post primaire et secondaire 2013-2014 en cours, Annuaire du supérieur 2012-2013 provisoire (appuis légers de l'AT)
8.1.4	Amélioration et production du tableau de bord du MESS													Tableau de bord du supérieur 2012-2013 (appui léger de l'AT)
8.1.5	Amélioration et production de l'annuaire du MS													Annuaire 2013 (appui léger de l'AT)

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
8.1.6	Amélioration et production du tableau de bord du MS													
8.1.7	Amélioration et production de l'annuaire du MJ													Annuaire 2013
8.1.8	Amélioration et production du tableau de bord du MJ													Tableau de bord 2013
8.1.9	Amélioration et production de l'annuaire du MATS													Travaux de collecte pour 2012 et 2013 en cours
8.1.10	Production du tableau de bord du MATS													
8.1.11	Amélioration et production de l'annuaire du MASSN													Annuaire action sociale 2013 et Annuaire du préscolaire 2013-2014 en cours
8.1.12	Production du tableau de bord du MASSN													
8.1.13	Amélioration et production de l'annuaire du MCT													Annuaire 2013 en cours
8.1.14	Production du tableau de bord du MCT													
8.1.15	Ateliers de formation des agents des CEB du MENA													
8.1.16	Ateliers de formation des chargés du remplissage des fiches statistiques des établissements du secondaire et du supérieur													
<b>8.2</b>	<b>MENA, MESS : Appui à l'élaboration de publications régionales</b>													
8.2.1	Amélioration et production des annuaires régionaux du MENA													Formation à l'élaboration des publications régionales du MENA début 2015
8.2.2	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MENA													Formation à l'élaboration des publications régionales du MENA début 2015

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
8.2.3	Amélioration et production des annuaires régionaux du MESS													Formation à l'élaboration des publications régionales du MESS début 2015
8.2.4	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MESS													Formation à l'élaboration des publications régionales du MESS début 2015
<b>8.3</b>	<b>MS : Appui à l'élaboration de publications régionales</b>													
8.3.1	Amélioration et production des annuaires régionaux du MS													Formation à l'élaboration des publications régionales du Ministère de la santé début 2015
8.3.2	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MS													Formation à l'élaboration des publications régionales du Ministère de la santé début 2015
<b>8.4b</b>	<b>MS : Appui à l'identification et la diffusion des méthodes d'actualisation et de projection des indicateurs de santé</b>													
8.4b.1	Suivi des travaux du consultant DP													Activité annulée pour des raisons techniques
8.4b.2	Atelier de validation de l'étude													Activité annulée pour des raisons techniques
8.4b.3	Atelier de présentation des résultats de l'étude													Activité annulée pour des raisons techniques
<b>8.5</b>	<b>MCT : Appui à la définition du système d'information du MCT et à sa mise en œuvre</b>													
8.5.3	Mise en œuvre du SI sur la culture													Méthodologie validée, 168 agents formés lors de 4 ateliers, collecte en cours
8.5.4	Elaboration d'une méthodologie d'une couverture statistique des manifestations culturelles (consultation DP)													
8.5.5	Elaboration d'une méthodologie de production des statistiques hôtelières													
<b>8.6</b>	<b>MATS : Appui à la définition du système d'information sur la sécurité et à sa mise en œuvre</b>													
8.6.3	Mise en œuvre du SI sur la sécurité													Activité financée par le DP2

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
8.7	MASSN : Appuyer la révision des outils de collecte de l'action sociale													
8.7.1	Elaboration de nouveaux outils de collecte de l'action sociale													Nouveaux outils de collecte élaborés
8.7.2	Atelier de validation des nouveaux outils de collecte de l'action sociale													Nouveaux outils de collecte validés
8.7.3	Ateliers de formation aux nouveaux outils de collecte de l'action sociale													157 agents formés lors de 3 ateliers
9.1	DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à l'amélioration des publications statistiques économiques de l'INSD existantes et à l'élaboration de nouvelles publications													
9.1.1	Amélioration et production de la « Situation du commerce extérieur »													« Situation 2012 du commerce extérieur »
9.1.2	Amélioration et production de la « Note trimestrielle d'analyse du commerce extérieur »													Publications 3 <sup>ème</sup> et 4 <sup>ème</sup> trimestre 2013 Publication 1 <sup>er</sup> trimestre 2014 en validation
9.1.3	Amélioration et production du « Tableau de bord trimestriel de l'économie »													Activité transformée en appui au bulletin trimestriel de données conjoncturelles
9.1.4	Amélioration et production de la « Note trimestrielle de conjoncture »													Activité retardée en lien avec activité 9.1.3
9.1.5	Amélioration et production des autres publications de statistiques économiques													Annuaire 2012 du commerce extérieur (papier et CD Rom)
9.1.6	Production d'autres publications de statistiques économiques													
9.2	DSSE/INSD : Appui à la définition du système d'information pour l'indice des prix à la production industrielle et à sa mise en œuvre													
9.2.1	Définition du SI pour l'indice des prix à la production industrielle													Draft de la méthodologie disponible
9.2.2	Atelier de validation du SI pour l'indice des prix à la production industrielle													Retard lié à activité 9.2.1
9.2.3	Mise en œuvre du SI pour l'indice des prix à la production industrielle													Retard lié à activité 9.2.1

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
9.2.4	Production de la publication « Indice des prix à la production » <sup>1</sup>													Retard lié à activité 9.2.1
<b>9.3</b>	<b>DSSE/INSD : Appui à la définition du système d'information pour un indice de chiffres d'affaires et à sa mise en œuvre</b>													
9.3.1	Définition du SI pour l'indice de chiffres d'affaires													Draft de la méthodologie disponible
9.3.2	Atelier de validation du SI pour l'indice de chiffres d'affaires													
9.3.3	Mise en œuvre du SI pour l'indice de chiffres d'affaires													
9.3.4	Production de la publication « Indice de chiffres d'affaires » <sup>1</sup>													
<b>9.4</b>	<b>DSEE/INSD : Appui à la définition du système d'information pour le suivi des investissements et à sa mise en œuvre et à sa mise en œuvre</b>													
9.4.1	Définition du SI pour le suivi des investissements (Mission CT)													Rapport final disponible
9.4.2	Atelier de validation du SI pour le suivi des investissements													Activité reportée suite divergence objectifs opération
9.4.3	Mise en œuvre du SI pour le suivi des investissements													Activité reportée suite divergence objectifs opération
9.4.4	Production de la publication « Suivi des investissements »													Activité reportée suite divergence objectifs opération
<b>9.5</b>	<b>DSSE/INSD : Former les agents du SSN aux techniques de modélisation macroéconomique</b>													
9.5.1	Formation aux techniques de modélisation (Consultation AT)													Formation de 17 cadres, CD Formation disponible
9.5.2	Formation au modèle d'équilibre général calculable (consultation DP)													

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
9.6	DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à la centralisation des informations statistiques économiques et financières du SSN et à leur archivage													
9.6.1	Mise en œuvre de procédures pour la centralisation des statistiques économiques et financières													Draft du bilan de l'existant disponible
9.6.2	Création d'une base de données économiques et financières													Retard lié à activité 9.6.2
9.6.3	Centralisation des statistiques économiques et financières													
10.1	MASA, MRAH, SONAGESS : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques et de CD-Roms documentaires dans toutes les structures concernées													
10.1.1	Production d'un annuaire du MASA													Annuaire 2012 disponible
10.1.2	Production d'un tableau de bord du MASA													Annuaire 2012 version provisoire
10.1.3	Amélioration et production de l'annuaire du MRAH													
10.1.4	Production d'un tableau de bord du MRAH													Retard dû à l'élaboration de l'annuaire et à la préparation de l'ENC
10.1.5	Amélioration et production de l'annuaire de la SONAGESS													Annuaire 2012 et 2013 disponibles
10.3	MASA : Appui à la publication des données de l'enquête permanente agricole													
10.3.1	Définition du format de la publication annuelle des résultats de l'enquête permanente agricole													Activité initiée, à reprendre après la saisie et l'apurement des données
10.3.2	Production de la publication des résultats de l'enquête permanente agricole													Décalage dû à la saisie partielle des fiches de collecte
10.4	SONAGESS : Appui à la publication des données du Système d'information sur les marchés (SIM) à céréales, notamment par le Web													
10.4.1	Amélioration et production des publications périodiques sur le SIM Céréales													



Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
10.5	MASA, MRAH : Appui à la définition du système d'information des statistiques administratives du développement rural et à sa mise en œuvre													
10.5.1	Définition du SI des statistiques administratives du MASA													
10.5.2	Atelier de validation du SI des statistiques administratives du MASA													
10.5.3	Mise en œuvre du SI des statistiques administratives du MASA													
10.5.4	Définition du SI des statistiques administratives du MRAH													
10.5.5	Atelier de validation du SI des statistiques administratives du MRAH													
10.5.6	Mise en œuvre du SI des statistiques administratives du MRAH													
10.6	MRAH : Appui à l'enquête nationale sur les effectifs du cheptel 2013													
10.6.2	Elaboration de la méthodologie de l'ENC (paramètres zootechniques)													Appui léger car activité attribuée au CIRAD
10.6.3	Réalisation de l'enquête pilote de l'ENC (effectifs)													Retard lié à la disponibilité du financement
10.6.4	Réalisation de l'ENC (effectifs) sur le terrain													Retard lié à la disponibilité du financement
10.6.5	Réalisation de l'ENC (paramètres zootechniques) sur le terrain													
10.6.6	Publication des résultats de l'ENC (effectifs)													Retard lié à la disponibilité du financement
10.7	MRAH : Appui à la publication des données du Système d'information sur les marchés (SIM) à bétail notamment par le Web													
10.7.1	Amélioration et production des publications périodiques sur le SIM Bétail													
10.7.2	Elaboration de pages statistiques sur le SIM													

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Bétail pour le site Web du MRAH													
<b>10.8</b>	<b>SONAGESS : Appui à l'estimation des stocks céréaliers des commerçants</b>													
10.8.1	Elaboration d'une méthodologie d'estimation des stocks commerçants (consultation DP)													
<b>11.1</b>	<b>MEF : Appui à la définition du système d'information sur les finances publiques du MEF et à sa mise en œuvre</b>													
11.1.3	Mise en œuvre du SI sur les finances publiques													Nouvelle maquette annuelle validée lors d'un atelier en février 2014, Collecte des données 2013 initiée en juin 2014
<b>11.2</b>	<b>MME : Appui à la définition du système d'information du Ministère des mines et de l'énergie (MME) et à sa mise en œuvre</b>													
11.2.2	Atelier de validation du SI du MME													Système d'information validé
11.2.3	Mise en œuvre du SI du MME													Travaux de collecte annuelle 2012 réalisés avec appui financier du DP1
<b>11.3</b>	<b>MIDT : Appui à la définition du système d'information du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) et à sa mise en œuvre</b>													
11.3.3	Mise en œuvre du SI du MIDT													Collecte et traitement des informations pour l'annuaire 2012 réalisés
<b>11.4</b>	<b>MHU : Appui à la définition du système d'information du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme (MHU) et à sa mise en œuvre</b>													
11.4.3	Mise en œuvre du SI du MHU													Travaux de collecte annuelle 2012 réalisés avec appui financier du DP1
<b>11.5</b>	<b>MICA : Appui à la définition du système d'information du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA) et à sa mise en œuvre</b>													
11.5.3	Mise en œuvre du SI du MICA													Collecte et traitement des informations pour l'annuaire 2012 réalisés
<b>11.6</b>	<b>MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques et de CD-Roms documentaires dans toutes les structures concernées</b>													
11.6.1	Production d'un annuaire du MEF													Annuaire 2012 disponible, Annuaire 2013 en cours
11.6.2	Production d'un tableau de bord annuel du MEF													Activité annulée pour des raisons techniques

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
11.6.3	Amélioration et production de publications périodiques du MEF													Maquette du bulletin trimestriel disponible
11.6.4	Production d'un annuaire du MME													Annuaire 2012 disponible
11.6.5	Production d'un tableau de bord annuel du MME													Travaux retardés en liaison avec élaboration annuaire
11.6.6	Amélioration et production de l'annuaire du MIDT													Annuaire 2012 disponible
11.6.7	Production d'un tableau de bord annuel du MIDT													Travaux retardés en liaison avec élaboration annuaire
11.6.8	Production d'un annuaire du MHU													Version provisoire Annuaire 2012 disponible
11.6.9	Production d'un tableau de bord annuel du MHU													Travaux retardés en liaison avec élaboration annuaire
11.6.10	Amélioration et production de l'annuaire du MICA													Annuaire 2012 disponible
11.6.11	Production d'un tableau de bord annuel du MICA													Travaux retardés en liaison avec élaboration annuaire
<b>12.1</b>	<b>MEDD : Appui à la définition du système d'information sur l'environnement et à sa mise en œuvre</b>													
12.1.3	Mise en œuvre du SI du MEDD													
<b>12.2</b>	<b>DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui à la définition du système d'information sur l'eau et l'assainissement et à sa mise en œuvre</b>													
12.2.2	Atelier de validation du SI sur l'eau et l'assainissement du MEAHA													Atelier non tenu suite à la mise en place de la DGESS

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
12.2.3	Mise en œuvre du SI sur l'eau et l'assainissement du MEAHA													Maquette annuelle 2013 disponible
<b>12.3</b>	<b>MEDD : Organiser des formations spécifiques adaptées aux statistiques de l'environnement</b>													
12.3.1	Formations aux statistiques sur l'environnement													20 cadres formés, CD-Rom formation disponible
<b>12.4</b>	<b>MEAHA : Organiser des formations spécifiques adaptées aux statistiques sur l'eau et l'assainissement</b>													
12.4.1	Formations aux statistiques sur l'eau et l'assainissement													Activité annulée suite aux autres interventions dans le domaine
<b>12.5</b>	<b>MEDD, MEAHA : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord et de CD-Roms documentaires dans les structures concernées</b>													
12.5.1	Amélioration et production de l'annuaire du MEDD													Version provisoire Annuaire 2012
12.5.2	Production d'un tableau de bord annuel du MEDD													Travaux retardés en liaison avec élaboration annuaire
12.5.3	Production d'un annuaire sur l'eau et l'assainissement													Annuaire 2012 disponible Travaux en cours sur annuaire 2013
12.5.4	Production d'un tableau de bord annuel sur l'eau et l'assainissement													
<b>12.6</b>	<b>MEAHA : Appui à la réalisation d'une étude sur la réconciliation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE et de l'ONEA</b>													
12.6.1	Suivi des travaux des consultants													Activité reportée suite aux changements institutionnels
12.6.2	Atelier de validation de l'étude													Activité reportée suite aux changements institutionnels
<b>13.1</b>	<b>DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui à la déconcentration de l'INSD avec la création d'une nouvelle Direction régionale de l'INSD</b>													
13.1.1	Mise en place de la Direction régionale du Centre													Projet de textes transmis pour création direction régionale
13.1.2	Mise en œuvre de la feuille de route des DR													

Code	Intitulé activités et tâches	2014												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
13.2	DR/INSD : Appui à l'élaboration d'annuaires et tableaux de bord régionaux, à leur publication et diffusion													
13.2.2	Elaboration d'une maquette de tableau de bord régional harmonisé													Formation retardée en liaison avec l'élaboration des annuaires
13.2.4	Amélioration et production des annuaires régionaux													Annuaire 2012 de six régions (Sahel, Nord, Centre-Nord, Est, Centre-Est, Centre-Sud) disponibles et de quatre régions (Boucle du Mouhoun, Sud-Ouest, Hauts-Bassins, Cascades) en cours de finalisation
13.2.5	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux													Travaux retardés en liaison avec l'élaboration des annuaires
13.3	SSN : Appui à la mise en œuvre d'une politique d'analyse spatiale des statistiques au sein du SSN													
13.3.2	Formation à la présentation de cartes dans les publications du SSN													Opération reprogrammée en 2015
13.3.3	Opérations pilotes d'analyse spatiale des données													
13.4	IGB, INSD, DGPSE, DGPSE, DEP/MIDT, DGRE : Appui à la constitution de bases de données géostatistiques, en collaboration avec les structures spécialisées													
13.4.1	Bilan de l'existant et propositions en matière de base de données géostatistiques (consultation AT)													Opération reprogrammée en 2015
13.4.2	Création de bases de données géostatistiques													Opération reprogrammée en 2015

#### Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l'assistance technique court terme

Annexe 4.1	Résultat attendu R5	Activité A5.9	Mission FU2
<b>Personnes concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la SCADD, syndicalistes, etc.)</b>			

##### *Objectif*

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des données des comptes nationaux.

##### *Activités à réaliser*

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;
- animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;
- former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces thèmes.

##### *Résultats attendus*

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation d'utilisateurs de données statistiques ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
- un compte-rendu de la formation.

##### *Profil du consultant*

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, agronomie, sciences économiques ou sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de comptabilité nationale et des compétences reconnues en formation des adultes.

##### *Durée et calendrier prévisionnel*

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Août 2014

#### Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l'assistance technique court terme

Annexe 4.2	Résultat attendu R5	Activité A5.9	Mission FU3
<b>Personnes concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la SCADD, syndicalistes, etc.)</b>			

##### *Objectif*

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques d'entreprises.

##### *Activités à réaliser*

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;
- animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;
- former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces thèmes.

##### *Résultats attendus*

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation d'utilisateurs de données statistiques ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- la formation de formateurs pour la réplique de la formation ;
- un compte-rendu de la formation.

##### *Profil du consultant*

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de statistiques d'entreprises et des compétences reconnues en formation des adultes.

##### *Durée et calendrier prévisionnel*

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Septembre 2014

**Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l'assistance technique court terme**

Annexe 4.3	Résultat attendu R5	Activité A5.9	Mission FU4
<b>Personnes concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la SCADD, syndicalistes, etc.)</b>			

*Objectif*

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur l'emploi.

*Activités à réaliser*

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;
- animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;
- former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces thèmes.

*Résultats attendus*

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation d'utilisateurs de données statistiques ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- la formation de formateurs pour la réplique de la formation ;
- un compte-rendu de la formation.

*Profil du consultant*

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de statistiques sur l'emploi et des compétences reconnues en formation des adultes.

*Durée et calendrier prévisionnel*

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Août 2014



**Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l'assistance technique court terme**

Annexe 4.4	Résultat attendu R5	Activité A5.9	Mission FU5
<b>Personnes concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la SCADD, syndicalistes, etc.)</b>			

*Objectif*

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur les transports.

*Activités à réaliser*

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;
- animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;
- former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces thèmes.

*Résultats attendus*

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation d'utilisateurs de données statistiques ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- la formation de formateurs pour la réplique de la formation ;
- un compte-rendu de la formation.

*Profil du consultant*

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de statistiques sur les transports et des compétences reconnues en formation des adultes.

*Durée et calendrier prévisionnel*

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Septembre 2014

#### Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l'assistance technique court terme

Annexe 4.5	Résultat attendu R5	Activité A5.9	Mission FU7
<b>Personnes concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la SCADD, syndicalistes, etc.)</b>			

##### *Objectif*

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur l'environnement.

##### *Activités à réaliser*

La mission aura principalement pour tâches de :

- concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;
- animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;
- former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces thèmes.

##### *Résultats attendus*

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- la formation d'utilisateurs de données statistiques ;
- un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
- la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
- un compte-rendu de la formation.

##### *Profil du consultant*

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de statistiques sur l'environnement et des compétences reconnues en formation des adultes.

##### *Durée et calendrier prévisionnel*

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Novembre 2014

**Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l'assistance technique court terme**

Annexe 4.6	Résultat attendu R9	Activité A9.5	Mission SSN1
<b>Structures concernées : INSD et autres structures du SSN</b>			

*Objectif*

La mission a pour objectif d'appuyer l'INSD à planifier la préparation du troisième schéma directeur de la statistique.

*Activités à réaliser*

La mission aura principalement pour tâches de :

- effectuer un bilan de la méthode d'élaboration du deuxième schéma directeur de la statistique (2011-2015) et de la méthode de suivi de l'exécution du 2<sup>ème</sup> SDS ;
- proposer une méthode et une feuille de route détaillée pour l'élaboration du troisième SDS (2016-2020).

*Résultats attendus*

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- un bilan de la méthode d'élaboration du 2<sup>ème</sup> SDS ;
- un bilan de la méthode de suivi évaluation de l'exécution du 2<sup>ème</sup> SDS ;
- une méthode d'élaboration du 3<sup>ème</sup> SDS ;
- une feuille de route détaillée pour l'élaboration du 3<sup>ème</sup> SDS.

*Profil du consultant*

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques ou sciences économiques aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, une bonne connaissance du Système statistique national et une expérience dans l'élaboration de stratégie nationale de développement de la statistique

*Durée et calendrier prévisionnel*

Durée estimée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Octobre 2014

**Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l'assistance technique court terme**

Annexe 4.7	Résultat attendu R12	Activité A12.3	Mission INSD3
Structures concernées : DSCVM/INSD, DD/INSD, DGESS/MASA, DGESS/MRAH			

*Objectif*

La mission a pour objectif d'appuyer la programmation de la mise en place d'une base de sondage nationale.

*Activités à réaliser*

La mission aura principalement pour tâches de :

- effectuer un bilan détaillé des méthodes de sondage utilisées dans les enquêtes d'envergure réalisées au Burkina (EICVM, EDS, EMC, RGA) ;
- effectuer un bilan général des méthodes de sondage utilisées dans les autres enquêtes réalisées au Burkina;
- proposer une base de sondage nationale pour les enquêtes réalisées au Burkina ;
- proposer une feuille de route pour l'élaboration d'une base de sondage nationale;
- proposer des plans de sondage type pour les enquêtes réalisées au Burkina.

*Résultats attendus*

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- un bilan des méthodes de sondage utilisées au Burkina ;
- une méthode et une feuille de route pour l'élaboration d'une base de sondage nationale ;
- des plans de sondage type pour les enquêtes réalisées au Burkina

*Profil du consultant*

Le consultant international sera un statisticien, expert en sondages et ayant des expériences dans les enquêtes par sondage réalisées en Afrique.

*Durée et calendrier prévisionnel*

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	Novembre 2014