



BURKINA FASO



UNION EUROPEENNE

**Programme d'appui au renforcement
de la gestion des finances publiques et des statistiques
(Par-Gs)
Volet Statistiques – Assistance technique**

**RAPPORT SEMESTRIEL 1
(janvier 2013 – juin 2013)**

(Version finale)

1er juillet 2013

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1. INTRODUCTION	7
2. CONTEXTE	9
3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES HYPOTHESES DU PROJET	10
3.1 OBJECTIF GENERAL.....	10
3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUE ET PARTICULIERS.....	10
3.3 RESULTATS ATTENDUS	10
4. BILAN DES ACTIVITES DE LA PERIODE JANVIER – JUIN 2013	12
4.1 BILAN DE L'EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES PAR STRUCTURE	12
4.1.1 <i>Système statistique national et Conseil national de la statistique.....</i>	<i>12</i>
4.1.2 <i>Institut national de la statistique et de la démographie</i>	<i>12</i>
4.1.3 <i>Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances</i>	<i>15</i>
4.1.4 <i>Direction des études et de la planification du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation</i>	<i>15</i>
4.1.5 <i>Direction des études et de la planification du Ministère des enseignements secondaire et supérieur</i>	<i>15</i>
4.1.6 <i>Direction des études et de la planification Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale.....</i>	<i>16</i>
4.1.7 <i>Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires du Ministère de la santé</i>	<i>16</i>
4.1.8 <i>Direction des études et de la planification du Ministère de la justice</i>	<i>16</i>
4.1.9 <i>Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi.....</i>	<i>16</i>
4.1.10 <i>Direction des études et de la planification du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.....</i>	<i>17</i>
4.1.11 <i>Direction générale de la promotion de l'économie rurale du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....</i>	<i>17</i>
4.1.12 <i>Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....</i>	<i>17</i>
4.1.13 <i>Direction générale de la prévision des statistiques et de l'économie de l'élevage du Ministère des ressources animales et halieutiques.....</i>	<i>17</i>
4.1.14 <i>Direction générale des ressources en eau du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement.....</i>	<i>18</i>
4.1.15 <i>Direction générale de l'assainissement, des eaux usées et excréta du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement</i>	<i>18</i>
4.1.16 <i>Direction des études et de la planification du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports.....</i>	<i>18</i>

4.1.17 Direction générale de la modernisation de l'état civil du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.....	19
4.1.18 Direction générale des collectivités territoriales du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.....	19
4.1.19 Direction des études et de la planification du Ministère des mines et de l'énergie.....	19
4.1.20 Direction des études et de la planification du Ministère de la culture et du tourisme.....	19
4.1.21 Direction générale du tourisme du Ministère de la culture et du tourisme	19
4.1.22 Direction de l'économie de l'environnement et des statistiques du Ministère de l'environnement et du développement durable	20
4.1.23 Direction des études et de la planification du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.....	20
4.1.24 Direction des études et de la planification du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme	20
4.1.25 Direction des études et de la planification du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité	20
4.2 BILAN DE L'EXECUTION ADMINISTRATIVE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE.....	21
4.2.1 Mobilisation des ressources humaines	21
4.2.2 Situation des équipements de l'assistance technique.....	22
4.2.3 Suivi des travaux de l'assistance technique	22
4.3 BILAN GENERALDES ACTIVITES DE JANVIER-JUIN 2013	23
4.3.1 Point sur les hypothèses sous-tendant le projet	23
4.3.2 Difficultés rencontrées	25
4.3.3 Bilan global	26

5. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA PERIODE JUILLET 2013 – DECEMBRE 2013.....27

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITES	27
5.1.1 Système statistique national et conseil national de la statistique.....	27
5.1.2 Institut national de la statistique et de la démographie	27
5.1.3 Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances	28
5.1.4 Direction des études et de la planification du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation	29
5.1.5 Direction des études et de la planification du Ministère des enseignements secondaire et supérieur	29
5.1.6 Direction des études et de la planification Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale.....	29
5.1.7 Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires du Ministère de la santé.....	30
5.1.8 Direction des études et de la planification du Ministère de la justice	30
5.1.9 Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi.....	30
5.1.10 Direction des études et de la planification du Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.....	30
5.1.11 Direction générale de la promotion de l'économie rurale du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....	30
5.1.12 Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.....	31

5.1.13 Direction générale de la prévision des statistiques et de l'économie de l'élevage du Ministère des ressources animales et halieutiques.....	31
5.1.14 Direction générale des ressources en eau du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement.....	31
5.1.15 Direction générale de l'assainissement, des eaux usées et excréta du Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement	31
5.1.16 Direction des études et de la planification du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports.....	32
5.1.17 Direction générale de la modernisation de l'état civil du Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité.....	32
5.1.18 Direction générale des collectivités territoriales du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.....	32
5.1.19 Direction des études et de la planification du Ministère des mines et de l'énergie	32
5.1.20 Direction des études et de la planification du Ministère de la culture et du tourisme.....	32
5.1.21 La Direction générale du tourisme du Ministère de la culture et du tourisme ..	33
5.1.22 Direction de l'économie de l'environnement et des statistiques du Ministère de l'environnement et du développement durable	33
5.1.23 Direction des études et de la planification du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.....	33
5.1.24 Direction des études et de la planification du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme	33
5.1.25 Direction des études et de la planification du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité	33
5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	34
ANNEXES	35
ANNEXE 1 : TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS	36
ANNEXE 2 : LISTE DES DOCUMENTS PRODUITS OU APPUYES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2013	39
ANNEXE 3 : SUIVI ET AMENDEMENT DU CHRONOGRAMME D'EXECUTION PAR STRUCTURE	42
ANNEXE 4 : ELEMENTS DE TDR DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE COURT TERME	63

ABREVIATIONS

ADS	Adjoint technique de la statistique
AFRISTAT	Observatoire économique et statistique de l'Afrique subsaharienne
ARC-SSN	Appui au renforcement des capacités du Système statistique national
AT	Assistant technique/Assistance technique
ATS	Agent technique de la statistique
BCEAO	Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest
CSLP	Cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté
CNS	Conseil national de la statistique
DCSFR	Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche
DEES	Direction de l'économie de l'environnement et des statistiques
DEP	Direction des études et de la planification
DGAEUE	Direction générale de l'assainissement, des eaux usées et excréta
DGCOOP	Direction générale de la coopération
DGCT	Direction générale des collectivités territoriales
DGEP	Direction générale de l'économie et de la planification
DGESS	Direction générale des études et des statistiques sectorielles
DGISS	Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires
DGMEC	Direction générale de la modernisation de l'Etat civil
DGPER	Direction générale de la promotion de l'économie rurale
DGPSE	Direction générale des prévisions des statistiques et de l'économie de l'élevage
DGRE	Direction générale des ressources en eau
DGSPE	Direction générale des stratégies et programmes d'emploi
DGT	Direction générale du tourisme
DGTTM	Direction générale des transports terrestres et maritimes
DIMIS	Direction de l'informatique et du management de l'information statistique
DPSAA	Direction de la prospective et des statistiques agricoles et alimentaires
DRSD	Directions régionales de la statistique et de la démographie
DSIP	Direction de la statistique, de l'informatique et de la prospective
DSS	Direction des statistiques sectorielles
DSSE	Direction des statistiques et des synthèses économiques
DUE	Délégation de l'Union européenne
EDS	Enquête démographique et de santé
EICVM	Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages
EMC	Enquête multisectorielle continue
ENEC	Enquête nationale sur les effectifs du cheptel
EPA	Enquête permanente agricole
EPA	Etablissement public à caractère administratif
ExPCE	Expert principal chef d'équipe
ExPStatEco	Expert principal en statistiques économiques
ExPInform	Expert principal en informatique
ExPStatAgri	Expert principal en statistiques agricoles
ExProgDif	Expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données
ExStatSoc	Expert en statistiques sociales
ExStatEcoF	Expert en statistiques économiques et financières sectorielles
ExStatDéc	Expert en statistiques décentralisées
FCFA	Franco CFA
FDS	Fonds de développement de la statistique
FED	Fonds européen de développement
FU	Formation des utilisateurs
GRH	Gestion des ressources humaines
IGB	Institut géographique du Burkina Faso
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation

IHPI	Indice harmonisé de la production industrielle
INSD	Institut national de la statistique et de la démographie
ISE	Ingénieur statisticien économiste
ITS	Ingénieur des travaux statistiques
MASA	Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire
MASSN	Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale
MATD	Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
MATS	Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité
MCT	Ministère de la culture et du tourisme
MEAHA	Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement
MEDD	Ministère de l'environnement et du développement durable
MEF	Ministère de l'économie et des finances
MENA	Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
MESS	Ministère des enseignements secondaire et supérieur
MFPTSS	Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale
MICA	Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
MIDT	Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports
MJFPE	Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi
MJGS	Ministère de la justice, Garde des sceaux
MME	Ministère des mines et de l'énergie
MRAH	Ministère des ressources animales et halieutiques
MHU	Ministère de l'habitat et de l'urbanisme
MS	Ministère de la santé
OMD	Objectif du millénaire pour le développement
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONEF	Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle
Par-Gs	Programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques
PNUD	Programme des Nations unies pour le développement
Projet INSD-SCB	Projet de coopération statistique entre l'INSD et Statistique Suède
PSN	Programme statistique national
PTF	Partenaires techniques et financiers
RGA	Recensement général de l'agriculture
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitation
RSN	Rapport statistique national
SCADD	Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
SDS	Schéma directeur de la statistique
SIG	Système d'information géographique
SIGASPE	Système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'Etat
SIM	Système d'information sur les marchés
SISA	Système d'information sur la sécurité alimentaire
SNIS	Système national d'information sur la santé
SONAGESS	Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire
SP-CNS	Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique
ST-CNS	Secrétariat technique du Conseil national de la statistique
SSN	Système statistique national
TDR	Termes de référence
UNFPA	Fonds des Nations unies pour la population
UNICEF	Fonds des Nations unies pour l'enfance
UEMOA	Union économique et monétaire ouest africaine

1. INTRODUCTION

L'assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maîtrise d'œuvre de la Direction des études et de la planification du Ministère de l'économie et des finances (DEP/MEF).

Le Par-Gs se décompose en deux volets :

- le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ;
- le Volet appui au renforcement des statistiques.

Le Volet appui au renforcement des statistiques comporte deux composantes :

- une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous l'appellation projet ;
- une composante Devis-programme avec deux devis-programmes.

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie à l'ensemble du Système statistique national (SSN), en particulier à l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques sociales et démographiques, des statistiques économiques et des statistiques environnementales. Les ministères concernés sont les suivants :

- Ministère de l'économie et des finances (MEF)
- Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (MENA) ;
- Ministère des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ;
- Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ;
- Ministère de la santé (MS) ;
- Ministère de la justice (MJ) ;
- Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi (MJFPE) ;
- Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ;
- Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ;
- Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) ;
- Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement (MEAHA) ;
- Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ;
- Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité (MATS) ;
- Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ;
- Ministère des mines et de l'énergie (MME) ;
- Ministère de la culture et du tourisme (MCT) ;
- Ministère de l'environnement et du développement durable (MEDD) ;
- Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA) ;
- Ministère de l'habitat et de l'urbanisme (MHU).

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d'une part, à améliorer la fonctionnalité du Conseil national de la statistique ainsi qu'à mettre en œuvre le deuxième Schéma directeur de la statistique (SDS 2011-2015), et, d'autre part, dans les structures productrices de données sectorielles, de consolider les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et d'ouvrir l'appui à de nouvelles structures productrices de données, spécifiquement celles chargées des statistiques économiques et environnementales.

Les activités sont réalisées au bénéfice de l'ensemble des structures du SSN mais également des utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation à l'utilisation des données statistiques.

Deux devis-programmes sont exécutés en même temps que le contrat d'assistance technique. Le rythme d'exécution et le pilotage des devis programmes sont liés à ceux de l'assistance technique.

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de l'ensemble des activités menées et les principaux résultats obtenus en cohérence avec la programmation d'activités sur la période écoulée et la programmation sur la période suivante.

Le bilan porte sur la période janvier – juin 2013 et la programmation détaillée sur la période juillet – décembre 2013.

Après le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation des activités du semestre suivant.

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification détaillée des activités.

Le rapport comprend quatre annexes :

- L'annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet.
- L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre.
- L'annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d'exécution du projet par structure.
- L'annexe 4 présente les éléments des termes de référence de l'assistance technique de court terme du prochain semestre.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant l'ensemble de la documentation concernant les activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier – juin 2013. Il comprend les rubriques suivantes :

- Publications appuyées par l'assistance technique ;
- Outils techniques élaborés ;
- Réunions techniques et formations ;
- Rapports des missions d'assistance technique ;
- Suivi du projet.

2. CONTEXTE

Durant la période de janvier à juin 2013, le Système statistique national a connu quelques activités ayant eu une certaine influence sur le déroulement du projet.

On peut citer :

- la reprise des travaux de coordination du SSN avec l'élaboration du rapport statistique national et du programme statistique national ;
- la signature de l'arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement de l'INSD ;
- la signature du décret portant organisation-type des départements ministériels avec la création d'une Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministère ;
- le report de l'enquête multisectorielle continue de l'INSD.

De son côté, le contexte des activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été principalement marqué durant la même période par :

- Le démarrage, préalable à la prise de service de l'AT, du premier devis programme du Volet Statistiques le 21 novembre 2012 ;
- La tenue de la première session du Comité de pilotage du Par-Gs, le 30 mai 2013 ;
- La prise de service de l'expert en statistiques économiques le 15 avril 2013 ;
- La démission de l'expert en statistiques décentralisées le 30 avril 2013 et la prise de service de son remplaçant le 1^{er} juillet 2013.

3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES HYPOTHESES DU PROJET

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL

L'objectif global de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités organisationnelles et techniques de l'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique du pays.

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUE ET PARTICULIERS

L'objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre à la disposition des utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN à mettre en œuvre le SDS.

Cet objectif sera atteint à travers :

- un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures,
- un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs,
- des renforcements sectoriels spécifiques.

3.3 RÉSULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l'assistance technique, à travers ses prestations, devra contribuer à l'obtention des résultats repris ci-dessous.

Renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures :

- Résultat R1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.
- Résultat R2 : Le dispositif statistique d'accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est fonctionnel, accessible à tous et centralisé.
- Résultat R3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés.

Renforcement global sur des aspects méthodologiques communs :

- Résultat R4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques (répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien archivées.
- Résultat R5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la diffusion et la communication de l'INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités d'analyse.

Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démographiques et sociales :

- Résultat R6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées.
- Résultat R7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées.
- Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.

Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiques :

Résultat R9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées.

Résultat R10 : Les statistiques relatives à l'agriculture et à l'élevage sont améliorées.

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.

Renforcements sectoriels : 3- Environnement et statistiques multi-domaines :

Résultat R12 : Les statistiques relatives à l'environnement (y compris eau et assainissement) sont améliorées.

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN.

4. BILAN DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JANVIER – JUIN 2013

Le bilan des activités du premier semestre 2013 est dressé selon plusieurs approches :

- Bilan de l'exécution technique des activités par structure ;
- Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ;
- Bilan de l'exécution administrative de l'assistance technique ;
- Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ;
- Bilan général.

4.1 BILAN DE L'EXÉCUTION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS PAR STRUCTURE

L'exécution technique des activités est présentée de manière synthétique par structure.

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 à 3 du rapport :

- L'annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ;
- L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ;
- L'annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d'exécution des activités pour l'année 2013.

L'ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d'assistance technique citées et des comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport.

4.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Les activités d'appui au SSN et au CNS de trois types :

- Formations à l'ensemble des structures du CNS ;
- Appui au fonctionnement du CNS ;
- Autres appuis à l'ensemble des structures du CNS.

Les deux derniers types d'appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche de l'INSD et de la Direction générale de l'INSD.

Les formations animées principalement par l'AT et financées par le devis programme ont été les suivantes :

- Formation à la maintenance et à la mise à jour des sites Web (deux ateliers, 37 participants) ;
- Formation des correspondants du CNS à l'élaboration de programmes statistiques et de rapports statistiques (un atelier, 70 participants) ;
- Formation à la démarche qualité (deux ateliers, 36 participants) ;
- Formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels (un atelier, 20 participants).

4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet avait prévu au 1^{er} semestre 2013 l'appui à la finalisation et à l'adoption des textes relatifs à l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure, à la mise en place du Fonds de développement de la statistique, à la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et à la mise en œuvre d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN.

Des projets de textes avaient été préparés pour chacun des dossiers avec l'appui du projet ARC-SSN. Ces projets de textes avaient été envoyés à divers niveaux hiérarchiques (MEF, Ministère en charge de la Fonction publique, Assemblée nationale) pour appréciation mais ils n'ont pas été suivis.

Au démarrage des activités du Par-Gs, il était question de retrouver les traces de ces importants dossiers afin de les finaliser et de les faire adopter. Après des recherches infructueuses, la décision a été prise de ressaisir à nouveau les institutions initialement saisies. Le projet a appuyé ces nouvelles démarches.

Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche

L'appui du projet à la DCSFR au 1^{er} semestre 2013 devait concerner principalement :

- la préparation de la tenue de la 1^{ère} session du CNS en 2013 à travers l'élaboration du Rapport statistique national 2012 et du Programme statistique national 2014.
- le début de l'évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015 ;
- la mise en place d'un cadre de coordination des partenaires techniques et financiers.

Les deux sessions du CNS de 2012 n'ont pas pu se tenir suite au transfert des prérogatives du SP-CNS à l'INSD à la faveur de la réorganisation du Ministère de l'économie et des finances. En vue de la reprise du fonctionnement normal des activités du CNS, la DCSFR a organisé avec l'appui technique et financier du Par-Gs une formation des correspondants du CNS le 26 avril 2013. La DCSFR a ensuite organisé un atelier d'élaboration du RSN 2012 et du PSN 2014 à Koudougou du 27 mai au 1^{er} juin. Enfin, les drafts des deux documents élaborés ont été examinés par les responsables des principales structures productrices de statistiques lors d'un 2^e atelier les 17 et 18 juin. Se sont suivis des travaux de finalisation et de préparation des présentations et des discours de la session du CNS. Le projet a accompagné tous ces travaux.

Les versions provisoires du RSN 2012 et du PSN 2014 sont disponibles et devraient être validées lors de la première session 2013 du CNS qui se tiendra en juillet.

En ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, en attendant le lancement éventuel de l'activité par la DCSFR, le projet a procédé à une recherche d'informations sur les pratiques en la matière dans les pays de la sous-région. Les informations recueillies permettront de décider de l'opportunité, des orientations méthodologiques et de l'ampleur des tâches à mener dans le cadre de cette activité.

Pour ce qui est de la mise en place d'un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, la rédaction des termes de référence a été initiée en tenant compte des expériences du Mali et du Sénégal en la matière.

D'autres activités programmées à partir du mois de juin 2013 avec la DCSFR n'ont pas démarré comme prévu en raison de la mobilisation de toute l'équipe de la direction sur la préparation du RSN 2012 et du PSN 2014. Il s'agit de l'actualisation du programme de formation continue du personnel du SSN et de l'organisation d'une enquête de satisfaction des utilisateurs des produits du SSN. Ces activités sont reprogrammées au 2^e semestre.

Des agents de la DCSFR ont également participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet : formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques et formation à la démarche qualité.

Direction de la démographie

La principale activité a été la réalisation d'une évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et la définition d'une opération pilote. Ces travaux ont été réalisés à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme du 29 avril au 14 mai 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la Direction générale de la modernisation de l'état civil (DGMEC) du MATS.

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier sera organisé en juillet 2013 pour valider le projet d'opération pilote.

Des agents de la DD ont participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet : formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques et formation à la démarche qualité.

Direction des statistiques et des synthèses économiques

L'assistance technique à la DSSE a seulement démarré le 15 avril 2013 avec la prise de service de l'expert en statistiques économiques. Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles du commerce extérieur et la démarche qualité sur la comptabilité nationale.

Les travaux suivants ont pu être réalisés ou entamés :

- les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : un canevas de rapport est disponible ;
- l'annuaire du commerce extérieur : une maquette est en cours de finalisation ;
- la démarche qualité dans l'élaboration des comptes nationaux : les premiers contacts ont été établis.
- un appui à la centralisation des données économiques et financières : les premiers contacts ont été pris avec les services détenteurs de bases de données).

Des agents de la DSSE ont également participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet : formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques et formation à la démarche qualité.

Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages

L'appui du projet à la DSCVM concerne la mise en place et l'opérationnalisation d'un dispositif de suivi statistique de la SCADD ainsi que la mise en œuvre de la démarche qualité pour l'Indice harmonisé des prix à la consommation.

Dès le lancement du projet, un programme de travail, basé sur le calendrier d'appui retenu dans le rapport de démarrage, a été convenu avec le service de suivi de la pauvreté de la DSCVM.

Sur cette base, un travail de préparation de données historiques sur une liste d'indicateurs tirés exclusivement du document de la SCADD a été initié. De même, une maquette d'une publication de ces données et une maquette d'une publication des métadonnées des mêmes données ont été préparées. Par ailleurs, un projet de TDR d'un atelier à financer par le DP1, visant à jeter les bases d'une collaboration institutionnelle pour la centralisation et la validation des indicateurs de la SCADD, a été préparé.

Tous ces travaux ont connu du retard en raison de l'indisponibilité du service de suivi de la pauvreté dont les cadres sont très impliqués dans la préparation de l'Enquête multisectorielle continue.

Des travaux ont été aussi menés sur la démarche qualité dans les statistiques de prix : un rapport sur la qualité de l'IHPC est en cours de finalisation.

Un agent de la DSCVM a participé à la formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques mais la DSCVM n'était pas représentée à la formation à la démarche qualité alors que la démarche qualité doit être appliquée à l'IHPC.

Direction de l'informatique et du management de l'information statistique

Les appuis du projet à la DID se sont concentrés au 1^{er} semestre 2013 sur la remise à niveau des sites internet du CNS et de l'INSD ainsi que sur la finalisation et la diffusion de l'annuaire 2011 de l'INSD.

Le site internet du CNS (www.cns.bf) avait disparu de la toile faute de suivi chez l'hébergeur. Les travaux du projet ont consisté à remettre à niveau une ancienne version archivée en 2010 du site en rechargeant les anciennes mises à jour et en rajoutant les publications disponibles dans le SSN depuis la suppression du site. Ces travaux ont été entièrement exécutés et le site est à nouveau en ligne et à jour. Il contient toutes les publications annuelles de l'ensemble des structures du SSN. Il est régulièrement mis à jour avec l'appui du projet.

En ce qui concerne le site de l'INSD (www.insd.bf), des difficultés liées au faible débit de la connexion internet à l'INSD et à un déficit d'administration ont entraîné une quasi absence de mise à jour pendant plusieurs mois et une disparition de certaines ressources importantes telles que les résultats des recensements et enquêtes auprès des ménages. Les travaux réalisés avec l'appui du projet au cours des mois de mai et juin 2013 ont permis de restaurer les informations précédemment inaccessibles et ils se poursuivent pour une mise à jour complète avec les deux agents affectés par la DIMIS à cette tâche.

L'avenir reste cependant incertain sur la pérennité des mises à jour en raison des contraintes techniques archaïques imposées par l'hébergeur du site.

L'équipe d'AT a contrôlé les principales données de l'annuaire 2011 de l'INSD et procédé avec les agents de la DIMIS à quelques corrections. Des CD-Roms ont ensuite été élaborés pour une diffusion rapide du document.

D'autres activités programmées avec la DIMIS au cours de ce semestre n'ont pas pu être exécutées en raison principalement du changement de responsable. Il s'agit des activités liées à l'actualisation de la stratégie de communication de l'INSD, à l'amélioration de la diffusion par mail et à l'amélioration de la charte graphique pour une harmonisation des publications. Ces activités sont reportées au 2^e semestre 2013.

Bien que régulièrement invités, les agents de la DIMIS n'ont participé à aucun des cinq ateliers de formation organisés par le projet.

Directions régionales de l'INSD

L'appui aux directions régionales de l'INSD a porté essentiellement sur l'harmonisation des annuaires régionaux.

Un guide méthodologique avec une maquette d'annuaire régional ont été préparés. Ces documents ont été examinés et validés lors d'un atelier regroupant trois responsables de chacune des trois directions régionales ainsi que des cadres de la DSCFR.

Les Directions régionales ont ensuite entamés les travaux d'élaboration des annuaires régionaux 2012 selon le nouveau format d'annuaire.

Un point sur l'état de mise en œuvre de la feuille de route des DR/INSD de 2010 a été également réalisé.

4.1.3 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

L'assistance technique a porté principalement sur des améliorations de l'annuaire statistique 2012.

Des agents de la DEP/MEF ont participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité, formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

L'annuaire statistique 2012 du MEF est en cours de finalisation.

4.1.4 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis dans les domaines du traitement des données et de l'élaboration de nouveaux outils de collecte des données sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle.

Des agents de la DEP/MENA ont également participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité.

Dans le domaine de production statistique, l'annuaire 2012/2013 de l'enseignement primaire a été produit et finalisé sans nécessiter d'appui conséquent du projet.

4.1.5 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR

La DEP du MESS a bénéficié d'un appui à l'analyse des données dans le cadre de l'élaboration du Tableau de bord de l'enseignement supérieur 2011-2012.

Des agents de la DEP/MESS ont participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité.

Les documents suivant ont été produits par la DEP/MESS :

- Tableau de bord de l'enseignement secondaire 2011-2012 ;
- Tableau de bord de l'enseignement supérieur 2011-2012 ;
- Annuaire statistique de l'enseignement post primaire et secondaire 2012-2013.

4.1.6 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION MINISTÈRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

Le projet a appuyé principalement l'élaboration d'une maquette de tableau de bord de l'action sociale.

Des agents de la DEP/MASSN ont participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité.

A la fin du premier semestre 2013, l'annuaire statistique de l'action sociale 2012 et celui de l'encadrement de la petite enfance sont toujours en cours d'élaboration par la DEP/MASSN.

4.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La DGISS dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une production statistique de qualité. Elle a produit, sans assistance particulière du Par-Gs, les publications programmées au cours du semestre et les diffuse régulièrement sur le site internet du Ministère et par courrier électronique. La DGISS a aussi déployé au premier trimestre 2013, une application informatique permettant la saisie des rapports des différentes structures du SNIS.

Deux agents ont participé à la formation à la démarche qualité mais la DGISS n'a pas participé aux formations à l'actualisation des sites Web et à l'élaboration de rapports et programmes statistiques.

Les documents suivant ont été produits par la DGISS :

- Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire du quatrième trimestre 2012 ;
- Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire du premier trimestre 2013 ;
- Annuaire des statistiques sanitaires 2012.

4.1.8 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L'appui technique a porté sur la production de l'annuaire et du tableau de bord 2012 ainsi que sur l'élaboration du premier rapport qualité.

Des agents de la DEP/Justice ont participé aux formations à l'actualisation des sites Web et à la démarche qualité mais la DEP/Justice n'a pas participé à la formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques.

Les documents suivant ont été produits par la DEP/Justice :

- Annuaire statistique de la justice 2012 ;
- Tableau de bord de la justice 2012.

4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur l'élaboration d'une nouvelle maquette de l'annuaire statistique de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'année 2012.

Des agents de l'ONEF ont également participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité, formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

L'annuaire statistique de l'emploi et de la formation professionnelle 2011 est en cours de finalisation à la fin du premier semestre.

4.1.10 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les activités ont été limitées en raison d'un problème de financement de la collecte de certaines données. Il a été suggéré de produire néanmoins l'annuaire statistique avec les informations essentielles, à savoir les données sur la fonction publique qui sont disponibles.

Des agents de la DEP/MFPTSS ont cependant participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité, formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

4.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE RURALE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L'assistance technique s'est concentrée sur l'appui à l'élaboration de nouvelles publications. Les travaux d'appui ont porté sur :

- un canevas du rapport de l'enquête permanente agricole (EPA) ;
- une maquette de l'annuaire des statistiques agricoles.

Le rapport de l'EPA sera finalisé après la saisie de l'ensemble des données de la campagne 2012/2013.

Les travaux sur la mise en œuvre de la démarche qualité sur l'EPA ont également démarré.

Des agents de la DGPER ont participé aux ateliers de formation suivants : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels. La DGPER n'a cependant pas participé à la formation à la démarche qualité alors que la démarche doit être appliquée à l'enquête agricole permanente,

4.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L'assistance technique s'est concentrée sur un appui à l'élaboration de l'annuaire des prix des produits agricoles. Les travaux effectués ont concerné l'élaboration d'une maquette de cet annuaire.

Par ailleurs, des observations visant à améliorer le bulletin hebdomadaire d'information ont été proposées.

Des agents de la SONAGESS ont également participé aux ateliers de formation suivants : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels. La SONAGESS n'a cependant pas participé à la formation à la démarche qualité alors que la démarche doit être appliquée au Système d'information sur les marchés de céréales.

Les bulletins périodiques du SIM/SONAGESS sont régulièrement disponibles sans appui du projet.

4.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVISION DES STATISTIQUES ET DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉLEVAGE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

L'assistance technique s'est concentrée sur un appui méthodologique et le début de l'élaboration du rapport qualité pour le SIM/Bétail.

Les travaux d'appui méthodologique ont concerné l'élaboration de deux plans de sondage (l'un avec le niveau d'estimation qui est la province et l'autre avec comme niveau d'estimation la commune) de l'enquête

nationale sur le cheptel (ENC). Les budgets ont été élaborés pour chaque niveau de représentativité et les outils de collecte (questionnaires et manuels) ont été élaborés.

Les premiers travaux sur la démarche qualité pour le système d'information sur les marchés à bétail (SIM bétail) ont consisté en la définition des indicateurs de mesure et des critères d'évaluation.

Des agents de la DGPSE ont participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité, formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

Les bulletins périodiques du SIM/Bétail sont régulièrement disponibles sans appui du projet. Les travaux d'élaboration de l'annuaire 2012 n'ont pas encore démarré.

4.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN EAU DU MINISTÈRE DE L'EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L'ASSAINISSEMENT

La principale activité a été la réalisation d'une mission d'appui pour l'amélioration du système d'information statistique sur l'eau et l'assainissement. Ces travaux ont été réalisés du 8 au 19 avril 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la DGAEUE.

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier de validation des propositions d'amélioration du système d'information sera organisé en juillet 2013.

Les travaux d'élaboration de l'annuaire statistique 2012 du secteur eau et assainissement ont démarré. Le projet participe au comité d'élaboration mis en place. Une nouvelle maquette de l'annuaire, tenant compte des propositions de la mission d'appui, est en cours d'adoption.

Des agents de la DGRE ont participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité, formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

4.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ASSAINISSEMENT, DES EAUX USÉES ET EXCRÉTA DU MINISTÈRE DE L'EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L'ASSAINISSEMENT

La principale activité a été la réalisation d'une mission d'appui pour l'amélioration du système d'information statistique sur l'eau et l'assainissement. Ces travaux ont été réalisés du 8 au 19 avril 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la DGRE.

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier de validation des propositions d'amélioration du système d'information sera organisé en juillet 2013.

Des agents de la DGAEUE ont participé aux ateliers de formation à l'actualisation des sites Web et à l'élaboration de rapports et programmes statistiques mais la DGAEUE n'a pas été représentée aux formations à la démarche qualité et à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

4.1.16 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

La principale activité a été la réalisation d'un diagnostic du système d'information actuel et la proposition de recommandations pour l'amélioration de ce système d'information. Ces travaux ont été réalisés à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme du 3 au 14 juin 2013. Le rapport provisoire est disponible.

Par ailleurs, des agents de la DEP/MIDT ont participé aux ateliers de formation à l'actualisation des sites Web, à l'élaboration de rapports et programmes statistiques et à la démarche qualité mais la DEP/MIDT n'a pas été représentée à la formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

L'annuaire statistique 2011 est en cours de validation.

4.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

La principale activité a été la réalisation d'une évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et la définition d'une opération pilote. Ces travaux ont été réalisés à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme du 29 avril au 14 mai 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la Direction de la démographie de l'INSD.

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier sera organisé en juillet 2013 pour valider le projet d'opération pilote.

Des agents de la DGMEC ont participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité et formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

4.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

Les activités d'assistance technique n'ont pas réellement démarré, en raison principalement de la démission de l'expert en statistiques décentralisées.

Des agents de la DGCT ont cependant participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité et formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

4.1.19 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE

La principale activité a été la réalisation d'un diagnostic du système d'information actuel et la proposition de recommandations pour l'amélioration de ce système d'information. Ces travaux ont été réalisés à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme du 6 au 20 mai 2013.

Un appui a également été apporté pour l'organisation des données disponibles.

Des agents de la DEP/MME ont participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité et formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

Aucune publication statistique n'est actuellement produite par la DEP/MME.

4.1.20 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

La principale action du projet a consisté en des activités de renforcement des capacités des agents dans le cadre de la réalisation du bilan du système d'information statistique de la culture.

Des agents de la DEP/MCT ont également participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité et formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

L'Annuaire 2012 du Ministère de la culture et du tourisme a été produit sans appui du Par-Gs au cours du premier semestre 2012.

4.1.21 DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

L'assistance technique a porté sur la méthodologie de l'enquête de conjoncture du tourisme, l'amélioration de la publication « Baromètre trimestriel du tourisme au Burkina Faso » et l'organisation des données de la DGT/MCT.

Des agents de la DGT/MCT ont également participé aux ateliers de formation à l'actualisation des sites Web, à l'élaboration de rapports et programmes statistiques et à la démarche qualité mais la DGT/MCT n'a pas été représentée à la formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

4.1.22 DIRECTION DE L'ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les activités d'appui technique ont été relativement limitées en raison, d'une part, de la démission de l'expert en charge du domaine et, d'autre part, de l'attente de la mission d'expertise de court terme programmée en août 2013. Un état des lieux des indicateurs de l'environnement et du développement durable a cependant été réalisé.

Des agents de la DEES ont aussi participé aux ateliers de formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels et à la démarche qualité mais la DEES n'a pas été représentée à la formation à l'actualisation des sites Web.

4.1.23 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Les activités ont été limitées en l'attente de la réalisation de la mission d'expertise de court terme sur le diagnostic du système d'information actuel et la proposition de recommandations pour l'amélioration de ce système d'information. Cette mission est programmée du 1^{er} au 12 juillet 2013.

Des agents de la DEP/MICA ont cependant participé à l'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet : formation à l'actualisation des sites Web, formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation à la démarche qualité et formation à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels.

4.1.24 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

La principale activité a été la réalisation d'un diagnostic du système d'information actuel et la proposition de recommandations pour l'amélioration de ce système d'information.

Le rapport a été validé lors d'un atelier qui s'est tenu les 18 et 19 juin 2013.

Des agents de la DEP/MHU ont aussi participé aux ateliers de formation à l'actualisation des sites Web, à la démarche qualité et à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels mais la DEP/MHU n'a pas été représentée à la formation à l'élaboration de rapports et programmes statistiques.

Aucune publication statistique n'est actuellement produite par la DEP/MHU.

4.1.25 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

L'appui du projet a porté sur le traitement des données de base.

Des agents de la DEP/MATS ont également participé aux ateliers de formation à l'actualisation des sites Web, à l'élaboration de rapports et programmes statistiques et à l'élaboration d'annuaires statistiques sectoriels mais la DEP/MHU n'a pas été représentée à la formation à la démarche qualité.

La production de l'annuaire statistique de la sécurité 2012 est en cours à la fin du premier semestre 2012.

4.2 BILAN DE L'EXÉCUTION ADMINISTRATIVE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

4.2.1.1 Assistance technique permanente

Le but principal de l'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L'intervention de l'assistance technique s'étale sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.

L'ordre de service de démarrage des prestations de l'assistance technique du 18 décembre 2012 indiquait que la date de démarrage des prestations était fixée au 19 décembre 2012.

Le chef d'équipe a pris service le 20 décembre 2012. L'expert principal en informatique, l'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données, l'expert en statistiques sociales, l'expert en statistiques économiques et financières sectorielles et l'expert en statistiques décentralisées ont pris service le 21 décembre 2012. L'expert principal en statistiques agricoles a pris service le 4 janvier 2013 et l'expert principal en statistiques économiques le 15 avril 2013.

L'expert en statistiques décentralisées a démissionné le 30 avril 2013 et son remplaçant a pris service le 1^{er} juillet 2013.

L'assistante a pris service le 21 décembre 2012, le premier chauffeur le 24 décembre 2012 et le deuxième chauffeur le 2 janvier 2013.

La consommation de l'expertise permanente au 30 juin 2013 est de 16,8 % (voir détail dans le tableau ci-après)

	Nombre de jours	% du contrat		Nombre de jours	% du contrat
Chef d'équipe	128	19,4	Expert principal en informatique	126	19,1
Expert principal en statistiques économiques	53	8,0	Expert principal en statistiques agricoles	115	17,4
Expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données	127	19,2	Expert en statistiques économiques et financières sectorielles	127	19,2
Expert en statistiques sociales	126	19,1	Expert en statistiques décentralisées	86	13,0
			Ensemble	888	16,8

4.2.1.2 Expertise de court terme

Une expertise internationale de 80 hommes / jours était programmée pour des missions de courte durée pour des travaux spécifiques et ponctuels durant l'année 2013. La moitié de cette expertise a été consommée durant le premier semestre 2013.

Le point sur la réalisation des missions d'assistance technique de court terme au 30 juin 2013 est présenté dans le tableau ci-après :

Intitulé	Missions	Réalisées	Programmées
MEAHA	Amélioration du système d'information sur l'eau et l'assainissement	8 au 19 avril	
EC1	Evaluation du dispositif et de définition d'une opération pilote du système d'information de l'état civil	29 avril au 14 mai	

MME	Définition du système d'information du MME	6 au 20 mai	
MIDT	Bilan de l'existant et définition du système d'information du MIDT	3 au 14 juin	
MICA	Bilan de l'existant et définition du système d'information du MICA		1er au 12 juillet
MEF	Définition du système d'information sur les finances publiques		15 au 26 juillet
MATS	Bilan de l'existant et définition du système d'information sur la sécurité		22 juillet au 2 août
MEDD	Amélioration du système d'information du MEDD		19 au 30 août

4.2.2 SITUATION DES ÉQUIPEMENTS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

L'installation des assistants techniques dans les bureaux fournis par les autorités nationales s'est faite dans de bonnes conditions. Le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés à l'INSD dans les locaux de l'ex SP-CNS, les deux experts en appui à l'INSD au siège de l'INSD à Ouaga 2000 et l'expert en statistiques agricoles au niveau de la DGPER. L'installation d'une ligne ADSL par le projet a amélioré l'accès à Internet et l'acquisition d'un groupe électrogène fin juin dans le cadre du premier devis programme permettent de bonnes conditions de travail

L'équipement de l'AT est le suivant :

- 3 véhicules ;
- 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau ;
- 6 imprimantes ;
- 1 photocopieur.

4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Le contrat d'assistance technique a débuté le 20 décembre 2012.

Dès le 4 janvier 2013, une première réunion de l'ensemble des structures bénéficiaires du Volet statistiques du Par-Gs s'est tenue. L'ordre du jour comportait les points suivants : présentation de l'assistance technique, présentation du premier devis-programme et présentation de la méthode d'élaboration du rapport de démarrage. Le compte rendu est disponible.

Le rapport de démarrage a ensuite été élaboré après des rencontres avec chacune des structures bénéficiaires. A cette occasion, un questionnaire « Etat des lieux » a été rempli et des échanges ont eu lieu avec les experts sur les propositions d'activités.

Une seconde réunion avec l'ensemble des structures bénéficiaires s'est tenue le 18 février 2013. Elle avait pour objet d'examiner la version provisoire du rapport de démarrage. Le compte rendu est disponible.

Le rapport de démarrage amendé a ensuite été transmis à l'Ordonnateur national pour validation.

L'arrêté n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-Gs. L'Unité de coordination ne s'est pas encore réunie.

L'arrêté n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs. La première session du Comité de pilotage s'est tenue le 20 mai 2013 et son ordre du jour portait sur les points suivants : présentation du Par-Gs, point sur les activités menées et échanges sur la composition du Comité de pilotage. Le compte rendu n'est pas encore disponible.

Les travaux de l'AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également être suivis dans des tableaux de bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de décembre 2012 à juin 2013 sont disponibles.

Trois rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs ont été transmis à la DEP/MEF dans le cadre du suivi des projets et programmes du MEF.

Enfin, une mission de backstopping du bureau Gopa a eu lieu du 22 au 24 avril 2013.

4.3 BILAN GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE JANVIER-JUIN 2013

Le bilan général sur les activités est présenté à partir de commentaires sur les hypothèses sous-tendant le projet et des difficultés rencontrées.

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHÈSES SOUS-TENDANT LE PROJET

Les hypothèses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-après avec les éventuels progrès réalisés :

- Risque/hypothèse 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur appui au développement de la statistique

Les autorités nationales ont montré une fois encore leur volonté de développer la statistique, notamment sectorielle, en instituant la création d'une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret portant organisations-type des départements ministériels.

- Risque/hypothèse 2 : Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources humaines à absorber l'appui technique du projet

Au niveau de l'INSD, malgré le départ d'un certain nombre d'agents, le nombre de cadres statisticiens est encore très important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-région. Il n'y a donc pas de difficultés majeures au niveau de l'absorption de l'appui technique du projet nonobstant une motivation relativement limitée pour les activités de type administratif. Certaines directions techniques de l'INSD, comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d'un personnel relativement insuffisant par rapport à d'autres directions techniques.

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGISS et la DGPER disposent d'un nombre de cadres statisticiens relativement important.

Pour les autres structures sectorielles, il n'y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement des cadres moyens issus de l'ENAREF. Cela crée quelques difficultés pour les activités de conception et de mise en place de systèmes d'information dans les structures nouvellement appuyées par le projet.

- Risque/hypothèse 3 : Manque de demande et d'utilisation des statistiques pour le suivi des programmes et politiques de développement

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistique de la SCADD, des OMD et des politiques sectorielles même si elle n'est pas suffisamment précise.

Il y a cependant quelquefois une confusion entre système d'information statistique et système de suivi évaluation.

La demande statistique est encore insuffisamment organisée et les formations des utilisateurs de statistiques programmées en 2014 dans le cadre du projet devraient au moins partiellement résoudre progressivement les problèmes rencontrés.

- Risque/hypothèse 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en nombre trop faible

En 2012, la formation et le recrutement des statisticiens s'est poursuivi à un rythme relativement satisfaisant.

25 cadres moyens ont été mis à la disposition du Système statistique national.

Suite à l'organisation des concours 2012 de recrutement des élèves statisticiens et démographes, le Burkina Faso a obtenu 20 lauréats mais seulement 8 étudiants pourront bénéficier de bourses.

- Risque/hypothèse 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN

La gestion des ressources humaines du SSN ne s'est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du personnel du SSN n'a pas été mise en place bien que l'ensemble des textes avaient été préparés avec l'appui du projet ARC-SSN.

Il n'y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel à l'intérieur d'une structure ni entre structures.

- Risque/hypothèse 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques courantes, activités privilégiées par le projet

Le système de rémunération classique n'est toujours pas jugé motivant par le personnel du SSN. Des compléments sont recherchés. Cela se fait essentiellement dans le cadre des activités non courantes ce qui pénalise les statistiques de routine appuyées par le projet. Par ailleurs, de plus en plus, les activités se font à l'occasion d'ateliers hors de Ouagadougou pour lequel des financements nationaux ou de partenaires techniques et financiers sont nécessaires. Les activités sans financement sont ainsi souvent délaissées.

- Risque/hypothèse 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées pouvant s'approprier les méthodes développées avec l'appui du projet

En dehors de l'INSD, de la DGPER et de la DGISS, le nombre de cadres supérieurs statisticiens est notoirement insuffisant. Dans chaque structure devant mettre en place un système d'information, il devrait y avoir au moins un cadre supérieur.

- Risque/hypothèse 8 : Ambiguïtés ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de certaines structures

Aux ambiguïtés préalablement identifiées dans les domaines comme l'emploi et l'eau, se sont ajoutées celles dues au découpage de certains départements ministériels début 2013 avec une mise en place tardive des organigrammes.

Le décret portant organisation-type des départements ministériels devrait cependant à moyen terme régler en grande partie les problèmes institutionnels avec l'existence d'une Direction des statistiques sectorielles dans chaque Ministère.

- Risque/hypothèse 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires à l'enquête nationale sur le cheptel et à l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel

L'enquête nationale sur le cheptel a été prévue en 2013 par les autorités nationales mais le financement est à rechercher. Son montant est très élevé en raison d'une demande de résultats au niveau des 358 communes et arrondissements du pays, ce qui semble peu réaliste. Il y a un fort risque que ce financement ne soit jamais acquis alors que le financement d'une enquête avec des résultats au niveau des provinces serait plus facile à obtenir.

L'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel est programmée en 2015 sur un financement du deuxième devis programme. Elle devra cependant être préparée dès la fin de 2013 pour assurer sa prise en compte dans ce devis programme.

- Risque/hypothèse 10 : Budget insuffisant de l'INSD pour financer régulièrement l'enquête de conjoncture et l'indice de la production industrielle

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation régulière de l'enquête de conjoncture et de l'indice de production industrielle.

- Risque/hypothèse 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN

Les activités sur la démarche qualité ont pu démarrer de manière satisfaisante.

Il faut cependant bien sensibiliser les structures sur le caractère interne de cette évaluation et de ces rapports afin d'assurer une totale objectivité.

- Risque/hypothèse 12 : Manque d'exhaustivité des statistiques hospitalières

Aucune activité n'a été réalisée jusqu'à maintenant dans ce domaine des statistiques hospitalières.

- Risque/hypothèse 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques

Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec l'utilisation de logiciels non officiels et l'absence d'antivirus à jour.

Le financement par le devis programme d'antivirus résoudra partiellement ce problème.

Les activités programmées en 2014 par le projet sur l'archivage des données devraient être aussi bénéfiques.

- Risque/hypothèse 14 : Faible coordination de l'INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi de la SCADD

La répartition des rôles entre l'INSD et le STN/SCADD n'est pas encore très précise.

Il est proposé que l'INSD soit l'organe central pour le suivi statistique de la SCADD et des OMD. Il conviendrait cependant que l'INSD soit plus dynamique et plus productif dans cette activité si importante.

- Risque/hypothèse 15 : Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition ministérielle)

Cette instabilité institutionnelle a encore été mise en exergue avec des changements importants au niveau des départements ministériels intervenus début 2013 avec des conséquences importantes au niveau statistique notamment dans les domaines suivants : administration territoriale, transports, agriculture et eau, éducation.

- Risque/hypothèse 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d'appui au SSN

La coordination entre les deux principaux projets d'appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de problèmes mais elle est moins active avec les PTF intervenant plus ponctuellement dans les structures du SSN. :

Cette coordination est cependant très importante et des textes sont en préparation pour la mise en place d'un cadre de coordination entre les PTF.

- Risque/hypothèse 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités menées par le SP-CNS

La signature tardive de l'organigramme de l'INSD, avec notamment la reprise des activités du SP-CNS, a retardé les activités de coordination du CNS, en particulier la tenue de la première session du CNS de 2013.

Le manque de ressources humaines de la DCSFR pourrait être un handicap pour la réalisation de l'ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues à l'INSD ;

4.3.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les principales difficultés rencontrées se situent, d'une part, au niveau du fonctionnement du projet et, d'autre part, au niveau des structures bénéficiaires.

Concernant le fonctionnement du projet, l'assistance technique a pu travailler dans des conditions relativement satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées :

- les lenteurs administratives qui ont, d'une part, retardé la prise de service de l'expert en statistiques économiques et le remplacement de l'expert en statistiques décentralisées, et, d'autre part, perturbé l'organisation des missions d'expertise de courte durée ;
- la non-disponibilité de l'équipement informatique et du matériel d'impression plus de sept mois après le démarrage du devis programme ;

- la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques ;
- le montant très peu élevé des dépenses accessoires dans le budget du contrat de services qui ne permet pas à l'AT de participer aux nombreuses activités programmées par les structures en dehors de Ouagadougou ;
- la programmation simultanée des activités de plusieurs structures suivies par le même AT.

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées avaient été identifiées dans le rapport de démarrage, à savoir :

- le manque de motivation du personnel de l'INSD pour les statistiques courantes ;
- le manque de personnel statistique qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles ;
- l'absence ou l'insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ;
- les retards dans la collecte des données.

4.3.3 BILAN GLOBAL

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et l'examen du CD-Rom accompagnant le présent rapport montrent l'importance des activités menées et des résultats obtenus durant la période couverte.

Ces résultats ont pu être obtenus grâce principalement à la franche coopération entre les structures bénéficiaires et l'équipe d'assistance technique.

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d'améliorer encore les résultats obtenus par le SSN avec l'appui du projet.

5. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JUILLET 2013 – DECEMBRE 2013

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS

La programmation technique des activités est présentée ci-après de manière synthétique par structure, les activités concernant l'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L'annexe 3 détaille le chronogramme d'exécution par structure.

5.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Les appuis au fonctionnement du CNS et à l'ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la DCSFR/INSD et de la DG/INSD.

Les formations pour l'ensemble des structures du SSN durant le deuxième semestre 2013 sont les suivantes :

- Formations à l'utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN ;
- Formation à la gestion des bases de données.

5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet va poursuivre son appui à la Direction générale de l'INSD dans le suivi des dossiers sur les textes relatifs à l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure, à la mise en place du Fonds de développement de la statistique, à la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et à la mise en œuvre d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN.

Dès que les observations des institutions consultées seront connues, le projet assistera l'Institut dans leur prise en compte en vue de la finalisation des textes. Il appuiera également le suivi de leur adoption et leur opérationnalisation.

Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche

Le projet poursuivra l'appui à la DCSFR au 2^e semestre 2013 pour la tenue de la 1^{ère} session du CNS en juillet et de la 2^e session plus tard dans l'année. Le DP1 assurera la reproduction des versions provisoires du RSN 2012 et du PSN 2014 pour la 1^{ère} session et l'impression des versions définitives de ces documents lorsqu'ils seront validés. L'AT appuiera la finalisation des documents et la préparation de la 2^e session.

En ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, une décision devra être prise sur l'opportunité de la réaliser eu égard au suivi annuel réalisé à travers le RSN et le PSN d'une part, et aux pratiques en la matière dans les pays de la sous-région d'autre part. Le projet accompagnera cette prise de décision et le cas échéant, appuiera la réalisation de l'évaluation au 2^e semestre 2013.

Pour la mise en place du cadre de coordination des PTF du SSN, le projet appuiera la DCSFR dans la rédaction des textes et l'organisation des premières réunions pour leur examen et adoption.

Le projet appuiera également au cours de ce 2^e semestre 2013 l'actualisation du programme de formation continue du personnel du SSN, sa validation et le début de la mise en œuvre.

Le projet appuiera enfin l'élaboration de la méthodologie et l'organisation d'une enquête de satisfaction des utilisateurs des produits du SSN.

Direction de la démographie

La principale activité appuyée sera l'opération pilote sur les statistiques d'état civil, opération réalisée en commun avec la DGMEC.

Après un atelier de validation du projet de l'opération pilote en juillet 2013, les travaux débuteront lorsque le financement du devis programme sera disponible en septembre 2013.

Les principales phases de l'opération seront pour la DD : la formation des agents d'état civil, le suivi des travaux des agents d'état civil, la réception des fiches remplies dans la Direction régionale de l'INSD de l'Est puis à Ouagadougou, le traitement des données, l'analyse des données puis la publication du rapport.

Direction des statistiques et des synthèses économiques

Au cours du 2^{ème} semestre de 2013, l'assistance technique à la DSSE portera principalement sur :

- la finalisation des améliorations des publications sur le commerce extérieur ;
- l'élaboration d'un rapport qualité sur les comptes nationaux ;
- l'amélioration des autres publications de données conjoncturelles ;
- la centralisation et le stockage des données économiques et financières ;
- un appui à l'élaboration d'un indice des prix à la production, d'un indice des prix des matériaux de construction et d'un indice du chiffre d'affaires.

Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages

Les efforts du projet pour la mise en place et l'opérationnalisation d'un dispositif de centralisation, de validation et d'archivage des données sur le suivi de la SCADD vont se poursuivre au 2^e semestre 2013. L'atelier de mise en place des mécanismes de collaboration entre structures devra se tenir.

La préparation des données historiques des indicateurs de la SCADD sera poursuivie et finalisée. Ces données seront validées et diffusées sur une page web et dans une publication.

La publication sur les métadonnées des indicateurs sera finalisée et diffusée.

Un rapport qualité sur l'Indice harmonisé des prix à la consommation sera élaboré.

Direction de l'informatique et du management de l'information statistique

Les appuis du projet à la DIMIS pour la mise à jour des sites internet du CNS et de l'INSD vont se poursuivre au 2^e semestre 2013.

Le projet appuiera également l'actualisation, la validation et le début de la mise en œuvre de la stratégie de communication et de celle de diffusion de l'INSD.

Le projet appuiera aussi l'amélioration de la diffusion par mail et à l'amélioration de la charte graphique pour une harmonisation des publications.

Directions régionales de l'INSD

L'activité essentielle concernera un appui à la production des annuaires régionaux selon le nouveau format validé lors d'un atelier tenu à Ouagadougou en avril 2013. Le devis programme pourra financer l'impression des documents disponibles.

En octobre 2013, un appui débutera pour la production de tableaux de bord régionaux par les Directions régionales de l'INSD.

5.1.3 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Un bilan du système d'information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration seront proposées à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme en juillet 2013. Un atelier de validation sera ensuite organisé.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MEF et sur CD-Rom.

Au niveau production, l'annuaire 2012 sera finalisé selon l'ancien format et des améliorations seront apportées aux publications périodiques actuelles.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MEF avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MEF sera créé.

5.1.4 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABÉTISATION

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera la production du tableau de bord de l'éducation non formelle 2012 et de celui de l'enseignement primaire 2012/2013 ainsi que celle de l'annuaire statistique 2013 de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. La production de publications régionales (annuaires et tableaux de bord) sera aussi appuyée.

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012/2013 de l'enseignement primaire.

Les pages statistiques du site Web seront améliorées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Le CD-Rom documentaire du MENA sera mis à jour.

5.1.5 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera la production du tableau de bord du post primaire et secondaire 2012/2013 et l'annuaire statistique de l'enseignement supérieur 2012/2013. La production de publications régionales (annuaires et tableaux de bord) sera aussi appuyée.

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012/2013 de l'enseignement secondaire.

La page statistique du site Web sera améliorée avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Le CD-Rom documentaire du MESS sera mis à jour.

5.1.6 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION MINISTÈRE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera la finalisation des annuaires 2012 de l'action sociale 2012 et de l'encadrement de la petite enfance ainsi que la production du premier tableau de bord de l'action sociale. Une importante activité sera la révision des outils de collecte pour laquelle le devis programme financera l'organisation d'ateliers et l'impression de registres.

Un premier rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012 de l'action sociale.

Des pages statistiques du site Web du MASSN seront créées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MASSN sera créé.

5.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera la finalisation du tableau de bord 2012 de la santé. La production de publications régionales (annuaires et tableaux de bord) sera aussi appuyée.

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012 de la santé.

Les pages statistiques du site Web du Ministère de la santé seront améliorées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Le CD-Rom documentaire du Ministère de la santé sera actualisé.

5.1.8 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Les activités concerneront essentiellement la diffusion des données sur le site Web et sur CD-Rom et la finalisation du rapport qualité.

Les pages statistiques du site Web du Ministère de la justice seront améliorées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Le CD-Rom documentaire du Ministère de la justice sera actualisé.

5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web de l'ONEF et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera l'élaboration de l'annuaire 2012 selon la nouvelle maquette et la production du premier tableau de bord de l'emploi.

Les pages statistiques du site Web de l'ONEF seront améliorées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire de l'ONEF sera créé.

5.1.10 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera la réalisation de l'annuaire 2012.

Les pages statistiques du site Web du MFPTSS seront améliorées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MFPTSS sera créé.

5.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE RURALE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Au cours de la période juillet-décembre 2013, le projet apportera son assistance à la production et à la diffusion des données :

- production de l'annuaire 2012 ;
- élaboration d'un tableau de bord 2012 ;
- élaboration du rapport de l'enquête permanente agricole (EPA) - campagne 2012/2013 ;

Un rapport qualité sur l'enquête permanente agricole sera également rédigé.

Les pages statistiques des sites Web du MASA et du SISA seront améliorées et un CD-Rom documentaire du MASA sera créé.

5.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Au cours du deuxième semestre 2013, le projet apportera son assistance à la production de l'annuaire 2012 de la SONAGESS ainsi qu'à l'amélioration des publications périodiques sur le SIM/Céréales.

Un rapport qualité sur le SIM/Céréales sera également rédigé.

Les pages statistiques du site Web de la SONAGESS seront créées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire de la SONAGESS sera créé.

5.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVISION DES STATISTIQUES ET DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉLEVAGE DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Au cours de la période juillet-décembre 2013, le projet apportera son assistance à la production et à la diffusion des données ainsi qu'à la préparation de l'Enquête nationale sur le cheptel :

- réalisation de l'enquête pilote de l'ENC ;
- amélioration et production de l'annuaire du MRAH ;
- production du tableau de bord du MRAH ;
- amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail.

Les pages statistiques des sites Web du MRAH seront améliorées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MRAH sera créé.

5.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN EAU DU MINISTÈRE DE L'EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L'ASSAINISSEMENT

Le rapport sur le bilan du système d'information statistique sur l'eau et l'assainissement et la proposition de recommandations pour son amélioration réalisé lors d'une mission d'expertise en avril 2013 sera validé lors d'un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MEAHA et sur CD-Rom.

L'annuaire statistique 2012 sur l'eau et l'assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions faites par la mission.

La page statistique du site Web du MEAHA sera améliorée avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MEAHA sera aussi créé.

5.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ASSAINISSEMENT, DES EAUX USÉES ET EXCRÉTA DU MINISTÈRE DE L'EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L'ASSAINISSEMENT

Les activités sont identiques à celles de la DGRE.

Le rapport sur le bilan du système d'information statistique sur l'eau et l'assainissement et la proposition de recommandations pour son amélioration, réalisé lors d'une mission d'expertise en avril 2013, sera validé lors d'un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MEAHA et sur CD-Rom.

L'annuaire statistique 2012 sur l'eau et l'assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions faites par la mission.

La page statistique du site Web du MEAHA sera améliorée avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MEAHA sera aussi créé.

5.1.16 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

Le rapport sur le bilan du système d'information statistique sur les transports, les infrastructures et le désenclavement et la proposition de recommandations pour son amélioration, réalisé lors d'une mission d'expertise en juin 2013, sera validé lors d'un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MIDT et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'annuaire 2011 devra être validé et l'élaboration de l'annuaire 2012 selon le nouveau format sera appuyée par l'assistance technique permanente.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MIDT avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MIDT sera également créé.

5.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

La principale activité appuyée sera l'opération pilote sur les statistiques d'état civil, opération réalisée en commun avec la DD/INSD.

Après un atelier de validation du projet de l'opération pilote en juillet 2013, les travaux débiteront lorsque le financement du devis programme sera disponible en septembre 2013.

Les principales phases de l'opération seront pour la DGMEC : la formation des agents d'état civil, le suivi des travaux des agents d'état civil et la réception des fiches remplies arrivées par la voie hiérarchique.

5.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

La principale activité appuyée sera l'élaboration d'un annuaire statistique des collectivités territoriales.

5.1.19 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DES MINES ET DE L'ÉNERGIE

Le rapport sur le bilan du système d'information statistique sur les transports, les infrastructures et le désenclavement et la proposition de recommandations pour son amélioration, réalisé lors d'une mission d'expertise en mai 2013, sera validé lors d'un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MIDT et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'élaboration du premier annuaire statistique du MME sera appuyée par l'assistance technique permanente.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MME avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MME sera également créé.

5.1.20 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Le rapport sur le bilan du système d'information statistique et la proposition de recommandations pour son amélioration sera validé lors d'un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MCT et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera l'élaboration de l'annuaire 2012.

Les pages statistiques du site Web du MCT seront améliorées avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MCT sera créé.

5.1.21 LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Pour le deuxième semestre 2013 l'assistance technique du projet Par-Gs contribuera à la réalisation des activités suivantes pour la Direction générale du tourisme :

- Production d'une note de conjoncture sur le tourisme ;
- Amélioration et production de données statistiques pour l'annuaire du MCT.

5.1.22 DIRECTION DE L'ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un bilan du système d'information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration seront proposées à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme en août 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MEDD et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera l'élaboration de l'annuaire 2012.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MEDD avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MEDD sera également créé.

5.1.23 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Un bilan du système d'information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration seront proposées à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MICA et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera l'élaboration de l'annuaire 2012.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MICA avec notamment la mise en en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MICA sera également créé.

5.1.24 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MHU et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera l'élaboration du premier annuaire du MHU.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MHU avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MHU sera créé.

5.1.25 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ

Un bilan du système d'information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration seront proposées à l'occasion d'une mission d'expertise de court terme en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MATS et sur CD-Rom.

Au cours du deuxième semestre 2013, l'AT appuiera l'élaboration de l'annuaire 2012.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MATS avec notamment la mise en ligne d'une base de données. Un CD-Rom documentaire du MATS sera également créé.

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Durant le second semestre 2013, l'équipe d'assistance technique sera au complet avec :

- l'expert principal, Chef d'équipe ;
- l'expert principal en statistiques économiques ;
- l'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ;
- l'expert en statistiques sociales ;
- l'expert principal en informatique ;
- l'expert principal en statistiques agricoles ;
- l'expert en statistiques économiques et financières sectorielles ;
- l'expert en statistiques décentralisées.

Quatre missions d'assistance technique de courte durée sont programmées durant cette période.

Le suivi des travaux de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé à partir de réunions institutionnels et de rapports d'activités.

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d'activités et le Comité de pilotage de l'ensemble du Par-Gs tiendra une ou deux sessions durant ce semestre.

Les rapports suivants seront produits :

- les tableaux de bord mensuels ;
- les rapports d'activités trimestriels ;
- le rapport semestriel ;
- le rapport annuel sur la gestion ;
- les rapports des missions de court terme.

Comme pour le premier semestre 2013, certaines activités appuyées par l'assistance technique seront financées dans le cadre du premier devis programme. Un avenant au devis programme sera signé afin de le prolonger de six mois et d'amender certaines activités.

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs

Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du semestre

Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d'exécution par structure

Annexe 4 : Eléments des TDR de l'assistance technique court terme du prochain semestre

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin juin 2013
Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.	
Tenue des sessions du CNS	Première session 2013 programmée en juillet
Programmes annuels statistiques disponibles	Version provisoire du PSN 2014 disponible
Rapport statistique annuel	Version provisoire du RSN 2012 disponible
Evaluation à mi-parcours du SDS	Activité non encore décidée
Texte instituant le cadre de coordination des PTF	Texte en cours de rédaction
Fonds de développement de la statistique fonctionnel	Textes relus en voie de nouvelle transmission
Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle	Textes relus en voie de nouvelle transmission
Plan de carrière fonctionnel	Textes relus en voie de transmission
Programme de formation continue	Activité non initiée
Résultat 2 : Le dispositif statistique d'accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est fonctionnel, accessible à tous et centralisé.	
Base de données des indicateurs à jour	Données en préparation
Métadonnées des indicateurs disponibles	Document en cours de rédaction
Résultat 3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés	
Nombre de rapports qualité disponibles	Un rapport qualité (statistiques Justice)
Résultats de l'enquête annuelle de satisfaction des utilisateurs	Enquête non encore réalisée
Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques (répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien archivées.	
Manuel de concepts mis à jour	Activité non initiée
Méthodologies et métadonnées rédigées	Activité non initiée
Répertoires des sources administratives disponibles	Activité non initiée
Résultat 5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la diffusion et la communication de l'INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités d'analyse.	
Sites Web à jour, avec les dernières publications du SSN	Site CNS actualisé Site INSD en cours d'actualisation
Nombre de bases de données sur les sites	Activité non initiée
Nombre d'articles dans la presse	Activité non initiée
Fréquentation des sites/pages Web statistiques	Site CNS : 30 visiteurs/jour
Nombre de formations utilisateurs organisées	Activité non initiée
Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées.	
Annuaire de l'état civil disponible	Projet d'opération pilote sur les statistiques d'état civil préparé
Résultat 7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées.	
Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc publiés et diffusés	Annuaire 2011 en cours
Résultats de l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel disponibles	Activité non initiée

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin juin 2013
Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.	
Systèmes d'informations définis pour la sécurité et la culture	SI pour la culture en cours de définition
Nombre de bases de données opérationnelles	Bases de données annuelles opérationnelles sauf pour la sécurité et la culture
Annuaire et tableaux de bord nationaux des secteurs suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action sociale, culture	Annuaire 2012 disponibles pour MENA, MS et MJ Tableau de bord 2012 MJ disponible
Annuaire et tableaux de bord régionaux de l'éducation et de la santé publiés	Documents non produits
CD-Rom documentaires disponibles	CD-Roms non disponibles
Qualité des statistiques	Rapport qualité Justice disponible
Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées	
Indicateurs de conjoncture publiés	Données disponibles sans appui du projet
Publication « Note de conjoncture » disponible	Données disponibles sans appui du projet
Publication « IHPI » disponible	Données disponibles sans appui du projet
Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord de l'économie », Bulletin trimestriel de conjoncture » améliorées	Publications « Commerce extérieur » en cours d'amélioration
Systèmes d'information pour l'indice des prix à la production, l'indice du chiffre d'affaires et pour le suivi des investissements définis	Activités non initiées
Base de données économiques disponible	Bilan de l'existant en cours
Résultat 10 : Les statistiques relatives à l'agriculture et à l'élevage sont améliorées.	
Annuaire et tableaux de bord publiés	Maquette de l'annuaire agriculture élaborée Annuaire élevage 2012 en cours
Résultats du RGA et de l'EPA publiés	Résultats du RGA disponibles Résultats de l'EPA 2012/2013 disponibles sans publication
Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et diffusées	Données publiées et diffusées sans appui du projet
Résultats de l'ENC disponibles	Méthodologie de l'ENC disponible
Cadres du secteur formés	Cadres de la DGPER formés à l'élaboration d'annuaire de statistiques agricoles
Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publiques, mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des données produites.	
Systèmes d'information du MEF, du MME, du MIDT, du MHU et du MICA définis	<ul style="list-style-type: none"> • Système d'information du MHU validé • Rapport bilan du Système d'information du MME en cours de finalisation • Rapport bilan du Système d'information du MIDT en cours de finalisation • Mission sur Rapport bilan du Système d'information du MICA en juillet 2013 • Mission sur Rapport bilan du Système d'information du MEF en juillet 2013
Annuaire et tableaux de bord des secteurs suivants publiés : mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et tourisme	Activités non initiées mais cadres formés à l'élaboration d'annuaire statistiques sectoriels

Indicateurs de résultats à la fin du projet (décembre 2015)	Situation fin juin 2013
Résultat 12 : Les statistiques relatives à l'environnement (y compris eau et assainissement) sont améliorées.	
Annuaire et tableaux de bord sur l'environnement et sur l'eau et l'assainissement publiés	Annuaire 2012 Eau et assainissement en cours
Cadres de la DEES/MEDD, de la DGRE et de la DGAEUE formés	Cadres formés à l'élaboration d'annuaires, à l'actualisation de site Web
Résultat 13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN.	
Annuaire, tableaux de bord, publications infra annuelles publiés et diffusés	Annuaire 2012 des DR/INSD en cours
Nombre de cartes dans les tableaux de bord	Activité non initiée

Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du premier semestre 2013

L'ensemble des documents cités sont disponibles dans le CD-Rom joint au présent rapport.

Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs

- Rapport n°1 : Rapport de démarrage, mars 2013
- Tableaux de bord mensuels des mois de décembre 2012 à juin 2013

Conseil national de la statistique (CNS) et ensemble du Système statistique national (SSN)

1) Publications

- Programme statistique national 2014, juin 2013 (version provisoire non validée par le CNS)
- Rapport statistique national 2012, juin 2013 (version provisoire non validée par le CNS)
- Mise en ligne de la version actualisée du site du CNS

2) Outils techniques

- CD de formation à la démarche qualité

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)

1) Publications

- Annuaire statistique 2011, Edition juin 2013
- CD Annuaire statistique 2011, Edition juin 2013
- Actualisation du site Web de l'INSD

2) Rapport de mission

- Mission EC1 : Appui à l'évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et à la définition d'une opération pilote (mission réalisée par Gilles Roger du 29 avril au 4 mai 2013)

3) Outils techniques

- Guide méthodologique et canevas des annuaires régionaux de l'INSD
- Maquette du bulletin trimestriel sur le commerce extérieur
- Maquette de l'annuaire du commerce extérieur
- Maquette de la publication sur les indicateurs de la SCADD et des OMD
- Maquette de la publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
- Rapport qualité sur l'IHPC (version provisoire)

Direction des études et de la planification du Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation

1) Publication

Annuaire statistique de l'éducation nationale 2012/2013, avril 2013 (élaboré sans appui de l'AT)

Direction des études et de la planification du Ministère des enseignements secondaire et supérieur

1) Publications

Tableau de bord des enseignements secondaire et post-primaire 2011/2012, décembre 2012

Tableau de bord de l'enseignement supérieur 2011/2012 (version provisoire)

Direction des études et de la planification du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale

1) Outil technique

Maquette du tableau de bord de l'action sociale

Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires du Ministère de la santé

1) Publication

Annuaire statistique 2012 de la santé, mai 2013 (élaboré sans appui de l'AT)

Direction des études et de la planification du Ministère de la justice

1) Publications

- Annuaire statistique 2012 du Ministère de la justice
- Tableau de bord de la justice 2012

2) Outil technique

Rapport qualité (version provisoire)

Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi

1) Outil technique

Maquette de l'annuaire de l'ONEF

Direction des études et de la planification du Ministère de la culture et du tourisme

1) Outil technique

Rapport diagnostic sur le système d'information statistique (version provisoire)

Direction générale de la modernisation de l'état civil du Ministère de l'administration territoriale et de la sécurité

1) Rapport de mission

Mission EC1 : Appui à l'évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et à la définition d'une opération pilote (mission réalisée par Gilles Roger du 29 avril au 4 mai 2013)

Direction des études et de la planification du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme

1) Outil technique

Bilan et définition du Système d'information du MHU

Ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement

1) Rapport de mission

Mission MEAHA : Appui à l'amélioration du système d'information statistique sur l'eau et l'assainissement (mission réalisée par Pascal Delorme du 8 au 19 avril 2013)

Direction générale de la promotion de l'économie rurale du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire

1) Outil technique

Projet de maquette d'annuaire des statistiques agricoles

Direction générale de la prévision des statistiques et de l'économie de l'élevage du Ministère des ressources animales et halieutiques

1) Outils techniques

- Projet de méthodologie de l'enquête nationale sur le cheptel (résultats au niveau provincial)
- Projet de méthodologie de l'enquête nationale sur le cheptel (résultats au niveau communal)

Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire

1) Outil technique

Projet de maquette d'annuaire des prix agricoles

Direction des études et de la planification du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports

1) Rapport de mission

Mission MIDT : Appui à l'amélioration du système d'information sur les transports, les infrastructures et le désenclavement) (mission réalisée par Sophie Guillemain du 3 au 14 juin 2013), rapport provisoire

Direction des études et de la planification du Ministère des mines et de l'énergie

1) Rapport de mission

- Mission MME : Appui à l'amélioration du système d'information sur les mines et l'énergie (mission réalisée par Richard Michel du 6 au 20 mai 2013), aide-mémoire

Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d'exécution par structure



Programmation du rapport de démarrage



Réalisation, jusqu'en juin 2013

Programmation du rapport semestriel 1, à partir de juillet 2013

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.1	CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS													
1.1.1	Tenue des sessions du CNS													Retard dû à l'attribution tardive des prérogatives du SP-CNS
1.1.2	Publication des RSN et PSN													Retard dû à l'attribution tardive des prérogatives du SP-CNS
1.1.3	Evaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015													Activité non encore officiellement actée au niveau de l'INSD
1.2	DCSFR/INSD : Appui à la mise en place d'un cadre de coordination des partenaires techniques et financiers (PTF)													
1.2.1	Elaboration et adoption des textes réglementaires													Rédaction des textes réglementaires de la structure en cours
1.2.2	Tenue des réunions													
1.3	DG/INSD : Suivi de l'institutionnalisation des opérations statistiques d'envergure													
1.3.1	Finalisation des textes réglementaires													Textes finalisés
1.3.2	Suivi de la promulgation de la loi													
1.4	DG/INSD : Suivi de la mise en place d'un mécanisme pérenne de financement de la statistique													
1.4.1	Finalisation des textes réglementaires													Textes finalisés
1.4.2	Suivi de la signature du décret créant le FDS													
1.5	DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN													
1.5.1	Finalisation des textes réglementaires													Textes finalisés
1.5.2	Suivi de la promulgation de la loi													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.6	DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d'un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN													
1.6.1	Finalisation du texte													Texte préalablement finalisé
1.6.2	Suivi de l'adoption du texte													
1.7	DCSFR/INSD : Appui à la mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN et à son suivi													
1.7.1	Actualisation du programme de formation continue													Personnel de la DCSFR non disponible
1.7.2	Réunion de validation du programme													
1.7.3	Mise en œuvre du programme de formation continue													
2.1	DSCVM/INSD : Appui à la mise en place du dispositif institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au sein de l'INSD													
2.1.1	Elaboration du programme de travail avec le service responsable													Programme disponible
2.1.2	Définition du dispositif de collaboration avec l'ensemble des structures													
2.1.3	Mise en œuvre du programme de travail													
2.2	DSCVM/INSD : Appui à la centralisation et à la validation des données statistiques en provenance des structures à partir de la base de données													
2.2.1	Elaboration de procédures de centralisation et de validation des données													Personnel de la DSCVM non disponible
2.2.2	Validation des données passées													
2.2.3	Suivi de la centralisation et de la validation des données													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2.3	DSCVM/INSD : Appui à l'élaboration des métadonnées des indicateurs													
2.3.1	Rédaction d'une publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD													Maquette de publication sur les métadonnées disponible
2.3.2	Animation d'un atelier de validation des métadonnées des indicateurs													
2.3.3	Animation d'ateliers de sensibilisation des décideurs													
2.4	DSCVM/INSD : Appui à la diffusion des données à partir d'une publication et d'un site Web													
2.4.1	Rédaction d'une publication périodique sur le suivi statistique de la SCADD													Maquette de publication disponible
2.4.2	Elaboration de pages Web sur le suivi statistique de la SCADD													
3.1	SSN : Formation à la démarche qualité													
3.1.1	Formation à la démarche qualité													
3.2	MENA, MESS, MS : Suivi de la mise en œuvre de la démarche qualité dans les domaines déjà couverts (éducation, santé)													
3.2.1	Rédaction de rapports qualité au MENA													
3.2.2	Rédaction de rapports qualité au MESS													
3.2.3	Rédaction de rapports qualité au MS													
3.3	DSSE/INSD : Etendre l'application de la démarche qualité aux statistiques économiques de l'INSD													
3.3.1	Rédaction d'un rapport qualité sur les comptes économiques													Début des travaux
3.3.2	Rédaction d'un rapport qualité sur l'IHPC													Travaux bien avancés.

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
3.4	MASA, SONAGESS, MRAH : Mise en œuvre de la démarche qualité dans les systèmes d'information sur l'agriculture et sur l'élevage													
3.4.1	Rédaction d'un rapport qualité sur l'enquête permanente agricole													Personnel disponible après la fin de la campagne agricole
3.4.2	Rédaction d'un rapport qualité sur le SIM Céréales													Définition des indicateurs et critères d'évaluation en cours
3.4.3	Rédaction d'un rapport qualité sur le SIM Bétail													Définition des indicateurs et critères d'évaluation en cours
3.5	MJ, MASSN : Mise en œuvre de la démarche qualité dans des systèmes d'information des ministères sectoriels ayant fonctionné pendant au moins deux années													
3.5.1	Rédaction d'un rapport qualité sur les statistiques judiciaires													Rapport provisoire disponible
3.5.2	Rédaction d'un rapport qualité sur les statistiques de l'action sociale													Travaux non démarrés
3.6	DCSFR/INSD : Appui à la réalisation d'une enquête de satisfaction des utilisateurs													
3.6.1	Elaboration de la méthodologie de l'enquête de satisfaction													Manque de personnel au niveau de la DCSFR
3.6.2	Réalisation de l'enquête de satisfaction													Manque de personnel au niveau de la DCSFR
4.1	DCSFR, SSN : Appui à l'utilisation de concepts, définitions et méthodologies répondant aux normes nationales et internationales													
4.1.1	Formations à l'utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN													
4.2	SSN : Formation du personnel des services producteurs de données statistiques aux activités informatiques (base de données, site Web, élaboration de CD-Rom, etc.)													
4.2.1	Formations à la maintenance et à la mise à jour des sites Web													
4.2.2	Formation à la gestion des bases de données													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
4.3	SSN : Appui à l'archivage des données dans les différentes structures du SSN													
4.3.1	Création d'une base de données à la DEP/MEF													
4.3.2	Création d'une base de données à la DEP/MASSN													
4.3.3	Création d'une base de données à la DEP/MFPTSS													
4.3.4	Création d'une base de données à la DGPER/MASA													
4.3.5	Création d'une base de données à la DGPSE/MRAH													
4.3.6	Création d'une base de données à la DGRE/MEAHA													
4.3.7	Création d'une base de données à la DGAEUE/MEAHA													
4.3.8	Création d'une base de données à la DEP/MIDT													
4.3.9	Création d'une base de données à la DEP/MHU													
4.3.10	Création d'une base de données à la DEP/MME													
4.3.11	Création d'une base de données à la DEP/MCT													
4.3.12	Création d'une base de données à la DEP/MEDD													
4.3.13	Création d'une base de données à la DEP/MICA													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
4.3.14	Création d'une base de données à la DEP/MATS													
5.1	DIMIS/INSD : Appui à l'actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de diffusion de l'INSD													
5.1.1	Actualisation de la stratégie de diffusion de l'INSD													
5.1.2	Atelier de validation de la stratégie de diffusion de l'INSD													
5.1.3	Mise en œuvre de la stratégie de diffusion													
5.1.4	Amélioration des listes de diffusion													Manque de personnel disponible au niveau de la DIMIS
5.1.5	Appui à la transmission de publications par mail													
5.2	DIMIS/INSD : Appui à l'actualisation et à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'INSD													
5.2.1	Elaboration d'une stratégie de communication													Manque de personnel au niveau de la DCSFR
5.2.2	Atelier de validation de la stratégie de communication													
5.2.3	Mise en œuvre de la stratégie de communication													
5.3	SSN : Appui à la création de bases de données pour les sites Web des ministères													
5.3.1	Création d'une base de données pour le site web du MEF													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.2	Création d'une base de données pour le site web du MENA													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.3	Création d'une base de données pour le site web du MESS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.3.4	Création d'une base de données pour le site web du MASSN													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.5	Création d'une base de données pour le site web du MS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.6	Création d'une base de données pour le site web du MJ													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.7	Création d'une base de données pour le site web de l'ONEF													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.8	Création d'une base de données pour le site web du MFPTSS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.9	Création d'une base de données pour le site web du MASA													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.10	Création d'une base de données pour le site web du SISA													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.11	Création d'une base de données pour le site web de la SONAGESS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.12	Création d'une base de données pour le site web du MRAH													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.13	Création d'une base de données pour le site web du MHU													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.14	Création d'une base de données pour le site web du MATS													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.15	Création d'une base de données pour le site web du MIDT													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.16	Création d'une base de données pour le site web du MME													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.17	Création d'une base de données pour le site web du MCT													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.3.18	Création d'une base de données pour le site web du MEDD													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.3.19	Création d'une base de données pour le site web du MICA													Architecture de la base de données et Page web de consultation des données réalisées
5.4	SSN : Appui à la création de pages statistiques pour les sites Web des ministères													
5.4.1	Création de pages statistiques pour le site web du MEF													
5.4.2	Création de pages statistiques pour le site web du MENA													
5.4.3	Création de pages statistiques pour le site web du MESS													
5.4.4	Création de pages statistiques pour le site web du MASSN													
5.4.5	Création de pages statistiques pour le site web du MS													
5.4.6	Création de pages statistiques pour le site web du MJ													
5.4.7	Création de pages statistiques pour le site web de l'ONEF													
5.4.8	Création de pages statistiques pour le site web du MFPTSS													
5.4.9	Création de pages statistiques pour le site web du MASA													
5.4.10	Création de pages statistiques pour le site web du SISA													
5.4.11	Création de pages statistiques pour le site web de la SONAGESS													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.4.12	Création de pages statistiques pour le site web du MRAH													
5.4.13	Création de pages statistiques pour le site web du MHU													
5.4.14	Création de pages statistiques pour le site web du MATS													
5.4.15	Création de pages statistiques pour le site web du MIDT													
5.4.16	Création de pages statistiques pour le site web du MME													
5.4.17	Création de pages statistiques pour le site web du MCT													
5.4.18	Création de pages statistiques pour le site web du MEDD													
5.4.19	Création de pages statistiques pour le site web du MICA													
5.5	DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui à la mise à jour régulière des sites Web de l'INSD et du CNS													
5.5.1	Mises à jour du site web de l'INSD													Difficultés liées au transfert des fichiers avec l'hébergeur
5.5.2	Mises à jour du site web du CNS													Version actualisée du site Web en ligne
5.6	SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d'élaboration des publications statistiques													
5.6.1	Formation à l'élaboration d'annuaires statistiques													Deux formations réalisées
5.7	DE/INSD : Appui à l'amélioration de la charte graphique de l'INSD													
5.7.1	Rédaction d'une nouvelle charte graphique													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.7.2	Atelier de validation de la charte graphique													
5.7.3	Mise en œuvre de la charte graphique													
5.8	SSN : Appui à la mise à jour des CD-Roms documentaires internes et externes													
5.8.1	Mise à jour du CD-Rom documentaire de l'INSD													
5.8.2	Création d'un CD-Rom documentaire du MEF													
5.8.3	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MENA													
5.8.4	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MESS													
5.8.5	Création d'un CD-Rom documentaire du MASSN													
5.8.6	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MS													
5.8.7	Mise à jour du CD-Rom documentaire du MJ													
5.8.8	Création d'un CD-Rom documentaire de l'ONEF													
5.8.9	Création d'un CD-Rom documentaire du MFPTSS													
5.8.10	Création d'un CD-Rom documentaire du MASA													
5.8.11	Création d'un CD-Rom documentaire du SISA													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5.8.12	Création d'un CD-Rom documentaire de la SONAGESS													
5.8.13	Création d'un CD-Rom documentaire du MRAH													
5.8.14	Création d'un CD-Rom documentaire du MIDT													
5.8.15	Création d'un CD-Rom documentaire du MATS													
5.8.16	Création d'un CD-Rom documentaire du MHU													
5.8.17	Création d'un CD-Rom documentaire du MME													
5.8.18	Création d'un CD-Rom documentaire du MCT													
5.8.19	Création d'un CD-Rom documentaire du MEDD													
5.8.20	Création d'un CD-Rom documentaire du MICA													
5.8.21	Création d'un CD-Rom documentaire sur l'eau et l'assainissement													
5.11	AT : Communication sur le volet Statistiques du programme PAR-GS													
5.11.1	Production et large diffusion d'un dépliant sur le volet Statistiques du Par-Gs													Dépliant tirée en 1000 exemplaires transmis aux structures bénéficiaires et remis lors des réunions et ateliers
5.11.2	Diffusion télévisée du film documentaire « Raconte-moi les statistiques »													Film présenté lors des réunions et ateliers
5.11.3	Communication sur le projet lors des réunions et ateliers													Volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des réunions et ateliers

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
6.1	DD/INSD, DGMEC/MATS : Evaluation du dispositif actuel de production des statistiques d'état civil													
6.1.1	Mission CT d'évaluation du dispositif et de définition d'une opération pilote													Rapport final de mission disponible
6.2	DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui à la définition et à la mise en œuvre d'une opération pilote dans une ou deux collectivités territoriales du pays													
6.2.1	Atelier de validation de l'opération pilote													Retard lié à la démission de l'AT et à son remplacement tardif
6.2.2	Mise en œuvre de l'opération pilote													
7.1	ONEF, MFPTSS : Appui à l'élaboration d'annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les structures concernées													
7.1.1	Amélioration et production de l'annuaire de l'ONEF													Nouvelle maquette disponible et saisie en cours
7.1.2	Amélioration et production de l'annuaire du MFPTSS													Absence de financement pour la collecte des données
7.2	DSCVM/INSD, ONEF : Appui à la mise en cohérence et à l'analyse des données émanant de différentes sources relatives aux différents aspects de l'emploi													
7.2.1	Etude de la cohérence et la complétude des données sur l'emploi													
8.1	MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui à l'élaboration d'annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les structures concernées													
8.1.1	Amélioration et production des annuaires du MENA													Annuaire de l'enseignement primaire disponible Collecte des données de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en cours
8.1.2	Amélioration et production du tableau de bord du MENA													Rédaction en cours
8.1.3	Amélioration et production des annuaires du MESS													Traitement des données en cours
8.1.4	Amélioration et production du tableau de bord du MESS													Retard pris dans le traitement des données

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
8.1.5	Amélioration et production de l'annuaire du MS													Annuaire 2012 diffusé
8.1.6	Amélioration et production du tableau de bord du MS													Rédaction en cours
8.1.7	Amélioration et production de l'annuaire du MJ													Annuaire 2012 disponible
8.1.8	Amélioration et production du tableau de bord du MJ													Tableau de bord 2012 disponible
8.1.9	Amélioration et production de l'annuaire du MATS													Traitement des données en cours
8.1.11	Amélioration et production de l'annuaire du MASSN													Traitement des données en cours
8.1.13	Amélioration et production de l'annuaire du MCT													Traitement des données en cours
8.2	MENA, MESS : Appui à l'élaboration de publications régionales													
8.2.1	Amélioration et production des annuaires régionaux du MENA													Problème de financement de l'activité
8.2.2	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MENA													Problème de financement de l'activité
8.2.3	Amélioration et production des annuaires régionaux du MESS													Problème de financement de l'activité
8.2.4	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MESS													Problème de financement de l'activité
8.3	MS : Appui à l'élaboration de publications régionales													
8.3.1	Amélioration et production des annuaires régionaux du MS													Problème de financement de l'activité
8.3.2	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux du MS													Problème de financement de l'activité

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
8.5	MCT : Appui à la définition du système d'information du MCT et à sa mise en œuvre													
8.5.1	Bilan de l'existant et définition du SI sur la culture													Rapport en cours de finalisation
8.5.2	Atelier de validation du SI sur la culture													
8.5.3	Mise en œuvre du SI sur la culture													
8.6	MATS : Appui à la définition du système d'information sur la sécurité et à sa mise en œuvre													
8.6.1	Bilan de l'existant et définition du SI sur la sécurité (mission CT)													
8.6.2	Atelier de validation du SI sur la sécurité													
8.6.3	Mise en œuvre du SI sur la sécurité													
9.1	DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à l'amélioration des publications statistiques économiques de l'INSD existantes et à l'élaboration de nouvelles publications													
9.1.1	Amélioration et production de la « Situation du commerce extérieur »													Examen de la publication actuelle, Retard dû à la prise de service tardive de l'AT
9.1.2	Amélioration et production de la « Note trimestrielle d'analyse du commerce extérieur »													
9.1.3	Amélioration et production du « Tableau de bord trimestriel de l'économie »													
9.1.4	Amélioration et production de la « Note trimestrielle de conjoncture »													
9.1.5	Amélioration et production des autres publications de statistiques économiques													Maquette de l'annuaire du commerce extérieur disponible
9.1.6	Production d'autres publications de statistiques économiques													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
9.2	DSSE/INSD : Appui à la définition du système d'information pour l'indice des prix à la production et à sa mise en œuvre													
9.2.1	Définition du SI pour l'indice des prix à la production													
9.2.2	Atelier de validation du SI pour l'indice des prix à la production													
9.3	DSSE/INSD : Appui à la définition du système d'information pour un indice de chiffres d'affaires et à sa mise en œuvre													
9.3.1	Définition du SI pour l'indice de chiffres d'affaires													
9.3.2	Atelier de validation du SI pour l'indice de chiffres d'affaires													
9.6	DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à la centralisation des informations statistiques économiques et financières du SSN et à leur archivage													
9.6.1	Mise en œuvre de procédures pour la centralisation des statistiques économiques et financières													
9.6.2	Création d'une base de données économiques et financières													
9.6.3	Centralisation des statistiques économiques et financières													
10.1	MASA, MRAH, SONAGESS : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques et de CD-Roms documentaires dans toutes les structures concernées													
10.1.1	Production d'un annuaire du MASA													
10.1.2	Production d'un tableau de bord du MASA													
10.1.3	Amélioration et production de l'annuaire du MRAH													
10.1.4	Production d'un tableau de bord du MRAH													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
10.1.5	Amélioration et production de l'annuaire de la SONAGESS													Manque de personnel disponible
10.2	MASA : Appui à la publication et à la diffusion des résultats du Recensement général de l'agriculture (RGA)													
10.2.1	Production des monographies régionales du RGA 2006-2010													Activité annulée
10.3	MASA : Appui à la publication des données de l'enquête permanente agricole													
10.3.1	Définition du format de la publication annuelle des résultats de l'enquête permanente agricole													Activité initiée, à reprendre après la saisie et l'apurement des données
10.3.2	Production de la publication des résultats de l'enquête permanente agricole													Décalage dû à la saisie partielle des fiches de collecte
10.4	SONAGESS : Appui à la publication des données du Système d'information sur les marchés (SIM) à céréales, notamment par le Web													
10.4.1	Amélioration et production des publications périodiques sur le SIM Céréales													
10.6	MRAH : Appui à l'enquête nationale sur les effectifs du cheptel 2013													
10.6.1	Elaboration de la méthodologie de l'ENC (effectifs)													Méthodologie disponible
10.6.2	Elaboration de la méthodologie de l'ENC (paramètres zootechniques)													Appui annulé car réalisé par CIRAD
10.6.3	Réalisation de l'enquête pilote de l'ENC (effectifs)													Recherche de financement
10.6.4	Réalisation de l'ENC (effectifs) sur le terrain													Recherche de financement
10.7	MRAH : Appui à la publication des données du Système d'information sur les marchés (SIM) à bétail notamment par le Web													
10.7.1	Amélioration et production des publications périodiques sur le SIM Bétail													
10.7.2	Elaboration de pages statistiques sur le SIM Bétail pour le site Web du MRAH													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
11.1	MEF : Appui à la définition du système d'information sur les finances publiques du MEF et à sa mise en œuvre													
11.1.1	Définition du SI sur les finances publiques (Mission CT)													
11.1.2	Atelier de validation du SI sur les finances publiques													
11.1.3	Mise en œuvre du SI sur les finances publiques													
11.2	MME : Appui à la définition du système d'information du Ministère des mines et de l'énergie (MME) et à sa mise en œuvre													
11.2.1	Définition du SI du MME (Mission CT)													Rapport provisoire de mission disponible
11.2.2	Atelier de validation du SI du MME													
11.2.3	Mise en œuvre du SI du MME													
11.3	MIDT : Appui à la définition du système d'information du Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) et à sa mise en œuvre													
11.3.1	Bilan de l'existant et définition du SI du MIDT (Mission CT)													Rapport provisoire de mission disponible
11.3.2	Atelier de validation du SI du MIDT													
11.3.3	Mise en œuvre du SI du MIDT													
11.4	MHU : Appui à la définition du système d'information du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme (MHU) et à sa mise en œuvre													
11.4.1	Bilan de l'existant et définition du SI du MHU													Document disponible
11.4.2	Atelier de validation du SI du MHU													Atelier tenu

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
11.4.3	Mise en œuvre du SI du MHU													
11.5	MICA : Appui à la définition du système d'information du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (MICA) et à sa mise en œuvre													
11.5.1	Bilan de l'existant et définition du SI du MICA (Mission CT)													
11.5.2	Atelier de validation du SI du MICA													
11.5.3	Mise en œuvre du SI du MICA													
11.6	MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques et de CD-Roms documentaires dans toutes les structures concernées													
11.6.1	Production d'un annuaire du MEF													
11.6.3	Amélioration et production de publications périodiques du MEF													Manque de disponibilité de l'AT
11.6.4	Production d'un annuaire du MME													
11.6.6	Amélioration et production de l'annuaire du MIDT													
11.6.8	Production d'un annuaire du MHU													Maquette disponible
11.6.9	Production d'un tableau de bord annuel du MHU													
11.6.10	Amélioration et production de l'annuaire du MICA													
12.1	MEDD : Appui à la définition du système d'information sur l'environnement et à sa mise en œuvre													
12.1.1	Bilan de l'existant et définition du SI du MEDD (Mission CT)													

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
12.1.2	Atelier de validation du SI du MEDD													
12.1.3	Mise en œuvre du SI du MEDD													
12.2	DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui à la définition du système d'information sur l'eau et l'assainissement et à sa mise en œuvre													
12.2.1	Bilan de l'existant et définition du SI sur l'eau et l'assainissement (Mission CT)													Rapport final de mission disponible
12.2.2	Atelier de validation du SI sur l'eau et l'assainissement du MEAHA													
12.2.3	Mise en œuvre du SI sur l'eau et l'assainissement du MEAHA													
12.4	DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Organiser des formations spécifiques adaptées aux statistiques sur l'eau et l'assainissement													
12.4.1	Formations aux statistiques sur l'eau et l'assainissement													
12.5	MEDD, DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui à l'élaboration ou à l'amélioration d'annuaires, de tableaux de bord et de CD-Roms documentaires dans les structures concernées													
12.5.1	Amélioration et production de l'annuaire du MEDD													
12.5.3	Production d'un annuaire sur l'eau et l'assainissement													
13.1	DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui à la déconcentration de l'INSD avec la création d'une nouvelle Direction régionale de l'INSD													
13.1.2	Mise en œuvre de la feuille de route des DR													
13.2	DR/INSD : Appui à l'élaboration d'annuaires et tableaux de bord régionaux, à leur publication et diffusion													
13.2.1	Elaboration d'une maquette d'annuaire régional harmonisé													Maquette disponible
13.2.2	Elaboration d'une maquette de tableau de bord régional harmonisé													Priorité donnée à l'élaboration des annuaires

Code	Intitulé activités et tâches	2013												Situation et observations
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
13.2.3	Atelier de validation des maquettes des publications régionales													Atelier tenu
13.2.4	Amélioration et production des annuaires régionaux													Travaux en cours au niveau des DR
13.2.5	Amélioration et production des tableaux de bord régionaux													

Annexe 4 : Eléments de TDR de l'assistance technique court terme

Annexe 4.1	Résultat attendu R8	Activité A8.6	Mission MATS1
Structures concernées : DEP/MATS et autres directions techniques du MATS			

Objectif

La mission a pour objectifs d'appuyer la définition du système d'information sur la sécurité du MATS et d'élaborer des maquettes de publications.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- examiner le système d'information sur la sécurité du MATS ;
- proposer des recommandations pour l'amélioration de ce système d'information.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- un diagnostic du système d'information actuel ;
- des propositions pour la méthode de collecte des données ;
- des propositions d'outils pour le traitement et l'archivage des données ;
- une proposition d'une maquette d'un annuaire sur la sécurité ;
- une proposition d'organisation du système d'information ;
- une proposition de programme de travail à court et moyen termes pour l'amélioration du système d'information.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine des statistiques de sécurité et ayant des compétences en matière de mise en place d'un système d'information.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	22 juillet – 2 août 2013

Annexe 4.2	Résultat attendu R11	Activité A11.1	Mission MEF1
Structures concernées : DEP/MEF, DGI/MEF, DGD/MEF, DGTCP/MEF, DGCOOP/MEF, DGB/MEF, DGPE/MEF			

Objectif

La mission a pour objectifs d'appuyer la définition du système d'information du Ministère de l'économie et des finances et d'élaborer une maquette d'un annuaire.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- examiner le système d'information actuel du MEF ;
- proposer des recommandations pour l'amélioration de ce système d'information.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- un diagnostic du système d'information actuel ;
- des propositions pour la méthode de collecte des données ;
- des propositions d'outils pour le traitement et l'archivage des données ;
- une proposition d'une maquette d'un annuaire ;
- une proposition d'organisation du système d'information ;
- une proposition de programme de travail à court et moyen termes pour l'amélioration du système d'information.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine des finances publiques et ayant des compétences en matière de mise en place d'un système d'information.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	15 – 26 juillet 2013

Annexe 4.3	Résultat attendu R11	Activité A11.5	Mission MICA1
Structures concernées : DEP/MICA et autres directions techniques du MICA			

Objectif

La mission a pour objectifs d'appuyer la définition du système d'information du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et d'élaborer des maquettes de publications.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- examiner le système d'information actuel du MICA ;
- proposer des recommandations pour l'amélioration de ce système d'information.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- un diagnostic du système d'information actuel ;
- des propositions pour la méthode de collecte des données ;
- des propositions d'outils pour le traitement et l'archivage des données ;
- une proposition de maquettes de publications ;
- une proposition d'organisation du système d'information ;
- une proposition de programme de travail à court et moyen termes pour l'amélioration du système d'information.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste des statistiques du commerce et de l'industrie, et ayant des compétences en matière de mise en place d'un système d'information.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	1er- 12 juillet 2013

Annexe 4.4	Résultat attendu R12	Activité A12.1	Mission MEDD1
Structures concernées : DEES/MEDD			

Objectif

La mission a pour objectif d'appuyer la définition du système d'information du Ministère de l'environnement et du développement durable et d'élaborer des maquettes de publications.

Activités à réaliser

La mission aura principalement pour tâches de :

- examiner le système d'information actuel du MEDD ;
- proposer des recommandations pour l'amélioration de ce système d'information.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

- un diagnostic du système d'information actuel ;
- des propositions de documents de collecte des données ;
- des propositions d'outils pour le traitement et l'archivage des données ;
- des propositions de maquettes de publications ;
- une proposition d'organisation du système d'information ;
- une proposition de programme de travail à court et moyen termes pour l'amélioration du système d'information.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine de l'environnement et ayant des compétences en matière de mise en place d'un système d'information.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail)	Calendrier prévisionnel
10 jours	19 – 30 août 2013