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1. INTRODUCTION

L'assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d’appui au renforcement de la gestion des
finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maitrise d'ceuvre de la Direction des
études et de la planification du Ministére de I'économie et des finances (DEP/MEF).

Le Par-Gs se décompose en deux volets :
» le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ;
» le Volet appui au renforcement des statistiques (Volet statistiques).
Le Volet statistiques comporte deux composantes :
e une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous I'appellation projet ;

e une composante Devis-programme (DP) avec deux devis-programmes.

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie a I'ensemble du Systéme statistique national (SSN), en particulier a
I'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques
sociales et démographiques, des statistiques économiques et des statistiques environnementales. Les
ministéres concernés sont les suivants :

e Ministére de I'économie et des finances (MEF)

« Ministére de I'éducation nationale et de I'alphabétisation (MENA) ;

« Ministére des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ;

« Ministére de I'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ;

e Ministére de la santé (MS) ;

e Ministéere de la justice (MJ) ;

e Ministére de la jeunesse, de la formation professionnelle et de I'emploi (MJFPE) ;
* Ministére de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ;

« Ministére de I'agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ;

« Ministére des ressources animales et halieutiques (MRAH) ;

* Ministére de I'eau, des aménagements hydrauliques et de I'assainissement (MEAHA) ;
« Ministére de 'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ;

« Ministére de 'administration territoriale et de la sécurité (MATS) ;

« Ministére des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ;

e Ministére des mines et de I'énergie (MME) ;

« Ministéere de la culture et du tourisme (MCT) ;

* Ministére de I'environnement et du développement durable (MEDD) ;

e Ministére de I'industrie, du commerce et de I'artisanat (MICA) ;

« Ministére de I'habitat et de I'urbanisme (MHU).

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d’'une part, a améliorer la fonctionnalité du
Conseil national de la statistique ainsi qu’'a mettre en ceuvre le deuxieme Schéma directeur de la statistique
(SDS 2011-2015), et, d'autre part, dans les structures productrices de données sectorielles, de consolider
les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et d'ouvrir I'appui a de
nouvelles structures productrices de données, spécifiquement celles chargées des statistiques économiques
et environnementales.
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Les activités sont réalisées au bénéfice de I'ensemble des structures du SSN mais également des
utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec
une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation a
l'utilisation des données statistiques.

Deux devis-programmes sont exécutés en méme temps que le contrat d’assistance technique. Le rythme
d’exécution et le pilotage des devis programmes sont liés a ceux de I'assistance technique.

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de I'ensemble des activités menées et les principaux
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d'activités sur la période écoulée et la
programmation sur la période suivante.

Le bilan porte sur la période juillet 2013 — décembre 2013 et la programmation détaillée sur la période
janvier 2014 — juin 2014.

Aprés le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats
attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation des
activités du semestre suivant.

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification
détaillée des activités.

Le rapport comprend quatre annexes :

e L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet.
« L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre.

« L'annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d'exécution du projet par
structure.

« L'annexe 4 présente les éléments des termes de référence de I'assistance technique de court terme
du prochain semestre.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant I'ensemble de la documentation concernant les
activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier — décembre
2013. Il comprend les rubriques suivantes :

« Publications appuyées par I'assistance technique ;
e Outils techniques élaborés ;

* Réunions techniques et formations ;

« Rapports des missions d'assistance technique ;

e Suivi du projet.
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2. CONTEXTE

Durant la période de juillet & décembre 2013, le Systéme statistique national a connu des activités ayant eu
une certaine influence sur le déroulement du projet.

On peut citer :

« la reprise des travaux de coordination du SSN avec la tenue de deux sessions du CNS alors que la
précédente session datait de 2011 ;

« I'opérationnalisation de I'arrété portant attributions, organisation et fonctionnement de I'INSD ;

« |'opérationnalisation du décret portant organisation-type des départements ministériels avec la
création d’'une Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des
études et des statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministére ;

« la tenue de trés nombreux ateliers et réunions des structures bénéficiaires en dehors de
Ouagadougou perturbant le fonctionnement normal des services et les activités du projet.

De son c6té, le contexte des activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été
marqué durant la méme période par :

+ la prise de service du nouvel expert en statistiques décentralisées le 1° juillet 2013 ;
« la signature de l'avenant n°2 du contrat de services augmentant les provisions pour dépenses
accessoires ;

* la signature d’'un avenant au premier devis programme en novembre 2013 afin de le prolonger de six
mois et d'amender certaines activités suite aux recommandations de I'assistance technique.
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES
HYPOTHESES DU PROJET

3.1 OBJECTIF GENERAL

L'objectif global de I'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités
organisationnelles et techniques de I'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique
du pays.

3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUE ET PARTICULIERS

L'objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre a la disposition des
utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et
I'évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif
global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN a mettre en ceuvre le SDS.

Cet objectif sera atteint a travers :
< un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures,

< un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs,
« des renforcements sectoriels spécifiques.

3.3 RESULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l'assistance technique, a travers ses prestations, devra
contribuer a I'obtention des résultats repris ci-dessous.

Renforcement de la stratégie globale et de la coord  ination des structures :

Résultat R1: Les ressources humaines, financiéres et matérielles de la statistique sont gérées au mieux,
grace en particulier a 'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.

Résultat R2 : Le dispositif statistique d’accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est
fonctionnel, accessible a tous et centralisé.

Résultat R3: La qualité des données statistiques est régulierement évaluée et des progres sont observeés.
Renforcement global sur des aspects méthodologiques communs :

Résultat R4: De bonnes bases méthodologiques sont assurées: les infrastructures statistiques
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées,
les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien
archivées.

Résultat R5: Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grace aux progrés dans la
diffusion et la communication de I'INSD et du SSN et grace a une amélioration des capacités
d'analyse.

Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démograp hiques et sociales :
Résultat R6 :  Les statistiques d'état civil sont améliorées.
Résultat R7 :  Les statistiques de I'emploi sont améliorées.

Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture)
sont publiées en routine et enregistrent des progrés en termes de quantité et qualité des
données produites.
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Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiq ues :
Résultat R9: Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées.
Résultat R10 : Les statistiques relatives a I'agriculture et a I'élevage sont améliorées.

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme,
commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrés en
termes de quantité et qualité des données produites.

Renforcements sectoriels : 3- Environnement et stat  istiques multi-domaines :

Résultat R12 : Les statistiques relatives a I'environnement (y compris eau et assainissement) sont
améliorées.

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomenes est mieux prise en compte au sein du SSN.
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4. BILAN DES ACTIVITES DE LA PERIODE JUILLET — DECE MBRE 2013

Le bilan des activités du deuxieme semestre 2013 est dressé selon plusieurs approches :

« Bilan de I'exécution technique des activités par structure ;

« Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ;
« Bilan de I'exécution administrative de I'assistance technique ;

< Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ;

e Bilan général.

4.1 BILAN DE L’EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES PAR STRUCTURE

L’exécution technique des activités est présentée de maniére synthétique par structure.

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 a 3 du rapport :
e L'annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ;
e L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ;
e L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d’exécution des activités pour I'année 2013.

L'ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d’'assistance technique citées et des
comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport.

4.1.1 SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Les activités d'appui au SSN et au CNS sont de trois types :
« Formations a I'ensemble des structures du CNS ;
*  Appui au fonctionnement du CNS ;
e Autres appuis a I'ensemble des structures du CNS.

Les deux derniers types d’appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la
formation et de la recherche de I'INSD et de la Direction générale de I'INSD.

Les formations animées par I'AT et financées par le devis programme concernant I'ensemble du systéme
statistique national ont été celles sur la création de base de données pour sites Web (deux ateliers, 34
participants). D’autres ateliers et réunions ont été organisés mais elles concernaient une seule structure et
ils sont évoqués au niveau des points consacrés a ces structures.

4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet ARC-SSN avait appuyé la rédaction des textes relatifs a linstitutionnalisation des opérations
statistiques d’envergure, a la mise en place du Fonds de développement de la statistique, a la mise en place
d’'une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN. Le projet PDSSN avait appuyé la rédaction d’'un
plan de carriere pour le personnel statisticien du SSN.

Ces projets de textes avaient été envoyés a divers niveaux hiérarchiques (MEF, Ministére en charge de la
Fonction publique, Assemblée nationale) pour appréciation mais ils n'ont pas été toujours suivis.

La derniere session du CNS de décembre 2013 a recommandé la relance de ces textes trés importants pour
le développement a long terme du systéme statistique national.
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Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche

Les appuis du projet a la DCSFR au 2° semestre 2013 se sont concentrés sur la préparation et la tenue des
deux sessions de 2013 du CNS, la finalisation du Rapport statistique national 2012 et du Programme
statistique national 2014 ainsi que la préparation et le suivi de la collecte de I'enquéte de satisfaction des
utilisateurs des statistiques officielles.

La premiéere session du CNS s’est seulement tenue le 27 septembre 2013 en raison de I'agenda chargé du
MEF. Cette session a adopté le Rapport statistique national 2012 et le Programme statistique national 2014
qui ont ensuite été finalisés avec I'appui de I'AT. Les versions définitives sont en attente de validation par le
Conseil des ministres avant leur impression par le DP.

La deuxieme session s’est tenue le 20 décembre 2013 concomitamment avec la commémoration de I'édition
2013 de la Journée africaine de la statistique (JAS 2013). L'AT a contribué a la préparation des
communications de la session. La principale communication sur la qualité des données statistiques, théme
retenu pour la JAS 2013, a été présentée par I'expert en programmation des activités, en diffusion et
utilisation des données. Le DP a financé la couverture médiatique, la diffusion du film « Raconte-moi les
statistiques » a la télévision nationale, et I'achat des gadgets de la JAS 2013.

La méthodologie et les questionnaires de I'enquéte de satisfaction des utilisateurs des produits du SSN et de
'enquéte sur les productions statistiques du SSN ont été préparés avec I'appui de 'AT comme prévu. Les
guestionnaires ont été envoyés aux structures enquétées en octobre et une collecte a été réalisée en
novembre. L'exploitation informatique des questionnaires est en cours d'organisation. Elle se poursuivra
début 2014.

Les travaux d’actualisation et de mise en ceuvre du programme de formation continue du personnel du SSN
ont été juste initiés : un plan et une stratégie de rédaction du programme de formation ont été adoptés. Ces
travaux se poursuivront en 2014.

En ce qui concerne I'évaluation a mi-parcours du SDS 2011-2015, la décision a été prise de la renvoyer en
2014 pour pouvoir évaluer trois années compléetes (2011, 2012 et 2013).

Pour ce qui est de la mise en place d'un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, un draft des
termes de référence est disponible et doit étre partagé avec les parties prenantes début 2014.

Trois cadres de la DCSFR ont participé a I'atelier de validation de la politique de diffusion de 'INSD mais
aucun, sur les trois invités, n'a participé a I'atelier de validation de stratégie de communication de I'INSD.

Direction de la démographie

La seule activité concerne l'opération pilote sur les statistiques d’état civil, réalisée en commun avec la
DGMEC.

Suite a la mission de mai 2013 pour I'évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et la
définition d’'une opération pilote, I'atelier prévu pour valider le projet d’opération pilote s’est tenu les 30 et 31
juillet 2013. Il a réuni les 24 cadres invités, dont une majorité venait de la région de I'Est ou doit se dérouler
I'opération pilote.

La mise en ceuvre de I'opération pilote a démarré fin décembre avec la disponibilité du financement du DP1
et elle va se poursuivre tout au long de I'année 2014.

Un cadre de la DD, sur les quatre invités, a participé a I'atelier de validation de la politique de diffusion de
'INSD mais aucun, sur les trois invités, n'a participé a I'atelier de validation de la stratégie de communication
de 'INSD.
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Direction des statistiques et des synthéses économi ques

L'assistance technique a la DSSE a seulement démarré le 15 avril 2013 avec la prise de service de I'expert
en statistiques économiques. Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles, les
statistiques du commerce extérieur, la démarche qualité sur la comptabilité nationale et ils ont débuté sur
I'élaboration de nouveaux indices conjoncturels.

Les travaux suivants ont pu étre réalisés ou entamés :

« les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : les rapports des 1° et 2°™ trimestres 2013 ont
été publiés sous un nouveau format ;

e l'annuaire du commerce extérieur : I'annuaire 2012 est disponible sous un nouveau format mais il
n'a pas encore été validé ;

e 'annuaire du commerce extérieur : une maquette de CD-Rom est disponible ;

e la situation annuelle du commerce extérieur : le rapport 2012 sous un nouveau format est disponible
mais il n'a pas été validé ;

« le bulletin trimestriel de conjoncture : une nouvelle maquette est en cours de finalisation ;

« la démarche qualité dans I'élaboration des comptes nationaux : les travaux d’élaboration du rapport
qualité sont en cours ;

» la méthodologie de l'indice des prix a la production industrielle : un draft est en cours de finalisation
pour sa validation ;

» la méthodologie de lindice du chiffre d'affaires: un draft est en cours de finalisation pour sa
validation ;

* un bilan de I'existant de I'ensemble des bases de données a été fait en vue d’'appuyer la DSSE a la
centralisation des données économiques.

Le manque de disponibilité des agents de la DSSE pour la réalisation et la validation de ces activités est la
principale cause du retard enregistré.

Deux cadres de la DSSE, sur les quatre invités, ont participé a I'atelier de validation de la politique de
diffusion de I'INSD et un cadre, sur les trois invités, a participé a I'atelier de validation de stratégie de
communication de I'INSD.

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages

L'appui du projet a la DSCVM concerne la mise en place et 'opérationnalisation d'un dispositif de suivi
statistique de la SCADD ainsi que la mise en ceuvre de la démarche qualité pour I'lndice harmonisé des prix
a la consommation.

Les travaux de mise en place du dispositif de suivi statistique de la SCADD avaient été handicapés au
premier semestre 2013 par la disponibilité limitée des cadres de la DSCVM pour les activités appuyées par
le Par-Gs. La situation a peu évolué au deuxieme semestre. Néanmoins, la préparation des données
historiques d’'une liste d'indicateurs de la SCADD, I'élaboration d’une publication sur ces données et d'une
publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD se sont poursuivies. Les projets des
publications sont disponibles et seront validés début 2014 au cours de deux ateliers financés par le DP1.
Une magquette d'un mini site web devant diffuser les indicateurs de la SCADD a également été préparée. Elle
sera finalisée et mise en ligne en 2014.

La mise en ceuvre de la démarche qualité dans les statistiques de prix a été finalisée. Le rapport final sur la
qualité de I''HPC est disponible.

Aucun cadre de la DSCVM, sur les quatre invités, n'a participé a l'atelier de validation de la politique de
diffusion de I'INSD et aucun cadre, sur les trois invités, n'a participé a I'atelier de validation de stratégie de
communication de I'INSD.
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Direction de I'informatique et du management de I'i nformation statistique

Les appuis du projet a la DIMIS se sont concentrés au deuxiéme semestre 2013 sur la préparation et la
validation d’'une politique de diffusion, d'une stratégie de communication et d’'une charte graphique des
publications de I'INSD.

La politique de diffusion, la charte graphique des publications et la stratégie de communication de I'INSD ont
été validées en octobre et en décembre au cours de deux ateliers financés par le DP1. Les documents ont
été préparés avec un appui conséquent de I'AT. Des actions proposées connaissent un début de mise en
ceuvre qui se poursuivra en 2014 avec I'appui de I'AT.

Dans le cadre de I'amélioration des listes de diffusion, la catégorisation des utilisateurs telle que proposée
par la politique de diffusion a été initiée. Un recensement des listes de diffusion disponibles a été réalisé. Ce
travail sera poursuivi et finalisé au premier semestre 2014.

L'actualisation du CD-Rom documentaire de I'INSD a également été lancée. La collecte des fichiers est en
cours.

Le site internet du CNS (www.cns.bf) contient toutes les publications officielles de I'ensemble des structures
du SSN. Il est régulierement mis a jour avec I'appui du projet.

En ce qui concerne le site de 'INSD (www.insd.bf), d'importants travaux appuyés par le Par-Gs aux mois de
mai et juin 2013 avaient permis de restaurer les informations précédemment inaccessibles et de faire une
actualisation compléte. En juillet 2013, une mission d’Afristat financée par le Projet SCB/INSD a procédé au
remplacement du site par une autre version incompléte et non actualisée depuis. Le Par-Gs n’a plus appuyé
cette activité depuis cette mission.

Trois cadres de la DIMIS, sur les cing invités, ont participé a I'atelier de validation de la politique de diffusion
de I'INSD et trois cadres, sur les quatre invités, ont participé a l'atelier de validation de la stratégie de la
communication de I'INSD.

Directions régionales de I'INSD

L'appui aux directions régionales de I'INSD a porté essentiellement sur I'élaboration et la validation des
annuaires régionaux.

Les annuaires de certaines régions ont été examinés et validés lors d'ateliers tenus respectivement a Dori
(annuaire 2012 de la région du Sahel) le 14 novembre 2013, a Manga (annuaire 2012 de la région du
Centre-Sud) le 21 novembre 2013 et a Tenkodogo (annuaire 2012 de la région du Centre-Est) le 27
novembre 2013.

Deux cadres des DR/INSD, sur les trois invités, ont participé a l'atelier de validation de la politique de
diffusion de I'INSD et cing cadres, sur les six invités, ont participé a I'atelier de validation de stratégie de
communication de I'INSD.

4.1.3 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES

La principale activité a été la réalisation d’'un diagnostic du systéme d'information actuel et la proposition de
recommandations pour I'amélioration de ce systéme d’information. Ces travaux ont été réalisés a I'occasion
d’'une mission d'expertise de court terme du 15 au 26 juillet 2013. Le rapport final de la mission est
disponible.

Les travaux ont ensuite porté sur la préparation de la nouvelle maquette de I'annuaire statistique 2013.

L'annuaire statistique 2012 et le tableau de bord 2012 ont été élaborés par la DEP/MEF sans appui du Par-
Gs.

L'annuaire statistique 2012 étant validé et en cours de diffusion, la DEP/MEF a demandé de reporter la
validation de la nouvelle maquette de I'annuaire statistique 2013 pour le premier trimestre 2014.

Deux agents de la DEP/MEF ont participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour
sites Web.
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4.1.4 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L 'ALPHABETISATION

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis dans le domaine de I'organisation
de la campagne de collecte des données de I'alphabétisation et de I'éducation non formelle, a la mise en
place du dispositif de traitement et a I'application de la démarche qualité sur I'annuaire 2012-2013.

Dans le domaine de la production statistique, les documents suivants ont recu I'appui technique du projet : le
tableau de bord 2012/2013 de I'enseignement primaire et le tableau de bord de I'alphabétisation et de
I'éducation non formelle 2012.

La production d’'un rapport qualité sur les données 2012/2013 est en cours.

Deux agents de la DGESS/MENA ont participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour
sites Web.

4.1.5 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR

La DGESS du MESS a bénéficié d'un appui a I'analyse des données dans le cadre de I'élaboration du
tableau de bord des enseignements post—primaire et secondaire 2012-2013, a la préparation de la diffusion
des données, a I'application de la démarche qualité.

Les documents suivant ont été produits par la DGESS/MESS :

e Tableau de bord des enseignements post-primaire et secondaire 2012-2013 ;

e Tableau de bord de I'enseignement supérieur 2012-2013, en cours de finalisation ;

« Annuaire statistique de I'enseignement supérieur 2012-2013, en cours de finalisation ;
« Rapport qualité 2012-2013.

Deux agents de la DGESS/MESS ont participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour
sites Web.

4.1.6 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

La DGESS du MASSN a bhénéficié de I'appui technique pour la finalisation des annuaires statistiques de
I'enseignement préscolaire 2012-2013 et de I'action sociale 2012 et pour I'application de la démarche qualité
sur sa production 2012.

Les documents suivant ont été produits par la DGESS/MASSN :

¢ Annuaire statistique de 'action sociale 2012 ;

« Annuaire statistique du préscolaire et répertoire des structures de I'encadrement de la petite enfance
2012-2013 ;

«  Rapport qualité 2013.

Deux agents de la DGESS/MASSN ont participé a I'atelier de formation a la création de base de données
pour sites Web.

4.1.7 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
LA SANTE

La DGESS du Ministere de la santé dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une
production statistique de qualité. Elle a néanmoins bénéficié de I'appui technique du projet pour I'élaboration
du rapport qualité
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Les documents suivant ont été produits par la DGESS/Santé :

e Bulletin d’épidémiologie et d’'information sanitaire du deuxiéme trimestre 2013 ;
« Bulletin d'épidémiologie et d’information sanitaire du troisieme trimestre 2013 ;
e Tableau de bord de la santé 2012 ;

« Rapport qualité 2012.

Un agent de la DGESS/Santé, sur les deux invités, a participé a I'atelier de formation a la création de base
de données pour sites Web.

4.1.8 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
LA JUSTICE

L’'appui technique a porté sur la finalisation du rapport qualité.

Le document suivant a été produit par la DGESS/Justice :
« Rapport qualité 2013.

Deux agents de la DGESS/Justice ont participé a l'atelier de formation a la création de base de données
pour sites Web.

4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L 'EMPLOI

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur I'élaboration de I'annuaire statistique série
longues du marché de I'emploi 2012, a I'analyse des données de I'annuaire 2012 et a I'élaboration de la liste
des indicateurs a publier dans la base de données du site web.

Les documents suivants ont été produits par 'TONEF :

¢ Annuaire statistique 2011 ;

* Annuaire statistique 2012 ;

« Rapport d’'analyse de I'annuaire statistique 2012 ;
e Annuaire statistique séries longues 2012.

Deux agents de I'ONEF ont participé a l'atelier de formation a la création de base de données pour sites
Web.

4.1.10 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE LA FONCTION PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

L'appui a la DGESS/MFPTSS a essentiellement consisté a I'élaboration de I'annuaire 2012.

Les travaux ont été retardés par le manque de financement pour la collecte des données sur le travail.
L'annuaire statistique 2012 est cependant en phase de finalisation.

Deux agents de la DGESS/MFPTSS ont participé a I'atelier de formation a la création de base de données
pour sites Web.

4.1.11 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

L'assistance technique s’est concentrée sur I'appui a I'élaboration de nouvelles publications et a la mise en
ceuvre de la démarche qualité. Les travaux d’appui ont porté sur :

e L’élaboration de I'annuaire des statistiques agricoles ;
e L’élaboration d’'un canevas du tableau de bord de I'agriculture;
e L'élaboration du rapport de la démarche qualité sur 'EPA.

Les travaux en vue de I'élaboration d’'un CD-Rom documentaire ont démarré avec la collecte des fichiers des
documents.
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Un agent de la DGESS/MASA, sur les deux invités, a participé a I'atelier de formation a la création de base
de données pour sites Web.

4.1.12 SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

L'assistance technique s’est concentrée sur un appui a I'élaboration de I'annuaire des prix des produits
agricoles et a la mise en ceuvre de la démarche qualité. Les travaux effectués ont concerné :

e |'élaboration de I'annuaire 2012 des prix des produits agricoles ;
e L'élaboration du rapport qualité sur le SIM/Céréales.

Une base de données a été élaborée et doit étre mise en ligne sur le site Web de la SONAGESS début
janvier 2014.

Un agent de la SONAGESS a participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour sites
Web.

4.1.13 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

L'assistance technique s’est concentrée sur un appui méthodologique et un appui a I'élaboration du rapport
qualité pour le SIM/Bétail et de I'annuaire du secteur de I'élevage.

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné la participation aux séances de travail pour I'élaboration
du plan de sondage et la méthodologie de I'enquéte sur les paramétres zootechniques.

La mise en ceuvre de la démarche qualité sur le SIM/bétail a consisté en un appui a la définition des
indicateurs de mesure et des criteres d'évaluation et a la rédaction du rapport qualité.

L'annuaire statistique du secteur de I'élevage 2012 est en cours de finalisation.

Deux agents de la DGESS/MRAH ont participé a 'atelier de formation a la création de base de données
pour sites Web.

4.1.14 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'EAU, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L 'ASSAINISSEMENT

La principale activité a été un appui a I'élaboration de I'annuaire statistique 2012 du secteur eau et
assainissement.

Une nouvelle maquette de Il'annuaire, tenant compte des propositions de la mission d'appui pour
'amélioration du systéeme d’'information a été élaborée. Elle devait étre adoptée au cours d’'un atelier qui n'a
pu se tenir du fait d’'un probléme de programmation au niveau de la DGRE.

Trois agents du MEAHA ont participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour sites
Web.

4.1.15 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES INFRASTRUCTURES, DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

La principale activité réalisée a été la tenue les 21 et 22 aolt 2013 de l'atelier de validation du systeme
d’information du MIDT et de la nouvelle maquette de l'annuaire statistique. Cet atelier a regroupé 23
participants en provenance de I'ensemble des structures du MIDT produisant des statistiques.

La collecte des données en vue de 'élaboration de I'annuaire 2012 est en cours.

Deux agents de la DGESS/MIDT ont participé a 'atelier de formation a la création de base de données pour
sites Web.
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4.1.16 DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L 'ETAT CIVIL DU MINISTERE DE
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

Suite a la mission de mai 2013 pour I'évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et la
définition d’'une opération pilote, I'atelier prévu pour valider le projet d’opération pilote s’est tenu les 30 et 31
juillet 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la DD/INSD.

La mise en ceuvre de I'opération pilote a démarré fin décembre avec la disponibilité du financement du DP1
et elle va se poursuivre tout au long de I'année 2014.

Un agent de la DGMEC a participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour sites Web.

4.1.17 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

Avec I'application du nouvel organigramme type des Ministéres, une Direction générale des études et des
statistiques sectorielles (DGESS) a été créé au sein du Ministere de I'aménagement du territoire et de la
décentralisation. Elle a pris en charge les principales missions précédemment dévolues a la Direction
générale des collectivités territoriales.

La principale activité a consisté en une participation a une rencontre de la DGESS/MATD avec ses
structures pour les sensibiliser a la nécessité d’'une bonne production de données statistiques au sein de
leur structure. Cette activité va favoriser une meilleure mise en ceuvre des activités de production statistique
prévues pour ce ministere : données financieres, statistiques sur les élus, statistiques du personnel
décentralisé (emploi), etc.

Un agent du MATD a participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour sites Web.

4.1.18 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES MINES ET DE L’ENERGIE

La seule activité réalisée a été la préparation de la maquette de I'annuaire statistique 2012. Pour des raisons
d’organisation de la DGESS, la maquette de I'annuaire statistique 2012 n'a pu encore étre validée et I'atelier
de validation est programmé pour le premier trimestre 2014.

Un agent de la DGESS/MME a participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour sites
Web.

4.1.19 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE LA CULTURE ET DU TOURISME

L'activité du projet a consisté en I'appui a la réalisation du diagnostic du systéme d’information statistique, a
I'élaboration d’'une nouvelle maquette de I'annuaire et a I'organisation d’'un atelier de validation du systéeme
d’'information et de la maquette de I'annuaire. Cet atelier a regroupé 26 participants en provenance de
'ensemble des structures techniques du MCT produisant ou pouvant produire des statistiques.

Deux agents de la DGESS/MCT ont participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour
sites Web.

4.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

N

Une base de données « Stat_Aéroport» a été congue par I'AT et installée en décembre 2013 a
I'Observatoire national du tourisme. Elle va permettre la saisie et le traitement des données des fiches
d’arrivées dans les aéroports du Burkina.

L’AT a aussi amélioré la base de données utilisée pour les statistiques hotelieres.

Un agent de 'TOBSTOUR/MCT a participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour
sites Web.
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4.1.21 DIRECTION DE L’ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les principales activités ont consisté, d’'une part, en la réalisation de la mission court terme sur le bilan de
I'existant et la définition du systéme d’'information sur I'environnement et, d’autre part, a sa mise en ceuvre
au sein du MEDD. La mission s’est déroulée du 19 au 30 ao(t 2013 et le rapport final est disponible.

Un atelier sur 'amélioration du systeme d'information du MEDD s’est tenu les 29 et 30 octobre 2013. Il a
permis de valider les principales conclusions du rapport définitif de la mission ainsi que le projet de maquette
de 'annuaire statistique 2012 du MEDD. Cet atelier a regroupé 13 participants sur les 23 invités.

La collecte des données de cet annuaire 2012 est en cours.

Deux agents de la DEES/MEDD ont participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour
sites Web.

4.1.22 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L' ARTISANAT

La principale activité réalisée a été la tenue les 21 et 22 ao(t 2013 de Il'atelier de validation du systéme
d’'information du MICA et de la nouvelle maquette de l'annuaire statistique. Cet atelier a regroupé 24
participants en provenance de l'ensemble des structures techniques du MICA produisant ou pouvant
produire des statistiques.

La collecte des données en vue de I'élaboration de I'annuaire 2012 est en cours.

Un agent de la DGESS/MICA a participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour sites
Web.

4.1.23 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'HABITAT ET DE L 'URBANISME

La seule activité réalisée a été I'élaboration de la maquette de I'annuaire statistique. La collecte des données
de I'annuaire 2012 doit démarrer en janvier 2014 avec un financement du DP1.

Un agent de la DGESS/MHU a participé a I'atelier de formation a la création de base de données pour sites
Web.

4.1.24 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’ ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

L'appui de la DGESS/MATS a consisté a la réalisation du diagnostic du systéme d’information statistique, a
I'élaboration d’'une nouvelle maquette d’annuaire, et a I'organisation d'un atelier de validation du nouveau
systeme d’'information statistique et de la nouvelle maquette de I'annuaire. Cet atelier, tenu le 19 septembre
2014 a regroupé 14 participants sur les 20 invités.

L'annuaire statistigue 2012 est en cours d’élaboration avec des difficultés dues au manque de personnel
disponible pour les activités statistiques.

Aucun n'agent de la DGESS/MATS n’a participé a l'atelier de formation sur la création de base de données
pour sites web.
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4.2 BILAN DE L'EXECUTION ADMINISTRATIVE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

4.2.1.1 Assistance technique permanente

Le but principal de I'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (i) mettre en
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L'intervention de I'assistance technique s'étale
sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.

Le chef d’équipe a pris service le 20 décembre 2012. L’expert principal en informatique, I'expert en
programmation des activités, en diffusion et utilisation des données, I'expert en statistiques sociales, I'expert
en statistiques économiques et financiéres sectorielles et I'expert en statistiques décentralisées ont pris
service le 21 décembre 2012. L'expert principal en statistiques agricoles a pris service le 4 janvier 2013 et
I'expert principal en statistiques économiques le 15 avril 2013.

L'expert en statistiques décentralisées a démissionné le 30 avril 2013 et son remplacant a pris service le 1%
juillet 2013.

L'équipe a donc fonctionné en période de croisiére durant 'ensemble du deuxiéme semestre 2013

La consommation de I'expertise permanente au 31 décembre 2013 est de 33,0 % (voir détail dans le tableau
ci-apres) pour une durée écoulée du projet de 34,5%.

Nombre | % du Nombre | % du
de jours | contrat de jours | contrat
Chef d’équipe 225 34,1 |Expert principal en informatique 225 34,1
I,Expert _prlnC|paI en statistiques 178 270 Expert principal en statistiques 219 332
économiques agricoles
Expert en programmation des Expert en statistiques
activités, en diffusion et utilisation 235 35.6 |économiques et financieres 220 33,3
des données sectorielles
Expert en statistiques sociales 235 35,6 E>'<pert en s'tatlst|ques 211 32,0
décentralisées
Ensemble 1743 33,0

4.2.1.2 Expertise de court terme

Une expertise internationale de 80 hommes/jours était programmée pour des missions de courte durée pour
des travaux spécifiques et ponctuels durant 'année 2013. Une mission supplémentaire de 10 hommesl/jours,
prévue en 2014, a été réalisée suite a une demande de 'INSD.

Le point sur la réalisation des missions d'assistance technique de court terme au cours du deuxiéme
semestre 2013 est présenté dans le tableau ci-apres :

Intitulé Missions Réalisées
MICA Bilan de I'existant et définition du systéeme d’information du MICA ler au 12 juillet
MEF Définition du systéme d’'information sur les finances publiques 15 au 26 juillet
MATS Bilan de I'existant et définition du systéme d’information sur la sécurité 22 juillet au 2 aodt
MEDD | Amélioration du systéeme d’information du MEDD 19 au 30 aodt
INSD1 | Amélioration du systéeme d’information pour le suivi des investissements 18 au 29 novembre
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4.2.2 SITUATION DES EQUIPEMENTS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Les assistants techniques travaillent dans de bonnes conditions dans les bureaux fournis par les autorités
nationales : le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés a 'INSD dans les locaux de I'ex
SP-CNS, les deux experts en appui a 'INSD au siége de 'INSD a Ouaga 2000 et I'expert en statistiques
agricoles au niveau de la DGESS/MASA.

L'équipement de I'AT est le suivant :
» 3véhicules ;
» 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau ;
* 6 imprimantes ;

» 1 photocopieur.
4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

L‘arrété n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-
Gs.

L‘arrété n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs. Une premiére session du Comité de pilotage s’est tenue le
20 mai 2013 mais le compte rendu n’est pas encore disponible. La composition du Comité de pilotage devait
étre aussi revue pour mieux prendre en compte les structures bénéficiaires du Volet Statistiques.

Une réunion d’examen des premiers rapports semestriels de I'assistance technique et du devis programme
s'est tenue le 16 juillet 2013. Elle a réuni les structures bénéficiaires et a permis de finaliser le rapport
d’activités de l'assistance technique du premier semestre 2013 qui a ensuite été soumis a I'Ordonnateur
national.

Les travaux de I'AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également étre suivis dans des tableaux de
bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de juillet a décembre 2013 ont été transmis.

Deux rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs ont été transmis a la DEP/MEF dans le cadre du
suivi des projets et programmes du MEF.

4.3 BILAN GENERAL DES ACTIVITES DE JUILLET -DECEMBRE 2013

Le bilan général sur les activités est présenté a partir de commentaires sur les hypotheses sous-tendant le
projet et des difficultés rencontrées.

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHESES SOUS-TENDANT LE PROJET

Les hypothéses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-aprés avec les éventuels progres
réalisés :

» Risque/hypothése 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur
appui au développement de la statistique

Les autorités nationales ont principalement montré durant la période leur volonté permanente de développer
la statistique, en dehors d’'un financement relativement important des activités de I'INSD, d’'une part par
'opérationnalisation de la création d’'une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret
portant organisations-type des départements ministériels et d’autre part par I'octroi de bourses d’études pour
la formation de statisticiens et démographes.
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» Risque/hypothése 2: Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources
humaines a absorber I'appui technique du projet

Au niveau de I'INSD, malgré le départ de quelques agents, le nombre de cadres statisticiens est encore
important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-région. Il n'y a
donc pas de difficultés majeures au niveau de I'absorption de I'appui technique du projet nonobstant une
motivation de plus en plus limitée pour les activités courantes. Certaines directions techniques de I'INSD,
comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d'un personnel relativement insuffisant par rapport a
leurs attributions.

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGESS/Santé et la DGESS/MASA disposent d'un
nombre de cadres statisticiens relativement important. Cependant, dans ces structures aussi, les activités
statistiques courantes sont quelque peu délaissées.

Pour les autres structures sectorielles, il n'y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement
des cadres moyens issus de 'TENAREF. Cela crée quelques difficultés pour les activités de conception et de
mise en place des nouveaux systémes d’information appuyés par le projet.

* Risque/hypothése 3: Manque de demande et d'utilisation des statistiques pour le suivi des
programmes et politiques de développement

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistique de la SCADD, des OMD et des
politiques sectorielles méme si elle n'est pas suffisamment précise avec souvent une confusion entre
systeme d'information statistique et systéme de suivi évaluation. Les indicateurs sont trop souvent choisis en
fonction de leur pertinence technique sans prendre en compte leur pertinence statistique.

La demande statistique est aussi insuffisamment organisée et les formations des utilisateurs de statistiques
programmées en 2014 dans le cadre du projet devraient au moins partiellement résoudre progressivement
les problémes rencontrés.

» Risque/hypothése 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en
nombre trop faible

Suite a l'organisation des concours 2013 de recrutement des éléves statisticiens et démographes,
'ensemble des lauréats burkinabe remplissant les conditions ont pu bénéficier de bourses d’'études.

Le recrutement des statisticiens, par contre, se fait encore trop exclusivement a I'INSD alors que de
nombreux départements ministériels ont besoin de statisticiens en particulier au sein des Directions des
statistiques sectorielles nouvellement créées.

» Risque/hypothése 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN

La gestion des ressources humaines du SSN ne s’est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du
personnel du SSN et le plan de carriére n'ont pas été mis en place bien que I'ensemble des textes avaient
été préparés avec I'appui du projet ARC-SSN et du PDSSN.

Il n'y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel a I'intérieur d’'une structure ni entre structures alors
que, comme écrit ci-dessus, des Directions statistiques sectorielles ont été créées dans pratiquement tous
les départements ministériels. Quelques statisticiens et démographes ont été nommés a la téte de ces
directions mais trés peu de personnel statisticien y a été affecté.

Les rémunérations des cadres statisticiens et démographes étant jugées insuffisantes, la recherche de
revenus complémentaires est privilégiée par rapport aux activités normales des services.

« Risque/hypothése 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques
courantes, activités privilégiées par le projet

Comme écrit ci-dessus et dans le rapport semestriel précédent, le systéme de rémunération classique n’est
pas jugé motivant par le personnel du SSN. Des compléments sont recherchés.

Cela se fait essentiellement dans le cadre des activités non courantes ce qui pénalise les statistiques de
routine appuyées par le projet. Par ailleurs, de plus en plus, les activités méme courantes se font a
l'occasion d’'ateliers hors de Ouagadougou pour lequel des financements nationaux ou de partenaires
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techniques et financiers sont nécessaires. Cette pratique prend des proportions de plus en plus importantes.
Les activités sans possibilité de revenus complémentaires sont ainsi souvent délaissées.

« Risque/hypothése 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées
pouvant s’approprier les méthodes développées avec I'appui du projet

En dehors de I'INSD, de la DGESS/MASA et de la DGESS/Santé, le nombre de cadres supérieurs
statisticiens est notoirement insuffisant. Dans chaque structure devant mettre en place un systeme
d’information, il devrait y avoir au moins un cadre supérieur statisticien ou démographe.

L'équipe d’assistance technique est trop souvent contrainte de ne travailler qu'avec des cadres moyens
statisticiens ou des non statisticiens.

De méme, lors des formations organisées par le Par-Gs, les participants ne sont pas toujours en nombre et
du niveau requis.

» Risque/hypothése 8: Ambigiités ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de
certaines structures

Le décret portant organisation-type des départements ministériels doit régler en grande partie les problémes
institutionnels avec I'existence d’'une Direction des statistiques sectorielles dans chaque Ministéere.

Il est important cependant de bien distinguer les activités statistiques des directions techniques et celles de
la DSS. La DSS doit centraliser les informations statistiques et appuyer techniquement les autres directions
mais les Directions techniques sont encore en charge d’'une grande partie de la production statistique.

La mise en place de ces nouvelles directions technique sera bénéfique a moyen terme mais elle a quelque
peu perturbé les activités durant le deuxieme semestre 2013 avec les délais le déploiement des services et
la nomination des responsables qui ne sont pas achevés fin 2013.

« Risque/hypothése 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires a I'enquéte
nationale sur le cheptel et a I'enquéte nationale sur I'emploi et le secteur informel

L’enquéte nationale sur le cheptel était prévue en 2013 par les autorités nationales mais le financement est
encore a rechercher. Son montant est trés élevé en raison d’une demande de résultats au niveau des 358
communes et arrondissements du pays, ce qui semble peu réaliste. Il est possible qu'un financement
national soit obtenu en 2014 mais la lourdeur de I'opération fait craindre pour la qualité et les délais
d’obtention des résultats alors que le financement d’'une enquéte avec des résultats au niveau des provinces
serait plus facile a obtenir.

L'enquéte nationale sur I'emploi et le secteur informel ne sera certainement pas réalisée dans le cadre du
Par-Gs. L'INSD doit en effet en 2014 et 2015 réaliser deux enquétes d’envergure (TEMC et une enquéte
intégrale) et préparer le RGPH de 2016. Par ailleurs, le devis programme ne peut prendre en charge
certaines lignes budgétaires prévues dans les budgets des enquétes de I'INSD et les procédures des DP ne
sont pas adaptées a la réalisation des enquétes auprés des ménages et les aléas de leur réalisation.

» Risque/hypothése 10: Budget insuffisant de I'INSD pour financer régulierement I'enquéte de
conjoncture et I'indice de la production industrielle

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation réguliere de I'enquéte de conjoncture et
de l'indice de production industrielle. Les extensions prévues dans le cadre de I'indice des prix de la
production industrielle et I'élaboration d’autres indices (indice du chiffre d'affaires, indice du co(t des
matériaux de construction) bénéficieront au début d’'un appui du devis programme mais I'INSD devra assurer
ensuite le financement total.

» Risque/hypothése 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN

Les activités sur la démarche qualité se déroulent de maniére satisfaisante dans les dix structures ayant
pratiqué la démarche. Leurs agents ont bien compris qu'il s’agit d'une auto-évaluation et que les rapports
sont internes et non diffusés, afin d’assurer une totale objectivité.
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» Risque/hypothése 12 : Manque d’exhaustivité des statistiques hospitalieres

Ce probleme a été pris en compte par la DGESS/Santé et le Par-Gs n'aura pas d’activités particuliéres dans
ce domaine.

» Risque/hypothése 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques

Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec I'utilisation de logiciels non officiels, I'absence
d’antivirus a jour, un archivage des données non organisé.

Le financement par le devis programme d’antivirus a résolu partiellement ce probléme.

Les activités programmées en 2014 par le projet sur I'archivage des données des annuaires statistiques
devraient étre aussi bénéfiques.

« Risque/hypothése 14 : Faible coordination de I'INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi
de la SCADD

Les cadres de la DSCVM/INSD sont toujours trés peu motivés actuellement pour cette activité.

Les travaux de I'AT ont néanmoins abouti a la production de plusieurs documents et il sera néanmoins
proposé que I'INSD soit I'organe central pour le suivi statistique de la SCADD et des OMD.

Le risque demeure important si I'INSD ne s’'implique pas davantage dans cette activité ol la demande
nationale et des PTF est trés importante.

« Risque/hypothése 15: Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition
ministérielle)

Des changements importants au niveau des départements ministériels sont intervenus début 2013 dans les

domaines suivants : administration territoriale, transports, agriculture et eau, éducation. Les conséquences

ont été non négligeables au niveau statistique durant 'année 2013 et s’étendront a 2014 en particulier au
niveau de I'éducation.

Par contre la création systématique de DGESS au sein de chaque département ministériel va dans le bon
sens méme si les adaptations nécessaires prennent du temps.

« Risque/hypothése 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d’appui au SSN

La coordination entre les deux principaux projets d'appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de
problemes majeurs méme si le fonctionnement actuel du projet suédois (financement de nombreux voyages
d'études et organisation de trés nombreux ateliers en dehors de Ouagadougou) perturbe quelque peu le
fonctionnement du Par-Gs et de I'INSD.

La coordination avec les autres PTF est encore faible mais des textes sont en préparation pour la mise en
place d'un cadre de coordination entre les PTF.

« Risque/hypothése 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités
menées par le SP-CNS

L'opérationnalisation tardive de I'organigramme de I'INSD, avec notamment la reprise des activités du SP-
CNS, a retardé les activités de coordination du CNS, en particulier la tenue de la premiére session du CNS
de 2013.

Le manque de ressources humaines de la DCSFR pourrait étre un handicap pour la réalisation de
'ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues a I'INSD.
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4.3.2 DIFFICULTES RENCONTREES

Les principales difficultés rencontrées se situent, d’'une part, au niveau du fonctionnement du projet et,
d’'autre part, au niveau des structures bénéficiaires.

Concernant le fonctionnement du projet, l'assistance technique a pu travailler dans des conditions
satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées :

e la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu
représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques et I'absence de tenue des sessions
durant le deuxieme semestre 2013 ;

e la disponibilité tardive (11 mois aprés le démarrage du devis programme) de I'équipement
informatique des structures bénéficiaires ;

« la non-disponibilité du matériel d'impression de I'INSD ;
* la non-signature des contrats avec les imprimeurs pour les impressions de publications ;
« les délais d'approbation de I'avenant 2 du premier devis programme ;

« les conditions peu attractives des réunions et ateliers organisés par le Par-Gs, comparativement a
celles des autorités nationales et des autres projets.

Ces difficultés pourront étre partiellement surmontées grace a :
« latenue d'un Comité de pilotage, partiellement remanié, en février 2014 ;

« l'appui de l'assistant technique en procédures FED, qui n'a pris ses fonctions que plusieurs mois
apres le début du devis programme ;

* une harmonisation a moyen terme des conditions des tenues des réunions et ateliers organisées par
les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers.

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées déja identifiées dans le
précédent rapport semestriel persistent, a savoir :

« le manque de motivation du personnel de I'INSD pour les statistiques courantes, activités
privilégiées par le Par-Gs ;

« le manque de personnel statistique qualifi€ au niveau de la plupart des structures sectorielles et sa
faible implication dans les statistiques courantes ;

« la faible participation, tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif, des structures bénéficiaires
aux ateliers de formation et aux réunions organisés a Ouagadougou par le Par-Gs ;

« J'absence ou l'insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ;

* les retards dans les collectes des données.

Ces difficultés, en grande partie indépendantes du Par-Gs, ne pourront étre surmontées que
progressivement et a moyen terme par :

« une plus forte implication des responsables des structures bénéficiaires dans le suivi des activités
statistiques courantes ;

« la mise en ceuvre de la gestion centralisée du personnel du systéme statistique national, moyen de
doter les nouvelles directions statistiques sectorielles de personnel qualifié ;

« la mise a disposition de moyens financiers suffisants et dans les délais pour les activités statistiques
administratives.
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Le changement intervenu au niveau institutionnel, avec la création d'une direction des statistiques
sectorielles dans chaque ministere sera bénéfique a moyen terme au développement de la statistique au
Burkina. Durant le présent semestre, il a cependant perturbé quelque peu la production statistique :
'adoption des nouveaux organigrammes dans I'ensemble des ministéres a pris du temps ainsi que la
nomination des DGESS et des DSS.

4.3.3 BILAN GLOBAL

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et I'examen du CD-Rom accompagnant le présent
rapport montrent I'importance des activités menées et des résultats obtenus durant la période juillet-
décembre 2013.

Ces résultats ont pu étre obtenus grace principalement a la franche coopération entre les structures
bénéficiaires et I'équipe d'assistance technique.

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d’améliorer encore les
résultats obtenus par le SSN avec I'appui du projet.
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5. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA PERIODE JANVIE R 2014 —
JUIN 2014

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITES

La programmation technique des activités est présentée ci-aprés de maniére synthétique par structure, les
activités concernant I'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L'annexe 3 détaille le
chronogramme d’exécution par structure.

5.1.1 SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTI QUE

Les appuis au fonctionnement du CNS et a I'ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la
DCSFR/INSD et de la DG/INSD.

Des formations utilisateurs de statistiques seront réalisées lors de ce semestre dans trois nouveaux
domaines : statistiques sur la sécurité alimentaire, statistiques sur I'eau et I'assainissement, statistiques sur
le genre. Des missions de court terme réaliseront les modules de formation et les premiéeres formations. Les
réplications seront assurées par des consultants financés par le DP1.

Cing formations seront réalisées dans chacun de ces nouveaux domaines.

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques, initiées lors du projet ARC-SSN seront
conduites au cours de ce semestre dans trois domaines : statistiques d’éducation, statistiques de santé et
statistiques décentralisées.

Cinqg formations seront réalisées dans chacun de ces domaines.

Les formations concernant seulement une structure sont traitées au niveau du point consacré a cette
structure.

5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet va poursuivre son appui a la Direction générale de I'INSD dans le suivi des dossiers sur les textes
relatifs a linstitutionnalisation des opérations statistiques d’envergure, a la mise en place du Fonds de
développement de la statistique, a la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du
SSN et a la mise en ceuvre d’'un plan de carriere pour le personnel statisticien du SSN.

Pour la mise en ceuvre du plan de carriére, le DP1 financera les travaux d’'un consultant pour prendre en
compte des amendements proposés par I'INSD et rédiger les textes nécessaires a la mise en ceuvre. Un
atelier de validation sera également organisé.

Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche
Le projet poursuivra I'appui a la DCSFR au 1% semestre 2014 pour la préparation de la tenue de la 1°®
session ordinaire du CNS a travers I'appui de I'AT a I'élaboration du RSN 2013 et du PSN 2015.

L’évaluation & mi-parcours du SDS 2011-2015, reportée au 1* semestre 2014 pour pouvoir analyser 3
années complétes (2011, 2012 et 2013), se fera simultanément avec I'élaboration du RSN 2013 et du PSN
2015. Elle sera également appuyée par I'AT.

L'appui a la mise en place du cadre de coordination des PTF du SSN sera poursuivi, le projet assistera la
DCSFR dans la finalisation des textes et I'organisation des premiéres réunions pour leur examen et
adoption.
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Le projet poursuivra également au cours du 1* semestre 2014 son appui a I'actualisation et la validation du
programme de formation continue du personnel du SSN. La mise en ceuvre se fera au 2° semestre avec le
financement du DP2.

Le projet continuera de suivre I'exploitation des questionnaires et I'élaboration du rapport de I'enquéte de
satisfaction des utilisateurs des produits du SSN et de I'enquéte sur les productions du SSN.

Direction de la démographie

La principale activité appuyée sera I'opération pilote sur les statistiques d’'état civil, opération réalisée en
collaboration avec la DGMEC.

La mise en ceuvre de I'opération a commencé avec les travaux préparatifs en décembre 2013. Elle va se
poursuivre au cours de I'année 2014 et prendra fin en décembre 2014 avec I'atelier de présentation du
rapport final dans la région de I'Est, champ géographique de I'opération pilote.

Pour la DD/INSD, les principales phases de I'opération seront au cours du premier semestre 2014 : la
formation des agents d’état civil, le suivi des travaux des agents d’état civil, la réception des fiches remplies
et la saisie des données.

Direction des statistiques et des synthéses économi ques

L'assistance technique entamée au deuxiéme semestre 2013 va se poursuivre durant 'année 2014. Au
cours du 1% semestre de 2014, I'assistance technique permanente a la DSSE portera principalement sur :

« lafinalisation et la validation de I'ensemble des nouvelles publications sur le commerce extérieur ;

< lafinalisation et la validation du nouveau bulletin trimestriel de conjoncture ;

« la validation de la méthodologie de calcul de I'indice des prix de production industrielle (IPPI) et sa
mise en ceuvre en collaboration avec la DGESS/MHU,

« lavalidation de la méthodologie de calcul de I'indice du chiffre d’affaires (ICA) et sa mise en ceuvre ;

e un appui a I'élaboration d’un indice des prix des matériaux de construction ;

« lafinalisation et la validation du rapport qualité sur les comptes nationaux ;

e I'amélioration du « tableau de bord trimestriel de I'économie » ;

« |'amélioration des autres publications de données conjoncturelles ;

« la centralisation et le stockage des données économiques et financiéres.

Une mission d'assistance technique de court terme est également programmée. Elle a pour objectif de
former des agents du SSN aux techniques de modélisation macro-économique.
Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages

Au cours du 1% trimestre 2014, I'appui du projet pour le dispositif de suivi des indicateurs de la SCADD va
concerner l'organisation de deux ateliers pour la mise en place des mécanismes de collaboration entre
structures et la validation des données historiques et des publications sur les indicateurs de la SCADD et les
métadonnées de ces indicateurs. Les données ainsi validées seront diffusées sur des pages web dédiées.

L'appui du projet a cette direction de I'INSD ne pourra se poursuivre que si des agents sont réellement
disponibles pour cette activité de suivi statistique des indicateurs de la SCADD et des OMD.

Direction de I'informatique et du management de I'i nformation statistique

Les appuis du projet a la DIMIS pour la mise en ceuvre de la politique de diffusion, de la stratégie de
communication et de la charte graphique des publications vont se poursuivre au 1° semestre 2014.

Les listes de diffusion seront améliorées et mieux organisées et la diffusion électronique et notamment par
email sera systématisée. Par ailleurs, des formations a I'application de la charte graphique seront organisées
et un suivi sera fait pour s’assurer que les nouvelles publications respectent cette charte.

L'actualisation du CD-Rom documentaire de I'INSD sera poursuivie, finalisée et diffusée auprés du
personnel.

Le projet poursuivra également son appui a la mise a jour du site internet du CNS.

Si les conditions de financement sont réunies au niveau du DP, '’AT accompagnera les formations a
l'utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN.

Rapport semestriel 2 29 /74 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques

L’AT appuiera enfin I'élaboration et la validation des nomenclatures nationales.
Directions régionales de I'INSD

Dans le cadre de I'amélioration de la production statistique des directions régionales de I'NSD, le projet
appuiera la finalisation des annuaires 2012 pour I'ensemble des régions.

L'autre activité essentielle concernera la préparation des tableaux de bord des différentes régions.
Le devis programme pourra financer I'impression des annuaires et des tableaux de bord régionaux produits.

Enfin, le DP2 doit participer au financement de l'installation de la quatrieme direction régionale de I'INSD. A
cette fin, I'AT suivra la préparation de cette installation : élaboration des textes, nomination du personnel,
etc.

5.1.3 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Le projet appuiera la tenue de l'atelier sur le systétme d’information du Ministére de I'économie et des
finances.

Les autres activités concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 selon la nouvelle maquette et I'élaboration
de tableaux de bord trimestriels.

5.1.4 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L 'ALPHABETISATION

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Les activités appuyées par le projet concerneront également la production statistique, la diffusion des
données et la formation des utilisateurs.

Au cours du premier semestre 2014, I'AT appuiera la production de I'annuaire statistique de I'enseignement
primaire 2013/2014 ainsi que celui de [lalphabétisation et de [I'éducation non formelle 2013. La
DGESS/MENA devra pour la premiére fois élaborer les statistiques du préscolaire et du post primaire.

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques de I'éducation seront aussi conduites au
cours de ce semestre.

5.1.5 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

L’AT appuiera également la finalisation du tableau de bord de I'enseignement supérieur 2012/2013 et la
production de I'annuaire statistique de I'enseignement secondaire 2013/2014.

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques de I'éducation seront aussi conduites au
cours de ce semestre.
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5.1.6 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Les autres activités principales seront la révision des outils de collecte et I'élaboration d’un premier tableau
de bord.

La révision des outils de collecte sera financée par le DP avec I'organisation d’'un atelier de validation et de
deux ateliers de formation ainsi que I'impression des nouveaux registres.

5.1.7 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
LA SANTE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de I'annuaire, le CD-ROM documentaire actualisé et I'amélioration du
module « Statistiques » du site Web du Ministére avec notamment la mise en ligne d’'une base de données.

Une étude sera menée sur l'identification et la diffusion de méthodes d'actualisation et de projection des
indicateurs de la santé. Le DP financera les travaux d’'un consultant et la tenue d’un atelier de validation des
résultats et un autre de présentations des résultats.

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques sanitaires seront aussi conduites au cours de
ce semestre.

5.1.8 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
LA JUSTICE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment I'actualisation du CD-ROM documentaire et la création d’'un module « Statistiques » avec une
base de données sur le site Web du Ministére.

Les activités concerneront également I'appui a I'élaboration de I'annuaire 2013 et du tableau de bord 2013.

5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L 'EMPLOI

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la validation de I'annuaire 2012 séries longues, la base de données de I'annuaire, le CD-ROM
documentaire et I'amélioration du module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web de
'ONEF.

Les autres activités concerneront la mise en ceuvre d’'un systeme de collecte des données aupres des
structures privées de main d'ceuvre et la mise en place d'une nouvelle méthode de collecte auprés des
directions régionales de 'ANPE.

Le Devis-programme financera des ateliers de formation et la collecte des données durant six mois pour la
premiére opération.

5.1.10 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE LA FONCTION PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.
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Les activités d’appui concerneront également la production statistique avec la finalisation de I'annuaire 2012,
I'élaboration de I'annuaire 2013 et d’'un premier tableau de bord.

5.1.11 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Le projet apportera également son assistance a la production et a la diffusion des publications suivantes :

e annuaire 2013 ;
* tableau de bord 2013 ;
* rapport de I'enquéte permanente agricole (EPA) - campagne 2013/2014;

Le projet appuiera aussi I'amélioration du systeme d'information des statistiques administratives du MASA et
cing formations utilisateurs de statistiques sur la sécurité alimentaire seront réalisées lors de ce semestre.

5.1.12 SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Le projet apportera son assistance a la production de I'annuaire 2013 de la SONAGESS ainsi qu'a
I'amélioration des publications périodiques du SIM/Céréales.

5.1.13 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Le projet apportera son assistance technique a la production et a la diffusion des données ainsi qu’aux
activités suivantes :

e réalisation de I'enquéte nationale sur le cheptel ;

e réalisation de I'enquéte sur les parametres zootechniques ;

e amélioration et production de I'annuaire du MRAH 2013 ;

e production du tableau de bord du MRAH ;

e amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail.

Le projet appuiera également I'amélioration du systéme d’information des statistiques administratives du
MRAH.

5.1.14 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'EAU, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L 'ASSAINISSEMENT

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Par ailleurs, le rapport sur le bilan du systéeme d’information statistique sur I'eau et I'assainissement et la
proposition de recommandations pour son amélioration réalisé lors d’une mission d’expertise en avril 2013
sera validé lors d’'un atelier au cours du premier trimestre 2014.
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L'annuaire statistique 2013 sur I'eau et I'assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions
faites par la mission (une maquette est disponible).

Une étude sur la réconciliation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE
et de 'ONEA sera menée par deux consultants sur un financement du DP1. L'objectif de cette étude est
d'établir la situation de chaque base de données (INO, ONEA) par rapport au fichier village du MATS et au
découpage urbain/rural, de vérifier les populations attributaires et les taux de projection. Un atelier validera
les résultats de cette étude

Il est prévu également une formation a I'élaboration des statistiques sur I'eau et I'assainissement et cing
formations d'utilisateurs de statistiques sur I'eau et I'assainissement seront réalisées lors de ce semestre.

5.1.15 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES INFRASTRUCTURES, DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment I'annuaire 2012, la base de données de I'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’'un
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministere.

Les autres activités d’appui concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord.

5.1.16 DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL DU MINISTERE DE
L’ ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

La principale activité appuyée sera I'opération pilote sur les statistiques d’'état civil, opération réalisée en
collaboration avec la Direction de la démographie de I'INSD.

La mise en ceuvre de 'opération a commencé avec les travaux préparatifs en décembre 2013. Elle va se
poursuivre au cours de lI'année 2014 et prendra fin en décembre 2014 avec l'atelier de présentation du
rapport final dans la région de I'Est, champ géographique de I'opération pilote.

Pour la DGMEC, les principales phases de l'opération seront au cours du premier semestre 2014 : la
formation des agents d'état civil, le suivi des travaux des agents d'état civil et la réception des fiches
remplies arrivées par la voie hiérarchique.

5.1.17 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

La principale activité appuyée sera la préparation de la mise en place du systéme d‘information sur les
collectivités territoriales.

L'appui du DP2 concernera pour I'ensemble des collectivités territoriales les statistiques sur les élus, le
personnel, I'équipement, les activités et les données financiéres. Il débutera au mois de mai 2014.

5.1.18 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES MINES ET DE L'ENERGIE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment I'annuaire 2012, la base de données de I'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’'un
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministere.

Pour I'annuaire 2012, le DP1 participera au financement de la collecte des données.

Les autres activités d’appui concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord.
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5.1.19 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la base de données de l'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d'un module
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Suite au bilan du systéme d'information statistique et aux recommandations émises pour son amélioration,
un nouveau dispositif de collecte des données sera mis en ceuvre. Aprés I'élaboration des outils de collecte
avec I'appui de I'AT, le DP financera deux ateliers de validation et des ateliers de formation dans les régions
et la collecte initiales de données.

Les activités d’appui concerneront également la production statistique avec I'élaboration de I'annuaire 2013
et d'un tableau de bord.

5.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera l'utilisation des bases de données élaborées dans le cadre du
projet (statistiques des entrées aux aéroports, statistiques hotelieres).

Les travaux porteront également sur I'amélioration des publications produites: annuaire et note de
conjoncture.

Les activités programmées dans le DP2 démarreront en juin.

5.1.21 DIRECTION DE L’ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment I'annuaire 2012, la base de données de I'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’'un
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Au niveau production statistique, I'AT appuiera I'élaboration de I'annuaire 2013 du MEDD ainsi que celle
d’'un premier tableau de bord.

Une mission de court terme viendra effectuer une formation aux statistiques de I'environnement.

5.1.22 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L' ARTISANAT

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment I'annuaire 2012, la base de données de I'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Les autres activités d’appui concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord.

5.1.23 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'HABITAT ET DE L 'URBANISME

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment I'annuaire 2012, la base de données de I'annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Pour I'annuaire 2012, le DP1 participera au financement de la collecte des données.

Les autres activités d’appui concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 et d'un premier tableau de bord.
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5.1.24 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’ ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

Au cours du ler semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013,
notamment la finalisation de I'annuaire 2012, la base de données de I'annuaire, le CD-ROM documentaire et
la création d'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Les activités d'appui concerneront également la production statistique avec I'élaboration de I'annuaire 2012
et d'un premier tableau de bord.

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Durant le premier semestre 2014, I'équipe d’assistance technique sera au complet avec :

e I'expert principal, Chef d’équipe ;

« I'expert principal en statistiques économiques ;

« I'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ;
« I'expert en statistiques sociales ;

* I'expert principal en informatique ;

« I'expert principal en statistiques agricoles ;

« I'expert en statistiques économiques et financiéres sectorielles ;

e |'expert en statistiques décentralisées.

Cing missions d’'assistance technique de courte durée sont programmées durant cette période.

Le suivi des travaux de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé a partir de
réunions institutionnelles, de rapports d’'activités et du backstopping de Gopa.

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d’activités et le Comité de
pilotage de I'ensemble du Par-Gs devrait tenir une ou deux sessions durant ce semestre.

Les rapports suivants seront produits :

* les tableaux de bord mensuels ;

« les rapports d’'activités trimestriels ;

* le rapport semestriel ;

* le rapport annuel sur la gestion ;

* les rapports des missions de court terme.

Une mission de backstopping de Gopa est programmée en janvier 2014.

Comme en 2013, plusieurs activités appuyées par I'assistance technique seront financées dans le cadre du
premier devis programme jusqu’en mai 2014 et dans le cadre du deuxieme devis programme a partir du
mois de juin 2014.

Un avenant au premier devis programme a été signé afin de le prolonger de six mois et d’'amender certaines
activités suite aux recommandations de I'assistance technique.

Le deuxiéme devis programme portant sur la période du 21 mai 2014 au 20 novembre 2015 a été préparé
par I'assistance technique en collaboration avec les structures bénéficiaires.
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Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du proje  t

Indicateurs de résultats a la fin du projet

(décembre 2015) Situation fin décembre 2013

Résultat 1 : Les ressources humaines, financieres et matérielles de la statistique sont gérées au
mieux, grace en particulier a I'amélioration du cad  re Iégislatif, institutionnel et organisationnel.

Tenue des sessions du CNS Deux sessions 2013 tenues

Programmes annuels statistiques disponibles Version PSN 2014 disponible

Rapport statistique annuel Version du RSN 2012 disponible
Evaluation a mi-parcours du SDS Activité retardée pour 2014

Texte instituant le cadre de coordination des PTF Version préliminaire disponible

Fonds de développement de la statistique fonctionnel Textes relus en voie de nouvelle transmission

Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle Textes relus en voie de nouvelle transmission

Plan de carriére fonctionnel Textes arelire en atelier début 2014

Programme de formation continue Activité non initiée

Résultat 2 : Le dispositif statistique d’accompagne  ment du suivi de la SCADD et des OMD est
fonctionnel, accessible a tous et centralisé.

Base de données des indicateurs a jour Données historiques en cours de validation

Métadonnées des indicateurs disponibles Document en cours de validation

Résultat 3 : La qualité des données statistiques est réguliereme  nt évaluée et des progres sont
observés

10 rapports qualité (Justice, MENA, MESS,
Nombre de rapports qualité disponibles MASSN, Santé, EPA, SIM bétail, SIM céréales,
IHPC, Comptes nationaux)

Résultats de I'enquéte annuelle de satisfaction des

o Enquéte 2013 en cours de traitement
utilisateurs

Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclat  ures, etc.) sont construites ou révisées, les
sources administratives sont exploitées et les donn ées et métadonnées sont bien archivées.

Manuel de concepts mis a jour Activité programmée en 2014
Méthodologies et métadonnées rédigées Activité programmée en 2014
Répertoires des sources administratives disponibles Activité programmée en 2014
Résultat 5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux ut  ilisées grace aux progrés dans la

diffusion et la communication de 'INSD et du SSN e t grace a une amélioration des capacités
d'analyse.

Site CNS actualisé

Sites Web a jour, avec les derniéres publications du SSN Site INSD assisté par projet INSD/SCB

Nombre de bases de données sur les sites Activité non initiée

Nombre d'articles dans la presse Activité non initiée
Fréquentation des sites/pages Web statistiques Site CNS : 28 visiteurs/jour
Nombre de formations utilisateurs organisées Activité programmée en 2014

Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont amé liorées.

Projet d’opération pilote sur les statistiques

Annuaire de l'etat civil disponible d'état civil préparé et lancée en 2014

Résultat 7 : Les statistiques de I'emploi sont amél  iorées.

Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc | Annuaire 2012 disponible
publiés et diffusés Annuaire 2012 séries longues en cours

Résultats de I'enquéte nationale sur 'emploi et le secteur

informel disponibles Activité annulee
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Indicateurs de résultats a la fin du projet
(décembre 2015)

Situation fin décembre 2013

Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé,
es progrées en termes de quantité et qualité des

culture) sont publiées en routine et enregistrent d
données produites.

justice, sécurité, action sociale,

Systemes d'informations définis pour la sécurité et la
culture

Systemes d'information définis et validés

Nombre de bases de données opérationnelles

Bases de données annuelles opérationnelles
sauf pour la sécurité et la culture

Bases de données pluriannuelles en cours
d’élaboration

Annuaires et tableaux de bord nationaux des secteurs
suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action
sociale, culture

Annuaires 2012 disponibles pour MENA, MESS,
MASSN, MS, MJ et MCT

Tableaux de bord 2012 disponibles pour MS
MENA (2), MESS, MJ

Annuaires et tableaux de bord régionaux de I'éducation
et de la santé publiés

Documents non produits a I'exception de
quelgues annuaires du MENA

CD-Rom documentaires disponibles

CD-Roms non encore disponibles, activité initiée
en octobre 2013

Qualité des statistiques

Rapports qualité Justice, MENA, MESS,
MASSN, Santé, disponibles

Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conj

oncturelles sont améliorées

Indicateurs de conjoncture publiés

Données disponibles sans appui du projet

Publication « Note de conjoncture » disponible

Publications disponibles sans appui du projet

Publication « IHPI » disponible

Publications disponibles sans appui du projet

Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord
de I'économie », Bulletin trimestriel de conjoncture »
ameéliorées

Publications « Commerce extérieur »
améliorées en cours de validation

Travaux en cours pour bulletin trimestriel de
conjoncture

Systémes d'information pour l'indice des prix a la
production, I'indice du chiffre d’affaires et pour le suivi
des investissements définis

Drafts de méthodologies disponibles

Base de données économiques disponible

Inventaire provisoire disponible

Résultat 10 : Les statistiques relatives a I'agricu

lture et a I'élevage sont améliorées.

Annuaires et tableaux de bord publiés

Annuaire agriculture 2012 disponible

Annuaire 2012 des prix des produits agricoles
disponible

Annuaire élevage 2012 en cours de finalisation

Résultats du RGA et de I'EPA publiés

Résultats du RGA disponibles sans appui du
projet

Draft de maquette pour les résultats EPA
disponible

Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et
diffusées

Données publiées et diffusées sans appui du
projet

Résultats de 'ENC disponibles

Méthodologie de 'ENC disponible, enquéte
retardée pour probléme de financement

Cadres du secteur formés

Cadres de la DGPER formés a I'élaboration
d’annuaires de statistiques agricoles, a la
gestion des bases de données

Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publi
isanat) sont publiées en routine et enregistrent
nnées produites.

infrastructures, tourisme, commerce, industrie, art
des progres en termes de quantité et qualité des do

gues, mines, énergie, transports,

Systemes d'information du MEF, du MME, du MIDT, du
MHU et du MICA définis

Systemes d'information du MEF, du MME, du
MIDT, du MHU et du MICA définis et validés
pour MIDT, MHU et MICA

Annuaires et tableaux de bord des secteurs suivants

Annuaire 2012 du MEF disponible avec appui
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Indicateurs de résultats a la fin du projet
(décembre 2015)

Situation fin décembre 2013

publiés : mines, énergie, transports, infrastructures,
tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et
tourisme

limité du projet

Magquettes des annuaires MEF, MME, MIDT,
MHU, MICA disponibles

Travaux sur tableaux de bord non initiés

Résultat 12 : Les statistiques relatives a I'environnement (y com

améliorées.

pris eau et assainissement) sont

Annuaires et tableaux de bord sur I'environnement et sur
I'eau et I'assainissement publiés

Annuaire 2012 MEAHA disponible avec appui
limité du projet

Magquette annuaire MEDD disponible
Travaux sur tableaux de bord non initiés

Cadres de la DEES/MEDD, de la DGRE et de la
DGAEUE formés

Cadres formés a I'élaboration d’annuaires, a
I'actualisation de site Web, a la gestion de
bases de données

Résultat 13 : La dimension géographique des phénoménes est mieux

SSN.

prise en compte au sein du

Annuaires, tableaux de bord, publications infra annuelles
publiés et diffusés

Annuaires 2012 de 5 régions validés
Travaux sur tableaux de bord non initiés

Nombre de cartes dans les tableaux de bord

Activité non initiée, formation programmeée en
2014
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du deuxiéme semestre 2013

L'ensemble des documents cités sont disponibles dan s le CD-Rom joint au présent rapport.

Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs
* Rapport semestriel n°1 (janvier 2013 — juin 2013), juillet 2013

* Tableaux de bord mensuels des mois de juillet a décembre 2013
eme et 4éme

* Rapports trimestriels d'activités des 3 trimestres 2013

Conseil national de la statistique (CNS) et ensembl e du Systéme statistique national (SSN)
1) Publications

* Programme statistique national 2014, juin 2013 (version finale)

* Rapport statistique national 2012, juin 2013 (version finale)

e Version actualisée du site du CNS

Institut national de la statistique et de la démogr  aphie (INSD)

1) Publications

* Indicateurs de la SCADD et des OMD (non validé)

* Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD (non validé)

* Annuaire du commerce extérieur 2012 (non validé)

* Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (2éme trimestre 2013)
* Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (ler trimestre 2013)
2) Rapport de mission

e Mission INSD1 : Amélioration du systéme d’information pour le suivi des investissements (mission réalisée
par Christine Spanneut du 18 au 29 novembre 2013)

3) Outils techniques

* Stratégie de communication de I'INSD

e Charte graphique des publications de I'INSD

* Politique de diffusion de I'INSD

* Rapport qualité sur I'lHPC (version finale)

* Rapport qualité sur les comptes nationaux (version provisoire)
* Magquette CD Rom de l'annuaire 2012 du commerce extérieur
* Draft situation annuelle du commerce extérieur

* Draft bulletin trimestriel de conjoncture
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Direction des études et de la planification du Mini  stére de I'économie et des finances
1) Publication

* Annuaire statistique de I'économie et des finances 2012 (avec un appui limité du Par-Gs)
2) Outil technique

* Magquette de I'annuaire statistique de I'économie et des finances 2013, version provisoire
3) Rapport de mission

* Mission MEF: Amélioration du systéme d'information sur les finances publiques (mission réalisée par
Christian Girier du 15 au 26 juillet 2013), rapport final

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de I'éducation nationalee t
de l'alphabétisation

1) Publications

* Tableau de bord de I'éducation nationale 2012/2013

* Tableau de bord de I'éducation non formelle, campagne 2012
2) Outil technique

* Rapport qualité sur les statistiques de I'¢ducation nationale

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére des enseignements
secondaire et supérieur

1) Publications

* Annuaire statistique des enseignements post primaire et secondaire 2012/2013
* Tableau de bord de I'enseignement supérieur 2011/2012 (version finale)

2) Outil technique

* Rapport qualité sur les statistiques 2012 des enseignements secondaire et supérieur

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministére de I'action sociale et de la
solidarité nationale

1) Publication

* Annuaire statistique 2012 de I'action sociale

* Annuaire statistique du préscolaire 2012/2013

2) Outil technique

* Rapport qualité sur les statistiques de I'action sociale (version provisoire)

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de la santé
1) Publication

* Tableau de bord 2012 de la santé (élaboré avec un appui limité de I'AT)

2) Outil technique

* Rapport qualité sur les statistiques 2012 de la santé (version provisoire)
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Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de la justice
1) Outil technique

* Rapport qualité sur les statistiques 2012 de la justice (version finale)

Observatoire national de I'emploi et de la formatio  n professionnelle du Ministere de la jeunesse, del a
formation professionnelle et de I'emploi

1) Publication
* Annuaire statistique 2012 de IONEF
2) Outil technique

* Maquette de I'annuaire séries longues de 'ONEF

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de la culture et du
tourisme

1) Publication

* Annuaire statistique 2012 du Ministére de la culture et du tourisme (€laboré avec un appui limité de I'AT)
2) Outils techniques

* Rapport diagnostic sur le systéme d'information statistique (version finale)

* Magquette de I'annuaire statistique 2013 de la culture et du tourisme

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de I'administration
territoriale et de la sécurité

1) Outil technique
* Magquette de I'annuaire statistique de la sécurité 2012
2) Rapport de mission

* Mission MATS : Bilan de I'existant et définition du systéeme d'information sur la sécurité (mission réalisée par
Sophie Guillemin du 22 juillet au 2 ao(t 2013), rapport final

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministére de I'agriculture et de la
sécurité alimentaire

1) Publication
* Annuaire des statistiques agricoles 2012
2) Outil technique

* Rapport qualité de I'enquéte permanente agricole 2011/2012 (version provisoire)

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére des ressources animales
et halieutiques

1) Outil technique

* Rapport qualité sur le systéme d'information sur les marchés a bétail
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Société nationale de gestion du stock de sécurité a  limentaire
1) Publication

* Annuaire 2012 des prix des produits agricoles

2) Outils techniques

* Rapport qualité sur le systeme d'information sur les marchés céréaliers

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére des infrastructures, du
désenclavement et des transports

1) Outil technique

* Maquette de I'annuaire statistique 2012 du MIDT
2) Rapport de mission

e Mission MIDT : Appui a 'amélioration du systéeme d'information sur les transports, les infrastructures et le
désenclavement (mission réalisée par Sophie Guillemin du 3 au 14 juin 2013), rapport final

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministere de Iindustrie, du
commerce et de l'artisanat

1) Outil technique

* Magquette de I'annuaire statistique 2012 du MICA
2) Rapport de mission

e Mission MICA : Appui a lI'amélioration du systeme d'information sur l'industrie, le commerce et l'artisanat
(mission réalisée par Christine Spanneut du ler au 12 juillet 2013), rapport final

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére des mines et de I'énergie

1) Outil technique

* Magquette de I'annuaire statistique 2012 du MME (version provisoire)
2) Rapport de mission

e Mission MME : Appui a I'amélioration du systéeme d'information sur les mines et I'énergie (mission réalisée par
Richard Michel du 6 au 20 mai 2013, rapport final

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de I'habitat et de
l'urbanisme

1) Outil technique
* Magquette de I'annuaire statistique 2012 du MHU

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministere de l'eau, des
aménagements hydrauliques et de I'assainissement

1) Publication

* Annuaire statistique 2012 de I'eau potable et I'assainissement des eaux usées et excreta, (avec un appui limité
du Par-Gs)
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Direction de I'’économie de I'environnement et des s tatistiques du Ministére de I'environnement et du
développement durable

1) Rapport de mission

e Mission MEDD : Appui a I'amélioration du systéme d’information du MEDD (mission réalisée par Olivier
Thunus du 19 au 30 ao(t 2013), rapport final

2) Outil technique

* Magquette de I'annuaire de I'environnement et du développement durable
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Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’ex  écution par structure

Programmation du semestriel 1 jusqu’en décembre 2013
Programmation initiale du rapport de démarrage a partir de janvier
2014

Réalisation, jusqu’en décembre 2013
Programmation du rapport semestriel 2 a partir de janvier 2014
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2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07|08 |09]10{11{12]01|02|03]04]05 |06

1.1 CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS

. AN N 1% session 2013 tenue le 27/09/2013 et 2°
1.1.1 | Tenue des sessions du CNS tenue le 20/12/2013

N . .
1.1.2 |Publication des RSN et PSN RSN 2012 et PSN 2014 disponibles, en attente
de validation en Conseil des ministres
L i \ Activité reportée pour évaluer 3 années
1.1.3 |Evaluation & mi-parcours du SDS 2011-2015 F“\T 3? complétes (2011, 2012 et 2013)
1.2 DCSFR/INSD : Appui a la mise en place d'un cadre de  coordination des partenaires techniques et financi ers (PTF)
121 E,Iaboratlon. et adoption des textes Draft préliminaire disponible
réglementaires
1.2.2 |Tenue des réunions
1.3 DG/INSD : Suivi de l'institutionnalisation des opér  ations statistiques d'envergure
N\
1.3.1 |Finalisation des textes réglementaires &\\ Textes finalisés en attente de transmission
O OO, O,y EEEEs
1.3.2 | Suivi de la promulgation de la loi Attente promulgation de la loi
1.4 DG/INSD : Suivi de la mise en place d'un mécanisme  pérenne de financement de la statistique
1.4.1 |Finalisation des textes réglementaires Textes finalisés en attente de transmission
N

1.4.2 | Suivi de la signature du décret créant le FDS \&&\\& Attente signature du décret
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de validation des données

2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07(08|09(10(11|12|01|02|03|04|05|06
Y
1.4.3 |Suivi de 'abondement du FDS :
15 DG/INSD : Suivi de la mise en ceuvre d’une gestion ¢ entralisée du personnel statisticien du SSN
1.5.1 |Finalisation des textes réglementaires Textes finalisés en attente de transmission
R N NN \|
1.5.2 | Suivi de la promulgation de la loi F T Attente promulgation de la loi
1.6 DG/INSD : Suivi de la mise en ceuvre d’'un plan de ca rriere pour le personnel statisticien du SSN
NN

1.6.2 |Suivi de I'adoption du texte Texte examiné par les agents du SSN
1.6.3 | Suivi de la mise en ceuvre du plan de carriére
1.7 DCSFR/INSD : Appui a la mise en ceuvre du programme  de formation continue du personnel du SSN et a son suivi
171 Actualisation du programme de formation Programme de formation en cours

o continue d’'actualisation
1.7.2 |Réunion de validation du programme
173 Mise_ en ceuvre du programme de formation x@&&

"2 |continue |
21 DSCVM/INSD : Appui a la mise en place du dispositif  institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au  sein de I'INSD
212 I?eflnltlon du dispositif de collaboration avec @ § @ § § Personnel de la DSCVM non disponible

I'ensemble des structures

2.1.3 |Mise en ceuvre du programme de travalil &&&&\\‘ Personnel de la DSCVM non disponible
29 DSCVM/INSD : Appui a la centralisation et a la validation des données statistiques en provenance des structures a partir de la base de

) données
291 Elaboration de procédures de centralisation et r § Personnel de la DSCVM non disponible
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2.2.2 |Validation des données passées Données passées disponibles
Suivi de | lisati de lidation d N N
2.2.3 uivi de la centralisation et de la validation des ﬁT T T j Personnel de la DSCVM non disponible
données
2.3 DSCVM/INSD : Appui a I'élaboration des métadonnées  des indicateurs
Rédaction d'une publication sur les A\\} Version provisoire de la publication sur les
2.3.1 |métadonnées des indicateurs de la SCADD et ! pre . lap
métadonnées disponible
des OMD
239 Animation d'un atelier de validation des Retardée en raison de I'indisponibilité du
" métadonnées des indicateurs - personnel de la DSCVM
233 Animation d’ateliers de sensibilisation des Retardée en raison de l'indisponibilité du
" décideurs - personnel de la DSCVM
2.4 DSCVM/INSD : Appui a la diffusion des données a par tir d’'une publication et d'un site Web
z . , . . , . . N § Y
2.4.1 Re_d_actlo_n d une publication périodique sur le &\\& § Version provisoire de la publication disponible
suivi statistique de la SCADD
Elaboration de pages Web sur le suivi @&%@ . . . .
2.4.2 - Version provisoire des pages Web disponible
statistique de la SCADD
3.2 MENA, MESS, MS : Suivi de la mise en ceuvre de la dé marche qualité dans les domaines déja couverts (édu  cation, santé)
3.2.1 [Rédaction de rapports qualité au MENA H Rapport disponible
3.2.2 |Rédaction de rapports qualité au MESS Rapport disponible
3.2.3 [Rédaction de rapports qualité au MS Rapport disponible
3.3 DSSE/INSD : Etendre I'application de la démarche qu  alité aux statistiques économiques de I'INSD
. , . NIIT
331 Redacthn d’un rapport qualité sur les comptes N Travaux en cours
économiques h
3.3.2 |Rédaction d'un rapport qualité sur I'HPC Rapport disponible
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3.4 MASA, SONAGESS, MRAH : Mise en ceuvre de la démarche qualité dans les systémes d'information sur I'agri culture et sur I'élevage
341 Rédaction d’'un rapport qualité sur 'enquéte Rapport provisoire disponible
permanente agricole | |
3.4.2 Rgdgctlon d'un rapport qualite sur le SIM Rapport provisoire disponible
Céréales | |
N
3.4.3 |[Rédaction d'un rapport qualité sur le SIM Bétail | | Rapport provisoire disponible
35 MJ, MASSN : Mise en ceuvre de la démarche qualité dans des sys témes d’information des minist  éres sectoriels ayant fonctionné pendant
) au moins deux années
351 Red_aqtlon d.un. rapport qualité sur les Rapport disponible
statistiques judiciaires | |
352 Red_aqtlon d'un ,rap.port qugllte sur les Rapport disponible
statistiques de I'action sociale | |
3.6 DCSFR/INSD : Appui a la réalisation d'une enquéte d e satisfaction des utilisateurs
36.1 Elqborat!on de la méthodologie de I'enquéte de && Méthodologie disponible
satisfaction
NN
3.6.2 [Réalisation de I'enquéte de satisfaction &\\ Enquéte en cours
4.1 DCSFR, SSN : Appui a l'utilisation de concepts, déf initions et méthodologies répondant aux normes nati onales et internationales
411 Formations a I'utilisation des concepts, Retardées en raison des problemes de prise en
- définitions et méthodologies du SSN charge au niveau du DP
4.1.2 |Elaboration de nomenclatures nationales &\\&&
413 Ateliers de validation de nouvelles
o nomenclatures
Actualisation du manuel des concepts,
4.1.4 |définitions et méthodologies répondants aux

normes nationales et internationales
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49 SSN : Formation du personnel des  services producteurs de données statistiques aux ac tivités informatiques (base de données, site Web,

élaboration de CD-Rom, etc.)

4.2.2 |Formation a la gestion des bases de données H H

43 |SSN: Appui a I'archivage des données dans les diff  érentes structures du SSN

43.1 grEéF"j‘/t,i\‘A)lr_:‘g“”e base de données a la A\ N Maquette en cours d’élaboration
43 |Création dune base de données  la Maguette en cours d'élaboration
433 |Création dune base de données a la N icguctte e cours délaboration
434 |Création dune base de données  la A 21t en cours délaboration
435 |Création dune base de données a la 2t en cours délaboration
436 |Créationdune base de données  la R R R T —
437 |Création dune base de données a la A gt on cours délaboraton
43g |Création dune base de données  la A gt on cours délaboraton
43 |Création dune base de données  la 21t e cours délaboration
4310 | Création dune base de données a la 2.t o cours délaboraton

DGESS/MCT
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Création d’'une base de données a la 3 \ ‘s :

4.3.11 DEES/MEDD Magquette en cours d’élaboration
Création d’'une base de données a la 3 R ‘s :

4.3.12 DGESS/MICA Magquette en cours d’élaboration
Création d’'une base de données a la R 3 ‘s :

4.3.13 DGESS/MATS Magquette en cours d’élaboration

4.4 DSCVM/INSD, DD/INSD : Appui a 'amélioration de la  base de sondage nationale pour les enquétes aupres des ménages

. . - y . q

44.1 Mission (,je court terme pour bilan de Fexistant Retardée en raison de I'agenda de la DSCVM
et plan d’'action

4.4.2 |[Mise en place de la base de sondage nationale ﬁ Retardée en raison de I'agenda de la DSCVM

5.1 DIMIS/INSD : Appui a I'actualisation et la mise en  ceuvre de la stratégie de diffusion de I'INSD

5.1.1 ﬁ(':\}ga[l)hsatmn de la politique de diffusion de Politique de diffusion disponible

512 Atel’|er de validation de la stratégie de diffusion Atelier tenu les 10 et 11 octobre 2013
de I'INSD

5.1.3 [Mise en ceuvre de la stratégie de diffusion Mise en ceuvre en cours

5.1.4 |Amélioration des listes de diffusion § Recensement des listes disponibles

515 Appui a la transmission de publications par En cours

mail
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5.2 DIMIS/INSD : Appui a I'actualisation et a la mise e n ceuvre de la stratégie de communication de I'INSD
5.2.1 |Elaboration d'une stratégie de communication R Stratégie de communication disponible
5.2.2 Atelier d? va_l|dat|on de la stratégie de Atelier tenu les 03 et 04 décembre 2013
communication
5.2.3 Mise en ceuvre de la stratégie de Début de mise en ceuvre en cours
communication
5.3 SSN : Appui a la création de bases de données pour les sites Web des ministéeres
‘o , . . \ ‘ Architecture de la base de données et Page
5.3.1 Création d'une base de données pour le site &\ web de consultation des données réalisées.
web du MEF , L
Données en cours de centralisation
L , . Nl it i 4
Création d'une base de données pour le site | \&\& \&\ Architecture de Ia} base de don,nees,et. Pfslge
5.3.2 web de consultation des données réalisées.
web du MENA , L
Données en cours de centralisation
. ] . THL_H i 5
Création d’'une base de données pour le site | \§ §\& Architecture de l"’.l base de don,nees, et P,age
5.3.3 web de consultation des données réalisées.
web du MESS , L
Données en cours de centralisation
L , . N nmnnngy i 4
Création d’'une base de données pour le site | \§\§\§\ Architecture de l"’.l base de don,nees, et. P,age
5.3.4 web de consultation des données réalisées.
web du MASSN , L
Données en cours de centralisation
e . . NI IITHt Architecture de la base de données et Page
5.3.5 Création d'une base de données pour e site &\§ A\ web de consultation des données réalisées.
web du MS , L
Données en cours de centralisation
e ] . N TS Architecture de la base de données et Page
5.3.6 Création d'une base de donnees pour le site | A\ web de consultation des données réalisées.
web du MJ , L
Données en cours de centralisation
] , ] NNy i 5
Création d'une base de données pour le site &\§\§\&\ Architecture de |a base de don}nees} et P,age
5.3.7 , web de consultation des données réalisées.
web de 'ONEF , L
Données en cours de centralisation
o , . . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site ) . P
5.3.8 web de consultation des données réalisées.
web du MFPTSS , L
Données en cours de centralisation
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5.3.9 Creation d'une base de donnees pour le site Existence d’'une base de données : Countrystat
web du MASA
Création d’ b ded $ le sit N N
5.3.10 | -reation dune base de donnees pourie site Existence d’'une base de données : Countrystat
web du SISA
o , . . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site . . .
5.3.11 web de consultation des données réalisées.
web de la SONAGESS , e
Données en cours de centralisation
o , . . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site . . .
5.3.12 web de consultation des données réalisées.
web du MRAH . o
Données en cours de centralisation
‘o , . . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site : . P
5.3.13 web de consultation des données réalisées.
web du MHU , L
Données en cours de centralisation
‘o , . . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site ) . P
5.3.14 web de consultation des données réalisées.
web du MATS , L
Données en cours de centralisation
L L , , . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site ) . P
5.3.15 web de consultation des données réalisées.
web du MIDT , L
Données en cours de centralisation
‘o , . . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site ) . P
5.3.16 web de consultation des données réalisées.
web du MME , L
Données en cours de centralisation
o , . . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site ) . .
5.3.17 web de consultation des données réalisées.
web du MCT , e
Données en cours de centralisation
. , . . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site . . .
5.3.18 web de consultation des données réalisées.
web du MEDD , L
Données en cours de centralisation
L , , . Architecture de la base de données et Page
Création d’'une base de données pour le site . . .
5.3.19 web de consultation des données réalisées.
web du MICA , L
Données en cours de centralisation
5.4 SSN : Appui a la création de pages statistiques pou  r les sites Web des ministéres
541 Création de pages statistiques pour le site web ] I "I"""@"immm Architecture réalisée, collecte des fichiers en

du MEF

cours
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Création de pages statistiques pour le site web 3 ! Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.2
du MENA cours
Création de pages statistiques pour le site web 3 Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.3
du MESS cours
Création de pages statistiques pour le site web ninHlHhn:Hh il ;s Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.4
du MASSN cours
545 Création de pages statistiques pour le site web Ml N iy Architecture réalisée, collecte des fichiers en
o du MS cours
546 Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
o du MJ cours
Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.7 ;
de 'ONEF cours
Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.8
du MFPTSS cours
Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.9
du MASA cours
Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.10
du SISA cours
5411 Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
o de la SONAGESS cours
Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.12
du MRAH cours
Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.13
du MHU cours
Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.14
du MATS cours
5415 Création de pages statistiques pour le site web Architecture réalisée, collecte des fichiers en

du MIDT

cours
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Création de pages statistiques pour le site web 3 ! Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.16

du MME cours

Création de pages statistiques pour le site web 3 Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.17

du MCT cours

Création de pages statistiques pour le site web ninHlHhn:Hh il ;s Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.18

Création de pages statistiques pour le site web nHHHHinntnntinnny Architecture réalisée, collecte des fichiers en
5.4.19

du MICA cours
5.5 DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui a la mise a jour rég uliére des sites Web de I'INSD et du CNS

\ N
5.5.1 |Mises a jour du site web de I'INSD Assistance assurée par le projet SCB-INSD
NN
5.5.2 |Mises a jour du site web du CNS Version actualisée du site Web en ligne
5.6 SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d’  élaboration des publications statistiques
5.6.2 |[Formation a I'élaboration de tableaux de bord S
5.7 DIMIS/INSD : Appui a I'amélioration de la charte gr  aphique de 'INSD
5.7.1 [Rédaction d’'une nouvelle charte graphique SRV Charte graphique disponible
5.7.2 |Atelier de validation de la charte graphique Atelier tenu les 10 et 11 octobre 2013
5.7.3 |Mise en ceuvre de la charte graphique \\&&&‘ §\ h Mise en ceuvre en cours
5.8 SSN : Appui a la mise a jour des CD-Roms documentai  res internes et externes
581 Mise a jour du CD-Rom documentaire de @@@ Mise a jour en cours (Collecte des fichiers en
" 'INSD cours)
_aOaOaOaO O ; i ichi

5.8.2 |Création d'un CD-Rom documentaire du MEF &\&&\&\& : Magueite disponible, collecte des fichiers en

cours
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583 Mise a jour du CD-Rom documentaire du \ Magquette disponible, collecte des fichiers
e MENA réalisée
584 Mise a jour du CD-Rom documentaire du w&ww---- Magquette disponible, collecte des fichiers
e MESS réalisée
585 Création d’'un CD-Rom documentaire du R ‘ ‘ \ ‘ ‘ N Magquette disponible, collecte des fichiers en
o MASSN cours
5.8.6 |Mise & jour du CD-Rom documentaire du MS @@@---- Magquette disponible, collecte des fichiers en
cours
5.8.7 |Mise & jour du CD-Rom documentaire du MJ &@@.... Magquette disponible, collecte des fichiers en
cours
588 ICcr)?\laéilc__)n d’un CD-Rom documentaire de &&N&&&&- Magquette disponible, collecte des fichiers en
’ cours
5809 Eﬂr':ésitli_gnsd’un CD-Rom documentaire du @@@@@@-- Magquette disponible, collecte des fichiers en
cours
5.8.10 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MASA @N&@@&-- Magueite disponible, collecte des fichiers en
cours
5.8.11 | Création d'un CD-Rom documentaire du SISA @&N&%@@@-- Magueite disponible, collecte des fichiers en
cours
5812 g(r)ésﬂgEds’usn CD-Rom documentaire de la @N&@@&.. Magquette disponible, collecte des fichiers en
cours
5813 ,\CArF(eéz'ﬂ'on d’'un CD-Rom documentaire du @@&&&@-- Magquette disponible, collecte des fichiers en
cours
5.8.14 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MIDT @&N&@@&-- Maguette disponible, collecte des fichiers en
cours
5.8.15 | Création d'un CD-Rom documentaire du MATS @@@@@@-- Magueite disponible, collecte des fichiers en
cours
5.8.16 | Création d'un CD-Rom documentaire du MHU @&%@@N@-- Magueite disponible, collecte des fichiers en

cours
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5.8.17 [Création d'un CD-Rom documentaire du MME X : (I\:/Ioa:jqrgette disponible, collecte des fichiers en
5.8.18 |Création d'un CD-Rom documentaire du MCT ) (Il/loalqurgette disponible, collecte des fichiers en
Création d'un CD-Rom documentaire du R Magquette disponible, collecte des fichiers en
5.8.19
MEDD cours

5.8.20 | Création d'un CD-Rom documentaire du MICA S (l;/loalqurgette disponible, collecte des fichiers en
5821 Création d’'un CD-Rom documentaire sur I'eau Magquette disponible, collecte des fichiers en

e et 'assainissement cours
5.9 SSN : Extension des formations des utilisateurs a d  es themes non abordés par le projet ARC-SSN
59.1 FU initiale en statistiques de sécurité

e alimentaire
592 Réplications de la FU en statistiques de

e sécurité alimentaire
593 FU initiale en statistiques sur I'eau et

" I'assainissement
594 Réplications de la FU en en statistiques sur

" I'eau et I'assainissement
5.9.5 |FU initiale en statistiques sur le genre
596 Réplications de la FU en statistiques sur le

o genre
5.10 [SSN : Extension des formations des utilisateursad  es thémes abordés par le projet ARC-SSN

N

510.1 Réplications de la FU en statistiques de &%

7 |réducation

N\

5.10.3 [Réplications de la FU en statistiques sanitaires &\\
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Réplications de la FU en statistiques des
5.10.5 | collectivités territoriales ﬁ
5.11 |AT : Communication sur le volet Statistiques du pro gramme PAR-GS
. . i . . NN N Y . , , .. .
5112 Diffusion télévisée du film documentaire NN N Y Film présenté lors des réunions et ateliers et
7" |« Raconte-moi les statistiques » m diffusé a six reprises a la TNB lors de la JAS
5113 Communication sur le projet lors des réunions ! AN R Volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des
T | et ateliers réunions et ateliers
6.2 DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui a la définition et a la mise en ceuvre d’'une opération pi  lote dans une ou deux collectivités territoriales d u
' pays
N\
6.2.1 |Atelier de validation de I'opération pilote &\\ Atelier tenu les 30 et 31 juillet 2013
-N - s . . g, s .
6.2.2 |Mise en ceuvre de Popération pilote Démarrage lié a la disponibilité du financement
par le DP1
7.1 ONEF, MFPTSS : Appui a I'élaboration d’annuaires et  de tableaux de bord annuels dans toutes les struct  ures concernées
Amélioration et production de I'annuaire de § § § Annua!re sene Iongues 2,012 disponible
7.1.1 'ONEE Annuaire et 2012 élaboré
Rapport d’analyse de I'annuaire 2012
7.1.2 | Production d'un tableau de bord de 'TONEF
S . , . Insuffisance du financement de la collecte des
Amélioration et production de I'annuaire du .
7.1.3 données
MFPTSS ; ; ‘cai
Annuaire 2012 version provisoire
7.1.4 |Production d'un tableau de bord du MFPTSS
79 DSCVM/INSD, ONEF : App ui a la mise en cohérence et a I'analyse des donnée s émanant de différentes sources relatives aux diff ~ érents
' aspects de I'emploi
7.2, |Ftude dela cohérence etla complétude des “S&W Etude annulée dans les conditions initiales

données sur I'emploi
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7.3 ONEF : Appui a la mise en place d’'une collecte de d onnées aupres des entreprises de placement de perso  nnel
7.3.1 |Elaboration de la méthodologie
7.3.2 | Ateliers de formation et d’information
7.3.3 |Mise en place de la collecte des données
8.1 MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui a I'éla boration d’annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les struct ures
' concernées
e . . % § \ Annuaire éducation non formelle 2012 produit
8.1.1 fﬂrgﬁlfratlon et production des annuaires du && \ sans appui, outils révisés pour I'alphabétisation
et de I'éducation non formelle
N
8.1.2 Ameélioration et production du tableau de bord & Tableaux de bord_ de I’éducation non formelle
- du MENA 2012 et de I'enseignement primaire 2012-2013
Amélioration et production des annuaires du &\ Annuaire du post primaire et secondaire 2012
8.1.3 2013, Annuaire du supérieur 2012-2013
MESS D S ;
provisoire (appuis légers de I'AT)
Amélioration et production du tableau de bord &\& Tableau dg borq du post primaire et secondaire
8.1.4 2012-13 disponible, tableau de bord du
du MESS . O
supérieur 2012-13 provisoire
>
8.1.5 [Amélioration et production de I'annuaire du MS R
8.1.6 erjnlallsc;)ratlon et production du tableau de bord &\\ Tableau de bord 2012 (sans appui de I'AT)
N\
8.1.7 |Amélioration et production de I'annuaire du MJ \\
Amélioration et production du tableau de bord
8.1.8
du MJ
N
8.19 Ameélioration et production de I'annuaire du Traitement des données en cours, retard di au

MATS

départ du responsable
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2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07(08|09(10(11|12|01|02|03|04|05|06
Y
8.1.10 |Production du tableau de bord du MATS :
8111 Amélioration et production de I'annuaire du Annuaire action sociale 2012 et Annuaire du
- MASSN préscolaire 2012-2013 disponibles
N
8.1.12 | Production du tableau de bord du MASSN |
8.113 Qng(_erlloratmn et production de I'annuaire du § Annuaire 2012 provisoire
8.1.14 |Production du tableau de bord du MCT
8.2 MENA, MESS : Appui a I'élaboration de publications régionales
821 Amélioration et production des annuaires &&&@& Production réalisée au niveau central (sans
- régionaux du MENA appui AT)
Ameélioration et production des tableaux de @&\\ R . e
8.2.2 . Probléme de financement de I'activité
bord régionaux du MENA -
A . . Probléme de financement de I'activité
Amélioration et production des annuaires . . z .
8.2.3 . Production dans certaines régions (sans appui
régionaux du MESS AT)
Ameélioration et production des tableaux de @@& R . T
8.2.4 . Probléme de financement de I'activité
bord régionaux du MESS
8.3 MS : Appui a I'élaboration de publications régional es
8.3.1 Am_ehoraﬂon et production des annuaires Probleme de financement de I'activité
régionaux du MS
8.3.2 Amehqra@ﬂon et production des tableaux de Probléme de financement de I'activité
bord régionaux du MS
8.4 MS : Appui a la définition du systéme d’information hospitalier et & sa mise en ceuvre
8.4.1 |Définition du Sl hospitalier ® Activité réalisée avant le démarrage du projet
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I'action sociale

2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07(08|09(10|11|12|01|02 Qg 04|05 |06
8.4.2 |Atelier de validation du Sl hospitalier Activité réalisée avant le démarrage du projet
N

8.4.3 |Mise en ceuvre du Sl hospitalier jActivité réalisée avant le démarrage du projet
8.4b | MS : Appui a l'identification et la diffusion des m éthodes d’actualisation et de projection des indica teurs de santé
8.4b.1 | Suivi des travaux du consultant DP
8.4b.2 |Atelier de validation de I'étude
8.4b.3 | Atelier de présentation des résultats de I'étude
8.5 MCT : Appui a la définition du systéeme d’informatio n du MCT et & sa mise en ceuvre
851 Bilan de I'existant et définition du Sl sur la Rapport disponible

culture
8.5.2 |Atelier de validation du Sl sur la culture Atelier tenu le 23 aolt 2013
853 |Mise en ceuvre du Sl sur la culture I?emarrage effectif avec le financement de

'avenant 2 du DP1

8.6 MATS : Appui a la définition du systeme d’informati on sur la sécurité et a sa mise en ceuvre

Bilan de I'existant et définition du Sl sur la | . : .
8.6.1 sécurité (mission CT) M Rapport de mission disponible
8.6.2 |Atelier de validation du Sl sur la sécurité Atelier tenu le 19 septembre 2013

__aOrs,O|

8.6.3 |Mise en ceuvre du Sl sur la sécurité &&&\\&&\\ Activité financée par le DP2
8.7 Appuyer la révision des outils de collecte de I'act ion sociale
871 Elaboration de nouveaux outils de collecte de ‘
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2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07(08|09(10(11|12|01|02|03|04|05|06
Atelier de validation des nouveaux outils de
8.7.2 L .
collecte de 'action sociale
Ateliers de formation aux nouveaux outils de
8.7.3 N .
collecte de I'action sociale
91 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui a 'amélioration des publications statistiq ues économiques de I'INSD existantes et & I'élabora  tion de
) nouvelles publications
1 . . . . . Y
911 Amélioration e'E product|0n de la « Situation du 3] ﬁ Draft élaboré non validé.
commerce extérieur »
- : |
9.1.2 A_mellor_atlon ?t production de la « Note - Deux publications trimestrielles disponibles
trimestrielle d'analyse du commerce extérieur »
9.1.3 Amello_ratlon_et prot,:i,uct|on d.u « Tableau de Canevas a réaliser au cours de 2014
bord trimestriel de I'’économie »
. . . ﬁ
9.1.4 Amellorgtlon et product|on de la « Note Canevas en cours de validation
trimestrielle de conjoncture »
Ameélioration et production des autres Annuaire 2012 du commerce extérieur
9.15 - e b . o ool
publications de statistiques économiques (Publication en cours de validation)
916 Production d’autres publications de statistiques
o économiques
9.2 DSSE/INSD : Appui a la définition du systeme d’'info  rmation pour I'indice des prix a la production et a sa mise en ceuvre
9.2.1 Def|n|t|qn du Sl pour Fndice des prix a la Draft de la méthodologie disponible
production
922 Ateher de vghdatlon du Sl pour I'indice des prix TDR de latelier disponibles
a la production
. . . —_—_e_e,,—ee—e—e s
923 Mise en ceuvre du Sl pour I'indice des prix a la &&\\&\&\&&
- production
. - . . N
924 Production de la publication « Indice des prix a &\&%&\

la production »*
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2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07|08 |09]10{11{12]01|02|03]04]05 |06
9.3 DSSE/INSD : Appui a la définition du systeme d’info  rmation pour un indice de chiffres d’affaires et a sa mise en ceuvre
9.3.1 D’ef|n|_t|on du Sl pour Findice de chiffres Draft de la méthodologie disponible
d’'affaires
932 At_el|er de’ vah_datlon du Sl pour I'indice de TDR de latelier disponibles
chiffres d’affaires
Mise en ceuvre du Sl pour l'indice de chiffres N
9.3.3 o
d’'affaires
934 Production de la publication « Indice de chiffres| |
e d’affaires »* -
9.4 DSEE/INSD : Appui a la définition du systeme d’info  rmation pour le suivi des investissements et a sa m ise en ceuvre et a sa mise en ceuvre
941 Définition du Sl pour le suivi des Mission avancée a la demande de I'INSD.
o investissements (Mission CT) Rapport provisoire disponible
942 Atelier de validation du Sl pour le suivi des &
o investissements
Mise en ceuvre du Sl pour le suivi des
9.4.3 |. ;
investissements
9.5 DSSE/INSD : Former les agents du SSN aux techniques  de modélisation macroéconomique
9.5.1 |Formation (Mission CT) N
9.6 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui a la centralisation d es informations statistiques économiques et financi eres du SSN et a leur archivage
i ; —
Mise en ceuvre de procédures pour la- &\&\&\\&\&\&\ . N . .
9.6.1 |centralisation des statistiques économiques et Draft du bilan de I'existant disponible
financieres
96.2 Création d'une base de données économiques {
o et financiéres
_r_,—_r€ra,aeaaOO,OO;SOO
963 Centralisation des statistiques économiques et \&\& \\\&N&\&
e financieres
10.1 MASA, MRAH, SONAGESS : Appui a I'élaboration ou a I'amélioration d’annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques etde CD-

Roms documentaires dans toutes les structures conce

rnées
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o, R 2013 2014 . .
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
09|10 03|04 |05 |06
10.1.1 | Production d’'un annuaire du MASA Annuaire 2012 disponible mais non validé
10.1.2 | Production d’'un tableau de bord du MASA Canevas du tableau de bord disponible
Z1: . . , . 1.
10.1.3 Amélioration et production de I'annuaire du Retard dd & un probléme informatique
MRAH
10.1.4 |Production d’'un tableau de bord du MRAH Retard di a I'élaboration de I'annuaire
Amélioration et production de I'annuaire de la : . .
10.1.5 | SGONAGESS % Annuaire 2012 disponible
10.2 |MASA : Appui a la publication et a la diffusion des résultats du Recensement général de I'agriculture (RGA)
1022 Production d’'un CD-Rom final des résultats du Activité annulée
RGA
10.3 |MASA : Appui a la publication des données de | éte permanente agricole
103.1 Définition du format de la publication annuelle Activité initiée, a reprendre aprés la saisie et
"~ |des résultats de I'enquéte permanente agricole 'apurement des données
10.3.2 Production de la publication des résultats de Décalage di a la saisie partielle des fiches de
7 |I'enquéte permanente agricole collecte
10.4 |SONAGESS : Appui a la publication des données du Sy  stéme d’information sur les marchés (SIM) a céréale s, notamment par le Web
. . - T
1041 Amélioration et production des publications &\\&\&\&\&\&\\
"' | périodiques sur le SIM Céréales
10.5 MASA, MRAH : Appui a la définition du systeme d’information de s statistiques administratives d  u développement rural et a sa mise en
' osuvre
105.1 Définition du Sl des statistiques administratives @@&
7 [du MASA
105.2 Atelier de validation du Sl des statistiques

administratives du MASA
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2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07(08|09(10(11|12|01|02|03|04|05|06
10.5.4 Définition du Sl des statistiques administratives
7 [du MRAH
10.5.5 Atelier de validation du Sl des statistiques
% |administratives du MRAH
10.6 |MRAH : Appui a I'enquéte nationale sur les effectif s du cheptel 2013
10.6.2 EIabora\non de la methodolog|e de FENC w Appui léger car activité attribuée au CIRAD
(paramétres zootechniques)
106.3 Reahsguon de I'enquéte pilote de 'ENC Recherche de financement
(effectifs)
10.6.4 |Réalisation de I'ENC (effectifs) sur le terrain § § Activité reportée au 2éme semestre 2014
N
1065 Réalisation de 'ENC (parametres
" | zootechniques) sur le terrain
10.6.6 |Publication des résultats de I'ENC (effectifs) Recherche de financement
10.7 |MRAH : Appui a la publication des données du System e d’information sur les marchés (SIM) a bétail nota  mment par le Web
. - _,,__e,,,e,E e, E T T E —«sa
10.7.1 Amélioration et production des publications &\&\&\\&\&\&\&\& \ W
"7 | périodiques sur le SIM Bétail
10.8 MASA, MRAH, SONAGESS : Organiser des formations spécifiques, adaptées au  x problématiques de I'agriculture, de I'élevage et de la
) sécurité alimentaire
10.8.1 |Formation sur les statistiques agricoles ® Activité réalisée en juin 2013
11.1 [MEF : Appui a la définition du systéme d’'informatio n sur les finances publiques du MEF et a sa mise en ceuvre
Définition du Sl sur les finances publiques , . : .
11.1.1 (Mission CT) § Rapport final de mission disponible
11.1.2 Atelier de validation du Sl sur les finances La DEP a souhaité la tenue de l'atelier aprés la
=< | publiques - diffusion de I'annuaire 2012
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2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07|08 {0910 11L12 01 02§L03 04 |05 | 06
) } } N
11.1.3 M|sg en ceuvre du Sl sur les finances \ |
publiques
11.2 |MME : Appui a la définition du systéme d’informatio n du Ministere des mines et de I'énergie (MME) eta  sa mise en ceuvre
Y
11.2.2 | Atelier de validation du SI du MME = @ Travaux retardés au niveau de la DGESS
N NN
11.2.3 | Mise en ceuvre du S| du MME 3? Travaux retardés au niveau de la DGESS
11.3 MIDT : Appui a la définition du systéme d’information du Ministére des infrastructures, du désenclaveme nt et des transports (MIDT) et a sa
’ mise en ceuvre
11.3.2 |Atelier de validation du Sl du MIDT Atelier tenu les 21 et 22 ao(t
11.3.3 | Mise en ceuvre du SI du MIDT Collecte des informations pour I'annuaire 2012
en cours
11.4 [MHU : Appui a la définition du systéeme d’informatio n du Ministére de I'habitat et de I'urbanisme (MHU) et & sa mise en ceuvre
. \ : : Début de collecte des données de 'annuaire
11.4.3 |Mise en ceuvre du Sl du MHU 2012 conditionnée au financement par le DP
115 MICA : Appui a la définition du systéeme d’information du Ministére de I'industrie, du commerce et de I'arti sanat (MICA) et a sa mi se en
' ceuvre
11.5.2 | Atelier de validation du S| du MICA Atelier tenu les 4 et 5 septembre 2013
N ) ) )
11.5.3 | Mise en ceuvre du SI du MICA &\& } Collecte des informations pour I'annuaire 2012
en cours
11.6 MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui a I'élaboration ou a 'amélioration d’'annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques et de
) CD-Roms documentaires dans toutes les structures co ncernées
\ NN Nhhinmiy
11.6.1 | Production d’'un annuaire du MEF S \&\&&&
jon o x
11.6.2 Production d'un tableau de bord annuel du && Travaux sur bulletin trimestriel prioritaires

MEF
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'assainissement du MEAHA

calendrier de la DGRE et de la DGESS

2013 2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07 08J§09 10 11L12 01 ozLos 04 | 05 | 06
i : . Y
11.6.3 Am_ellqratlon et production de publications | Manque de disponibilité de I'AT
périodiques du MEF
N B . 4 , ;
11.6.4 |Production d'un annuaire du MME =P Début de qqllect? des données de 'annuaire
2012 conditionnée au financement par le DP
;s N
Production d'un tableau de bord annuel du ; } i . S
1165 | e @ Travaux sur annuaire prioritaires
o : , , N -
11.6.6 ernDe_ll_loratlon et production de F'annuaire du ' Magquette de I'annuaire 2012 disponible
Production d’'un tableau de bord annuel du . N
11.6.7 MIDT Travaux sur annuaire prioritaires
11.6.8 | Production d’'un annuaire du MHU Magquette de I'annuaire 2012 disponible
Production d'un tableau de bord annuel du . S
11.6.9 MHU Travaux sur annuaire prioritaires
11.6.10 ,:\ATCeXoratlon et production de F'annuaire du Magquette de I'annuaire 2012 disponible
Production d'un tableau de bord annuel du
11.6.11 MICA
12.1 |MEDD : Appui a la définition du systeme d’informati on sur I'environnement et a sa mise en ceuvre
Bilan de I'existant et définition du SI du MEDD | . : .
12.1.1 (Mission CT) N Rapport de mission disponible
12.1.2 | Atelier de validation du S| du MEDD Atelier tenu les 29 et 30 octobre 2013
12.1.3 | Mise en ceuvre du SI du MEDD TR
12.2 |DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui a la définition du  systéme d’information sur I'eau et I'assainissemen t et a sa mise en ceuvre
N
1229 Atelier de validation du Sl sur 'eau et \ Atelier non tenu suite a des problémes de
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o, R 2013 2014 . .
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
osﬁLog 10 11‘L12 01 02§L03 04 |05 | 06
Y
Mise en ceuvre du Sl sur I'eau et 3 \ | . . .
12.2.3 Passainissement du MEAHA Draft maquette annuaire 2013 disponible
12.3 |MEDD : Organiser des formations spécifiques adaptée s aux statistiques de I'environnement
. . \
Formations aux statistiques sur |
12.3.1 |, .
I'environnement
12.4 |MEAHA : Organiser des formations spécifiques adapté  es aux statistiques sur I'eau et I'assainissement
Formations aux statistiques sur I'eau et Formation reportée suite aux changements
12.4.1 |, o L
I'assainissement institutionnels au MEAHA
125 MEDD, MEAHA : Appui a I'élaboration ou a I'amélioration d’annua ires, de tableaux de bord et de CD -Roms documentaires dans les
) structures concernées
1251 Amélioration et production de I'annuaire du Annuaire 2012 en cours
MEDD
1252 Production d’'un tableau de bord annuel du
= [MEDD
1253 II,Drodu.ct]on d’'un annuaire sur I'eau et &&\\& Annuaire 2012 disponible
assainissement
: T sttt
1254 Production d'un tableau de bord annuel sur &\&\&\\&\&\
"7 |l'eau et I'assainissement
126 MEAHA : Appui a la réalisation d'une étude sur la réconci  liation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE , de la DGAEUE
' et de TONEA
12.6.1 | Suivi des travaux des consultants
12.6.2 | Atelier de validation de I'étude
1-3.1 |DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui a la déconcentration de  I'INSD avec la création d’'une nouvelle Directionr  égionale de I'INSD
1311 Mise en place de la Direction régionale du Attente du financement du DP2 pour
"7 | Centre I'acquisition de I'équipement
S
13.1.2

Mise en ceuvre de la feuille de route des DR r

Rapport semestriel 2

68 /74 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques

2013

2014

Code Intitulé activités et taches Situation et observations
07|08 |09]10{11{12]01|02|03]04]05 |06

13.2 [DR/INSD : Appui a I'élaboration d’annuaires et tabl  eaux de bord régionaux, a leur publication et diffu  sion

13.2.2 EJa_laorat|on d une [naquette de tableau de bord Priorité donnée a I'élaboration des annuaires
régional harmonisé

13.2.4 Am_ehoraﬂon et production des annuaires Annuaires de cing régions validés
régionaux

13.2.5 Amellqrqtlon et production des tableaux de Priorité donnée a I'élaboration des annuaires
bord régionaux

13.3 |SSN : Appui a la mise en ceuvre d'une politique d'an  alyse spatiale des statistiques au sein du SSN

13.3.2 Formation a la présentation de cartes dans les M

" | publications du SSN
1333 Opérations pilotes d’analyse spatiale des

données
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.1 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio nFU1

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d ela
statistique, décideurs nationaux, responsables de ¢ ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers,
responsables d’organisations hon gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la
SCADD, syndicalistes, etc.)

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine de la sécurité
alimentaire.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;

. animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;

. former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces
themes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation d'utilisateurs de données statistiques ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, agronomie, sciences économiques ou
sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une trés bonne expérience
des systémes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matiere de
statistiques de la sécurité alimentaire et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Février 2014
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Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.2 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU6

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d ela
statistique, décideurs nationaux, responsables de ¢ ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers,
responsables d’organisations hon gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la
SCADD, syndicalistes, etc.)

Objectif
La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques sur
I'eau et I'assainissement.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;

. animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;

. former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces
themes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation d'utilisateurs de données statistiques ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une trés bonne expérience des
systemes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matiere de
statistiques sur I'eau et I'assainissement et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Mars 2014
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Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.3 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU8

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d ela
statistique, décideurs nationaux, responsables de ¢ ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers,
responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la
SCADD, syndicalistes, etc.)

Objectif
La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques sur
le genre.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;

. animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;

. former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces
thémes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation d'utilisateurs de données statistiques ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une trés bonne expérience des
systemes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matiére de
statistiques sur le genre et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Mai 2014
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Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.4 Résultat attendu R9 Activité A9.5 Missio n SSN3

Structures concernées : INSD et autres structures en charge des statistiques économiques

Objectif

La mission a pour objectif de former des agents du SSN aux techniques de modélisation macro-économique.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
. concevoir des modules de formation ;

. animer la formation.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation des cadres concernés du SSN aux techniques de modélisation macro-économique :
cadrage macro-économique, équilibre général, comptes trimestriels ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;

. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant
Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques ou sciences économiques aura une

expérience professionnelle de plus de 15 ans dont 5 ans au moins en matiére de techniques de modélisation
macro-économique et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée estimée (jours de travail) | Calendrier prévisionnel

10 jours Juin 2014
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Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.5 Résultat attendu R12 Activité A12.3 Miss ion MEDD2

Structures concernées : DEES/MEDD

Objectif

La mission a pour objectif d’assurer une formation aux statistiques de I'environnement.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
. concevoir des modules de formation ;

. animer la formation.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation des cadres concernés du MEDD aux statistiques de I'environnement ;
. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine de I'environnement et ayant des
compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Mars 2014
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