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1. INTRODUCTION 

Le projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) bénéficie 
principalement au Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS), à l’Institut national 
de la statistique et de la démographie (INSD) et aux structures productrices de données suivantes : le 
Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation (MEBA), le Ministère des enseignements 
secondaire, supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS), le Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale (MASSN), le Ministère de la santé (MS), le Ministère de la justice (MJ), le Ministère de la 
jeunesse et de l’emploi (MJE), le Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat (MFPRE), et le 
Ministère du travail et de la sécurité sociale (MTSS). Quatre autres Ministères ont été appuyés à leur 
demande : Ministère du commerce, de la promotion de l'entreprise et de l'artisanat (MCPEA), Ministère de la 
culture, du tourisme et de la communication (MCTC), Ministère des ressources animales (MRA) et Ministère 
de la sécurité. 

Les activités sont donc réalisées au profit de nombreuses structures productrices de données statistiques du 
Système statistique national mais également des utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, 
partenaires techniques et financiers, etc.) qui devraient constater une plus grande disponibilité des données 
et une meilleure diffusion des publications.  

La durée du projet était de 24 mois. Les activités de l’assistance technique ont démarré le 20 octobre 2008 
pour s’achever le 19 octobre 2010. Les activités du devis programme ont démarré le 1er novembre 2008 
pour s’achever le 31 octobre 2010. 

L’objet de ce rapport est de présenter un bilan de l’ensemble des activités menées et les principaux 
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d’activités du rapport de démarrage du projet. 

Après le contexte des activités du projet ARC-SSN dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des 
résultats attendus du projet, le rapport présente une synthèse sur la mise en œuvre, une synthèse des 
travaux et des perspectives à court terme pour les structures appuyées. 

Le rapport comprend aussi six annexes : 

• L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs à la fin du projet. 
• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet. 
• L’annexe 3 présente l’état d’exécution des activités par objectif du devis programme. 
• L’annexe 4 fait l’état de l’exécution budgétaire au 31 août 2010 et les engagements. 
• L’annexe 5 présente le chronogramme de l'exécution des activités administratives du devis 

programme relatives aux fournitures de matériel ou de services. 
• L’annexe 6 donne la répartition du matériel et équipement du devis programme entre les structures 

bénéficiaires. 

Le rapport est accompagné d’un CD-Rom regroupant l’ensemble de la documentation concernant les 
activités du projet ARC-SSN depuis le début du projet en octobre 2008. Il comprend les rubriques suivantes : 
(i) Publications appuyées par le projet ARC-SSN, (ii) Outils techniques élaborés, (iii) Réunions techniques et 
formations, (iv) Rapports des missions d'assistance technique, (v) Suivi du projet. 
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2. CONTEXTE 

Durant la période octobre 2008 – octobre 2010, le Système statistique national a connu des activités 
importantes qui ont eu une influence certaine sur le déroulement du projet ARC-SSN. 

On peut citer : 

• La tenue des sessions du CNS avec notamment l’adoption des Rapports statistiques nationaux 
(RSN), des Programmes statistiques nationaux (PSN) et du Schéma directeur de la statistique 2011-
2015 ; 

• La création de la Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires au niveau du 
Ministère de la santé ; 

• La préparation et la réalisation de deux enquêtes d’envergure au niveau de l’INSD : l’Enquête 
intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) et la quatrième Enquête démographique et 
de santé (EDS IV) ; 

• La validation des projections de population nationales et sous nationales sur la période 2007 à 
2020 ; 

• L’emménagement de l’INSD dans ses nouveaux locaux à Ouaga 2000. 

De son côté, le contexte des activités du projet ARC-SSN a été principalement marqué durant la même 
période par : 

• La tenue de six sessions du Comité de pilotage, qui ont permis un suivi rapproché des activités du 
projet ; 

• Le suivi renforcé du projet par les structures du Ministère de l’économie et des finances, comme 
pour l’ensemble des projets et programmes du Ministère ; 

• La mission d’évaluation finale du projet ; 
• Les missions d’identification et de formulation d’un nouveau projet d’appui aux statistiques. 
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS DU 
PROJET 

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 

L’objectif global de l’assistance technique est de contribuer à mettre en œuvre le Schéma directeur de la 
statistique (SDS) et à améliorer le fonctionnement du système statistique à travers un développement des 
capacités institutionnelles et techniques du Système statistique national (SSN).  

3.2 OBJECTIFS PARTICULIERS 

Objectif 1 : contribuer à développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN à savoir le 
Conseil national de la statistique et l'INSD. 

Objectif 2 : aider à la définition et à la mise en œuvre du SDS, en particulier sur les stratégies prioritaires 
relatives à la qualité, la diffusion et l’utilisation des données, et au financement du SDS. 

Objectif 3 : contribuer à consolider et à pérenniser les activités statistiques de l'INSD et des principales 
structures productrices de données notamment dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi, 
etc.). 

3.3 RÉSULTATS ATTENDUS 

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, à travers ses prestations, l’assistance technique devra 
contribuer à l’obtention des résultats repris ci-dessous.  

Par rapport à l'objectif 1 : 

Résultat 1.1 : la fonctionnalité et la pérennité du Conseil national de la statistique (commissions spécialisées, 
Secrétariat permanent et Secrétariat technique) sont améliorées ;  

Résultat 1.2 : la capacité et la qualité des ressources humaines du SSN sont améliorées ; 

Résultat 1.3 : la coordination des activités statistiques au sein du SSN est améliorée. 

Par rapport à l'objectif 2 : 

Résultat 2.1 : le Schéma directeur de la statistique (SDS) 2010-2015 est élaboré dans le cadre d’un 
processus participatif et accompagné d'une planification financière pluriannuelle réaliste ;  

Résultat 2.2 : la démarche qualité est mise en œuvre dans le cadre du SDS sur la base d'une stratégie 
d'implantation progressive dans les principales structures productrices de données ; 

Résultat 2.3 : la stratégie de publication et de diffusion de la statistique nationale est définie et mise en 
œuvre dans le cadre du SDS ; 

Résultat 2.4 : la stratégie de formation des utilisateurs de statistiques est définie et mise en œuvre dans le 
cadre du SDS. 

Par rapport à l'objectif 3 : 

Résultat 3.1 : la qualité de la production statistique des ministères sectoriels cibles est améliorée ; 

Résultat 3.2 : la production statistique des ministères sectoriels est régulière, diffusée et adaptée aux 
besoins des utilisateurs ;  

Résultat 3.3 : l’information statistique des produits issus des revues des stratégies sectorielles et du Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) est harmonisée et améliorée. 
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4. SYNTHESE SUR LA MISE EN OEUVRE  

4.1 SITUATION FINALE PAR RAPPORT AUX RÉSULTATS ATTENDUS 

 Atteint 
totalement 

Atteint 
partiellement

Objectif particulier 1 : Contribuer à développer les capacités institutionnelles des structures 
clefs du SSN (CNS et INSD) 
1.1 La fonctionnalité et la pérennité du CNS (commissions spécialisées, 
SP et ST) sont améliorées 

  

1.2 La capacité et la qualité des ressources humaines du SSN sont 
améliorées. 

  

1.3 La coordination des activités statistiques au sein du SSN est 
améliorée. 

  

Objectif particulier 2 : Aider à la définition et à la mise en œuvre du SDS, en particulier sur les 
stratégies prioritaires relatives à la qualité, la définition et l’utilisation des données, et au 
financement du SDS 
2.1 Le Schéma Directeur de la Statistique 2011-2015 est élaboré dans le 
cadre d’un processus participatif et accompagné d'une planification 
financière pluriannuelle réaliste. 

  

2.2 La démarche qualité est mise en œuvre dans le cadre du SDS sur la 
base d'une stratégie d'implantation progressive dans les principales 
structures productrices de données 

  

2.3 La stratégie de publication et de diffusion de la statistique nationale 
est définie et mise en œuvre dans le cadre du SDS 

  

2.4 La stratégie de formation des utilisateurs de statistiques est définie et 
mise en œuvre dans le cadre du SDS. 

  

Objectif prioritaire 3 : Contribuer à consolider et à pérenniser les activités de l’INSD et des 
principales structures productrices de données, notamment dans les secteurs sociaux (santé, 
éducation, justice, emploi, etc.)  
3.1 La qualité de la production statistique des ministères sectoriels cibles est 
améliorée. 

  

3.2 La production statistique des ministères sectoriels est régulière, diffusée et 
adaptée aux besoins des utilisateurs. 

  

3.3 L’information statistique des produits issus des revues des stratégies 
sectorielles et du CSLP est harmonisée et améliorée. 

  

 
Tous les résultats attendus n’ont pu être atteints totalement. Ils concernent l’élaboration du SDS 2011-2015, 
la généralisation de la mise en œuvre de la démarche qualité, le suivi statistique des stratégies sectorielles 
et du CSLP. 

Le point détaillé des activités et les raisons justifiant la situation sont évoqués au paragraphe 5 et dans les 
annexes 1, 3 et 5.  
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4.2 BILAN DE L’EXÉCUTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

4.2.1 BILAN DE L’EXÉCUTION ADMINISTRATIVE  

4.2.1.1 Situation des équipements et mobiliers de l’équipe du projet 

L’installation des assistants techniques dans les bureaux fournis par les autorités nationales s’est faite 
progressivement. En mars 2010, elle est devenue totalement satisfaisante grâce au déménagement de 
l’INSD dans ses nouveaux locaux où l’AT et le Chef de file disposent d’un bureau et la mise à disposition 
d’un nombre suffisant de bureaux au SP-CNS. Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement des locaux 
du SP-CNS n’ont été achevés qu’à la fin du projet. Enfin, le mobilier, le matériel bureautique, le matériel 
roulant et le matériel informatique n’ont pu être disponible qu’avec beaucoup de retard, près d’un an après le 
début du projet, en raison des procédures administratives et des défaillances des fournisseurs (voir annexe 
5). 

L’équipement informatique et l’équipement de bureau de l’assistance technique et de l’équipe du devis 
programme sont présentés dans le tableau suivant.  

 Assistance technique Equipe Devis programme  
Equipement informatique Nombre Nombre 

Micro de bureau 7 4 
Micro portable 6 0 
Imprimantes multifonctions 7 0 
Imprimante laser jet couleur 1 0 
Scanner numérique 1 0 
Imprimantes  3 0 
Onduleurs 6 4 

Régulateurs de tension 6 4 

Photocopieur petite capacité 2 0 
Photocopieur haute capacité 1 0 
Vidéo projecteur 1 0 
Disques durs amovibles 6 0 

Equipements de bureau Nombre Nombre 
Bureaux 8 4 
Fauteuils 8 4 
Armoires 8 4 
Chaises  8 6 
Coffre fort 0 1 

4.2.1.2 Mobilisation des ressources humaines  

4.2.1.2.1 Assistance technique permanente  

Le but principal de l’assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en 
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L’intervention de l’assistance technique s’étale 
sur la période du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2010. La consommation de l’expertise permanente au 19 
octobre 2010 est de 100,0 %.  
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 Nombre 
de jours

% du 
contrat 

 Nombre 
de jours

% du 
contrat 

Conseiller, chef de file,  
basé au SP-CNS 466 100,0 Expert statisticien,  

basé au SP-CNS  466 100,0 

Expert statisticien,  
basé à l’INSD  466 100,0 Expert statisticien,  

basé à la DEP/MEBA 466 100,0 

Expert informaticien,  
basé au SP-CNS  466 100,0 Expert statisticien,  

basé à la DGISS 466 100,0 

   Ensemble 2 796 100,0 

L’assistante du chef de file a été recrutée le 5 octobre 2009.  

4.2.1.2.2 Expertise de court terme  

Une expertise internationale de 156 hommes / jours était programmée pour des missions de courte durée 
pour des travaux spécifiques et ponctuels.  

La réalisation des missions d’assistance technique de court terme présentée dans le tableau ci-après a 
consommé 155 hommes / jours, soit 99,4 %. 

Intitulé Missions Réalisées 
INSD1 SEMPI 17/08 au 31/08/10 
INSD2 Appui aux DR INSD 14/03 au 27/03/10 
INSD3 Mission projections démographiques 20/04 au 02/05/09 
SSN1 Stratégies de GRH et de financement du SSN 01/12 au 14/12/09 
SSN2 Mission 2 formation utilisateurs 17/01 au 30/01/10 
SSN3 Mission 1 formation utilisateurs 01/08 au 15/08/09 
SSN5 Stratégie d’analyse spatiale des données 09/08 au 22/08/09 
SSN6 Formation pratique au Système d’information géographique 10/01 au 23/01/10 
MEBA Utilisation des données MEBA 03/09 au 16/09/09 
MASSN Définition du système MASSN 09/03 au 21/03/09 
Santé Utilisation des données Santé 20/09 au 03/10/09 
Emploi 1 Définition du système Emploi 09/12 au 22/12/08 
Emploi 2 Maquettes de publications Emploi 19/07 au 01/08/09 

4.2.1.2.3 Equipe du devis programme  

L’équipe du devis programme comprend sept (7) agents qui sont : 

• Un régisseur ; 
• Un comptable ; 
• Un archiviste/documentaliste ; 
• Une secrétaire de direction ; 
• Deux chauffeurs ; 
• Un agent de liaison. 

Le régisseur et le comptable ont pris service respectivement les 5 et 22 janvier 2009. L’agent de liaison et un 
chauffeur ont pris service le 15 juillet 2009. Les autres membres du personnel (la secrétaire, l’archiviste/ 
documentaliste ainsi que le deuxième chauffeur) ont pris service le 20 juillet 2009. Les activités de l’équipe 
du devis programme se sont achevées le 31 octobre 2010. 
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4.2.2 BILAN FINANCIER DE L’EXÉCUTION DU DEVIS PROGRAMME 

L’exécution du devis programme de novembre 2008 à octobre 2010 a été marquée essentiellement par : 

 Des prévisions budgétaires imprécises, malgré la signature d’un avenant le 20 août 2009, qui a permis 
d’intégrer de nouvelles activités mais sans améliorer les estimations budgétaires de certaines activités 
jamais réalisées jusque là au Burkina; 

 La mise en place tardive de l’équipe de projet due à la longue procédure de recrutement : Le 
régisseur et la comptable respectivement, 2 mois après la date d’effet du devis programme ; le reste du 
personnel 8 mois après ; 

 Les longs délais de traitement des dossiers (voir annexe 5) ; 

 La forte dépendance des structures appuyées pour la mise en œuvre des activités. 

Certaines activités n’ont pas été réalisées (enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel pour un 
budget de 131 330 000 FCFA, impression annuaire et tableau de bord justice 2009 pour 5 000 000 FCFA, 
publication, diffusion et lancement du SDS pour un montant de 16 205 000 FCFA) soit un montant total de 
152 535 000 FCFA sur une enveloppe globale de 585 144 040 FCFA. Cela est essentiellement lié au non 
respect du calendrier par les structures appuyées pour des raisons diverses précisées aux points 5.1 et 5.2. 

Des activités hors devis programme ont été exécutées avec l’accord de la Direction générale de la 
coopération (DGCOOP) et de la Délégation de l’Union européenne (DUE) à hauteur de 27 874 985 francs. Il 
s’agit notamment : 

 de l’atelier de présentation des indicateurs actualisés des secteurs sociaux ; 

 du redimensionnement de l’atelier sur les systèmes d’information géographique (doublement du 
nombre de participants) ; 

 de l’organisation d’un atelier de validation de la liste des postes de statisticiens et démographes du 
SSN ; 

 de l’atelier de validation des maquettes des nouveaux registres pénitentiaires et des juridictions ; 

 de l’impression de documents complémentaires au programme d’impression de 2009. 

Sans attendre la situation comptable détaillée du devis programme qui sera validée par un audit, l’examen 
de la situation d’exécution du budget fait ressortir les principaux éléments suivants : 

 Au niveau des activités, un taux de réalisation financière de 45,8 % (sans les impressions de 
documents en cours) pour des réalisations physiques de quasiment 100 % pour : 

1.1 Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS et des commissions 
spécialisées : 41,1 % (en raison du volet « voyages d’études » très surévalué) ; 

1.3 Contribuer à développer les capacités de gestion de l’INSD : 50,0 % ; 

1.5 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de diffusion et à la politique de 
communication de l’INSD : 53,6 % ; 

1.7 Appui à la mise en place de la démarche qualité au sein du SSN : 52,7 % ; 

1.8 Contribuer au développement des capacités d’analyse et d’utilisation des données statistiques 
notamment dans le cadre des dispositifs de suivi-évaluation des politiques sectorielles et du 
CSLP, 73,3 %. Ce taux sera révisé dans la mesure où l’organisation des sessions de formation 
des utilisateurs de septembre 2010 a été prise en compte à hauteur du budget prévu par 
session ; 

1.10 Soutenir le développement informatique des services producteurs de données dans les  
ministères sectoriels : 54,4 % ; 



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) 

Rapport final 11 /56 Version finale 

1.11 Contribuer à consolider les acquis en termes de production statistiques dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et de la justice : 85,7%. 

Si l’on tient compte du budget des impressions 2010 (62 475 000 F) en cours, le taux d’exécution global 
estimé des activités serait d’environ 56,5 %. 

Si l’on tient compte du budget des trois activités non réalisées pour cause de retard des structures 
nationales appuyées, le taux d’exécution global estimé des activités serait d’environ 76,4 %. 

 Au niveau des investissements, le taux global d’exécution est de 90,7 % pour 100 % de réalisation 
physique. 

 Au niveau du fonctionnement, le taux global d’exécution est estimé au 31 octobre 2010 à 71,9 % avec 
45,7 % de réalisation pour le fonctionnement courant et 85,5 % pour les charges de personnel. 

Le taux brut de l’exécution budgétaire hors imprévus (activités + investissements + fonctionnement) en régie 
est estimé à 58,8 %. En tenant compte de la non exécution de certaines activités et de la totale réalisation 
des impressions 2010, ce taux serait de 79,5 %.  

En intégrant les imprévus, ces taux passent respectivement à 58,4 % et à 78,5 %.  

En dépit du constat de surévaluation des prévisions de certains postes budgétaires, il se dégage des taux de 
réalisation forts intéressants tant au niveau des activités et investissements que du fonctionnement. 

4.2.3 BILAN DES ACTIONS DE VISIBILITE  

L’ensemble des activités du projet ont prise en compte la nécessité de visibilité du soutien apporté par 
l’Union européenne. 

On peut citer la présence du logo européen et la mention « réalisé avec le soutien de l’Union européenne » 
sur : 

• l’ensemble des publications du système statistique national imprimées avec le financement du devis 
programme ; 

• le site Internet du Conseil national de la statistique, élaboré avec le soutien du projet ; 

• le film documentaire ‘Raconte-moi les statistiques », financé par le devis programme. 

Plusieurs activités techniques du projet ont connu une couverture médiatique (presse écrite, radio et 
télévision), on peut citer : 

• l’atelier de validation du recueil des concepts et méthodes statistique; 

• l’atelier de restitution de l'analyse et la valorisation des statistiques universitaires ; 

• plusieurs sessions de formation des utilisateurs de données statistiques ; 

• l’atelier de réflexion sur le suivi statistique de la Stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

Les cérémonies de remise de matériel informatique et de réception des bâtiments du SP-CNS ont aussi été 
couvertes médiatiquement. 

Enfin le Conseil national de la statistique a présenté, avec l’appui du projet, un stand lors de « La foire de 
l’Europe » organisée par la Délégation de l’Union européenne au Burkina Faso.  
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5. SYNTHÈSE DES TRAVAUX 

L’évaluation finale externe du projet est en cours lors de la rédaction du présent rapport.  

Afin d’éviter de reprendre un bilan activité par activité réalisé dans le rapport d’évaluation externe, le présent 
chapitre présente une synthèse par structure bénéficiaire du projet. Les motifs de non réalisation ou de 
réalisation partielle de certaines activités sont expliqués.  

5.1 CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

5.1.1 RÉALISATIONS 

L’appui au Conseil national de la statistique a été multiforme. 

Le Conseil national de la statistique a réalisé ses activités normalement avec la tenue de trois sessions en 
2008, deux sessions en 2009 et une session en 2010 alors qu’une autre est programmée. 

Le projet ARC-SSN s’est beaucoup investi dans l’appui à la programmation des activités du Conseil national 
de la statistique. 

Les documents suivants, impliquant le CNS et l’ensemble des structures productrices de données ont été 
élaborés avec l’appui du projet : 

• le programme statistique national 2010 ;  

• le rapport statistique national 2008 ;  

• le diagnostic du Système statistique national dans le cadre de l’élaboration du SDS ; 

• le document sur la vision et les orientations stratégiques du SDS. 

Le programme statistique national 2011 et le rapport statistique national 2009 ont été élaborés et les 
commissions spécialisées du CNS se sont réunies à plusieurs reprises pour l’attribution d’autorisations 
préalables pour les enquêtes statistiques. La réalisation de ces activités n’a pas nécessité l’appui du projet. 

Les travaux de l’assistance technique permanente et d’une mission ponctuelle ont permis d’élaborer des 
projets de textes sur l’institutionnalisation des opérations statistiques de grande envergure et sur la création 
du Fonds de développement de la statistique. Ces textes vont être examinés par le Conseil des ministres. 

L’amélioration de la gestion des ressources humaines statisticiennes est un préalable pour un 
développement durable de la statistique au Burkina. Deux activités importantes ont été menées avec l’appui 
du projet : la première concerne la définition des postes de travail de statisticiens et démographes au sein du 
SSN et la seconde l’élaboration de projets de textes pour la mise en place d’une gestion centralisée du 
personnel statisticien. Ces textes sont en cours d’examen par le Ministère de la fonction publique et de la 
réforme administrative. 

Afin d’harmoniser les concepts, définitions et indicateurs utilisés dans le SSN, L’INSD a élaboré, avec l’appui 
du projet ARC-SSN, un recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le SSN. 
Ce recueil, composé d’un document sur support papier et d’un CD-Rom, financé par le devis programme, a 
été largement diffusé en début d’année 2010.  

Le devis programme du projet ARC-SSN a également permis d’imprimer le recueil des textes de base du 
SSN et une plaquette de présentation du CNS qui ont été largement diffusés. Un film documentaire de 
vulgarisation de la statistique « Raconte-moi les statistiques » a été aussi tourné. Il sera largement diffusé 
sur les chaînes de télévision nationales et à l’occasion de cérémonies comme la journée africaine de la 
statistique. 
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Le site Web du CNS (www.cns.bf) a été élaboré et mis en ligne. Le site comprend six rubriques : accueil, 
organisation, activités, concepts et méthodes, publications, et liens. Ce site, une première en Afrique 
subsaharienne, rassemble, entre autres, d’une part, l’ensemble des publications statistiques du SSN et, 
d’autre part, l’ensemble des concepts et des méthodologies utilisés dans le SSN. 

Au niveau du centre de documentation et des archives du SP-CNS, les activités réalisées ont été : la 
collecte, l’enregistrement et le traitement des documents statistiques produits par les structures du SSN, la 
création de bases de données documentaires, l’élaboration d’un catalogue des documents statistiques 
disponibles et la mise en place du registre des autorisations préalables. 
L’important programme de formation des utilisateurs de données statistiques a été réalisé. Les neuf missions 
d’assistance technique pour élaborer les modules et les 48 sessions de formation se sont déroulées 
normalement. Près de 1000 personnes ont pu être formées sur au moins un des neuf thèmes suivants : 
« Prix à la consommation : vérités des chiffres , vérités des consommateurs », « Comment collecter les 
données statistiques », « Lutte contre la pauvreté, des chiffres pour une politique », « Quelles statistiques 
pour les collectivités territoriales », « Bien se compter, la base des statistiques nationales », « Système 
éducatif et statistiques scolaires », « Statistiques sanitaires et santé des populations », « Des chiffres pour 
être compris », « Statistiques de la justice, un outil de transparence démocratique ». Ces formations ont été 
supportées par des outils d’autoformation et d’approfondissement des connaissances, sous forme de CD-
ROM dont les contenus sont aussi accessibles sur le site Web du CNS.  

5.1.2 RÉSULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS 

Le document final du Schéma directeur de la statistique 2011 – 2015 n’est pas encore disponible en 
septembre 2010.  

L’élaboration du SDS a pris un important retard en raison, d’une part, de l’échec des procédures de 
recrutement des consultants par le PDSSN et de la longueur des procédures pour le recrutement sur un 
financement national, et, d’autre part, du changement de période de couverture du SDS. Le SDS devait 
initialement porter sur la période 2010-2015 mais pour mieux prendre en compte la Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCADD), il a été décidé que le SDS porterait sur la période 2011-
2015. Le document a été validé lors de la session du CNS de juin 2010 mais les amendements proposés 
sont en cours d’intégration. L’impression du document et la cérémonie de lancement n’ont donc pu être 
réalisées avant la fin du projet. 

La mise en place de la démarche qualité au sein du SSN avait été une des principales réussites du projet 
ARCS. Son extension était programmée durant le projet ARC-SSN. Un atelier de formation a été organisé en 
février 2010 et des rapports sur la qualité ont été produits pour le MEBA et pour une opération à l’INSD. La 
généralisation de la démarche n’a pas été aussi importante que prévue en raison principalement de la 
priorité accordée par les structures bénéficiaires à la production statistique. 

La contribution à l’amélioration du suivi statistique du CSLP et des politiques sectorielles était une priorité du 
projet ARC-SSN. Un important atelier a regroupé en octobre 2009 plus de 60 participants. Les travaux de 
l’atelier ont porté sur le diagnostic du suivi statistique du CSLP et des OMD, sur la méthode de détermination 
des indicateurs de suivi statistique de la SCADD et le dispositif opérationnel de suivi statistique de la SCADD 
et des OMD. A la suite de l’atelier, des travaux ont été initiés avec l’archivage des indicateurs du CSLP et la 
réflexion sur les indicateurs de la SCADD. Ces travaux ont rassemblé l’INSD, la Direction générale de 
l’économie et de la planification et la Cellule permanente du mécanisme institutionnel chargé de conduire le 
processus de révision du CSLP. Lesdits travaux ne sont pas encore très avancés en raison principalement 
du manque de disponibilité des cadres de l’INSD. 

5.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 

5.2.1 RÉALISATIONS 

Le projet a poursuivi son assistance sur trois types d’activités : 

• Le développement des capacités de gestion ;  
• La diffusion des données ; 
• L’appui aux directions régionales de l’INSD. 
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L’appui à l’INSD a porté principalement sur la publication et la diffusion.  

L’assistance technique du projet a permis l’élaboration de plusieurs publications de l’INSD : 

• Les annuaires statistiques 2007, 2008, 2009 (sur support papier et CD-Rom) ; 
• Les publications « La population du Burkina Faso de 1997 à 2006 par région et province » et 

« Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province », (support papier et CD-
Rom) ; 

• Les tableaux de bord de la gouvernance 2008 et 2009 ; 
• Des dépliants statistiques éditions 2008, 2009 et 2010 : « Le Burkina en chiffres » et « Les régions 

en chiffres » (13 dépliants). 
Le devis programme a permis de financer l’impression des trois derniers types de documents. 

Le projet a aussi appuyé l’élaboration de bases documentaires sur CD-Rom en 2008 et 2010. 

Une consultation, financée par le devis programme, a permis d’améliorer la structuration et le design du site 
de l’INSD (www.insd.bf) ainsi que d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour du site Web de 
l’INSD est assez régulière mais le manque de personnel dédié à cette activité limite cependant fortement 
son évolution.  

Les directions régionales de l’INSD ont été appuyées sous deux formes. 

Une mission d’assistance technique de court terme pour élaborer un diagnostic des activités menées par les 
Directions régionales de l’INSD et pour faire des propositions s’est déroulée au mois de mars 2010. Le 
rapport de mission a été la base des travaux de l’atelier de réflexion sur l’action régionale de l’INSD qui s’est 
tenu en  juillet 2010. Le rapport de l’atelier comprend un projet d’organigramme des Directions régionales de 
l’INSD et une feuille de route pour leurs activités à court et moyen termes. 

L’assistance technique permanente du projet ARC-SSN a permis aux directions régionales de l’INSD 
d’améliorer la présentation des annuaires statistiques du Centre-Nord, du Centre-Sud, des Hauts-Bassins et 
de l’Est.  

5.2.2 RÉSULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS 

Concernant l’informatisation de la gestion administrative et financière de l’INSD, le projet a poursuivi son 
appui à l’informatisation de la gestion administrative et financière de l’INSD principalement à travers un appui 
à l’utilisation des applications informatiques SEMPI et RESHUM. De nouvelles versions de ces applications 
ont été acquises. RESHUM permet d’ores et déjà d’éditer les feuilles de paie des agents de l’INSD et d’éviter 
ainsi le recours à un organisme extérieur. SEMPI a permis d’éditer les comptes de 2009 et des comptes 
partiels de 2010. La non fonctionnalité actuelle du réseau de l’INSD et le manque de disponibilité des agents 
de la DAF ne permettent cependant pas encore l’utilisation des logiciels dans leurs conditions optimales. 

Concernant la diffusion des données, d’importants résultats ont été obtenus durant ces deux dernières 
années suite notamment au démarrage des activités de la Direction de l’informatique et de la diffusion. Le 
manque de cadres disponibles limite cependant les activités de diffusion en plus de la production statistique 
courante encore peu importante. D’importants chantiers, non prévus dans le projet ARC-SSN, restent à 
mettre en œuvre : création de base de données à mettre en ligne, actualisation bien plus fréquente du site 
de l’INSD, création ou reprise de nombreuses publications de statistiques de type administratif, etc. 

Concernant l’action régionale, des propositions précises ont pu être faites durant le projet, il restera à les 
mettre en œuvre progressivement. 

Enfin, l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENESI) n’a pu être réalisée dans le cadre du 
projet. Cette enquête devait être financée par le budget national et le devis programme. Le déblocage tardif 
du financement national aurait entrainé la réalisation de l’enquête en saison des pluies, ce qui aurait eu des 
conséquences négatives sur les aspects techniques et organisationnels. L’ENESI a donc été reportée au 
dernier trimestre 2010. Toute la documentation technique a néanmoins été préparée avec l’appui du projet. 
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5.3 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MEBA 

5.3.1 RÉALISATIONS 

Au cours du projet, l’assistance technique a poursuivi son appui à l’élaboration de trois publications 
statistiques annuelles du MEBA (annuaire statistique, synthèse de l’annuaire et tableau de bord) qui ont été 
produites dans les délais requis. 

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné essentiellement le traitement des données de l’enquête 
rapide, l’étude sur les registres scolaires, l’élaboration de nouveaux outils de collecte des données de 
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, et l’élaboration d’une maquette de publication des données 
des examens et concours.  

L’assistance technique du projet ARC-SSN a participé et animé les formations suivantes : 

• Formation des agents des structures déconcentrées à l’élaboration de tableaux de bord régionaux et 
provinciaux ; 

• Formations en informatique ; 
• Formation des utilisateurs des données statistiques de l’éducation. 

Une mission d’assistance technique de courte durée a également permis de dresser un bilan de l’utilisation 
des données statistiques au sein du MEBA et de proposer un plan d’actions pour une meilleure utilisation 
des statistiques produites. 

Les documents produits avec l’appui du projet ARC-SSN sont les suivants : 

• Statistiques de l'éducation de base 2008/2009 et 2009/2010 ; 
• Tableaux de bord nationaux de l’éducation de base 2008/2009 et 2009/2010 ; 
• Synthèses de l’annuaire 2008/2009 et 2009/2010 ; 
• Résultats des enquêtes rapides 2008/2009 et 2009/2010 ; 
• Annuaire 2008 de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; 
• Recueil d’indicateurs actualisés de l’éducation de base de 1997 à 2008 ; 
• Analyse des résultats du certificat d’études primaires de 2005 à 2009 ; 
• Tableaux de bord régionaux 2007/2008 (au nombre de 11) et 2008/2009 (au nombre de 13) et 

provinciaux (au nombre de 11) ; 
• CD documentaire de la DEP/MEBA. 

Une autre réalisation importante a été l’élaboration de la deuxième édition de la publication « L’éducation 
nationale en chiffres » regroupant les données statistiques du MEBA, du MASSN et du MESSRS. Cette 
publication présente également les métadonnées de l’éducation. 

Les documents imprimés sur le financement du devis programme sont le tableau de bord de l’éducation 
2009/2010 et le recueil d’indicateurs actualisés de l’éducation de base de 1997 à 2008. 

5.3.2 RÉSULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS 

La démarche qualité n’a été appliquée que sur les données de 2008/2009 en raison de la priorité accordée à 
la production de nouvelles publications. Le feed-back qualité n’est pas suffisant. Si la démarche est bien 
appropriée au niveau central, le niveau décentralisé n’a pas encore été touché bien qu’il constitue un maillon 
très important de la démarche. 

L’élaboration des premières publications régionales a débuté durant cette phase du projet mais il faudra 
encore du temps pour qu’elle devienne régulière dans toutes les provinces et régions. 

Le problème de la diffusion par Internet a trouvé une solution transitoire avec le site de la DEP/MEBA mais 
la mise à jour n’est pas très régulière. 
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5.4 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MESSRS 

5.4 RÉALISATIONS 

Les résultats obtenus par la DEP/MESSRS au cours des années 2009 et 2010, notamment grâce à l’appui 
du projet, ont été importants. 

Le retard dans la production des annuaires statistiques se résorbe progressivement et la production des 
tableaux de bord a repris et l’ensemble des documents sont dorénavant en ligne sur le site Web du 
MESSRS. 

L’assistance technique du projet ARC-SSN a animé les formations suivantes : 

• Formation des responsables des établissements d’enseignements supérieur et post secondaire non 
supérieur et des chargés des statistiques des Directions régionales du MESSRS sur l’importance 
des statistiques dans la gestion du système éducatif ; 

• Formation du personnel de l’enseignement supérieur chargé du remplissage des questionnaires ; 
• Formations en informatique ; 
• Formation des utilisateurs des données statistiques de l’éducation. 

Des études spécifiques ont été menées avec l’appui du projet, d’une part, sur l’analyse des résultats du 
baccalauréat et des autres examens et concours de l’enseignement secondaire par l’OCECOS et, d’autre 
part, sur la description des caractéristiques de la population étudiante à partir des inscriptions universitaires 
par l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP). 
Les documents produits avec l’appui du projet ARC-SSN sont les suivants : 

• Recueil d'indicateurs actualisés de l'enseignement secondaire de 1997 à 2008 ; 
• Annuaires statistiques de l'enseignement secondaire 2008/2009 et 2009/2010 ; 
• Annuaire statistique de l'enseignement supérieur 2008/2009 ; 
• Tableau de bord de l'enseignement secondaire 2008/2009 ; 
• Analyse des résultats du brevet d’études primaires de 2005 à 2009 (avec l’OCECOS) ; 
• Analyse et valorisation des statistiques universitaires (avec l’ISSP) ; 
• CD documentaire de la DEP/MESSRS. 

Les documents imprimés sur le financement du devis programme sont le tableau de bord de l’enseignement 
secondaire 2008/2009 et le recueil d’indicateurs actualisés de l’enseignement secondaire de 1997 à 2008. 

5.4.2 RÉSULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS 

L’élaboration de publications régionales a débuté durant cette phase du projet mais du temps sera 
nécessaire pour une production régulière par les treize directions régionales. 

La publication de l’analyse des résultats du baccalauréat de 2004 à 2008 n’a pu être produite, alors que la 
saisie des procès verbaux a été entièrement réalisée, en raison de l’opposition tardive de l’Office du 
baccalauréat pour des raisons administratives. 

Les améliorations recommandées dans le premier rapport qualité ont été partiellement mises en œuvre mais 
le second rapport qualité n’a pu être rédigé en raison d’un manque de personnel qualifié et des priorités 
accordées à la production statistique. 

La production statistique de la DEP/MESRSS s’est améliorée mais elle demeure fragile en raison d’un 
manque de personnel statisticien suffisant malgré la récente mise à disposition d’un démographe. 
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5.5 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MASSN 

5.5.1 RÉALISATIONS 

L’assistance technique du projet ARC-SSN a porté, d’une part, sur le suivi du préscolaire et, d’autre part, sur 
le suivi de l’action sociale. 

Dans le cadre du préscolaire, les appuis ont concerné : 

• La production et l’impression de l’annuaire statistique et du répertoire des structures d’encadrement 
préscolaire de 2007/2008 et 2008/2009 ; 

• La formation au remplissage des questionnaires de collecte des données de l’ensemble des 
directeurs des structures du préscolaire, formation financée dans le cadre du devis programme ; 

• Le suivi de la collecte et du traitement des données du préscolaire de 2009/2010 ; 
• L’amélioration de la base de données sur le préscolaire. 

Dans le cadre de l’action sociale, un système d’information a été mis en place. Les activités menées ont été les 
suivantes : 

• Une mission d’assistance technique pour faire un diagnostic et proposer un système d’information ; 
• L’élaboration de fiches statistiques de synthèse des informations enregistrées sur les registres journaliers 

des services de l’action sociale ; 
• La formation des correspondants statistiques au remplissage et au dépouillement des registres (trois 

ateliers, financés par le devis programme, regroupant 139 personnes) ; 
• Le suivi des travaux de dépouillement des registres ; 
• L’élaboration du premier annuaire de l’action sociale portant sur l’année 2009 et son impression. 

Outre les formations réalisées dans le cadre de la collecte des données, le personnel a bénéficié de la part 
du projet des formations suivantes : 

• Formations en informatique ; 
• Formation des utilisateurs des données statistiques de l’éducation. 

Les documents produits avec l’appui du projet ARC-SSN sont les suivants : 

• Annuaire statistique et répertoire des structures d’encadrement préscolaire 2007/2008 ; 
• Annuaire statistique et répertoire des structures d’encadrement préscolaire de 2008/2009 ; 
• Annuaire statistique de l’action sociale 2009. 

5.5.2 RÉSULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS 

Du fait de la priorité accordée à la production du premier annuaire de l’action sociale et d’un manque de 
personnel statisticien qualifié, certains résultats n’ont pu être obtenus : 

• Mise en ligne des publications (en raison aussi des difficultés d’accès au site Web du MASSN) ; 
• Mise en œuvre de la démarche qualité ; 
• Elaboration d’une publication d'une nouvelle série d'indicateurs de l’éducation sur la période 1996-

2008 (données cependant disponibles dans l’annuaire 2008/2009). 
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5.6 DIRECTION GÉNÉRALE DE L’INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DU MINISTÈRE 
DE LA SANTE 

5.6.1 RÉALISATIONS 

L’année 2009 a été marquée par un évènement important pour le développement des statistiques sanitaires 
au Burkina Faso avec la création de la Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires 
(DGISS) et l’affectation de plusieurs cadres supérieurs statisticiens et démographes en son sein. 

Le renforcement des capacités par le projet ARC-SSN s’est concentré sur l’appui méthodologique, la 
formation et l’appui à l’élaboration de publications. 

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné l’élaboration de nouveaux outils de collecte pour les 
données de 2011, l’élaboration d’une publication des indicateurs de la santé de 1997 à 2008 (suite aux 
nouvelles estimations de population) et d’un bulletin trimestriel d’informations sanitaires.  

Une mission d’assistance technique de courte durée a aussi permis de dresser un bilan de l’utilisation des 
données statistiques au sein du Ministère de la santé et de proposer un plan d’actions pour une meilleure 
utilisation des statistiques produites. 

L’appui du projet a aussi porté sur l’élaboration du plan stratégique du Système national d’information 
sanitaire et de l’organigramme de la DGISS. 

L’assistance technique du projet ARC-SSN a participé à l’animation des formations suivantes : 

• Formation à l’élaboration des annuaires régionaux ; 
• Formation à la démarche qualité ; 
• Formations en informatique ; 
• Formation des utilisateurs des données statistiques de la santé (9 sessions et 176 participants). 

Les documents produits avec l’appui du projet ARC-SSN sont les suivants : 

• Annuaires statistiques de la santé 2008 et 2009 ; 
• Synthèse de l’annuaire statistique santé 2009 ; 
• Tableaux de bord de la santé 2008 et 2009 ; 
• Recueil des indicateurs actualisés de la santé de 1997 à 2008 ; 
• Bulletins d’épidémiologie et d’informations sanitaires (BEIS) n° 1 à 6 ; 
• La santé d’après les enquêtes statistiques nationales ; 
• CD documentaires statistiques de la santé 2009 et 2010 ; 
• Manuel de formation sur le système national d’information sanitaire. 

Les publications statistiques sont aussi mises en ligne sur le site du Ministère de la santé et diffusées par 
courrier électronique. 
Les documents imprimés sur le financement du devis programme sont les bulletins d’épidémiologie et 
d’informations sanitaires, le recueil d’indicateurs actualisés de la santé de 1997 à 2008, la synthèse de 
l’annuaire statistique santé 2009 et le manuel de formation sur le système national d’information sanitaire. 

5.6.2 RÉSULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS 

Les travaux ont été initiés pour l’élaboration de publications régionales harmonisées mais les premiers 
annuaires n’ont pas encore été produits. Une maquette a été élaborée et les responsables des Directions 
régionales de la santé ont été formés mais les premiers annuaires régionaux ne seront pas disponibles 
avant 2011. 

Les améliorations recommandées dans les rapports qualité sont progressivement mises en œuvre mais de 
nouveaux rapports qualité n’ont pas été rédigés. 
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5.7 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

5.7.1 RÉALISATIONS 

Le renforcement des capacités par le projet s’est concentré sur l’appui méthodologique, l’appui à la 
production statistique, à l’élaboration de publications et à leur diffusion. 

L’appui méthodologique a concerné l’amélioration des outils de collecte, la consolidation de la base des 
données et l’adoption des maquettes des nouveaux registres pénitentiaires et de l’ensemble des tribunaux. 

Pour cette dernière activité, trois ateliers de préparation des maquettes et un atelier de validation ont été 
organisés. 

L’assistance technique du projet ARC-SSN a participé à l’animation des formations suivantes : 

• Formations en informatique ; 
• Formation des utilisateurs des données statistiques de la justice (2 sessions et 45 participants). 

Les documents produits avec l’appui du projet ARC-SSN sont les suivants : 

• Annuaire statistiques de la justice 2008 et des données de 2008 ; 
• Tableaux de bord de la justice 2008 et des données de 2008; 
• CD de la documentation statistique 2008 et 2009 de la justice ; 

Les publications statistiques ont été imprimées sur le financement du devis programme et elles sont aussi 
mises en ligne sur le site du Ministère de la justice. 

5.7.2 RÉSULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS 

Les activités programmées n’ont pas toutes été réalisées en raison principalement d’un manque de moyens 
humains et financiers au niveau de la DEP/Justice.  

Les publications sur les données de 2009 n’ont pu être réalisées car le financement national de la collecte 
des données n’a pas été disponible avant la fin du projet. 

La démarche qualité n’a pu être mise en œuvre en raison de la non disponibilité de personnel pour réaliser 
cette activité. 

5.8 DIRECTIONS EN CHARGE DES STATISTIQUES DES MINISTÈRES EN CHARGE DE L'EMPLOI  

5.8.1 RÉALISATIONS 

Dans ce nouveau domaine couvert par le projet ARC-SSN, les travaux menés ont été essentiellement 
d’ordre méthodologique et sur l’amélioration ou la création de publications. 

Les principales activités méthodologiques ont concerné l’ensemble des structures en charge de l’emploi : 

• Mission d’appui pour une évaluation de l’existant et pour faire des propositions d’amélioration des 
statistiques de l’emploi ; 

• Atelier de validation des propositions d’amélioration du système d’information sur le marché de 
l’emploi ; 

• Mission d’appui pour l’amélioration des publications sur l’emploi. 
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L’ensemble des structures en charge des statistiques de l’emploi ont participé aux activités de formation 
organisées par le projet : 

• Formations en informatique ; 
• Formation des utilisateurs des données statistiques. 

Une des importantes innovations apportées par le projet aura été l’élaboration du premier annuaire 
statistique de la fonction publique. A partir de la base SIGASPE, des statistiques détaillées sur les agents de 
la fonction publique d’Etat ont pu être publiées sur la période 2005 à 2009. 

Les documents produits avec l’appui du projet ARC-SSN sont les suivants : 

• Annuaire statistique 2007 de l’ONEF ; 
• Bulletins bimestriels puis trimestriels des statistiques du MTSS ; 
• Bulletin semestriel du MTSS ; 
• Annuaires statistiques 2008 et 2009 du MTSS ; 
• Analyse de l’annuaire statistique 2008 du MTSS ; 
• Analyse des offres d’emplois parues dans les journaux de 2005 à 2008 de l’ONEF ; 
• Annuaire statistique 2009 de la fonction publique ; 
• CD de la documentation statistique du MTSS. 

Les publications statistiques de l’ONEF sont mises en ligne sur le site de l’ONEF. 

Les documents imprimés sur le financement du devis programme sont l‘annuaire de l’ONEF et les annuaires 
du MTSS. 

5.8.2 RÉSULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS 

Les activités programmées ont été en grande partie réalisées.  

Seules les publications programmées avec l’ONEF pour les données de 2008 et 2009 n’ont pas été 
réalisées car elles ont été élaborées par des consultants sur un financement d’autres partenaires techniques 
et financiers. 

L’élaboration programmée d’une base de données pluriannuelle n’a pu être réalisée en raison de problèmes 
institutionnels et d’un manque de personnel disponible. 

5.9 AUTRES DIRECTIONS EN CHARGE DES STATISTIQUES DE MINISTÈRES APPUYÉS A LEUR 
DEMANDE (MCTC, MCPEA, SÉCURITÉ, MRA) 

Le projet a apporté une assistance technique à l’élaboration d’annuaires statistiques pour quatre ministères, 
à leur demande : 

• Le Ministère de la sécurité ; 
• Le Ministère de la culture, du tourisme et de la communication (MCTC) ; 
• Le Ministère du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat (MCPEA) ; 
• Le Ministère des ressources animales (MRA). 

Pour les trois premiers ministères, il s’agit du premier annuaire statistique publié et pour le dernier d’une 
importante refonte de la publication existante. 
Les trois premiers annuaires statistiques ont été validés et ils sont accessibles sur le site du CNS.  
Par ailleurs, le programme de formation des utilisateurs de données statistiques a concerné de nombreux 
cadres de différents ministères ainsi que des représentants des médias, de la société civile (syndicats, partis 
politiques, ONG, etc.) et des partenaires techniques et financiers. 
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6. PERSPECTIVES A COURT TERME 

Un projet d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (PARGS) est en 
cours de préparation au niveau de la Délégation de l’Union européenne. 

Sans faire double emploi avec les recommandations de l’évaluation finale du projet ARC-SSN et les besoins 
auxquels le futur projet devrait répondre, les perspectives évoquées ci-dessous sont les perspectives de 
court terme pour les structures appuyées par le projet ARC-SSN.  

6.1 CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Durant les prochains mois, la principale activité du CNS sera le lancement du Schéma directeur de la 
statistique 2011-2015. Les principales étapes seront : 

• La finalisation du document avec l’intégration des amendements de la session du CNS ; 

• L’impression du document ; 

• Le lancement officiel du SDS 2011-2015 ;  

• La recherche du financement. 

Une session du CNS doit aussi être programmée à très court terme pour l’adoption du RSN 2009 et du PSN 
2011. 

Les textes sur l’institutionnalisation des opérations statistiques de grande envergure et sur la création du 
Fonds de développement de la statistique ainsi que ceux sur la mise en place d’une gestion centralisée du 
personnel statisticien devront être suivis pour que leur adoption et leur mise en application puisse permettre 
un développement durable de la statistique au Burkina. 

Le site du CNS, première en Afrique francophone, doit être actualisé régulièrement avec la mise en ligne des 
actualités et surtout de l’ensemble des publications du SSN. Ces actualisations pourront se faire avec l’appui 
de l’INSD. 

6.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 

Dans le cadre des activités appuyées par le projet ARC-SSN, les activités à poursuivre durant les prochains 
mois concernent la diffusion des données, l’action régionale et l’informatisation de la gestion administrative 
et financière. 

La diffusion des données concerne essentiellement les travaux sur le site Web et l’élaboration de l’annuaire 
2010. 

Le site Web doit être régulièrement actualisé avec la mise en ligne systématique des nouvelles publications 
de l’INSD. L’autre activité prioritaire doit être la mise en ligne de bases de données pour permettre un accès 
facile aux données. 

L’élaboration de l’annuaire statistique 2010 doit être l’occasion d’une refonte profonde de l’annuaire. Cette 
refonte nécessite la recherche de nouvelles données produites par des structures sectorielles et une 
importante réflexion sur la présentation des statistiques existantes. 

Une feuille de route détaillée est disponible pour développer l’action régionale de l’INSD. Les actions à court 
terme concernent : adoption de l’organigramme des Directions régionales, création de la Direction régionale 
du Centre, élaboration des canevas harmonisés des publications régionales, etc. 
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Dans le cadre de l’informatisation de la gestion administrative et financière, l’utilisation des applications 
SEMPI et RESHUM doit être intensifiée avec pour objectifs à court terme, l’abandon de l’utilisation d’Excel 
pour la comptabilité et l’édition de tous les documents concernant la gestion du personnel par RESHUM. 

6.3 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MEBA 

Une meilleure diffusion des publications disponibles doit être une priorité : envoi par courrier électronique à 
l’aide d’une liste de diffusion, intégration de ces publications sur les sites Web de la DEP/MEBA et du CNS, 
amélioration du design du site et intégration au site du MEBA, production d’un nouveau CD-Rom actualisé, 
etc. 

Des efforts doivent aussi porter sur l’élaboration des publications régionales (annuaires et tableaux de bord) 
ainsi que sur une plus grande utilisation des statistiques existantes au sein du MEBA. 

L’édition 2009/2010 de « L’éducation nationale en chiffres » avec les données des trois Ministères en charge 
de l’éducation doit être élaborée dès la disponibilité des données de l’enseignement préscolaire et de 
l’enseignement supérieur. 

6.4  DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MESSRS 

Le délai de publication de l’annuaire de l’enseignement supérieur est encore trop long et la publication des 
données de l’année universitaire 2009/2010 doit être prioritaire. 

L’analyse des résultats du baccalauréat sur la période 2004-2008 doit être poursuivie avec l’Office du 
baccalauréat sur le modèle de ce qui a été fait avec l’OCECOS. 

6.5 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MASSN 

Les annuaires statistiques sur le préscolaire sont encore disponibles trop tardivement : la publication des 
données de l’année scolaire 2009/2010 doit être une priorité.  

Après la publication du premier annuaire de l’action sociale, un document d’analyse pourrait être rédigé. 

6.6 DIRECTION GENERALE DE L’INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES  

La poursuite de la publication régulière du bulletin trimestriel d’épidémiologie et d’information sanitaire et la 
mise à jour du site doivent être une priorité. 

Les directions régionales de la santé devront être suivies et appuyées pour la production des premiers 
annuaires statistiques régionaux. 

6.7 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

La collecte et le traitement des données de 2009 doit être la seule activité à mener à court terme pour 
rattraper le retard pris dans cette quatrième année du système d’information. 

L’annuaire statistique 2009 et le tableau de bord 2009 de la justice seront ensuite élaborés. 

La régularité de la production statistique est indispensable pour une bonne utilisation. 
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6.8 DIRECTIONS EN CHARGE DES STATISTIQUES DES MINISTÈRES EN CHARGE DE L'EMPLOI 

La diffusion des publications produites par la DSIP du MTSS doit être améliorée en utilisant le site Web du 
Ministère et l’envoi par courrier électronique. 

Les publications de l’ONEF pour les statistiques de 2009 devront être élaborées. 

Après la publication du premier annuaire de la fonction publique, un document d’analyse doit être produit par 
la DEP du MFPRE. 

6.9 AUTRES DIRECTIONS EN CHARGE DES STATISTIQUES DE MINISTÈRES APPUYÉS A LEUR 
DEMANDE (MCTC, MCPEA, SÉCURITÉ, MRA) 

Après la publication de leurs  premiers annuaires, le MCTC, le MCPEA et le Ministère de la sécurité devront 
mettre en place un réel système d’information pour fiabiliser et étendre la couverture des premières données 
publiées. Le renfort d’un cadre supérieur statisticien paraît indispensable dans chacune de ces structures. 

Pour le MRA, les activités statistiques à court terme doivent porter sur la rédaction d’un document d’analyse 
des statistiques publiées dans l’annuaire. 
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7. CONCLUSION 

Sans augurer de l’évaluation finale externe, on peut considérer que le projet ARC-SSN a apporté un appui 
important principalement pour : 

• la programmation des activités statistiques (élaboration du SDS, du PSN et du RSN) ; 

• la préparation de textes pour l’amélioration du financement du SSN et de la gestion des ressources 
humaines ; 

• l’amélioration de la publication et de la diffusion au sein de l’INSD (annuaire statistique, Site Web, 
CD documentaires, dépliants, etc.) et du CNS (site Web avec ensemble des publications du SSN) ; 

• l’amélioration de la production statistique, de la publication et de la diffusion dans les sept ministères  
concernés par le projet (outils de collecte et de traitement informatique, annuaires statistiques, 
tableaux de bord, CD interactif, site Web, etc.) et dans quatre autres ministères (annuaires 
statistiques) ; 

• la formation des utilisateurs de données statistiques (48 sessions de formation dans neuf domaines). 

Toutes ces activités se sont accompagnées d’un transfert de compétence entre l’assistance technique 
(équipe permanente et experts ponctuels) et les cadres des services dans le cadre essentiellement d’une 
formation action et de quelques ateliers sur des domaines spécifiques. 

Le type d’assistance technique comprenant une expertise permanente et des missions d’assistance 
technique ponctuelle s’est révélé pertinent. L’expertise permanente seule n’aurait pu apporter toute la 
technicité nécessaire et l’expertise ponctuelle seule n’aurait pu apporter le suivi régulier nécessaire des 
recommandations. 

Bien que des résultats incontestables aient pu être obtenus, le déroulement du projet a été confronté à trois 
types de difficultés :  

• le manque de moyens financiers et humains dans certaines structures ; 

• le manque de motivation du personnel de certaines structures pour les activités statistiques 
courantes, domaine d’intervention privilégié du projet ARC-SSN ; 

• la lourdeur des procédures de financement du devis-programme.   

D’importants défis restent cependant à relever au niveau des structures nationales. Si des efforts notables 
ont été réalisés par le Gouvernement burkinabé pour le développement de la statistique, le SSN doit, pour 
se monter à la hauteur de la confiance faite, s’attaquer à de grands chantiers : amélioration de la gestion des 
ressources humaines, création de directions de la statistique dans les ministères sectoriels, poursuite de la 
formation de statisticiens et de leur affectation dans l’ensemble des structures du SSN. 

Enfin, pour terminer ce rapport et ses activités, l’équipe du projet ARC-SSN tient à adresser ses plus vifs 
remerciements à l’ensemble des personnels des services concernés par le projet, notamment à celui du SP-
CNS qui hébergeait le projet, ainsi qu’aux professionnels du secteur rencontrés et aux services de la 
Direction générale de la coopération et de la Délégation de l’Union européenne pour la qualité de leur 
collaboration. 
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Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs 

 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation octobre 2010 

OBJECTIF PARTICULIER 1 : CONTRIBUER A DEVELOPPER LES CAPACITES INSTITUTIONNELES DES STRUCTURES CLEFS DU SSN (CNS ET INSD) 

Activité 1.1 : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS   

Tâche 1.1.1 
Appui au SP-CNS pour la programmation des 
activités du SSN (élaboration annuelle du RSN et 
du PSN) 

Nombre de sessions du CNS 
 
Existence des RSN et PSN annuels 

Trois sessions en 2008, deux sessions en 
2009, une session 2010 
RSN 2008 et PSN 2010 disponibles 

Tâche 1.1.2 Suivi de la mise en place de l’autorisation 
préalable pour les enquêtes statistiques 

Nombre d’autorisations préalables accordées Activité réalisée sans participation du projet 

Tâche 1.1.3 Suivi de l’institutionnalisation des opérations 
statistiques d'envergure 

Existence d’un texte règlementaire institutionnalisant 
les opérations statistiques d’envergure 

Projets de textes disponibles transmis pour 
examen par le Conseil des Ministres 

Tâche 1.1.4 
Appui au ST/CNS pour la validation du recueil des 
concepts, définitions et méthodes statistiques et 
le suivi de son application 

Recueil des concepts, définitions et méthodes 
statistiques validé 

Recueil validé et largement diffusé sur 
support papier, sur CD-Rom et sur les sites 
de l’INSD et du CNS 

DP 1.1.1 Mise en place du site web du CNS Site Web en ligne  
Nombre de visiteurs 

Site Web en ligne  
700 visiteurs en moyenne par mois 

DP 1.1.6 Impression du recueil des textes de base (loi 
statistique, décrets et arrêtés) 

Recueil des textes de base disponible Recueil imprimé et largement diffusé 

Activité 1.2 : Aider à définir et à mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN 

Tâche 1.2.1 Appui à la définition des emplois de statisticiens 
et démographes au sein du SSN 

Liste des emplois de statisticiens et démographes Liste des postes de travail des statisticiens et 
démographes du SSN disponible 

Tâche 1.2.2 Appui à la mise en œuvre d'une gestion 
centralisée du personnel statisticien du SSN 

Méthode d'affectation du personnel statisticien et 
démographe validée 
Répertoire des statisticiens et démographes du SSN 

Projets de textes disponibles transmis pour 
examen par le MFPRE  
En cours par la DCFR/INSD avec appui du 
projet 

Tâche 1.2.3 Suivi de la mise en place d’un mécanisme 
pérenne de financement de la statistique 

Existence du texte créant le fonds de développement 
de la statistique 

Projets de textes disponibles transmis pour 
examen par le Conseil des Ministres 

Tâche 1.2.4 
Mission d’appui pour le suivi de la mise en place 
des nouvelles stratégies de GRH et de 
financement du SSN 

Mission d’appui réalisée, Programme d’actions pour 
la GRH et le financement du SSN 

Mission réalisée 
Programme d’actions pour la mise en place des 
nouvelles stratégies de GRH et de 
financement du SSN disponible 

Tâche 1.2.5 Appui aux structures bénéficiaires pour la 
mobilisation des fonds d'aide extérieure 

Montant des fonds d’aide extérieure supplémentaires 
mobilisés 

Appui pour identifier des consultants pour 
d’autres projets  
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation octobre 2010 

Tâche 1.2.6 
Appui à la mise en œuvre du programme de 
formation continue du personnel du SSN et à son 
suivi 

Nombre de modules de formation continue 
disponibles 
 

14 modules disponibles 

Tâche 1.2.7 Formation du personnel de l’ensemble des 
structures 

Nombre de sessions de formation organisées 57 sessions de formation organisées par le 
projet 

Activité 1.3 : Contribuer à développer les capacités de gestion de l’INSD  

Tâche 1.3.1 Suivre l’utilisation de SEMPI en réseau Version réseau de SEMPI installée et utilisée 
Nouvelle version SEMPI disponible. 
Installation en réseau et utilisation en temps 
réel non réalisées 

Tâche 1.3.2 Suivre l’utilisation de RESHUM pour l’édition des 
feuilles de paie 

Version réseau de RESHUM installée et utilisée 
Feuilles de paie des agents INSD éditées avec 
RESHUM 

Version réseau de RESHUM installée mais 
utilisation en monoposte. 
Feuilles de paie des agents INSD éditées  

Tâche 1.3.3 Suivre l’utilisation de RESHUM pour la gestion 
des ressources humaines 

Version réseau de RESHUM installée et utilisée 
Etat du personnel de l'INSD disponible avec 
RESHUM 

Version réseau de RESHUM installée mais 
utilisation en monoposte. 
Etat du personnel de l'INSD disponible avec 
RESHUM 

Tâche 1.3.4 
Mission d’appui SEMPI, pour améliorer 
(éventuellement) SEMPI et proposer des 
améliorations de la gestion de l’INSD 

Mission d’appui réalisée 
Nouvelle version de SEMPI installée et fonctionnelle 

Mission réalisé en août 2010 
Nouvelle version de SEMPI installée et 
fonctionnelle  

OBJECTIF PARTICULIER 2 : AIDER A LA DEFINITION ET A LA MISE EN ŒUVRE DU SDS, EN PARTICULIER SUR LES STRATEGIES PRIORITAIRES 
RELATIVES A LA QUALITE, LA DEFINITION ET L’UTILISATION DES DONNEES, ET AU FINANCEMENT DU SD 

Activité 2.1 : Appuyer l’élaboration du SDS 2010-2015 

Tâche 2.1.1 Appui au suivi général de l’élaboration du SDS 
2010-2015 

Feuille de route d’élaboration du SDS  Feuille de route d’élaboration du SDS 
disponible 

Tâche 2.1.2 Appui à l’élaboration de l’état des lieux et à 
l’établissement du diagnostic du SSN 

Etat des lieux en 2008 
Diagnostic du SSN en 2008 
Bilan du SDS 2004-2009 réalisé en 2008 

Documents validés et adoptés par le CNS 

Tâche 2.1.3 
Appui à la définition des objectifs stratégiques 
(résultats à atteindre, produits à livrer et moyens à 
mobiliser) 

Objectifs stratégiques du SDS 2010-2015 définis Document validé et adopté par le CNS 

Tâche 2.1.4 Elaboration du programme d’action 2010-2015 
avec une estimation financière détaillée 

Existence d'un plan d'actions avec budgets détaillés Document validé et adopté par le CNS sans 
l’appui du projet 

DP1.4.2 Suivi de la production de documentaires télévisé 
et radiophonique sur le SDS 

Documentaires télévisé et radiophonique disponibles 
et diffusés 

Documentaire télévisé disponible mais non 
encore diffusé 

Tâche 2.1.5 Suivi de la rédaction du document final et de son 
adoption 

Existence du SDS 2010-2015 
SDS 2010-2015 validé par les autorités nationales 
Sensibilisation au SDS 2010-2015 

Document validé et adopté par le CNS avec 
changement de période (2011-2015) 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation octobre 2010 

Activité 2.2 : Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de diffusion et à la politique de communication de l’INSD 

Tâche 2.2.1 Appui à l’élaboration d’un document définissant la 
politique de diffusion et de communication 

Existence d'un document sur la stratégie de 
publication et diffusion 

Document sur la politique de tarification des 
produits et des services de l’INSD disponible 

Tâche 2.2.2 Appui à la mise à jour régulière du site Web Nombre de visiteurs du site Web de l'INSD Près de 4000 visiteurs par mois en moyenne 

Tâche 2.2.3 Appui à la mise à jour des CD-Rom 
documentaires internes et externes 

Nombre de CD-Rom documentaires Deux CD-Rom documentaires internes (2008 
et 2010)  

Tâche 2.2.4 Appui à la création de nouveaux produits de 
diffusion 

Publication de l'annuaire statistique de l'INSD 
 
Nombre de tableaux de bord de l'INSD publiés 
 
Nombre d'autres publications de l'INSD au niveau 
central 

Trois annuaires INSD disponibles (2007, 
2008, 2009) 
Trois tableaux de bord de la gouvernance, 
(2007, 2008, 2009) 
Dépliants « Burkina en chiffres » et 13 
dépliants « Régions en chiffres », Editions 
2008, 2009 et 2010 
« La population du Burkina de 1997 à 2006 
par région et par province » et « Projections 
démographiques de 2007 à 2020 par région 
et par province » publiées  

Tâche 2.2.5 
Appui à une meilleure communication de l’INSD, 
notamment lors de la parution de nouvelles 
publications 

Nombre d’ateliers de dissémination des publications 
organisés 

Ateliers de validation des annuaires, des 
tableaux de bord de la gouvernance et du 
recueil des concepts 
Atelier de dissémination des projections 
démographiques 

Tâche 2.2.6 Appui à l’élaboration de projections 
démographiques 

Mission d’appui réalisée 
Rapport sur les projections démographiques 
disponible 

Mission d’appui réalisée 
Rapports sur les projections démographi-
ques et sur les rétroprojections disponibles 

Activité 2.3 : Accompagner la mise en œuvre des activités déconcentrées de l’INSD auprès des DRSD 

Tâche 2.3.1 
Mission d’appui pour élaborer un diagnostic des 
activités menées par les DR/INSD et pour faire 
des propositions 

Mission d’appui réalisée 
Programme d’actions pour les DR/INSD réalisé 

Mission d’appui réalisée en mars 2010 
Feuille de route pour l’action régionale de 
l’INSD disponible 

Tâche 2.3.2 Suivi de la mise en œuvre des recommandations 
de la mission 

Nombre de recommandations mises en œuvre Feuille de route validée en septembre 2010 
et recommandations non encore mises en 
œuvre 

Tâche 2.3.3 
Appui à l’élaboration d’annuaires et de tableaux 
de bord socio-économiques régionaux, et à leur 
publication/diffusion 

Nombre de publications des directions régionales de 
l'INSD 

Quatre publications des DR/INSD appuyées, 
imprimées et diffusées 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation octobre 2010 

Activité 2.4 : Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au sein du SSN 

Tâche 2.4.1 Mise en œuvre de la démarche qualité à plusieurs 
opérations statistiques de l’INSD 

Nombre d’opérations statistiques de l’INSD évaluées 
par la démarche qualité 

Une opération statistique évaluée (comptes 
nationaux) 

Tâche 2.4.2 
Mise en œuvre de la démarche qualité à de 
nouvelles structures du SSN (Justice, MASSN, 
etc.) 

Existence d'un rapport qualité pour le secteur justice 
Existence d'un rapport qualité pour le secteur 
préscolaire 

Rapport qualité justice non disponible 
Rapport qualité préscolaire non disponible 
(priorité à l’appui à la production) 

Tâche 2.4.3 Formation à la démarche qualité Atelier de formation au niveau central organisé Atelier tenu les 10 et 11 février 2010 

Tâche 2.4.4 Organisation de feed-back sur la qualité des 
données au niveau décentralisé 

Ateliers sur la qualité des données au niveau 
régional organisés 

Non réalisés par absence de financement 

Activité 2.5 : Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre des 
dispositifs de suivi/évaluation des politiques sectorielles et du CSLP 

Tâche 2.5.1 Appui à la mise en œuvre du programme de 
formation des utilisateurs 

Stratégie de formation des utilisateurs validée 
Nombre de sessions de formation des utilisateurs 

Programme de formation réalisé 
39 sessions de formation  

Tâche 2.5.2 
Mission d’appui pour la formation d’utilisateurs 
« Prix à la consommation : réalité des chiffres, 
réalité des consommateurs » 

Formation « Prix à la consommation : réalité des 
chiffres, réalité des consommateurs » réalisée, CD 
package 

Mission Formation « Prix à la 
consommation » réalisée, CD disponible, 5 
sessions tenues 

Tâche 2.5.3 Mission d’appui pour la formation d’utilisateurs 
« Méthodes de collecte » 

Formation « Méthodes de collecte » réalisée, CD 
package 

Mission Formation « Méthodes de collecte » 
réalisée, CD disponible, 4 sessions tenues 

Tâche 2.5.4 Appui à une enquête de satisfaction auprès des 
utilisateurs 

Existence du rapport de l'enquête  Réalisée sans l’appui du projet 

DP 1.8.2 à 
DP 1.8.8 

Appui à la formation d’utilisateurs (7 domaines, 39
sessions) 

Formations réalisées, CD package disponibles 39 sessions de formation, 7 CD disponibles 

Tâche 2.5.5 Appui à l’amélioration du suivi statistique du 
CSLP 

Validation d'une nouvelle batterie d'indicateurs 
Existence d'une base des indicateurs du CSLP 
Existence d'une publication périodique sur le suivi 
statistique des indicateurs 

Travaux seulement initiés en raison des 
contraintes du calendrier d’élaboration de la 
SCADD 
  

DP Avenant Atelier sur la problématique du suivi statistique du 
CSLP 

Atelier organisé Atelier organisé le 22 octobre 2009 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation octobre 2010 
OBJECTIF PRIORITAIRE 3 : CONTRIBUER A CONSOLIDER ET A PERENNISER LES ACTIVITES DE L’INSD ET DES PRINCIPALES STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE DONNEES, NOTAMMENT DANS LES SECTEURS SOCIAUX (SANTE, EDUCATION, JUSTICE, EMPLOI, ETC.)  
Activité 3.1 : Appuyer la publication, la diffusion et l’utilisation des données dans les ministères sectoriels 

Tâche 3.1.1 
Appui à l’élaboration d’annuaires, de tableaux de 
bord annuels et de CD-Rom documentaire 
annuels dans toutes les structures concernées 

Nombre d'annuaires publiés par ministère sectoriel 
 
 
 
Nombre de tableaux de bord publiés par ministère  
 
Nombre de CD-Rom documentaires par ministère  

MEBA (2), MESSRS (2 secondaire, 1 
supérieur), MASSN (2 préscolaire, 1 action 
sociale), Santé (2), Justice (2), ONEF (1), 
MTSS (2), MFPRE (1) 
MEBA (2), MESSRS (2), Santé (2), Justice 
(2), MTSS (1) 
MEBA (1), MESSRS (1), Santé (2), Justice 
(2), MTSS (1) 

Tâche 3.1.2 

Appui à l'élaboration et à la publication d'une 
nouvelle série d'indicateurs de l’éducation de 
1996 à 2008, en s'appuyant sur les résultats du 
RGPH 2006 au MEBA, au MESSRS et au 
MASSN 

Existence de publications sur les nouveaux 
indicateurs sectoriels après les résultats du RGPH 

Publications indicateurs MEBA et MESSRS 
disponibles 
Indicateurs actualisés du MASSN 
disponibles sans nécessité d’une publication 

Tâche 3.1.3 
Appui à l'élaboration et à la publication d'une 
nouvelle série d'indicateurs de la santé sur la 
période 1996-2008, en s'appuyant sur les 
résultats du RGPH 2006 au Ministère de la santé 

Existence de publications sur les nouveaux 
indicateurs sectoriels après les résultats du RGPH 

Publication sur les indicateurs de la santé 
disponible 

Tâche 3.1.4 Appui à l’élaboration d’une nouvelle publication 
trimestrielle au Ministère de la santé 

Publication trimestrielle élaborée 
Publication trimestrielle régulièrement diffusée 

Publications trimestrielles élaborées 
Six numéros diffusés 

Tâche 3.1.5 Appui à l’élaboration de la publication annuelle « 
L’éducation en chiffres » 

« L’éducation en chiffres » publiée chaque année Publication 2008/2009 disponible 
Publication 2009/2010 retardée en raison du 
retard des données du MASSN et du 
supérieur 

Tâche 3.1.6 
Appui à l’élaboration de publications régionales 
(annuaires, tableaux de bord au MEBA et au 
MESSRS) 

Nombre de publications régionales pour le MEBA et 
pour le MESSRS 

13 annuaires régionaux, 11 tableaux de bord 
régionaux pour 2007/08 et 13 pour 
2008/09,11 tableaux de bord provinciaux 
pour le MEBA  
13 annuaires régionaux pour le MESSRS 

Tâche 3.1.7 Appui à l’élaboration de publications régionales 
(annuaires, tableaux de bord à la santé) 

Nombre de publications régionales du Ministère de la 
santé 

Aucune publication régionale. 
Maquette élaborée et formation organisée 

Tâche 3.1.8 Mission d’appui à la définition d’une stratégie 
d’analyse spatiale des données 

Mission réalisée 
Plan d’actions pour une plus grande utilisation de 
l’analyse spatiale des données 

Mission réalisée et rapport disponible 
Plan d’actions disponible 

Tâche 3.1.9 Mission de formation pratique aux Systèmes 
d’information géographique (SIG) 

Formation aux Systèmes d’information géographique 
(SIG) réalisée 

Mission réalisée et rapport disponible 
CD disponible 
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 Activités Indicateurs de résultats à la fin du projet Situation octobre 2010 

Tâche 
3.1.10 

Mission d’appui sur l’utilisation des données au 
MEBA (diagnostic de l’utilisation actuelle et 
propositions) 

Mission utilisation des données MEBA réalisée 
Plan d’actions pour une plus grande utilisation des 
données 

Mission réalisée 
Plan d’actions disponible 

Tâche 
3.1.11 

Mission d’appui sur l’utilisation des données au 
Ministère de la santé (diagnostic de l’utilisation 
actuelle et propositions) 

Mission utilisation des données Santé réalisée 
Plan d’actions  pour une plus grande utilisation des 
données 

Mission réalisée, plan d’actions disponible 

Activité 3.2 : Soutenir le développement informatique des services producteurs de données dans les ministères sectoriels 

Tâche 3.2.1 Appui à la mise en place de base de données 
pluriannuelle 

Nombre de ministères sectoriels avec une base de 
données pluriannuelle 

Quatre ministères (MEBA, MESSRS, Santé 
et justice) 

Tâche 3.2.2 Appui à la mise en ligne des publications des 
ministères sectoriels 

Nombre de publications statistiques présentes sur 
les sites Web des Ministères 

Santé (21), MEBA (29), MESSRS (7), Justice 
(4)  

Tâche 3.2.3 Appui à la diffusion sur CD-Rom Nombre de CD-Rom documentaires élaborés MEBA (1), MESSRS (1), Santé (3), Justice 
(2), MTSS (1) 

Tâche 3.2.4 
Formation du personnel des services producteurs 
de données statistiques aux activités 
informatiques (base de données, site Web, 
élaboration de CD-Rom, etc.) 

Nombre de formations réalisées Quatre formations (Excel avancé, Word 
avancé, Access, SIG) 

Activité 3.3 : Contribuer à consolider les acquis en termes de production statistique dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la justice 

Tâche 3.3.1 

Suivre la production statistique de la DEP/MEBA 
et apporter un appui pour la mise en œuvre des 
améliorations recommandées dans les rapports 
qualité, en particulier pour la production de 
publications régionales 

Nombre de recommandations des rapports qualité 
mises en œuvre 

Six recommandations mises en œuvre 

Tâche 3.3.2 Apporter un appui à la DEP/MASSN pour la 
production statistique courante 

Existence de publications des statistiques courantes Annuaires et répertoires des établissements 
du préscolaire (2007/2008 et 2008/2009) 
Annuaire 2009 de l’action sociale 

Tâche 3.3.3 
Apporter un appui à la DEP/MESSRS pour la 
production statistique dans les délais requis pour 
la mise en œuvre des améliorations 
recommandées dans les rapports qualité 

Existence de publications des statistiques courantes 
 
 
 
Nombre de recommandations des rapports qualité 
mises en œuvre 

Annuaires du secondaire (2007/2008, 
2008/2009 et 2009/2010) 
Annuaires du supérieur (2007/08 et 2008/09) 
Tableau de bord 2008/2009 disponible 
Huit recommandations mises en œuvre  

Tâche 3.3.4 
Apporter un appui à la DGISS pour la production 
statistique courante et pour la mise en œuvre des 
améliorations recommandées dans les rapports 
qualité 

Existence de publications des statistiques courantes 
 
 
Nombre de recommandations des rapports qualité 
mises en œuvre 

Annuaires statistiques (2008, 2009) 
Tableaux de bord (2008, 2009) 
6 bulletins trimestriels 2009 disponibles,  
7 recommandations mises en œuvre 



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Système statistique national (ARC-SSN) 

Rapport final                                                                                                        32 /56      Version finale 
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Tâche 3.3.5 
Apporter un appui à la DEP/Justice pour la 
production statistique courante et pour étendre le 
champ couvert par la collecte des données 

Existence de publications des statistiques courantes 
 
Champ couvert par la collecte des données 

Annuaires statistiques (2007, 2008) 
Tableaux de bord (2007, 2008) 
Intégration des données sur la durée des 
procédures et les activités civiles des 
parquets 

DP 1.11.3 Traitement des données des examens et 
concours de l’enseignement primaire 

Publications sur les résultats des examens et 
concours de l’enseignement primaire des cinq 
dernières années 

Publication « Les résultats du CEP de 2004 
à 2008 » 

DP 1.11.4 Traitement des données des examens et 
concours de l’enseignement secondaire 

Publications sur les résultats des examens et 
concours de l’enseignement secondaire des cinq 
dernières années 

Publication «  Les résultats du BEPC de 
2005 à 2009 » 

DP Aven. Projet de recherche Analyse et valorisation des 
statistiques universitaires 

Publication  Publication « Analyse et valorisation des 
statistiques universitaires » 

Activité 3.4 : Aider à mettre en place des systèmes d’information pérennes dans les secteurs de l’emploi et de l’action sociale 

Tâche 3.4.1 
Mission d’appui pour une évaluation de l’existant 
dans le domaine des statistiques de l’emploi et 
pour proposer un système d’information 

Mission réalisée 
Projet de système d’information sur l’emploi 

Mission réalisée 
Projet de système d’information sur l’emploi  
validé au cours d’un atelier 

Tâche 3.4.2 
Mission d’appui pour une évaluation de l’existant 
dans le domaine des statistiques de l’action 
sociale et pour proposer un système d’information

Mission réalisée 
Projet de système d’information sur l’action sociale 

Mission réalisée 
Projet de système d’information sur l’action 
sociale disponible 

Tâche 3.4.3 
Mise en œuvre du système d’information sur les 
statistiques de l’emploi auprès des structures 
concernées (DGPSE/MJE, DSIP/MTSS, DEP/ 
MFPRE, INSD et d’éventuelles autres structures) 

Système d’information sur l’emploi mis en œuvre Mise en œuvre partielle du Système 
d’information sur l’emploi 

Tâche 3.4.4 
Mise en œuvre du système d’information sur les 
statistiques de l’action sociale auprès des 
structures concernées (DEP/MASSN)) 

Système d’information sur l’action sociale mis en 
œuvre 

Système d’information sur l’action sociale 
mis en œuvre 

Tâche 3.4.5 
Mission d’appui pour l’élaboration de maquettes 
de publications dans le domaine des statistiques 
de l’emploi 

Mission réalisée 
Maquettes de publications disponibles 

Mission réalisée 
Maquettes de publications disponibles 
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Tâche 3.4.6 Appui à l’élaboration de publications dans le 
domaine des statistiques de l’emploi 

Publications statistiques sur l’emploi disponibles - Annuaire statistique 2007 synthétique de 
l’ONEF 
- Annuaire statistique du MTSS (2008, 2009) 
- Analyse de l’annuaire statistique du MTSS 
(2008, 2009) 
- 7 Bulletins bimestriels et trimestriels des 
statistiques du travail et de la sécurité sociale 
- 2 Bilans semestriels des statistiques du 
travail et de la sécurité sociale 
- Annuaire statistique 2009 de la fonction 
publique 
- Rapport sur les offres d’emploi publiées 
dans les journaux de 2005 à 2008 

Tâche 3.4.7 Appui à l’élaboration de publications dans le 
domaine des statistiques de l’action sociale 

Annuaire statistique sur l’action sociale disponible Annuaire statistique 2009 de l’action sociale 

DP 1.12.5 Enquête sur l'emploi et le secteur informel 
Publication des résultats de l’enquête sur l’emploi et 
le secteur informel 

Documents techniques disponibles 
Activité reportée et à réaliser après la fin du 
projet 

Activité 3.5 : Apporter des appuis de type expertise/conseil à toute structure du SSN qui en exprimerait le besoin 

Tâche 3.5.1 
Apporter une assistance technique dans le 
domaine de la définition et la mise en œuvre d’un 
système d’information à une structure du SSN qui 
en fait la demande 

Eventuel 
Mise en œuvre d’un système d’information 

Appui à la collecte de données sans réelle 
mise en œuvre de système d’information 
dans trois ministères 

Tâche 3.5.2 
Apporter une assistance technique pour la mise 
en place d’une base de données à une structure 
du SSN qui en fait la demande 

Eventuel 
Base de données d’une structure du SSN élaborée Trois bases de données mises en place.  

Office National du Bac, OCECOS, DEC 

Tâche 3.5.3 
Apporter une assistance technique pour la 
publication et la diffusion à une structure du SSN 
qui en fait la demande 

Eventuel 
Nouvelles publications disponibles Trois annuaires statistiques  (MCPEA, MCTC 

et Ministère de la sécurité) 
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés par le projet ARC-SSN  

L’ensemble des documents cités sont disponibles dans le CD-Rom joint au présent rapport. 

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) et ensemble du Système 
statistique national (SSN) 

1) Publications 

• Site Web (www.cns.bf) 

• Programme statistique national 2010, juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme) 

• Rapport statistique national 2008, juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme) 

• Rapport diagnostic du Système statistique national, juillet 2009 

• Vision et orientations stratégiques du Système statistique national, décembre 2009 

2) Suivi / évaluation du projet ARC-SSN 

• Rapport n°1 : Rapport de démarrage phase additionnelle, Programmation détaillée – mars 2009 

• Rapport n°2 : Rapport semestriel 1, septembre 2009 

• Rapport n°3 : Rapport semestriel 2 – Rapport intermédiaire 3 du devis programme, mars 2010 

• Rapport provisoire n°4 : Rapport semestriel 3 – Rapport intermédiaire 4 du devis programme, septembre 2010 

• Tableaux de bord mensuels des mois de novembre 2008 à octobre 2010 

3) Rapports de mission d’assistance technique de court terme 

• Mission Emploi 1 : Diagnostic et programme d’amélioration des statistiques sur l’emploi (mission réalisée par 
Abel Ebongue Nkoungourou du 8 au 22 décembre 2008) 

• Mission MASSN : Appui aux statistiques sociales (mission réalisée par Michel Villac du 9 au 21 mars 2009) 

• Mission INSD1 : Appui à l’élaboration de projections démographiques sous-nationales (mission réalisée par 
Daniel Tolno du 20 avril au 3 mai 2009) 

• Mission Emploi 2 : Mission sur les maquettes des publications du secteur de l'emploi (mission réalisée par 
Sophie Guillemin du 19 juillet au 1er août 2009) 

• Mission MEBA : Mission sur l'utilisation des données statistiques au Ministère de l’enseignement de base 
et de l’alphabétisation (mission réalisée par Stéphanie Baud du 3 au 16 septembre 2009) 

• Mission Santé : Mission sur l'utilisation des données statistiques au Ministère de la Santé (mission 
réalisée par Richard Michel du 20 septembre au 3 octobre 2009) 

• Mission SSN1 : Mission sur les stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN 
(mission réalisée par Lamine Diop du 1er au 14 décembre 2009) 

• Mission SSN5 : Mission sur la stratégie d’analyse spatiale des données (mission réalisée par Gilles Roger du 9 
au 22 août 2009) 

• Mission SSN6 : Mission sur l'atelier de formation pratique aux systèmes d'information géographique (mission 
réalisée par Pierre Jamagne du 10 au 23 janvier 2010) 

• Mission INSD2 : Mission sur l'action des directions régionales de l'INSD (mission réalisée par Vincent Hecquet 
du 14 au 27 mars 2010) 
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• Mission INSD1 : Mission sur l'amélioration de la gestion comptable de l'INSD (mission réalisée par Toky 
Rakotonirina du 17 au 31 août 2010) 

• Mission de formation des utilisateurs « Prix à la consommation : vérités des chiffres, vérités des 
consommateurs » (mission réalisée par Pascal Delorme du 1er au 15 août 2009) 

• Mission de formation des utilisateurs « Comment collecter les données statistiques ?» (mission réalisée par 
Sophie Guillemin du 17 au 30 janvier 2010) 

• Mission de formation des utilisateurs « Lutte contre la pauvreté : des chiffres pour une politique » (mission 
réalisée par Pascal Delorme et Mathias Sanou du 11 au 22 mai 2010) 

• Mission de formation des utilisateurs « Système éducatif et statistiques scolaires » (mission réalisée par 
Christine Spanneut et Jean-François Kobiané du 21 juin au 3 juillet 2010) 

• Mission de formation des utilisateurs « Quelles statistiques pour les collectivités territoriales ? » (mission 
réalisée par Alain Léry et Marcel Kaboré du 5 au 17 juillet 2010) 

• Mission de formation des utilisateurs « Statistiques sanitaires et santé des populations » (mission réalisée par 
Richard Michel et Landry Boussari du 14 au 27 juillet 2010) 

• Mission de formation des utilisateurs « Bien se compter : la base des statistiques nationales » (mission réalisée 
par Gilles Roger et François Ilboudo du 16 au 28 août 2010) 

• Mission de formation des utilisateurs « Des chiffres pour être compris » (mission réalisée par Pascal Delorme et 
Hamado Sawadogo du 23 août au 4 septembre 2010) 

• Mission de formation des utilisateurs « Les statistiques de la justice : un outil de transparence démocratique » 
(mission réalisée par Claudine Kagan et Ferdinand Ouédraogo du 6 au 18 septembre 2010) 

4) Formation des utilisateurs de données statistiques  

• CD Formation utilisateurs "Les statistiques de la justice : un outil de transparence démocratique" 

• CD Formation utilisateurs "Des chiffres pour être compris" 

• CD Formation utilisateurs "Bien se compter : la base des statistiques nationales" 

• CD Formation utilisateurs "Statistiques sanitaires et santé des populations" 

• CD Formation utilisateurs "Quelles statistiques pour les collectivités territoriales ?" 

• CD Formation utilisateurs "Système éducatif et statistiques scolaires" 

• CD Formation utilisateurs "Lutte contre la pauvreté : des chiffres pour une politique" 

• CD Formation utilisateurs "Comment collecter les données statistiques ?" 

• CD Formation utilisateurs « Prix à la consommation : vérités des chiffres, vérités des consommateurs »" 

48 rapports des sessions de formation des utilisateurs de données statistiques 
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Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 

• Site Web (www.insd.bf)  

• CD Base documentaire 2008 de l’INSD, novembre 2008 (dupliqué sur financement du projet) 

• Annuaire statistique Edition 2008, avril 2009 

• CD Annuaire statistique Edition 2008, avril 2009 (dupliqué sur financement du projet) 

• Dépliants statistiques : Le Burkina en chiffres, La région en chiffres (13 dépliants), Edition 2008, mai 2009 
(imprimé sur financement du devis programme) 

• Plaquette INSD (imprimé sur financement du devis programme) 

• Tableau de bord de la gouvernance 2007, mai 2009 

• Manuel des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le Système statistique 
national, juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme) 

• CD-Rom Concepts, définitions, indicateurs, méthodologies, nomenclatures et outils de collecte utilisés 
dans le Système statistique national, juillet 2009 (dupliqué sur financement du projet) 

• La population du Burkina Faso par région et province de 1997 à 2006, août 2009 (imprimé sur financement 
du devis programme) 

• CD-Rom La population du Burkina Faso par région et province de 1997 à 2006, août 2009 (dupliqué sur 
financement du projet) 

• Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, août 2009 (imprimé sur financement 
du devis programme) 

• CD-Rom Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, août 2009 (dupliqué sur 
financement du projet) 

• Tableau de bord de la gouvernance 2008, août 2009 (imprimé sur financement du devis programme) 

• Annuaire statistique 2007 de la région du Centre-Nord, novembre 2008 (imprimé sur financement du devis 
programme) 

• Annuaire statistique 2007 de la région des Cascades, août 2008 (imprimé sur financement du devis 
programme) 

• CD Base documentaire 2010 de l'INSD mai 2010 (dupliqué sur financement du projet) 

• Annuaire statistique données 2008 (CD-ROM), juin 2010 (dupliqué sur financement du projet) 

• Annuaire statistique données 2008, juin 2010  

• Annuaire statistique 2009 (CD-ROM), septembre 2010 (dupliqué sur financement du projet) 

• Annuaire statistique 2009, septembre 2010 

• Tableau de bord de la gouvernance 2009, septembre 2010 (imprimé sur financement du devis programme) 

Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation (MEBA) 

• Résultats de l’enquête rapide 2008/2009, mai 2009 

• Statistiques de l'éducation de base 2008/2009, mai 2009 

• Synthèse des données statistiques de l'éducation de base 2008/2009, août 2009 
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• Recueil d'indicateurs actualisés de l'éducation de base 1997-2008, octobre 2009 (imprimé sur financement du 
devis programme) 

• Tableau de bord de l'éducation de base 2009/2010, octobre 2009 (imprimé sur financement du devis 
programme) 

• Résultats de l'enquête rapide 2009-2010 

• Statistiques de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Campagne 2009, janvier 2010 

• Statistiques de l'éducation de base 2009/2010, avril 2010 

• Analyse des résultats du certificat d'études primaires de 2005 à 2009, mai 2010 

• L'éducation nationale en chiffres 2009, septembre 2010 (imprimé sur financement du devis programme) 

Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS) 

• Annuaire statistique de l’enseignement secondaire 2007/2008, mai 2008 

• Annuaire statistique de l’enseignement supérieur 2007/2008, juillet 2008 

• Annuaire statistique de l’enseignement secondaire 2008/2009, octobre 2009 

• Recueil d'indicateurs actualisés de l'enseignement secondaire de 1997 à 2008, avril 2010 (imprimé sur 
financement du devis programme) 

• Annuaire statistique de l'enseignement supérieur 2008/2009, juin 2010 

• Annuaire statistique de l'enseignement secondaire 2009/2010, juin 2010 

• Tableau de bord de l'enseignement secondaire 2008/2009, septembre 2010 (imprimé sur financement du devis 
programme) 

• Analyse des résultats du brevet d’études primaires de 2005 à 2009, septembre 2010 

• Rapport du projet de recherche "Analyse et valorisation des statistiques universitaires", septembre 2010 

Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) 

• Annuaire statistique du préscolaire et répertoire des structures d'encadrement de la petite enfance 2007/2008, 
juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme) 

• Annuaire statistique du préscolaire et répertoire des structures d'encadrement de la petite enfance 2008/2009, 
juillet 2010 

• Annuaire 2009 de l’action sociale, septembre 2010 

Ministère de la santé 

• Annuaire statistique santé 2008, juin 2009 

• Tableau de bord de la santé 2008, juin 2009 

• CD Documentaire Santé, juillet 2009 (dupliqué sur financement du projet) 

• Manuel de formation sur le Système national d’information sanitaire, juillet 2009 (imprimé sur financement 
du devis programme) 

• Recueil des indicateurs actualisés de la santé 1997-2008, septembre 2009 (imprimé sur financement du devis 
programme) 
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• Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 1er trimestre 2009, décembre 2009 (imprimé sur financement 
du devis programme) 

• Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 2ème trimestre 2009, décembre 2009 (imprimé sur 
financement du devis programme) 

• Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 3ème trimestre 2009, janvier 2010 (imprimé sur financement 
du devis programme) 

• Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 4ème trimestre 2009, février 2010 (imprimé sur financement 
du devis programme) 

• Annuaire statistique santé 2009, mai 2010 

• Synthèse de l'annuaire statistique santé 2009, juin 2010 (imprimé sur financement du devis programme) 

• Tableau de bord de la santé 2009, juillet 2010 

• Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 1er trimestre 2010, juillet 2010 (imprimé sur financement du 
devis programme) 

• La santé d’après les enquêtes statistiques nationales : une synthèse des résultats disponibles depuis 
l’Indépendance du Burkina Faso, septembre 2010 

• CD Documentaire Santé, octobre 2010 (dupliqué sur financement du projet) 

 

Ministère de la justice 

• Annuaire statistique 2008 du Ministère de la justice, novembre 2008 (imprimé sur financement du devis 
programme) 

• Tableau de bord de la justice 2008, novembre 2008 (imprimé sur financement du devis programme) 

• CD Documentaire Justice Edition 2008, février 2009 (dupliqué sur financement du projet) 

• Annuaire statistique des données 2008 du Ministère de la justice, octobre 2009 (imprimé sur financement 
du devis programme) 

• Tableau de bord statistique des données 2008 de la justice, février 2010 (imprimé sur financement du devis 
programme) 

• CD Documentaire Justice Edition 2010, octobre 2010 (dupliqué sur financement du projet) 

Ministère de la jeunesse et de l’emploi 

• Annuaire statistique sur l’emploi, année 2007, juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme) 

• Rapport de l'étude sur les offres d'emploi publiées dans les journaux, septembre 2010 

Ministère du travail et de la sécurité sociale 

• Annuaire statistique 2008, septembre 2009 (imprimé sur financement du devis programme) 

• Annuaire statistique 2008 : analyse des données, septembre 2009 (imprimé sur financement du devis 
programme) 

• Bulletins des statistiques du travail et de la sécurité sociale janvier-février 2009, mars-avril 2009, mai-juin 
2009, juillet-août 2009, septembre-octobre 2009, novembre-décembre 2009  

• Bulletin des statistiques du travail et de la sécurité sociale du premier trimestre 2010, juin 2010 

• Bulletin semestriel des statistiques du travail et de la sécurité sociale, janvier-juin 2009, juillet 2009 
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• Bulletin semestriel des statistiques du travail et de la sécurité sociale, juillet-décembre 2009, avril 2010 

• Annuaire statistique 2009, septembre 2009 (imprimé sur financement du devis programme) 

• CD documentaire du MTSS, juin 2010 (dupliqué sur financement du projet) 

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat 

• Annuaire statistique 2009 de la fonction publique, septembre 2010  

Ministère de la culture, du tourisme et de la communication 

• Annuaire statistique 2009 du Ministère de la culture, du tourisme et de la communication, mars 2010  

Ministère du commerce, de la promotion de l'entreprise et de l'artisanat 

• Annuaire statistique 2008 du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, mars 2010  

Ministère de la sécurité 

• Annuaire statistique 2008 de la sécurité, septembre 2010  

 



Rapport final  40 /56      Version finale 

 

Annexe 3 : Etat d’exécution des activités par objectif du devis programme  

Réf 
DP Résultats Activités Etat d’exécution Référence Observations 

Objectif 1 : contribuer à développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN à savoir le CNS et l’INSD 
1.1 Fonctionnalité et 

pérennité du CNS 
sont améliorées 

1.1.1 Mise en place de site web Activité réalisée  
(consultation du 14 septembre au 20 
octobre 2009) 

Voir site www.cns.bf  
Rapport sur CD-Rom 

Site fonctionnel avec plus de  6000 
visiteurs différents en moins d’un an 

1.1.2 Impression et diffusion des 
outils de programmation  

Impression du RSN 2008 et du PSN 
2010 
RSN 2009 et PSN 2011 non 
imprimés 

RSN 2008 et PSN 2010 sur CD-Rom RSN 2009 et PSN 2011 disponibles 
trop tardivement (octobre 2010) 

1.1.3 Formation des 
correspondants du CNS 
(élaboration du RSN et PSN) 

Activité réalisée le 9 février 2010 Compte rendu sur CD-Rom  

1.1.4 Atelier de validation du 
recueil des concepts, définitions 
et méthodes statistiques en 
usage au Burkina Faso 

Activité réalisée les 5 et 6 mai 2009 Compte rendu sur CD-Rom  

1.1.5 Impression et diffusion du 
recueil des concepts, définitions 
et méthodes statistiques en 
usage au Burkina Faso 

Activité réalisée Recueil sur CD-Rom  

1.1.6 Impression du recueil des 
textes de base (loi, décrets et 
arrêtés) 

Activité réalisée  Document largement diffusé  

1.1.7 Voyages d’études Trois missions effectuées Rapports de mission sur CD-Rom 2 missions à Dakar par 3 agents du 
SP-CNS 
1 mission à Bamako par 1 agent du 
SP-CNS 

1.2 Capacité et qualité 
des ressources 
humaines du SSN 
sont améliorées 

1.2.1 Atelier sur la définition des 
emplois et des postes dans le 
SSN 

Premier atelier le 27 mai 2009 
Deuxième atelier les 5 et 6 mai 2010 
sur un financement des imprévus 

Comptes rendus sur CD-Rom 1 session pour lancement des 
travaux 
1 session pour validation du 
document 

1.2.2 Atelier de réflexion sur le 
financement des activités du 
SSN 

Activité non réalisée  Travaux sur le financement du SSN 
réalisés sans la tenue d’un atelier 

1.2.3 Formation continue ; 
impression de document de 
formation continue

Activité réalisée   Activité financée dans le cadre des 
activités techniques 
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Réf 
DP Résultats Activités Etat d’exécution Référence Observations 

1.3 Coordination des 
activités 
statistiques au sein 
du SSN est 
améliorée 

1.3.1 Informatisation de la 
gestion des ressources 
humaines de l’INSD 

Nouvelle version de RESHUM 
acquise 

Edition des feuilles de paie du 
personnel de l’INSD  

Fonctionnalités de RESHUM non 
utilisées de manière optimale 

1.3.2 Informatisation de la 
gestion comptable et 
financière 

Nouvelle version de SEMPI intégrant 
nouvelles nomenclature et 
fonctionnalités demandées  

Etats comptables 2009 et mi 2010   SEMPI non utilisé en temps réel et 
en réseau 

Objectif 2 : Aider à la définition et à la mise en œuvre du SDS 
1.4 
 
(2.1) 

Le SDS 2010 – 2015 
est élaboré sur la 
base d’un processus 
participatif  et 
accompagné d’une 
planification 
pluriannuelle réaliste  
 

1.4.1 Publication et diffusion du 
SDS 2010-2015 

Activité non réalisée  SDS non disponible en raison du 
changement de période  2011-2015 

1.4.2 Documentaire télévisé et 
radiophonique sur le SDS et les 
statistiques 

Activité réalisée Film sur CD-Rom Prochaine diffusion lors du 
lancement du SDS 

1.4.3 Journée de lancement du 
SDS. Conférence de presse et 
visualisation documentaire 

Activité non réalisée  Lancement officiel du SDS retardé 
en raison du changement de 
période  2011-2015 

1.5 
 
(2.2) 

La stratégie de 
publication et de 
diffusion de 
statistique nationale 
est définie et mise en 
œuvre dans le cadre 
du SDS 

1.5.1 Appui à la mise à jour du 
site web 

Activité réalisée avec nouvelle 
version du site de l’INSD 

Voir site www.insd.bf   

1.5.2 Impression de nouveaux 
produits et publications 

Activité réalisée pour 2009 
 

Voir liste en annexe 2 
Voir documents sur CD Rom  

Impression de nouveaux produits et 
publication (programme de 2010) 

Activité réalisée pour 2010 Voir liste en annexe 2 
Voir documents sur CD Rom  

 

1.5.3 Mise à jour des CD-Rom Activité réalisée   Voir CD-Roms sur CD-Rom du rapport  
1.5.4 Atelier d’élaboration des 
projections démographiques 

Activité réalisée du 27 au 30 avril 
2009 

Compte rendu sur CD-Rom  

1.5.4 Atelier de validation des 
projections démographiques Activité réalisée le 28 juillet 2009 Compte rendu sur CD-Rom  

1.6 
 
(2.3) 

Les activités 
déconcentrées de 
l’INSD sont 
accompagnées 

1.6.1 Impression et diffusion des 
annuaires et des tableaux de 
bord des DR-INSD 

Impression 2009: 
- Annuaire des cascades 2007, 
- Fichier des localités des Hauts-
Bassins  
- Annuaire Centre-Nord 2007 

Voir documents sur CD Rom  

1.6.2 Atelier sur la problématique 
des activités de DR/INSD 

Activité réalisée les 12 et 13 juillet 
2010 

Compte rendu sur CD-Rom  

1.7 
 
(2.4) 

La démarche qualité 
est mise en place au 
sein du SSN 

1.7.1 Atelier de formation qualité Activité réalisée les 10 et 11 février 
2010 

Compte rendu sur CD-Rom 
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Réf 
DP Résultats Activités Etat d’exécution Référence Observations 

1.8 
 
(2.5) 

La stratégie de 
formation des 
utilisateurs de 
statistiques est 
définie et mise en 
œuvre dans le cadre 
du SDS 

1.8.1 Enquête de satisfaction 
des utilisateurs 

Activité non réalisée  Activité réalisée avec l’appui d’un 
autre projet 

1.8.2 à 1.8.8 Formation des 
utilisateurs 

Activité réalisée (7 missions avec 14 
consultants, 39 sessions de 
formation dans 7 domaines) 

Voir 7 CD-Roms de formation sur CD-
Rom du rapport 
39 comptes rendus sur CD-Rom 

39 sessions de formation dont 2 à 
Ouahigouya et 3 à Bobo Dioulasso. 
740 utilisateurs de données 
statistiques formés dans 7domaines: 
*Lutte contre la pauvreté, des 
chiffres pour une politique (79) 
*Système éducatif (158) 
*Collectivités territoriales (193) 
*Statistiques sanitaires (176) 
*Statistiques démographiques (76) 
*Statistiques de la justice (48) 
* Des chiffres pour être compris (58) 

1.8.9 Formation « comment 
collecter les données 
statistiques » 

Activité réalisée (4 sessions de 
formation) 

Voir CD-Rom de formation sur CD-
Rom du rapport 
4 comptes rendus sur CD-Rom 

4 sessions de formation,  
85 utilisateurs formés 

1.8.10 Formation utilisateurs 
« prix »  

Activité réalisée (5 sessions de 
formation) 

Voir CD-Rom de formation sur CD-
Rom du rapport 
5 comptes rendus sur CD-Rom 

5 sessions de formation, 
131 utilisateurs formés 

1.8.11 Atelier sur la problémati-
que du suivi statistique du CSLP 

Activité réalisée le 22 octobre 2009 Compte rendu sur CD-Rom  

Objectif 3 : contribuer à consolider et à pérenniser les activités statistiques de l’INSD et des principales structures productrices de données notamment 
dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi) 
1.9 
 
(3.1) 

La qualité de la 
production statistique 
des ministères 
sectoriels cibles est 
améliorée 

1.9.1 Impression annuaire et 
tableau de bord MASSN 

Annuaires 2007/08 et 2008/09 Voir documents sur CD Rom Tableaux de bord non élaborés, 
priorité à l’annuaire de l’action 
sociale 

1.9.2 Impression annuaire et 
tableau de bord de la justice 

Impression : 
- Annuaire 2008 
- Tableau de bord 2008 
- Annuaire des données 2008 
- Tableau de bord des données 2008 

Voir documents sur CD Rom Publications des données de 2009 
non réalisées en raison du 
déblocage tardif du financement de 
la collecte 

1.9.3 Publication et diffusion des 
supports des données sur 
l’emploi 

 Impression :  
- Annuaire statistique sur l’emploi 
2007 de l’ONEF 
- Annuaire statistique 2008 du MTSS 
- Analyse des données de l’annuaire 
statistique 2008 du MTSS. 

Voir documents sur CD Rom  

1.9.4 Publication et diffusion de 
nouveaux documents de la santé

- Impression manuel de formation sur 
SNIS 
- Cinq  BEIS 

Voir documents sur CD Rom  

1.9.5 Publication et diffusion 
« éducation en chiffres » 

Activité réalisée pour les données de 
2008/2009 

Voir document sur CD Rom  
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Réf 
DP Résultats Activités Etat d’exécution Référence Observations 

1.10 
 
(3.2) 

Le développement 
informatique des 
services producteurs 
de données est 
soutenu dans les 
ministères sectoriels  

1.10.1 Ateliers de formation 
informatique 

Formation en Excel avancé (30 juin 
au 2 juillet 2009) 
Formation en Word avancé (6 au 8 
octobre 2009) 
Formation en Access (26 au 30 avril 
2010) 

Comptes rendus sur CD-Rom Formation Excel (32 agents) 
Formation Word (26 agents) 
Formation Access (29 agents) 

1.10.2 Atelier de formation en 
SIG 

Activité réalisée du 18 au 22 janvier 
2010 

Compte rendu sur CD-Rom  

1.10.3 à 1.10.10 Dotation en 
matériel informatique

Activité réalisée Voir liste et répartition en annexe 5  

1.11 
(3.3) 

Les acquis en termes 
de production 
statistique sont 
soutenus dans les 
secteurs de 
l’éducation, de la 
santé et de la justice  

1.11.1 Impression et diffusion 
d’une publication sur les 
indicateurs de l’éducation de 
1996 à 2006 

Activité réalisée Voir document sur CD Rom  

1.11.2 Impression et diffusion 
d’une publication sur les indica-
teurs de la santé de 1996 à 2007 

Activité réalisée Voir document sur CD Rom  

1.11.3 Traitement des données 
des examens du primaire 

Activité réalisée Voir publication « Analyse des 
résultats du certificat d'études 
primaires de 2005 à 2009 » sur CD 
rom  

 

1.11.4 Traitement des données 
des examens et concours du 
secondaire 

Activité réalisée Voir publication « Analyse des 
résultats des examens et concours du 
secondaire de 2005 à 2009 » sur CD 
rom  

 

1.11.5 Atelier de validation des 
nouveaux registres des juridic-
tions et de formation des 
greffiers  

Activité réalisée les 10 et 11 juin 
2010  

Compte rendu sur CD-Rom  

1.11.6 Ateliers de préparation 
des nouveaux registres des 
juridictions et des établissements 
pénitentiaires 

Activité réalisée les 29 et 30 octobre 
2009, les 16 et 17 mars 2010, les 10 
et 11 mai 2010  

Comptes rendus sur CD-Rom  

1.11.7 Traitement des données 
du baccalauréat de 2004 à 2008 

Activité réalisée partiellement 
 

Base de données disponible mais 
exploitation non réalisée pour des 
raisons administratives 

1.11.8 Analyse et valorisation 
des statistiques universitaires 

Activité réalisée Voir publication « Analyse et 
valorisation des statistiques 
universitaires » sur CD rom 
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Réf 
DP Résultats Activités Etat d’exécution Référence Observations 

1.12 
 
(3.4) 

Des systèmes 
d’information 
pérennes sont mis en 
place dans les 
secteurs de l’emploi 
et de l’action sociale 

1.12.1 Formation des directeurs 
d’écoles du préscolaire (MASSN)

Activité réalisée les 24 et 25 février 
2009, les 26 et 27 février 2009, les 2 
et 3 mars 2009, les 4 et 6 mars 2009 

Compte rendu sur CD-Rom  8 sessions dont 1 à Bobo-
Dioulasso,  
302 directeurs formés 

1.12.2 Appui à la collecte des 
données sur l’action sociale Activité réalisée les 7 et 9 avril 2010  Rapport de mission Collecte des données en 2009 et 

2010 
1.12.3 Atelier de validation du 
système d’information et des 
outils de collecte de l’emploi 

Activité réalisée le 7 avril 2009 
  

1.12.4 Appui à la collecte de 
données sur l’emploi 

Activité réalisée Voir publication « Annuaire 
statistique 2009 du MTSS » 

Collecte de données 

1.12.5 Enquête sur l’emploi et le 
secteur informel Activité non réalisée Documentation technique disponible 

sur CD Rom 

Disponibilité tardive du financement 
national pour une réalisation dans 
les délais 

1.12.6 Formation des corres-
pondants statistiques du MASSN

Activité réalisée les 4 et 5 novembre 
2009, les 9 et 10 novembre 2009 et 
les 12 et 13 novembre 2009 

Comptes rendus sur CD-Rom 3 sessions dont 1 à Bobo-
Dioulasso,  
131 correspondants formés 

1.12.7 Appui à la collecte des 
données de l’encadrement de la 
petite enfance 

Activité réalisée les 13 et 14 avril 
2010  Rapport de mission 

 

1.12.8 Etude de l’ONEF sur les 
offres d’emplois publiés dans les 
journaux de 2005 à 2008 

Activité réalisée Publication « Etude sur les offres 
d’emploi publiées dans la presse de 
2005 a 2008 » sur CD-Rom 

 

Activités non prévues au 
devis programme mais 
réalisées sur la période et les 
fonds du DP 

Atelier de présentation  
des indicateurs actualisés des 
secteurs sociaux (santé et 
éducation) 

Activité réalisée Compte rendu sur CD-Rom  
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Annexe 4 : Etat de l’exécution budgétaire au 31 août 2010 et exécution probable au 31/10/10  

Numéro 
activité 

Désignation Qté Prix unitaire Coût total Consom-
mation 

 au 31/08/10

Consom-
mation 
prévue 

09 et 10/10

Consom-
mation 

probable au 
31/10/10 

Taux 
d'exécution
financière 
31/10/10 

Taux 
d’exécution 

physique 
31/10/10 

1 ACTIVITES           

1.1 
Développer les capacités institutionnelles et 
organisationnelles du CNS (SP-CNS) et des Commissions 
Spécialisées 

   39 076 010 14 357 472 1 696 600 16 054 072 41,1  

1.1.1 Mise en place de site WEB 1 5 200 000 5 200 000 3 638 600   3 638 600 70,0 100,0 

1.1.2 
Impression et diffusion des outils de programmation 4 625 000 2 500 000 775 000   775 000 31,0 50,0 

CD Rom 200 1 000 200 000 70 800   70 800 35,4 50,0 

1.1.3 Formation des correspondants CNS 1 1 881 010 1 881 010 1 881 010   1 881 010 100,0 100,0 

1.1.4 Atelier de validation du recueil des concepts, définitions et 
méthodes statistiques 1 3 630 000 3 630 000 3 902 662   3 902 662 107,5 100,0 

1.1.5 Impression et diffusion du recueil des concepts, définitions et 
méthodes statistiques en usage au Burkina 1 5 000 000 5 000 000 1 610 000   1 610 000 32,2 100,0 

1.1.6 Impression du recueil des textes de base (lois statistiques) 1 835 000 835 000 835 000   835 000 100,0 100,0 

1.1.7 Voyages d'études 5   19 830 000 1 644 400 1 696 600 3 341 000 16,9 60,0 

1.2 
Aider à définir et à mettre en place les nouvelles stratégies 
de gestion des ressources humaines et de financement du 
SSN 

   4 920 000 1 460 000   1 460 000 29,7  

1.2.1.  Atelier  "Définition des emplois" (RH) 2 730 000 1 460 000 1 460 000   1 460 000 100,0 100,0 

1.2.2.  Atelier de réflexion sur le financement du SSN 2 730 000 1 460 000 0   0             -    0,0 

1.2.3 Formation continue – Impression de document de formation 
continue 4 500 000 2 000 000 0   0             -    100,0 

1.3 Contribuer à développer les capacités de gestion de l’INSD    6 000 000 3 000 737   3 000 737 50,0  

1.3.1 Informatisation de la gestion des ressources humaines 1 1 000 000 1 000 000 1 000 000   1 000 000 100,0 100,0 

1.3.2 Informatisation de la gestion administrative et financière 1 5 000 000 5 000 000 2 000 737   2 000 737 40,0 100,0 

1.4 Appuyer l’élaboration du SDS 2010-2015    33 327 800 40 000 4 570 000 4 610 000 13,8  

1.4.1 Publication et diffusion du SDS finalisé (document broché et CD 
Rom)  1 10 000 000 10 000 000 40 000   40 000   0,0 

1.4.2 Documentaire télévisé et/ou radiophonique sur le SDS et les 
statistiques ; 1 17 122 800 17 122 800 0 4 570 000 4 570 000 26,7 50,0 

1.4.3 Journée de lancement du SDS – conférence de presse et 
visualisation documentaire  1 6 205 000 6 205 000 0   0   0,0 
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mation 
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Taux 
d'exécution
financière 
31/10/10 

Taux 
d’exécution 

physique 
31/10/10 

1.5 
Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique de diffusion et à la politique de communication de 
l’INSD  

   26 442 500 14 184 570   14 184 570 53,6  

1.5.1 Appui à la mise à jour du site Web (Mission d'AT) 1 3 200 000 3 200 000 3 075 000   3 075 000 96,1 100,0 

1.5.2 Impression des nouveaux produits et publication 23 5 000 000 19 500 000 8 192 698   8 192 698 42,0 100,0 

1.5.3 Mise à jour des CD Rom 1 1 000 000 1 000 000 808 232   808 232 80,8 100,0 

1.5.4 Atelier d'élaboration des projections démographiques 1 337 500 337 500 310 500   310 500 92,0 100,0 

1.5.5 Atelier de validation des projections démographiques 1 2 405 000 2 405 000 1 798 140   1 798 140 74,8 100,0 

1.6 Accompagner la mise en œuvre des activités 
déconcentrées de l’INSD auprès des Directions Régionales    10 711 500 2 341 650   2 341 650 21,9  

1.6.1 Impression annuaires tableaux de bord et diffusion des DR-
INSD 1 9 900 000 9 900 000 1 776 000   1 776 000 17,9 30,0 

1.6.2 Atelier sur la problématique des activités des DR/INSD 1 811 500 811 500 565 650   565 650 69,7 100,0 

1.7 Appuyer la mise en place progressive de la démarche 
qualité au sein du SSN    2 300 000 1 212 052   1 212 052 52,7  

1.7.1 Atelier de formation qualité  1 2 300 000 2 300 000 1 212 052   1 212 052 52,7 100,0 

1.8 
Contribuer au développement des capacités d’analyse et au 
niveau d’utilisation des données statistiques notamment 
dans le cadre des dispositifs de suivi/évaluation des 
politiques sectorielles et du CSLP 

   197 955 000 40 402 325 105 247 172 145 649 497 73,6  

1.8.1 Enquête satisfaction des utilisateurs  1 2 000 000 2 000 000 0   0             -    0,0 

1.8.2 Formations utilisateurs "Des chiffres pour être compris" 
(développement et 4 sessions) 1 21 170 000 21 170 000 175 230 20 994 770 21 170 000 100,0 100,0 

1.8.3 Formations utilisateurs "Lutte contre la pauvreté, des chiffres 
pour une politique" (développement et 3 sessions) 1 18 870 000 18 870 000 3 807 960 11 243 103 15 051 063 79,8 100,0 

1.8.4 Formations utilisateurs "Bien se compter: la base des 
statistiques nationales" (développement et 5 sessions) 1 23 470 000 23 470 000 760 010 22 709 990 23 470 000 100,0 100,0 

1.8.5 Formations utilisateurs "Statistiques sanitaires et santé des 
populations" (développement et 9 sessions) 1 32 670 000 32 670 000 9 302 490 11 243 103 20 545 593 62,9 100,0 

1.8.6 Formations utilisateurs "Système éducatif et statistiques 
scolaires" (développement et 7 sessions) 1 28 070 000 28 070 000 8 607 695 11 243 103 19 850 798 70,7 100,0 

1.8.7 Formations utilisateurs "Quelles statistiques pour les collectivités 
territoriales" (développement et 9 sessions) 1 32 670 000 32 670 000 8 136 935 11 243 103 19 380 038 59,3 100,0 
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1.8.8 Formations utilisateurs "Les statistiques de la justice, un outil de 
transparence démocratique" (développement et 2 sessions) 1 16 570 000 16 570 000 0 16 570 000 16 570 000 100,0 100,0 

1.8.9 Formation utilisateurs "collecte des données" 4 2 300 000 9 200 000 3 688 680   3 688 680 40,1 100,0 

1.8.10 Formation utilisateurs "prix" 5 2 300 000 11 500 000 4 420 875   4 420 875 38,4 100,0 

1.8.11 Atelier sur la problématique du suivi statistique du CSLP 1 1 765 000 1 765 000 1 502 450   1 502 450 85,1 100,0 

1.9 Appuyer la publication, la diffusion, et l’utilisation des 
données dans les ministères sectoriels     40 250 000 5 017 500   5 017 500 12,5  

1.9.1 Impression annuaires et tableau de bord MASSN 4 1 250 000 5 000 000 1 500 000   1 500 000 30,0 50,0 

1.9.2 Impression annuaire et tableau de bord Ministère de la justice  4 1 250 000 5 000 000 0   0             -    50,0 

1.9.3 Publication/diffusion supports données "emploi" 20 19 500 000 19 500 000 1 430 000   1 430 000 7,3 25,0 

1.9.4 Publication et diffusion de nouveaux documents sur la santé  8 875 000 7 000 000 2 087 500   2 087 500 29,8 75,0 

1.9.5 Publication et diffusion "éducation en chiffres" 1 3 750 000 3 750 000 0   0             -     

1.10 Soutenir le développement informatique des services 
producteurs de données dans les ministères sectoriels     5 320 000 2 895 541   2 895 541 54,4  

1.10.1 Atelier de formation informatique, base de données 4 705 000 2 820 000 2 895 541   2 895 541 102,7 100,0 
1.10.2 Formations en SIG 1 2 300 000 2 300 000     0            -     100,0 
1.10.3 Dotation en ordinateurs fixes et accessoires (onduleur, 

régulateur)  10 0 0 0   0             -    100,0 
1.10.4 Dotation en ordinateurs portables  6 0 0 0   0             -    100,0 
1.10.5 Dotation en clés USB (2 GO) 50 0 0 0   0             -    100,0 
1.10.6 Dotation du logiciel SQL serveur au MESSRS 1 0 0 0   0             -    100,0 
1.10.7 Dotation en licence SQL pour le MESSRS 10 0 0 0   0             -    100,0 
1.10.8 Dotation en CD ROM  200 1 000 200 000 0   0             -    100,0 
1.10.9 Dotation en disques durs amovibles 250 Go (5 par ministère, 

pour 10 ministères) 50 0 0 0   0             -    100,0 

1.10.10 Dotation en logiciel antivirus (licence annuelle pour 5 postes 
dans les 10 ministères /structures) 100 0 0 0   0             -    100,0 

1.11 
Contribuer à consolider les acquis en termes de production 
statistique dans les secteurs de l’éducation, de la santé et 
de la justice 

    50 793 070 36 085 901 7 419 734 43 505 635 85,7  

1.11.1 Impression et diffusion publication sur les indicateurs de 
l'éducation de 1997 à 2008 1 3 000 000 3 000 000 1 750 000   1 750 000 58,3 100,0 
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1.11.2 Impression et diffusion publication sur les indicateurs de la santé 
de 1997 à 2008 1 3 000 000 3 000 000 1 575 000   1 575 000 52,5 100,0 

1.11.3 Traitement des données des examens et concours du primaire 1 9 191 390 9 191 390 9 191 390   9 191 390 100,0 100,0 

1.11.4 Traitement des données des examens et concours du 
baccalauréat 1 2 000 000 2 000 000 1 959 270   1 959 270 98,0 50,0 

1.11.5  Atelier de validation des maquettes des nouveaux registres des 
juridictions 1 2 300 000 2 300 000 2 300 000   2 300 000 100,0 100,0 

1.11.6 Ateliers de préparation des maquettes des nouveaux registres 
des juridictions et des établissements pénitentiaires 3 3 311 667 9 935 000 6 315 855   6 315 855 63,6 100,0 

1.11.7 Traitement des données des examens et concours du 
secondaire hors baccalauréat 1 5 505 820 5 505 820 4 553 260   4 553 260 82,7 100,0 

1.11.8 Analyse et valorisation des statistiques universitaires 1 15 860 860 15 860 860 8 441 126 7 419 734 15 860 860 100,0 100,0 

1.12 Aider à mettre en place des systèmes d’information 
pérennes dans les secteurs de l’emploi et de l’action sociale     168 048 160 28 160 045   28 160 045 16,8  

1.12.1 Formation des directeurs d'école du préscolaire (MASSN) 1 7 561 500 7 561 500 7 561 500   7 561 500 100,0 100,0 
1.12.2 Appui à la collecte de données Action Sociale 2 1 500 000 3 000 000 2 957 400   2 957 400 98,6 100,0 

1.12.3 Atelier de validation du système d’information du secteur de 
l'emploi 1 386 660 386 660 386 660   386 660 100,0 100,0 

1.12.4 Appui à la collecte de données administratives emploi 2 1 500 000 3 000 000 679 760   679 760 22,7 100,0 
1.12.5 Enquête sur l'emploi et le secteur informel 1 131 330 000 131 330 000 0   0             -    0,0 
1.12.6 Formation des correspondants statistiques du MASSN 3 13 350 000 13 350 000 8 795 995   8 795 995 65,9 100,0 

1.12.7 Appui à la collecte des données des structures de l'encadrement 
de la petite enfance 1 3 000 000 3 000 000 2 992 810   2 992 810 99,8 100,0 

1.12.8 Etude de l'ONEF sur les offres d'emplois publiées dans les 
journaux 2005 - 2008 1 6 420 000 6 420 000 4 785 920   4 785 920 74,5 100,0 

1.13 Apporter des appuis de type expertise/conseil à toute 
structure du SSN      0   0    

1.14 Activités de clôture      85 000 000     0             -     

1.14.1 Evaluation finale  1   55 000 000 0   0             -    100,0 

1.14.2 Audit DP 1   30 000 000 0   0             -    100,0 

1.15 Sous total Activités      585 144 040 149 157 793 118 933 506 268 091 299 45,8  

2 INVESTISSEMENTS                         -     

2.1 Réhabilitation Bâtiments SP.CNS (incluant étude travaux et 
contrat bureau de contrôle)     78 000 000 7 653 000 63 683 273 71 336 273 91,5  

231300 Contrat bureau architecte élaboration cahier des charges et suivi 
des travaux 1 13 000 000 13 000 000 7 653 000 5 347 000 13 000 000 100,0 100,0 
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231301 Contrat de travaux  1 65 000 000 65 000 000 0 58 336 273 58 336 273 89,7 100,0 

2.2 Achat véhicules     46 700 000 45 927 288   45 927 288 98,3  

2451 Matériel automobile                          -     

245100 - véhicule 4x4 (SP-CNS) 1 18 000 000 18 000 000 17 530 000   17 530 000 97,4 100,0 

245101 - véhicule 4x4 (Assistance technique) 1 18 000 000 18 000 000 17 530 000   17 530 000 97,4 100,0 

245102 - berline (Assistance technique) 1 10 000 000 10 000 000 10 380 000   10 380 000 103,8 100,0 

2458 Autre matériel de transport            487 288 69,6  

245800 Motocyclette 1 700 000 700 000 487 288   487 288  69,6 100,0 

2.3 Equipement informatique     57 795 000 47 781 453   47 781 453 82,7  

2120 Licences                         -     

212000 - dotation en licences SQL serveur pour le MESSRS (activité 
1.10) 10 0 0 2 399 281   2 399 281             -    100,0 

213000 - logiciel antivirus licence annuelle pour 15 postes (projet) + 5 
postes par ministère (10 ministères) pour activité 1.10 130 35 000 4 550 000 2 011 100   2 011 100 44,2 100,0 

213001 - logiciel PDF (convertisseur) 1 300 000 300 000 297 202   297 202 99,1 100,0 

213002 - logiciel Arc View 1 2 500 000 2 500 000 2 344 971   2 344 971 93,8 100,0 

213003 - dotation du logiciel SQL Serveur au MESSRS (activité 1.10) 1 1 700 000 1 700 000 1 695 156   1 695 156 99,7 100,0 

244200 - ordinateurs fixes et accessoires (onduleur, régulateur) - (dont 
10 pour l'activité 1.10) 19 745 000 14 155 000 16 955 798   16 955 798 119,8 100,0 

244201 - ordinateurs portables (dont 6 pour l'activité 1.10) 8 775 000 6 200 000 6 163 016   6 163 016 99,4 100,0 

244202 - vidéoprojecteur  1 1 400 000 1 400 000 575 000   575 000 41,1 100,0 

244203 - imprimante couleur  1 840 000 840 000 837 562   837 562 99,7 100,0 

244204 - imprimante-copieur scanner fax  1 250 000 250 000 725 406   725 406 290,2 100,0 

244205 - clés USB (2 GO) - dont 50 pour activité 1.10 60 15 000 900 000 900 000   900 000 100,0 100,0 

244206 - disques durs amovibles 250 GO (dont 50 pour l'activité 1.10) 60 85 000 5 100 000 5 034 780   5 034 780 98,7 100,0 

244207 - multiplicateur de CD pour 20 CD 1 2 400 000 2 400 000 2 389 525   2 389 525 99,6 100,0 

244208 - équipement spécifique activité 1.12.5 (enquêtes emploi et 
secteur informel) 1 11 600 000 11 600 000 0   0             -    100,0 

244300 - photocopieur grande capacité 1 5 600 000 5 600 000 5 247 656   5 247 656 93,7 100,0 

244301 - machine à relier 1 300 000 300 000 205 000   205 000 68,3 100,0 
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2444 Mobilier de bureau      7 640 000 7 605 000 0 7 605 000 99,5  

244400 Bureaux directeur 3 250 000 750 000 780 000   780 000 104,0 100,0 
244401 Fauteuils Directeur 3 180 000 540 000 525 000   525 000 97,2 100,0 
244402 Bureau simple 5 200 000 1 000 000 1 150 000   1 150 000 115,0 100,0 
244403 Bureau secrétaire 2 200 000 400 000 460 000   460 000 115,0 100,0 
244404 Salon d'accueil 1 1 000 000 1 000 000 485 000   485 000 48,5 100,0 
244405 Fauteuils  7 150 000 1 050 000 1 120 000   1 120 000 106,7 100,0 
244406 Chaises 18 50 000 900 000 810 000   810 000 90,0 100,0 
244407 Armoires 10 150 000 1 500 000 1 800 000   1 800 000 120,0 100,0 
244408 Coffre fort 1 500 000 500 000 475 000   475 000 95,0 100,0 

2441 Matériel de bureau    3 200 000 411 050 2 389 550 2 800 600 87,5  

244100 Standard téléphonique  1 1 500 000 1 500 000 0 1 489 550 1 489 550 99,3 100,0 

244101 Postes téléphoniques avec affichage 8 75 000 600 000 0 600 000 600 000 100,0 100,0 

244102 Postes téléphoniques simples 12 50 000 600 000 60 000 300 000 360 000 60,0 100,0 

244103 Petit matériel : équipement de cuisine 1 500 000 500 000 351 050   351 050 70,2 100,0 

  SOUS TOTAL COÛTS INVESTISSEMENTS     193 335 000 109 377 791 66 072 823 175 450 614 90,7  

3 FONCTIONNEMENT                         -     

  Consommables      20 316 300 8 309 679 1 290 000 9 600 649 47,3  

604700 Fournitures de bureau (papier, encre, classeurs, boites archives 
etc.) 19 150 000 2 850 000 2 785 807 50 000 2 835 807 99,5  

604200 Carburant  véhicules SP-CNS  (110 km/jrx22jrs/mois) 37 620 90 3 385 800 2 120 000 200 000 2 320 000 68,5  
604201 Carburant moto (40km/jrx22jrs/mois) 10 450 90 940 500 101 500 30 000 132 500 14,1  
628100 Factures de téléphone 19 100 000 1 900 000 860 127 300 000 1 160 127 61,1  
605100 Electricité et eau 19 200 000 3 800 000 60 500 0 60 500 1,6  
627100 Abonnement journaux 19 15 000 285 000 194 500 0 194 500 68,2  

627700 Frais de pause café (sessions comité de pilotage) et comité 
restreint de préparation des sessions du CP 200 1 500 300 000 162 500 100 000 262 500 87,5  

624800 Frais d'entretien des bureaux 19 30 000 570 000 234 600 100 000 334 570 58,7  
631800 Frais bancaires (agios, chéquier, virements…) 19 15 000 285 000 23 500 10 000 33 500 11,8  
627800 Presses/communication 1 6 000 000 6 000 000 1 766 645 500 000 2 266 645 37,8  
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6242 Fonctionnement véhicules et bureaux    9 800 000 3 667 854 700 000 4 367 854 44,6  
624200 Entretien et réparation des véhicules et moto 19 200 000 3 800 000 1 000 162 200 000 1 200 162 31,6  

624300 Maintenance des équipements  (matériel informatique et de 
bureau, climatiseurs, mobilier) 19 75 000 1 425 000 570 750 500 000 1 070 750 75,1  

625200 Assurance des véhicule SP-CNS et AT (2 4x4 et 1 berline) 1,5 3 000 000 4 500 000 2 096 942   2 096 942 46,6  

625201 Assurance moto (50,000 par an) 1,5 50 000 75 000 0 0 0             -     

6381 Autres charges externes    900 000 1 151 745   1 151 745 128,0  

638100 Frais de recrutement du personnel    900 000 1 151 745     128,0  

6584 Autres charges    190 000 126 000 20 000 146 000 76,8  

658400 Frais de stationnement/parking, 19 10 000 190 000 126 000 20 000 146 000 76,8  

6384 Frais de mission    6 000 000 1 640 000 100 000 1 740 000 29,0  

638400 Frais de mission du chauffeur (estimation) 240 12 500 3 000 000 890 000 100 000 990 000 33,0  

638401 Frais de mission cadres du projet 120 25 000 3 000 000 750 000     25,0  

6413 Impôts et taxes sur appointements et salaires      5 228 526 708 804 5 937 330             -     
641300 Reversements IUTS prélevés sur salaires      5 228 526 708 804 5 937 330             -     

6611 Appointements, salaires et commissions     55 510 000 37 479 464 4 499 150 41 978 614 75,6  

661100 Salaire Régisseur  22 855 000 18 965 000 13 968 198 1 396 466 15 364 664    

661101 Salaire Comptable  22 600 000 13 555 000 8 893 674 906 282 9 799 956    

661102 Salaire Secrétaire  19 275 000 5 225 000 3 482 692 524 950 4 007 642    

661103 Salaire Archiviste/documentaliste  19 475 000 9 025 000 4 471 981 675 018 5 146 999    

661104 Salaire Chauffeur CEP 19 170 000 3 230 000 1 938 313 288 658 2 226 971    

661105 Salaire Chauffeur (BEPC)  19 170 000 3 230 000 2 316 007 349 032 2 665 039    

661106 Salaire Agent de liaison (BEPC) 19 120 000 2 280 000 2 408 599 358 744 2 767 343    

6612 Primes et gratifications     258 000 138 332 53 912 192 244 74,5  

661200 Primes d'ancienneté 12 21 500 258 000 138 332 53 912 192 244    

6614 Indemnités de préavis de licenciement     2 500 000 0 1 152 687 1 152 687 46,1  

661400 Indemnités de fin de contrat du personnel prov   2 500 000 0 1 152 687 1 152 687    

6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national     7 568 000 6 285 322 1 668 751 7 954 073 105,1  
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664100 Charges sociales et autres du Régisseur 22 112 000 2 464 000 1 045 720 82 132 1 127 852    

664101 Charges sociales et autres du comptable 22 80 000 1 760 000 2 071 838 478 413 2 550 251    

664102 Charges sociales et autres de la secrétaire 19 40 000 760 000 764 423 268 522 1 032 945    

664103 Charges sociales et autres de l'archiviste/Documentaliste 19 72 000 1 368 000 982 660 345 183 1 327 843    

664104 Charges sociales et autres du chauffeur CEP 19 24 000 456 000 446 087 141 775 587 862    

664105 Charges sociales et autres du chauffeur BEPC 19 24 000 456 000 484 860 173 323 658 183    

664107 Charges sociales et autres de l'agent de liaison 19 16 000 304 000 489 734 179 403 669 137    

6684 Médecine du travail et pharmacie     6 000 000 3 290 197 900 000 4 190 197 69,8  

668400 Compagnie d'assurance maladie  prov   6 000 000 3 290 197 900 000 4 190 197    

  Sous-Total : fonctionnement     109 042 300 67 317 119 11 093 304 78 411 393 71,9  

  Total hors imprévus : équipements & fonctionnement     887 521 340 325 852 703 196 099 633 521 953 306 58,8  

4 IMPREVUS      19 372 340 7 874 985 0 7 874 985 40,7  

  Total Général (1+ 2+ 3+ 4) en régie      906 893 680 333 727 688 196 099 633 529 828 291 58,4  

  Total Général en engagement spécifique      85 000 000   85 000 000 85 000 000 100,0  

  Total Général (après imprévus)     991 893 680 333 727 688 281 099 633 614 828 291 62,0  
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Annexe 5 : Suivi de l'exécution des activités du devis programme relatives aux fournitures de matériel ou de services 

ACTIVITES / 
MARCHES 

Publication DAO
ou consultation

Date 
d'ouverture 
des offres 

Réunion
Comité 

évaluation 

Transmission P.V. /DAO
DGCOOP-DCE 

Réponse
DCE-DG COOP 

Notification
d'attribution 

Ordre de
service 

Livraison 
ou 

dépôt 
rapport 

Véhicules 
31/12/2008 30/01/2009 30/01/2009 16/02/2009 18/03/2009 

Annulation     

24/03/2009 24/04/2009 24/04/2009 04/05/2009 11/06/2009 
Reprise PV   

  
30/06/2009 30/06/2009 09/07/2009 18/08/2009 20/08/2009 01/09/2009 06/10/2009 

Matériel informatique 
31/12/2008 30/01/2009 30/01/2009 16/02/2009 18/03/2009 

Reprise PV       

 03/04/2009 03/04/2009 10/04/2009 12/06/2009 17/06/2009 19/06/2009 18/11/2009 

Mobilier de bureau  
05/03/2009 03/04/2009 03/04/2009 

Infructueux           

28/04/2009 20/05/2009 20/05/2009 04/06/2009 15/07/2009 17/07/2009 04/08/2009 21/09/2009 

Matériel bureautique 

05/03/2009 03/04/2009 03/04/2009 
Infructueux 

   
  
    

  
    

11/05/2009 25/05/2009 25/05/2009 
Infructueux 

Procédure de gré à gré 

19/06/2009  
Proposition initiale majorée 13/08/2009 

      

14/08/2009 
 Proposition initiale 

23/09/2009 
Accord   

09/10/2009 16/12/2009 

Impression documents 2009 

10/06/2009 10/07/2009 14/07/2009 23/07/2009 23/10/2009 
Rejet    

   
23/10/2009 

Requête pour un gré à gré
18/11/2009  

Accord pour gré à gré. 

19/11/09 
Lancement gré 

à gré 
06/01/2010 26/01/2010 
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ACTIVITES / 
MARCHES 

Publication DAO
ou consultation

Date 
d'ouverture 
des offres 

Réunion
Comité 

évaluation 

Transmission P.V. /DAO
DGCOOP-DCE 

Réponse
DCE-DG COOP 

Notification
d'attribution 

Ordre de
service 

Livraison 
ou 

dépôt 
rapport 

Impression documents 2010 

   21/01/2010 
Requête pour un gré à gré

22/02/2010  
Rejet proposition d’un gré 

à gré  

 

 

   

29/03/2010 
projet de DAO pour avis de 

non objection 

19/05/2010  
Demande d’intégration 

d’impressions 
complémentaires 2009 

 

 

 

   
24/05/2010 

Reprise du DAO  
29/06/2010 

Approbation du DAO    
01/07/2010 06/08/2010 06/08/2010 09/08/2010 

Proposition d’attribution de 
marché 

27 août 2010 
Rejet de la proposition 
d’attribution de marché    

   

31/08/2010  
Nouvelle proposition 

d’attribution de marché 
14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 30/09/2010 

Webmaster SP-CNS       14/09/2009 06/11/2009 

Formations des utilisateurs 

   
02/09/2009  

DAO pour avis  
23/10/2009  
rejet DAO    

   
23/10/2009  

Reprise du DAO  

10/12/2009  
Accord pour procédure 

simplifiée.    

14/12/2009 21/01/2010 27/01/2010 29/03/2010 
Introduction PV pour avis 

de non objection 

28/04/2010 
Approbation PV 21/04/2010 03/05/2010 30/09/2010 

Documentaire télévisé 

18/06/2009 10/07/2009 14/07/2009 
23/07/2009  

PV pour attribution du 
marché 

17/08/2009  
Rejet proposition 

attribution de marché 
   22/10/2009 

DAO pour avis de non 
objection 

14/03/12/2010  
Demande de prise en 
compte d’observations 

  

15/12/2009 
Réintroduction après prise 

en compte des 
observations 

08/02/2010 
Rejet DAO 

 

11/02/2010  
Reprise du DAO 

05/05/2010 
Approbation du DAO 

07/06/2010 
Ouverture offres

10/06/2010 
Evaluation 

offres 

16/06/2010  
Proposition d’attribution du 

marché 

14/07/2010 
Approbation d’attribution 14/07/2010 28/07/2010 30/09/2010 
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ACTIVITES / 
MARCHES 

Publication DAO
ou consultation

Date 
d'ouverture 
des offres 

Réunion
Comité 

évaluation 

Transmission P.V. /DAO
DGCOOP-DCE 

Réponse
DCE-DG COOP 

Notification
d'attribution 

Ordre de
service 

Livraison 
ou 

dépôt 
rapport 

Bureau d'architecture 29/04/2009 20/05/2009 02/06/2009 15/06/2009 17/07/2009 20/07/2009 04/08/2009 27/09/2010 

Réhabilitation siège SP-CNS 

02/09/2009  
DAO pour avis de non 

objection 

29/10/2009 
Rejet DAO 

 
12/11/2009 Réintroduction  

DAO 
26/01/2010  

Nouveau rejet DAO 
   25/02/2010 

Reprise DAO 
20/04/2010 

Approbation du DAO 
  

 
07/06/2010 07/06/2010 09/06/2010 

05/07/2010 
Approbation d’attribution 05/07/2010 15/07/2010 27/09/2010 
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Annexe 6 : Répartition du matériel informatique, bureautique, roulant et du mobilier de bureau du devis programme 

   TOTAL SP DP AT DR / 
INSD 

EESI / 
INSD INSD DEP / 

MEBA DGISS DEP / 
MFPRE 

DEP / 
Justice 

DEP / 
MASSN 

DEP / 
MESSRS 

DSIP / 
MTSS DGSPE ONEF OCECOS DEC Office 

Bac 
MATERIEL INFORMATIQUE 
- Ordinateur fixes et accessoires  kit 23 5 4    4       2 1 2   2 1   2     
- Régulateur Unité 19 5 4           2 1 2   2 1   2     
- Ordinateurs portables  Unité 8 2    3           1 1       1       
- imprimante couleur  Unité 1 1                                  
- imprimante-copieur scanner fax  Unité 3   1    2                           
- logiciel antivirus licence annuelle  licence 65 11 4  3   7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2 
- logiciel PDF (convertisseur) logiciel 1 1                                  
- logiciel Arc View Unité 1          1                         
- logiciel Stata Unité 1        1                           
- Dotation du logiciel SQL Serveur  Unité 1                      1             
- Dotation en licences SQL serveur Unité 10                      10             
- clés USB (2 GO) Unité 60 6 4  3   7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2 
- disques durs amovibles 250 GO Unité 60 6 4  3   7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2 
- multiplicateur de CD pour 20 CD Unité 1 1                                  
MATERIEL BUREAUTIQUE 
Photocopieur LASER numérique  Unité 1 1                                  
Vidéo projecteur Unité 1 1                                  
Machine à relier Unité 1 1                                  
MOBILIER DE BUREAU 
Bureau directeur Unité 3 1 2                                
Fauteuil directeur Unité 3 1 2                                
Bureau simple Unité 5 4 1                                
Bureau Secrétaire Unité 2 1 1                                
Salon d'accueil Unité 1 1                                  
Fauteuil  Unité 7 5 2                                
Chaise Unité 18 12 6                                
Armoire Unité 10 7 3                                
Coffre fort Unité 1   1                                
MATERIEL ROULANT 
Véhicule 4x4 Toyota Land Cruiser Unité  2 1  1                               
Berline TOYOTA COROLLA  Unité 1    1                               
Moto P50 Unité 1   1                                
 


