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SGDD Systéme général de diffusion de données
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TDR Termes de référence
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1. INTRODUCTION

Le projet d’Appui au renforcement des capacités du Systéeme statistique national (ARC-SSN) bénéficie
principalement au Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS), a I'Institut national
de la statistique et de la démographie (INSD) et aux structures productrices de données suivantes : le
Ministere de I'enseignement de base et de l'alphabétisation (MEBA), le Ministére des enseignements
secondaire, supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS), le Ministére de I'action sociale et de la
solidarité nationale (MASSN), le Ministére de la santé (MS), le Ministére de la justice (MJ), le Ministére de la
jeunesse et de I'emploi (MJE), le Ministére de la fonction publique et de la réforme de I'Etat (MFPRE), et le
Ministére du travail et de la sécurité sociale (MTSS). Quatre autres Ministéres ont été appuyés a leur
demande : Ministére du commerce, de la promotion de I'entreprise et de l'artisanat (MCPEA), Ministére de la
culture, du tourisme et de la communication (MCTC), Ministére des ressources animales (MRA) et Ministére
de la sécurité.

Les activités sont donc réalisées au profit de nombreuses structures productrices de données statistiques du
Systeme statistique national mais également des utilisateurs de données statistiques (société civile, médias,
partenaires techniques et financiers, etc.) qui devraient constater une plus grande disponibilité des données
et une meilleure diffusion des publications.

La durée du projet était de 24 mois. Les activités de I'assistance technique ont démarré le 20 octobre 2008
pour s'achever le 19 octobre 2010. Les activités du devis programme ont démarré le 1° novembre 2008
pour s’achever le 31 octobre 2010.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de I'ensemble des activités menées et les principaux
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d’'activités du rapport de démarrage du projet.

Aprés le contexte des activités du projet ARC-SSN dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des
résultats attendus du projet, le rapport présente une synthése sur la mise en ceuvre, une synthése des
travaux et des perspectives a court terme pour les structures appuyées.

Le rapport comprend aussi Six annexes :

e L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs a la fin du projet.

e L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet.

e L’annexe 3 présente |'état d’exécution des activités par objectif du devis programme.
e L’annexe 4 fait I'état de I'exécution budgétaire au 31 aodt 2010 et les engagements.

e L'annexe 5 présente le chronogramme de l'exécution des activités administratives du devis
programme relatives aux fournitures de matériel ou de services.

e L’annexe 6 donne la répartition du matériel et équipement du devis programme entre les structures
bénéficiaires.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant I'ensemble de la documentation concernant les
activités du projet ARC-SSN depuis le début du projet en octobre 2008. || comprend les rubriques suivantes :
(i) Publications appuyées par le projet ARC-SSN, (ii) Outils techniques élaborés, (iii) Réunions techniques et
formations, (iv) Rapports des missions d'assistance technique, (v) Suivi du projet.
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2. CONTEXTE

Durant la période octobre 2008 — octobre 2010, le Systeme statistique national a connu des activités
importantes qui ont eu une influence certaine sur le déroulement du projet ARC-SSN.

On peut citer :

e La tenue des sessions du CNS avec notamment I'adoption des Rapports statistiques nationaux
(RSN), des Programmes statistiques nationaux (PSN) et du Schéma directeur de la statistique 2011-
2015 ;

La création de la Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires au niveau du
Ministere de la santé ;

La préparation et la réalisation de deux enquétes d'envergure au niveau de I'INSD : I'Enquéte
intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) et la quatrieme Enquéte démographique et
de santé (EDS IV) ;

La validation des projections de population nationales et sous nationales sur la période 2007 a
2020 ;

e L’'emménagement de I'INSD dans ses nouveaux locaux a Ouaga 2000.

De son coté, le contexte des activités du projet ARC-SSN a été principalement marqué durant la méme
période par :

e La tenue de six sessions du Comité de pilotage, qui ont permis un suivi rapproché des activités du
projet ;

e Le suivi renforcé du projet par les structures du Ministere de I'économie et des finances, comme
pour I'ensemble des projets et programmes du Ministére ;

¢ La mission d'évaluation finale du projet ;
e Les missions d'identification et de formulation d’'un nouveau projet d’appui aux statistiques.
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS DU
PROJET

3.1 OBJECTIF GENERAL

L'objectif global de l'assistance technique est de contribuer a mettre en ceuvre le Schéma directeur de la
statistique (SDS) et a améliorer le fonctionnement du systéme statistique a travers un développement des
capacités institutionnelles et techniques du Systéme statistique national (SSN).

3.2 OBJECTIFS PARTICULIERS

Objectif 1 : contribuer a développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN a savoir le
Conseil national de la statistique et I'NSD.

Objectif 2 : aider a la définition et & la mise en ceuvre du SDS, en particulier sur les stratégies prioritaires
relatives a la qualité, la diffusion et I'utilisation des données, et au financement du SDS.

Objectif 3 : contribuer a consolider et a pérenniser les activités statistiques de I'INSD et des principales
structures productrices de données notamment dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi,
etc.).

3.3 RESULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, a travers ses prestations, I'assistance technique devra
contribuer a I'obtention des résultats repris ci-dessous.

Par rapport a I'objectif 1 :

Résultat 1.1 : la fonctionnalité et la pérennité du Conseil national de la statistique (commissions spécialisées,
Secrétariat permanent et Secrétariat technique) sont améliorées ;

Résultat 1.2 : la capacité et la qualité des ressources humaines du SSN sont améliorées ;
Résultat 1.3 : la coordination des activités statistiques au sein du SSN est améliorée.
Par rapport a l'objectif 2 :

Résultat 2.1 : le Schéma directeur de la statistique (SDS) 2010-2015 est élaboré dans le cadre d'un
processus participatif et accompagné d'une planification financiére pluriannuelle réaliste ;

Résultat 2.2 : la démarche qualité est mise en ceuvre dans le cadre du SDS sur la base d'une stratégie
d'implantation progressive dans les principales structures productrices de données ;

Résultat 2.3 : la stratégie de publication et de diffusion de la statistique nationale est définie et mise en
ceuvre dans le cadre du SDS ;

Résultat 2.4 : la stratégie de formation des utilisateurs de statistiques est définie et mise en ceuvre dans le
cadre du SDS.

Par rapport a I'objectif 3:
Résultat 3.1 : la qualité de la production statistique des ministéres sectoriels cibles est améliorée ;

Résultat 3.2 : la production statistique des ministéres sectoriels est réguliére, diffusée et adaptée aux
besoins des utilisateurs ;

Résultat 3.3 : Iinformation statistique des produits issus des revues des stratégies sectorielles et du Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) est harmonisée et améliorée.
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4. SYNTHESE SUR LA MISE EN OEUVRE

4.1 SITUATION FINALE PAR RAPPORT AUX RESULTATS ATTENDUS

Atteint Atteint
totalement | partiellement

Obijectif particulier 1 : Contribuer a développer les capacités institutionnelles des structures
clefs du SSN (CNS et INSD)

é’é Ie_ta Sf9rr)10$'c(|)(?]r:r1azj:]|1|'[eellce): élz;spérennité du CNS (commissions spécialisées, //////////

imzeng rcéipsa.lcité et la qualité des ressources humaines du SSN sont ////////

;ns;eLI?) rcéoec?rdination des activités statistiques au sein du SSN est ////////

Objectif particulier 2 : Aider a la définition et a la mise en ceuvre du SDS, en particulier sur les
stratégies prioritaires relatives a la qualité, la définition et I'utilisation des données, et au
financement du SDS

2.1 Le Schéma Directeur de la Statistique 2011-2015 est élaboré dans le
cadre d’'un processus participatif et accompagné d'une planification
financiére pluriannuelle réaliste.

2.2 La démarche qualité est mise en ceuvre dans le cadre du SDS sur la
base d'une stratégie d'implantation progressive dans les principales
structures productrices de données

2.3 La stratégie de publication et de diffusion de la statistique nationale
est définie et mise en ceuvre dans le cadre du SDS

2.4 La stratégie de formation des utilisateurs de statistiques est définie et |
mise en ceuvre dans le cadre du SDS.

Objectif prioritaire 3 : Contribuer a consolider et a pérenniser les activités de I'INSD et des
principales structures productrices de données, notamment dans les secteurs sociaux (santé,
éducation, justice, emploi, etc.)

g%élﬁirgtéélité de la production statistique des ministéres sectoriels cibles est %//////////%

g.dé ;tae ggﬁ;zneosr; iitgt(;set'isqﬂﬁliggfemzistéres sectoriels est réguliere, diffusée et %//////////%

Coctorilos o1 COLP cst hanmonisés et amélinde, g

Tous les résultats attendus n’ont pu étre atteints totalement. lls concernent I'élaboration du SDS 2011-2015,
la généralisation de la mise en ceuvre de la démarche qualité, le suivi statistique des stratégies sectorielles
et du CSLP.

Le point détaillé des activités et les raisons justifiant la situation sont évoqués au paragraphe 5 et dans les
annexes 1, 3 et 5.
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4.2 BILAN DE L’EXECUTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

4.2.1 BILAN DE L’'EXECUTION ADMINISTRATIVE

4.2.1.1 Situation des équipements et mobiliers de I'équipe du projet

L'installation des assistants techniques dans les bureaux fournis par les autorités nationales s’est faite
progressivement. En mars 2010, elle est devenue totalement satisfaisante grace au déménagement de
'INSD dans ses nouveaux locaux ou I'AT et le Chef de file disposent d’'un bureau et la mise a disposition
d’'un nombre suffisant de bureaux au SP-CNS. Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement des locaux
du SP-CNS n'ont été achevés qu'a la fin du projet. Enfin, le mobilier, le matériel bureautique, le matériel
roulant et le matériel informatique n’ont pu étre disponible qu’avec beaucoup de retard, prés d’'un an aprés le
début du projet, en raison des procédures administratives et des défaillances des fournisseurs (voir annexe
5).

L'équipement informatique et I'équipement de bureau de I'assistance technique et de I'équipe du devis
programme sont présentés dans le tableau suivant.

Assistance technique Equipe Devis programme
Equipement informatique Nombre Nombre
Micro de bureau 7 4
Micro portable 6 0
Imprimantes multifonctions 7 0
Imprimante laser jet couleur 1 0
Scanner numérique 1 0
Imprimantes 3 0
Onduleurs 6 4
Régulateurs de tension 6 4
Photocopieur petite capacité 2 0
Photocopieur haute capacité 1 0
Vidéo projecteur 1 0
Disques durs amovibles 6 0
Equipements de bureau Nombre Nombre
Bureaux 8 4
Fauteuils 8 4
Armoires 8 4
Chaises 8 6
Coffre fort 0 1

4.2.1.2 Mobilisation des ressources humaines

4.2.1.2.1 Assistance technique permanente

Le but principal de I'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (i) mettre en
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L'intervention de I'assistance technique s'étale
sur la période du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2010. La consommation de I'expertise permanente au 19
octobre 2010 est de 100,0 %.
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Nombre | % du Nombre | % du
de jours | contrat de jours | contrat
Conseiller, chef de file, Expert statisticien,
basé au SP-CNS 466 | 1000 1256 au SP-CNS 466 | 1000
Expert statisticien, Expert statisticien,
basé a I'INSD 466 | 1000 1,256 ala DEP/MEBA 466 | 1000
Expert informaticien, Expert statisticien,
basé au SP-CNS 466 | 1000 1yas6 alaDGISS 466 | 1000
Ensemble 2796 | 100,0

L’'assistante du chef de file a été recrutée le 5 octobre 2009.

4.2.1.2.2 Expertise de court terme

Une expertise internationale de 156 hommes / jours était programmée pour des missions de courte durée

pour des travaux spécifiques et ponctuels.

La réalisation des missions d’'assistance technique de court terme présentée dans le tableau ci-apres a

consommé 155 hommes / jours, soit 99,4 %.

Intitulé Missions Réalisées
INSD1 SEMPI 17/08 au 31/08/10
INSD2 Appui aux DR INSD 14/03 au 27/03/10
INSD3 Mission projections démographiques 20/04 au 02/05/09
SSN1 Stratégies de GRH et de financement du SSN 01/12 au 14/12/09
SSN2 Mission 2 formation utilisateurs 17/01 au 30/01/10
SSN3 Mission 1 formation utilisateurs 01/08 au 15/08/09
SSN5 Stratégie d’analyse spatiale des données 09/08 au 22/08/09
SSN6 Formation pratique au Systéeme d’information géographique 10/01 au 23/01/10
MEBA Utilisation des données MEBA 03/09 au 16/09/09
MASSN Définition du systeme MASSN 09/03 au 21/03/09
Santé Utilisation des données Santé 20/09 au 03/10/09
Emploi 1 Définition du systéeme Emploi 09/12 au 22/12/08
Emploi 2 Maquettes de publications Emploi 19/07 au 01/08/09

4.2.1.2.3 Equipe du devis programme

L’équipe du devis programme comprend sept (7) agents qui sont :

e Un régisseur ;

e Un comptable ;

e Un archiviste/documentaliste ;
e Une secrétaire de direction ;

e Deux chauffeurs ;

e Un agent de liaison.

Le régisseur et le comptable ont pris service respectivement les 5 et 22 janvier 2009. L’'agent de liaison et un
chauffeur ont pris service le 15 juillet 2009. Les autres membres du personnel (la secrétaire, I'archiviste/
documentaliste ainsi que le deuxiéme chauffeur) ont pris service le 20 juillet 2009. Les activités de I'équipe

du devis programme se sont achevées le 31 octobre 2010.
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4.2.2 BILAN FINANCIER DE L’'EXECUTION DU DEVIS PROGRAMME

L’exécution du devis programme de novembre 2008 a octobre 2010 a été marquée essentiellement par :

v’ Des prévisions budgétaires imprécises, malgré la signature d’'un avenant le 20 aodt 2009, qui a permis
d’'intégrer de nouvelles activités mais sans améliorer les estimations budgétaires de certaines activités
jamais réalisées jusque la au Burkina;

v’ La mise en place tardive de I'équipe de projet due a la longue procédure de recrutement: Le
régisseur et la comptable respectivement, 2 mois apres la date d'effet du devis programme ; le reste du
personnel 8 mois apres ;

v’ Les longs délais de traitement des dossiers (voir annexe 5) ;
v’ La forte dépendance des structures appuyées pour la mise en ceuvre des activités.

Certaines activités n'ont pas été réalisées (enquéte nationale sur I'emploi et le secteur informel pour un
budget de 131 330 000 FCFA, impression annuaire et tableau de bord justice 2009 pour 5 000 000 FCFA,
publication, diffusion et lancement du SDS pour un montant de 16 205 000 FCFA) soit un montant total de
152 535 000 FCFA sur une enveloppe globale de 585 144 040 FCFA. Cela est essentiellement lié au non
respect du calendrier par les structures appuyées pour des raisons diverses précisées aux points 5.1 et 5.2.

Des activités hors devis programme ont été exécutées avec l'accord de la Direction générale de la
coopération (DGCOOP) et de la Délégation de I'Union européenne (DUE) a hauteur de 27 874 985 francs. Il
s’agit notamment :

v’ de l'atelier de présentation des indicateurs actualisés des secteurs sociaux ;

v du redimensionnement de l'atelier sur les systemes d'information géographique (doublement du
nombre de participants) ;

v’ de l'organisation d'un atelier de validation de la liste des postes de statisticiens et démographes du
SSN;

v’ de l'atelier de validation des maquettes des nouveaux registres pénitentiaires et des juridictions ;
v de I'impression de documents complémentaires au programme d’'impression de 2009.

Sans attendre la situation comptable détaillée du devis programme qui sera validée par un audit, I'examen
de la situation d’exécution du budget fait ressortir les principaux €léments suivants :

=Au niveau des activités, un taux de réalisation financiere de 45,8 % (sans les impressions de
documents en cours) pour des réalisations physiques de quasiment 100 % pour :

1.1 Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS et des commissions
spécialisées : 41,1 % (en raison du volet « voyages d’études » trés surévalué) ;

1.3 Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD : 50,0 % ;

1.5 Contribuer a la définition et a la mise en ceuvre de la politique de diffusion et a la politique de
communication de I'INSD : 53,6 % ;

1.7 Appui a la mise en place de la démarche qualité au sein du SSN : 52,7 % ;

1.8 Contribuer au développement des capacités d'analyse et d’utilisation des données statistiques
notamment dans le cadre des dispositifs de suivi-évaluation des politiques sectorielles et du
CSLP, 73,3 %. Ce taux sera révisé dans la mesure ou I'organisation des sessions de formation
des utilisateurs de septembre 2010 a été prise en compte a hauteur du budget prévu par
session ;

1.10 Soutenir le développement informatique des services producteurs de données dans les
ministéeres sectoriels : 54,4 % ;
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1.11 Contribuer a consolider les acquis en termes de production statistiques dans les secteurs de
I’éducation, de la santé et de la justice : 85,7%.

Si I'on tient compte du budget des impressions 2010 (62 475 000 F) en cours, le taux d'exécution global
estimé des activités serait d’environ 56,5 %.

Si I'on tient compte du budget des trois activités non réalisées pour cause de retard des structures
nationales appuyées, le taux d’exécution global estimé des activités serait d’environ 76,4 %.

= Au niveau des investissements, le taux global d’exécution est de 90,7 % pour 100 % de réalisation
physique.

= Au niveau du fonctionnement, le taux global d’exécution est estimé au 31 octobre 2010 a 71,9 % avec
45,7 % de réalisation pour le fonctionnement courant et 85,5 % pour les charges de personnel.

Le taux brut de I'exécution budgétaire hors imprévus (activités + investissements + fonctionnement) en régie
est estimé a 58,8 %. En tenant compte de la non exécution de certaines activités et de la totale réalisation
des impressions 2010, ce taux serait de 79,5 %.

En intégrant les imprévus, ces taux passent respectivement a 58,4 % et a 78,5 %.

En dépit du constat de surévaluation des prévisions de certains postes budgétaires, il se dégage des taux de
réalisation forts intéressants tant au niveau des activités et investissements que du fonctionnement.

4.2.3 BILAN DES ACTIONS DE VISIBILITE

L'ensemble des activités du projet ont prise en compte la nécessité de visibilité du soutien apporté par
I'Union européenne.

On peut citer la présence du logo européen et la mention « réalisé avec le soutien de I'Union européenne »
sur:

¢ I'ensemble des publications du systéme statistique national imprimées avec le financement du devis

programme ;

¢ le site Internet du Conseil national de la statistique, élaboré avec le soutien du projet ;

¢ |e film documentaire ‘Raconte-moi les statistiques », financé par le devis programme.
Plusieurs activités techniques du projet ont connu une couverture médiatique (presse écrite, radio et
télévision), on peut citer :

o ['atelier de validation du recueil des concepts et méthodes statistique;

o l'atelier de restitution de l'analyse et la valorisation des statistiques universitaires ;

¢ plusieurs sessions de formation des utilisateurs de données statistiques ;

o l'atelier de réflexion sur le suivi statistique de la Stratégie de croissance accélérée et de
développement durable (SCADD) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

Les cérémonies de remise de matériel informatique et de réception des batiments du SP-CNS ont aussi été
couvertes médiatiquement.

Enfin le Conseil national de la statistique a présenté, avec I'appui du projet, un stand lors de « La foire de
I'Europe » organisée par la Délégation de I'Union européenne au Burkina Faso.
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5. SYNTHESE DES TRAVAUX

L’évaluation finale externe du projet est en cours lors de la rédaction du présent rapport.

Afin d'éviter de reprendre un bilan activité par activité réalisé dans le rapport d’évaluation externe, le présent
chapitre présente une synthése par structure bénéficiaire du projet. Les motifs de non réalisation ou de
réalisation partielle de certaines activités sont expliqués.

5.1 CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL

5.1.1 REALISATIONS

L’appui au Conseil national de la statistique a été multiforme.

Le Conseil national de la statistique a réalisé ses activités normalement avec la tenue de trois sessions en
2008, deux sessions en 2009 et une session en 2010 alors qu’une autre est programmeée.

Le projet ARC-SSN s’est beaucoup investi dans I'appui a la programmation des activités du Conseil national
de la statistique.

Les documents suivants, impliquant le CNS et I'ensemble des structures productrices de données ont été
élaborés avec I'appui du projet :

e le programme statistique national 2010 ;

e e rapport statistique national 2008 ;

e le diagnostic du Systéme statistique national dans le cadre de I'élaboration du SDS ;
e le document sur la vision et les orientations stratégiques du SDS.

Le programme statistique national 2011 et le rapport statistique national 2009 ont été élaborés et les
commissions spécialisées du CNS se sont réunies a plusieurs reprises pour l'attribution d’autorisations
préalables pour les enquétes statistiques. La réalisation de ces activités n'a pas nécessité I'appui du projet.

Les travaux de l'assistance technique permanente et d'une mission ponctuelle ont permis d’'élaborer des
projets de textes sur I'institutionnalisation des opérations statistiques de grande envergure et sur la création
du Fonds de développement de la statistique. Ces textes vont étre examinés par le Conseil des ministres.

L'amélioration de la gestion des ressources humaines statisticiennes est un préalable pour un
développement durable de la statistique au Burkina. Deux activités importantes ont été menées avec I'appui
du projet : la premiére concerne la définition des postes de travail de statisticiens et démographes au sein du
SSN et la seconde I'élaboration de projets de textes pour la mise en place d'une gestion centralisée du
personnel statisticien. Ces textes sont en cours d’examen par le Ministere de la fonction publique et de la
réforme administrative.

Afin d’harmoniser les concepts, définitions et indicateurs utilisés dans le SSN, L'INSD a élaboré, avec I'appui
du projet ARC-SSN, un recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le SSN.
Ce recueil, composé d’'un document sur support papier et d'un CD-Rom, financé par le devis programme, a
été largement diffusé en début d’année 2010.

Le devis programme du projet ARC-SSN a également permis d’'imprimer le recueil des textes de base du
SSN et une plaquette de présentation du CNS qui ont été largement diffusés. Un film documentaire de
vulgarisation de la statistigue « Raconte-moi les statistiques » a été aussi tourné. Il sera largement diffusé
sur les chaines de télévision nationales et a I'occasion de cérémonies comme la journée africaine de la
statistique.
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Le site Web du CNS (www.cns.bf) a été élaboré et mis en ligne. Le site comprend six rubriques : accuell,
organisation, activités, concepts et méthodes, publications, et liens. Ce site, une premiére en Afrique
subsaharienne, rassemble, entre autres, d’'une part, I'ensemble des publications statistiques du SSN et,
d’autre part, 'ensemble des concepts et des méthodologies utilisés dans le SSN.

Au niveau du centre de documentation et des archives du SP-CNS, les activités réalisées ont été : la
collecte, I'enregistrement et le traitement des documents statistiques produits par les structures du SSN, la
création de bases de données documentaires, I'élaboration d’'un catalogue des documents statistiques
disponibles et la mise en place du registre des autorisations préalables.

L'important programme de formation des utilisateurs de données statistiques a été réalisé. Les neuf missions
d’'assistance technique pour élaborer les modules et les 48 sessions de formation se sont déroulées
normalement. Prées de 1000 personnes ont pu étre formées sur au moins un des neuf themes suivants :
« Prix a la consommation : vérités des chiffres, vérités des consommateurs », « Comment collecter les
données statistiques », « Lutte contre la pauvreté, des chiffres pour une politique », « Quelles statistiques
pour les collectivités territoriales », « Bien se compter, la base des statistiques nationales », « Systéme
éducatif et statistiques scolaires », « Statistiques sanitaires et santé des populations », « Des chiffres pour
étre compris », « Statistiques de la justice, un outil de transparence démocratique ». Ces formations ont été
supportées par des outils d’autoformation et d’approfondissement des connaissances, sous forme de CD-
ROM dont les contenus sont aussi accessibles sur le site Web du CNS.

5.1.2 RESULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS

Le document final du Schéma directeur de la statistique 2011 — 2015 n’est pas encore disponible en
septembre 2010.

L'élaboration du SDS a pris un important retard en raison, d'une part, de I'échec des procédures de
recrutement des consultants par le PDSSN et de la longueur des procédures pour le recrutement sur un
financement national, et, d’autre part, du changement de période de couverture du SDS. Le SDS devait
initialement porter sur la période 2010-2015 mais pour mieux prendre en compte la Stratégie de croissance
accélérée et de développement durable (SCADD), il a été décidé que le SDS porterait sur la période 2011-
2015. Le document a été validé lors de la session du CNS de juin 2010 mais les amendements proposés
sont en cours d’intégration. L'impression du document et la cérémonie de lancement n'ont donc pu étre
réalisées avant la fin du projet.

La mise en place de la démarche qualité au sein du SSN avait été une des principales réussites du projet
ARCS. Son extension était programmeée durant le projet ARC-SSN. Un atelier de formation a été organisé en
février 2010 et des rapports sur la qualité ont été produits pour le MEBA et pour une opération a I'INSD. La
généralisation de la démarche n'a pas été aussi importante que prévue en raison principalement de la
priorité accordée par les structures bénéficiaires a la production statistique.

La contribution a I'amélioration du suivi statistique du CSLP et des politiques sectorielles était une priorité du
projet ARC-SSN. Un important atelier a regroupé en octobre 2009 plus de 60 participants. Les travaux de
I'atelier ont porté sur le diagnostic du suivi statistique du CSLP et des OMD, sur la méthode de détermination
des indicateurs de suivi statistique de la SCADD et le dispositif opérationnel de suivi statistique de la SCADD
et des OMD. A la suite de l'atelier, des travaux ont été initiés avec I'archivage des indicateurs du CSLP et la
réflexion sur les indicateurs de la SCADD. Ces travaux ont rassemblé 'INSD, la Direction générale de
I’économie et de la planification et la Cellule permanente du mécanisme institutionnel chargé de conduire le
processus de révision du CSLP. Lesdits travaux ne sont pas encore trés avancés en raison principalement
du manque de disponibilité des cadres de I'INSD.

5.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

5.2.1 REALISATIONS

Le projet a poursuivi son assistance sur trois types d’activités :
e Le développement des capacités de gestion ;
¢ Ladiffusion des données ;
e |’appui aux directions régionales de I'INSD.
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L’appui a I'INSD a porté principalement sur la publication et la diffusion.
L'assistance technique du projet a permis I'élaboration de plusieurs publications de I'INSD :

e Les annuaires statistiques 2007, 2008, 2009 (sur support papier et CD-Rom) ;

e Les publications « La population du Burkina Faso de 1997 a 2006 par région et province » et
« Projections démographiques de 2007 a 2020 par région et province », (support papier et CD-
Rom) ;

e Les tableaux de bord de la gouvernance 2008 et 2009 ;

e Des dépliants statistiques éditions 2008, 2009 et 2010 : « Le Burkina en chiffres » et « Les régions
en chiffres » (13 dépliants).

Le devis programme a permis de financer I'impression des trois derniers types de documents.
Le projet a aussi appuyé I'élaboration de bases documentaires sur CD-Rom en 2008 et 2010.

Une consultation, financée par le devis programme, a permis d’améliorer la structuration et le design du site
de I'INSD (www.insd.bf) ainsi que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. La mise a jour du site Web de
'INSD est assez réguliere mais le manque de personnel dédié a cette activité limite cependant fortement
son évolution.

Les directions régionales de I'INSD ont été appuyées sous deux formes.

Une mission d'assistance technique de court terme pour élaborer un diagnostic des activités menées par les
Directions régionales de I'INSD et pour faire des propositions s’est déroulée au mois de mars 2010. Le
rapport de mission a été la base des travaux de I'atelier de réflexion sur I'action régionale de I'INSD qui s’est
tenu en juillet 2010. Le rapport de I'atelier comprend un projet d’organigramme des Directions régionales de
I'INSD et une feuille de route pour leurs activités a court et moyen termes.

L’assistance technique permanente du projet ARC-SSN a permis aux directions régionales de I'INSD
d’améliorer la présentation des annuaires statistiques du Centre-Nord, du Centre-Sud, des Hauts-Bassins et
de I'Est.

5.2.2 RESULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS

Concernant I'informatisation de la gestion administrative et financiére de I'INSD, le projet a poursuivi son
appui a l'informatisation de la gestion administrative et financiére de 'INSD principalement a travers un appui
a l'utilisation des applications informatiques SEMPI et RESHUM. De nouvelles versions de ces applications
ont été acquises. RESHUM permet d’ores et déja d’éditer les feuilles de paie des agents de I'INSD et d’éviter
ainsi le recours a un organisme extérieur. SEMPI a permis d’'éditer les comptes de 2009 et des comptes
partiels de 2010. La non fonctionnalité actuelle du réseau de I'INSD et le manque de disponibilité des agents
de la DAF ne permettent cependant pas encore I'utilisation des logiciels dans leurs conditions optimales.

Concernant la diffusion des données, d'importants résultats ont été obtenus durant ces deux derniéres
années suite notamment au démarrage des activités de la Direction de l'informatique et de la diffusion. Le
manque de cadres disponibles limite cependant les activités de diffusion en plus de la production statistique
courante encore peu importante. D'importants chantiers, non prévus dans le projet ARC-SSN, restent a
mettre en ceuvre : création de base de données a mettre en ligne, actualisation bien plus fréquente du site
de 'INSD, création ou reprise de nombreuses publications de statistiques de type administratif, etc.

Concernant I'action régionale, des propositions précises ont pu étre faites durant le projet, il restera a les
mettre en ceuvre progressivement.

Enfin, 'Enquéte nationale sur I'emploi et le secteur informel (ENESI) n’a pu étre réalisée dans le cadre du
projet. Cette enquéte devait étre financée par le budget national et le devis programme. Le déblocage tardif
du financement national aurait entrainé la réalisation de I'enquéte en saison des pluies, ce qui aurait eu des
conséquences négatives sur les aspects techniques et organisationnels. L'ENESI a donc été reportée au
dernier trimestre 2010. Toute la documentation technique a néanmoins été préparée avec I'appui du projet.
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5.3 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MEBA

5.3.1 REALISATIONS

Au cours du projet, I'assistance technique a poursuivi son appui a I'élaboration de trois publications
statistiques annuelles du MEBA (annuaire statistique, synthése de I'annuaire et tableau de bord) qui ont été
produites dans les délais requis.

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné essentiellement le traitement des données de I'enquéte
rapide, I'étude sur les registres scolaires, I'élaboration de nouveaux outils de collecte des données de
I'alphabétisation et de I'’éducation non formelle, et I'élaboration d’'une maquette de publication des données
des examens et concours.

L’assistance technique du projet ARC-SSN a participé et animé les formations suivantes :

e Formation des agents des structures déconcentrées a I'élaboration de tableaux de bord régionaux et
provinciaux ;

e Formations en informatique ;
e Formation des utilisateurs des données statistiques de I'éducation.

Une mission d’assistance technique de courte durée a également permis de dresser un bilan de I'utilisation
des données statistiques au sein du MEBA et de proposer un plan d’actions pour une meilleure utilisation
des statistiques produites.

Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :

e Statistiques de I'éducation de base 2008/2009 et 2009/2010 ;

e Tableaux de bord nationaux de I'’éducation de base 2008/2009 et 2009/2010 ;
e Synthéses de I'annuaire 2008/2009 et 2009/2010 ;

e Résultats des enquétes rapides 2008/2009 et 2009/2010 ;

e Annuaire 2008 de I'alphabétisation et de I'éducation non formelle ;

¢ Recueil d'indicateurs actualisés de I'éducation de base de 1997 a 2008 ;

¢ Analyse des résultats du certificat d’études primaires de 2005 a 2009 ;

e Tableaux de bord régionaux 2007/2008 (au nombre de 11) et 2008/2009 (au nombre de 13) et
provinciaux (au nombre de 11) ;

e CD documentaire de la DEP/MEBA.

Une autre réalisation importante a été I'élaboration de la deuxieme édition de la publication « L'éducation
nationale en chiffres » regroupant les données statistiques du MEBA, du MASSN et du MESSRS. Cette
publication présente également les métadonnées de I'éducation.

Les documents imprimés sur le financement du devis programme sont le tableau de bord de I'éducation
2009/2010 et le recueil d'indicateurs actualisés de I'éducation de base de 1997 & 2008.

5.3.2 RESULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS

La démarche qualité n'a été appliquée que sur les données de 2008/2009 en raison de la priorité accordée a
la production de nouvelles publications. Le feed-back qualité n'est pas suffisant. Si la démarche est bien
appropriée au niveau central, le niveau décentralisé n’a pas encore été touché bien qu'il constitue un maillon
trés important de la démarche.

L’élaboration des premieres publications régionales a débuté durant cette phase du projet mais il faudra
encore du temps pour qu’elle devienne réguliere dans toutes les provinces et régions.

Le probléme de la diffusion par Internet a trouvé une solution transitoire avec le site de la DEP/MEBA mais
la mise a jour n'est pas trés réguliere.
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5.4 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MESSRS

54 REALISATIONS

Les résultats obtenus par la DEP/MESSRS au cours des années 2009 et 2010, notamment grace a I'appui
du projet, ont été importants.

Le retard dans la production des annuaires statistiques se résorbe progressivement et la production des
tableaux de bord a repris et 'ensemble des documents sont dorénavant en ligne sur le site Web du
MESSRS.

L’assistance technique du projet ARC-SSN a animé les formations suivantes :

e Formation des responsables des établissements d’enseignements supérieur et post secondaire non
supérieur et des chargés des statistiques des Directions régionales du MESSRS sur l'importance
des statistiques dans la gestion du systéme éducatif ;

e Formation du personnel de I'enseignement supérieur chargé du remplissage des questionnaires ;
e Formations en informatique ;
e Formation des utilisateurs des données statistiques de I'éducation.

Des études spécifiques ont été menées avec I'appui du projet, d’'une part, sur I'analyse des résultats du
baccalauréat et des autres examens et concours de I'enseignement secondaire par 'OCECOS et, d'autre
part, sur la description des caractéristiques de la population étudiante a partir des inscriptions universitaires
par I'Institut supérieur des sciences de la population (ISSP).

Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :
¢ Recueil d'indicateurs actualisés de I'enseignement secondaire de 1997 a 2008 ;
e Annuaires statistiques de I'enseignement secondaire 2008/2009 et 2009/2010 ;
e Annuaire statistique de I'enseignement supérieur 2008/2009 ;
e Tableau de bord de I'enseignement secondaire 2008/2009 ;
e Analyse des résultats du brevet d'études primaires de 2005 a 2009 (avec I'OCECOS) ;
e Analyse et valorisation des statistiques universitaires (avec I'lSSP) ;
e CD documentaire de la DEP/MESSRS.

Les documents imprimés sur le financement du devis programme sont le tableau de bord de I'enseignement
secondaire 2008/2009 et le recueil d’indicateurs actualisés de I'enseignement secondaire de 1997 a 2008.

5.4.2 RESULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS

L’élaboration de publications régionales a débuté durant cette phase du projet mais du temps sera
nécessaire pour une production réguliére par les treize directions régionales.

La publication de I'analyse des résultats du baccalauréat de 2004 a 2008 n'a pu étre produite, alors que la
saisie des proces verbaux a été entierement réalisée, en raison de I'opposition tardive de I'Office du
baccalauréat pour des raisons administratives.

Les améliorations recommandées dans le premier rapport qualité ont été partiellement mises en ceuvre mais
le second rapport qualité n'a pu étre rédigé en raison d'un manque de personnel qualifié et des priorités
accordées a la production statistique.

La production statistique de la DEP/MESRSS s’est améliorée mais elle demeure fragile en raison d'un
manque de personnel statisticien suffisant malgré la récente mise a disposition d’un démographe.
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5.5 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MASSN

5.5.1 REALISATIONS

L'assistance technique du projet ARC-SSN a porté, d’'une part, sur le suivi du préscolaire et, d’autre part, sur
le suivi de I'action sociale.
Dans le cadre du préscolaire, les appuis ont concerné :

e La production et I'impression de I'annuaire statistique et du répertoire des structures d’encadrement
préscolaire de 2007/2008 et 2008/2009 ;

e La formation au remplissage des questionnaires de collecte des données de I'ensemble des
directeurs des structures du préscolaire, formation financée dans le cadre du devis programme ;

e Le suivi de la collecte et du traitement des données du préscolaire de 2009/2010 ;
e L’amélioration de la base de données sur le préscolaire.

Dans le cadre de l'action sociale, un systeme d'information a été mis en place. Les activités menées ont été les
suivantes :

¢ Une mission d’assistance technique pour faire un diagnostic et proposer un systeme d’information ;

e L’élaboration de fiches statistiques de synthése des informations enregistrées sur les registres journaliers
des services de I'action sociale ;

o La formation des correspondants statistiques au remplissage et au dépouillement des registres (trois
ateliers, financés par le devis programme, regroupant 139 personnes) ;

e Le suivi des travaux de dépouillement des registres ;
e L’élaboration du premier annuaire de I'action sociale portant sur I'année 2009 et son impression.

Outre les formations réalisées dans le cadre de la collecte des données, le personnel a bénéficié de la part
du projet des formations suivantes :

e Formations en informatique ;
e Formation des utilisateurs des données statistiques de I'éducation.

Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :
¢ Annuaire statistique et répertoire des structures d’encadrement préscolaire 2007/2008 ;
e Annuaire statistique et répertoire des structures d’encadrement préscolaire de 2008/2009 ;
e Annuaire statistique de I'action sociale 2009.

5.5.2 RESULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS

Du fait de la priorité accordée a la production du premier annuaire de I'action sociale et d'un manque de
personnel statisticien qualifié, certains résultats n’ont pu étre obtenus :

¢ Mise en ligne des publications (en raison aussi des difficultés d’accés au site Web du MASSN) ;

e Mise en ceuvre de la démarche qualité ;

e Elaboration d’'une publication d'une nouvelle série d'indicateurs de I'éducation sur la période 1996-
2008 (données cependant disponibles dans I'annuaire 2008/2009).
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5.6 DIRECTION GENERALE DE L'INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DU MINISTERE
DE LA SANTE

5.6.1 REALISATIONS

L’année 2009 a été marquée par un évenement important pour le développement des statistiques sanitaires
au Burkina Faso avec la création de la Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires
(DGISS) et I'affectation de plusieurs cadres supérieurs statisticiens et démographes en son sein.

Le renforcement des capacités par le projet ARC-SSN s’est concentré sur I'appui méthodologique, la
formation et I'appui a I'élaboration de publications.

Les travaux d'appui méthodologique ont concerné I'élaboration de nouveaux outils de collecte pour les
données de 2011, I'élaboration d'une publication des indicateurs de la santé de 1997 a 2008 (suite aux
nouvelles estimations de population) et d’un bulletin trimestriel d’'informations sanitaires.

Une mission d’'assistance technique de courte durée a aussi permis de dresser un bilan de I'utilisation des
données statistiques au sein du Ministére de la santé et de proposer un plan d’actions pour une meilleure
utilisation des statistiques produites.

L'appui du projet a aussi porté sur I'élaboration du plan stratégique du Systéme national d’information
sanitaire et de I'organigramme de la DGISS.

L'assistance technique du projet ARC-SSN a participé a I'animation des formations suivantes :

e Formation a I'élaboration des annuaires régionaux ;

¢ Formation a la démarche qualité ;

e Formations en informatique ;

e Formation des utilisateurs des données statistiques de la santé (9 sessions et 176 participants).

Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :
e Annuaires statistiques de la santé 2008 et 2009 ;
e Synthése de 'annuaire statistique santé 2009 ;
e Tableaux de bord de la santé 2008 et 2009 ;
¢ Recueil des indicateurs actualisés de la santé de 1997 a 2008 ;
¢ Bulletins d’épidémiologie et d’informations sanitaires (BEIS)n°1a 6 ;
e Lasanté d'aprés les enquétes statistiques nationales ;
e CD documentaires statistiques de la santé 2009 et 2010 ;
¢ Manuel de formation sur le systéme national d'information sanitaire.

Les publications statistiques sont aussi mises en ligne sur le site du Ministére de la santé et diffusées par
courrier électronique.

Les documents imprimés sur le financement du devis programme sont les bulletins d’'épidémiologie et
d’'informations sanitaires, le recueil d'indicateurs actualisés de la santé de 1997 a 2008, la synthese de
I'annuaire statistique santé 2009 et le manuel de formation sur le systéme national d'information sanitaire.

5.6.2 RESULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS

Les travaux ont été initiés pour I'élaboration de publications régionales harmonisées mais les premiers
annuaires n'ont pas encore été produits. Une maquette a été élaborée et les responsables des Directions
régionales de la santé ont été formés mais les premiers annuaires régionaux ne seront pas disponibles
avant 2011.

Les améliorations recommandées dans les rapports qualité sont progressivement mises en ceuvre mais de
nouveaux rapports qualité n'ont pas été rédigés.
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5.7 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE

5.7.1 REALISATIONS

Le renforcement des capacités par le projet s'est concentré sur I'appui méthodologique, I'appui a la
production statistique, a I'élaboration de publications et a leur diffusion.

L'appui méthodologique a concerné I'amélioration des outils de collecte, la consolidation de la base des
données et I'adoption des maquettes des nouveaux registres pénitentiaires et de I'ensemble des tribunaux.

Pour cette derniére activité, trois ateliers de préparation des maquettes et un atelier de validation ont été
organises.

L'assistance technique du projet ARC-SSN a participé a I'animation des formations suivantes :

e Formations en informatique ;
¢ Formation des utilisateurs des données statistiques de la justice (2 sessions et 45 participants).

Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :
e Annuaire statistiques de la justice 2008 et des données de 2008 ;
e Tableaux de bord de la justice 2008 et des données de 2008;
e CD de la documentation statistique 2008 et 2009 de la justice ;

Les publications statistiques ont été imprimées sur le financement du devis programme et elles sont aussi
mises en ligne sur le site du Ministére de la justice.

5.7.2 RESULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS

Les activités programmeées n’ont pas toutes été réalisées en raison principalement d’'un manque de moyens
humains et financiers au niveau de la DEP/Justice.

Les publications sur les données de 2009 n'ont pu étre réalisées car le financement national de la collecte
des données n'a pas été disponible avant la fin du projet.

La démarche qualité n’a pu étre mise en ceuvre en raison de la non disponibilité de personnel pour réaliser
cette activité.

5.8 DIRECTIONS EN CHARGE DES STATISTIQUES DES MINISTERES EN CHARGE DE L'EMPLOI

5.8.1 REALISATIONS

Dans ce nouveau domaine couvert par le projet ARC-SSN, les travaux menés ont été essentiellement
d’ordre méthodologique et sur I'amélioration ou la création de publications.

Les principales activités méthodologiques ont concerné I'ensemble des structures en charge de I'emploi :

e Mission d'appui pour une évaluation de I'existant et pour faire des propositions d’amélioration des
statistiques de I'empiloi ;

e Atelier de validation des propositions d’amélioration du systéeme d’information sur le marché de
'emploi ;

e Mission d’appui pour I'amélioration des publications sur I'emploi.
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L’ensemble des structures en charge des statistiques de I'emploi ont participé aux activités de formation
organisées par le projet :

e Formations en informatique ;
e Formation des utilisateurs des données statistiques.

Une des importantes innovations apportées par le projet aura été I'élaboration du premier annuaire
statistique de la fonction publique. A partir de la base SIGASPE, des statistiques détaillées sur les agents de
la fonction publique d’Etat ont pu étre publiées sur la période 2005 a 2009.

Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :
e Annuaire statistigue 2007 de 'ONEF ;
e Bulletins bimestriels puis trimestriels des statistiques du MTSS ;
e Bulletin semestriel du MTSS ;
e Annuaires statistiques 2008 et 2009 du MTSS ;
e Analyse de I'annuaire statistique 2008 du MTSS ;
¢ Analyse des offres d’emplois parues dans les journaux de 2005 a 2008 de I'ONEF ;
e Annuaire statistique 2009 de la fonction publique ;
e CD de la documentation statistique du MTSS.

Les publications statistiques de 'ONEF sont mises en ligne sur le site de 'ONEF.

Les documents imprimés sur le financement du devis programme sont l'‘annuaire de I'ONEF et les annuaires
du MTSS.

5.8.2 RESULTATS NON OBTENUS OU PARTIELLEMENT OBTENUS

Les activités programmées ont été en grande partie réalisées.

Seules les publications programmées avec 'ONEF pour les données de 2008 et 2009 n'ont pas été
réalisées car elles ont été élaborées par des consultants sur un financement d'autres partenaires techniques
et financiers.

L'élaboration programmée d'une base de données pluriannuelle n'a pu étre réalisée en raison de problémes
institutionnels et d’'un manque de personnel disponible.

5.9 AUTRES DIRECTIONS EN CHARGE DES STATISTIQUES DE MINISTERES APPUYES A LEUR
DEMANDE (MCTC, MCPEA, SECURITE, MRA)

Le projet a apporté une assistance technique a I'élaboration d’annuaires statistiques pour quatre ministéres,
a leur demande :

e Le Ministére de la sécurité ;

e Le Ministére de la culture, du tourisme et de la communication (MCTC) ;

e Le Ministére du commerce, de la promotion de I'entreprise et de I'artisanat (MCPEA) ;
e Le Ministere des ressources animales (MRA).

Pour les trois premiers ministéres, il s’agit du premier annuaire statistique publié et pour le dernier d’'une
importante refonte de la publication existante.

Les trois premiers annuaires statistiques ont été validés et ils sont accessibles sur le site du CNS.

Par ailleurs, le programme de formation des utilisateurs de données statistiques a concerné de nombreux
cadres de différents ministéres ainsi que des représentants des médias, de la société civile (syndicats, partis
politiques, ONG, etc.) et des partenaires techniques et financiers.
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6. PERSPECTIVES A COURT TERME

Un projet d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (PARGS) est en
cours de préparation au niveau de la Délégation de I'Union européenne.

Sans faire double emploi avec les recommandations de I'évaluation finale du projet ARC-SSN et les besoins
auxquels le futur projet devrait répondre, les perspectives évoquées ci-dessous sont les perspectives de
court terme pour les structures appuyées par le projet ARC-SSN.

6.1 CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Durant les prochains mois, la principale activit¢ du CNS sera le lancement du Schéma directeur de la
statistique 2011-2015. Les principales étapes seront :

e Lafinalisation du document avec l'intégration des amendements de la session du CNS ;
e L’impression du document ;

e Le lancement officiel du SDS 2011-2015 ;

e Larecherche du financement.

Une session du CNS doit aussi étre programmeée a tres court terme pour I'adoption du RSN 2009 et du PSN
2011.

Les textes sur l'institutionnalisation des opérations statistiques de grande envergure et sur la création du
Fonds de développement de la statistique ainsi que ceux sur la mise en place d’'une gestion centralisée du
personnel statisticien devront étre suivis pour que leur adoption et leur mise en application puisse permettre
un développement durable de la statistique au Burkina.

Le site du CNS, premiére en Afrique francophone, doit étre actualisé régulierement avec la mise en ligne des
actualités et surtout de I'ensemble des publications du SSN. Ces actualisations pourront se faire avec I'appui
de I'INSD.

6.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Dans le cadre des activités appuyées par le projet ARC-SSN, les activités a poursuivre durant les prochains
mois concernent la diffusion des données, I'action régionale et I'informatisation de la gestion administrative
et financiére.

La diffusion des données concerne essentiellement les travaux sur le site Web et I'élaboration de I'annuaire
2010.

Le site Web doit étre régulierement actualisé avec la mise en ligne systématique des nouvelles publications
de I'INSD. L’autre activité prioritaire doit étre la mise en ligne de bases de données pour permettre un acces
facile aux données.

L’élaboration de I'annuaire statistique 2010 doit étre I'occasion d'une refonte profonde de I'annuaire. Cette
refonte nécessite la recherche de nouvelles données produites par des structures sectorielles et une
importante réflexion sur la présentation des statistiques existantes.

Une feuille de route détaillée est disponible pour développer I'action régionale de I'INSD. Les actions a court
terme concernent : adoption de I'organigramme des Directions régionales, création de la Direction régionale
du Centre, élaboration des canevas harmonisés des publications régionales, etc.
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Dans le cadre de l'informatisation de la gestion administrative et financiére, l'utilisation des applications
SEMPI et RESHUM doit étre intensifiée avec pour objectifs a court terme, I'abandon de [l'utilisation d’Excel
pour la comptabilité et I'édition de tous les documents concernant la gestion du personnel par RESHUM.

6.3 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MEBA

Une meilleure diffusion des publications disponibles doit étre une priorité : envoi par courrier électronique a
I'aide d’'une liste de diffusion, intégration de ces publications sur les sites Web de la DEP/MEBA et du CNS,
amélioration du design du site et intégration au site du MEBA, production d’'un nouveau CD-Rom actualisé,
etc.

Des efforts doivent aussi porter sur I'élaboration des publications régionales (annuaires et tableaux de bord)
ainsi que sur une plus grande utilisation des statistiques existantes au sein du MEBA.

L’édition 2009/2010 de « L’éducation nationale en chiffres » avec les données des trois Ministéres en charge
de I'éducation doit étre élaborée dés la disponibilité des données de I'enseignement préscolaire et de
I'enseignement supérieur.

6.4 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MESSRS
Le délai de publication de I'annuaire de I'enseignement supérieur est encore trop long et la publication des
données de I'année universitaire 2009/2010 doit étre prioritaire.

L’'analyse des résultats du baccalauréat sur la période 2004-2008 doit étre poursuivie avec I'Office du
baccalauréat sur le modeéle de ce qui a été fait avec 'TOCECOS.

6.5 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MASSN
Les annuaires statistiques sur le préscolaire sont encore disponibles trop tardivement : la publication des
données de I'année scolaire 2009/2010 doit étre une priorité.

Aprés la publication du premier annuaire de I'action sociale, un document d’analyse pourrait étre rédigé.

6.6 DIRECTION GENERALE DE L'INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES
La poursuite de la publication réguliére du bulletin trimestriel d’épidémiologie et d’information sanitaire et la
mise a jour du site doivent étre une priorité.

Les directions régionales de la santé devront étre suivies et appuyées pour la production des premiers
annuaires statistiques régionaux.

6.7 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE

La collecte et le traitement des données de 2009 doit étre la seule activité a mener a court terme pour
rattraper le retard pris dans cette quatrieme année du systéme d’'information.

L’annuaire statistique 2009 et le tableau de bord 2009 de la justice seront ensuite élaborés.

La régularité de la production statistique est indispensable pour une bonne utilisation.
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6.8 DIRECTIONS EN CHARGE DES STATISTIQUES DES MINISTERES EN CHARGE DE L'EMPLOI

La diffusion des publications produites par la DSIP du MTSS doit étre améliorée en utilisant le site Web du
Ministére et I'envoi par courrier électronique.

Les publications de 'ONEF pour les statistiques de 2009 devront étre élaborées.

Aprés la publication du premier annuaire de la fonction publique, un document d’analyse doit étre produit par
la DEP du MFPRE.

6.9 AUTRES DIRECTIONS EN CHARGE DES STATISTIQUES DE MINISTERES APPUYES A LEUR
DEMANDE (MCTC, MCPEA, SECURITE, MRA)

Aprés la publication de leurs premiers annuaires, le MCTC, le MCPEA et le Ministére de la sécurité devront
mettre en place un réel systeme d'information pour fiabiliser et étendre la couverture des premiéres données
publiées. Le renfort d'un cadre supérieur statisticien parait indispensable dans chacune de ces structures.

Pour le MRA, les activités statistiques a court terme doivent porter sur la rédaction d’'un document d’analyse
des statistiques publiées dans I'annuaire.
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7. CONCLUSION

Sans augurer de I'évaluation finale externe, on peut considérer que le projet ARC-SSN a apporté un appui
important principalement pour :

e la programmation des activités statistiques (élaboration du SDS, du PSN et du RSN) ;

e la préparation de textes pour 'amélioration du financement du SSN et de la gestion des ressources
humaines ;

e [|'amélioration de la publication et de la diffusion au sein de I'INSD (annuaire statistique, Site Web,
CD documentaires, dépliants, etc.) et du CNS (site Web avec ensemble des publications du SSN) ;

e ['amélioration de la production statistique, de la publication et de la diffusion dans les sept ministéres
concernés par le projet (outils de collecte et de traitement informatique, annuaires statistiques,
tableaux de bord, CD interactif, site Web, etc.) et dans quatre autres ministéres (annuaires
statistiques) ;

e laformation des utilisateurs de données statistiques (48 sessions de formation dans neuf domaines).

Toutes ces activités se sont accompagnées d'un transfert de compétence entre I'assistance technique
(équipe permanente et experts ponctuels) et les cadres des services dans le cadre essentiellement d’'une
formation action et de quelques ateliers sur des domaines spécifiques.

Le type d'assistance technique comprenant une expertise permanente et des missions d'assistance
technique ponctuelle s’est révélé pertinent. L'expertise permanente seule n'aurait pu apporter toute la
technicité nécessaire et I'expertise ponctuelle seule n'aurait pu apporter le suivi régulier nécessaire des
recommandations.

Bien que des résultats incontestables aient pu étre obtenus, le déroulement du projet a été confronté a trois
types de difficultés :

¢ le manque de moyens financiers et humains dans certaines structures ;

e le manque de motivation du personnel de certaines structures pour les activités statistiques
courantes, domaine d’intervention privilégié du projet ARC-SSN ;

e lalourdeur des procédures de financement du devis-programme.

D’importants défis restent cependant a relever au niveau des structures nationales. Si des efforts notables
ont été réalisés par le Gouvernement burkinabé pour le développement de la statistique, le SSN doit, pour
se monter a la hauteur de la confiance faite, s'attaquer a de grands chantiers : amélioration de la gestion des
ressources humaines, création de directions de la statistique dans les ministéres sectoriels, poursuite de la
formation de statisticiens et de leur affectation dans I'ensemble des structures du SSN.

Enfin, pour terminer ce rapport et ses activités, I'équipe du projet ARC-SSN tient a adresser ses plus vifs
remerciements a I'ensemble des personnels des services concernés par le projet, notamment a celui du SP-
CNS qui hébergeait le projet, ainsi qu'aux professionnels du secteur rencontrés et aux services de la
Direction générale de la coopération et de la Délégation de I'Union européenne pour la qualité de leur
collaboration.
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du projet au 1°" septembre 2010
Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du projet
Annexe 3 : Exécution technique du devis programme

Annexe 4 : Etat de I'exécution budgétaire au 31 aolt 2010 et engagements au 1° septembre
2010

Annexe 5 : Suivi de I'exécution des activités administratives du devis programme relatives aux
fournitures de matériel ou de services

Annexe 6 : Répartition du matériel et équipement du devis programme entre les structures
bénéficiaires.
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Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation octobre 2010

OBJECTIF PARTICULIER 1 : CONTRIBUER A DEVELOPPER LES CAPACITES INSTITUTIONNELES DES STRUCTURES CLEFS DU SSN (CNS ET INSD)

Activité 1.1 : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS

Tache 1.1.1

Appui au SP-CNS pour la programmation des
activités du SSN (élaboration annuelle du RSN et
du PSN)

Nombre de sessions du CNS

Existence des RSN et PSN annuels

Trois sessions en 2008, deux sessions en
2009, une session 2010
RSN 2008 et PSN 2010 disponibles

Tache 1.1.2

Suivi de la mise en place de I'autorisation
préalable pour les enquétes statistiques

Nombre d'autorisations préalables accordées

Activité réalisée sans participation du projet

Tache 1.1.3

Suivi de linstitutionnalisation des opérations
statistiques d'envergure

Existence d’'un texte reglementaire institutionnalisant
les opérations statistiqgues d’envergure

Projets de textes disponibles transmis pour
examen par le Conseil des Ministres

Tache 1.1.4

Appui au ST/CNS pour la validation du recueil des
concepts, définitions et méthodes statistiques et
le suivi de son application

Recueil des concepts, définitions et méthodes
statistiques validé

Recueil validé et largement diffusé sur
support papier, sur CD-Rom et sur les sites
de 'INSD et du CNS

Mise en place du site web du CNS

Site Web en ligne

Site Web en ligne

DP1.1.1 Nombre de visiteurs 700 visiteurs en moyenne par mois
DP 1.1.6 Impression du recueil des textes de base (loi Recueil des textes de base disponible Recueil imprimé et largement diffusé
T statistique, décrets et arrétés)
Activité 1.2 : Aider a définir et & mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN
A Appui a la définition des emplois de statisticiens | Liste des emplois de statisticiens et démographes Liste des postes de travail des statisticiens et
Tache 1.2.1 . ! . ; ;
et démographes au sein du SSN démographes du SSN disponible
Méthode d'affectation du personnel statisticien et Projets de textes disponibles transmis pour
Tache 1.2.2 Appui a la mise en ceuvre d'une gestion démographe validée examen par le MFPRE
""" centralisée du personnel statisticien du SSN Répertoire des statisticiens et démographes du SSN |En cours par la DCFR/INSD avec appui du
projet
A Suivi de la mise en place d'un mécanisme Existence du texte créant le fonds de développement [Projets de textes disponibles transmis pour
Tache 1.2.3|~, X L L . S
pérenne de financement de la statistique de la statistique examen par le Conseil des Ministres
o , . - . Mission d’appui réalisée, Programme d’actions pour [Mission réalisée
Mission d’appui pour le suivi de la mise en place , o :
A o la GRH et le financement du SSN Programme d’actions pour la mise en place des
Tache 1.2.4|des nouvelles stratégies de GRH et de .
financement du SSN nouvelles stratégies de GRH et de
financement du SSN disponible
Tache 1.2.5 Appui aux structures bénéficiaires pour la Montant des fonds d’'aide extérieure supplémentaires |Appui pour identifier des consultants pour

mobilisation des fonds d'aide extérieure

mobilisés

d’autres projets
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Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation octobre 2010

Tache 1.2.6

Appui a la mise en ceuvre du programme de
formation continue du personnel du SSN et a son
suivi

Nombre de modules de formation continue
disponibles

14 modules disponibles

Tache 1.2.7

Formation du personnel de I'ensemble des
structures

Nombre de sessions de formation organisées

57 sessions de formation organisées par le
projet

Activité 1.3 :

Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD

Tache 1.3.1

Suivre l'utilisation de SEMPI en réseau

Version réseau de SEMPI installée et utilisée

Nouvelle version SEMPI disponible.
Installation en réseau et utilisation en temps
réel non réalisées

Tache 1.3.2

Suivre l'utilisation de RESHUM pour I'édition des
feuilles de paie

Version réseau de RESHUM installée et utilisée
Feuilles de paie des agents INSD éditées avec
RESHUM

Version réseau de RESHUM installée mais
utilisation en monoposte.
Feuilles de paie des agents INSD éditées

Tache 1.3.3

Suivre Il'utilisation de RESHUM pour la gestion
des ressources humaines

Version réseau de RESHUM installée et utilisée
Etat du personnel de I'INSD disponible avec
RESHUM

Version réseau de RESHUM installée mais
utilisation en monoposte.

Etat du personnel de I'INSD disponible avec
RESHUM

Tache 1.3.4

Mission d’appui SEMPI, pour améliorer
(éventuellement) SEMPI et proposer des
améliorations de la gestion de I'INSD

Mission d’'appui réalisée
Nouvelle version de SEMPI installée et fonctionnelle

Mission réalisé en ao(it 2010
Nouvelle version de SEMPI installée et
fonctionnelle

OBJECTIF PARTICULIER 2 : AIDER A LA DEFINITION ET A LA MISE EN (EUVRE DU SDS, EN PARTICULIER SUR LES STRATEGIES PRIORITAIRES
RELATIVES A LA QUALITE, LA DEFINITION ET L’UTILISATION DES DONNEES, ET AU FINANCEMENT DU SD

Activité 2.1

: Appuyer I'élaboration du SDS 2010-2015

Tache 2.1.1

Appui au suivi général de I'élaboration du SDS
2010-2015

Feuille de route d'élaboration du SDS

Feuille de route d’élaboration du SDS
disponible

Téche 2.1.2

Appui a I'élaboration de I'état des lieux et &
I'établissement du diagnostic du SSN

Etat des lieux en 2008
Diagnostic du SSN en 2008
Bilan du SDS 2004-2009 réalisé en 2008

Documents validés et adoptés par le CNS

Tache 2.1.3

Appui a la définition des objectifs stratégiques
(résultats a atteindre, produits a livrer et moyens a
mobiliser)

Objectifs stratégiques du SDS 2010-2015 définis

Document validé et adopté par le CNS

Tache 2.1.4

Elaboration du programme d’action 2010-2015
avec une estimation financiére détaillée

Existence d'un plan d'actions avec budgets détaillés

Document validé et adopté par le CNS sans
I'appui du projet

Suivi de la production de documentaires télévisé

Documentaires télévisé et radiophonique disponibles

Documentaire télévisé disponible mais non

DP1.4.2 et radiophonique sur le SDS et diffusés encore diffusé
Suivi de la rédaction du document final et de son Existence du SDS 2010-2015 Document validé et adopté par le CNS avec
Tache 2.1.5 SDS 2010-2015 validé par les autorités nationales  |changement de période (2011-2015)

adoption

Sensibilisation au SDS 2010-2015
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Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation octobre 2010

Activité 2.2

: Contribuer a la définition et a la mise en ceuvre de la politique de diffusion et a la politique de communication de I'INSD

Tache 2.2.1

Appui a I'élaboration d’'un document définissant la
politiqgue de diffusion et de communication

Existence d'un document sur la stratégie de
publication et diffusion

Document sur la politique de tarification des
produits et des services de I'INSD disponible

Tache 2.2.2

Appui a la mise a jour réguliere du site Web

Nombre de visiteurs du site Web de I'INSD

Prés de 4000 visiteurs par mois en moyenne

Tache 2.2.3

Appui a la mise a jour des CD-Rom
documentaires internes et externes

Nombre de CD-Rom documentaires

Deux CD-Rom documentaires internes (2008
et 2010)

Tache 2.2.4

Appui a la création de nouveaux produits de
diffusion

Publication de I'annuaire statistique de I'INSD
Nombre de tableaux de bord de I'INSD publiés

Nombre d'autres publications de I'INSD au niveau
central

Trois annuaires INSD disponibles (2007,
2008, 2009)

Trois tableaux de bord de la gouvernance,
(2007, 2008, 2009)

Dépliants « Burkina en chiffres » et 13
dépliants « Régions en chiffres », Editions
2008, 2009 et 2010

« La population du Burkina de 1997 a 2006
par région et par province » et « Projections
démographiques de 2007 a 2020 par région
et par province » publiées

Tache 2.2.5

Appui a une meilleure communication de I'INSD,
notamment lors de la parution de nouvelles
publications

Nombre d’ateliers de dissémination des publications
organisés

Ateliers de validation des annuaires, des
tableaux de bord de la gouvernance et du
recueil des concepts

Atelier de dissémination des projections
démographiques

Tache 2.2.6

Appui a I'élaboration de projections
démographiques

Mission d’'appui réalisée
Rapport sur les projections démographiques
disponible

Mission d’'appui réalisée
Rapports sur les projections démographi-
ques et sur les rétroprojections disponibles

Activité 2.3 :

Accompagner la mise en ceuvre des activités déconcentrées de I'INSD aupres des DRSD

Tache 2.3.1

Mission d’appui pour élaborer un diagnostic des
activités menées par les DR/INSD et pour faire
des propositions

Mission d’appui réalisée
Programme d’actions pour les DR/INSD réalisé

Mission d’appui réalisée en mars 2010
Feuille de route pour I'action régionale de
I'INSD disponible

Tache 2.3.2

Suivi de la mise en ceuvre des recommandations
de la mission

Nombre de recommandations mises en ceuvre

Feuille de route validée en septembre 2010
et recommandations non encore mises en
oceuvre

Tache 2.3.3

Appui a I'élaboration d’annuaires et de tableaux
de bord socio-économiques régionaux, et a leur
publication/diffusion

Nombre de publications des directions régionales de
I'INSD

Quatre publications des DR/INSD appuyées,
imprimées et diffusées
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation octobre 2010

Activité 2.4

: Appuyer la mise en place progressive de la dé

marche qualité au sein du SSN

Tache 2.4.1

Mise en ceuvre de la démarche qualité a plusieurs
opérations statistiques de I'INSD

Nombre d'opérations statistiques de I'INSD évaluées
par la démarche qualité

Une opération statistique évaluée (comptes
nationaux)

Tache 2.4.2

Mise en ceuvre de la démarche qualité a de
nouvelles structures du SSN (Justice, MASSN,
etc.)

Existence d'un rapport qualité pour le secteur justice
Existence d'un rapport qualité pour le secteur
préscolaire

Rapport qualité justice non disponible
Rapport qualité préscolaire non disponible
(priorité a I'appui a la production)

Tache 2.4.3

Formation a la démarche qualité

Atelier de formation au niveau central organisé

Atelier tenu les 10 et 11 février 2010

Tache 2.4.4

Organisation de feed-back sur la qualité des
données au niveau décentralisé

Ateliers sur la qualité des données au niveau
régional organisés

Non réalisés par absence de financement

Activité 2.5

: Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre des

dispositifs de suivi/évaluation des politiques sectorielles et

du CSLP

Tache 2.5.1

Appui a la mise en ceuvre du programme de
formation des utilisateurs

Stratégie de formation des utilisateurs validée
Nombre de sessions de formation des utilisateurs

Programme de formation réalisé
39 sessions de formation

Mission d’appui pour la formation d'utilisateurs

Formation « Prix a la consommation : réalité des

Mission Formation « Prix a la

Tache 2.5.2|« Prix a la consommation : réalité des chiffres, chiffres, réalité des consommateurs » réalisée, CD |consommation » réalisée, CD disponible, 5
réalité des consommateurs » package sessions tenues
A Mission d’appui pour la formation d'utilisateurs Formation « Méthodes de collecte » réalisée, CD Mission Formation « Méthodes de collecte »
Tache 2.5.3 . L . ) .
« Méthodes de collecte » package réalisée, CD disponible, 4 sessions tenues

Tache 2.5.4

Appui a une enquéte de satisfaction auprés des
utilisateurs

Existence du rapport de I'enquéte

Réalisée sans I'appui du projet

DP 1.8.2 a |Appui a la formation d'utilisateurs (7 domaines, 39| Formations réalisées, CD package disponibles 39 sessions de formation, 7 CD disponibles
DP 1.8.8 sessions)
Validation d'une nouvelle batterie d'indicateurs Travaux seulement initiés en raison des
Tache 2.5.5 Appui a I'amélioration du suivi statistique du Existence d'une base des indicateurs du CSLP contraintes du calendrier d’élaboration de la
7| CSLP Existence d'une publication périodique sur le suivi SCADD
statistique des indicateurs
DP Avenant Atelier sur la problématique du suivi statistique du | Atelier organisé Atelier organisé le 22 octobre 2009

CSLP
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation octobre 2010

OBJECTIF PRIORITAIRE 3 : CONTRIBUER A CONSOLIDER ET A PERENNISER LES ACTIVITES DE L’INSD ET DES PRINCIPALES STRUCTURES
PRODUCTRICES DE DONNEES, NOTAMMENT DANS LES SECTEURS SOCIAUX (SANTE, EDUCATION, JUSTICE, EMPLOI, ETC.)

Activité 3.1 : Appuyer la publication, la diffusion et I'utilisation des données dans les ministéres sectoriels

Tache 3.1.1

Appui a I'élaboration d’annuaires, de tableaux de
bord annuels et de CD-Rom documentaire
annuels dans toutes les structures concernées

Nombre d'annuaires publiés par ministére sectoriel

Nombre de tableaux de bord publiés par ministere

Nombre de CD-Rom documentaires par ministére

MEBA (2), MESSRS (2 secondaire, 1
supérieur), MASSN (2 préscolaire, 1 action
sociale), Santé (2), Justice (2), ONEF (1),
MTSS (2), MFPRE (1)

MEBA (2), MESSRS (2), Santé (2), Justice
(2), MTSS (1)

MEBA (1), MESSRS (1), Santé (2), Justice
(2), MTSS (1)

Tache 3.1.2

Appui a I'élaboration et a la publication d'une
nouvelle série d'indicateurs de I'éducation de
1996 a 2008, en s'appuyant sur les résultats du
RGPH 2006 au MEBA, au MESSRS et au
MASSN

Existence de publications sur les nouveaux
indicateurs sectoriels apres les résultats du RGPH

Publications indicateurs MEBA et MESSRS
disponibles

Indicateurs actualisés du MASSN
disponibles sans nécessité d'une publication

Tache 3.1.3

Appui a I'élaboration et a la publication d'une
nouvelle série d'indicateurs de la santé sur la
période 1996-2008, en s'appuyant sur les
résultats du RGPH 2006 au Ministere de la santé

Existence de publications sur les nouveaux
indicateurs sectoriels apres les résultats du RGPH

Publication sur les indicateurs de la santé
disponible

Tache 3.1.4

Appui a I'élaboration d’une nouvelle publication
trimestrielle au Ministére de la santé

Publication trimestrielle élaborée
Publication trimestrielle régulierement diffusée

Publications trimestrielles élaborées
Six numéros diffusés

Tache 3.1.5

Appui a I'élaboration de la publication annuelle «
L’éducation en chiffres »

« L’éducation en chiffres » publiée chague année

Publication 2008/2009 disponible
Publication 2009/2010 retardée en raison du
retard des données du MASSN et du
supérieur

Tache 3.1.6

Appui a I'élaboration de publications régionales
(annuaires, tableaux de bord au MEBA et au
MESSRS)

Nombre de publications régionales pour le MEBA et
pour le MESSRS

13 annuaires régionaux, 11 tableaux de bord
régionaux pour 2007/08 et 13 pour
2008/09,11 tableaux de bord provinciaux
pour le MEBA

13 annuaires régionaux pour le MESSRS

Tache 3.1.7

Appui a I'élaboration de publications régionales
(annuaires, tableaux de bord a la santé)

Nombre de publications régionales du Ministére de la
santé

Aucune publication régionale.
Maquette élaborée et formation organisée

Téache 3.1.8

Mission d’appui a la définition d’une stratégie
d'analyse spatiale des données

Mission réalisée
Plan d’actions pour une plus grande utilisation de
I'analyse spatiale des données

Mission réalisée et rapport disponible
Plan d’actions disponible

Tache 3.1.9

Mission de formation pratique aux Systémes
d’'information géographique (SIG)

Formation aux Systémes d’'information géographique
(SIG) réalisée

Mission réalisée et rapport disponible
CD disponible
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation octobre 2010

Mission d’appui sur l'utilisation des données au

Mission utilisation des données MEBA réalisée

Mission réalisée

':I;alcrlwg MEBA (diagnostic de I'utilisation actuelle et Plan d’actions pour une plus grande utilisation des |Plan d’actions disponible
T propositions) données
A Mission d’appui sur l'utilisation des données au Mission utilisation des données Santé réalisée Mission réalisée, plan d’actions disponible
Tache o . o
3111 Ministére de la santé (diagnostic de I'utilisation Plan d actions pour une plus grande utilisation des
T actuelle et propositions) données
Activité 3.2 : Soutenir le développement informatique des services producteurs de données dans les ministéres sectoriels
Tache 3.2.1 Appui a la mise en place de base de données Nombre de ministeres sectoriels avec une base de |Quatre ministeres (MEBA, MESSRS, Santé
“~"7| pluriannuelle données pluriannuelle et justice)
A Appui a la mise en ligne des publications des Nombre de publications statistiques présentes sur  [Santé (21), MEBA (29), MESSRS (7), Justice
Tache 3.2.2| """ . . i RN
ministéres sectoriels les sites Web des Ministéres (4)
Tache 3.2.3| Appui a la diffusion sur CD-Rom Nombre de CD-Rom documentaires élaborés MEBA (1), MESSRS (1), Santé (3), Justice
(2), MTSS (1)
Formation du personnel des services producteurs | Nombre de formations réalisées Quatre formations (Excel avancé, Word
A de données statistiques aux activités avancé, Access, SIG)
Tache 3.2.4/|. ) . ;
informatiques (base de données, site Web,
élaboration de CD-Rom, etc.)
Activité 3.3 : Contribuer a consolider les acquis en termes de production statistique dans les secteurs de I’éducation, de la santé et de la justice
Suivre la production statistique de la DEP/MEBA | Nombre de recommandations des rapports qualité  |Six recommandations mises en ceuvre
et apporter un appui pour la mise en ceuvre des | mises en ceuvre
Tache 3.3.1|améliorations recommandées dans les rapports
qualité, en particulier pour la production de
publications régionales
. Existence de publications des statistiques courantes |Annuaires et répertoires des établissements
Tache 3.3.2| APPOrter un appui a la DEP/MASSN pour la du préscolaire (2007/2008 et 2008/2009)
production statistique courante ; Lo ;
Annuaire 2009 de I'action sociale
Existence de publications des statistiques courantes |Annuaires du secondaire (2007/2008,
Apporter un appui a la DEP/MESSRS pour la 2008/2009 et 2009/2010)
Tache 3.3.3 production statistique dans les délais requis pour Annuaires du supérieur (2007/08 et 2008/09)
"*7|la mise en ceuvre des améliorations Tableau de bord 2008/2009 disponible
recommandées dans les rapports qualité Nombre de recommandations des rapports qualité  |Huit recommandations mises en ceuvre
mises en ceuvre
. . Existence de publications des statistiques courantes |Annuaires statistiques (2008, 2009)
e b B roseeter, Tableausce bord (2000, 2005
Tache 3.3.4 q P 6 bulletins trimestriels 2009 disponibles,

améliorations recommandées dans les rapports
qualité

Nombre de recommandations des rapports qualité
mises en ceuvre

7 recommandations mises en ceuvre
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation octobre 2010

Tache 3.3.5

Apporter un appui a la DEP/Justice pour la
production statistique courante et pour étendre le
champ couvert par la collecte des données

Existence de publications des statistiques courantes

Champ couvert par la collecte des données

Annuaires statistiques (2007, 2008)
Tableaux de bord (2007, 2008)
Intégration des données sur la durée des
procédures et les activités civiles des
parguets

Traitement des données des examens et

Publications sur les résultats des examens et

Publication « Les résultats du CEP de 2004

DP 1.11.3 ; . S concours de I'enseignement primaire des cing a 2008 »

concours de I'enseignement primaire dernié ,

ernieres années
. . Publications sur les résultats des examens et Publication « Les résultats du BEPC de

Traitement des données des examens et ! . . . N
DP1.11.4 ; ; ; concours de I'enseignement secondaire des cing 2005 a 2009 »

concours de I'enseignement secondaire dernie .

ernieres années
DP Aven Proj.et.de rechgrche_ A_nalyse et valorisation des Publication Pub.lic.ation « Analy_se_et valorisation des
" |statistigues universitaires statistigues universitaires »

Activité 3.4 : Aider a mettre en place des systemes d’'information pérennes dans les secteurs de I'’emploi et de I'action sociale

Mission d’appui pour une évaluation de I'existant | Mission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.1|dans le domaine des statistiques de I'emploi et Projet de systeme d’information sur I'emploi Projet de systeme d’information sur I'emploi

pour proposer un systeme d’information validé au cours d’'un atelier

Mission d’appui pour une évaluation de I'existant | Mission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.2|dans le domaine des statistiques de 'action Projet de systeme d’information sur I'action sociale |Projet de systéme d’information sur I'action

sociale et pour proposer un systeme d’information sociale disponible

Mise en ceuvre du systéme d’information sur les | Systeme d’'information sur I'emploi mis en ceuvre Mise en ceuvre partielle du Systeme
Tache 3.4.3 statistiques de I'emploi auprés des structures d’'information sur I'emploi

"""l concernées (DGPSE/MJE, DSIP/MTSS, DEP/

MFPRE, INSD et d'éventuelles autres structures)

Mise en ceuvre du systéme d’information sur les | Systeme d’information sur I'action sociale mis en Systéme d’'information sur I'action sociale
Tache 3.4.4|statistiques de I'action sociale auprés des oceuvre mis en ceuvre

structures concernées (DEP/MASSN))

Mission d'appui pour I'élaboration de maquettes | Mission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.5|de publications dans le domaine des statistiques | Maquettes de publications disponibles Maquettes de publications disponibles

de I'emploi
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation octobre 2010

Tache 3.4.6

Appui a I'élaboration de publications dans le
domaine des statistiques de I'emploi

Publications statistiques sur I'emploi disponibles

- Annuaire statistique 2007 synthétique de
I'ONEF

- Annuaire statistique du MTSS (2008, 2009)
- Analyse de I'annuaire statistique du MTSS
(2008, 2009)

- 7 Bulletins bimestriels et trimestriels des
statistiques du travail et de la sécurité sociale
- 2 Bilans semestriels des statistiques du
travail et de la sécurité sociale

- Annuaire statistique 2009 de la fonction
publique

- Rapport sur les offres d’emploi publiées
dans les journaux de 2005 a 2008

Tache 3.4.7

Appui a I'élaboration de publications dans le
domaine des statistiques de I'action sociale

Annuaire statistique sur I'action sociale disponible

Annuaire statistique 2009 de I'action sociale

Publication des résultats de I'enquéte sur I'emploi et

Documents techniques disponibles

DP 1.12.5 |Enquéte sur I'emploi et le secteur informel le secteur informel Activité reportée et a réaliser apres la fin du
projet
Activité 3.5 : Apporter des appuis de type expertise/conseil a toute structure du SSN qui en exprimerait le besoin
Apporter une assistance technique dans le Eventuel Appui a la collecte de données sans réelle
A domaine de la définition et la mise en ceuvre d’'un | Mise en ceuvre d’'un systeme d’information mise en ceuvre de systéme d’information
Tache 3.5.1 N : S : AR
systeme d’information & une structure du SSN qui dans trois ministéeres
en fait la demande
Apporter une assistance technique pour la mise |Eventuel Trois bases de données mises en place
Tache 3.5.2|en place d'une base de données a une structure |Base de données d’'une structure du SSN élaborée ' : P '
. . Office National du Bac, OCECOS, DEC
du SSN qui en fait la demande
Apporter une assistance technique pour la Eventuel . . -
Tache 3.5.3|publication et la diffusion a une structure du SSN | Nouvelles publications disponibles Trois annuaires statistiques (MCPEA, MCTC

qui en fait la demande

et Ministére de la sécurité)
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés par le projet ARC-SSN

L'ensemble des documents cités sont disponibles dans le CD-Rom joint au présent rapport.

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) et ensemble du Systéme
statistique national (SSN)

1) Publications

e Site Web (www.cns.bf)

e Programme statistique national 2010, juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme)
e Rapport statistique national 2008, juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme)

e Rapport diagnostic du Systeéme statistique national, juillet 2009

e Vision et orientations stratégiques du Systéme statistique national, décembre 2009

2) Suivi / évaluation du projet ARC-SSN

e Rapport n°1 ;: Rapport de démarrage phase additionnelle, Programmation détaillée — mars 2009
e Rapport n°2 : Rapport semestriel 1, septembre 2009

e Rapport n°3 : Rapport semestriel 2 — Rapport intermédiaire 3 du devis programme, mars 2010

e Rapport provisoire n°4 : Rapport semestriel 3 — Rapport intermédiaire 4 du devis programme, septembre 2010
e Tableaux de bord mensuels des mois de novembre 2008 a octobre 2010

3) Rapports de mission d’'assistance technique de court terme

e Mission Emploi 1 : Diagnostic et programme d’amélioration des statistiques sur I'emploi (mission réalisée par
Abel Ebongue Nkoungourou du 8 au 22 décembre 2008)

e Mission MASSN : Appui aux statistiques sociales (mission réalisée par Michel Villac du 9 au 21 mars 2009)

e Mission INSD1 : Appui a I'élaboration de projections démographiques sous-nationales (mission réalisée par
Daniel Tolno du 20 avril au 3 mai 2009)

e Mission Emploi 2 : Mission sur les maquettes des publications du secteur de I'emploi (mission réalisée par
Sophie Guillemin du 19 juillet au 1°" ao(t 2009)

e Mission MEBA : Mission sur l'utilisation des données statistiques au Ministére de I'enseignement de base
et de I'alphabétisation (mission réalisée par Stéphanie Baud du 3 au 16 septembre 2009)

e Mission Santé : Mission sur l'utilisation des données statistiques au Ministére de la Santé (mission
réalisée par Richard Michel du 20 septembre au 3 octobre 2009)

e Mission SSN1 : Mission sur les stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN
(mission réalisée par Lamine Diop du ler au 14 décembre 2009)

e Mission SSN5 : Mission sur la stratégie d’analyse spatiale des données (mission réalisée par Gilles Roger du 9
au 22 ao(t 2009)

e Mission SSN6 : Mission sur l'atelier de formation pratique aux systemes d'information géographique (mission
réalisée par Pierre Jamagne du 10 au 23 janvier 2010)

e Mission INSD2 : Mission sur l'action des directions régionales de I'INSD (mission réalisée par Vincent Hecquet
du 14 au 27 mars 2010)
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Mission INSD1 : Mission sur I'amélioration de la gestion comptable de I''NSD (mission réalisée par Toky
Rakotonirina du 17 au 31 ao(t 2010)

Mission de formation des utilisateurs «Prix a la consommation: vérités des chiffres, vérités des
consommateurs » (mission réalisée par Pascal Delorme du 1% au 15 ao(t 2009)

Mission de formation des utilisateurs « Comment collecter les données statistiques ?» (mission réalisée par
Sophie Guillemin du 17 au 30 janvier 2010)

Mission de formation des utilisateurs « Lutte contre la pauvreté : des chiffres pour une politique » (mission
réalisée par Pascal Delorme et Mathias Sanou du 11 au 22 mai 2010)

Mission de formation des utilisateurs « Systeme éducatif et statistiques scolaires » (mission réalisée par
Christine Spanneut et Jean-Francgois Kobiané du 21 juin au 3 juillet 2010)

Mission de formation des utilisateurs « Quelles statistiques pour les collectivités territoriales ? » (mission
réalisée par Alain Léry et Marcel Kaboré du 5 au 17 juillet 2010)

Mission de formation des utilisateurs « Statistiques sanitaires et santé des populations » (mission réalisée par
Richard Michel et Landry Boussari du 14 au 27 juillet 2010)

Mission de formation des utilisateurs « Bien se compter : la base des statistiques nationales » (mission réalisée
par Gilles Roger et Francois llboudo du 16 au 28 aodt 2010)

Mission de formation des utilisateurs « Des chiffres pour étre compris » (mission réalisée par Pascal Delorme et
Hamado Sawadogo du 23 ao(t au 4 septembre 2010)

Mission de formation des utilisateurs « Les statistiques de la justice : un outil de transparence démocratique »
(mission réalisée par Claudine Kagan et Ferdinand Ouédraogo du 6 au 18 septembre 2010)

4) Formation des utilisateurs de données statistiques

CD Formation utilisateurs "Les statistiques de la justice : un outil de transparence démocratique"
CD Formation utilisateurs "Des chiffres pour étre compris”

CD Formation utilisateurs "Bien se compter : la base des statistiques nationales”

CD Formation utilisateurs "Statistiques sanitaires et santé des populations"

CD Formation utilisateurs "Quelles statistiques pour les collectivités territoriales ?"

CD Formation utilisateurs "Systéme éducatif et statistiques scolaires"

CD Formation utilisateurs "Lutte contre la pauvreté : des chiffres pour une politique”

CD Formation utilisateurs "Comment collecter les données statistiques ?"

CD Formation utilisateurs « Prix a la consommation : vérités des chiffres, vérités des consommateurs »'

48 rapports des sessions de formation des utilisateurs de données statistiques
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Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)

e Site Web (www.insd.bf)

e CD Base documentaire 2008 de I'INSD, novembre 2008 (dupliqué sur financement du projet)
e Annuaire statistique Edition 2008, avril 2009

e CD Annuaire statistique Edition 2008, avril 2009 (dupliqué sur financement du projet)

e Dépliants statistiques : Le Burkina en chiffres, La région en chiffres (13 dépliants), Edition 2008, mai 2009
(imprimé sur financement du devis programme)

e Plaquette INSD (imprimé sur financement du devis programme)

e Tableau de bord de la gouvernance 2007, mai 2009

e Manuel des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le Systéme statistique
national, juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme)

e CD-Rom Concepts, définitions, indicateurs, méthodologies, nomenclatures et outils de collecte utilisés
dans le Systeme statistique national, juillet 2009 (dupliqué sur financement du projet)

e La population du Burkina Faso par région et province de 1997 a 2006, ao(t 2009 (imprimé sur financement
du devis programme)

e CD-Rom La population du Burkina Faso par région et province de 1997 a 2006, aodt 2009 (dupliqué sur
financement du projet)

e Projections démographiques de 2007 a 2020 par région et province, aot 2009 (imprimé sur financement
du devis programme)

e CD-Rom Projections démographiques de 2007 a 2020 par région et province, aolt 2009 (dupliqué sur
financement du projet)

e Tableau de bord de la gouvernance 2008, ao(t 2009 (imprimé sur financement du devis programme)

e Annuaire statistique 2007 de la région du Centre-Nord, novembre 2008 (imprimé sur financement du devis
programme)

e Annuaire statistique 2007 de la région des Cascades, aolt 2008 (imprimé sur financement du devis
programme)

e CD Base documentaire 2010 de I'INSD mai 2010 (dupliqué sur financement du projet)

e Annuaire statistique données 2008 (CD-ROM), juin 2010 (dupliqué sur financement du projet)

e Annuaire statistique données 2008, juin 2010

e Annuaire statistique 2009 (CD-ROM), septembre 2010 (dupliqué sur financement du projet)

e Annuaire statistique 2009, septembre 2010

e Tableau de bord de la gouvernance 2009, septembre 2010 (imprimé sur financement du devis programme)
Ministére de '’enseignement de base et de I'alphabétisation (MEBA)

e Résultats de I'enquéte rapide 2008/2009, mai 2009

e Statistiques de I'éducation de base 2008/2009, mai 2009

e Synthese des données statistiques de I'éducation de base 2008/2009, aolt 2009
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Recueil d'indicateurs actualisés de I'éducation de base 1997-2008, octobre 2009 (imprimé sur financement du
devis programme)

Tableau de bord de I'éducation de base 2009/2010, octobre 2009 (imprimé sur financement du devis
programme)

Résultats de I'enquéte rapide 2009-2010

Statistiques de l'alphabétisation et de I'éducation non formelle, Campagne 2009, janvier 2010
Statistiques de I'éducation de base 2009/2010, avril 2010

Analyse des résultats du certificat d'études primaires de 2005 a 2009, mai 2010

L'éducation nationale en chiffres 2009, septembre 2010 (imprimé sur financement du devis programme)

Ministére des enseignements secondaire, supérieur et de larecherche scientifique (MESSRS)

Annuaire statistique de I'enseignement secondaire 2007/2008, mai 2008
Annuaire statistique de I'enseignement supérieur 2007/2008, juillet 2008
Annuaire statistique de I'enseignement secondaire 2008/2009, octobre 2009

Recueil dindicateurs actualisés de l'enseignement secondaire de 1997 a 2008, avril 2010 (imprimé sur
financement du devis programme)

Annuaire statistique de I'enseignement supérieur 2008/2009, juin 2010
Annuaire statistique de I'enseignement secondaire 2009/2010, juin 2010

Tableau de bord de I'enseignement secondaire 2008/2009, septembre 2010 (imprimé sur financement du devis
programme)

Analyse des résultats du brevet d'études primaires de 2005 a 2009, septembre 2010

Rapport du projet de recherche "Analyse et valorisation des statistiques universitaires", septembre 2010

Ministére de I'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN)

Annuaire statistique du préscolaire et répertoire des structures d'encadrement de la petite enfance 2007/2008,
juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme)

Annuaire statistique du préscolaire et répertoire des structures d'encadrement de la petite enfance 2008/2009,
juillet 2010

Annuaire 2009 de l'action sociale, septembre 2010

Ministére de la santé

Annuaire statistiqgue santé 2008, juin 2009
Tableau de bord de la santé 2008, juin 2009
CD Documentaire Santé, juillet 2009 (dupliqué sur financement du projet)

Manuel de formation sur le Systeme national d’information sanitaire, juillet 2009 (imprimé sur financement
du devis programme)

Recueil des indicateurs actualisés de la santé 1997-2008, septembre 2009 (imprimé sur financement du devis
programme)
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Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, ler trimestre 2009, décembre 2009 (imprimé sur financement
du devis programme)

Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 2éme trimestre 2009, décembre 2009 (imprimé sur
financement du devis programme)

Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 3°™
du devis programme)

trimestre 2009, janvier 2010 (imprimé sur financement
Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 4éme trimestre 2009, février 2010 (imprimé sur financement
du devis programme)

Annuaire statistiqgue santé 2009, mai 2010

Synthése de I'annuaire statistique santé 2009, juin 2010 (imprimé sur financement du devis programme)
Tableau de bord de la santé 2009, juillet 2010

Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, ler trimestre 2010, juillet 2010 (imprimé sur financement du
devis programme)

La santé d'aprés les enquétes statistiques nationales: une synthése des résultats disponibles depuis
I'lndépendance du Burkina Faso, septembre 2010

CD Documentaire Santé, octobre 2010 (dupliqué sur financement du projet)

Ministére de la justice

Annuaire statistique 2008 du Ministére de la justice, novembre 2008 (imprimé sur financement du devis
programme)

Tableau de bord de la justice 2008, novembre 2008 (imprimé sur financement du devis programme)
CD Documentaire Justice Edition 2008, février 2009 (dupliqué sur financement du projet)

Annuaire statistique des données 2008 du Ministére de la justice, octobre 2009 (imprimé sur financement
du devis programme)

Tableau de bord statistique des données 2008 de la justice, février 2010 (imprimé sur financement du devis
programme)

CD Documentaire Justice Edition 2010, octobre 2010 (dupliqué sur financement du projet)

Ministére de la jeunesse et de I'emploi

Annuaire statistique sur I'emploi, année 2007, juillet 2009 (imprimé sur financement du devis programme)

Rapport de I'étude sur les offres d'emploi publiées dans les journaux, septembre 2010

Ministére du travail et de la sécurité sociale

Annuaire statistique 2008, septembre 2009 (imprimé sur financement du devis programme)

Annuaire statistique 2008 : analyse des données, septembre 2009 (imprimé sur financement du devis
programme)

Bulletins des statistiques du travail et de la sécurité sociale janvier-février 2009, mars-avril 2009, mai-juin
2009, juillet-ao(t 2009, septembre-octobre 2009, novembre-décembre 2009

Bulletin des statistiques du travail et de la sécurité sociale du premier trimestre 2010, juin 2010

Bulletin semestriel des statistiques du travail et de la sécurité sociale, janvier-juin 2009, juillet 2009
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e Bulletin semestriel des statistiques du travail et de la sécurité sociale, juillet-décembre 2009, avril 2010
e Annuaire statistique 2009, septembre 2009 (imprimé sur financement du devis programme)

e CD documentaire du MTSS, juin 2010 (dupliqué sur financement du projet)

Ministére de la fonction publique et de la réforme de I'Etat

e Annuaire statistique 2009 de la fonction publique, septembre 2010

Ministére de la culture, du tourisme et de la communication

e Annuaire statistique 2009 du Ministére de la culture, du tourisme et de la communication, mars 2010
Ministére du commerce, de la promotion de I'entreprise et de l'artisanat

e Annuaire statistique 2008 du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, mars 2010

Ministére de la sécurité

e Annuaire statistique 2008 de la sécurité, septembre 2010
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Annexe 3 : Etat d’exécution des activités par objectif du devis programme

Réf
DP

Résultats

Activités

Etat d’exécution

Référence

Observations

Obijectif 1 : contribuer a développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN a savoir le CNS et I'INSD

11 Fonctionnalité et 1.1.1 Mise en place de site web | Activité réalisée Voir site www.cns.bf Site fonctionnel avec plus de 6000
pérennité du CNS (consultation du 14 septembre au 20 | Rapport sur CD-Rom visiteurs différents en moins d’'un an
sont améliorées octobre 2009)

1.1.2 Impression et diffusion des |Impression du RSN 2008 et du PSN | RSN 2008 et PSN 2010 sur CD-Rom | RSN 2009 et PSN 2011 disponibles

outils de programmation 2010 trop tardivement (octobre 2010)

RSN 2009 et PSN 2011 non
imprimés

1.1.3 Formation des Activité réalisée le 9 février 2010 Compte rendu sur CD-Rom

correspondants du CNS

(élaboration du RSN et PSN)

1.1.4 Atelier de validation du Activité réalisée les 5 et 6 mai 2009 | Compte rendu sur CD-Rom

recueil des concepts, définitions

et méthodes statistiques en

usage au Burkina Faso

1.1.5 Impression et diffusion du | Activité réalisée Recueil sur CD-Rom

recueil des concepts, définitions

et méthodes statistiques en

usage au Burkina Faso

1.1.6 Impression du recueil des | Activité réalisée Document largement diffusé

textes de base (loi, décrets et

arrétés)

1.1.7 Voyages d’études Trois missions effectuées Rapports de mission sur CD-Rom 2 missions a Dakar par 3 agents du
SP-CNS
1 mission a Bamako par 1 agent du
SP-CNS

1.2 Capacité et qualité 1.2.1 Atelier sur la définition des | Premier atelier le 27 mai 2009 Comptes rendus sur CD-Rom 1 session pour lancement des

des ressources
humaines du SSN
sont améliorées

emplois et des postes dans le
SSN

Deuxiéme atelier les 5 et 6 mai 2010
sur un financement des imprévus

travaux
1 session pour validation du
document

1.2.2 Atelier de réflexion sur le
financement des activités du
SSN

Activité non réalisée

Travaux sur le financement du SSN
réalisés sans la tenue d'un atelier

1.2.3 Formation continue ;
impression de document de
formation continue

Activité réalisée

Activité financée dans le cadre des
activités techniques
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Réf
DP

Résultats

Activités

Etat d’exécution

Référence

Observations

1.3

Coordination des
activités
statistiques au sein
du SSN est
améliorée

1.3.1 Informatisation de la
gestion des ressources

humaines de 'INSD

Nouvelle version de RESHUM
acquise

Edition des feuilles de paie du
personnel de I'INSD

Fonctionnalités de RESHUM non
utilisées de maniére optimale

1.3.2 Informatisation de la

gestion comptable et
financiére

Nouvelle version de SEMPI intégrant
nouvelles nomenclature et
fonctionnalités demandées

Etats comptables 2009 et mi 2010

SEMPI non utilisé en temps réel et
en réseau

Obijectif 2 : Aider a la définition et a la mise en ceuvred

u SDS

14 Le SDS 2010 — 2015 |1.4.1 Publication et diffusion du | Activité non réalisée SDS non disponible en raison du
est élaboré sur la SDS 2010-2015 changement de période 2011-2015
(2.1) |base d'un processus |1.4.2 Documentaire télévisé et Activité réalisée Film sur CD-Rom Prochaine diffusion lors du
participatif et radiophonique sur le SDS et les lancement du SDS
accompagné d’'une statistiques
planification 1.4.3 Journée de lancement du | Activité non réalisée Lancement officiel du SDS retardé
pluriannuelle réaliste | SDS. Conférence de presse et en raison du changement de
visualisation documentaire période 2011-2015
15 La stratégie de 1.5.1 Appui a la mise a jour du Activité réalisée avec nouvelle Voir site www.insd.bf
publication et de site web version du site de 'INSD
(2.2) |diffusion de 1.5.2 Impression de nouveaux Activité réalisée pour 2009 Voir liste en annexe 2 Impression de nouveaux produits et
statistique nationale | produits et publications Voir documents sur CD Rom publication (programme de 2010)
est définie et mise en — —
ceuvre dans le cadre Activité réalisée pour 2010 Vo!r liste en annexe 2
du SDS Voir documents sur CD Rom
1.5.3 Mise a jour des CD-Rom Activité réalisée Voir CD-Roms sur CD-Rom du rapport
1.5.4 Atelier d’élaboration des Activité réalisée du 27 au 30 avril Compte rendu sur CD-Rom
projections démographigues 2009
1.5._4 A_teller Qe valldatlpn des Activité réalisée le 28 juillet 2009 Compte rendu sur CD-Rom
projections démographiques
1.6 Les activités 1.6.1 Impression et diffusion des | Impression 2009: Voir documents sur CD Rom
déconcentrées de annuaires et des tableaux de - Annuaire des cascades 2007,
(2.3) |I'INSD sont bord des DR-INSD - Fichier des localités des Hauts-
accompagnées Bassins
- Annuaire Centre-Nord 2007
1.6.2 Atelier sur la problématique | Activité réalisée les 12 et 13 juillet Compte rendu sur CD-Rom
des activités de DR/INSD 2010
1.7 La démarche qualité |1.7.1 Atelier de formation qualité |Activité réalisée les 10 et 11 février | Compte rendu sur CD-Rom
est mise en place au 2010
(2.4) |sein du SSN
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Réf

DP Résultats Activités Etat d’exécution Référence Observations

1.8 La stratégie de 1.8.1 Enquéte de satisfaction Activité non réalisée Activité réalisée avec I'appui d'un
formation des des utilisateurs autre projet

(2.5) |utilisateurs de 1.8.2 4 1.8.8 Formation des Activité réalisée (7 missions avec 14 |Voir 7 CD-Roms de formation sur CD- |39 sessions de formation dont 2 &
statistiques est utilisateurs consultants, 39 sessions de Rom du rapport Ouahigouya et 3 & Bobo Dioulasso.
définie et mise en formation dans 7 domaines) 39 comptes rendus sur CD-Rom 740 utilisateurs de données
ceuvre dans le cadre statistiques formés dans 7domaines:
du SDS *Lutte contre la pauvreté, des

chiffres pour une politique (79)
*Systeme éducatif (158)
*Collectivités territoriales (193)
*Statistiques sanitaires (176)
*Statistiques démographiques (76)
*Statistiques de la justice (48)

* Des chiffres pour étre compris (58)

1.8.9 Formation « comment Activité réalisée (4 sessions de Voir CD-Rom de formation sur CD- 4 sessions de formation,
collecter les données formation) Rom du rapport 85 utilisateurs formés
statistiques » 4 comptes rendus sur CD-Rom

1.8.10 Formation utilisateurs Activité réalisée (5 sessions de Voir CD-Rom de formation sur CD- 5 sessions de formation,
« prix » formation) Rom du rapport 131 utilisateurs formés

5 comptes rendus sur CD-Rom

1.8.11 Atelier sur la problémati- | Activité réalisée le 22 octobre 2009 | Compte rendu sur CD-Rom
gue du suivi statistique du CSLP

Objectif 3 . contribuer a consolider et a pérenniser les activités statistiques de I'INSD et des principales structures productrices de données notamment
dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi)

1.9 La qualité de la 1.9.1 Impression annuaire et Annuaires 2007/08 et 2008/09 Voir documents sur CD Rom Tableaux de bord non élaborés,
production statistique |tableau de bord MASSN priorité a I'annuaire de I'action
(3.1) |des ministeres sociale
sectoriels cibles est 1.9.2 Impression annuaire et Impression : Voir documents sur CD Rom Publications des données de 2009
améliorée tableau de bord de la justice - Annuaire 2008 non réalisées en raison du
- Tableau de bord 2008 déblocage tardif du financement de
- Annuaire des données 2008 la collecte
- Tableau de bord des données 2008
1.9.3 Publication et diffusion des | Impression : Voir documents sur CD Rom
supports des données sur - Annuaire statistique sur I'emploi
I'emploi 2007 de 'ONEF

- Annuaire statistique 2008 du MTSS
- Analyse des données de I'annuaire
statistigue 2008 du MTSS.

1.9.4 Publication et diffusion de |- Impression manuel de formation sur | Voir documents sur CD Rom
nouveaux documents de la santé | SNIS

- Cinq BEIS
1.9.5 Publication et diffusion Activité réalisée pour les données de | Voir document sur CD Rom
« éducation en chiffres » 2008/2009
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Réf

DP Résultats Activités Etat d’exécution Référence Observations
1.10 |Le développement 1.10.1 Ateliers de formation Formation en Excel avancé (30 juin | Comptes rendus sur CD-Rom Formation Excel (32 agents)
informatique des informatique au 2 juillet 2009) Formation Word (26 agents)
(3.2) |services producteurs Formation en Word avancé (6 au 8 Formation Access (29 agents)
de données est octobre 2009)
soutenu dans les Formation en Access (26 au 30 avril
ministeres sectoriels 2010)
1.10.2 Atelier de formation en Activité réalisée du 18 au 22 janvier | Compte rendu sur CD-Rom
SIG 2010
1.10.3 4 1.10.10 Dotation en Activité réalisée Voir liste et répartition en annexe 5
matériel informatique
1.11 |Les acquis en termes |1.11.1 Impression et diffusion Activité réalisée Voir document sur CD Rom
(3.3) |de production d’'une publication sur les

statistique sont
soutenus dans les
secteurs de
I'’éducation, de la
santé et de la justice

indicateurs de I'éducation de
1996 a 2006

1.11.2 Impression et diffusion
d’'une publication sur les indica-
teurs de la santé de 1996 a 2007

Activité réalisée

Voir document sur CD Rom

1.11.3 Traitement des données
des examens du primaire

Activité réalisée

Voir publication « Analyse des
résultats du certificat d'études
primaires de 2005 a 2009 » sur CD
rom

1.11.4 Traitement des données
des examens et concours du
secondaire

Activité réalisée

Voir publication « Analyse des
résultats des examens et concours du
secondaire de 2005 a 2009 » sur CD
rom

1.11.5 Atelier de validation des
nouveaux registres des juridic-
tions et de formation des
greffiers

Activité réalisée les 10 et 11 juin
2010

Compte rendu sur CD-Rom

1.11.6 Ateliers de préparation
des nouveaux registres des
juridictions et des établissements
pénitentiaires

Activité réalisée les 29 et 30 octobre
2009, les 16 et 17 mars 2010, les 10
et 11 mai 2010

Comptes rendus sur CD-Rom

1.11.7 Traitement des données
du baccalauréat de 2004 a 2008

Activité réalisée partiellement

Base de données disponible mais
exploitation non réalisée pour des
raisons administratives

1.11.8 Analyse et valorisation
des statistiques universitaires

Activité réalisée

Voir publication « Analyse et
valorisation des statistiques
universitaires » sur CD rom
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Réf

DP Résultats Activités Etat d’exécution Référence Observations

1.12 |Des systemes 1.12.1 Formation des directeurs | Activité réalisée les 24 et 25 février | Compte rendu sur CD-Rom 8 sessions dont 1 a Bobo-
d’information d’écoles du préscolaire (MASSN) | 2009, les 26 et 27 février 2009, les 2 Dioulasso,

(3.4) |pérennes sont mis en et 3 mars 2009, les 4 et 6 mars 2009 302 directeurs formés

place dans les
secteurs de I'emploi
et de 'action sociale

1.12.2 Appui a la collecte des
données sur I'action sociale

Activité réalisée les 7 et 9 avril 2010

Rapport de mission

Collecte des données en 2009 et
2010

1.12.3 Atelier de validation du
systeme d’information et des
outils de collecte de I'emploi

Activité réalisée le 7 avril 2009

1.12.4 Appui a la collecte de
données sur I'emploi

Activité réalisée

Voir publication « Annuaire
statistique 2009 du MTSS »

Collecte de données

1.12.5 Enquéte sur 'emploi et le
secteur informel

Activité non réalisée

Documentation technique disponible
sur CD Rom

Disponibilité tardive du financement
national pour une réalisation dans
les délais

1.12.6 Formation des corres-
pondants statistiques du MASSN

Activité réalisée les 4 et 5 novembre
2009, les 9 et 10 novembre 2009 et
les 12 et 13 novembre 2009

Comptes rendus sur CD-Rom

3 sessions dont 1 a Bobo-
Dioulasso,
131 correspondants formés

1.12.7 Appui a la collecte des
données de I'encadrement de la
petite enfance

Activité réalisée les 13 et 14 avril
2010

Rapport de mission

1.12.8 Etude de 'ONEF sur les
offres d’emplois publiés dans les
journaux de 2005 a 2008

Activité réalisée

Publication « Etude sur les offres
d’emploi publiées dans la presse de
2005 a 2008 » sur CD-Rom

Activités non prévues au
devis programme mais
réalisées sur la période et les
fonds du DP

Atelier de présentation

des indicateurs actualisés des
secteurs sociaux (santé et
éducation)

Activité réalisée

Compte rendu sur CD-Rom
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Annexe 4 : Etat de I'’exécution budgétaire au 31 ao(t 2010 et exécution probable au 31/10/10

Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Co0t total Consom- | Consom- | Consom- Taux Taux
activité mation mation mation d'exécution | d’exécution
au 31/08/10| prévue |probableau| financiere | physique
09 et 10/10| 31/10/10 31/10/10 31/10/10
1 ACTIVITES
Développer les capacités institutionnelles et
1.1 organisationnelles du CNS (SP-CNS) et des Commissions 39076 010, 14357472 1696600 16054072 411
Spécialisées
1.1.1 Mise en place de site WEB 1 5 200 000 5 200 000 3638 600 3638 600 70,0 100,0
112 Impression et diffusion des outils de programmation 4 625 000/ 2500 000 775000 775000 31,0 50,0
o CD Rom 200 1000 200 000 70 800 70 800 35,4 50,0
1.1.3 Formation des correspondants CNS 1 1881010 1881010 1881010 1881010 100,0 100,0
Atelier de validation du recueil des concepts, définitions et
1.14 méthodes statistiques 1 3 630 000 3 630 000 3902 662 3902 662 107,5 100,0
Impression et diffusion du recueil des concepts, définitions et
1.15 méthodes statistiques en usage au Burkina 1 5000 000 5000 000 1610000 1610000 32,2 100,0
1.1.6 Impression du recueil des textes de base (lois statistiques) 835 000 835 000 835000 835000 100,0 100,0
1.1.7 Voyages d'études 5 19 830 000 1644 400| 1696600 3341000 16,9 60,0
Aider a définir et a mettre en place les nouvelles stratégies
1.2 de gestion des ressources humaines et de financement du 4920 000 1460 000 1460 000 29,7
SSN
1.2.1. Atelier "Définition des emplois" (RH) 730 000| 1460000 1460 000 1460 000 100,0 100,0
1.2.2. Atelier de réflexion sur le financement du SSN 2 730 000 1 460 000 0 0 0,0
123 Egrr]rt?r?ljign continue — Impression de document de formation 4 500 000 2 000 000 0 0 100,0
1.3 Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD 6 000 000 3000 737 3000 737 50,0
1.31 Informatisation de la gestion des ressources humaines 1 1000 000| 1000 000 1 000 000 1000 000 100,0 100,0
1.3.2 Informatisation de la gestion administrative et financiére 1 5 000 000 5 000 000 2000 737 2000 737 40,0 100,0
1.4 Appuyer I’élaboration du SDS 2010-2015 33327 800 40000{ 4570000 4610 000 13,8
141 ;l;ml)catlon et diffusion du SDS finalisé (document broché et CD 1 10 000 000/ 10 000 000 40 000 40 000 0.0
1.4.2 Etgf[:i::::qeljr]etisilre telévise et/ou radiophonique sur le SDS et les 1 17 122 .800| 17 122 800 0| 4570000 4570 000 26,7 50,0
143 qurnée qle lancement d_u SDS - conférence de presse et 1 6 205 000 6 205 000 0 0 0.0
visualisation documentaire
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Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Co(t total Consom- | Consom- | Consom- Taux Taux
activité mation mation mation d'exécution | d’exécution
au 31/08/10| prévue |probable au| financiére | physique
09 et 10/10| 31/10/10 31/10/10 31/10/10
Contribuer ala définition et & la mise en ceuvre de la
15 politique de diffusion et a la politique de communication de 26 442 500| 14184570 14 184 570 53,6
I'INSD
1.5.1 Appui a la mise a jour du site Web (Mission d'AT) 1 3200000{ 3200000 3075 000 3075000 96,1 100,0
1.5.2 Impression des nouveaux produits et publication 23 5000 000| 19 500 000 8192 698 8192 698 42,0 100,0
15.3 Mise a jour des CD Rom 1 1 000 000 1 000 000 808 232 808 232 80,8 100,0
1.5.4 Atelier d'élaboration des projections démographiques 1 337 500 337 500 310500 310500 92,0 100,0
155 Atelier de validation des projections démographiques 1 2405000{ 2405000 1798 140 1798 140 74,8 100,0
Accompagner la mise en ceuvre des activités
1.6 déconcentrées de I'INSD auprés des Directions Régionales 10711 500 2 341650 2 341650 21,9
16.1 :mgrDessmn annuaires tableaux de bord et diffusion des DR- 1 9 900 000 9 900 000 1776 000 1776 000 17,9 30,0
1.6.2 Atelier sur la problématique des activités des DR/INSD 1 811 500 811 500 565 650 565 650 69,7 100,0
Appuyer la mise en place progressive de la démarche
1.7 qualité au sein du SSN 2 300 000 1212 052 1212 052 52,7
1.7.1 Atelier de formation qualité 1| 2300000{ 2300000 1212 052 1212 052 52,7 100,0
Contribuer au développement des capacités d’analyse et au
niveau d'utilisation des données statistiques notamment
1.8 dans le cadre des dispositifs de suivi/évaluation des 197:955000( 40402 325105247 172 145649 497 736
politiques sectorielles et du CSLP
1.8.1 Enquéte satisfaction des utilisateurs 1 2 000 000 2 000 000 0 0 0,0
Formations utilisateurs "Des chiffres pour étre compris”
1.8.2 (développement et 4 sessions) 1| 21170000{ 21170000 175230 20994 770| 21170000 100,0 100,0
Formations utilisateurs "Lutte contre la pauvreté, des chiffres
1.8.3 pour une politique” (développement et 3 sessions) 1| 18870000| 18870 000 3807960 11243103 15051063 79,8 100,0
Formations utilisateurs "Bien se compter: la base des
1.8.4 statistiques nationales” (développement et 5 sessions) 1| 23470000{ 23470000 760 010 22709990 23470000 100,0 100,0
Formations utilisateurs "Statistiques sanitaires et santé des
1.85 populations” (développement et 9 sessions) 1| 32670000{ 32670000 9302490| 11243103| 20545593 62,9 100,0
Formations utilisateurs "Systéme éducatif et statistiques
1.8.6 scolaires” (développement et 7 sessions) 1| 28070000{ 28070000 8607 695| 11243103 19850798 70,7 100,0
Formations utilisateurs "Quelles statistiques pour les collectivités
1.8.7 territoriales” (développement et 9 sessions) 1| 32670000{ 32670000 8136935| 11243103 19380038 59,3 100,0
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Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Co(t total Consom- | Consom- | Consom- Taux Taux
activité mation mation mation d'exécution | d’exécution
au 31/08/10| prévue |probable au| financiére | physique
09 et 10/10| 31/10/10 31/10/10 31/10/10
Formations utilisateurs "Les statistiques de la justice, un outil de
1.8.8 transparence démocratique” (développement et 2 sessions) 1| 16570000 16570 000 0| 16570000, 16570000 100,0 100,0
1.8.9 Formation utilisateurs "collecte des données" 2 300 000 9 200 000 3 688 680 3688 680 40,1 100,0
1.8.10 |Formation utilisateurs "prix" 2300 000| 11500000 4 420 875 4420 875 38,4 100,0
1.8.11 |Atelier sur la problématique du suivi statistique du CSLP 1765000 1765000 1502 450 1502 450 85,1 100,0
Appuyer la publication, la diffusion, et I'utilisation des
1.9 données dans les ministéres sectoriels 40 250 000 5017500 5017500 125
1.9.1 Impression annuaires et tableau de bord MASSN 1 250 000 5 000 000 1500 000 1500 000 30,0 50,0
1.9.2 Impression annuaire et tableau de bord Ministére de la justice 1250 000 5 000 000 0 0 50,0
1.9.3 Publication/diffusion supports données "emploi" 20| 19500000 19500 000 1430000 1430000 7,3 25,0
1.9.4 Publication et diffusion de nouveaux documents sur la santé 8 875 000 7 000 000 2 087 500 2087500 29,8 75,0
195 Publication et diffusion "éducation en chiffres" 1 3 750 000 3 750 000 0 0
Soutenir le développement informatique des services
1.10 producteurs de données dans les ministéres sectoriels 51320000 2895541 2895541 544
1.10.1  |Atelier de formation informatique, base de données 4 705 000{ 2820000 2 895 541 2895541 102,7 100,0
1.10.2 Formations en SIG 1 2 300 000 2 300 000 0 100,0
1103 Dptanon en ordinateurs fixes et accessoires (onduleur, 10 0 0 0 0 100,0
régulateur)
1.10.4 Dotation en ordinateurs portables 6 0 0 0 0 100,0
1.10.5 Dotation en clés USB (2 GO) 50 0 0 0 0 100,0
1.10.6 Dotation du logiciel SQL serveur au MESSRS 1 0 0 0 0 100,0
1.10.7 Dotation en licence SQL pour le MESSRS 10 0 0 0 0 100,0
1.10.8 Dotation en CD ROM 200 1 000 200 000 0 0 100,0
1109 Dotation en _dls:ques durs amovibles 250 Go (5 par ministere, 50 0 0 0 0 100,0
pour 10 ministéres)
110.10 Dotation en Ioglglej antivirus (licence annuelle pour 5 postes 100 0 0 0 0 100,0
dans les 10 ministéres /structures)
Contribuer a consolider les acquis en termes de production
1.11 statistique dans les secteurs de I'éducation, de la santé et 50 793 070 36085901| 7419734 43505635 85,7
de la justice
Impression et diffusion publication sur les indicateurs de
1111 réducation de 1997 4 2008 1 3 000 000 3 000 000 1750 000 1750 000 58,3 100,0
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Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Co(t total Consom- | Consom- | Consom- Taux Taux
activité mation mation mation d'exécution | d’exécution
au 31/08/10| prévue |probable au| financiére | physique
09 et 10/10| 31/10/10 31/10/10 31/10/10
Impression et diffusion publication sur les indicateurs de la santé
1.11.2 de 1997 & 2008 1 3000 000| 3000000 1575000 1575000 52,5 100,0
1.11.3 Traitement des données des examens et concours du primaire 1 9191 390 9191 390 9191 390 9191 390 100,0 100,0
Traitement des données des examens et concours du
1.11.4 baccalauréat 1 2 000 000 2 000 000 1959 270 1959 270 98,0 50,0
1115 ﬁtr?(ljliirtigﬁsva“dauon des maquettes des nouveaux registres des 1 2300 000 2300 000 2300 000 2300 000 100,0 100,0
Ateliers de préparation des maquettes des nouveaux registres
L1186 ljes juridictions et des établissements pénitentiaires 3 3311667 9935000 6 315 855 6 315 855 63,6 100,0
Traitement des données des examens et concours du
1.11.7 secondaire hors baccalauréat 1 5505 820 5505 820 4553 260 4553 260 82,7 100,0
1.11.8 |Analyse et valorisation des statistiques universitaires 1 15 860 860| 15 860 860 8441126| 7419734 15860860 100,0 100,0
Aider a mettre en place des systémes d’'information
112 pérennes dans les secteurs de I'’emploi et de I'action sociale 168 048 160 28 160 045 28 160 045 16,8
1.12.1 |Formation des directeurs d'école du préscolaire (MASSN) 1 7561500 7561500 7561 500 7561 500 100,0 100,0
1.12.2  |Appui a la collecte de données Action Sociale 2 1500 000| 3000 000 2 957 400 2957 400 98,6 100,0
1123 ﬁ;ﬁqh;ro?je validation du systéme d’information du secteur de 1 386 660 386 660 386 660 386 660 1000 100,0
1.12.4  |Appui a la collecte de données administratives emploi 2 1500 000| 3000 000 679 760 679 760 22,7 100,0
1.12.5 Enquéte sur I'emploi et le secteur informel 1 131 330 000| 131 330 000 0 0 - 0,0
1.12.6  |Formation des correspondants statistiques du MASSN 3 13 350 000 13 350 000 8795 995 8 795 995 65,9 100,0
Appui & la collecte des données des structures de I'encadrement
1.12.7 de la petite enfance 1 3 000 000 3 000 000 2992810 2992810 99,8 100,0
Etude de I'ONEF sur les offres d'emplois publiées dans les
1.12.8 journaux 2005 - 2008 1 6 420 000| 6 420 000 4785920 4785920 74,5 100,0
113 Apporter des appuis de type expertise/conseil a toute 0 0
) structure du SSN
1.14 Activités de cldture 85 000 000 0
1.14.1  |Evaluation finale 1 55 000 000 0 0 100,0
1.14.2 Audit DP 30 000 000 0 0 100,0
1.15 Sous total Activités 585 144 040 149 157 793|118 933506 268 091 299 45,8
2 INVESTISSEMENTS
Réhabilitation Batiments SP.CNS (incluant étude travaux et
2.1 contrat bureau de controle) 78 000 000 7653000{ 63683273 71336273 91,5
231300 |ortrat bureau architecte Elaboration cahier des charges et sulv 1 13000000/ 13000000 7653000 5347000/ 13000 000 100,0 100,0
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Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Codt total Consom- | Consom- | Consom- Taux Taux
activité mation mation mation d'exécution | d’exécution
au 31/08/10| prévue |probable au| financiére | physique
09 et 10/10| 31/10/10 31/10/10 31/10/10
231301 |Contrat de travaux 65 000 000| 65 000 000 0| 58336273 58336273 89,7 100,0
2.2 Achat véhicules 46 700 000| 45927 288 45927 288 98,3
2451 Matériel automobile
245100 |- véhicule 4x4 (SP-CNS) 18 000 000| 18 000 000 17 530 000 17 530 000 97,4 100,0
245101 |- véhicule 4x4 (Assistance technique) 18 000 000| 18 000 000| 17530000 17 530 000 97,4 100,0
245102 |- berline (Assistance technique) 10 000 000| 10000 000 10380 000 10 380 000 103,8 100,0
2458 Autre matériel de transport 487 288 69,6
245800 |Motocyclette 700 000 700 000 487 288 487 288 69,6 100,0
2.3 Equipement informatique 57 795000 47781453 47781 453 82,7
2120 Licences
212000 ifjlcg;ltion en licences SQL serveur pour le MESSRS (activité 10 0 0 2399 281 2399 281 100,0
213000 l'oL(’S%L"Sieg;”rt:]‘i’:]rgfé'irge(q%enfi’:]?;(e\eﬂss‘))%ulrig‘i’\fﬁzsl(_‘igojen *5 | 130 35000 4550000 2011100 2011100 44,2 100,0
213001 |- logiciel PDF (convertisseur) 1 300 000 300 000 297 202 297 202 99,1 100,0
213002 |- logiciel Arc View 1 2500 000{ 2500000 2344971 2344971 93,8 100,0
213003 |- dotation du logiciel SQL Serveur au MESSRS (activité 1.10) 1 1700 000{ 1700 000 1695 156 1695 156 99,7 100,0
244200 igrs(i)r:f;tﬁ;éﬁ\;i;(éei.itogiccessoires (onduleur, régulateur) - (dont 19 745000/ 14155000 16955798 16 955 798 119,8 100,0
244201 |- ordinateurs portables (dont 6 pour l'activité 1.10) 8 775000{ 6200000 6163 016 6163 016 99,4 100,0
244202 |- vidéoprojecteur 1400 000{ 1400000 575000 575000 41,1 100,0
244203 |- imprimante couleur 1 840 000 840 000 837 562 837 562 99,7 100,0
244204 |- imprimante-copieur scanner fax 1 250 000 250 000 725 406 725 406 290,2 100,0
244205 |- clés USB (2 GO) - dont 50 pour activité 1.10 60 15 000 900 000 900 000 900 000 100,0 100,0
244206 |- disques durs amovibles 250 GO (dont 50 pour l'activité 1.10) 60 85000/ 5100 000 5034 780 5034 780 98,7 100,0
244207 |- multiplicateur de CD pour 20 CD 1 2400 000{ 2400000 2 389 525 2 389525 99,6 100,0
244208 -Ss(?tléigreir:%r::nsg)éciﬁque activité 1.12.5 (enquétes emploi et 1 11 600 000 11 600 000 0 0 100,0
244300 |- photocopieur grande capacité 1 5600 000 5 600 000 5 247 656 5247 656 93,7 100,0
244301 |- machine a relier 1 300 000 300 000 205 000 205000 68,3 100,0
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Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Co(t total Consom- | Consom- | Consom- Taux Taux
activité mation mation mation d'exécution | d’exécution
au 31/08/10| prévue |probable au| financiére | physique
09 et 10/10| 31/10/10 31/10/10 31/10/10
2444 Mobilier de bureau 7 640 000 7 605 000 0 7 605 000 99,5
244400 |Bureaux directeur 3 250 000 750 000 780 000 780 000 104,0 100,0
244401 |Fauteuils Directeur 3 180 000 540 000 525 000 525 000 97,2 100,0
244402 |Bureau simple 5 200 000 1 000 000 1150 000 1150 000 115,0 100,0
244403 |Bureau secrétaire 2 200 000 400 000 460 000 460 000 115,0 100,0
244404 |Salon d'accueil 1 1000 000{ 1000 000 485 000 485000 48,5 100,0
244405 |Fauteuils 7 150 000 1 050 000 1120000 1120000 106,7 100,0
244406 |Chaises 18 50 000 900 000 810 000 810 000 90,0 100,0
244407 |Armoires 10 150 000 1 500 000 1800 000 1800 000 120,0 100,0
244408 |Coffre fort 1 500 000 500 000 475000 475000 95,0 100,0
2441 Matériel de bureau 3200 000 411050| 2389550 2 800 600 87,5
244100 |Standard téléphonique 1500 000| 1500 000 0| 1489550 1489 550 99,3 100,0
244101 |Postes téléphoniques avec affichage 8 75 000 600 000 0 600 000 600 000 100,0 100,0
244102 |Postes téléphoniques simples 12 50 000 600 000 60 000 300 000 360 000 60,0 100,0
244103 |Petit matériel : équipement de cuisine 1 500 000 500 000 351 050 351050 70,2 100,0
SOUS TOTAL COUTS INVESTISSEMENTS 193 335000{ 109377791 66072823 175450614 90,7
3 FONCTIONNEMENT
Consommables 20 316 300 8309679| 1290000 9600 649 47,3
604700 Ztc::lij)rnitures de bureau (papier, encre, classeurs, boites archives 19 150 000 850 000 2785 807 50 000 2835 807 99,5
604200 |Carburant véhicules SP-CNS (110 km/jrx22jrs/mois) 37 620 90| 3385800 2120000 200 000 2320 000 68,5
604201 |Carburant moto (40km/jrx22jrs/mois) 10 450 90 940 500 101 500 30000 132 500 14,1
628100 |Factures de téléphone 19 100 000 1 900 000 860 127 300 000 1160127 61,1
605100 |Electricité et eau 19 200 000 3800 000 60 500 0 60 500 1,6
627100 |Abonnement journaux 19 15 000 285 000 194 500 0 194 500 68,2
27700 |FIels de pause café (sessions comié de piltage) et comite | o, 1500 300000 162500 100000 262500 875
624800 |Frais d'entretien des bureaux 19 30 000 570 000 234 600 100 000 334570 58,7
631800 |Frais bancaires (agios, chéquier, virements...) 19 15 000 285 000 23500 10 000 33500 11,8
627800 |Presses/communication 1 6 000 000| 6 000 000 1766 645 500 000 2 266 645 37,8
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Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Codt total Consom- | Consom- | Consom- Taux Taux
activité mation mation mation d'exécution | d’exécution
au 31/08/10| prévue |probableau| financiere | physique
09 et 10/10| 31/10/10 31/10/10 31/10/10

6242 Fonctionnement véhicules et bureaux 9 800 000 3667 854 700 000 4 367 854 44,6

624200 |Entretien et réparation des véhicules et moto 19 200 000 3 800 000 1000 162 200 000 1200 162 31,6

624300 g"u"’:'e";i“iﬂﬁ]eagsju‘?g”:ﬁggﬁe”:f (matériel informatique et de 19 75000 1425000 570750|  500000] 1070750 751

625200 |Assurance des véhicule SP-CNS et AT (2 4x4 et 1 berline) 1,5 3000 000{ 4500000 2096 942 2096 942 46,6

625201 |Assurance moto (50,000 par an) 15 50 000 75 000 0 0 0

6381 Autres charges externes 900 000 1151 745 1151745 128,0

638100 |Frais de recrutement du personnel 900 000 1151745 128,0

6584 Autres charges 190 000 126 000 20 000 146 000 76,8

658400 |Frais de stationnement/parking, 19 10 000 190 000 126 000 20 000 146 000 76,8

6384 Frais de mission 6 000 000 1640 000 100 000 1740 000 29,0

638400 |Frais de mission du chauffeur (estimation) 240 12500/ 3000 000 890 000 100 000 990 000 33,0

638401 |Frais de mission cadres du projet 120 25000/ 3000 000 750 000 25,0

6413 Impots et taxes sur appointements et salaires 5228 526 708 804 5937 330

641300 |Reversements IUTS prélevés sur salaires 5228 526 708 804 5937 330

6611 Appointements, salaires et commissions 55510000 37479464| 4499150, 41978614 75,6

661100 |Salaire Régisseur 22 855000/ 18965000{ 13968198 1396466, 15364664

661101 |Salaire Comptable 22 600 000| 13 555 000 8893674 906 282 9799 956

661102 |Salaire Secrétaire 19 275000/ 5225000 3482692 524 950 4007 642

661103 |Salaire Archiviste/documentaliste 19 475000 9025000 4471981 675018 5146 999

661104 |Salaire Chauffeur CEP 19 170 000f 3230000 1938 313 288 658 2226971

661105 |Salaire Chauffeur (BEPC) 19 170 000f 3230 000 2316 007 349 032 2 665 039

661106 |Salaire Agent de liaison (BEPC) 19 120 000f 2280 000 2 408 599 358 744 2767 343

6612 Primes et gratifications 258 000 138 332 53912 192 244 74,5

661200 |Primes d'ancienneté 12 21 500 258 000 138 332 53912 192 244

6614 Indemnités de préavis de licenciement 2 500 000 0| 1152687 1152 687 46,1

661400 |Indemnités de fin de contrat du personnel prov 2500 000 0| 1152687 1152 687

6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national 7 568 000 6285322| 1668 751| 7954073 105,1
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Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Co(t total Consom- | Consom- | Consom- Taux Taux
activité mation mation mation d'exécution | d’exécution
au 31/08/10| prévue |probable au| financiére | physique
09 et 10/10| 31/10/10 31/10/10 31/10/10
664100 |Charges sociales et autres du Régisseur 22 112 000| 2 464 000 1045720 82 132 1127 852
664101 |Charges sociales et autres du comptable 22 80 000| 1760 000 2071838 478 413 2550 251
664102 |Charges sociales et autres de la secrétaire 19 40 000 760 000 764 423 268 522 1032 945
664103 |Charges sociales et autres de I'archiviste/Documentaliste 19 72 000/ 1368000 982 660 345183 1327 843
664104 |Charges sociales et autres du chauffeur CEP 19 24 000 456 000 446 087 141775 587 862
664105 |Charges sociales et autres du chauffeur BEPC 19 24 000 456 000 484 860 173 323 658 183
664107 |Charges sociales et autres de I'agent de liaison 19 16 000 304 000 489 734 179 403 669 137
6684 Médecine du travail et pharmacie 6 000 000 3290197 900 000 4190 197 69,8
668400 |Compagnie d'assurance maladie prov 6 000 000 3290197 900 000 4190 197
Sous-Total : fonctionnement 109 042 300 67317 119| 11093304 78411393 71,9
Total hors imprévus : équipements & fonctionnement 887 521 340 325852 703|196 099 633| 521953 306 58,8
4 IMPREVUS 19 372 340 7874985 0 7874 985 40,7
Total Général (1+ 2+ 3+ 4) en régie 906 893 680| 333727 688|196 099 633| 529 828 291 58,4
Total Général en engagement spécifique 85 000 000 85000000{ 85000 000 100,0
Total Général (aprés imprévus) 991 893 680| 333 727 688|281 099 633| 614 828 291 62,0
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Annexe 5 : Suivi de I'exécution des activités du devis programme relatives aux fournitures de matériel ou de services

Publication DAO Date Réunion Transmission P.V. /DAO Réponse Notification Ordre de | Livraison
ACTIVITES / ou consultation d'ouverture Comité DGCOOP-DCE DCE-DG COOP d'attribution service ou
MARCHES des offres évaluation dépot
rapport
Véhicules 18/03/2009
31/12/2008 30/01/2009 30/01/2009 16/02/2009 -
Annulation
24/03/2009 24/04/2009 | 24/04/2009 04/05/2009 11/06/2009
Reprise PV
30/06/2009 30/06/2009 09/07/2009 18/08/2009 20/08/2009 | 01/09/2009 | 06/10/2009
31/12/2008 30/01/2009 | 30/01/2009 16/02/2009 18/03/2009
PP . Reprise PV
Matériel informatique
03/04/2009 03/04/2009 10/04/2009 12/06/2009 17/06/2009 19/06/2009 | 18/11/2009
05/03/2009 03/04/2009 03/04/2009
. Infructueux
Mobilier de bureau
28/04/2009 20/05/2009 20/05/2009 04/06/2009 15/07/2009 17/07/2009 | 04/08/2009 | 21/09/2009
05/03/2009 03/04/2009 03/04/2009
Infructueux
11/05/2009 25/05/2009 25/05/2009
Infructueux
Matériel bureautique
19/06/2009 13/08/2009
Proposition initiale majorée
Procédure de gré a gré
14/08/2009 23/09/2009 09/10/2009 |16/12/2009
Proposition initiale Accord
10/06/2009 10/07/2009 14/07/2009 23/07/2009 23/:{(;@?09
Impression documents 2009
19/11/09
281072009 ~ 18/11/2009 = |} oncement gré| 06/01/2010 | 26/01/2010
Requéte pour un gré a gré | Accord pour gré a gré. 3 gré
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Publication DAO Date Réunion Transmission P.V. /DAO Réponse Notification Ordre de | Livraison
ACTIVITES / ou consultation d'ouverture Comité DGCOOP-DCE DCE-DG COOP d'attribution service ou
MARCHES des offres évaluation dépot
rapport
21/01/2010 _22/2;2000 -
N . » . |Rejet proposition d'un gré
Requéte pour un gré a gré a gré
29/03/2010 19/05/2010
. . Demande d'intégration
projet de DAO pour avis de e X
non objection Impressions
complémentaires 2009
Impression documents 2010 24/05/2010 29/06/2010
Reprise du DAO Approbation du DAO
01/07/2010 06/08/2010 06/08/2010 09/08/2010 27 ao(t 2010
Proposition d’attribution de | Rejet de la proposition
marché d’attribution de marché
31/08/2010
Nouvelle proposition 14/09/2010 14/09/2010 | 14/09/2010 | 30/09/2010
d’attribution de marché
Webmaster SP-CNS 14/09/2009 | 06/11/2009
02/09/2009 23/10/2009
DAO pour avis rejet DAO
. - 23/10/2009 10/12/2009 .
Formations des utilisateurs Reprise du DAO Accord pour 'p,rocedure
simplifiée.
14/12/2009 21/01/2010 27/01/2010 29/03/2010 28/04/2010
Introduction PV pour avis Approbation PV 21/04/2010 | 03/05/2010 | 30/09/2010
de non objection
23/07/2009 17/08/2009
18/06/2009 10/07/2009 14/07/2009 PV pour attribution du Rejet proposition
marché attribution de marché
22/10/2009 03/12/2010
DAO pour avis de non |Demande de prise en
objection compte d’observations
o . 15/12/2009 08/02/2010
Documentaire télévisé Réintroduction apres prise Rei
ejet DAO
en compte des
observations
11/02/2010 05/05/2010
Reprise du DAO Approbation du DAO
07/06/2010 10/06/2010 16/06/2010 14/07/2010
Ouverture offres| Evaluation | Proposition d’attribution du | Approbation d’attribution | 14/07/2010 | 28/07/2010 | 30/09/2010
offres marché
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Publication DAO Date Réunion Transmission P.V. /DAO Réponse Notification Ordre de | Livraison
ACTIVITES / ou consultation d'ouverture Comité DGCOOP-DCE DCE-DG COOP d'attribution service ou
MARCHES des offres évaluation dépot
rapport
Bureau d'architecture 29/04/2009 20/05/2009 02/06/2009 15/06/2009 17/07/2009 20/07/2009 | 04/08/2009 | 27/09/2010
02/09/2009 29/10/2009
DAO pour avis de non Rejet DAO
objection
12/11/2009 Réintroduction 26/01/2010
Réhabilitati 06 SP-CNS DAO Nouveau rejet DAO
éhabilitation siege SP-
9 25/02/2010 20/04/2010
Reprise DAO Approbation du DAO
05/07/2010
07/06/2010 07/06/2010 09/06/2010 Approbation d’attribution | 05/07/2010 | 15/07/2010 | 27/09/2010
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Annexe 6 : Répartition du matériel informatique, bureautique, roulant et du mobilier de bureau du devis programme

DR/ |EESI/ DEP/ DEP/ | DEP/ | DEP/ | DEP/ |DSIP/ Office
TOTAL| SP | DP | AT INSD | INSD INSD MEBA DGISS MFPRE | Justice | MASSN | MESSRS | MTSS DGSPE| ONEF | OCECOS | DEC Bac
MATERIEL INFORMATIQUE
- Ordinateur fixes et accessoires kit 231 5| 4 4 2 1 2 2 1 2
- Régulateur Unité 19 5] 4 2 1 2 2 1 2
- Ordinateurs portables Unité 81 2 3 1 1 1
- imprimante couleur Unité 111
- imprimante-copieur scanner fax Unité 3 1 2
- logiciel antivirus licence annuelle licence 65 |11 | 4 3 7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2
- logiciel PDF (convertisseur) logiciel 1] 1
- logiciel Arc View Unité 1 1
- logiciel Stata Unité 1 1
- Dotation du logiciel SQL Serveur Unité 1 1
- Dotation en licences SQL serveur Unité 10 10
- clés USB (2 GO) Unité 60 | 6| 4 3 7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2
- disques durs amovibles 250 GO Unité 60 | 6| 4 3 7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2
- multiplicateur de CD pour 20 CD Unité 111
MATERIEL BUREAUTIQUE
Photocopieur LASER numérique Unité 1] 1
Vidéo projecteur Unité 1] 1
Machine & relier Unité 111
MOBILIER DE BUREAU
Bureau directeur Unité 31 1] 2
Fauteuil directeur Unité 3|1 1] 2
Bureau simple Unité 51411
Bureau Secrétaire Unité 21111
Salon d'accueil Unité 111
Fauteuil Unité 7151 2
Chaise Unité 18 |12 | 6
Armoire Unité 10| 7] 3
Coffre fort Unité 1 1
MATERIEL ROULANT
Véhicule 4x4 Toyota Land Cruiser Unité 211 1
Berline TOYOTA COROLLA Unité 1 1
Moto P50 Unité 1 1
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