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ABREVIATIONS
ARCS Appui au renforcement des capacités statistiques
ARC-SSN Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national
AT Assistant technique/Assistance technique
CEB Circonscription d’enseignement de base
CSLP Cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté
CNS Conseil national de la statistique
CNSS Caisse nationale de sécurité sociale
DAF Direction de I'administration et des finances
DCE Délégation de la Commission européenne
DEE Direction des études économiques
DEP Direction des études et de la planification
DGCOOP Direction générale de la coopération (Ministére des Finances)
DGISS Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires
DGSPE Direction générale des stratégies et programmes d’emploi
DSIP Direction de la statistique, de I'informatique et de la prospective
EPA Etablissement public a caractére administratif
FCFA Franc CFA
GRH Gestion des ressources humaines
IHPC Indice harmonisé des prix a la consommation
INSD Institut national de la statistique et de la démographie
ISE Ingénieur statisticien économiste
ITS Ingénieur des travaux statistiques
MASSN Ministére de I'action sociale et de la solidarité nationale
MEBA Ministere de I'enseignement de base et de I'alphabétisation
MESSRS Ministere des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique
MFPRE Ministére de la fonction publique et de la réforme de I'Etat
MJE Ministére de la jeunesse et de I'emploi
MTSS Ministére du travail et de la sécurité sociale
OMD Objectif du millénaire pour le développement
ONEF Observatoire national de I'emploi et de la formation professionnelle
ONG Organisation non gouvernementale
PADS Projet d’appui aux districts sanitaires
PAP Programme d’actions prioritaires
PDDEB Programme décennal de développement de I'éducation de base
PDSSN Projet de développement du Systéme statistique national
PEPP Projet d’enseignement post primaire
PSN Programme statistique national
QuIBB Questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-étre
RESHUM Logiciel de ressources humaines
RGPH Recensement général de la population et de I'habitation
RSN Rapport statistique national
SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
SDS Schéma directeur de la statistique
SEMPI Suivi des engagements, mandatements et paiements de I'INSD
SGDD Systeme général de diffusion de données
SNIS Systéme national d’information sanitaire
SP-CNS Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique
ST-CNS Secrétariat technique du Conseil national de la statistique
SSN Systéme statistique national
TDR Termes de référence
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1. INTRODUCTION

Le projet d’Appui au renforcement des capacités du Systéeme statistique national (ARC-SSN) bénéficie
principalement au Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS), a I'Institut national
de la statistique (INSD) et aux structures productrices de données suivantes : le Ministére de I'enseignement
de base et de l'alphabétisation (MEBA), le Ministére des enseignements secondaire, supérieur et de la
recherche scientifique (MESSRS), le Ministere de I'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN), le
Ministére de la santé (MS), le Ministére de la justice (MJ), le Ministére de la jeunesse et de I'emploi (MJE), le
Ministére de la fonction publique et de la réforme de I'Etat (MFPRE), et le Ministére du travail et de la
sécurité sociale (MTSS).

Les activités sont donc réalisées au profit de nombreuses structures productrices de données statistiques du
Systéme statistiqgue national mais également des utilisateurs de données statistiques (société civile, médias,
partenaires techniques et financiers, etc.) qui devraient constater une plus grande disponibilité des données
et une meilleure diffusion des publications.

La durée du projet est de 24 mois. Les activités ont démarré le 20 octobre 2008.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de I'ensemble des activités menées et les principaux
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d'activités sur la période écoulée et la
programmation sur la période suivante.

Le bilan porte sur la période février — juillet 2009 et la programmation détaillée sur la période aolt 2009 —
janvier 2010.

Aprés le contexte des activités du projet ARC-SSN dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des
résultats attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation
des activités du semestre suivant.

Le bilan des activités se compose d’'un hilan de I'exécution des activités techniques par structure et d’'un
bilan de I'exécution administrative et financiére du projet.

La programmation des activités décrit la planification détaillée des activités et la programmation
administrative et financiére.

Le rapport comprend aussi cing annexes :

e L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet.
e L’annexe 2 liste des documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre.

e L'annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d’exécution du projet par
structure.

e L’annexe 4 présente les éléments des termes de référence de I'assistance technique de court terme
du prochain semestre.

e L’annexe 5 fait I'état de I'exécution budgétaire au 31 juillet 2009 et présente la programmation
financiere de la période ao(t 2009 — janvier 2010.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant I'ensemble de la documentation concernant les
activités du projet ARC-SSN durant la période février 2009 — juillet 2009. Il comprend les rubriques
suivantes :

¢ Publications appuyées par le projet ARC-SSN ;
e Outils techniques élaborés ;

¢ Réunions techniques et formations ;

e Rapports des missions d'assistance technique ;
e  Suivi du projet.
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2. CONTEXTE

Durant la période février — juillet 2009, le Systeme statistique national a connu des activités importantes qui
ont eu une influence certaine sur le déroulement du projet ARC-SSN.

On peut citer :

e La tenue de la premiére session de 2009 du CNS avec notamment I'adoption du rapport statistique
national 2008 (RSN 2008), du programme statistique national 2009 (PSN 2009) et du rapport sur le
diagnostic du SSN ;

Les travaux d’élaboration du Schéma directeur de la statistique 2010-2015 ;

La mise en place du nouvel organigramme de I'INSD ;

e La création de la Direction générale de l'information et des statistiques sanitaires au niveau du
Ministére de la santé ;

La préparation et le démarrage de deux enquétes d’envergure : I'enquéte intégrale sur les conditions
de vie des ménages (EICVM) et la quatrieme enquéte démographique et de santé (EDS IV) ;

e La validation des projections de population.
De son coté, le contexte des activités du projet ARC-SSN a été principalement marqué durant la méme
période par :

e Latenue de la troisieme session du Comité de pilotage, le 18 mai 2009, qui comportait deux points a
son ordre du jour : I'examen du suivi des recommandations de la deuxieme réunion du Comité de
pilotage, et la présentation et la validation des principaux changements du projet d’avenant n°1 au
devis programme ;

e La prise de service du personnel complémentaire a la mi juillet 2009.
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES
HYPOTHESES DU PROJET

3.1 OBJECTIF GENERAL

L'objectif global de l'assistance technique est de contribuer a mettre en ceuvre le Schéma directeur de la
statistique (SDS) et a améliorer le fonctionnement du systéme statistique a travers un développement des
capacités institutionnelles et techniques du Systéme statistique national (SSN).

3.2 OBJECTIFS PARTICULIERS

Objectif 1 : contribuer a développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN a savoir le
Conseil national de la statistique et I'NSD.

Objectif 2 : aider a la définition et & la mise en ceuvre du SDS, en particulier sur les stratégies prioritaires
relatives a la qualité, la diffusion et I'utilisation des données, et au financement du SDS.

Objectif 3 : contribuer a consolider et a pérenniser les activités statistiques de I'INSD et des principales
structures productrices de données notamment dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi,
etc.).

3.3 RESULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, a travers ses prestations, I'assistance technique devra
contribuer a I'obtention des résultats repris ci-dessous.

Par rapport a I'objectif 1 :

Résultat 1.1 : la fonctionnalité et la pérennité du Conseil national de la statistique (commissions spécialisées,
Secrétariat permanent et Secrétariat technique) sont améliorées ;

Résultat 1.2 : la capacité et la qualité des ressources humaines du SSN sont améliorées ;
Résultat 1.3 : la coordination des activités statistiques au sein du SSN est améliorée.
Par rapport a l'objectif 2 :

Résultat 2.1 : le Schéma directeur de la statistique (SDS) 2010-2015 est élaboré dans le cadre d'un
processus participatif et accompagné d'une planification financiére pluriannuelle réaliste ;

Résultat 2.2 : la démarche qualité est mise en ceuvre dans le cadre du SDS sur la base d'une stratégie
d'implantation progressive dans les principales structures productrices de données ;

Résultat 2.3 : la stratégie de publication et de diffusion de la statistique nationale est définie et mise en
ceuvre dans le cadre du SDS ;

Résultat 2.4 : la stratégie de formation des utilisateurs de statistiques est définie et mise en ceuvre dans le
cadre du SDS.

Par rapport a I'objectif 3:
Résultat 3.1 : la qualité de la production statistique des ministéres sectoriels cibles est améliorée ;

Résultat 3.2 : la production statistique des ministéres sectoriels est réguliére, diffusée et adaptée aux
besoins des utilisateurs ;

Résultat 3.3 : Iinformation statistique des produits issus des revues des stratégies sectorielles et du Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) est harmonisée et améliorée.
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4. BILAN DES ACTIVITES DE LA PERIODE FEVRIER — JUILLET 2009

4.1 BILAN DE L’EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES

L'exécution technique des activités est présentée de maniére synthétique par structure, les activités
concernant I'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier.

Le bilan des activités est bien plus détaillé dans les annexes 1 a 3 du rapport :
e L’annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque tache par activité et objectif particulier ;
e L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet ARC-SSN durant la période ;
¢ L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d’exécution des activités par structure.

L'ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d'assistance technique citées et des
comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport.

4.1.1 LE SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET LE CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Le Conseil national de la statistique a réalisé ses activités normalement durant cette période avec la tenue
d’une session du CNS en juillet 2009 et de plusieurs réunions des Commissions spécialisées.

Aprés la tenue d’'un atelier de formation des correspondants statistiques des structures du CNS, le rapport
statistique national (RSN) 2008 et le programme statistique national (PSN) 2010 ont été élaborés puis
validés lors de la session du CNS. La qualité de ces documents pourra étre encore améliorée lorsque
chacune des structures produira chaque année ses programme et rapport d'activités. Le |éger retard mis
dans I'élaboration des documents est essentiellement d a la lenteur de la transmission des informations par
les structures du CNS.

Une activité importante de I'année 2009 du CNS est I'élaboration du Schéma directeur de la statistique
2010-2015. Durant le premier semestre 2009, le projet ARC-SSN a appuyé I'élaboration du diagnostic du
SSN et suivi le processus de recrutement des consultants pour I'écriture de I'ensemble des rapports du SDS
2010-2015. Le calendrier de la feuille de route, validé par la deuxiéme session de 2008 du CNS, a pris un
certain retard suite a la défaillance d’'un consultant recruté par AFRISTAT et a I'échec des procédures de
recrutement des autres consultants par le PDSSN. Le diagnostic du SSN a néanmoins pu étre élaboré par
des cadres du SP-CNS et de I'INSD avec I'appui de I'assistance technique du projet ARC-SSN.

Le projet a apporté un appui pour les travaux d'institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure
et de création d’'un fonds de développement de la statistique qui ont démarré et devront étre poursuivis pour
rendre disponibles les textes juridiques.

L’amélioration de la gestion des ressources humaines est indispensable pour assurer un développement
durable de la statistique au Burkina Faso. Plusieurs activités importantes sont programmées dans ce cadre
au niveau du projet ARC-SSN. La premiére concerne une activité préalable aux autres travaux : la définition
des postes de travail de statisticiens et démographes au sein du SSN. Aprés un atelier de lancement des
travaux, les structures ont commencé a définir les postes de travail existants et a pourvoir. L'INSD doit
centraliser et analyser les données avec l'appui du projet ARC-SSN. L’assistance technique du projet a
également appuyé I'élaboration des termes de référence d’'une étude relative au plan de carriéres du
personnel du SSN.

Afin d’harmoniser les concepts, définitions et indicateurs utilisés, 'INSD a élaboré, avec I'appui du projet
ARC-SSN, un recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le SSN. Ce recuell
est composé d’'un document sur support papier et d'un CD-Rom. Un atelier a permis de le valider et le CNS
I'a adopté lors de sa session de juillet 2009.

Les travaux d’élaboration du site Web du CNS ont démarré avec retard en raison des difficultés de
procédures pour le recrutement du Webmaster.
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Le devis programme du projet ARC-SSN a également permis d'imprimer le recueil des textes de base du
SSN et une plaquette de présentation du CNS qui ont été largement diffusés.

La premiére session des formations des utilisateurs des données statistiques a eu lieu dans le domaine des
prix. Le programme de formation dans les autres domaines n'a pu démarrer en raison des difficultés de
procédures pour le recrutement du bureau chargé de fournir I'assistance technique.

Les travaux d'appui a 'amélioration du systéme de suivi statistique du CSLP et des OMD doivent démarrer
par l'organisation d'un atelier dont l'organisation a été retardée par la signature de I'avenant du devis
programme.

4.1.2 L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

L’'appui du projet a 'INSD s’est concentré sur deux types d’activités :
e Le développement des capacités de gestion ;

e La mise en ceuvre de la politique de diffusion et de communication.

Dans le cadre de I'amélioration de la gestion administrative et financiere de I'INSD, les travaux initiés, lors du
projet ARCS avec les logiciels SEMPI et RESHUM, ont été poursuivis avec l'acquisition d’'une nouvelle
version de RESHUM et 'adaptation de SEMPI a la nouvelle nomenclature budgétaire des entreprises
publiques de I'Etat.

L'utilisation de RESHUM, aprés la formation réalisée, permettra dans de brefs délais d’éditer les feuilles de
paie des agents de I'INSD et de disposer d’'informations en temps réel sur la gestion du personnel.

Aprés l'installation de 'INSD dans son nouveau siege de Ouaga 2000, une mission d’assistance technique
de court terme appuiera I'utilisation en réseau de SEMPI dans sa nouvelle configuration.

L’assistance technique du projet a permis I'élaboration de plusieurs publications de I'INSD :
e |’annuaire 2008, support papier et CD-Rom ;
e Le tableau de bord de la gouvernance 2008 ;

e «La population du Burkina Faso de 1997 a 2006 par région et province » et « Projections
démographiques de 2007 a 2020 par région et province », support papier et CD-Rom ;

e Des dépliants statistiques : « Le Burkina en chiffres » et « Les régions en chiffres » (13 dépliants).
Les trois derniers types de publications seront imprimés sur le financement du devis programme.

L'assistance technique du projet a appuyé la mise a jour réguliére du site Web de I'INSD dont le nombre de
visiteurs s’accroit régulierement avec la mise en ligne, maintenant systématique, de toutes les publications
produites par I'INSD. Un document sur la tarification des produits et services de I'INSD a été élaboré
validant, entre autres, I'accés a I'ensemble de la production statistique de I'INSD sur son site Web. Un film
documentaire au profit de I'INSD, dont les termes de référence ont été élaborés avec I'appui du projet, sera
réalisé sur financement du devis programme.

Au niveau de la production statistique, le projet a apporté un important appui a I'élaboration de données
démographiques suite a la disponibilité des résultats définitifs du RGPH de 2006. Il s’est agi d’estimer les
données de population des années 1997 a 2006 par région et province et de calculer les projections
démographiques sous-nationales de 2007 a 2020 par région et province.

Les travaux, entierement financés par le projet ARC-SSN, se sont menés de la maniére suivante :

e Mission d'assistance technique de court terme avec tenue d’un atelier de travail pour les cadres de
la direction de la démographie de I'INSD,

e Poursuite des travaux encadrés par 'INSD avec l'assistance technique du projet jusqu’a I'obtention
des drafts des publications,

e Validation des publications a l'occasion d'un atelier regroupant une centaine de participants
représentant I'ensemble des structures du SSN, et

e Finalisation des publications et des CD-Rom.
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La disponibilité de ces données démographiques est trés importante pour 'ensemble des structures du SSN
pour le calcul de nombreux indicateurs ou des données détaillées de population sont nécessaires.

L'assistance technique du projet ARC-SSN a, par ailleurs, démarré ses travaux d'appui aux directions
régionales de I'INSD en améliorant la présentation de I'annuaire statistique de la région du Centre-Nord de
2007.

4.1.3 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L'ALPHABETISATION

Le renforcement des capacités par le projet ARC-SSN s’est concentré sur I'appui méthodologique, la
formation des agents et I'appui a la production statistique et a I'élaboration de publications.

Les travaux d'appui méthodologique ont concerné essentiellement le traitement des données de I'enquéte
rapide 2008/2009, I'étude sur les registres scolaires, I'élaboration de nouveaux outils de collecte des
données de l'alphabétisation et de I'éducation non formelle, et I'élaboration d’'une maquette de publication
des données des examens et concours.

L'assistance technique du projet ARC-SSN a animé les formations suivantes :
e Formation des agents des directions régionales a I'élaboration de tableaux de bord régionaux ;

e Formation des agents des directions régionales et provinciales en Excel et au modéle de simulation
financiére ;

e Formation des agents du service statistique de la Direction générale de l'alphabétisation et de
I’éducation non formelle en statistique descriptive.

Les travaux d'appui a la production statistique ont concerné la collecte et le traitement des données de
I'enseignement de base 2008/2009, I'organisation de la collecte des données de I'alphabétisation et de
I'éducation non formelle 2008/2009, le calcul des indicateurs actualisés de I'éducation de base de 1997/1998
a 2008/2009 (a partir des nouvelles données de population issues du recensement général de la population
et de I'habitation de 2006) et la mise a jour de la base de données pluriannuelles des données de I'enquéte
annuelle.

Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :
e Statistiques de I'éducation de base 2008/2009 ;
e Tableaux de bord 2007/2008 de onze régions ;
e CD documentaire de la DEP/MEBA.

4.1.4 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Le renforcement des capacités par le projet s’est concentré sur I'appui méthodologique, la formation des
agents et I'appui a la production statistique.

Les travaux d'appui méthodologique ont concerné essentiellement la méthodologie de I'enquéte de
vérification de la qualité de remplissage des questionnaires de 2008/2009 et I'élaboration des maquettes des
tableaux pour la publication des données sur le personnel non enseignant des directions centrales et
régionales.

L’assistance technique du projet ARC-SSN a animé les formations suivantes :

e Formation d’agents du Centre international pour I'éducation des filles et des femmes en Afrique en
statistique descriptive et au calcul et a I'analyse des indicateurs de I'éducation ;

e Formation des chargés des statistiques des Directions régionales du MESSRS sur I'importance des
statistiques dans la gestion du systéme éducatif ;

e Formation des responsables des établissements d’enseignements supérieurs et post secondaire
non supérieur sur I'importance des statistiques dans la gestion du systéme éducatif ;

Les travaux d’appui a la production statistique ont concerné I'élaboration des programmes de saisie et de
traitement des données, la production du rapport d'analyse de I'enquéte sur la scolarisation des filles au
secondaire, le traitement des données de I'enseignement secondaire général et technique 2008/2009 et la
production du CD documentaire de la DEP du MESSRS.
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4.1.5 MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

L’assistance technique du projet ARC-SSN a concerné, d’'une part, le suivi du préscolaire et, d'autre part, le
suivi de I'action sociale.
Dans le cadre du préscolaire, les appuis ont concerné :

e Le traitement des données du préscolaire de 2007/2008 ;

e La production de I'annuaire statistique et du répertoire des structures d’encadrement préscolaire de
2007/2008 ;

e La formation au remplissage des questionnaires de collecte des données de I'ensemble des
directeurs des structures préscolaire, formation financée dans le cadre du devis programme ;

e La collecte des données du préscolaire 2008/2009 ;

e L’amélioration de la base de données sur le préscolaire.

Dans le cadre de l'action sociale, une importante mission d’assistance technique de court terme a permis de faire
un diagnostic et de proposer de maniére détaillée un systéme d'information. Les premiéres activités de mise en
place ont démarré avec I'élaboration de fiches statistigues de synthése des informations enregistrées sur les
registres journaliers des services de I'action sociale.

4.1.6 MINISTERE DE LA SANTE

Le renforcement des capacités par le projet ARC-SSN s'est concentré sur I'appui institutionnel, I'appui
méthodologique, la formation et I'appui a I'élaboration de publications.

Le début de I'année 2009 a été marqué par un événement tres important pour le développement des
statistiques sanitaires au Burkina Faso avec la création de la Direction générale de l'information et des
statistiques sanitaires (DGISS) et I'affectation de plusieurs cadres supérieurs statisticiens et démographes
en son sein.

Les travaux d'appui institutionnel du projet ont porté sur la finalisation du rapport d’évaluation du Systéeme
national d'information sur la santé (SNIS) a travers le cadre Health Metric Network (HMN), et sur
I'élaboration du plan stratégiqgue du Systéme national d’information sanitaire et de I'organigramme de la
DGISS.

Les travaux d'appui méthodologique en cours concernent I'élaboration d’'une publication des indicateurs de
la santé de 1997 a 2008 (suite aux nouvelles estimations de population) et I'élaboration d'un bulletin
trimestriel d’informations sanitaires.

Dans le cadre de la publication et de la diffusion des données, les travaux réalisés avec I'appui du projet
ARC-SSN ont été les suivants :

¢ Production de I'’Annuaire statistique de la santé 2008 ;

e Production du Tableau de bord de la santé 2008 ;

¢ Production du CD documentaire statistique de la santé ;

¢ Mise en ligne sur le site du Ministére de la santé des principales publications statistiques ;

o Diffusion par courrier électronique des publications statistiques.

4.1.7 MINISTERE DE LA JUSTICE

Le renforcement des capacités par le projet s'est concentré sur I'appui méthodologique, I'appui a la
production statistique, a I'élaboration de publications et a leur diffusion.

L'appui méthodologique a concerné la préparation des outils de collecte pour les données 2008 de la justice
et la consolidation de la base des données du Ministére de la justice.
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Dans le cadre de la publication et de la diffusion des données, les travaux réalisés avec I'appui du projet
ARC-SSN ont été les suivants :

e Production de I'’Annuaire statistique de la justice 2008 ;

e Production du Tableau de bord de la justice 2008 ;

e Production du CD de la documentation statistique 2008 de la justice ;

e Mise en ligne sur le site du Ministére de la justice des publications statistiques.
Le démarrage des travaux sur la qualité des données a été retardé en raison de la priorité donnée a la
collecte et au traitement des données de I'année 2008.

4.1.8 MINISTERES EN CHARGE DE L'EMPLOI

Les principales activités ont concerné I'ensemble des structures en charge de I'emploi :

e Mission d'appui pour une évaluation de I'existant et pour faire des propositions d’amélioration des
statistiques de I'empiloi ;

e Atelier de validation des propositions d’amélioration du systéeme d’information sur le marché de
'emploi ;

e Mission d’appui pour I'amélioration des publications sur I'emploi.

Dans ce nouveau domaine couvert par le projet ARC-SSN, les travaux menés ont été essentiellement
d’ordre méthodologique et d’amélioration des publications existantes.

Au niveau de I'ONEF, les travaux menés ont concerné principalement I'amélioration de la présentation de
I'annuaire statistique 2007.

Au niveau du MFPRE, les travaux en cours portent sur la maquette de I'annuaire statistique du MFPRE.

Au niveau du MTSS, un nouveau bulletin bimestriel des statistiques du MTSS a été élaboré et trois numéros
ont été diffusés. Les travaux en cours portent sur la préparation de l'annuaire statistique 2008 des
statistiques du MTSS et de son document d’analyse.

En plus de cet appui aux statistiques administratives, 'INSD a préparé, avec I'appui du projet ARC-SSN, un
document de projet pour I'enquéte sur 'emploi et le secteur informel (EESI) au Burkina Faso. Cette enquéte
portera sur I'ensemble du territoire national. Le document de projet doit servir de base pour I'obtention du
financement national nécessaire pour compléter le financement disponible dans le cadre du devis
programme.

Un cofinancement avec le Bureau international du travail a été recherché mais il n'a pas été possible en
raison de probléemes méthodologiques et de calendrier. L’'enquéte, dont le budget s’éléve a 473,8 millions
FCFA ? doit donc étre financée par le budget national (69,7%) et le projet (30,3%).

4.2 BILAN DE L'EXECUTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

4.2.1 BILAN DE L'EXECUTION ADMINISTRATIVE

4.2.1.1 Contrat d’acquisition et marchés

Les contrats et marchés en cours d’exécution sur la période sont au nombre de quatre (4) pour un montant
total de 107 951 085 FCFA. Il s’agit de :

e contrat de fourniture de matériel informatique pour 41 753 797 FCFA avec ILS Burkina,
e contrat de fourniture de véhicules pour 45 837 288 FCFA avec CFAO MOTORS,
e contrat de fourniture de mobilier de bureau pour 7 605 000 FCFA avec Général Express Service,

e contrat de service pour la préparation des DAO et le suivi des travaux de réfection du batiment du
SP CNS d’'un montant 12 755 000 FCFA avec le cabinet EPURES.
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4.2.1.2 Fournitures de bureau et entretien des équipements

Sur la période sous revue, les dépenses en fournitures de bureau s’élévent a un million quatre cent vingt
trois mille trois cent seize (1 423 316) FCFA et les dépenses en entretien des équipements sont de six cent
trois mille neuf cent soixante quinze (603 975) FCFA. Le niveau de dépenses peu élevé en entretien
s’explique, d’'une part, par le fait que le projet n'a pas encore ses équipements propres et, d’autre part, par le
fait que le matériel prété par le volet assistance technique est neuf. Il n'y a donc pratiquement pas de
charges d’entretien.

4.2.1.3 Situation des équipements et mobiliers de I'’équipe du projet

L'installation des assistants techniques dans les bureaux fournis par les autorités nationales s'est faite
progressivement. Fin juillet 2009, elle est globalement satisfaisante sauf a 'INSD ou il faudra attendre le
déménagement de I'INSD dans ses nouveaux locaux pour que I'AT et le Chef de file puissent y travailler
dans de bonnes conditions. Au SP-CNS, le manque de bureaux a fait que la secrétaire prévue dans le cadre
de I'assistance technique n'a pas été recrutée.

A la date du 31 juillet 2009, aucun équipement bureautique et informatique et aucun mobilier prévu dans le
devis programme n’étant encore disponible, I'équipe du devis programme a bénéficié provisoirement d’'une
partie du matériel de I'assistance technique.

La situation de I'affectation du matériel (équipement informatique et équipement de bureau) de I'assistance
technique au 31 juillet 2009, est présentée dans le tableau suivant :

Description contrat Situation au 31 juillet 2009
Equipement informatique | Nbre Théorique Effective
Micro de bureau 7 1 pour chaque AT, 1 pour la secrétaire |4 pour les AT, 3 pour le DP

Micro portable 6 1 pour chaque AT 6 pour les AT

Imprimantes multifonctions 6 1 pour chaque AT 5 pour les AT, 1 pour le DP
Imprimante laser jet couleur 1 1 pour AT informaticien 1 pour I’AT informaticien
Onduleurs 6 1 pour chaque AT 4 pour les AT, 2 pour le DP
Régulateurs de tension 6 1 pour chaque AT 4 pour les AT, 2 pour le DP

1 photocopieur a I'AT Santé,

Photocopieur petite capacité 2 1 photocopieur AT INSD

1 pour I'AT Santé, 1 pour le DP

Photocopieur haute capacité 1 1 photocopieur au SP-CNS 1 photocopieur au SP-CNS

Vidéo projecteur 1 | Vidéo projecteur au SP-CNS Vidéo projecteur au SP-CNS

Disques durs amovibles 6 1 pour chaque AT 6 pour les AT

Equipements de bureau | Nbre Equipements bureau

Bureaux 8 1 pour chaque AT, 1 pour la secrétaire, |1 pour chaque AT, 1 pour chef de file a
1 pour chef de file a I'INSD 'INSD, 1 pour DP

Fauteuils 8 1 pour chaque AT, 1 pour la secrétaire, |1 pour chaque AT, 1 pour chef de file a
1 pour chef de file & I'INSD 'INSD, 1 pour DP

Armoires 8 1 pour chaque AT, 1 pour la secrétaire, |1 pour chaque AT, 1 pour chef de file a
1 pour chef de file a I'INSD 'INSD, 1 pour DP

Chaises 8 1 pour chaque AT, 1 pour la secrétaire, |1 pour chaque AT, 1 pour chef de file a
1 pour chef de file a I'INSD 'INSD, 1 pour DP

4.2.1.4 Mobilisation des ressources humaines

4.2.1.4.1 Assistance technique permanente

Le but principal de I'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (i) mettre en
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L'intervention de I'assistance technique s'étale
sur la période du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2010.
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Le chef de file et trois chargés d’études (I'informaticien et les statisticiens basés a I'INSD et au MEBA) ont
débuté leurs activités le 20 octobre 2008 alors que les deux autres chargés d’'études (les statisticiens basés
au SP-CNS et au Ministere de la santé) ont démarré leurs activités le 3 novembre 2008.

La consommation de I'expertise permanente au 31 juillet 2009 est de 41 % (voir détail dans le tableau ci-
apres).

Nombre | % du Nombre | % du
de jours | contrat de jours | contrat
Conseiller, chef de file, Expert statisticien,
basé au SP-CNS 168 | 360 1456 au SP-CNS o1 410
Expert statisticien, Expert statisticien,
basé a I'INSD 202 | 433 |pasé ala DEPIMEBA 190 | 408
Expert informaticien, Expert statisticien,
basé au SP-CNS 202 433 basé a la DGISS 192 412
Ensemble 1145 41,0

4.2.1.4.2 Experts court terme

Une expertise internationale del56 hommes / jours était programmée pour des missions de courte durée
pour des travaux spécifiques et ponctuels.

Le point sur la réalisation des missions d’assistance technique de court terme au 31 juillet 2009 est présenté
dans le tableau ci-apreés :

Intitulé Missions Réalisées Programmées
INSD2 Appui aux DR INSD 26/08 au 08/09/09
INSD3 Mission projections démographiques 20/04 au 02/05/09
SSN3 Mission 1 formation utilisateurs 01/08 au 15/08/09
SSN5 Stratégie d’'analyse spatiale des données 08/08 au 22/08/09
MEBA Utilisation des données MEBA 03/09 au 16/09/09
MASSN | Définition du systéme d’information MASSN 09/03 au 21/03/09
Santé Utilisation des données Santé 20/09 au 03/10/09
Emploi 1 | Définition du systéme d’information Emploi 09/12 au 22/12/08
Emploi 2 | Maguettes de publications Emploi 19/07 au 01/08/09

4.2.1.4.3 Equipe du devis programme
L'équipe du devis programme comprend sept (7) agents qui sont :

e Unrégisseur;

e Un comptable ;

e Un archiviste/documentaliste ;
e Une secrétaire de direction ;

e Deux chauffeurs ;

e Un agent de liaison.

Le régisseur et le comptable ont pris service en janvier 2009, respectivement les 5 et 22. L'agent de liaison
et un chauffeur ont pris service le 15 juillet 2009. Le reste du personnel (la secrétaire, l'archiviste/
documentaliste ainsi que le deuxiéme chauffeur) a pris service le 20 juillet.
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4.2.2 BILAN FINANCIER DE L'EXECUTION DU DEVIS PROGRAMME

4.2.2.1 Exécution du devis programme

Le budget du devis programme a été engagé a hauteur de trente huit millions quatre vingt treize mille trois
cent soixante (38 093 360) FCFA, soit vingt deux millions six cent quatre vingt six mille six cent quarante
guatre (22 686 044) FCFA pour les activités et quinze millions quatre cent six mille sept cent seize
(15 406 716) FCFA pour le fonctionnement. Le taux de réalisation est de 4,3% au 31 juillet 2009. Le bilan
financier détaillé est présenté en annexe 5.

4.2.2.2 Engagements du devis programme

Les engagements de la période s’élévent a cent sept millions neuf cent cinquante un mille quatre vingt cinq
(107 951 085) FCFA et sont constitués des montants des marchés en cours d’exécution :

e Veéhicules pour 45 837 288 FCFA ;

e Matériel informatique pour 41 753 797 FCFA ;
e Architecte pour 12 755 000 FCFA ;

e Mobilier de bureau pour 7 605 000 FCFA.

Le taux global d’exécution (réalisations + engagements) du devis programme au 31 juillet 2009 est de
16,5%, soit en valeur absolue, 146 044 445 FCFA.

4.2.2.3 Situation d’ensemble

Le taux global d’exécution du devis programme de 16,5% est relativement faible par rapport la durée
écoulée du projet qui est de 37,5%.

Cette faiblesse s’explique par plusieurs raisons :

e Le niveau de dépenses est généralement faible en début de projet en raison des délais inhérents au
démarrage des activités et a la mise en ceuvre des procédures de décaissement ;

e Les régisseur et comptable du devis programme ont pris service plus de deux mois aprés le début
du projet ;

e Les activités les plus colteuses du projet (formations des utilisateurs, enquéte sur I'emploi et le
secteur informel) sont programmées en 2010 ;

e Des erreurs de procédures ont été commises pour le lancement de certains dossiers de
consultation ;

e Les délais de traitement des dossiers aux niveaux de la DGCOOP et de la DCE sont relativement
longs (voir annexe du rapport intermédiaire n°2).

Le fonctionnement du projet doit s'améliorer en période de croisiere pour permettre un meilleur taux
d’exécution du devis programme et une meilleure visibilité des activités menées, en permettant par exemple
une large diffusion sur support papier des documents produits par les structures bénéficiaires avec I'appui du
projet.

La principale disposition prise a cet effet est la nécessité d'un avis de non objection de la DCE avant de
lancer un marché.
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4.3 CONCLUSION GENERALE SUR LE BILAN DES ACTIVITES DE FEVRIER — JUILLET 2009

La conclusion générale sur les activités est présentée a partir de commentaires sur les hypothéses sous-
tendant le projet et des difficultés rencontrées.

Il n'a pas été jugé utile de réaliser un nouvel état des lieux du systéme statistique national. Plusieurs
rapports et études I'ont fait depuis le début de I'année 2009 :

e Rapport de démarrage du projet ARC-SSN ;

¢ Rapport de I'examen par les pairs du systéme statistique du Burkina Faso par le Cameroun et le
Niger ;

e Rapport diagnostic du systéme statistique national dans le cadre de I'élaboration du Schéma
directeur de la statistique 2010-2015.

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHESES SOUS-TENDANT LE PROJET

Les hypothéses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-apres :

» volonté des autorités nationales de rendre le Conseil national de la statistique et son Secrétariat
permanent fonctionnels et efficaces ;

Durant la période, le CNS et le SP-CNS ont pu fonctionner de maniére normale tant au niveau des activités
courantes que dans l'organisation des réunions techniques et institutionnelles.

» ressources humaines qualifiées nommées en nombre suffisant dans le SSN ;

L'accroissement des ressources humaines statisticiennes dans le SSN est toujours considérable et inégalé
dans un pays d’Afrique francophone. L’encadrement de ces nouveaux statisticiens reste un défi important. Si
'INSD dispose maintenant d’'un effectif suffisant en cadres supérieurs, il reste a doter les structures
statistiques sectorielles comme cela a pu étre fait au niveau de la DGISS.

» stabilité des cadres dans le dispositif du SSN ;

Peu de cadres ont quitté le SSN durant la période sous-revue. Il n'est pas sr qu'il en soit ainsi dans I'avenir
si les cadres statisticiens nouvellement recrutés ne bénéficient pas de conditions de travail satisfaisantes,
tant au niveau de leurs rémunérations que de leurs plans de carriére.

> bonne collaboration interservices et interministérielle ;

La multiplication des réunions institutionnelles et techniques, en particulier celles organisées par le projet
ARC-SSN, permet de rapprocher I'ensemble des structures du SSN et d’améliorer ainsi leur collaboration.

» [I'INSD joue son r6le de coordonnateur technique vis-a-vis des structures productrices de données
dans les ministéres sectoriels ;

L'appui de 'INSD aux autres structures du SSN est en constante augmentation. Il reste cependant a
améliorer la transparence et la coordination de ces activités au sein de I'INSD. Par ailleurs, I'INSD devrait
devenir progressivement la structure de centralisation et de validation des données en provenance de
I'ensemble des structures nationales avant leur transmission pour le suivi du CSLP, de la SCADD, des OMD,
etc.

» capitalisation et appropriation des recommandations des projets et études passés par les structures
concernées ;

De tres nombreuses recommandations des projets et études passés existent au sein de la plupart des
structures du SSN. Ces recommandations sont mises en ceuvre progressivement mais il n’existe pas encore
de suivi systématique.

» structures bénéficiaires aptes a I'absorption d’'un appui technique et financier ;

Les structures concernées sont d'une maniere globale relativement aptes a absorber I'appui technique et
financier du projet ARC-SSN. Il existe cependant des différences assez notables entre les structures, en
particulier entre celles anciennement et nouvellement appuyées par le projet. Il reste cependant qu'en
dehors de 'INSD et de la DGISS, le manque de cadres supérieurs statisticiens dans les autres structures
peut laisser craindre des difficultés lorsque I'assistance technique prendra fin.

Rapport semestriel 1 16 /52 Version finale



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

» bonnes conditions d’installation des assistants techniques et du personnel du devis programme au
SP-CNS et a I'INSD.

Les inquiétudes du rapport de démarrage se sont avérées fondées : les conditions actuelles d’installation
dans ces deux structures ne sont pas satisfaisantes avec une pénurie de bureaux dans les deux cas. La
prochaine installation de I'INSD a Ouaga 2000 et les déménagements prévus au sein du Ministére de
I’économie et des finances laissent augurer a court ou moyen terme la résolution de ce probleme.

» [I'AT est en recherche permanente de synergies avec les projets en cours afin de favoriser les
activités conjointes et I'efficacité de l'intervention ;

La synergie a été importante entre les trois principaux projets appuyant le Systéme statistique national : le
Projet de développement du Systéme statistique national (PDSSN), le projet de coopération
INSD/Statistique Suéde (P SCB/INSD) et le projet ARC-SSN.

Le projet ARC-SSN invite systématiquement les deux projets aux sessions du Comité de pilotage, aux
réunions de débriefing des missions d'assistance technique et aux ateliers organisés par le projet.
L’ensemble des documents produits par le projet sont adressés aux deux autres projets.

Le projet ARC-SSN participe systématiquement aux réunions et ateliers auxquels les deux autres projets le
convient. Des réunions mensuelles rassemblent aussi les responsables des trois projets.

» I'AT s'approprie les résultats des recommandations des études réalisées au cours du projet ARCS et
des études importantes réalisées au cours de 2008 (notamment étude sur la définition d'une
stratégie de gestion des ressources humaines, et étude sur la formulation d'une stratégie de
formation des utilisateurs des données statistiques) ;

Les documents et produits élaborés lors du projet ARCS sont les bases de travail des assistants techniques.
Les deux études sur la GRH et la formation des utilisateurs ont été abondamment utilisées lors de la période
sous revue. La premiere a permis de lancer les travaux d'amélioration de la gestion des ressources
humaines par I'activité préalable qui est la définition des postes de travail du SSN. A partir de la seconde
étude, les termes de référence d’'un premier programme de formation couvrant 9 domaines et 48 sessions
ont été élaborés et I'appel d'offres a été lancé.

» [I'AT est associée aux activités de suivi statistique du CSLP.

Le projet ARC-SSN ne participe pas actuellement aux travaux sur le suivi du CSLP. Un atelier sur le sujet a
été préparé et sa tenue devrait permettre d'initier la collaboration entre le projet ARC-SSN et les structures
en charge du suivi du CSLP, de la SCADD et des OMD.

4.3.2 DIFFICULTES RENCONTREES

Les principales difficultés rencontrées se situent, d'une part, au niveau du fonctionnement du projet et,
d’autre part, au niveau des structures bénéficiaires.

Concernant le fonctionnement du projet, I'assistance technique a pu travailler dans des conditions quasi
normales, méme si la non-disponibilité des véhicules a quelque peu perturbé le déroulement des missions
des assistants techniques permanents a l'intérieur du pays et des missions des assistants techniques de
courte durée.

Les lenteurs des procédures pour l'obtention du financement du devis programme ont, par contre,
considérablement géné le fonctionnement de I'unité de gestion et retardé, d'une part, les dotations en
matériel des structures et, d'autre part, I'exécution de plusieurs activités.

Les principales difficultés rencontrées au niveau des structures bénéficiaires sont récurrentes a savoir le
manque de motivation du personnel de I'INSD pour les statistiques courantes et le manque de personnel
qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles. L'amélioration de la gestion des ressources
humaines, a laquelle participe le projet, devrait permettre de résoudre ce probleme a moyen terme.
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4.3.3 BILAN GLOBAL

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et I'examen du CD-Rom accompagnant le présent
rapport montrent de maniére incontestable I'importance des activités menées et des résultats obtenus durant
la période couverte.

Ces résultats ont pu étre obtenus grace principalement a la franche coopération entre les structures
bénéficiaires et I'équipe du projet.

La résolution des difficultés précédemment évoquées, en particulier celles sur le déblocage a temps des
financements prévus, doit permettre entre autres de mieux diffuser I'ensemble des publications statistiques
et donc des résultats obtenus par le SSN avec I'appui du projet.
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5. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA PERIODE AOUT 2009 —
JANVIER 2010

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITES

La programmation technigue des activités est présentée de maniére synthétique par structure, les activités
concernant I'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L'annexe 3 détaille le chronogramme
d’exécution par structure.

5.1.1 LE SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET LE CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

La principale activité du Conseil national de la statistique durant le deuxiéme semestre 2009 est I'élaboration
du schéma directeur de la statistique 2010-2015. Le projet ARC-SSN appuiera le dispositif et en particulier
suivra le travail des consultants qui seront recrutés sur un financement national. L'impression du document
et I'atelier de lancement du SDS seront financés par le projet. Dans ce cadre, un film documentaire sera
produit avec I'appui financier et technique du projet.

Le SP-CNS créera au cours de cette période un site Web pour le CNS. Les travaux de rassemblement de la
documentation ont débuté et une consultation d’'un webmaster, financée par le projet ARC-SSN, permettra
de mettre en ligne le site. Ce site présentera les informations sur I'organisation et le fonctionnement du CNS
mais aussi I'ensemble des publications produites par le SSN.

Les travaux d’élaboration des projets de textes sur linstitutionnalisation des opérations statistiques
d’envergure et sur la mise en place d’'un fonds de développement de la statistique seront achevés avec
I'appui du projet.

L’amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN sera toujours prioritaire avec la finalisation du
document recensant I'ensemble des postes de statisticiens et démographes et I'élaboration de projets de
textes pour une gestion centralisée du personnel statisticien.

Les travaux d'appui a l'utilisation des données statistiques seront au coeur des activités de l'assistance
technique par :

e La mise en ceuvre du vaste programme de formation des utilisateurs ;

¢ Les missions d'assistance technique de court terme pour l'utilisation interne des données au niveau
du MEBA et de la santé ;

e Le démarrage des travaux sur le suivi statistique de la Stratégie de croissance accélérée et de
développement durable (SCADD) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

Le projet appuiera la mise en ceuvre des recommandations de I'atelier de réflexion sur le suivi statistique de
la SCADD et des OMD. Il appuiera I'INSD pour la création du dispositif a mettre en ceuvre (centralisation des
données, stockage des données, diffusion par publication papier et Internet, appui technique aux structures).
Le projet pourra aussi appuyer I'INSD dans le cadre de I'élaboration de la SCADD pour que la place centrale
des statistiques soit bien mise en avant.

Les autres principales activités au niveau de I'ensemble du SSN concerneront la mise en ceuvre de la
démarche qualité et des formations aux systemes d'information géographique et a des logiciels
informatiques.

5.1.2 L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

L’appui du projet a 'INSD au cours de la période aolt 2009 — janvier 2010 se portera essentiellement sur la
gestion administrative et financiéere, la diffusion des données et les activités des directions régionales de
'INSD.
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L'utilisation du logiciel RESHUM devrait étre généralisée pour permettre, d’'une part, I'édition en interne des
feuilles de paie du personnel (et d'éviter ainsi le recours a la DELGI) et, d’autre part, une meilleure gestion
administrative du personnel par son informatisation.

L'utilisation du logiciel spécialisé SEMPI pour élaborer les comptes de I'INSD devrait se faire enfin en temps
réel et corriger les insuffisances liées au recours a Excel. La nouvelle version sera installée et les données
de 2009 devront étre saisies dans les meilleurs délais. Une mission d’assistance technique de court terme
permettra d’appuyer la direction de I'administration et des finances dans I'utilisation compléete de SEMPI.

Dans le cadre de la diffusion des données, I'assistance technigue du projet ARC-SSN se concentrera sur les
activités suivantes :

e Impression et large diffusion des publications produites lors du premier semestre 2009 (dépliants
statistiques, tableau de bord de gouvernance, projections et rétroprojections démographiques) ;

e Elaboration de I'annuaire statistique 2008 ;
e Mise a jour réguliere du site Web ;

e Assistance technique de court terme pour amélioration du design du site et ajout de nouvelles
fonctionnalités ;

e Elaboration du CD-Rom documentaire 2009.

Dans le cadre de I'appui aux activités des directions régionales de I'INSD, le semestre sera déterminant
avec :

e La mission d'assistance technique de court terme pour un diagnostic et des propositions
d’amélioration du fonctionnement des DR/INSD ;

e |’atelier de validation des recommandations de la mission d’assistance ;
e La mise en ceuvre des recommandations ;
e La production et I'impression des publications des DR/INSD.

5.1.3 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L'ALPHABETISATION

Au cours de ce semestre, le projet apportera son assistance a la production et a la diffusion des données :
e Elaboration du tableau de bord national 2008/2009 ;
e Elaboration des tableaux de bord régionaux 2008/2009 ;

¢ Finalisation de la publication sur les indicateurs de I'enseignement de base de 1997/1998 a
2008/2009 et impression du document ;

e Elaboration de la publication « Education en chiffres », regroupant les données de I'ensemble de
I'éducation.

Les autres activités concerneront :
e L’appui a l'utilisation interne des données avec une mission d'assistance de court terme ;
e L’exploitation des données des examens et concours de I'enseignement primaire.

5.1.4 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Au cours de la période ao(t 2009 — janvier 2010, le projet apportera son assistance a la production et a la
diffusion des données sur I'année scolaire non encore disponibles en juillet 2009 :

e Elaboration de I'annuaire national 2008/2009 ;
e Elaboration du tableau de bord 2008/2009 ;

e Elaboration d'une publication sur les indicateurs de I'enseignement secondaire de 1997/1998 a
2008/2009 et impression du document ;

e Elaboration des premiéres publications régionales.
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L'analyse et la valorisation des statistiques universitaires seront appuyées par le projet ainsi que
I'exploitation des résultats du baccalauréat et des autres examens et concours de I'enseignement
secondaire.

5.1.5 MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

L’assistance technique du projet ARC-SSN concernera, d'une part, le préscolaire et, d’autre part, I'action
sociale.
Dans le cadre du suivi du préscolaire, les appuis seront axés sur :

e L'impression de I'annuaire du préscolaire 2007/2008 ;
e L’élaboration et I'impression de I'annuaire du préscolaire 2008/2009 ;
e Lamise en place d'une base de données pluriannuelles.

Dans le cadre du suivi de I'action sociale, la mise en ceuvre du systéme d’information entrera dans sa phase
concréte avec la formation des correspondants statistiques, I'organisation de la collecte des données, le
traitement des données et I'élaboration de la maquette de la publication.

5.1.6 MINISTERE DE LA SANTE

N

Au cours du semestre a venir, le projet apportera son assistance a la production et a la diffusion des
données :

e Finalisation de la publication d’'une nouvelle série d'indicateurs sur la période 1996-2008, calculés a
partir des résultats du RGPH DE 2006 ? et impression du document ;

e Elaboration d'un bulletin trimestriel d’'informations sanitaires et impression des documents ;

e Rédaction d'une étude sur la santé a partir des enquétes auprés des ménages et impression du
document.

La mise en ligne des nouvelles publications sur le site Web du Ministére de la santé se fera au fur et a
mesure de leur production.

Les autres travaux dans le domaine de la santé porteront sur la base de données pluriannuelles et sur
I'utilisation interne des données avec une mission d'assistance technique de court terme. Cette derniere
mission contribuera a alimenter les réflexions en cours pour I'élaboration des nouveaux outils de collecte de
données de routine de la DGISS.

5.1.7 MINISTERE DE LA JUSTICE

Au cours du prochain semestre, le projet apportera son assistance a la production et a la diffusion des
données sur la justice de I'année 2008 avec I'élaboration de I'annuaire statistique et du tableau de bord. Ces
deux documents seront imprimés dans le cadre du devis programme.

Apres la disponibilité des documents, une autre activité d’'ordre méthodologique sera menée : I'élaboration
de nouveaux registres pour les juridictions avec pour objectifs 'amélioration et I’harmonisation des données
collectées.

5.1.8 MINISTERES EN CHARGE DE L'EMPLOI

Les activités de production statistique porteront essentiellement sur I'élaboration des publications dans les
trois ministéres concernés (MJE, MTSS et MFPRE) avec :

e L'impression de I'annuaire 2007 de 'ONEF ;
e L’élaboration et I'impression de I'annuaire 2008 de 'ONEF ;

e La finalisation de I'annuaire 2008 et du document d'analyse du MTSS et I'impression de ces
documents ;

e L’élaboration du premier annuaire statistique du MFPRE.
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Une étude sera menée a I'ONEF sur les offres d’emploi publiées dans les journaux afin d’identifier et de
suivre les besoins en main d’ceuvre du secteur privé.

L'enquéte sur I'emploi et le secteur informel sera préparée avec I'appui du projet ARC-SSN afin que les
travaux de collecte démarrent en début d'année 2010.

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

5.2.1 PROGRAMMATION DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Les activités administratives programmées pour la période ao(t 2009 — janvier 2010 concernent les activités
en cours et les nouvelles.
Parmi les activités en cours, plusieurs devraient s’achever dans de brefs délais :
e La réception des véhicules, du mobilier et du matériel informatique ;
e La signature du contrat pour le matériel bureautique et les travaux d’imprimerie.
D’autres activités importantes sont a reprendre ou a initier :
e Laréalisation d'un film documentaire ;
e Le recrutement de webmasters pour les sites Web du CNS et de I'INSD ;

e Le recrutement d’'un bureau pour assurer les premiéres formations du programme de formation des
utilisateurs ;

e Le recrutement d’'une entreprise pour les travaux de réhabilitation du SP-CNS.
e La préparation de la gestion administrative de I'enquéte sur I'emploi et le secteur informel ;
e La mise en ceuvre de deux études ponctuelles au niveau de 'ONEF et du MESSRS.

En plus de ces activités ponctuelles, I'équipe du devis programme aura a assurer I'organisation de nombreux
ateliers de formation et de réunions techniques.

5.2.2 PROGRAMMATION FINANCIERE

Pour la période d'ao(t 2009 a janvier 2010, il est prévu une enveloppe de deux cent soixante dix millions
neuf cent trente sept mille trois cent soixante dix (270 937 370) FCFA pour les activités, cent quatre vingt
deux millions neuf cent cinquante un mille quatre vingt cinq (182 951 085) FCFA pour le volet investissement
et trente quatre millions huit cent quatre mille vingt six (34 804 026) FCFA pour le fonctionnement.

L’enveloppe globale programmée s’éléve a quatre cent quatre vingt huit millions six cent quatre vingt douze
mille quatre cent quatre vingt un (488 692 481) FCFA. La programmation financiére détaillée est présentée
en annexe 5.

Rapport semestriel 1 22 /52 Version finale



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs

Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du semestre

Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’exécution par structure

Annexe 4 : Eléments des TDR de l'assistance technique court terme du prochain semestre

Annexe 5 : Etat de I'exécution budgétaire au 31 juillet 2009 et programmation financiére du 1%
aodt 2009 au 31 janvier 2010
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Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin juillet 2009

OBJECTIF PARTICULIER 1 : CONTRIBUER A DEVELOPPER LES CAPACITES INSTITUTIONNELES DES STRUCTURES CLEFS DU SSN (CNS ET INSD)

Activité 1.1 : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS

Tache 1.1.1

Appui au SP-CNS pour la programmation des
activités du SSN (élaboration annuelle du RSN et
du PSN)

Nombre de sessions du CNS

Existence des RSN et PSN annuels

Trois sessions en 2008 et une session en
2009
RSN 2008 et PSN 2010 disponibles

Tache 1.1.2

Suivi de la mise en place de I'autorisation
réalable pour les enquétes statistiques

Nombre d’autorisations préalables accordées

Tache 1.1.3

Suivi de linstitutionnalisation des opérations
statistiques d'envergure

Existence d’'un texte reglementaire institutionnalisant
les opérations statistiqgues d’envergure

Projet de texte disponible

Tache 1.1.4

Appui au ST/CNS pour la validation du recueil des
concepts, définitions et méthodes statistiques et le
suivi de son application

Recueil des concepts, définitions et méthodes
statistiques validé

Recueil disponible

Mise en place du site web du CNS

Site Web en ligne

Travaux préparatoires en cours

DP1.1.1 Nombre de visiteurs (documentation disponible)
DP 1.1.6 Impression du recueil des textes de base (loi Recueil des textes de base disponible Recueil imprimé et largement diffusé
T statistigue, décrets et arrétés)
Activité 1.2 : Aider a définir et & mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN
A Appui a la définition des emplois de statisticiens et [Liste des emplois de statisticiens et démographes Travaux de collecte des fiches de définition
Tache 1.2.1 | 7 . .
démographes au sein du SSN des postes achevés
. . . : Méthode d'affectation du personnel statisticien et Non réalisée
A Appui a la mise en ceuvre d'une gestion . .
Tache 1.2.2 centralisée du personnel statisticien du SSN démographe validee
P Répertoire des statisticiens et démographes du SSN |Réalisé par 'TASTADEB
A Suivi de la mise en place d'un mécanisme pérenneExistence du texte créant le fonds de développement |Projet de texte disponible
Tache 1.2.3 ' - -
de financement de la statistique de la statistique
Mission d’appui pour le suivi de la mise en place |Mission d’appui réalisée, Programme d’actions pour la|Programmée en octobre 2010
Tache 1.2.4 |des nouvelles stratégies de GRH et de GRH et le financement du SSN
financement du SSN
A Appui aux structures bénéficiaires pour la Montant des fonds d’aide extérieure supplémentaires |Appui a la recherche de consultants pour le
Tache 1.2.5 e s . o . -
mobilisation des fonds d'aide extérieure mobilisés SDS et pour les formations utilisateurs
Appui a la mise en ceuvre du programme de Nombre de modules de formation continue Modules « Formation Excel » et « Formation
Tache 1.2.6 formation continue du personnel du SSN et a son |disponibles utilisateurs Prix » disponibles
suivi
Tache 1.2.7 Formation du personnel de 'ensemble des Nombre de sessions de formation organisées Deux sessions de formation organisées

structures
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Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin juillet 2009

Activité 1.3 :

Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD

Tache 1.3.1

Suivre ['utilisation de SEMPI en réseau

Version réseau de SEMPI installée et utilisée

Nouvelle version SEMPI disponible mais non

installée

Tache 1.3.2

Suivre I'utilisation de RESHUM pour I'édition des
feuilles de paie

Version réseau de RESHUM installée et utilisée

Feuilles de paie des agents INSD éditées avec
RESHUM

Version réseau de RESHUM installée et
utilisée en monoposte

Feuilles de paie des agents INSD éditées en

test

Tache 1.3.3

Suivre I'utilisation de RESHUM pour la gestion des
ressources humaines

Version réseau de RESHUM installée et utilisée

Etat du personnel de I'INSD disponible avec
RESHUM

Version réseau de RESHUM installée et
utilisée en monoposte

Etat du personnel de I'INSD en cours de
mise a jour avec RESHUM

Tache 1.3.4

Mission d’appui SEMPI, pour améliorer
(éventuellement) SEMPI et proposer des

améliorations de la gestion de I'INSD

Mission d’'appui réalisée
Nouvelle version de SEMPI installée et fonctionnelle

Mission programmeée en décembre 2009
Activité programmée en décembre 2009

OBJECTIF PARTICULIER 2 : AIDER A LA DEFINITION ET A LA MISE EN (EUVRE DU SDS, EN PARTICULIER SUR LES STRATEGIES PRIORITAIRES
RELATIVES A LA QUALITE, LA DEFINITION ET L’UTILISATION DES DONNEES, ET AU FINANCEMENT DU SD

Activité 2.1 :

Appuyer I'élaboration du SDS 2010-2015

Tache 2.1.1

IAppui au suivi général de I'élaboration du SDS
2010-2015

Feuille de route d'élaboration du SDS

Feuille de route d’élaboration du SDS
actualisée disponible

Tache 2.1.2

Appui a I'élaboration de I'état des lieux et a
I'établissement du diagnostic du SSN

Etat des lieux en 2008
Diagnostic du SSN en 2008
Bilan du SDS 2004-2009 réalisé en 2008

Document validé et adopté par le CNS

Tache 2.1.3

Appui a la définition des objectifs stratégiques
(résultats a atteindre, produits a livrer et moyens a
mobiliser)

Objectifs stratégiques du SDS 2010-2015 définis

Programmé en septembre 2009

Tache 2.1.4

Elaboration du programme d’action 2010-2015
avec une estimation financiére détaillée

Existence d'un plan d'actions avec budgets détaillés

Programmé en octobre-novembre 2009

Suivi de la production de documentaires télévisé et

Documentaires télévisé et radiophonique disponibles

Termes de référence disponibles

DP1.4.2 radiophonique sur le SDS et diffusés Recrutement de I'agence en cours
Suivi de la rédaction du document final et de son Existence du SDS 2010-2015 Programmé en décembre 2009
Tache 2.1.5 dobtion SDS 2010-2015 validé par les autorités nationales
P Sensibilisation au SDS 2010-2015

Activité 2.2 : Contribuer a la définition et a la mise en ceuvre de la politique de diffusion et a la politique de communication de I'INSD
Tache 2.2.1 Appui a I'élaboration d’un document définissant la [Existence d'un document sur la stratégie de Document sur la politique de tarification des

"~ |politique de diffusion et de communication ublication et diffusion produits et des services de I'INSD disponible
Tache 2.2.2 |Appui a la mise a jour réguliére du site Web Nombre de visiteurs du site Web de I'INSD 2 000 visiteurs par mois en moyenne
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Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin juillet 2009

Tache 2.2.3

Appui a la mise a jour des CD-Rom documentaires
internes et externes

Nombre de CD-Rom documentaires

Un CD-Rom documentaire

Tache 2.2.4

Appui a la création de nouveaux produits de
diffusion

Publication de I'annuaire statistique de I'INSD
Nombre de tableaux de bord de I'INSD publiés
Nombre d'autres publications de I'INSD au niveau
central

CD Annuaire Edition 2008 disponible
Tableau de bord de la gouvernance, Ed.
2008

Tache 2.2.5

Appui a une meilleure communication de I'INSD,
notamment lors de la parution de nouvelles
ublications

Nombre d’ateliers de dissémination des publications
organisés

Ateliers de validation de I'annuaire, du
tableau de bord de la gouvernance et du
recueil des concepts

Tache 2.2.6

Appui a I'élaboration de projections
démographiques

Mission d’appui réalisée
Rapport sur les projections démographiques
disponible

Mission d’appui réalisée
Rapports sur les projections démographi-
ques et sur les rétroprojections disponibles

Activité 2.3 :

Accompagner la mise en ceuvre des activités d

éconcentrées de I'INSD auprés des DRSDa

Tache 2.3.1

Mission d’appui pour élaborer un diagnostic des
activités menées par les DR/INSD et pour faire des|
ropositions

Mission d’'appui réalisée
Programme d’'actions pour les DR/INSD réalisé

Mission programmée fin aolt 2009

Tache 2.3.2

Suivi de la mise en ceuvre des recommandations
de la mission

Nombre de recommandations mises en ceuvre

Programmé aprés la mission d’ao(t 2009

Tache 2.3.3

Appui a I'élaboration d’annuaires et de tableaux de
bord socio-économiques régionaux, et a leur
ublication/diffusion

Nombre de publications des directions régionales de
I'INSD

Publication « Annuaire 2007 du Centre-
Nord »

Activité 2.4 : Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au sein du SSN
A Mise en ceuvre de la démarche qualité a plusieurs Nombre d’opérations statistiques de I'INSD évaluées |Non réalisé
Tache2.4.1| -~ - L X . Ny
opérations statistiques de 'INSD par la démarche gqualité
Mise en ceuvre de la démarche qualité a de Existence d'un rapport qualité pour le secteur justice |Non réalisé
Tache 2.4.2 |nouvelles structures du SSN (Justice, MASSN, Existence d'un rapport qualité pour le secteur
etc.) préscolaire
Tache 2.4.3 [Formation a la démarche qualité Atelier de formation au niveau central organisé Non réalisé
Organisation de feed-back sur la qualité des Ateliers sur la qualité des données au niveau régional [Non réalisé

Tache 2.4.4

données au niveau décentralisé

organisés

Activité 2.5 :

dispositifs de suivi/évaluation des politiques sectorielles et

Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données stat

du CSLP

istiques notamment dans le cadre des

Tache 2.5.1

Appui a la mise en ceuvre du programme de
formation des utilisateurs

Stratégie de formation des utilisateurs validée
Nombre de sessions de formation des utilisateurs

Termes de référence disponibles,
recrutement bureau en cours,

Tache 2.5.2

Mission d’appui pour la formation d'utilisateurs
< Prix a la consommation : réalité des chiffres,
réalité des consommateurs »

Formation « Prix a la consommation : réalité des
chiffres, réalité des consommateurs » réalisée, CD

package

Formation « Prix a la consommation »
réalisée, CD disponible
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Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin juillet 2009

Tache 2.5.3

Mission d’appui pour la formation d'utilisateurs
« Méthodes de collecte »

Formation « Méthodes de collecte » réalisée, CD
ackage

Programmé en mars 2010

Appui a une enquéte de satisfaction aupres des

Existence du rapport de I'enquéte

Programmé en novembre 2009

Tache 2.5.4 | "%
utilisateurs
DP 1.8.2a |Appui a la formation d'utilisateurs (7 domaines, 30 [Formations réalisées, CD package disponibles Non réalisé
DP 1.8.8 sessions)
\Validation d'une nouvelle batterie d'indicateurs Non réalisé
Tache 2.5.5 |Appui a I'amélioration du suivi statistique du CSLP Ex!stence d‘une base_ de_s md@gtegrs du CSLP o
Existence d'une publication périodique sur le suivi
statistique des indicateurs
DP Avenant Atelier sur la problématique du suivi statistique du |Atelier organisé Non réalisé

CSLP

OBJECTIF PRIORITAIRE 3 : CONTRIBUER A CONSOLIDER ET A PERENNISER LES ACTIVITES DE L'INSD ET DES PRINCIPALES STRUCTURES
PRODUCTRICES DE DONNEES, NOTAMMENT DANS LES SECTEURS SOCIAUX (SANTE, EDUCATION, JUSTICE, EMPLOI, ETC.)

Activité 3.1 : Appuyer la publication, la diffusion et I'utilisation des données dans les ministéres sectoriels

Tache 3.1.1

Appui a I'élaboration d’annuaires, de tableaux de
bord annuels et de CD-Rom documentaire annuels
dans toutes les structures concernées

Nombre d'annuaires publiés par ministére sectoriel

Nombre de tableaux de bord publiés par ministere
Nombre de CD-Rom documentaires par ministére

Annuaires MEBA, MASSN, Santé, Justice,
ONEF disponibles

Tableaux de bord Santé, Justice disponibles
CD-Rom documentaires MEBA, MESSRS,
Santé, justice

Tache 3.1.2

Appui a I'élaboration et a la publication d'une
nouvelle série d'indicateurs de I'éducation de 1996
a 2008, en s'appuyant sur les résultats du RGPH
2006 au MEBA, au MESSRS et au MASSN

Existence de publications sur les nouveaux
indicateurs sectoriels aprés les résultats du RGPH

Draft de la publication Indicateurs MEBA
disponible

Tache 3.1.3

Appui a I'élaboration et a la publication d'une
nouvelle série d'indicateurs de la santé sur la
période 1996-2008, en s'appuyant sur les résultats
du RGPH 2006 au Ministére de la santé

Existence de publications sur les nouveaux
indicateurs sectoriels apres les résultats du RGPH

Draft de la publication Indicateurs Santé
disponible

Tache 3.1.4

Appui a I'élaboration d’'une nouvelle publication
trimestrielle au Ministére de la santé

Publication trimestrielle élaborée
Publication trimestrielle régulierement diffusée

Draft de la publication trimestrielle disponible

Tache 3.1.5

Appui a I'élaboration de la publication annuelle «
L’éducation en chiffres »

<« L’éducation en chiffres » publiée chaque année

Programmeé en ao(t 2009

Tache 3.1.6

Appui a I'élaboration de publications régionales
(annuaires, tableaux de bord au MEBA et au
MESSRS)

Nombre de publications régionales pour le MEBA et
pour le MESSRS

Onze tableaux de bord régionaux pour le
MEBA

Tache 3.1.7

Appui a I'élaboration de publications régionales
(annuaires, tableaux de bord au Ministére de la
santé

Nombre de publications régionales du Ministere de la
santé

Non réalisé
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Projet d’Appui au renforce

ment des capacités du Systéme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin juillet 2009

Tache 3.1.8

Mission d’appui a la définition d’une stratégie
d’analyse spatiale des données

Mission réalisée
Plan d’actions pour une plus grande utilisation de
I'analyse spatiale des données

Mission réalisée en ao(t 2009

Tache 3.1.9

Mission de formation pratique aux Systémes
d’'information géographique (SIG)

Formation aux Systémes d’'information géographique
(SIG) réalisée

Programmé en octobre 2009

Mission d’appui sur l'utilisation des données au

Mission utilisation des données MEBA réalisée

Mission programmée en septembre 2009

':I;alcrlwg MEBA (diagnostic de I'utilisation actuelle et Plan d’actions pour une plus grande utilisation des
T ropositions) données
A Mission d’appui sur l'utilisation des données au Mission utilisation des données Santé réalisée Mission programmeée en septembre 2009
Tache o . o
3111 Ministére de la santé (diagnostic de I'utilisation Plan d actions pour une plus grande utilisation des
actuelle et propositions) données
Activité 3.2 : Soutenir le développement informatique des services producteurs de données dans les ministeres sectoriels
Tache 3.2.1 App_ui a la mise en place de base de données Nombre de ministéres sectoriels avec une base de MEBA, MESSRS, Santé et justice
"=~ Ipluriannuelle données pluriannuelle
A Appui a la mise en ligne des publications des Nombre de publications statistiques présentes sur les [Santé (7), MEBA (18), MESSRS (2), Justice
Tache 3.2.2 [ "7~ | . . R
ministéres sectoriels sites Web des Ministére (4),
Tache 3.2.3 [Appui a la diffusion sur CD-Rom Nombre de CD-Rom documentaires élaborés MEBA, MESSRS, Justice, Santé
Formation du personnel des services producteurs [Nombre de formations réalisées Une formation a Excel avancé
Tache 3.2.4 de données statistiql_Jes aux activités i_nformatiques
=" |(base de données, site Web, élaboration de CD-
Rom, etc.)
Activité 3.3 : Contribuer a consolider les acquis en termes de production statistique dans les secteurs de I'’éducation, de la santé et de la justice
Suivre la production statistique de la DEP/MEBA etNombre de recommandations des rapports qualité - Mise en place de nouveaux outils sur les
apporter un appui pour la mise en ceuvre des mises en ceuvre statistiques de I'alphabétisation et éducation
Tache 3.3.1 jaméliorations recommandées dans les rapports non formelle
qualité, en particulier pour la production de - Migration vers SQL Serveur
publications régionales - Comité de relecture mis en place
Tache 3.3.2 Apportgr un appu_i a la DEP/MASSN pour la Existence de publications des statistiques courantes Annu'aire 2007/2(_)08 et répertoire des
""" Jproduction statistigue courante établissements disponibles
Existence de publications des statistiques courantes |Annuaires 2007/2008
Nombre de recommandations des rapports qualité - Relecture des questionnaires
Apporter un appui a la DEP/MESSRS pour la mises en ceuvre - Réalisation d’'une enquéte de contrble
Tache 3.3.3 production statistique dans les délais requis pour - Transfert des compétences informatiques

la mise en ceuvre des améliorations
recommandées dans les rapports qualité

- Augmentation du nombre d’agents
statisticiens et informaticiens

- Couverture des cours du soir

- Nouvelle maquette de publication
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin juillet 2009

- Décentralisation des opérations statistiques
(formation, collecte, saisie)
- Augmentation des ressources nationales

Tache 3.3.4

Apporter un appui a la DGISS pour la production
statistique courante et pour la mise en ceuvre des
améliorations recommandées dans les rapports
qualité

Existence de publications des statistiques courantes
Nombre de recommandations des rapports qualité
mises en ceuvre

Annuaire statistique 2008 et tableau de bord
2008 disponibles

Plan de suivi de la qualité disponible
Sensibilisation du secteur privé

Utilisation des données de population de
I'INSD

Tache 3.3.5

Apporter un appui a la DEP/Justice pour la
production statistique courante et pour étendre le
champ couvert par la collecte des données

Existence de publications des statistiques courantes
Champ couvert par la collecte des données

Annuaire statistique 2008 et tableau de bord
2008 disponibles

Traitement des données des examens et concours

Publications sur les résultats des examens et

Programmé en aoidt 2009

DP 1.11.3 ) . S concours de I'enseignement primaire des cing
de I'enseignement primaire dernie .
erniéres années
. . Publications sur les résultats des examens et Saisie des résultats du baccalauréat en
Traitement des données des examens et concours ) ; . .
DP 1.11.4 ) . . concours de I'enseignement secondaire des cing cours
de I'enseignement secondaire o .
derniéres années
Projet de recherche Analyse et valorisation des Publication Non démarré
DP Aven. g - Y
statistigues universitaires
Activité 3.4 : Aider a mettre en place des systemes d’information pérennes dans les secteurs de I’emploi et de I'action sociale
Mission d’appui pour une évaluation de I'existant [Mission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.1 |dans le domaine des statistiques de I'emploi et Projet de systeme d’information sur I'emploi Projet de systeme d’information sur I'emploi
pour proposer un systeme d'information validé au cours d'un atelier
Mission d’appui pour une évaluation de I'existant [Mission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.2 |dans le domaine des statistiques de 'action Projet de systeme d’information sur I'action sociale Projet de systeme d’information sur I'action
sociale et pour proposer un systeme d’information sociale disponible
Mise en ceuvre du systeme d’'information sur les  |Systéme d’'information sur I'emploi mis en ceuvre Publications en cours d’'élaboration au
Tache 3.4.3 statistiques de I'emploi auprés des structures niveau de 'ONEF, du MTSS et du MFPRE
"7 concernées (DGPSE/MJE, DSIP/MTSS, DEP/
MFPRE, INSD et d'éventuelles autres structures)
Mise en ceuvre du systeme d'information sur les  [Systéme d’information sur I'action sociale mis en Méthodologie de collecte des données
Tache 3.4.4 statistiques de I'action sociale auprés des oceuvre disponible
"7 structures concernées (DEP/MASSN et
d’'éventuelles autres)
Mission d’appui pour I'élaboration de maquettes deMission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.5 jpublications dans le domaine des statistiques de [Maquettes de publications disponibles

I'emploi
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin juillet 2009

Tache 3.4.6

Appui a I'élaboration de publications dans le
domaine des statistiques de I'emploi

Publications statistiques sur I'emploi disponibles

Bulletins bimestriels du MTSS de 2009 et
annuaire ONEF 2007 disponibles

Tache 3.4.7

Appui a I'élaboration de publications dans le
domaine des statistiques de I'action sociale

/Annuaire statistique sur I'action sociale disponible

Non réalisé

Publication des résultats de I'enquéte sur I'emploi et

Document de projet pour une enquéte a

qui en fait la demande

DP 1.12.5 [Enquéte sur I'emploi et le secteur informel | . X s .
e secteur informel couverture nationale disponible

Activité 3.5 : Apporter des appuis de type expertise/conseil a toute structure du SSN qui en exprimerait le besoin

Apporter une assistance technique dans le Eventuel Rencontres de prise de contact avec le

A domaine de la définition et la mise en ceuvre d’'un [Mise en ceuvre d’'un systeme d’information Ministére de la sécurité

Tache 3.5.1 N - S .

systeme d’information a une structure du SSN qui

en fait la demande

Apporter une assistance technique pour la mise en[Eventuel
Tache 3.5.2 |place d’'une base de données a une structure du Base de données d’une structure du SSN élaborée

SSN qui en fait la demande

Apporter une assistance technique pour la Eventuel
Tache 3.5.3 |publication et la diffusion a une structure du SSN  [Nouvelles publications disponibles
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du premier semestre

L'ensemble des documents cités sont disponibles dans le CD-Rom joint au présent rapport.

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) et ensemble du Systéme
statistique national (SSN)

1) Publications

e Programme statistique national 2010, juillet 2009

e Rapport statistique national 2008, juillet 2009

2) Suivi / évaluation du projet ARC-SSN

e Rapport n°1 : Rapport de démarrage phase additionnelle, Programmation détaillée — mars 2009

e Tableaux de bord mensuels des mois de novembre 2008 a juillet 2009

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)

1) Publications

e CD Base documentaire de I'INSD, version actualisée de novembre 2008
e Annuaire statistique 2008, Edition avril 2009

e CD Annuaire statistique 2008, Edition avril 2009

e Dépliants statistiques : Le Burkina en chiffres, La région en chiffres (13 dépliants), Edition 2008, mai 2009

e Manuel des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le Systéme statistique
national, juillet 2009

e CD-Rom Concepts, définitions, indicateurs, méthodologies, nomenclatures et outils de collecte utilisés
dans le Systéme statistique national, juillet 2009

e La population du Burkina Faso par région et province de 1997 a 2006, aolt 2009

e CD-Rom La population du Burkina Faso par région et province de 1997 a 2006, aodt 2009
e Projections démographiques de 2007 a 2020 par région et province, aolt 2009

e CD-Rom Projections démographiques de 2007 a 2020 par région et province, ao(t 2009

e Tableau de bord de la gouvernance Edition 2008, ao(it 2009

e Actualisation du site Web, activité permanente

2) Rapport de mission

e Mission INSD1 : Appui a I'élaboration de projections démographiques sous-nationales (mission réalisée par
Daniel Tolno du 20 avril au 3 mai 2009)
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Ministére de '’enseignement de base et de I'alphabétisation (MEBA)
1) Publications

e Statistiques de I'éducation de base 2008/2009, juin 2009

e Résultats de I'enquéte rapide 2008/2009

e 11 Tableaux de bords régionaux 2007/2008 (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-
Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau Central, Sahel, Sud-Ouest)

Ministére des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifigue (MESSRS)
1) Publications
e Annuaires statistiques (Secondaire, Supérieur,) 2007/2008

e Rapport de I'enquéte sur I'éducation des filles

Ministére de I'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN)
1) Publications

e Annuaire statistique du préscolaire 2007/2008, juillet 2009

2) Rapport de mission

e Mission MASSN : Appui aux statistiques sociales (mission réalisée par Michel Villac du 9 au 21 février 2009)

Ministére de la santé
1) Publications

e Annuaire statistique santé 2008, juin 2009
e Tableau de bord de la santé 2008, juin 2009

e CD Documentaire Santé, juillet 2009
Ministére de la justice
1) Publications

e Annuaire statistique 2008 du Ministére de la justice, novembre 2008
e Tableau de bord de la justice 2008, novembre 2008
e CD Documentaire Justice Edition 2008, février 2009

Ministere de la jeunesse et de I'emploi

1) Publications

e Annuaire statistique sur I'emploi, année 2007, juillet 2009
2) Rapport de mission

e Mission Emploi 1 : Diagnostic et programme d’amélioration des statistiques sur I'emploi (mission réalisée par
Abel Ebongue Nkoungourou du 8 au 22 décembre 2008)

Ministére du travail et de la sécurité sociale

e Bulletins des statistiques du travail et de la sécurité sociale de janvier-février 2009, mars-avril 2009, mai-
juin 2009
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Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’exécution par structure

§
Programmation du rapport de démarrage

Réalisation, jusqu’en juillet 2009
Programmation du rapport semestriel 1, a partir d’ao(t 2009
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

o s N 2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
11|12 |01 |02]03 |04 |05 06 |07|08]09|10][11]12|01[02]03|04]05 0607 ]08]09 10
1.1 CNS : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS

1.1.1 Elaboration annuelle du RSN et du PSN

1.1.2 Suivi de la mise en place du visa statistique

Suivi de l'institutionnalisation des opérations

statistiques d'envergure

114 \Validation du recueil des concepts, définitions &%&N

et méthodes statistiques

_

1.2 CNS : Aider a définir et a mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN

121 Définition des emplois de statisticiens et &N&%&%&N&%&%

démographes

199 Suivi de la mise en place d’'une gestion cen- @@&%&%&%&%&N&%&N&N&%&N&N&%&N&%&%&N@

tralisée du personnel statisticien du SSN

123 Suivi de la mise en place d’'un mécanisme @&%&%&%&%&%&N&%&N&N&%&N&N&%&N&%&%&N@

pérenne de financement de la statistique

1.1.3

DP1.1.6 |Impression du recueil des textes de base

Mission d’appui pour le suivi de la mise en CT |
1.2.4 place des nouvelles stratégies de GRH et de
financement du SSN

|, [APpUi pour la mobilisation des fonds d'aide - P

extérieure

126 |Mise en place dun programme de formation T T
continue du personnel au

1.2.7 Formation du personnel
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

o s N 2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
11|12 |01 |02]03 |04 |05 06 |07|08]09|10][11]12|01[02]03|04]05 0607 ]08]09 10
1.3 INSD : Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD
1.3.1 Suivi de l'utilisation de SEMPI en réseau &%&%&N&%&%&%&&&&%&%&N&%&N&&%@

Suivi de l'utilisation de RESHUM pour

132 [ : _
1.3.4  |Mission d’appui SEMPI

2.1.3  |Appui a la définition des objectifs stratégiques &%&%&X=-

m—

DP14.2 1evice ot adiophoniaue sur e SDS N

215 s:;vggggzgré]daction du document final et de &%&%&%&N

2.2 INSD : Contribuer a la définition et a la mise en ceuvre de la politique de diffusion et a la politique de communication de I'INSD

p21 [démissant a poltique de difusion et de NN

02.2 :):: :”IZ"’::; a jour réguliére du site Web Y PPy R
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Code Intitulé activités et taches 2008 2009 2010
pos  fopsle e des O o
b fAoRU (;'E\nla création de nouveaux produits de &%&N&%&%&%&%@&N&%§
2.3 INSD : Accompagner la mise en ceuvre des activités déconcentrées de I'NSD auprés des DRSD

2.3.1 Mission d’appui aux DRSD B

b 30 Suivi de la mise en ceuvre de la validation et §§§&N&%&%&%&%&%&N&%&N&%&N&%&%@

des recommandations de la mission

Appui & I'élaboration d’annuaires et de &&@&@@&@@@&&@&@&@

2.3.3 tableaux de bord socio-économiques
régionaux, et a leur diffusion

2.4 SSN : Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au sein du SSN

b 41 Mise en ceuvre de la démarche qualité a N N &%
o plusieurs opérations statistiques de I'INSD

b 42 Mise en ceuvre de la démarche qualité a de \\\§

nouvelles structures (Justice, MASSN)

2.4.3  |Formation & la démarche qualité 0
b 44  [Organisation de feed-back sur la qualité des &%&%&%&%&%&&&%&%&%@

données au niveau décentralisé

b5 SSN : Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre
) des dispositifs de suivi-évaluation des politiques sectorielles et du CSLP

b1 Appui a la mise en ceuvre du programme de &&&%&N&%

formation des utilisateurs
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

e R 2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
11112 |(01({02|03|04(05|06|07|08[09|10(11)12|01|02|03(04|05(06|07|08|09]10
b5 o Mis_s!on d'appui pour la formation @
~ d’utilisateurs « Prix »
Mission d’appui pour la formation §§:\§§§
2:5.3 | jutilisateurs « Méthode de collecte »
aDPl'S'Z Appui a la formation d'utilisateurs (7 N&N&N&%&N&N&%&N&N&%&N&N&%&N
domaines, 30 sessions)
ppigg |~ — ———— e
b5 4 Appui a la réalisation d'une enquéte de
" satisfaction auprés des utilisateurs
DP Atelier sur la problématique du suivi N
avenant [statistique du suivi du CSLP | - HE BHEEEEEEEEEEEN
b5 5 Atp?'Uit'é I’argél(ié)galt_tliacm du systeme de suivi &&xxxxxxxxxxxxxxxxx@
statistique du
3.1 SSN : Appuyer la publication, la diffusion et I'utilisation des données dans les ministeres sectoriels
h18 Mission d’appui a la définition d’'une stratégie §§§Q§
- d’analyse spatiale des données
3.1.9 Mission de formation pratique au SIG e
Appui aux ministéres sectoriels : MEBA
1.1 Elaborlationdd’annuairesade tableaux de bord &%&% N &N&%&N&N
- annuels et de CD-Rom documentaires
312 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs &N&%
o sur la période 1996-2008
3.1.5 Elaboration de « L'éducation en chiffres » -

3.1.6  |Elaboration de publications régionales
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

o s N 2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
11 ({212 (01|02 03|04 |05 11 (1201 (02|03 |04 05|06 |07 (08|09 |10
DP Traitement des données des examens et &
1.11.3 [concours de I'enseignement primaire -
\|
3.1.10  |Mission d’appui sur I'utilisation des données &

Mise en place de base de données

3.2.1 ;
pluriannuelle

3.2.2 Mise en ligne des publications

2. ormation du personne S R -
b3 Mise en ceuvre des améliorations @@&&&&&&&@@&&@&&@&&&@&&@

recommandées dans les rapports qualité

ppui aux ministéres sectoriels : MESSRS

311 [6ide CD-Rom dooumentaires anmuls. AVRNANAN AR
3.1.2 SPSrbI';C;gﬁg (;ie‘}u?gegré?%gge série dindicateurs —
DP  [Traitement des données des examens et T = _ —
301 L\)/:Lsr?a?]?] place de base de données Y

3.1.6 Elaboration de publications régionales

3.2.2 Mise en ligne des publications

1.2.7 Formation du personnel
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Code

Intitulé activités et taches

2008

2009 2010

3.3.1

Mise en ceuvre des améliorations
recommandées dans les rapports qualité

ppui aux ministeres sectoriels : MASSN

5 5 5 S Y A B

Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord

L D L

N}

Appui aux ministéres sectoriels : Santé

3.1.1

Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord

et de CD-Rom documentaires

MY

3.1.1 _
N N

. g/llf}?aﬁ?]féﬁge de base de données e

322  |Mise en ligne des publications . m S
.41  |Mise en ceuvre de la démarche qualité §&%&%

532 |Appui pour la production statistique courante et
-

342 |odSiattques do tacion socials AAAAEAAAEAEREITI R IS
127 Fomatonauprsome A A
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

2008 2009 2010

Code Intitulé activités et taches
313 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs &%&%
" de la santé sur la période 1996-2008

214 J:E_Iabors_tknn d’une nouvelle publication N&%&%&N N &N--&N N N N -
3.1.7 Elaboration de publications régionales ®&%§§§&%&%&N&N&%&N&N&N&%&%@
Elaboration d’'une publication sur la santé a &%&N&%

partir des enquétes aupres des ménages

3.1.11 [Mission d’appui sur l'utilisation des données

\ Y N ‘-N N N
51 lvllisg en plfﬁce d’'une base de données T
pluriannuelle
3.2.2  |Mise en ligne des publications e L =

l__HEEEEE EEEEnEEE EEEs
235 Mise en ceuvre des améliorations xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@

recommandées dans les rapports qualité

127 [Formation du personnel ALY YYLLYLLYYYOY Y YN

ppui aux ministeres sectoriels : Justice

311 E:a:jborcal['t)iog d’agnuaires,td_e tableaux de bord &%&N &%&%&% &N&N&%
et de CD-Rom documentaires

31.2 l\/llis_e en plﬁce d’'une base de données §&%&N&N&%&%
pluriannuelle

3.1.3 Mise en ligne des publications &%&N \\xl- N

___HlEEEE EEEENEEEE s
1.2.7 Formation du personnel &N&%&%&N&%&%&%&%&%&%&N&N&%&%&N&%&%&%&N&%&N&%Q§
3.2.5 Appui a la production statistique courante &%&N &&&%--- &N@
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

2009 2010

Code Intitulé activités et taches
01]02(03)04|05(06|07(08|09(110]21(12]|01(02|03|04|(05|06(07|08]09 |10
DP Atelier de validation des nouveaux registres
1.11.5 [(des juridictions
2.4.1 Mise en ceuvre de la démarche qualité &%&%&N

Appui aux ministeres sectoriels du Secteur emploi (MJE,

MTSS, MFPRE) et & I'INSD

Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord

P

|
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Annexe 4 : Eléments de TDR de I'assistance technique court terme

Annexe 4.1 Résultat attendu 1.2 Activité 1.2 Tache 4 Mission SSN1

Obijectifs

La mission a comme objectif d’apporter un appui a la mise en place des nouvelles stratégies de gestion des
ressources humaines et de financement du SSN.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :

e examiner les activitts menées dans le cadre de la gestion des ressources humaines et du
financement du SSN depuis 2007 ;

e proposer les activités a mener et des projets de textes réglementaires pour I'amélioration de la gestion
des ressources humaines du SSN ;

e proposer les activités a mener et des projets de textes réglementaires pour le financement du SSN.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

e un bilan des activités menées pour améliorer la gestion des ressources humaines et du financement
du SSN depuis 2007 ;

un planning détaillé des activités a mener a court et moyen termes pour améliorer la gestion des
ressources humaines du SSN ;

des projets de textes réglementaires pour améliorer la gestion des ressources humaines du SSN ;

un planning détaillé des activités a mener a court et moyen termes pour assurer un financement
pérenne du SSN ;

des projets de textes réglementaires pour assurer un financement pérenne du SSN.

Profils du consultant

Le consultant aura une excellente connaissance de la statistique, il aura une trés bonne expérience (au
moins 10 ans) de la gestion des systémes statistiques nationaux dans les pays ACP, en formation et en
gestion des ressources humaines.

Durée

o Durée estimée L 3
Intitulé court . . Catégorie Expert proposé
(H/jour calendaire)

Suivi de la GRH et du
financement du SSN

Expert 12 jours Expert international Lamine Diop
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 4.2 Résultat attendu 1.2 Activité 1.3 Tache 4 Mission INSD 1

Objectif

La mission a pour objectifs de dresser le bilan des travaux menés dans le cadre de la gestion financiére de
'INSD, d’améliorer (éventuellement) le fonctionnement de SEMPI et de proposer des actions d’amélioration
de la gestion de I'INSD.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
e examiner l'utilisation du logiciel SEMPI ;
e compléter la formation du personnel a SEMPI ;
o examiner d'éventuelles propositions d’améliorations de SEMPI ;

e proposer des recommandations pour I'amélioration de la gestion de I'INSD.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :
o un bilan de l'utilisation du logiciel SEMPI a 'INSD ;

¢ une formation complémentaire du personnel de la Direction des affaires administratives et financiéres,
de I’Agence Comptable et du Contr6le financier a I'utilisation du logiciel SEMPI ;

o d’'éventuelles propositions d’améliorations du fonctionnement de SEMPI ;
e un plan d’actions élaboré pour la poursuite de I'amélioration de la gestion de I'INSD.
Profil du consultant

Le consultant international aura un profil de comptable spécialiste en comptabilités publique et privée et il
aura une bonne connaissance des outils informatiques usuels de comptabilité.

Durée

o Durée estimée L 3
Intitulé court . . Catégorie Expert proposé
(H/jour calendaire)

Expert 1 12 jours Expert international Toky Rakotonirina
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 4.3 Résultat attendu 2.5 Activité 2.5 Tache 2 Mission SSN2

Objectif

La mission a pour objectif de former les utilisateurs de données statistiques aux principales méthodes de
collecte (recensements, enquéte, sources administratives), d’en dresser les principales utilisations en regard
de la production actuelle et les limites que cela soit en terme de champ, de fiabilité ou de précision.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
e préparer un support de formation sur support papier ;

e préparer un package sous format d’'un CR-Rom, comprenant des fiches de présentation des trois
principales méthodes de collecte, un tableau comparatif avantages inconvénients, une fiche
« concepts et définitions », le contenu de la formation présenté sous forme de foire aux questions ou
de fiches-contenu, des articles ou extraits d’ouvrages sur le sujet, une rubrique « pour en savoir
plus », l'itinéraire pédagogique proposé et les supports de cours ;

former une vingtaine de participants (prescripteurs de collecte (institutionnels ou non), partenaires
techniques et financiers, représentants d’'ONG, responsables de suivi-évaluation de programmes et
projets, etc.) ;

préparer les réplications de la formation en formant des formateurs ;

rédiger un compte rendu de la formation.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :
¢ |a formation d'utilisateurs de données aux méthodes de collecte ;
o un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
¢ la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;

e un compte-rendu de la formation.

Profils du consultant

Le consultant international sera un statisticien, expert en méthodes statistiques et en formation d’adultes.

Durée

o Durée estimée L i
Intitulé court ) . Catégorie Expert proposé
(H/jour calendaire)

Formation utilisateurs
« Méthodes de collecte »

Expert 12 jours Expert international A rechercher
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 4.4 Résultat attendu 3.1 Activité 3.1 Tache 9 Mission SSN6

Objectif

La mission a comme objectif une formation pratique aux Systémes d’information géographique (SIG).

Activités a réaliser
Le consultant aura principalement pour taches de :
e préparer un support de formation sur support papier ;

e préparer un package sous format d’'un CD-Rom comprenant le contenu de la formation présentée, des
études de cas sur la base de statistiques du Burkina et d’autres exemples ;

o former une vingtaine de participants de I'INSD et des principales structures productrices de données
du Systeme statistique national ;

= préparer les réplications de la formation en formant des formateurs ;

= rédiger un compte rendu de la formation.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :
e vingt agents du SSN formés aux systémes d’information géographique ;
¢ un module de formation aux Systémes d’'information géographique

e un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant international sera un expert spécialiste en analyse spatiale des données

Durée

o Durée estimée o i
Intitulé court Catégorie Expert proposé

(H/jour calendaire)

Formation en SIG
Expert 12 jours Expert international A rechercher

Rapport semestriel 1 45 /52 Version finale



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 5 : Etat de I'’exécution budgétaire au 31 juillet 2009 et programmation de la période
aodt 2009 — janvier 2010
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