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1. INTRODUCTION

L'assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d’appui au renforcement de la gestion des
finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maitrise d'ceuvre de la Direction des
études et de la planification du Ministére de I'économie et des finances (DEP/MEF).

Le Par-Gs se décompose en deux volets :
» le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ;
» le Volet appui au renforcement des statistiques.
Le Volet appui au renforcement des statistiques comporte deux composantes :
e une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous I'appellation projet ;

e une composante Devis-programme avec deux devis-programmes.

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie a I'ensemble du Systéme statistique national (SSN), en particulier a
I'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques
sociales et démographiques, des statistigues économiques et des statistiques environnementales. Les
ministéres concernés sont les suivants :

e Ministére de I'économie et des finances (MEF)

« Ministére de I'éducation nationale et de I'alphabétisation (MENA) ;

« Ministére des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ;

« Ministére de I'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ;

e Ministére de la santé (MS) ;

e Ministéere de la justice (MJ) ;

« Ministére de la jeunesse, de la formation professionnelle et de I'emploi (MJFPE) ;
* Ministére de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ;

« Ministére de I'agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ;

« Ministére des ressources animales et halieutiques (MRAH) ;

* Ministére de I'eau, des aménagements hydrauliques et de I'assainissement (MEAHA) ;
* Ministére de 'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ;

« Ministére de 'administration territoriale et de la sécurité (MATS) ;

« Ministére des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ;

e Ministére des mines et de I'énergie (MME) ;

« Ministéere de la culture et du tourisme (MCT) ;

* Ministére de I'environnement et du développement durable (MEDD) ;

e Ministére de I'industrie, du commerce et de I'artisanat (MICA) ;

« Ministére de I'habitat et de I'urbanisme (MHU).

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d'une part, a améliorer la fonctionnalité du
Conseil national de la statistique ainsi qu’'a mettre en ceuvre le deuxieme Schéma directeur de la statistique
(SDS 2011-2015), et, d'autre part, dans les structures productrices de données sectorielles, de consolider
les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et d'ouvrir I'appui a de
nouvelles structures productrices de données, spécifiquement celles chargées des statistiques économiques
et environnementales.
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Les activités sont réalisées au bénéfice de I'ensemble des structures du SSN mais également des
utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec
une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation a
l'utilisation des données statistiques.

Deux devis-programmes sont exécutés en méme temps que le contrat d’assistance technique. Le rythme
d’exécution et le pilotage des devis programmes sont liés a ceux de I'assistance technique.

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de I'ensemble des activités menées et les principaux
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d'activités sur la période écoulée et la
programmation sur la période suivante.

Le bilan porte sur la période janvier — juin 2013 et la programmation détaillée sur la période juillet —
décembre 2013.

Aprés le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats
attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation des
activités du semestre suivant.

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification
détaillée des activités.

Le rapport comprend quatre annexes :

e L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet.
e L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre.

« L'annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d'exécution du projet par
structure.

« L'annexe 4 présente les éléments des termes de référence de I'assistance technique de court terme
du prochain semestre.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant I'ensemble de la documentation concernant les
activités de I'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier — juin 2013. Il
comprend les rubriques suivantes :

« Publications appuyées par I'assistance technique ;
e Outils techniques élaborés ;

* Réunions techniques et formations ;

« Rapports des missions d'assistance technique ;

e Suivi du projet.
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2. CONTEXTE

Durant la période de janvier a juin 2013, le Systéme statistique national a connu quelques activités ayant eu
une certaine influence sur le déroulement du projet.

On peut citer :

« lareprise des travaux de coordination du SSN avec I'élaboration du rapport statistique national et du
programme statistique national ;

« la signature de I'arrété portant attributions, organisation et fonctionnement de I'INSD ;

« la signature du décret portant organisation-type des départements ministériels avec la création d’une
Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des études et des
statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministere ;

e le report de I'enquéte multisectorielle continue de I'INSD.

De son c6té, le contexte des activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été
principalement marqué durant la méme période par :

« Le démarrage, préalable a la prise de service de I'AT, du premier devis programme du Volet
Statistiques le 21 novembre 2012 ;

« Latenue de la premiére session du Comité de pilotage du Par-Gs, le 30 mai 2013 ;

« La prise de service de I'expert en statistiques économiques le 15 avril 2013 ;

« La démission de I'expert en statistiques décentralisées le 30 avril 2013 et la prise de service de son
remplacant le 1*' juillet 2013.
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES
HYPOTHESES DU PROJET

3.1 OBJECTIF GENERAL

L'objectif global de I'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités
organisationnelles et techniques de I'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique
du pays.

3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUE ET PARTICULIERS

L'objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre a la disposition des
utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et
I'évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif
global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN a mettre en ceuvre le SDS.

Cet objectif sera atteint a travers :
< un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures,

< un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs,
« des renforcements sectoriels spécifiques.

3.3 RESULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l'assistance technique, a travers ses prestations, devra
contribuer a I'obtention des résultats repris ci-dessous.

Renforcement de la stratégie globale et de la coord  ination des structures :

Résultat R1: Les ressources humaines, financiéres et matérielles de la statistique sont gérées au mieux,
grace en particulier a 'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.

Résultat R2 : Le dispositif statistique d’accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est
fonctionnel, accessible a tous et centralisé.

Résultat R3: La qualité des données statistiques est régulierement évaluée et des progres sont observeés.
Renforcement global sur des aspects méthodologiques communs :

Résultat R4: De bonnes bases méthodologiques sont assurées: les infrastructures statistiques
(répertoires, bases de sondage, concepts, nhomenclatures, etc.) sont construites ou révisées,
les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien
archivées.

Résultat R5: Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grace aux progrés dans la
diffusion et la communication de I'INSD et du SSN et grace a une amélioration des capacités
d'analyse.

Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démograp hiques et sociales :
Résultat R6 :  Les statistiques d'état civil sont améliorées.
Résultat R7 :  Les statistiques de I'emploi sont améliorées.

Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture)
sont publiées en routine et enregistrent des progrés en termes de quantité et qualité des
données produites.
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Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiq ues :
Résultat R9: Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées.
Résultat R10 : Les statistiques relatives a I'agriculture et a I'élevage sont améliorées.

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme,
commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrés en
termes de quantité et qualité des données produites.

Renforcements sectoriels : 3- Environnement et stat  istiques multi-domaines :

Résultat R12 : Les statistiques relatives a I'environnement (y compris eau et assainissement) sont
améliorées.

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomenes est mieux prise en compte au sein du SSN.
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4. BILAN DES ACTIVITES DE LA PERIODE JANVIER — JUIN 2013

Le bilan des activités du premier semestre 2013 est dressé selon plusieurs approches :

« Bilan de I'exécution technique des activités par structure ;

« Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ;
« Bilan de I'exécution administrative de I'assistance technique ;

< Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ;

e Bilan général.

4.1 BILAN DE L’EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES PAR STRUCTURE

L’exécution technique des activités est présentée de maniére synthétique par structure.

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 a 3 du rapport :
e L'annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ;
e L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ;
e L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d’exécution des activités pour I'année 2013.

L'ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d’'assistance technique citées et des
comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport.

4.1.1 SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Les activités d’appui au SSN et au CNS de trois types :
e Formations a I'ensemble des structures du CNS ;
e Appui au fonctionnement du CNS ;
e Autres appuis a I'ensemble des structures du CNS.

Les deux derniers types d’appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la
formation et de la recherche de I'INSD et de la Direction générale de I'INSD.

Les formations animées principalement par I'AT et financées par le devis programme ont été les suivantes :

« Formation a la maintenance et a la mise a jour des sites Web (deux ateliers, 37 participants) ;

e Formation des correspondants du CNS a I'élaboration de programmes statistiques et de rapports
statistiques (un atelier, 70 participants) ;

e Formation a la démarche qualité (deux ateliers, 36 participants) ;
« Formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels (un atelier, 20 participants).

4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet avait prévu au 1% semestre 2013 l'appui a la finalisation et & I'adoption des textes relatifs a
l'institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure, a la mise en place du Fonds de développement
de la statistique, a la mise en place d’une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et a la mise
en ceuvre d’un plan de carriére pour le personnel statisticien du SSN.
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Des projets de textes avaient été préparés pour chacun des dossiers avec I'appui du projet ARC-SSN. Ces
projets de textes avaient été envoyés a divers niveaux hiérarchiques (MEF, Ministere en charge de la
Fonction publique, Assemblée nationale) pour appréciation mais ils n’ont pas été suivis.

Au démarrage des activités du Par-Gs, il était question de retrouver les traces de ces importants dossiers
afin de les finaliser et de les faire adopter. Aprés des recherches infructueuses, la décision a été prise de
ressaisir a nouveau les institutions initialement saisies. Le projet a appuyé ces nouvelles démarches.

Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche

L’appui du projet a la DCSFR au 1% semestre 2013 devait concerner principalement :
e la préparation de la tenue de la 1°"® session du CNS en 2013 a travers I'élaboration du Rapport
statistique national 2012 et du Programme statistique national 2014.

« le début de I'évaluation a mi-parcours du SDS 2011-2015 ;
< lamise en place d'un cadre de coordination des partenaires techniques et financiers.

Les deux sessions du CNS de 2012 n’ont pas pu se tenir suite au transfert des prérogatives du SP-CNS a
'INSD a la faveur de la réorganisation du Ministére de I'économie et des finances. En vue de la reprise du
fonctionnement normal des activités du CNS, la DCSFR a organisé avec I'appui technique et financier du
Par-Gs une formation des correspondants du CNS le 26 avril 2013. La DCSFR a ensuite organisé un atelier
d’élaboration du RSN 2012 et du PSN 2014 a Koudougou du 27 mai au 1* juin. Enfin, les drafts des deux
documents élaborés ont été examinés par les responsables des principales structures productrices de
statistiques lors d’un 2° atelier les 17 et 18 juin. Se sont suivis des travaux de finalisation et de préparation
des présentations et des discours de la session du CNS. Le projet a accompagné tous ces travaux.

Les versions provisoires du RSN 2012 et du PSN 2014 sont disponibles et devraient étre validées lors de la
premiére session 2013 du CNS qui se tiendra en juillet.

En ce qui concerne I'évaluation a mi-parcours du SDS 2011-2015, en attendant le lancement éventuel de
l'activité par la DCSFR, le projet a procédé a une recherche d’informations sur les pratiques en la matiére
dans les pays de la sous-région. Les informations recueillies permettront de décider de I'opportunité, des
orientations méthodologiques et de I'ampleur des tadches a mener dans la cadre de cette activité.

Pour ce qui est de la mise en place d’'un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, la rédaction
des termes de référence a été initiée en tenant compte des expériences du Mali et du Sénégal en la matiere.

D’autres activités programmées a partir du mois de juin 2013 avec la DCSFR n'ont pas démarré comme
prévu en raison de la mobilisation de toute I'équipe de la direction sur la préparation du RSN 2012 et du
PSN 2014. Il s’agit de l'actualisation du programme de formation continue du personnel du SSN et de
l'organisation d'une enquéte de satisfaction des utilisateurs des produits du SSN. Ces activités sont
reprogrammeées au 2° semestre.

Des agents de la DCSFR ont également participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet :
formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques et formation a la démarche qualité.

Direction de la démographie

La principale activité a été la réalisation d’'une évaluation du dispositif de production des statistiques d’'état
civil et la définition d’'une opération pilote. Ces travaux ont été réalisés a I'occasion d’une mission d’expertise
de court terme du 29 avril au 14 mai 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la Direction
générale de la modernisation de I'état civil (DGMEC) du MATS.

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier sera organisé en juillet 2013 pour valider le projet
d’opération pilote.

Des agents de la DD ont participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet : formation a
I'élaboration de rapports et programmes statistiques et formation a la démarche qualité.
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Direction des statistiques et des synthéses économi ques

L'assistance technique a la DSSE a seulement démarré le 15 avril 2013 avec la prise de service de I'expert
en statistiques économiques. Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles du
commerce extérieur et la démarche qualité sur la comptabilité nationale.

Les travaux suivants ont pu étre réalisés ou entamés :
» les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : un canevas de rapport est disponible ;
e I'annuaire du commerce extérieur : une maquette est en cours de finalisation ;
« la démarche qualité dans I'élaboration des comptes nationaux : les premiers contacts ont été établis.

e un appui a la centralisation des données économiques et financiéres : les premiers contacts ont été
pris avec les services détenteurs de bases de données).

Des agents de la DSSE ont également participé aux ateliers de formation suivants, organisés par le projet :
formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques et formation a la démarche qualité.

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages

L'appui du projet a la DSCVM concerne la mise en place et I'opérationnalisation d'un dispositif de suivi
statistique de la SCADD ainsi que la mise en ceuvre de la démarche qualité pour I'lIndice harmonisé des prix
a la consommation.

Des le lancement du projet, un programme de travail, basé sur le calendrier d’appui retenu dans le rapport
de démarrage, a été convenu avec le service de suivi de la pauvreté de la DSCVM.

Sur cette base, un travail de préparation de données historiques sur une liste dindicateurs tirés
exclusivement du document de la SCADD a été initie. De méme, une maquette d'une publication de ces
données et une maquette d'une publication des métadonnées des mémes données ont été préparées. Par
ailleurs, un projet de TDR d'un atelier a financer par le DP1, visant a jeter les bases d’'une collaboration
institutionnelle pour la centralisation et la validation des indicateurs de la SCADD, a été préparé.

Tous ces travaux ont connu du retard en raison de I'indisponibilité du service de suivi de la pauvreté dont les
cadres sont tres impliqués dans la préparation de I'Enquéte multisectorielle continue.

Des travaux ont été aussi menés sur la démarche qualité dans les statistiques de prix : un rapport sur la
qualité de I'HPC est en cours de finalisation.

Un agent de la DSCVM a participé
la DSCVM n’était pas représentée
étre appliquée a I'HPC.

la formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques mais

a
a la formation a la démarche qualité alors que la démarche qualité doit

Direction de I'informatique et du management de I'i nformation statistique

Les appuis du projet & la DID se sont concentrés au 1° semestre 2013 sur la remise & niveau des sites
internet du CNS et de I'INSD ainsi que sur la finalisation et la diffusion de I'annuaire 2011 de I'INSD.

Le site internet du CNS (www.cns.bf) avait disparu de la toile faute de suivi chez I'hébergeur. Les travaux du
projet ont consisté a remettre a niveau une ancienne version archivée en 2010 du site en rechargeant les
anciennes mises a jour et en rajoutant les publications disponibles dans le SSN depuis la suppression du
site. Ces travaux ont été entierement exécutés et le site est a nouveau en ligne et a jour. Il contient toutes
les publications annuelles de I'ensemble des structures du SSN. Il est régulierement mis a jour avec I'appui
du projet.

En ce qui concerne le site de I'INSD (www.insd.bf), des difficultés liées au faible débit de la connexion
internet a I'INSD et a un déficit d’administration ont entrainé une quasi absence de mise a jour pendant
plusieurs mois et une disparition de certaines ressources importantes telles que les résultats des
recensements et enquétes auprés des ménages. Les travaux réalisés avec I'appui du projet au cours des
mois de mai et juin 2013 ont permis de restaurer les informations précédemment inaccessibles et ils se
poursuivent pour une mise a jour compléte avec les deux agents affectés par la DIMIS a cette tache.
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L'avenir reste cependant incertain sur la pérennité des mises a jour en raison des contraintes techniques
archaiques imposées par I'hébergeur du site.

L'équipe d’AT a contrélé les principales données de I'annuaire 2011 de I'INSD et procédé avec les agents de
la DIMIS a quelques corrections. Des CD-Roms ont ensuite été élaborés pour une diffusion rapide du
document.

D’autres activités programmées avec la DIMIS au cours de ce semestre n'ont pas pu étre exécutées en
raison principalement du changement de responsable. Il s’agit des activités liées a l'actualisation de la
stratégie de communication de I'INSD, a I'amélioration de la diffusion par mail et a I'amélioration de la charte
graphique pour une harmonisation des publications. Ces activités sont reportées au 2° semestre 2013.

Bien que régulierement invités, les agents de la DIMIS n’ont participé a aucun des cinq ateliers de formation
organisés par le projet.

Directions régionales de I'INSD

L'appui aux directions régionales de I'INSD a porté essentiellement sur I'harmonisation des annuaires
régionaux.

Un guide méthodologique avec une maquette d’annuaire régional ont été préparés. Ces documents ont été
examinés et validés lors d'un atelier regroupant trois responsables de chacune des trois directions
régionales ainsi que des cadres de la DSCFR.

Les Directions régionales ont ensuite entamés les travaux d’élaboration des annuaires régionaux 2012 selon
le nouveau format d’annuaire.

Un point sur I'état de mise en ceuvre de la feuille de route des DR/INSD de 2010 a été également réalisé.

4.1.3 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES

L'assistance technique a porté principalement sur des améliorations de I'annuaire statistique 2012.

Des agents de la DEP/MEF ont participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés : formation a
l'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation a la
démarche qualité, formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

L'annuaire statistique 2012 du MEF est en cours de finalisation.

4.1.4 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE ET DE L ’ALPHABETISATION

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis dans les domaines du traitement
des données et de I'élaboration de nouveaux outils de collecte des données sur l'alphabétisation et
I'éducation non formelle.

Des agents de la DEP/MENA ont également participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le
projet : formation a l'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes
statistiques, formation a la démarche qualité.

Dans le domaine de production statistique, I'annuaire 2012/2013 de I'enseignement primaire a été produit et
finalisé sans nécessiter d’appui conséquent du projet.

4.1.5 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRE ET SUPERIEUR

La DEP du MESS a bénéficié d'un appui a I'analyse des données dans le cadre de I'élaboration du Tableau
de bord de I'enseignement supérieur 2011-2012.
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Des agents de la DEP/MESS ont participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet :
formation a I'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques,
formation a la démarche qualité.

Les documents suivant ont été produits par la DEP/MESS :

e Tableau de bord de I'enseignement secondaire 2011-2012 ;
e Tableau de bord de I'enseignement supérieur 2011-2012 ;
* Annuaire statistique de I'enseignement post primaire et secondaire 2012-2013.

4.1.6 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA
SOLIDARITE NATIONALE

Le projet a appuyé principalement I'élaboration d’une maquette de tableau de bord de I'action sociale.

Des agents de la DEP/MASSN ont participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet :
formation a I'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques,
formation a la démarche qualité.

A la fin du premier semestre 2013, I'annuaire statistique de I'action sociale 2012 et celui de I'encadrement de
la petite enfance sont toujours en cours d’élaboration par la DEP/MASSN.

4.1.7 DIRECTION GENERALE DE L'INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DU MINISTERE
DE LA SANTE

La DGISS dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une production statistique de qualité.
Elle a produit, sans assistance particuliére du Par-Gs, les publications programmées au cours du semestre
et les diffuse régulierement sur le site internet du Ministére et par courrier électronique. La DGISS a aussi
déployé au premier trimestre 2013, une application informatique permettant la saisie des rapports des
différentes structures du SNIS.

Deux agents ont participé a la formation a la démarche qualité mais la DGISS n'a pas participé aux
formations a 'actualisation des sites Web et a I'élaboration de rapports et programmes statistiques.

Les documents suivant ont été produits par la DGISS :

e Bulletin d’épidémiologie et d’'information sanitaire du quatrieme trimestre 2012 ;
« Bulletin d'épidémiologie et d’information sanitaire du premier trimestre 2013 ;
e Annuaire des statistiques sanitaires 2012.

4.1.8 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE

L'appui technique a porté sur la production de I'annuaire et du tableau de bord 2012 ainsi que sur
I'élaboration du premier rapport qualité.

Des agents de la DEP/Justice ont participé aux formations a I'actualisation des sites Web et a la démarche
qualité mais la DEP/Justice n'a pas participé a la formation a I'élaboration de rapports et programmes
statistiques.

Les documents suivant ont été produits par la DEP/Justice :

* Annuaire statistique de la justice 2012 ;
e Tableau de bord de la justice 2012.

4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L 'EMPLOI

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur I'élaboration d’'une nouvelle maquette de
'annuaire statistique de I'emploi et de la formation professionnelle pour I'année 2012.
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Des agents de I'ONEF ont également participé a l'ensemble des ateliers de formation organisés par le
projet : formation a l'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes
statistiques, formation a la démarche qualité, formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

L’'annuaire statistique de I'emploi et de la formation professionnelle 2011 est en cours de finalisation a la fin
du premier semestre.

4.1.10 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Les activités ont été limitées en raison d’un probleme de financement de la collecte de certaines données. Il
a été suggéré de produire néanmoins I'annuaire statistique avec les informations essentielles, a savoir les
données sur la fonction publique qui sont disponibles.

Des agents de la DEP/MFPTSS ont cependant participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés
par le projet : formation a I'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes
statistiques, formation a la démarche qualité, formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

4.1.11 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE L’'ECONOMIE RURALE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

L'assistance technique s’est concentrée sur I'appui a I'élaboration de nouvelles publications. Les travaux
d’appui ont porté sur :

e un canevas du rapport de I'enquéte permanente agricole (EPA) ;
e une magquette de I'annuaire des statistiques agricoles.
Le rapport de 'EPA sera finalisé aprés la saisie de I'ensemble des données de la campagne 2012/2013.

Les travaux sur la mise en ceuvre de la démarche qualité sur 'EPA ont également démarré.

Des agents de la DGPER ont participé aux ateliers de formation suivants : formation a I'actualisation des
sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques, formation a I'élaboration
d’annuaires statistiques sectoriels. La DGPER n’a cependant pas participé a la formation a la démarche
qualité alors que la démarche doit étre appliquée a I'enquéte agricole permanente,

4.1.12 SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

L'assistance technique s’est concentrée sur un appui a I'élaboration de I'annuaire des prix des produits
agricoles. Les travaux effectués ont concerné I'élaboration d’'une maquette de cet annuaire.

Par ailleurs, des observations visant a améliorer le bulletin hebdomadaire d’information ont été proposées.

Des agents de la SONAGESS ont également participé aux ateliers de formation suivants : formation a
I'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels. La SONAGESS n'a
cependant pas participé a la formation a la démarche qualité alors que la démarche doit étre appliquée au
Systeme d’'information sur les marchés de céréales.

Les bulletins périodiques du SIM/SONAGESS sont régulierement disponibles sans appui du projet.

4.1.13 DIRECTION GENERALE DE LA PREVISION DES STATISTIQUES ET DE L ’'ECONOMIE DE
L'ELEVAGE DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

L'assistance technique s’est concentrée sur un appui méthodologique et le début de I'élaboration du rapport
qualité pour le SIM/Bétail.

Les travaux d'appui méthodologique ont concerné I'élaboration de deux plans de sondage (I'un avec le
niveau d’estimation qui est la province et 'autre avec comme niveau d’estimation la commune) de I'enquéte
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nationale sur le cheptel (ENC). Les budgets ont été élaborés pour chaque niveau de représentativité et les
outils de collecte (questionnaires et manuels) ont été élaborés.

Les premiers travaux sur la démarche qualité pour le systtme d'information sur les marchés a bétail (SIM
bétail) ont consisté en la définition des indicateurs de mesure et des critéres d’'évaluation.

Des agents de la DGPSE ont participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet :
formation a I'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques,
formation a la démarche qualité, formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

Les bulletins périodiques du SIM/Bétail sont régulierement disponibles sans appui du projet. Les travaux
d’élaboration de I'annuaire 2012 n'ont pas encore démarré.

4.1.14 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES EN EAU DU MINISTERE DE L’EAU, DES
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L 'ASSAINISSEMENT

La principale activité a été la réalisation d’une mission d’appui pour I'amélioration du systeme d’information
statistique sur I'eau et I'assainissement. Ces travaux ont été réalisés du 8 au 19 avril 2013. Cette activité a
été réalisée en commun avec la DGAEUE.

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier de validation des propositions d’amélioration du
systéeme d'information sera organisé en juillet 2013.

Les travaux d’élaboration de I'annuaire statistique 2012 du secteur eau et assainissement ont démarré. Le
projet participe au comité d’élaboration mis en place. Une nouvelle maquette de I'annuaire, tenant compte
des propositions de la mission d’appui, est en cours d’adoption.

Des agents de la DGRE ont participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet :
formation a I'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques,
formation a la démarche qualité, formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

4.1.15 DIRECTION GENERALE DE L’ASSAINISSEMENT, DES EAUX USEES ET EXCRETA DU
MINISTERE DE L’'EAU, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L 'ASSAINISSEMENT

La principale activité a été la réalisation d’'une mission d’appui pour 'amélioration du systéme d’information
statistique sur I'eau et I'assainissement. Ces travaux ont été réalisés du 8 au 19 avril 2013. Cette activité a
été réalisée en commun avec la DGRE.

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier de validation des propositions d’amélioration du
systeme d’information sera organisé en juillet 2013.

Des agents de la DGAEUE ont participé aux ateliers de formation a I'actualisation des sites Web et a
I'élaboration de rapports et programmes statistiques mais la DGAEUE n'a pas été représentée aux
formations a la démarche qualité et a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

4.1.16 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,
DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

La principale activité a été la réalisation d’'un diagnostic du systéme d’'information actuel et la proposition de
recommandations pour I'amélioration de ce systéme d’information. Ces travaux ont été réalisés a I'occasion
d’'une mission d’expertise de court terme du 3 au 14 juin 2013. Le rapport provisoire est disponible.

Par ailleurs, des agents de la DEP/MIDT ont participé aux ateliers de formation a I'actualisation des sites
Web, a I'élaboration de rapports et programmes statistiques et a la démarche qualité mais la DEP/MIDT n'a
pas été représentée a la formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

L'annuaire statistique 2011 est en cours de validation.
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4.1.17 DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L 'ETAT CIVIL DU MINISTERE DE
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

La principale activité a été la réalisation d'une évaluation du dispositif de production des statistiques d'état
civil et la définition d’'une opération pilote. Ces travaux ont été réalisés a I'occasion d’'une mission d’expertise
de court terme du 29 avril au 14 mai 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la Direction de la
démographie de I'INSD.

Le rapport final de la mission est disponible et un atelier sera organisé en juillet 2013 pour valider le projet
d’opération pilote.

Des agents de la DGMEC ont participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet :
formation a I'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques,
formation a la démarche qualité et formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

4.1.18 DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DU MINISTERE DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

Les activités d'assistance technique n’ont pas réellement démarré, en raison principalement de la démission
de I'expert en statistiques décentralisées.

Des agents de la DGCT ont cependant participé a lI'ensemble des ateliers de formation organisés par le
projet : formation a l'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes
statistiques, formation a la démarche qualité et formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

4.1.19 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DES MINES ET DE
L'ENERGIE

La principale activité a été la réalisation d’un diagnostic du systéme d'information actuel et la proposition de
recommandations pour I'amélioration de ce systeme d'information. Ces travaux ont été réalisés a I'occasion
d’'une mission d’expertise de court terme du 6 au 20 mai 2013.

Un appui a également été apporté pour I'organisation des données disponibles.

Des agents de la DEP/MME ont participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le projet :
formation a I'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques,
formation a la démarche qualité et formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

Aucune publication statistique n’est actuellement produite par la DEP/MME.

4.1.20 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU
TOURISME

La principale action du projet a consisté en des activités de renforcement des capacités des agents dans le
cadre de la réalisation du bilan du systeme d'information statistique de la culture.

Des agents de la DEP/MCT ont également participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le
projet : formation a l'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes
statistiques, formation a la démarche qualité et formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

L’Annuaire 2012 du Ministére de la culture et du tourisme a été produit sans appui du Par-Gs au cours du
premier semestre 2012.

4.1.21 DIRECTION GENERALE DU TOURISME DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

L'assistance technique a porté sur la méthodologie de I'enquéte de conjoncture du tourisme, I'amélioration
de la publication « Barometre trimestriel du tourisme au Burkina Faso » et I'organisation des données de la
DGT/MCT.
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Des agents de la DGT/MCT ont également participé aux ateliers de formation a I'actualisation des sites Web,
a I'élaboration de rapports et programmes statistiques et a la démarche qualité mais la DGT/MCT n’a pas
été représentée a la formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

4.1.22 DIRECTION DE L’ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les activités d’appui technique ont été relativement limitées en raison, d’'une part, de la démission de I'expert
en charge du domaine et, d’autre part, de I'attente de la mission d’expertise de court terme programmée en
aodt 2013. Un état des lieux des indicateurs de I'environnement et du développement durable a cependant
été réalisé.

Des agents de la DEES ont aussi participé aux ateliers de formation a I'élaboration de rapports et

programmes statistiques, a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels et a la démarche qualité mais la
DEES n’a pas été représentée a la formation a I'actualisation des sites Web.

4.1.23 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L’'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

Les activités ont été limitées en Il'attente de la réalisation de la mission d’expertise de court terme sur le
diagnostic du systéme d'information actuel et la proposition de recommandations pour I'amélioration de ce
systéme d’information. Cette mission est programmée du 1* au 12 juillet 2013.

Des agents de la DEP/MICA ont cependant participé a I'ensemble des ateliers de formation organisés par le
projet : formation a l'actualisation des sites Web, formation a I'élaboration de rapports et programmes
statistiques, formation a la démarche qualité et formation a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels.

4.1.24 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L'HABITAT ET DE
L’'URBANISME

La principale activité a été la réalisation d’'un diagnostic du systéme d'information actuel et la proposition de
recommandations pour I'amélioration de ce systéme d’information.

Le rapport a été validé lors d’'un atelier qui s’est tenu les 18 et 19 juin 2013.

Des agents de la DEP/MHU ont aussi participé aux ateliers de formation a I'actualisation des sites Web, a la
démarche qualité et a I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels mais la DEP/MHU n'a pas été
représentée a la formation a I'élaboration de rapports et programmes statistiques.

Aucune publication statistique n’est actuellement produite par la DEP/MHU.

4.1.25 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

L'appui du projet a porté sur le traitement des données de base.

Des agents de la DEP/MATS ont également participé aux ateliers de formation a l'actualisation des sites
Web, a I'élaboration de rapports et programmes statistiques et a I'élaboration d’'annuaires statistiques
sectoriels mais la DEP/MHU n’a pas été représentée a la formation a la démarche qualité.

La production de I'annuaire statistique de la sécurité 2012 est en cours a la fin du premier semestre 2012,
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4.2 BILAN DE L’EXECUTION ADMINISTRATIVE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

4.2.1.1 Assistance technique permanente

Le but principal de I'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L'intervention de I'assistance technique s'étale
sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.

L'ordre de service de démarrage des prestations de I'assistance technique du 18 décembre 2012 indiquait
que la date de démarrage des prestations était fixée au 19 décembre 2012.

Le chef d’équipe a pris service le 20 décembre 2012. L’expert principal en informatique, I'expert en
programmation des activités, en diffusion et utilisation des données, I'expert en statistiques sociales, I'expert
en statistiques économiques et financiéres sectorielles et I'expert en statistiques décentralisées ont pris
service le 21 décembre 2012. L'expert principal en statistiques agricoles a pris service le 4 janvier 2013 et
I'expert principal en statistiques économiques le 15 avril 2013.

L’expert en statistiques décentralisées a démissionné le 30 avril 2013 et son remplacgant a pris service le 1%
juillet 2013.

L'assistante a pris service le 21 décembre 2012, le premier chauffeur le 24 décembre 2012 et le deuxiéme
chauffeur le 2 janvier 2013.

La consommation de I'expertise permanente au 30 juin 2013 est de 16,8 % (voir détail dans le tableau ci-
apres)

Nombre | % du Nombre | % du
de jours | contrat de jours | contrat
Chef d’équipe 128 19,4 | Expert principal en informatique 126 19,1
[Expert _pr|n0|pal en statistiqgues 53 8.0 Expert principal en statistiques 115 17.4
économiques agricoles
Expert en programmation des Expert en statistiques
activités, en diffusion et utilisation 127 19,2 |économiques et financieres 127 19,2
des données sectorielles
Expert en statistiques sociales 126 19,1 E)}(pert en sEatlquues 86 13,0
décentralisées
Ensemble 888 16,8

4.2.1.2 Expertise de court terme

Une expertise internationale de 80 hommes / jours était programmée pour des missions de courte durée
pour des travaux spécifiques et ponctuels durant 'année 2013. La moitié de cette expertise a été
consommeée durant le premier semestre 2013.

Le point sur la réalisation des missions d’assistance technique de court terme au 30 juin 2013 est présenté
dans le tableau ci-apres :

Intitulé Mission s Réalisée s Programmeé es

Amélioration du systeme d’information sur I'eau et
I'assainissement

Evaluation du dispositif et de définition d’'une opéra-
tion pilote du systéme d’information de I'état civil

MEAHA 8 au 19 avril

EC1 29 avril au 14 mai
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MME Définition du systéme d’'information du MME 6 au 20 mai
Bilan de I'existant et définition du systeme -
MIDT d’information du MIDT 3au 14 juin
Bilan de I'existant et définition du systeme -
MICA d’'information du MICA lerau 12 juillet
MEE Defmmon du systéme d'information sur les finances 15 au 26 juillet
publiques
MATS B,|.Ian del existant et qefm.m'on du systéme 22 juillet au 2 aodt
d’information sur la sécurité
MEDD | Amélioration du systeme d’'information du MEDD 19 au 30 aodt

4.2.2 SITUATION DES EQUIPEMENTS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

L'installation des assistants techniques dans les bureaux fournis par les autorités nationales s’est faite dans
de bonnes conditions. Le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés a I'INSD dans les
locaux de I'ex SP-CNS, les deux experts en appui a 'INSD au siége de 'INSD a Ouaga 2000 et I'expert en
statistiques agricoles au niveau de la DGPER. L’installation d’'une ligne ADSL par le projet a amélioré I'accés
a Internet et l'acquisition d’'un groupe électrogéne fin juin dans le cadre du premier devis programme
permettent de bonnes conditions de travail

L'équipement de I'AT est le suivant ;
» 3véhicules ;
» 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau ;
e 6 imprimantes ;

1 photocopieur.
4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Le contrat d'assistance technique a débuté le 20 décembre 2012.

Dés le 4 janvier 2013, une premiére réunion de I'ensemble des structures bénéficiaires du Volet statistiques
du Par-Gs s’est tenue. L’ordre du jour comportait les points suivants : présentation de I'assistance technique,
présentation du premier devis-programme et présentation de la méthode d'élaboration du rapport de
démarrage. Le compte rendu est disponible.

Le rapport de démarrage a ensuite été élaboré apres des rencontres avec chacune des structures
bénéficiaires. A cette occasion, un questionnaire « Etat des lieux » a été rempli et des échanges ont eu lieu
avec les experts sur les propositions d’'activités.

Une seconde réunion avec I'ensemble des structures bénéficiaires s’est tenue le 18 février 2013. Elle avait
pour objet d’examiner la version provisoire du rapport de démarrage. Le compte rendu est disponible.

Le rapport de démarrage amendé a ensuite été transmis a I'Ordonnateur national pour validation.

L‘arrété n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-
Gs. L'Unité de coordination ne s’est pas encore réunie.

L‘arrété n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs. La premiére session du Comité de pilotage s’est tenue le
20 mai 2013 et son ordre du jour portait sur les points suivants : présentation du Par-Gs, point sur les
activités menées et échanges sur la composition du Comité de pilotage. Le compte rendu n’est pas encore
disponible.

Les travaux de I'AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également étre suivis dans des tableaux de
bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de décembre 2012 a juin 2013 sont disponibles.
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Trois rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs ont été transmis a la DEP/MEF dans le cadre du
suivi des projets et programmes du MEF.

Enfin, une mission de backstopping du bureau Gopa a eu lieu du 22 au 24 avril 2013.

4.3 BILAN GENERALDES ACTIVITES DE JANVIER -JUIN 2013

Le bilan général sur les activités est présenté a partir de commentaires sur les hypothéses sous-tendant le
projet et des difficultés rencontrées.

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHESES SOUS-TENDANT LE PROJET

Les hypothéses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-aprés avec les éventuels progres
réalisés :

» Risque/hypothése 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur
appui au développement de la statistique

Les autorités nationales ont montré une fois encore leur volonté de développer la statistique, notamment
sectorielle, en instituant la création d’une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret
portant organisations-type des départements ministériels.

» Risque/hypothése 2: Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources
humaines a absorber I'appui technique du projet

Au niveau de I'INSD, malgré le départ d’'un certain nombre d’agents, le nombre de cadres statisticiens est
encore trés important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-
région. Il n'y a donc pas de difficultés majeures au niveau de I'absorption de I'appui technique du projet
nonobstant une motivation relativement limitée pour les activités de type administratif. Certaines directions
techniques de 'INSD, comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d'un personnel relativement
insuffisant par rapport a d’autres directions techniques.

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGISS et la DGPER disposent d’'un nombre de
cadres statisticiens relativement important.

Pour les autres structures sectorielles, il n'y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement
des cadres moyens issus de 'TENAREF. Cela crée quelques difficultés pour les activités de conception et de
mise en place de systémes d’information dans les structures nouvellement appuyées par le projet.

« Risque/hypothése 3: Manque de demande et d'utilisation des statistiques pour le suivi des
programmes et politiques de développement

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistigue de la SCADD, des OMD et des
politiques sectorielles méme si elle n'est pas suffisamment précise.

Il'y a cependant quelquefois une confusion entre systéeme d'information statistique et systéme de suivi
évaluation.

La demande statistique est encore insuffisamment organisée et les formations des utilisateurs de statistiques
programmeées en 2014 dans le cadre du projet devraient au moins partiellement résoudre progressivement
les problemes rencontrés.

» Risque/hypothése 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en
nombre trop faible

En 2012, la formation et le recrutement des statisticiens s’est poursuivi a un rythme relativement satisfaisant.
25 cadres moyens ont été mis a la disposition du Systéme statistique national.

Suite a l'organisation des concours 2012 de recrutement des éléves statisticiens et démographes, le
Burkina Faso a obtenu 20 lauréats mais seulement 8 étudiants pourront bénéficier de bourses.
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» Risque/hypothése 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN

La gestion des ressources humaines du SSN ne s’est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du
personnel du SSN n'a pas été mise en place bien que I'ensemble des textes avaient été préparés avec
'appui du projet ARC-SSN.

Il N’y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel a 'intérieur d’'une structure ni entre structures.

« Risque/hypothése 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques
courantes, activités privilégiées par le projet

Le systeme de rémunération classique n’est toujours pas jugé motivant par le personnel du SSN. Des
compléments sont recherchés. Cela se fait essentiellement dans le cadre des activités non courantes ce qui
pénalise les statistiques de routine appuyées par le projet. Par ailleurs, de plus en plus, les activités se font a
'occasion d’'ateliers hors de Ouagadougou pour lequel des financements nationaux ou de partenaires
techniques et financiers sont nécessaires. Les activités sans financement sont ainsi souvent délaissées.

» Risque/hypothése 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées
pouvant s’approprier les méthodes développées avec I'appui du projet

En dehors de I'INSD, de la DGPER et de la DGISS, le nombre de cadres supérieurs statisticiens est
notoirement insuffisant. Dans chaque structure devant mettre en place un systéme d’information, il devrait y
avoir au moins un cadre supérieur.

» Risque/hypothése 8: Ambigiités ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de
certaines structures

Aux ambiglités préalablement identifiées dans les domaines comme I'emploi et I'eau, se sont ajoutées
celles dues au découpage de certains départements ministériels début 2013 avec une mise en place tardive
des organigrammes.

Le décret portant organisation-type des départements ministériels devrait cependant a moyen terme régler
en grande partie les problémes institutionnels avec I'existence d’'une Direction des statistiques sectorielles
dans chaque Ministére.

» Risque/hypothése 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires a I'enquéte
nationale sur le cheptel et a I'enquéte nationale sur I'emploi et le secteur informel

L’'enquéte nationale sur le cheptel a été prévue en 2013 par les autorités nationales mais le financement est
a rechercher. Son montant est trés élevé en raison d'une demande de résultats au niveau des 358
communes et arrondissements du pays, ce qui semble peu réaliste. Il y a un fort risque que ce financement
ne soit jamais acquis alors que le financement d’une enquéte avec des résultats au niveau des provinces
serait plus facile a obtenir.

L'enquéte nationale sur I'emploi et le secteur informel est programmée en 2015 sur un financement du
deuxieéme devis programme. Elle devra cependant étre préparée des la fin de 2013 pour assurer sa prise en
compte dans ce devis programme.

» Risque/hypothése 10: Budget insuffisant de I'INSD pour financer régulierement I'enquéte de
conjoncture et I'indice de la production industrielle

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation réguliére de I'enquéte de conjoncture et
de l'indice de production industrielle.

» Risque/hypothése 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN
Les activités sur la démarche qualité ont pu démarrer de maniéere satisfaisante.

Il faut cependant bien sensibiliser les structures sur le caractére interne de cette évaluation et de ces
rapports afin d’assurer une totale objectivité.
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» Risque/hypothése 12 : Manque d’exhaustivité des statistiques hospitalieres
Aucune activité n'a été réalisée jusqu’a maintenant dans ce domaine des statistiques hospitaliéres.

» Risque/hypothése 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques
Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec I'utilisation de logiciels non officiels et
'absence d'antivirus a jour.
Le financement par le devis programme d’antivirus résoudra partiellement ce probléme.

Les activités programmées en 2014 par le projet sur l'archivage des données devraient étre aussi
bénéfiques.

» Risque/hypothése 14 : Faible coordination de I'INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi
de la SCADD

La répartition des réles entre I'INSD et le STN/SCADD n’est pas encore tres précise.

Il est proposé que I'INSD soit I'organe central pour le suivi statistique de la SCADD et des OMD. Il
conviendrait cependant que I'INSD soit plus dynamique et plus productif dans cette activité si importante.

* Risque/hypothése 15: Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition
ministérielle)

Cette instabilité institutionnelle a encore été mise en exergue avec des changements importants au niveau
des départements ministériels intervenus début 2013 avec des conséquences importantes au niveau
statistique notamment dans les domaines suivants : administration territoriale, transports, agriculture et eau,
éducation.

» Risque/hypothése 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d’appui au SSN

La coordination entre les deux principaux projets d'appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de
problémes mais elle est moins active avec les PTF intervenant plus ponctuellement dans les structures du
SSN. :

Cette coordination est cependant trés importante et des textes sont en préparation pour la mise en place
d'un cadre de coordination entre les PTF.

« Risque/hypothése 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités
menées par le SP-CNS

La signature tardive de I'organigramme de I'INSD, avec notamment la reprise des activités du SP-CNS, a
retardé les activités de coordination du CNS, en particulier la tenue de la premiére session du CNS de 2013.

Le manque de ressources humaines de la DCSFR pourrait étre un handicap pour la réalisation de
'ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues a I'INSD ;

4.3.2 DIFFICULTES RENCONTREES

Les principales difficultés rencontrées se situent, d’'une part, au niveau du fonctionnement du projet et,
d’'autre part, au niveau des structures bénéficiaires.

Concernant le fonctionnement du projet, l'assistance technique a pu travailler dans des conditions
relativement satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées :

« les lenteurs administratives qui ont, d'une part, retardé la prise de service de I'expert en statistiques
économiques et le remplacement de I'expert en statistiques décentralisées, et, d’autre part, perturbé
I'organisation des missions d’expertise de courte durée ;

« la non-disponibilité de I'équipement informatique et du matériel d'impression plus de sept mois aprés
le démarrage du devis programme ;
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e la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu
représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques ;

« le montant trés peu élevé des dépenses accessoires dans le budget du contrat de services qui ne
permet pas a I'AT de participer aux nombreuses activités programmées par les structures en dehors
de Ouagadougou ;

« la programmation simultanée des activités de plusieurs structures suivies par le méme AT.

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées avaient été identifiées dans le
rapport de démarrage, a savoir :

* le manque de motivation du personnel de 'INSD pour les statistiques courantes ;
* le manque de personnel statistique qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles ;
» l'absence ou l'insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ;

« les retards dans la collecte des données.
4.3.3 BILAN GLOBAL

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et 'examen du CD-Rom accompagnant le présent
rapport montrent I'importance des activités menées et des résultats obtenus durant la période couverte.

Ces résultats ont pu étre obtenus grace principalement a la franche coopération entre les structures
bénéficiaires et I'équipe d’'assistance technique.

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d’améliorer encore les
résultats obtenus par le SSN avec I'appui du projet.

Rapport semestriel 1 26 /66 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiqgues (Par-GS) - Volet Statistiques

5. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA PERIODE JUILLE T 2013 -
DECEMBRE 2013

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITES

La programmation technique des activités est présentée ci-aprés de maniére synthétique par structure, les
activités concernant I'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L'annexe 3 détaille le
chronogramme d’exécution par structure.

5.1.1 SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTI QUE

Les appuis au fonctionnement du CNS et a I'ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la
DCSFR/INSD et de la DG/INSD.

Les formations pour I'ensemble des structures du SSN durant le deuxieme semestre 2013 sont les
suivantes :

« Formations a l'utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN ;
e Formation a la gestion des bases de données.

5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet va poursuivre son appui a la Direction générale de I'INSD dans le suivi des dossiers sur les textes
relatifs a linstitutionnalisation des opérations statistiques d’envergure, a la mise en place du Fonds de
développement de la statistique, a la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du
SSN et a la mise en ceuvre d’'un plan de carriére pour le personnel statisticien du SSN.

Dés que les observations des institutions consultées seront connues, le projet assistera I'Institut dans leur
prise en compte en vue de la finalisation des textes. Il appuiera également le suivi de leur adoption et leur
opérationnalisation.

Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche

Le projet poursuivra I'appui a la DCSFR au 2° semestre 2013 pour la tenue de la 1° session du CNS en
juillet et de la 2° session plus tard dans 'année. Le DP1 assurera la reproduction des versions provisoires du
RSN 2012 et du PSN 2014 pour la 1°® session et l'impression des versions définitives de ces documents
lorsqu’ils seront validés. L’AT appuiera la finalisation des documents et la préparation de la 2° session.

En ce qui concerne |'évaluation a mi-parcours du SDS 2011-2015, une décision devra étre prise sur
'opportunité de la réaliser eu égard au suivi annuel réalisé a travers le RSN et le PSN d'une part, et aux
pratiques en la matiere dans les pays de la sous-région d'autre part. Le projet accompagnera cette prise de
décision et le cas échéant, appuiera la réalisation de I'évaluation au 2° semestre 2013.

Pour la mise en place du cadre de coordination des PTF du SSN, le projet appuiera la DCSFR dans la
rédaction des textes et I'organisation des premiéres réunions pour leur examen et adoption.

Le projet appuiera également au cours de ce 2° semestre 2013 l'actualisation du programme de formation
continue du personnel du SSN, sa validation et le début de la mise en ceuvre.

Le projet appuiera enfin I'élaboration de la méthodologie et I'organisation d’une enquéte de satisfaction des
utilisateurs des produits du SSN.

Rapport semestriel 1 27 /66 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiqgues (Par-GS) - Volet Statistiques

Direction de la démographie

La principale activité appuyée sera I'opération pilote sur les statistiques d’état civil, opération réalisée en
commun avec la DGMEC.

Aprés un atelier de validation du projet de I'opération pilote en juillet 2013, les travaux débuteront lorsque le
financement du devis programme sera disponible en septembre 2013.

Les principales phases de I'opération seront pour la DD : la formation des agents d'état civil, le suivi des
travaux des agents d'état civil, la réception des fiches remplies dans la Direction régionale de I'INSD de I'Est
puis a Ouagadougou, le traitement des données, I'analyse des données puis la publication du rapport.

Direction des statistiques et des synthéses économi ques
Au cours du 2éme semestre de 2013, I'assistance technique a la DSSE portera principalement sur :

« lafinalisation des améliorations des publications sur le commerce extérieur ;

« ['élaboration d’'un rapport qualité sur les comptes nationaux ;

« I'amélioration des autres publications de données conjoncturelles ;

« la centralisation et le stockage des données économiques et financiéres ;

e un appui a I'élaboration d'un indice des prix a la production, d’'un indice des prix des matériaux de
construction et d’'un indice du chiffre d’affaires.

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages

Les efforts du projet pour la mise en place et I'opérationnalisation d'un dispositif de centralisation, de
validation et d’archivage des données sur le suivi de la SCADD vont se poursuivre au 2° semestre 2013.
L'atelier de mise en place des mécanismes de collaboration entre structures devra se tenir.

La préparation des données historiques des indicateurs de la SCADD sera poursuivie et finalisée. Ces
données seront validées et diffusées sur une page web et dans une publication.

La publication sur les métadonnées des indicateurs sera finalisée et diffusée.
Un rapport qualité sur I'lndice harmonisé des prix a la consommation sera élaboré.
Direction de I'informatique et du management de I'i nformation statistique

Les appuis du projet a la DIMIS pour la mise a jour des sites internet du CNS et de 'INSD vont se poursuivre
au 2° semestre 2013.

Le projet appuiera également I'actualisation, la validation et le début de la mise en ceuvre de la stratégie de
communication et de celle de diffusion de I'INSD.

Le projet appuiera aussi I'amélioration de la diffusion par mail et a 'amélioration de la charte graphique pour
une harmonisation des publications.

Directions régionales de I'INSD

L'activité essentielle concernera un appui a la production des annuaires régionaux selon le nouveau format
validé lors d’'un atelier tenu a Ouagadougou en avril 2013. Le devis programme pourra financer I'impression
des documents disponibles.

En octobre 2013, un appui débutera pour la production de tableaux de bord régionaux par les Directions
régionales de I'INSD.

5.1.3 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L’'ECONOMIE ET DES
FINANCES

Un bilan du systéme d’information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration
seront proposées a l'occasion d'une mission d'expertise de court terme en juillet 2013. Un atelier de
validation sera ensuite organisé.
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Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MEF et sur CD-Rom.

Au niveau production, l'annuaire 2012 sera finalisé selon l'ancien format et des améliorations seront
apportées aux publications périodiques actuelles.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MEF avec notamment la mise en ligne d’'une base
de données. Un CD-Rom documentaire du MEF sera créé.

5.1.4 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE ET DE L 'ALPHABETISATION

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le
site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxiéme semestre 2013, I'AT appuiera la production du tableau de bord de I'éducation non
formelle 2012 et de celui de I'enseignement primaire 2012/2013 ainsi que celle de I'annuaire statistique 2013
de l'alphabétisation et de I'éducation non formelle. La production de publications régionales (annuaires et
tableaux de bord) sera aussi appuyée.

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012/2013 de I'enseignement primaire.

Les pages statistiques du site Web seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’'une base de
données. Le CD-Rom documentaire du MENA sera mis a jour.

5.1.5 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRE ET SUPERIEUR

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le
site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxieme semestre 2013, I'AT appuiera la production du tableau de bord du post primaire et
secondaire 2012/2013 et I'annuaire statistique de I'enseignement supérieur 2012/2013. La production de
publications régionales (annuaires et tableaux de bord) sera aussi appuyée.

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012/2013 de I'’enseignement secondaire.

La page statistique du site Web sera améliorée avec notamment la mise en ligne d’une base de données. Le
CD-Rom documentaire du MESS sera mis a jour.

5.1.6 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA
SOLIDARITE NATIONALE

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le
site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxieme semestre 2013, I'AT appuiera la finalisation des annuaires 2012 de I'action sociale
2012 et de I'encadrement de la petite enfance ainsi que la production du premier tableau de bord de I'action
sociale. Une importante activité sera la révision des outils de collecte pour laquelle le devis programme
financera I'organisation d’ateliers et I'impression de registres.

Un premier rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012 de I'action sociale.

Des pages statistiques du site Web du MASSN seront créées avec notamment la mise en ligne d’une base
de données. Un CD-Rom documentaire du MASSN sera créé.
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5.1.7 DIRECTION GENERALE DE L'INFORMATION ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DU MINISTERE
DE LA SANTE

Les activités concerneront la production statistique, la démarche qualité et la diffusion des données sur le
site Web et sur CD-Rom.

Au cours du deuxieme semestre 2013, I'AT appuiera la finalisation du tableau de bord 2012 de la santé. La
production de publications régionales (annuaires et tableaux de bord) sera aussi appuyée.

Un rapport qualité sera rédigé sur les statistiques 2012 de la santé.

Les pages statistiques du site Web du Ministére de la santé seront améliorées avec notamment la mise en
ligne d'une base de données. Le CD-Rom documentaire du Ministére de la santé sera actualisé.

5.1.8 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Les activités concerneront essentiellement la diffusion des données sur le site Web et sur CD-Rom et la
finalisation du rapport qualité.

Les pages statistiques du site Web du Ministére de la justice seront améliorées avec notamment la mise en
ligne d’'une base de données. Le CD-Rom documentaire du Ministére de la justice sera actualisé.

5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L 'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L 'EMPLOI

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web de 'ONEF et
sur CD-Rom.

Au cours du deuxieme semestre 2013, I'AT appuiera I'élaboration de I'annuaire 2012 selon la nouvelle
maquette et la production du premier tableau de bord de I'emploi.

Les pages statistiques du site Web de 'ONEF seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’'une
base de données. Un CD-Rom documentaire de 'ONEF sera créé.

5.1.10 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web et sur CD-
Rom.

Au cours du deuxieme semestre 2013, I'AT appuiera la réalisation de I'annuaire 2012.

Les pages statistiques du site Web du MFPTSS seront améliorées avec notamment la mise en ligne d'une
base de données. Un CD-Rom documentaire du MFPTSS sera créé.

5.1.11 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE L’'ECONOMIE RURALE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Au cours de la période juillet-décembre 2013, le projet apportera son assistance a la production et a la
diffusion des données :

e production de I'annuaire 2012 ;
e  élaboration d'un tableau de bord 2012 ;
e élaboration du rapport de 'enquéte permanente agricole (EPA) - campagne 2012/2013 ;

Un rapport qualité sur I'enquéte permanente agricole sera également rédigé.

Les pages statistiques des sites Web du MASA et du SISA seront améliorées et un CD-Rom documentaire
du MASA sera créé.
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5.1.12 SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Au cours du deuxieme semestre 2013, le projet apportera son assistance a la production de I'annuaire 2012
de la SONAGESS ainsi qu’a I'amélioration des publications périodiques sur le SIM/Céréales.

Un rapport qualité sur le SIM/Céréales sera également rédigé.

Les pages statistiques du site Web de la SONAGESS seront créées avec notamment la mise en ligne d’'une
base de données. Un CD-Rom documentaire de la SONAGESS sera créé.

5.1.13 DIRECTION GENERALE DE LA PREVISION DES STATISTIQUES ET DE L 'ECONOMIE DE
L'ELEVAGE DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Au cours de la période juillet-décembre 2013, le projet apportera son assistance a la production et a la
diffusion des données ainsi qu'a la préparation de 'Enquéte nationale sur le cheptel :

« réalisation de I'enquéte pilote de I'ENC ;

e amélioration et production de I'annuaire du MRAH ;

e production du tableau de bord du MRAH ;

« amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail.

Les pages statistiques des sites Web du MRAH seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’'une
base de données. Un CD-Rom documentaire du MRAH sera créé.

5.1.14 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES EN EAU DU MINISTERE DE L’EAU, DES
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L 'ASSAINISSEMENT

Le rapport sur le bilan du systéme d’information statistique sur I'eau et I'assainissement et la proposition de
recommandations pour son amélioration réalisé lors d’une mission d’expertise en avril 2013 sera validé lors
d’'un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MEAHA et sur CD-Rom.

L'annuaire statistique 2012 sur I'eau et I'assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions
faites par la mission.

La page statistiqgue du site Web du MEAHA sera améliorée avec notamment la mise en ligne d'une base de
données. Un CD-Rom documentaire du MEAHA sera aussi créé.

5.1.15 DIRECTION GENERALE DE L'ASSAINISSEMENT, DES EAUX USEES ET EXCRETA DU
MINISTERE DE L'EAU, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L 'ASSAINISSEMENT

Les activités sont identiques a celles de la DGRE.

Le rapport sur le bilan du systéme d’'information statistique sur I'eau et I'assainissement et la proposition de
recommandations pour son amélioration, réalisé lors d’'une mission d’expertise en avril 2013, sera validé lors
d’'un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MEAHA et sur CD-Rom.

L'annuaire statistique 2012 sur I'eau et I'assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions
faites par la mission.

La page statistique du site Web du MEAHA sera améliorée avec notamment la mise en ligne d’'une base de
données. Un CD-Rom documentaire du MEAHA sera aussi créé.
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5.1.16 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,
DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

Le rapport sur le bilan du systeme d'information statistique sur les transports, les infrastructures et le
désenclavement et la proposition de recommandations pour son amélioration, réalisé lors d'une mission
d’expertise en juin 2013, sera validé lors d’un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MIDT et sur CD-Rom.

Au cours du deuxiéme semestre 2013, I'annuaire 2011 devra étre validé et I'élaboration de I'annuaire 2012
selon le nouveau format sera appuyée par I'assistance technique permanente.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MIDT avec notamment la mise en ligne d'une base
de données. Un CD-Rom documentaire du MIDT sera également créé.

5.1.17 DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL DU MINISTERE DE
L’ ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

La principale activité appuyée sera I'opération pilote sur les statistiques d’'état civil, opération réalisée en
commun avec la DD/INSD.

Aprés un atelier de validation du projet de I'opération pilote en juillet 2013, les travaux débuteront lorsque le
financement du devis programme sera disponible en septembre 2013.

Les principales phases de l'opération seront pour la DGMEC : la formation des agents d'état civil, le suivi
des travaux des agents d’'état civil et la réception des fiches remplies arrivées par la voie hiérarchique.

5.1.18 DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DU MINISTERE DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

La principale activité appuyée sera I'élaboration d’'un annuaire statistique des collectivités territoriales.

5.1.19 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DES MINES ET DE
L'ENERGIE

Le rapport sur le bilan du systéeme d’information statistique sur les transports, les infrastructures et le
désenclavement et la proposition de recommandations pour son amélioration, réalisé lors d’'une mission
d’expertise en mai 2013, sera validé lors d’'un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MIDT et sur CD-Rom.

Au cours du deuxieme semestre 2013, I'élaboration du premier annuaire statistique du MME sera appuyée
par I'assistance technique permanente.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MME avec notamment la mise en ligne d'une base
de données. Un CD-Rom documentaire du MME sera également créé.

5.1.20 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU
TOURISME

Le rapport sur le bilan du systéeme d'information statistique et la proposition de recommandations pour son
ameélioration sera validé lors d’un atelier en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MCT et sur CD-Rom.

Au cours du deuxiéme semestre 2013, I'AT appuiera I'élaboration de I'annuaire 2012.

Rapport semestriel 1 32 /66 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiqgues (Par-GS) - Volet Statistiques

Les pages statistiques du site Web du MCT seront améliorées avec notamment la mise en ligne d’'une base
de données. Un CD-Rom documentaire du MCT sera crée.

5.1.21 LA DIRECTION GENERALE DU TOURISME DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Pour le deuxieme semestre 2013 'assistance technique du projet Par-Gs contribuera a la réalisation des
activités suivantes pour la Direction générale du tourisme :

e Production d’'une note de conjoncture sur le tourisme ;
e Amélioration et production de données statistiques pour I'annuaire du MCT.

5.1.22 DIRECTION DE L’ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Un bilan du systeme d'information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration
seront proposées a I'occasion d’'une mission d’expertise de court terme en aodt 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MEDD et sur CD-Rom.

Au cours du deuxiéme semestre 2013, I'AT appuiera I'élaboration de I'annuaire 2012.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MEDD avec notamment la mise en ligne d’'une base
de données. Un CD-Rom documentaire du MEDD sera également créé.

5.1.23 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L’'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

Un bilan du systéme d’information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration
seront proposées a I'occasion d’'une mission d’expertise de court terme en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MICA et sur CD-Rom.

Au cours du deuxiéme semestre 2013, I'AT appuiera I'élaboration de I'annuaire 2012.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MICA avec notamment la mise en en ligne d'une
base de données. Un CD-Rom documentaire du MICA sera également créé.

5.1.24 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L’HABITAT ET DE
L’'URBANISME

Les activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du MHU et sur
CD-Rom.

Au cours du deuxieme semestre 2013, I'AT appuiera I'élaboration du premier annuaire du MHU.

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MHU avec notamment la mise en ligne d’'une base
de données. Un CD-Rom documentaire du MHU sera créé.

5.1.25 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

Un bilan du systéme d’information statistique sera dressé et des recommandations pour son amélioration
seront proposées a I'occasion d’'une mission d’expertise de court terme en juillet 2013.

Les autres activités concerneront la production statistique et la diffusion des données sur le site Web du
MATS et sur CD-Rom.

Au cours du deuxiéme semestre 2013, I'AT appuiera I'élaboration de I'annuaire 2012.

Rapport semestriel 1 33 /66 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiqgues (Par-GS) - Volet Statistiques

Des pages statistiques seront créées sur le site Web du MATS avec notamment la mise en ligne d’'une base
de données. Un CD-Rom documentaire du MATS sera également créé.

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Durant le second semestre 2013, I'équipe d’'assistance technique sera au complet avec :

I'expert principal, Chef d’équipe ;

I'expert principal en statistiques économiques ;

I'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ;
I'expert en statistiques sociales ;

I'expert principal en informatique ;

I'expert principal en statistiques agricoles ;

I'expert en statistiques économiques et financiéres sectorielles ;

I'expert en statistiques décentralisées.

Quatre missions d’assistance technique de courte durée sont programmées durant cette période.

Le suivi des travaux de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé a partir de
réunions institutionnels et de rapports d'activités.

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d’activités et le Comité de
pilotage de I'ensemble du Par-Gs tiendra une ou deux sessions durant ce semestre.

Les rapports suivants seront produits :

les tableaux de bord mensuels ;

les rapports d’activités trimestriels ;

le rapport semestriel ;

le rapport annuel sur la gestion ;

les rapports des missions de court terme.

Comme pour le premier semestre 2013, certaines activités appuyées par l'assistance technique seront
financées dans le cadre du premier devis programme. Un avenant au devis programme sera signé afin de le
prolonger de six mois et d’amender certaines activités.
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs
Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du semestre
Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’exécution par structure

Annexe 4 : Eléments des TDR de I'assistance technique court terme du prochain semestre
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Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs

Indicateurs de résultats a la fin du projet

(décembre 2015) Situation fin juin 2013

Résultat 1 : Les ressources humaines, financieres et matérielles de la statistique sont gérées au
mieux, grace en particulier a I'amélioration du cad  re Iégislatif, institutionnel et organisationnel.

Tenue des sessions du CNS Premiere session 2013 programmée en juillet
Programmes annuels statistiques disponibles Version provisoire du PSN 2014 disponible
Rapport statistique annuel Version provisoire du RSN 2012 disponible
Evaluation a mi-parcours du SDS Activité non encore décidée

Texte instituant le cadre de coordination des PTF Texte en cours de rédaction

Fonds de développement de la statistique fonctionnel Textes relus en voie de nouvelle transmission

Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle Textes relus en voie de nouvelle transmission

Plan de carriére fonctionnel Textes relus en voie de transmission

Programme de formation continue Activité non initiée

Résultat 2 : Le dispositif statistique d’accompagnement du sui vi de la SCADD et des OMD est
fonctionnel, accessible a tous et centralisé.

Base de données des indicateurs a jour Données en préparation

Métadonnées des indicateurs disponibles Document en cours de rédaction

Résultat 3 : La qualité des données statistiques est réguliere  ment évaluée et des progrés sont
observés

Nombre de rapports qualité disponibles Un rapport qualité (statistiques Justice)
Résultats de I'enquéte annuelle de satisfaction des N PN

- Enquéte non encore réalisée
utilisateurs

Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastru ctures statistiques
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclat  ures, etc.) sont construites ou révisées, les
sources administratives sont exploitées et les donn ées et métadonnées sont bien archivées.

Manuel de concepts mis a jour Activité non initiée
Méthodologies et métadonnées rédigées Activité non initiée
Répertoires des sources administratives disponibles Activité non initiée
Résultat 5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux ut ilisées grace aux progres dans la

diffusion et la communication de I'INSD et du SSN e t grace a une amélioration des capacités
d'analyse.

Site CNS actualisé

Sites Web a jour, avec les derniéres publications du SSN Site INSD en cours d'actualisation

Nombre de bases de données sur les sites Activité non initiée
Nombre d'articles dans la presse Activité non initiée
Fréquentation des sites/pages Web statistiques Site CNS : 30 visiteurs/jour
Nombre de formations utilisateurs organisées Activité non initiée

Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont amé  liorées.

Projet d’opération pilote sur les statistiques

Annuaire de I'état civil disponible i L
d’état civil préparé

Résultat 7 : Les statistiques de I'emploi sont amél  iorées.

Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc

oubliés et diffusés Annuaire 2011 en cours

Résultats de I'enquéte nationale sur 'emploi et le secteur

) . . Activité non initiée
informel disponibles
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Indicateurs de résultats a la fin du projet
(décembre 2015)

Situation fin juin 2013

Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé,
es progrées en termes de quantité et qualité des

culture) sont publiées en routine et enregistrent d
données produites.

justice, sécurité, action sociale,

Systemes d'informations définis pour la sécurité et la
culture

Sl pour la culture en cours de définition

Nombre de bases de données opérationnelles

Bases de données annuelles opérationnelles
sauf pour la sécurité et la culture

Annuaires et tableaux de bord nationaux des secteurs
suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action
sociale, culture

Annuaires 2012 disponibles pour MENA, MS et
MJ
Tableau de bord 2012 MJ disponible

Annuaires et tableaux de bord régionaux de I'’éducation
et de la santé publiés

Documents non produits

CD-Rom documentaires disponibles

CD-Roms non disponibles

Qualité des statistiques

Rapport qualité Justice disponible

Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conj

oncturelles sont améliorées

Indicateurs de conjoncture publiés

Données disponibles sans appui du projet

Publication « Note de conjoncture » disponible

Données disponibles sans appui du projet

Publication « IHPI » disponible

Données disponibles sans appui du projet

Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord
de I'économie », Bulletin trimestriel de conjoncture »
améliorées

Publications « Commerce extérieur » en cours
d’amélioration

Systémes d'information pour l'indice des prix a la
production, I'indice du chiffre d’affaires et pour le suivi
des investissements définis

Activités non initiées

Base de données économiques disponible

Bilan de I'existant en cours

Résultat 10 : Les statistiques relatives a I'agricu

lture et a I'élevage sont améliorées.

Annuaires et tableaux de bord publiés

Magquette de I'annuaire agriculture élaborée
Annuaire élevage 2012 en cours

Résultats du RGA et de I'EPA publiés

Résultats du RGA disponibles
Résultats de I'EPA 2012/2013 disponibles sans
publication

Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et
diffusées

Données publiées et diffusées sans appui du
projet

Résultats de 'ENC disponibles

Méthodologie de 'ENC disponible

Cadres du secteur formés

Cadres de la DGPER formés a I'élaboration
d’annuaires de statistigues agricoles

Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publi
isanat) sont publiées en routine et enregistrent
nnées produites.

infrastructures, tourisme, commerce, industrie, art
des progres en termes de quantité et qualité des do

gues, mines, énergie, transports,

Systémes d'information du MEF, du MME, du MIDT, du
MHU et du MICA définis

«  Systéme d'information du MHU validé

« Rapport bilan du Systéme d’information du
MME en cours de finalisation

« Rapport bilan du Systéme d’information du
MIDT en cours de finalisation

«  Mission sur Rapport bilan du Systeme
d’information du MICA en juillet 2013

«  Mission sur Rapport bilan du Systeme
d’information du MEF en juillet 2013

Annuaires et tableaux de bord des secteurs suivants
publiés : mines, énergie, transports, infrastructures,
tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et
tourisme

Activités non initiées mais cadres formés a
I'élaboration d’annuaires statistiques sectoriels
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Indicateurs de résultats a la fin du projet
(décembre 2015)

Situation fin juin 2013

Résultat 12 : Les statistiques relatives a I'en  vironnement (y compris eau et assainissement) sont

améliorées.

Annuaires et tableaux de bord sur I'environnement et sur
I'eau et I'assainissement publiés

Annuaire 2012 Eau et assainissement en cours

Cadres de la DEES/MEDD, de la DGRE et de la
DGAEUE formés

Cadres formés a I'élaboration d’annuaires, a
I'actualisation de site Web

Résultat 13 : La dimension géographique des phénoménes est mieux prise en compte au sein du

SSN.

Annuaires, tableaux de bord, publications infra annuelles
publiés et diffusés

Annuaires 2012 des DR/INSD en cours

Nombre de cartes dans les tableaux de bord

Activité non initiée
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du premier semestre 2013

L'ensemble des documents cités sont disponibles dan s le CD-Rom joint au présent rapport.

Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs
* Rapport n°1 ;: Rapport de démarrage, mars 2013

* Tableaux de bord mensuels des mois de décembre 2012 a juin 2013

Conseil national de la statistique (CNS) et ensembl e du Systéme statistique national (SSN)
1) Publications

* Programme statistique national 2014, juin 2013 (version provisoire non validée par le CNS)

* Rapport statistique national 2012, juin 2013 (version provisoire non validée par le CNS)

* Mise en ligne de la version actualisée du site du CNS

2) Outils techniques

* CD de formation a la démarche qualité

Institut national de la statistique et de la démogr  aphie (INSD)
1) Publications

* Annuaire statistique 2011, Edition juin 2013

e CD Annuaire statistique 2011, Edition juin 2013

* Actualisation du site Web de 'INSD

2) Rapport de mission

* Mission EC1 : Appui a I'évaluation du dispositif de production des statistiques d'état civil et a la définition
d’'une opération pilote (mission réalisée par Gilles Roger du 29 avril au 4 mai 2013)

3) Outils techniques

* Guide méthodologique et canevas des annuaires régionaux de 'INSD

* Magquette du bulletin trimestriel sur le commerce extérieur

* Maquette de I'annuaire du commerce extérieur

* Maquette de la publication sur les indicateurs de la SCADD et des OMD

* Magquette de la publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

* Rapport qualité sur I''HPC (version provisoire)

Direction des études et de la planification du Mini  stére de [I'éducation nationale et de
I'alphabétisation

1) Publication

Annuaire statistique de I'éducation nationale 2012/2013, avril 2013 (élaboré sans appui de I'AT)
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Direction des études et de la planification du Mini  stére des enseignements secondaire et supérieur
1) Publications

Tableau de bord des enseignements secondaire et post-primaire 2011/2012, décembre 2012

Tableau de bord de I'enseignement supérieur 2011/2012 (version provisoire)

Direction des études et de la planification du Mini  stére de I'action sociale et de la solidarité natio  nale
1) Outil technique

Maquette du tableau de bord de I'action sociale

Direction générale de l'information et des statisti gues sanitaires du Ministére de la santé

1) Publication

Annuaire statistique 2012 de la santé, mai 2013 (élaboré sans appui de I'AT)

Direction des études et de la planification du Mini  stére de la justice

1) Publications

* Annuaire statistique 2012 du Ministére de la justice

* Tableau de bord de la justice 2012
2) Outil technique

Rapport qualité (version provisoire)

Observatoire national de I'emploi et de la formatio  n professionnelle du Ministére de la jeunesse, del a
formation professionnelle et de I'emploi

1) Outil technique

Maquette de 'annuaire de TONEF

Direction des études et de la planification du Mini  stére de la culture et du tourisme
1) Outil technique

Rapport diagnostic sur le systeme d'information statistique (version provisoire)

Direction générale de la modernisation de I'état ci  vil du Ministéere de I'administration territoriale e tde
la sécurité

1) Rapport de mission

Mission EC1 : Appui a I'évaluation du dispositif de production des statistiques d’état civil et a la définition
d’'une opération pilote (mission réalisée par Gilles Roger du 29 avril au 4 mai 2013)

Direction des études et de la planification du Mini  stére de I'habitat et de I'urbanisme
1) Outil technique

Bilan et définition du Systéme d’information du MHU

Ministére de I'eau, des aménagements hydrauliques e  t de I'assainissement

1) Rapport de mission

Mission MEAHA : Appui a 'amélioration du systeme d'information statistique sur I'eau et 'assainissement (mission
réalisée par Pascal Delorme du 8 au 19 avril 2013)
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Direction générale de la promotion de I'économie ru rale du Ministére de I'agriculture et de la sécurit &
alimentaire

1) Outil technique
Projet de maquette d’'annuaire des statistiques agricoles

Direction générale de la prévision des statistiques et de I'économie de I'élevage du Ministére des
ressources animales et halieutiques

1) Outils techniques
* Projet de méthodologie de I'enquéte nationale sur le cheptel (résultats au niveau provincial)

* Projet de méthodologie de I'enquéte nationale sur le cheptel (résultats au niveau communal)

Société nationale de gestion du stock de sécurité a  limentaire

1) Outil technique
Projet de maquette d’'annuaire des prix agricoles

Direction des études et de la planification du Mini  stere des infrastructures, du désenclavement et
des transports

1) Rapport de mission

Mission MIDT : Appui a lI'amélioration du systeme d'information sur les transports, les infrastructures et le
désenclavement) (mission réalisée par Sophie Guillemin du 3 au 14 juin 2013), rapport provisoire

Direction des études et de la planification du Mini  stére des mines et de I'énergie

1) Rapport de mission

e Mission MME : Appui a I'amélioration du systéeme d'information sur les mines et I'énergie (mission réalisée par
Richard Michel du 6 au 20 mai 2013), aide-mémoire
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Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’ex  écution par structure

Programmation du rapport de démarrage

N

Réalisation, jusqu’en juin 2013
Programmation du rapport semestriel 1, a partir de juillet 2013
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2013
Code Intitulé activités et taches Situation et observations

01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12

1.1 CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS
. Retard di a I'attribution tardive des prérogatives
1.1.1 |Tenue des sessions du CNS H du SP-CNS
L Retard di a I'attribution tardive des prérogatives
1.1.2 |Publication des RSN et PSN du SP-CNS
1.1.3 |Evaluation a mi-parcours du SDS 2011-2015 W™ N A_ctmte norj encore officiellement actée au
niveau de 'INSD
1.2 DCSFR/INSD : Appui a la mise en place d'un cadre de  coordination des partenaires techniques et financi ers (PTF)
121 Elaboration et adoption des textes L Rédaction des textes réglementaires de la
- réglementaires structure en cours
1.2.2 |Tenue des réunions ﬁ
1.3 DG/INSD : Suivi de l'institutionnalisation des opér  ations statistiques d'envergure
N :
1.3.1 |Finalisation des textes réglementaires &\\& " Textes finalisés
A hH

1.3.2 | Suivi de la promulgation de la loi &\&\&\&\\&\&\
1.4 DG/INSD : Suivi de la mise en place d'un mécanisme  pérenne de financement de la statistique
1.4.1 |Finalisation des textes réglementaires § Textes finalisés
1.4.2 | Suivi de la signature du décret créant le FDS
15 DG/INSD : Suivi de la mise en ceuvre d’'une gestion ¢ entralisée du personnel statisticien du SSN
1.5.1 |Finalisation des textes réglementaires Textes finalisés
1.5.2 | Suivi de la promulgation de la loi &&\\ \\&\\&
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2013
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12
1.6 DGJ/INSD : Suivi de la mise en ceuvre d’'un plan de ca rriere pour le personnel statisticien du SSN
1.6.1 |Finalisation du texte R g Texte préalablement finalisé
N \|
1.6.2 |Suivi de I'adoption du texte
1.7 DCSFR/INSD : Appui a la mise en ceuvre du programmede formation continue du personnel du SSN et a s@uivi
171 Actu_al|sat|on du programme de formation Personnel de la DCSFR non disponible
continue
1.7.2 |Réunion de validation du programme
173 Mise en ceuvre du programme de formation \
o continue N
21 DSCVM/INSD : Appui a la mise en place du dispositif  institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au  sein de I'INSD
Elaboration du programme de travail avec le &N&%@ . .
211 . Programme disponible
service responsable
Définition du dispositif de collaboration avec @@&@ . .
212 |, Personnel de la DSCVM non disponible
I'ensemble des structures -----
OOy
2.1.3 |Mise en ceuvre du programme de travalil \ \\\&\\&&\\&\\& Personnel de la DSCVM non disponible
29 DSCVM/INSD : Appui a la centralisati on et a la validation des données statistiques en p  rovenance des structures a partir de la base de
) données
291 EIabor_athn de procedu,res de centralisation et Personnel de la DSCVM non disponible
de validation des données
2.2.2 |Validation des données passées Données passées en cours de préparation
223 Suivi de la centralisation et de la validation des ' %@&N&N@@&

données
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2013
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12
2.3 DSCVM/INSD : Appui a I'élaboration des metadonnees des indicateurs
Rédaction d’une publication sur les AN Maguette de publication sur les métadonnées
2.3.1 |métadonnées des indicateurs de la SCADD et raque P
disponible
des OMD
Animation d'un atelier de validation des
2.3.2 . . S
métadonnées des indicateurs
Animation d’ateliers de sensibilisation des )
2.3.3 L ﬁ
décideurs
2.4 DSCVM/INSD : Appui a la diffusion des données a par tir d’'une publication et d’'un site Web
Rédaction d'une publication périodique sur le &N&& L . .
24.1 L - Maquette de publication disponible
suivi statistique de la SCADD
N N N
242 Elaboration de pages Web sur le suivi @&\&\\---
o statistique de la SCADD
3.1 SSN : Formation a la démarche qualité
\
3.1.1 |Formation ala démarche qualité &
3.2 MENA, MESS, MS : Suivi de la mise en ceuvre de la dé marche qualité dans les domaines déja couverts (édu  cation, santé)
3.2.1 [Rédaction de rapports qualité au MENA
3.2.2 |[Rédaction de rapports qualité au MESS
3.2.3 |Rédaction de rapports qualité au MS
3.3 DSSE/INSD : Etendre I'application de la démarche qu  alité aux de 'INSD
331 Redacthn d’'un rapport qualité sur les comptes Début des travaux
économiques
3.3.2 |Rédaction d'un rapport qualité sur I'HPC &\\\\\\ Travaux bien avanceés.
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2013
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12
3.4 MASA, SONAGESS, MRAH : Mise en ceuvre de la démarche qualité dans les systémes d'information sur I'agri culture et sur I'élevage
341 Rédaction d’'un rapport qualité sur I'enquéte Personnel disponible aprés la fin de la
o permanente agricole campagne agricole
342 Rédaction d'un rapport qualité sur le SIM § ‘ Définition des indicateurs et critéres d’évaluation
o Céréales en cours
3.4.3 |Rédaction d'un rapport qualité sur le SIM Bétail Définition des indicateurs et critéres d’évaluation
en cours
35 MJ, MASSN : Mise en ceuvre de la démarche qualité dans des sys témes d’information des ministéres sectoriels ayant fonctionné pendant
) au moins deux années R _
351 Red_aqtlon d.un. rapport qualité sur les ’ Rapport provisoire disponible
statistiques judiciaires
3.5.2 Red_aqtlon d'un ,rap.port qugllte sur les Travaux non démarrés
statistiques de I'action sociale
3.6 DCSFR/INSD : Appui a la réalisation d'une enquéte d e satisfaction des utilisateurs
3.6.1 Elqborat!on de la méthodologie de I'enquéte de Manque de personnel au niveau de la DCSFR
satisfaction
3.6.2 [Réalisation de I'enquéte de satisfaction Manque de personnel au niveau de la DCSFR
4.1 DCSFR, SSN : Appui a l'utilisation de concepts, déf initions et méthodologies répondant aux normes nati onales et internationales
411 Formations a Il'utilisation des concepts,
o définitions et méthodologies du SSN
r SSN : Formation du personnel des services producteude données statistiques aux activités informatiges (base de données, site
' Web, élaboration de CD-Rom, etc.)
491 Formations a la maintenance et a la mise a &\
- jour des sites Web

4.2.2 |Formation a la gestion des bases de données
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Code Intitulé activités et taches 2013 Situation et observations
01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12
4.3 SSN : Appui a I'archivage des données dans les diff ~ érentes structures du SSN
431 Création d’'une base de données a la
- DEP/MEF
432 Création d’'une base de données a la &\\\\\w
- DEP/MASSN
433 Création d’'une base de données a la &\N
- DEP/MFPTSS
434 Création d’'une base de données a la &\\\\
e DGPER/MASA
Création d’'une base de données a la m
435 DGPSE/MRAH
Création d’'une base de données a la m
436 DGRE/MEAHA
437 Création d’'une base de données a la m
- DGAEUE/MEAHA
438 Création d’'une base de données a la m
- DEP/MIDT
43.9 Création d'une base de données a la m
- DEP/MHU
Création d’'une base de données a la W
43.10 DEP/MME
Création d'une base de données a la &&
4311 DEP/MCT
Creation d'une base de données a la &&
4312 DEP/MEDD
4.3.13 |Création d'une base de données a la NN

DEP/MICA

Rapport semestriel 1

47 /66

Version finale




Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-GS) - Volet Statistiques

2013
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01{02(03|04(05|06|07|08|09(10]11 |12
Y
4314 Création d’'une base de données a la i
e DEP/MATS
5.1 DIMIS/INSD : Appui a I'actualisation et la mise en  ceuvre de la stratégie de diffusion de I'INSD
511 Actualisation de la stratégie de diffusion de '
o 'INSD
512 Atelier de validation de la stratégie de diffusion
o de I'INSD
\|
5.1.3 [Mise en ceuvre de la stratégie de diffusion '
5.1.4 |Amélioration des listes de diffusion § JI\DAIaNrIIIqSue de personnel disponible au niveau de Ia
515 Appui a la transmission de publications par -
5.2 DIMIS/INSD : Appui a I'actualisation et a la mise e n ceuvre de la stratégie de communication de I'INSD
5.2.1 |Elaboration d'une stratégie de communication Manque de personnel au niveau de la DCSFR
599 Atelier de validation de la stratégie de
- communication
523 Mise en ceuvre de la stratégie de
- communication
5.3 SSN : Appui a la création de bases de données pou les sites Web des ministeres
Création d’'une base de données pour le site Architecture de la base de données et Page
53.1 . . 1
web du MEF web de consultation des données réalisées
Création d’une base de données pour le site AT Architecture de la base de données et Page
5.3.2 web du MENA web de consultation des données réalisées
5.33 web de consultation des données réalisées

web du MESS
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Code Intitulé activités et taches 2013 Situation et observations
01/02|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12

Création d'une base de données pour le site Architecture de Ia_‘ base de donnees et_ Page
5.34 web du MASSN m web de consultation des données réalisées
Création d'une base de données pour le site “1 Architecture de l"’,‘ base de données et Page
535 web du MS m web de consultation des données réalisées
Création d'une base de données pour le site “' Architecture de l"’,‘ base de donnees et. Page
5.36 | veb du MJ m web de consultation des données réalisées
Création d’une base de données pour le site \ Architecture de la base de données et Page
5.3.7 | veb de TONEF m web de consultation des données réalisées
Création d’une base de données pour le site \ Architecture de la base de données et Page
53.8 web du MEPTSS web de consultation des données réalisées
539 |Création dune base de données pour le site \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Architecture de la base de données et Page
3. web du MASA web de consultation des données réalisées
Création d'une base de données pour le site N \ Architecture de Ia_‘ base de donnees et_ Page
5.3.10 web du SISA - web de consultation des données réalisées
Création d'une base de données pour le site &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N Architecture de Ia} base de don,nées,et. P'age
53.11 web de la SONAGESS - web de consultation des données réalisées
Création d'une base de données pour le site &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Q Architecture de Ia} base de don,nées,et. P'age
5.3.12 web du MRAH web de consultation des données réalisées
5 3 13 |Création dune base de données pour le site Nlhhhnnraeae Architecture de la base de données et Page
3. web du MHU web de consultation des données réalisées
5 314 |Création dune base de données pour le site \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N Architecture de la base de données et Page
3. web du MATS web de consultation des données réalisées
5 3 15 |Création dune base de données pour le site \\\\\\\\\\ Architecture de la base de données et Page
3. web du MIDT web de consultation des données réalisées
5316 Création d'une base de données pour le site \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Architecture de Ia_‘ base de don,nées’et_ Pf;lge
3. web du MME web de consultation des données réalisées
Création d'une base de données pour le site N\ Architecture de l"’,‘ base de donnees et. Page
5.3.17 web de consultation des données réalisées

web du MCT
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2013
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01/02|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12
Création d'une base de données pour le site Architecture de la base de données et Page
5.3.18 |\ /eb du MEDD m web de consultation des données réalisées
5.3.19 | veb du MICA N web de consultation des données réalisées
5.4 SSN : Appui a la création de pages statistiques pou r les sites Web des ministéres
541 Création de pages statistiques pour le site web |
o du MEF
542 Création de pages statistiques pour le site web
o du MENA
543 Création de pages statistiques pour le site web
o du MESS
544 Création de pages statistiques pour le site web
o du MASSN
Création de pages statistiques pour le site web
5.4.5
du MS
Création de pages statistiques pour le site web
5.4.6
du MJ
547 Création de pages statistiques pour le site web
o de 'ONEF
548 Création de pages statistiques pour le site web
o du MFPTSS
549 Création de pages statistiques pour le site web
o du MASA
5410 Création de pages statistiques pour le site web \\\\\\\\\\\\\\\\
o du SISA
5411 Création de pages statistiques pour le site web &\\\\\\\\\\\\\\\

de la SONAGESS
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01{02(03|04 (05|06 |07
5412 Création de pages statistiques pour le site web
o du MRAH
5413 Création de pages statistiques pour le site web
o du MHU
5414 Création de pages statistiques pour le site web
o du MATS
5415 Création de pages statistiques pour le site web
o du MIDT
5416 Création de pages statistiques pour le site web
o du MME
5417 Création de pages statistiques pour le site web
o du MCT
5418 Création de pages statistiques pour le site web
o du MEDD
5419 Création de pages statistiques pour le site web &\\\\\\\\\\\\\\\*
o du MICA
5.5 DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui a la mise a jour rég uliére des sites Web de I'INSD et du CNS
551 |Mises a jour du site web de PINSD I?|ff|cultes liées au transfert des fichiers avec
I'hébergeur
5.5.2 [Mises a jour du site web du CNS Version actualisée du site Web en ligne
5.6 SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d’  élaboration des publications statistiques
5.6.1 Forma}tlon a Pélaboration d'annuaires Deux formations réalisées
statistiques
5.7 DE/INSD : Appui a 'amélioration de la charte graph  ique de I'INSD
5.7.1 [Rédaction d’'une nouvelle charte graphique W
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
02|03|04|05|06 |07 084 0910|1112
5.7.2 |Atelier de validation de la charte graphique gg
5.7.3 |Mise en ceuvre de la charte graphique |
5.8 SSN : Appui a la mise a jour des CD-Roms doc ntai res internes et externes
Mise a jour du CD-Rom documentaire de
58.1 'INSD
N
5.8.2 |Création d'un CD-Rom documentaire du MEF &\\\\\\\\\\\\
583 Mise a jour du CD-Rom documentaire du m
o MENA
584 Mise a jour du CD-Rom documentaire du m
o MESS
585 Création d’'un CD-Rom documentaire du m
o MASSN
N
5.8.6 [Mise a jour du CD-Rom documentaire du MS §\\\\\\\\\\\\\\
N
5.8.7 |[Mise a jour du CD-Rom documentaire du MJ &\\\\\\\\\\\\\
588 Création d’'un CD-Rom documentaire de &\\\\\\\\\\\\\
o 'ONEF
589 Création d’'un CD-Rom documentaire du &\\\\\\\\\\\\\
o MFPTSS
N
5.8.10 |Création d'un CD-Rom documentaire du MASA &\\\\\\\\\\\\
Q
5.8.11 |Création d'un CD-Rom documentaire du SISA &\\\\\\\\\\\\\
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Code Intitulé activités et taches 2013 Situation et observations
01({02|03|04|05|06(07|08|09|10(11(12
5812 Création d’'un CD-Rom documentaire de la q
SONAGESS
5813 ﬁrl'?ézﬁon d’un CD-Rom documentaire du
N
5.8.14 | Création d'un CD-Rom documentaire du MIDT &\\\\\\\\\\\\
N
5.8.15 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MATS &\\\\\\\\\\\\
N
5.8.16 |Création d’'un CD-Rom documentaire du MHU &\\\\\\\\\\\
\
5.8.17 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MME &\\\\\\\\\\\
N
5.8.18 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MCT &\\\\\\\\\\\
5819 Création d’'un CD-Rom documentaire du &\\\\\\\\\\\\\
e MEDD
N
5.8.20 | Création d'un CD-Rom documentaire du MICA &\\\\\\\\\\\
5821 Création d’'un CD-Rom documentaire sur I'eau §\\\\\\\\\\\
T et I'assainissement
5.11 |AT : Communication sur le volet Statistiques du pro gramme PAR-GS
. e , - Dépliant tirée en 1000 exemplaires transmis aux
5.11.1 Production ?t I_arge diffusion d’'un dépliant sur N\ strSctures bénéficiaires et reﬁﬂs lors des
le volet Statistiques du Par-Gs réunions et ateliers
5.11.2 Diffusion téIév!sée du f.“”.‘ documentaire Film présenté lors des réunions et ateliers
« Raconte-moi les statistiques »
5.11.3 |Communication sur le projet lors des réunions UMWY volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des

et ateliers

réunions et ateliers
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12
6.1 DD/INSD, DGMEC/MATS : Evaluation du dispositif actu el de production des statistiques d’état civil
6.1.1 M,'S.S'.O.n CT, d evalu’at|o_n du_d|sp05|t|f et de ! Rapport final de mission disponible
définition d’'une opération pilote
6.2 DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui a la définition et a la mise en ceuvre d’une opération pilote dans une owdx collectivités
' territoriales du pays
6.2.1 |Atelier de validation de I'opération pilote Retard lié¢ a la de_rmssmn de FAT et a son
replacement tardif
6.2.2 |Mise en ceuvre de I'opération pilote N
7.1 ONEF, MFPTSS : Appui a I'élaboration d’annuaires et  de tableaux de bord annuels dans toutes les struct  ures concernées
T . . s B § ¥ g
7.1.1 ,?\melloratlon et production de Fannuaire de &\\& > Nouvelle maquette disponible et saisie en cours
I'ONEF N
712 Amélioration et production de I'annuaire du \\N@-- Absence de financement pour la collecte des
o MFPTSS données
7 DSCVM/INSD, ONEF : Appui a la mise en cohérence et a I'analyse desd  onnées émanant de différentes sources relatives aux différents
' aspects de I'emploi
791 Etude de la cohérence et la complétude des
- données sur I'emploi
8.1 MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui a I'éla boration d’annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les struct ures
) concernées
N n y . n n n n
Amélioration et production des annuaires du \& Annuaire de | ensngneme,nt primaire d!sponlble
8.1.1 MENA Collecte des données de I'alphabétisation et de
I'éducation non formelle en cours
N N
Ameélioration et production du tableau de bord &\@. . .
8.1.2 Rédaction en cours
du MENA
8.1.3 Qnéglg)ratlon et production des annuaires du Traitement des données en cours
8.14 Amelioration et production du tableau de bord &&\\- Retard pris dans le traitement des données

du MESS

Rapport semestriel 1

54 /66

Version finale




Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-GS) - Volet Statistiques

Code

Intitulé activités et taches

2013

01

08091011

12

Situation et observations

8.1.5

Ameélioration et production de I'annuaire du MS

ozﬁLos

8.1.6

Ameélioration et production du tableau de bord
du MS

8.1.7

Ameélioration et production de I'annuaire du MJ

Annuaire 2012 diffusé

Rédaction en cours

8.1.8

Amélioration et production du tableau de bord
du MJ

Annuaire 2012 disponible

8.1.9

Amélioration et production de I'annuaire du
MATS

Tableau de bord 2012 disponible

Amélioration et production de I'annuaire du

R

Traitement des données en cours

Traitement des données en cours

Traitement des données en cours

Probléme de financement de I'activité

Probléme de financement de I'activité

Probléme de financement de I'activité

Probléme de financement de I'activité

8.1.11
MASSN
8.1.13 Amélioration et production de I'annuaire du @&@@@@
o MCT
8.2 MENA, MESS : Appui a I'élaboration de publications régionales -
821 Ameélioration et production des annuaires @&&@
- régionaux du MENA
8.2 Ameélioration et production des tableaux de
- bord régionaux du MENA
823 Amelioration et production des annuaires @@&@
- régionaux du MESS
824 Amélioration et production des tableaux de
- bord régionaux du MESS
8.3 MS : Appui a I'élaboration de publications régional es _ ‘
831 Ameélioration et production des annuaires @@@@
" régionaux du MS
832 Ameélioration et production des tableaux de
e bord régionaux du MS

Probléme de financement de I'activité

Probléme de financement de I'activité
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12
8.5 MCT : Appui a la définition du systéeme d’informatio

Bilan de I'existant et définition du Sl sur la

n du MCT et a sa mise en ceuvre

8.5.1 Rapport en cours de finalisation
culture
8.5.2 |Atelier de validation du Sl sur la culture
N
8.5.3 |Mise en ceuvre du Sl sur la culture
8.6 MATS : Appui a la définition du systéme d'informati ~ on sur la sécurité et a sa mise en ceuvre
Bilan de I'existant et définition du Sl sur la |
8.6.1 PO
sécurité (mission CT)
8.6.2 |[Atelier de validation du Sl sur la sécurité
8.6.3 |Mise en ceuvre du Sl sur la sécurité
91 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui a 'amélioration des publications statistiq ues économiques de 'INSD exi stantes et & I'élaboration de
) nouvelles publications
N N N N
911 Ameélioration et production de la « Situation du @@& Examen de la publication actuelle, Retard di a
- commerce extérieur » -- la prise de service tardive de I'AT
912 Ameélioration et production de la « Note &@@@-- Canevas disponible
- trimestrielle d’analyse du commerce extérieur » P
913 Amélioration et production du « Tableau de &&N@@w
- bord trimestriel de I'économie »
914 Amélioration et production de la « Note @@&@&
" trimestrielle de conjoncture »
915 Amélioration et production des autres @@&@@@ Maquette de I'annuaire du commerce extérieur
" publications de statistiques économiques disponible
916 Production d’autres publications de statistiques &&@&@&& Retard dd 4 la prise de service tardive de 'AT

économiques
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12
9.2 DSSE/INSD : Appui a la définition du systeme d’info  rmation pour I'indice des prix & la production et a sa mise en ceuvre
Définition du Sl pour 'indice des prix a la
9.2.1 ;
production
Atelier de validation du Sl pour I'indice des prix
9.2.2 |, i
a la production
9.3 DSSE/INSD : Appui a la définition du systeme d’'info  rmation pour un indice de chiffres d’affaires et a sa mise en ceuvre
Définition du Sl pour l'indice de chiffres \3
9.3.1 e ppn:
d’'affaires
Atelier de validation du Sl pour I'indice de
9.3.2 ; o
chiffres d’affaires
9.6 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui a la centralisation d es informations statistiques économiques et financi eres du SSN et a leur archivage
. 2 s s NN
Mise en ceuvre de procédures pour la- i< EIHiDiDHiHNinmmy - -
9.6.1 [centralisation des statistiques économiques et Bilan de I'existant encours
financieres
Création d’'une base de données économiques &\\\\\\\\\\\\&... R : . : ,
9.6.2 . o Retard di a la prise de service tardive de 'AT
et financiéres --
9.6.3 gﬁ:ﬁ&gfggon des statistiques economiques et &\\\\\\ Retard di a la prise de service tardive de 'AT
10.1 MASA, MRAH, SONAGESS : Appui a I'élaboration ou a I'amélioration d’annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques etde CD-
' Roms documentaires dans toutes les structures conce rnées
10.1.1 | Production d’'un annuaire du MASA Maquette disponible
10.1.2 | Production d’'un tableau de bord du MASA
10.1.3 Amélioration et production de I'annuaire du Retard dd & un probléme informatique
MRAH
10.1.4 |Production d’'un tableau de bord du MRAH
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|02 Lo3 04 |05|06]07|08|09|10]11]12
Ameélioration et production de I'annuaire de la . .
10.1.5 SONAGESS “ Manque de personnel disponible
10.2 |MASA : Appui a la publication et a la diffusion des résultats du Recensement général de I'agriculture (RGA)
Y
Production des monographies régionales du s .
10.2.1 | b A 2006.2010 | ﬁActMte annulée
10.3 | MASA : Appui a la publication des données de I'enqu  éte permanente agricole
N
103.1 Définition du format de la publication annuelle Activité initiée, a reprendre aprés la saisie et
"~ | des résultats de I'enquéte permanente agricole N 'apurement des données
1032 Production de la publication des résultats de Décalage di a la saisie partielle des fiches de
" |I'enquéte permanente agricole j collecte
10.4 |[SONAGESS : Appui a la publication des données du Sy  steme d’information sur les marchés (SIM) a céréale s, notamment par le Web
Y
Amélioration et production des publications
1041 . .
périodiques sur le SIM Céréales
10.6 | MRAH : Appui a I'enquéte nationale sur les effectif s du cheptel 2013
10.6.1 Elabor_atlon de la méthodologie de 'TENC Méthodologie disponible
(effectifs)
10.6.2 EIabora\non de la methodolog|e de FENC Appui annulé car réalisé par CIRAD
(paramétres zootechniques)
106.3 Reahsauon de I'enquéte pilote de 'ENC Recherche de financement
(effectifs) @
10.6.4 |Réalisation de I'ENC (effectifs) sur le terrain | Recherche de financement
10.7 [MRAH : Appui a la publication des données du System e d'information sur les marchés (SIM) a bétail nota mment par le Web
1071 Amélioration et production des publications \\\\\\\\\\\\\\\\ !
""" | périodiques sur le SIM Bétalil
10.7.2 Elaboration de pages statistiques sur le SIM g\\\\\\\\\\\\\\\

Bétail pour le site Web du MRAH
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Code

2013

Intitulé activités et taches

01/02]|03|04]05|06|07|08|09]10]11]12

Situation et observations

111

MEF : Appui a la définition du systéme d’informatio

n sur les finances publiques du MEF et a sa mise en

ceuvre

1111

Définition du Sl sur les finances publiques

(Mission CT)

&

11.1.2

Atelier de validation du Sl sur les finances

publiques

11.1.3

Mise en ceuvre du Sl sur les finances

-

publiques

11.2

MME : Appui a la définition du systéme d’informatio

n du Ministére des

mines et de I'énergie (MME) et a

sa mise en ceuvre

11.2.1

Définition du SI du MME (Mission CT)

S

Rapport provisoire de mission disponible

11.2.2

Atelier de validation du SI du MME

11.2.3

Mise en ceuvre du S| du MME

11.3

MIDT : Appui a la définition du systéme d’information du

mise en ceuvre

Ministére des infrastructures, du désenclavement e

t des transports (MIDT) etasa

11.3.1

Bilan de I'existant et définition du S| du MIDT

(Mission CT)

Rapport provisoire de mission disponible

11.3.2

Atelier de validation du S| du MIDT

11.3.3

Mise en ceuvre du Sl du MIDT

11.4

MHU : Appui a la définition du systéme d’inform

atio

n du Ministere de I'habitat et de I'urbanisme (MHU)

et a sa mise en ceuvre

1141

Bilan de I'existant et définition du SI du MHU

11.4.2

Atelier de validation du SI du MHU

Document disponible

Atelier tenu
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Code

2013

Intitulé activités et taches

01

02

03

04

05 Loa 07| 08|09

10

11

12

Situation et observations

11.4.3

Mise en ceuvre du S| du MHU

11.5

MICA : Appui a la définition du systeme d’informatio

aeuvre

ndu

Min

istere de I'industrie, du commerce et de l'arti  sanat (MICA) et a sa mi se en

1151

Bilan de I'existant et définition du S| du MICA

(Mission CT)

=

11.5.2

Atelier de validation du S| du MICA

11.5.3

Mise en ceuvre du S| du MICA

11.6

MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui a I'élaboration

CD-Roms documentaires dans toutes les struct

ures

CcO

ou a I'amélioration d’annuaires, de tableaux de bor  d, de bulletins périodiques et de
ncernées

11.6.1

Production d’'un annuaire du MEF

11.6.3

Amélioration et production de publications
périodiques du MEF

11.6.4

Production d’'un annuaire du MME

11.6.6

Ameélioration et production de I'annuaire du
MIDT

11.6.8

Production d’un annuaire du MHU

11.6.9

Production d’un tableau de bord annuel du
MHU

Manque de disponibilité de I'AT

Maquette disponible

11.6.10

Amélioration et production de I'annuaire du
MICA

12.1

MEDD : Appui a la définition du systeme d’informati

on sur I'enviro

nnement et a sa mise en ceuvre

12.1.1

Bilan de I'existant et définition du SI du MEDD

(Mission CT)

T
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|02|03|04|05|06|07 |08 g)g 10|11 |12
12.1.2 |Atelier de validation du SI du MEDD
12.1.3 |Mise en ceuvre du S| du MEDD ﬁ
12.2 |DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui a la définition du  systéme d’information sur I'eau et 'assainissemen t et a sa mise en ceuvre
Y
Bilan de I'existant et définition du Sl sur I'eau et y . — . .
12.2.1 lassainissement (Mission CT) $ Rapport final de mission disponible
N
1222 Atelier de validation du Sl sur 'eau et
=7 |lassainissement du MEAHA
1223 Mise en ceuvre du Sl sur I'eau et
=7 |lassainissement du MEAHA
12.4 |DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Organiser des formations  spécifiques adaptées aux statistiques sur I'eau et I'assainissement
Formations aux statistiques sur I'eau et '
12.4.1 |, o
I'assainissement
125 MEDD, DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui a I'élaboration ou a I'amélioration d’annua ires, de tableaux de bord et de CD -Roms
) documentaires dans les structures concernées _
1251 Ameélioration et production de I'annuaire du m
= |MEDD
Production d’'un annuaire sur I'eau et
12.5.3 |, S
I'assainissement
13.1 |DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui a la déconcentration de  I'INSD avec la création d’'une nouvelle Directionr  égionale de I'INSD
13.1.2 |Mise en ceuvre de la feuille de route des DR &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
13.2 |DR/INSD : Appui a I'élaboration d’annuaires et tabl ~ eaux de bord régionaux, a leur publication et diffu ~ sion
1321 rI?Iabora.'uoln d’'une maquette d’annuaire régional Maguette disponible
armonisé
13.2.2 Elaboration d’'une maquette de tableau de bord

régional harmonisé

; Priorité donnée a I'élaboration des annuaires
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Code

Intitulé activités et taches

2013

01

02

03

04

05

06 | 07

08

09

10|11 |12

Situation et observations

13.2.3

Atelier de validation des maquettes des
publications régionales

Atelier tenu

13.2.4

Ameélioration et production des annuaires
régionaux

13.2.5

Amélioration et production des tableaux de
bord régionaux
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Annexe 4 : Eléments de TDR de l'assistance techniqu e court terme

Annexe 4.1 Résultat attendu R8 Activité A8.6 Missio n MATS1

Structures concernées : DEP/MATS et autres directions techniques du MATS

Objectif

La mission a pour objectifs d’appuyer la définition du systeme d’information sur la sécurité du MATS et
d’élaborer des maquettes de publications.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
» examiner le systeme d’information sur la sécurité du MATS ;

» proposer des recommandations pour 'amélioration de ce systeme d’information.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :
 un diagnostic du systeme d’information actuel ;
+ des propositions pour la méthode de collecte des données ;
+ des propositions d’'outils pour le traitement et I'archivage des données ;
* une proposition d’'une maquette d’'un annuaire sur la sécurité ;
* une proposition d’organisation du systéeme d’'information ;

* une proposition de programme de travail a court et moyen termes pour I'amélioration du systeme
d'information.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine des statistiques de sécurité et ayant
des compétences en matiere de mise en place d’'un systéeme d’information.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours 22 juillet — 2 aodt 2013
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 4.2 Résultat attendu R11 Activité A11.1 Miss ion MEF1

Structures concernées : DEP/MEF, DGI/MEF, DGD/MEF, DGTCP/ MEF, DGCOOP/MEF, DGB/MEF, DGPE/MEF

Objectif

La mission a pour objectifs d'appuyer la définition du systéme d’information du Ministére de I'économie et
des finances et d’élaborer une maquette d’'un annuaire.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
» examiner le systeme d'information actuel du MEF ;

» proposer des recommandations pour 'amélioration de ce systeme d’information.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :
 un diagnostic du systeme d'information actuel ;
+ des propositions pour la méthode de collecte des données ;
+ des propositions d’'outils pour le traitement et I'archivage des données ;
* une proposition d’'une maquette d’'un annuaire ;
* une proposition d’organisation du systéeme d’'information ;

* une proposition de programme de travail a court et moyen termes pour I'amélioration du systeme
d'information.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine des finances publiques et ayant des
compétences en matiere de mise en place d’'un systéme d’information.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours 15 — 26 juillet 2013

Rapport semestriel 1 64 /66 Version finale



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 4.3 Résultat attendu R11 Activité A11.5 Miss ion MICA1

Structures concernées : DEP/MICA et autres directions techniques du MICA

Objectif

La mission a pour objectifs d’appuyer la définition du systéme d’'information du Ministére de l'industrie, du
commerce et de I'artisanat et d’élaborer des maquettes de publications.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
» examiner le systéme d’information actuel du MICA ;

» proposer des recommandations pour I'amélioration de ce systéeme d’'information.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :
 un diagnostic du systeme d'information actuel ;
 des propositions pour la méthode de collecte des données ;
 des propositions d’outils pour le traitement et I'archivage des données ;
* une proposition de maquettes de publications ;
* une proposition d’organisation du systeme d’information ;

e une proposition de programme de travail a court et moyen termes pour I'amélioration du systéme
d’'information.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste des statistiques du commerce et de I'industrie, et
ayant des compétences en matiere de mise en place d’'un systéme d’information.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours ler- 12 juillet 2013
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 4.4 Résultat attendu R12 Activité A12.1 Miss ion MEDD1

Structures concernées : DEES/MEDD

Objectif

La mission a pour objectif d’'appuyer la définition du systeme d’information du Ministére de I'environnement
et du développement durable et d’élaborer des maquettes de publications.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
« examiner le systéme d’information actuel du MEDD ;

» proposer des recommandations pour I'amélioration de ce systéeme d’'information.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :
 un diagnostic du systeme d'information actuel ;
 des propositions de documents de collecte des données ;
 des propositions d’outils pour le traitement et I'archivage des données ;
» des propositions de maquettes de publications ;
* une proposition d’organisation du systeme d’information ;

e une proposition de programme de travail a court et moyen termes pour I'amélioration du systéme
d’'information.

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine de I'environnement et ayant des
compétences en matiere de mise en place d’un systéeme d'information.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours 19 — 30 aolt 2013
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