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1. INTRODUCTION 

L’assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d’appui au renforcement de la gestion des 
finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maîtrise d’œuvre de la Direction des 
études et de la planification du Ministère de l’économie et des finances (DEP/MEF).  

Le Par-Gs se décompose en deux volets : 

• le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ; 

• le Volet appui au renforcement des statistiques (Volet statistiques). 

Le Volet statistiques comporte deux composantes : 

• une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous l’appellation projet ; 

• une composante Devis-programme (DP) avec deux devis-programmes. 

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie à l’ensemble du Système statistique national (SSN), en particulier à 
l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques 
sociales et démographiques, des statistiques économiques et des statistiques environnementales. Les 
ministères concernés sont les suivants : 

• Ministère de l’économie et des finances (MEF) 

• Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) ; 

• Ministère des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ; 

• Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ; 

• Ministère de la santé (MS) ; 

• Ministère de la justice (MJ) ; 

• Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi (MJFPE) ; 

• Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ; 

• Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ; 

• Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) ; 

• Ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement (MEAHA) ; 

• Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ; 

• Ministère de l’administration territoriale et de la sécurité (MATS) ; 

• Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ; 

• Ministère des mines et de l’énergie (MME) ; 

• Ministère de la culture et du tourisme (MCT) ; 

• Ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD) ; 

• Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA) ; 

• Ministère de l’habitat et de l’urbanisme (MHU). 

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d’une part, à améliorer la fonctionnalité du 
Conseil national de la statistique ainsi qu’à mettre en œuvre le deuxième Schéma directeur de la statistique 
(SDS 2011-2015), et, d'autre part, dans les structures productrices de données sectorielles, de consolider 
les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et d’ouvrir l’appui à de 
nouvelles structures productrices de données, spécifiquement celles chargées des statistiques économiques 
et environnementales.  
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Les activités sont réalisées au bénéfice de l’ensemble des structures du SSN mais également des 
utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec 
une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation à 
l’utilisation des données statistiques.  

Deux devis-programmes sont exécutés en même temps que le contrat d’assistance technique. Le rythme 
d’exécution et le pilotage des devis programmes sont liés à ceux de l’assistance technique. 

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012. 

L’objet de ce rapport est de présenter un bilan de l’ensemble des activités menées et les principaux 
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d’activités sur la période écoulée et la 
programmation sur la période suivante.  

Le bilan porte sur la période juillet 2013 – décembre 2013 et la programmation détaillée sur la période 
janvier 2014 – juin 2014. 

Après le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats 
attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation des 
activités du semestre suivant. 

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification 
détaillée des activités. 

Le rapport comprend quatre annexes : 

• L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet. 

• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre. 

• L’annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d’exécution du projet par 
structure. 

• L’annexe 4 présente les éléments des termes de référence de l’assistance technique de court terme 
du prochain semestre. 

Le rapport est accompagné d’un CD-Rom regroupant l’ensemble de la documentation concernant les 
activités de l’assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier – décembre 
2013. Il comprend les rubriques suivantes : 

• Publications appuyées par l’assistance technique ; 

• Outils techniques élaborés ; 

• Réunions techniques et formations ; 

• Rapports des missions d'assistance technique ; 

• Suivi du projet. 
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2. CONTEXTE 

Durant la période de juillet à décembre 2013, le Système statistique national a connu des activités ayant eu 
une certaine influence sur le déroulement du projet. 

On peut citer : 

• la reprise des travaux de coordination du SSN avec la tenue de deux sessions du CNS alors que la 
précédente session datait de 2011 ; 

• l’opérationnalisation de l’arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement de l’INSD ; 

• l’opérationnalisation du décret portant organisation-type des départements ministériels avec la 
création d’une Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des 
études et des statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministère ; 

• la tenue de très nombreux ateliers et réunions des structures bénéficiaires en dehors de 
Ouagadougou perturbant le fonctionnement normal des services et les activités du projet. 

De son côté, le contexte des activités de l’assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été 
marqué durant la même période par : 

• la prise de service du nouvel expert en statistiques décentralisées le 1er juillet 2013 ; 

• la signature de l’avenant n°2 du contrat de services augmentant les provisions pour dépenses 
accessoires ; 

• la signature d’un avenant au premier devis programme en novembre 2013 afin de le prolonger de six 
mois et d’amender certaines activités suite aux recommandations de l’assistance technique. 
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES 
HYPOTHESES DU PROJET 

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL  

L’objectif global de l’assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités 
organisationnelles et techniques de l'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique 
du pays.  

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUE ET PARTICULIERS  

L’objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre à la disposition des 
utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et 
l’évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif 
global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN à mettre en œuvre le SDS. 

Cet objectif sera atteint à travers : 

• un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures, 

• un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs, 

• des renforcements sectoriels spécifiques. 

3.3 RÉSULTATS ATTENDUS  

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l’assistance technique, à travers ses prestations, devra 
contribuer à l’obtention des résultats repris ci-dessous.  

Renforcement de la stratégie globale et de la coord ination des structures : 

Résultat R1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, 
grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel. 

Résultat R2 : Le dispositif statistique d’accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est 
fonctionnel, accessible à tous et centralisé. 

Résultat R3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés. 

Renforcement global sur des aspects méthodologiques  communs : 

Résultat R4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques 
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, 
les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien 
archivées. 

Résultat R5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la 
diffusion et la communication de l’INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités 
d'analyse. 

Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démograp hiques et sociales : 

Résultat R6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées. 

Résultat R7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées. 

Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) 
sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des 
données produites. 
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Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiq ues : 

Résultat R9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées. 

Résultat R10 : Les statistiques relatives à l’agriculture et à l’élevage sont améliorées. 

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, 
commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en 
termes de quantité et qualité des données produites. 

Renforcements sectoriels : 3- Environnement et stat istiques multi-domaines : 

Résultat R12 : Les statistiques relatives à l’environnement (y compris eau et assainissement) sont 
améliorées. 

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN. 
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4. BILAN DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JUILLET – DECE MBRE 2013  

Le bilan des activités du deuxième semestre 2013 est dressé selon plusieurs approches : 

• Bilan de l’exécution technique des activités par structure ; 

• Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ; 

• Bilan de l’exécution administrative de l’assistance technique ; 

• Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ; 

• Bilan général.  

4.1 BILAN DE L ’EXÉCUTION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS PAR STRUCTURE  

L’exécution technique des activités est présentée de manière synthétique par structure.  

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 à 3 du rapport : 

• L’annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ; 

• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ; 

• L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d’exécution des activités pour l’année 2013. 

L’ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d’assistance technique citées et des 
comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport. 

4.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE  

Les activités d’appui au SSN et au CNS sont de trois types : 

• Formations à l’ensemble des structures du CNS ; 

• Appui au fonctionnement du CNS ; 

• Autres appuis à l’ensemble des structures du CNS. 

Les deux derniers types d’appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la 
formation et de la recherche de l’INSD et de la Direction générale de l’INSD. 

Les formations animées par l’AT et financées par le devis programme concernant l’ensemble du système 
statistique national ont été celles sur la création de base de données pour sites Web (deux ateliers, 34 
participants). D’autres ateliers et réunions ont été organisés mais elles concernaient une seule structure et 
ils sont évoqués au niveau des points consacrés à ces structures.  

4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE  

Direction générale 

Le projet ARC-SSN avait appuyé la rédaction des textes relatifs à l’institutionnalisation des opérations 
statistiques d’envergure, à la mise en place du Fonds de développement de la statistique, à la mise en place 
d’une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN. Le projet PDSSN avait appuyé la rédaction d’un 
plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN. 

Ces projets de textes avaient été envoyés à divers niveaux hiérarchiques (MEF, Ministère en charge de la 
Fonction publique, Assemblée nationale) pour appréciation mais ils n’ont pas été toujours suivis. 

La dernière session du CNS de décembre 2013 a recommandé la relance de ces textes très importants pour 
le développement à long terme du système statistique national. 
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Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche 

Les appuis du projet à la DCSFR au 2e semestre 2013 se sont concentrés sur la préparation et la tenue des 
deux sessions de 2013 du CNS, la finalisation du Rapport statistique national 2012 et du Programme 
statistique national 2014 ainsi que la préparation et le suivi de la collecte de l’enquête de satisfaction des 
utilisateurs des statistiques officielles. 

La première session du CNS s’est seulement tenue le 27 septembre 2013 en raison de l’agenda chargé du 
MEF. Cette session a adopté le Rapport statistique national 2012 et le Programme statistique national 2014 
qui ont ensuite été finalisés avec l’appui de l’AT. Les versions définitives sont en attente de validation par le 
Conseil des ministres avant leur impression par le DP. 

La deuxième session s’est tenue le 20 décembre 2013 concomitamment avec la commémoration de l’édition 
2013 de la Journée africaine de la statistique (JAS 2013). L’AT a contribué à la préparation des 
communications de la session. La principale communication sur la qualité des données statistiques, thème 
retenu pour la JAS 2013, a été présentée par l’expert en programmation des activités, en diffusion et 
utilisation des données. Le DP a financé la couverture médiatique, la diffusion du film « Raconte-moi les 
statistiques » à la télévision nationale, et l’achat des gadgets de la JAS 2013. 

La méthodologie et les questionnaires de l’enquête de satisfaction des utilisateurs des produits du SSN et de 
l’enquête sur les productions statistiques du SSN ont été préparés avec l’appui de l’AT comme prévu. Les 
questionnaires ont été envoyés aux structures enquêtées en octobre et une collecte a été réalisée en 
novembre. L’exploitation informatique des questionnaires est en cours d’organisation. Elle se poursuivra 
début 2014. 

Les travaux d’actualisation et de mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN 
ont été juste initiés : un plan et une stratégie de rédaction du programme de formation ont été adoptés. Ces 
travaux se poursuivront en 2014. 

En ce qui concerne l’évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, la décision a été prise de la renvoyer en 
2014 pour pouvoir évaluer trois années complètes (2011, 2012 et 2013). 

Pour ce qui est de la mise en place d’un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, un draft des 
termes de référence est disponible et doit être partagé avec les parties prenantes début 2014. 

Trois cadres de la DCSFR ont participé à l’atelier de validation de la politique de diffusion de l’INSD mais 
aucun, sur les trois invités, n’a participé à l’atelier de validation de stratégie de communication de l’INSD. 

Direction de la démographie 

La seule activité concerne l’opération pilote sur les statistiques d’état civil, réalisée en commun avec la 
DGMEC. 

Suite à la mission de mai 2013 pour l’évaluation du dispositif de production des statistiques d’état civil et la 
définition d’une opération pilote, l’atelier prévu pour valider le projet d’opération pilote s’est tenu les 30 et 31 
juillet 2013. Il a réuni les 24 cadres invités, dont une majorité venait de la région de l’Est où doit se dérouler 
l’opération pilote. 

La mise en œuvre de l’opération pilote a démarré fin décembre avec la disponibilité du financement du DP1 
et elle va se poursuivre tout au long de l’année 2014. 

Un cadre de la DD, sur les quatre invités, a participé à l’atelier de validation de la politique de diffusion de 
l’INSD mais aucun, sur les trois invités, n’a participé à l’atelier de validation de la stratégie de communication 
de l’INSD. 
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Direction des statistiques et des synthèses économi ques 

L’assistance technique à la DSSE a seulement démarré le 15 avril 2013 avec la prise de service de l’expert 
en statistiques économiques. Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles, les 
statistiques du commerce extérieur, la démarche qualité sur la comptabilité nationale et ils ont débuté sur 
l’élaboration de nouveaux indices conjoncturels. 

Les travaux suivants ont pu être réalisés ou entamés : 

• les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : les rapports des 1er et 2ème trimestres 2013 ont 
été publiés sous un nouveau format ; 

• l’annuaire du commerce extérieur : l’annuaire 2012 est disponible sous un nouveau format mais il 
n’a pas encore été validé ; 

• l’annuaire du commerce extérieur : une maquette de CD-Rom est disponible ; 

• la situation annuelle du commerce extérieur : le rapport 2012 sous un nouveau format est disponible 
mais il n’a pas été validé ; 

• le bulletin trimestriel de conjoncture : une nouvelle maquette est en cours de finalisation ; 

• la démarche qualité dans l’élaboration des comptes nationaux : les travaux d’élaboration du rapport 
qualité sont en cours ; 

• la méthodologie de l’indice des prix à la production industrielle : un draft est en cours de finalisation 
pour sa validation ; 

• la méthodologie de l’indice du chiffre d’affaires : un draft est en cours de finalisation pour sa 
validation ; 

• un bilan de l’existant de l’ensemble des bases de données a été fait en vue d’appuyer la DSSE à la 
centralisation des données économiques. 

Le manque de disponibilité des agents de la DSSE pour la réalisation et la validation de ces activités est la 
principale cause du retard enregistré. 

Deux cadres de la DSSE, sur les quatre invités, ont participé à l’atelier de validation de la politique de 
diffusion de l’INSD et un cadre, sur les trois invités, a participé à l’atelier de validation de stratégie de 
communication de l’INSD. 

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages 

L’appui du projet à la DSCVM concerne la mise en place et l’opérationnalisation d’un dispositif de suivi 
statistique de la SCADD ainsi que la mise en œuvre de la démarche qualité pour l’Indice harmonisé des prix 
à la consommation. 

Les travaux de mise en place du dispositif de suivi statistique de la SCADD avaient été handicapés au 
premier semestre 2013 par la disponibilité limitée des cadres de la DSCVM pour les activités appuyées par 
le Par-Gs. La situation a peu évolué au deuxième semestre. Néanmoins, la préparation des données 
historiques d’une liste d’indicateurs de la SCADD, l’élaboration d’une publication sur ces données et d’une 
publication sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD se sont poursuivies. Les projets des 
publications sont disponibles et seront validés début 2014 au cours de deux ateliers financés par le DP1. 
Une maquette d’un mini site web devant diffuser les indicateurs de la SCADD a également été préparée. Elle 
sera finalisée et mise en ligne en 2014. 

La mise en œuvre de la démarche qualité dans les statistiques de prix a été finalisée. Le rapport final sur la 
qualité de l’IHPC est disponible. 

Aucun cadre de la DSCVM, sur les quatre invités, n’a participé à l’atelier de validation de la politique de 
diffusion de l’INSD et aucun cadre, sur les trois invités, n’a participé à l’atelier de validation de stratégie de 
communication de l’INSD. 
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Direction de l’informatique et du management de l’i nformation statistique 

Les appuis du projet à la DIMIS se sont concentrés au deuxième semestre 2013 sur la préparation et la 
validation d’une politique de diffusion, d’une stratégie de communication et d’une charte graphique des 
publications de l’INSD. 

La politique de diffusion, la charte graphique des publications et la stratégie de communication de l’INSD ont 
été validées en octobre et en décembre au cours de deux ateliers financés par le DP1. Les documents ont 
été préparés avec un appui conséquent de l’AT. Des actions proposées connaissent un début de mise en 
œuvre qui se poursuivra en 2014 avec l’appui de l’AT. 

Dans le cadre de l’amélioration des listes de diffusion, la catégorisation des utilisateurs telle que proposée 
par la politique de diffusion a été initiée. Un recensement des listes de diffusion disponibles a été réalisé. Ce 
travail sera poursuivi et finalisé au premier semestre 2014. 

L’actualisation du CD-Rom documentaire de l’INSD a également été lancée. La collecte des fichiers est en 
cours. 

Le site internet du CNS (www.cns.bf) contient toutes les publications officielles de l’ensemble des structures 
du SSN. Il est régulièrement mis à jour avec l’appui du projet. 

En ce qui concerne le site de l’INSD (www.insd.bf), d’importants travaux appuyés par le Par-Gs aux mois de 
mai et juin 2013 avaient permis de restaurer les informations précédemment inaccessibles et de faire une 
actualisation complète. En juillet 2013, une mission d’Afristat financée par le Projet SCB/INSD a procédé au 
remplacement du site par une autre version incomplète et non actualisée depuis. Le Par-Gs n’a plus appuyé 
cette activité depuis cette mission. 

Trois cadres de la DIMIS, sur les cinq invités, ont participé à l’atelier de validation de la politique de diffusion 
de l’INSD et trois cadres, sur les quatre invités, ont participé à l’atelier de validation de la stratégie de la 
communication de l’INSD. 

Directions régionales de l’INSD   

L’appui aux directions régionales de l’INSD a porté essentiellement sur l’élaboration et la validation des 
annuaires régionaux. 

Les annuaires de certaines régions ont été examinés et validés lors d’ateliers tenus respectivement à Dori 
(annuaire 2012 de la région du Sahel) le 14 novembre 2013, à Manga (annuaire 2012 de la région du 
Centre-Sud) le 21 novembre 2013 et à Tenkodogo (annuaire 2012 de la région du Centre-Est) le 27 
novembre 2013.  

Deux cadres des DR/INSD, sur les trois invités, ont participé à l’atelier de validation de la politique de 
diffusion de l’INSD et cinq cadres, sur les six invités, ont participé à l’atelier de validation de stratégie de 
communication de l’INSD. 

4.1.3 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES 

La principale activité a été la réalisation d’un diagnostic du système d’information actuel et la proposition de 
recommandations pour l’amélioration de ce système d’information. Ces travaux ont été réalisés à l’occasion 
d’une mission d’expertise de court terme du 15 au 26 juillet 2013. Le rapport final de la mission est 
disponible. 

Les travaux ont ensuite porté sur la préparation de la nouvelle maquette de l’annuaire statistique 2013.  

L’annuaire statistique 2012 et le tableau de bord 2012 ont été élaborés par la DEP/MEF sans appui du Par-
Gs. 

L’annuaire statistique 2012 étant validé et en cours de diffusion, la DEP/MEF a demandé de reporter la 
validation de la nouvelle maquette de l’annuaire statistique 2013 pour le premier trimestre 2014. 

Deux agents de la DEP/MEF ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour 
sites Web. 
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4.1.4 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L ’ALPHABÉTISATION  

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis dans le domaine de l’organisation 
de la campagne de collecte des données de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, à la mise en 
place du dispositif de traitement et à l’application de la démarche qualité sur l’annuaire 2012-2013. 

Dans le domaine de la production statistique, les documents suivants ont reçu l’appui technique du projet : le 
tableau de bord 2012/2013 de l’enseignement primaire et le tableau de bord de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle 2012. 

La production d’un rapport qualité sur les données 2012/2013 est en cours. 

Deux agents de la DGESS/MENA ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour 
sites Web. 

4.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR  

La DGESS du MESS a bénéficié d’un appui à l’analyse des données dans le cadre de l’élaboration du 
tableau de bord des enseignements post–primaire et secondaire 2012-2013, à la préparation de la diffusion 
des données, à l’application de la démarche qualité. 

Les documents suivant ont été produits par la DGESS/MESS : 

• Tableau de bord des enseignements post-primaire et secondaire 2012-2013 ; 
• Tableau de bord de l’enseignement supérieur 2012-2013, en cours de finalisation ; 
• Annuaire statistique de l’enseignement supérieur 2012-2013, en cours de finalisation ; 
• Rapport qualité 2012-2013. 

Deux agents de la DGESS/MESS ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour 
sites Web. 

4.1.6 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE  

La DGESS du MASSN a bénéficié de l’appui technique pour la finalisation des annuaires statistiques de 
l’enseignement préscolaire 2012-2013 et de l’action sociale 2012 et pour l’application de la démarche qualité 
sur sa production 2012.  

Les documents suivant ont été produits par la DGESS/MASSN : 

• Annuaire statistique de l’action sociale 2012 ; 
• Annuaire statistique du préscolaire et répertoire des structures de l’encadrement de la petite enfance 

2012-2013 ; 
•  Rapport qualité 2013. 

Deux agents de la DGESS/MASSN ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données 
pour sites Web. 

4.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ  

La DGESS du Ministère de la santé dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une 
production statistique de qualité. Elle a néanmoins bénéficié de l’appui technique du projet pour l’élaboration 
du rapport qualité 
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Les documents suivant ont été produits par la DGESS/Santé : 

• Bulletin d’épidémiologie et d’information sanitaire du deuxième trimestre 2013 ;  
• Bulletin d’épidémiologie et d’information sanitaire du troisième  trimestre 2013 ; 
• Tableau de bord de la santé 2012 ; 
• Rapport qualité 2012. 

Un agent de la DGESS/Santé, sur les deux invités, a participé à l’atelier de formation à la création de base 
de données pour sites Web. 

4.1.8 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE  

L’appui technique a porté sur la finalisation du rapport qualité.  

Le document suivant a été produit par la DGESS/Justice : 

• Rapport qualité 2013. 

Deux agents de la DGESS/Justice ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données 
pour sites Web. 

4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L ’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE , DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L ’EMPLOI 

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur l’élaboration de l’annuaire statistique série 
longues du marché de l’emploi 2012, à l’analyse des données de l’annuaire 2012 et à l’élaboration de la liste 
des indicateurs à publier dans la base de données du site web. 

Les documents suivants ont été produits par l’ONEF : 

• Annuaire statistique 2011 ; 
• Annuaire statistique 2012 ; 
• Rapport d’analyse de l’annuaire statistique 2012 ; 
• Annuaire statistique séries longues 2012. 

Deux agents de l’ONEF ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour sites 
Web. 

4.1.10 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

L’appui à la DGESS/MFPTSS a essentiellement consisté à l’élaboration de l’annuaire 2012. 

Les travaux ont été retardés par le manque de financement pour la collecte des données sur le travail. 
L’annuaire statistique 2012 est cependant en phase de finalisation. 

Deux agents de la DGESS/MFPTSS ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données 
pour sites Web. 

4.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

L’assistance technique s’est concentrée sur l’appui à l’élaboration de nouvelles publications et à la mise en 
œuvre de la démarche qualité. Les travaux d’appui ont porté sur : 

• L’élaboration de l’annuaire des statistiques agricoles ; 
• L’élaboration d’un canevas du tableau de bord de l’agriculture;   
• L’élaboration du rapport de la démarche qualité sur l’EPA. 

Les travaux en vue de l’élaboration d’un CD-Rom documentaire ont démarré avec la collecte des fichiers des 
documents. 
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Un agent de la DGESS/MASA, sur les deux invités, a participé à l’atelier de formation à la création de base 
de données pour sites Web. 

4.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU  MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

L’assistance technique s’est concentrée sur un appui à l’élaboration de l’annuaire des prix des produits 
agricoles et à la mise en œuvre de la démarche qualité. Les travaux effectués ont concerné : 

• l’élaboration de l’annuaire 2012 des prix des produits agricoles ; 
• L’élaboration du rapport qualité sur le SIM/Céréales. 

Une base de données a été élaborée et doit être mise en ligne sur le site Web de la SONAGESS début 
janvier 2014. 

Un agent de la SONAGESS a participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour sites 
Web. 

4.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  

L’assistance technique s’est concentrée sur un appui méthodologique et un appui à l’élaboration du rapport 
qualité pour le SIM/Bétail et de l’annuaire du secteur de l’élevage.  

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné la participation aux séances de travail pour l’élaboration 
du plan de sondage et la méthodologie de l’enquête sur les paramètres zootechniques.  

La mise en œuvre de la démarche qualité sur le SIM/bétail a consisté en un appui à la définition des 
indicateurs de mesure et des critères d’évaluation et à la rédaction du rapport qualité. 

L’annuaire statistique du secteur de l’élevage 2012 est en cours de finalisation. 

Deux agents de la DGESS/MRAH ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données 
pour sites Web. 

4.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L ’ASSAINISSEMENT  

La principale activité a été un appui à l’élaboration de l’annuaire statistique 2012 du secteur eau et 
assainissement.  

Une nouvelle maquette de l’annuaire, tenant compte des propositions de la mission d’appui pour 
l’amélioration du système d’information a été élaborée. Elle devait être adoptée au cours d’un atelier qui n’a 
pu se tenir du fait d’un problème de programmation au niveau de la DGRE. 

Trois agents du MEAHA ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour sites 
Web. 

4.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS  

La principale activité réalisée a été la tenue les 21 et 22 août 2013 de l’atelier de validation du système 
d’information du MIDT et de la nouvelle maquette de l’annuaire statistique. Cet atelier a regroupé 23 
participants en provenance de l’ensemble des structures du MIDT produisant des statistiques. 

La collecte des données en vue de l’élaboration de l’annuaire 2012 est en cours.  

Deux agents de la DGESS/MIDT ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour 
sites Web. 
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4.1.16 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L 'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

Suite à la mission de mai 2013 pour l’évaluation du dispositif de production des statistiques d’état civil et la 
définition d’une opération pilote, l’atelier prévu pour valider le projet d’opération pilote s’est tenu les 30 et 31 
juillet 2013. Cette activité a été réalisée en commun avec la DD/INSD. 

La mise en œuvre de l’opération pilote a démarré fin décembre avec la disponibilité du financement du DP1 
et elle va se poursuivre tout au long de l’année 2014. 

Un agent de la DGMEC a participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour sites Web. 

4.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION  

Avec l’application du nouvel organigramme type des Ministères, une Direction générale des études et des 
statistiques sectorielles (DGESS) a été créé au sein du Ministère de l’aménagement du territoire et de la 
décentralisation. Elle a pris en charge les principales missions précédemment dévolues à la Direction 
générale des collectivités territoriales.  

La principale activité a consisté en une participation à une rencontre de la DGESS/MATD avec ses 
structures pour les sensibiliser à la nécessité d’une bonne production de données statistiques au sein de 
leur structure. Cette activité va favoriser une meilleure mise en œuvre des activités de production statistique 
prévues pour ce ministère : données financières, statistiques sur les élus, statistiques du personnel 
décentralisé (emploi), etc.  

Un agent du MATD a participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour sites Web. 

4.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES MINES ET DE L’ÉNERGIE 

La seule activité réalisée a été la préparation de la maquette de l’annuaire statistique 2012. Pour des raisons 
d’organisation de la DGESS, la maquette de l’annuaire statistique 2012 n’a pu encore être validée et l’atelier 
de validation est programmé pour le premier trimestre 2014.  

Un agent de la DGESS/MME a participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour sites 
Web. 

4.1.19 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

L’activité du projet a consisté en l’appui à la réalisation du diagnostic du système d’information statistique, à 
l’élaboration d’une nouvelle maquette de l’annuaire et à l’organisation d’un atelier de validation du système 
d’information et de la maquette de l’annuaire. Cet atelier a regroupé 26 participants en provenance de 
l’ensemble des structures techniques du MCT produisant ou pouvant produire des statistiques. 

Deux agents de la DGESS/MCT ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour 
sites Web. 

4.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

Une base de données « Stat_Aéroport » a été conçue par l’AT et installée en décembre 2013 à 
l’Observatoire national du tourisme. Elle va permettre la saisie et le traitement des données des fiches 
d’arrivées dans les aéroports du Burkina.  

L’AT a aussi amélioré la base de données utilisée pour les statistiques hôtelières. 

Un agent de l’OBSTOUR/MCT a participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour 
sites Web. 
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4.1.21 DIRECTION DE L’ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Les principales activités ont consisté, d’une part, en la réalisation de la mission court terme sur le bilan de 
l’existant et la définition du système d’information sur l’environnement et, d’autre part, à sa mise en œuvre 
au sein du MEDD. La mission s’est déroulée du 19 au 30 août 2013 et le rapport final est disponible.  

Un atelier sur l’amélioration du système d’information du MEDD s’est tenu les 29 et 30 octobre 2013. Il a 
permis de valider les principales conclusions du rapport définitif de la mission ainsi que le projet de maquette 
de l’annuaire statistique 2012 du MEDD. Cet atelier a regroupé 13 participants sur les 23 invités. 

La collecte des données de cet annuaire 2012 est en cours. 

Deux agents de la DEES/MEDD ont participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour 
sites Web. 

4.1.22 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT  

La principale activité réalisée a été la tenue les 21 et 22 août 2013 de l’atelier de validation du système 
d’information du MICA et de la nouvelle maquette de l’annuaire statistique. Cet atelier a regroupé 24 
participants en provenance de l’ensemble des structures techniques du MICA produisant ou pouvant 
produire des statistiques. 

La collecte des données en vue de l’élaboration de l’annuaire 2012 est en cours.  

Un agent de la DGESS/MICA a participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour sites 
Web. 

4.1.23 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’HABITAT ET DE L ’URBANISME  

La seule activité réalisée a été l’élaboration de la maquette de l’annuaire statistique. La collecte des données 
de l’annuaire 2012 doit démarrer en janvier 2014 avec un financement du DP1.  

Un agent de la DGESS/MHU a participé à l’atelier de formation à la création de base de données pour sites 
Web. 

4.1.24 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

L’appui de la DGESS/MATS a consisté à la réalisation du diagnostic du système d’information statistique, à 
l’élaboration d’une nouvelle maquette d’annuaire, et à l’organisation d’un atelier de validation du nouveau 
système d’information statistique et de la nouvelle maquette de l’annuaire. Cet atelier, tenu le 19 septembre 
2014 a regroupé 14 participants sur les 20 invités. 

L’annuaire statistique 2012 est en cours d’élaboration avec des difficultés dues au manque de personnel 
disponible pour les activités statistiques. 

Aucun n’agent de la DGESS/MATS n’a participé à l’atelier de formation sur la création de base de données 
pour sites web.  
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4.2 BILAN DE L ’EXÉCUTION ADMINISTRATIVE DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES  

4.2.1.1 Assistance technique permanente 

Le but principal de l’assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en 
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L’intervention de l’assistance technique s’étale 
sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.  

Le chef d’équipe a pris service le 20 décembre 2012. L’expert principal en informatique, l’expert en 
programmation des activités, en diffusion et utilisation des données, l’expert en statistiques sociales, l’expert 
en statistiques économiques et financières sectorielles et l’expert en statistiques décentralisées ont pris 
service le 21 décembre 2012. L’expert principal en statistiques agricoles a pris service le 4 janvier 2013 et 
l’expert principal en statistiques économiques le 15 avril 2013. 

L’expert en statistiques décentralisées a démissionné le 30 avril 2013 et son remplaçant a pris service le 1er 
juillet 2013. 

L’équipe a donc fonctionné en période de croisière durant l’ensemble du deuxième semestre 2013 

La consommation de l’expertise permanente au 31 décembre 2013 est de 33,0 % (voir détail dans le tableau 
ci-après) pour une durée écoulée du projet de 34,5%. 

 Nombre 
de jours 

% du 
contrat 

 Nombre 
de jours 

% du 
contrat 

Chef d’équipe 225 34,1 Expert principal en informatique 225 34,1 

Expert principal en statistiques 
économiques 

178 27,0 
Expert principal en statistiques 
agricoles 

219 33,2 

Expert en programmation des 
activités, en diffusion et utilisation 
des données 

235 35.6 
Expert en statistiques 
économiques et financières 
sectorielles 

220 33,3 

Expert en statistiques sociales  235 35,6 Expert en statistiques 
décentralisées 

211 32,0 

   Ensemble 1 743 33,0 

4.2.1.2 Expertise de court terme  

Une expertise internationale de 80 hommes/jours était programmée pour des missions de courte durée pour 
des travaux spécifiques et ponctuels durant l’année 2013. Une mission supplémentaire de 10 hommes/jours, 
prévue en 2014, a été réalisée suite à une demande de l’INSD. 

Le point sur la réalisation des missions d’assistance technique de court terme au cours du deuxième 
semestre 2013 est présenté dans le tableau ci-après : 

Intitulé Missions Réalisées 

MICA Bilan de l’existant et définition du système d’information du MICA 1er au 12 juillet 

MEF Définition du système d’information sur les finances publiques 15 au 26 juillet 

MATS Bilan de l’existant et définition du système d’information sur la sécurité 22 juillet au 2 août 

MEDD Amélioration du système d’information du MEDD 19 au 30 août 

INSD1 Amélioration du système d’information pour le suivi des investissements 18 au 29 novembre 
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4.2.2 SITUATION DES ÉQUIPEMENTS DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

Les assistants techniques travaillent dans de bonnes conditions dans les bureaux fournis par les autorités 
nationales : le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés à l’INSD dans les locaux de l’ex 
SP-CNS, les deux experts en appui à l’INSD au siège de l’INSD à Ouaga 2000 et l’expert en statistiques 
agricoles au niveau de la DGESS/MASA.  

L’équipement de l’AT est le suivant : 

• 3 véhicules ; 

• 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau ; 

• 6 imprimantes ; 

• 1 photocopieur.  

4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

L‘arrêté n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-
Gs. 

L‘arrêté n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et 
fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs. Une première session du Comité de pilotage s’est tenue le 
20 mai 2013 mais le compte rendu n’est pas encore disponible. La composition du Comité de pilotage devait 
être aussi revue pour mieux prendre en compte les structures bénéficiaires du Volet Statistiques. 

Une réunion d’examen des premiers rapports semestriels de l’assistance technique et du devis programme 
s’est tenue le 16 juillet 2013. Elle a réuni les structures bénéficiaires et a permis de finaliser le rapport 
d’activités de l’assistance technique du premier semestre 2013 qui a ensuite été soumis à l’Ordonnateur 
national. 

Les travaux de l’AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également être suivis dans des tableaux de 
bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de juillet à décembre 2013 ont été transmis. 

Deux rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs ont été transmis à la DEP/MEF dans le cadre du 
suivi des projets et programmes du MEF. 

4.3 BILAN GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE JUILLET -DÉCEMBRE 2013 

Le bilan général sur les activités est présenté à partir de commentaires sur les hypothèses sous-tendant le 
projet et des difficultés rencontrées. 

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHÈSES SOUS-TENDANT LE PROJET  

Les hypothèses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-après avec les éventuels progrès 
réalisés : 

•  Risque/hypothèse 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur 
appui au développement de la statistique 

Les autorités nationales ont principalement montré durant la période leur volonté permanente de développer 
la statistique, en dehors d’un financement relativement important des activités de l’INSD, d’une part par 
l’opérationnalisation de la création d’une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret 
portant organisations-type des départements ministériels et d’autre part par l’octroi de bourses d’études pour 
la formation de statisticiens et démographes. 
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• Risque/hypothèse 2 : Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources 
humaines à absorber l’appui technique du projet 

Au niveau de l’INSD, malgré le départ de quelques agents, le nombre de cadres statisticiens est encore 
important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-région. Il n’y a 
donc pas de difficultés majeures au niveau de l’absorption de l’appui technique du projet nonobstant une 
motivation de plus en plus limitée pour les activités courantes. Certaines directions techniques de l’INSD, 
comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d’un personnel relativement insuffisant par rapport à 
leurs attributions. 

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGESS/Santé et la DGESS/MASA disposent d’un 
nombre de cadres statisticiens relativement important. Cependant, dans ces structures aussi, les activités 
statistiques courantes sont quelque peu délaissées. 

Pour les autres structures sectorielles, il n’y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement 
des cadres moyens issus de l’ENAREF. Cela crée quelques difficultés pour les activités de conception et de 
mise en place des nouveaux systèmes d’information appuyés par le projet. 

• Risque/hypothèse 3 : Manque de demande et d’utilisation des statistiques pour le suivi des 
programmes et politiques de développement 

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistique de la SCADD, des OMD et des 
politiques sectorielles même si elle n’est pas suffisamment précise avec souvent une confusion entre 
système d’information statistique et système de suivi évaluation. Les indicateurs sont trop souvent choisis en 
fonction de leur pertinence technique sans prendre en compte leur pertinence statistique. 

La demande statistique est aussi insuffisamment organisée et les formations des utilisateurs de statistiques 
programmées en 2014 dans le cadre du projet devraient au moins partiellement résoudre progressivement 
les problèmes rencontrés. 

• Risque/hypothèse 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en 
nombre trop faible 

Suite à l’organisation des concours 2013 de recrutement des élèves statisticiens et démographes, 
l’ensemble des lauréats burkinabè remplissant les conditions ont pu bénéficier de bourses d’études. 

Le recrutement des statisticiens, par contre, se fait encore trop exclusivement à l’INSD alors que de 
nombreux départements ministériels ont besoin de statisticiens en particulier au sein des Directions des 
statistiques sectorielles nouvellement créées.  

• Risque/hypothèse 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN 

La gestion des ressources humaines du SSN ne s’est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du 
personnel du SSN et le plan de carrière n’ont pas été mis en place bien que l’ensemble des textes avaient 
été préparés avec l’appui du projet ARC-SSN et du PDSSN. 

Il n’y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel à l’intérieur d’une structure ni entre structures alors 
que, comme écrit ci-dessus, des Directions statistiques sectorielles ont été créées dans pratiquement tous 
les départements ministériels. Quelques statisticiens et démographes ont été nommés à la tête de ces 
directions mais très peu de personnel statisticien y a été affecté. 

Les rémunérations des cadres statisticiens et démographes étant jugées insuffisantes, la recherche de 
revenus complémentaires est privilégiée par rapport aux activités normales des services.  

• Risque/hypothèse 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques 
courantes, activités privilégiées par le projet 

Comme écrit ci-dessus et dans le rapport semestriel précédent, le système de rémunération classique n’est 
pas jugé motivant par le personnel du SSN. Des compléments sont recherchés.  

Cela se fait essentiellement dans le cadre des activités non courantes ce qui pénalise les statistiques de 
routine appuyées par le projet. Par ailleurs, de plus en plus, les activités même courantes se font à 
l’occasion d’ateliers hors de Ouagadougou pour lequel des financements nationaux ou de partenaires 
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techniques et financiers sont nécessaires. Cette pratique prend des proportions de plus en plus importantes. 
Les activités sans possibilité de revenus complémentaires sont ainsi souvent délaissées. 

• Risque/hypothèse 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées 
pouvant s’approprier les méthodes développées avec l’appui du projet 

En dehors de l’INSD, de la DGESS/MASA et de la DGESS/Santé, le nombre de cadres supérieurs 
statisticiens est notoirement insuffisant. Dans chaque structure devant mettre en place un système 
d’information, il devrait y avoir au moins un cadre supérieur statisticien ou démographe. 

L’équipe d’assistance technique est trop souvent contrainte de ne travailler qu’avec des cadres moyens 
statisticiens ou des non statisticiens. 

De même, lors des formations organisées par le Par-Gs, les participants ne sont pas toujours en nombre et 
du niveau requis. 

• Risque/hypothèse 8 : Ambigüités ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de 
certaines structures 

Le décret portant organisation-type des départements ministériels doit régler en grande partie les problèmes 
institutionnels avec l’existence d’une Direction des statistiques sectorielles dans chaque Ministère. 

Il est important cependant de bien distinguer les activités statistiques des directions techniques et celles de 
la DSS. La DSS doit centraliser les informations statistiques et appuyer techniquement les autres directions 
mais les Directions techniques sont encore en charge d’une grande partie de la production statistique. 

La mise en place de ces nouvelles directions technique sera bénéfique à moyen terme mais elle a quelque 
peu perturbé les activités durant le deuxième semestre 2013 avec les délais le déploiement des services et 
la nomination des responsables qui ne sont pas achevés fin 2013. 

• Risque/hypothèse 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires à l’enquête 
nationale sur le cheptel et à l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 

L’enquête nationale sur le cheptel était prévue en 2013 par les autorités nationales mais le financement est 
encore à rechercher. Son montant est très élevé en raison d’une demande de résultats au niveau des 358 
communes et arrondissements du pays, ce qui semble peu réaliste. Il est possible qu’un financement 
national soit obtenu en 2014 mais la lourdeur de l’opération fait craindre pour la qualité et les délais 
d’obtention des résultats alors que le financement d’une enquête avec des résultats au niveau des provinces 
serait plus facile à obtenir. 

L’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel ne sera certainement pas réalisée dans le cadre du 
Par-Gs. L’INSD doit en effet en 2014 et 2015 réaliser deux enquêtes d’envergure (l’EMC et une enquête 
intégrale) et préparer le RGPH de 2016. Par ailleurs, le devis programme ne peut prendre en charge 
certaines lignes budgétaires prévues dans les budgets des enquêtes de l’INSD et les procédures des DP ne 
sont pas adaptées à la réalisation des enquêtes auprès des ménages et les aléas de leur réalisation. 

• Risque/hypothèse 10 : Budget insuffisant de l’INSD pour financer régulièrement l’enquête de 
conjoncture et l’indice de la production industrielle 

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation régulière de l’enquête de conjoncture et 
de l’indice de production industrielle. Les extensions prévues dans le cadre de l’indice des prix de la 
production industrielle et l’élaboration d’autres indices (indice du chiffre d’affaires, indice du coût des 
matériaux de construction) bénéficieront au début d’un appui du devis programme mais l’INSD devra assurer 
ensuite le financement total. 

• Risque/hypothèse 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN 

Les activités sur la démarche qualité se déroulent de manière satisfaisante dans les dix structures ayant 
pratiqué la démarche. Leurs agents ont bien compris qu’il s’agit d’une auto-évaluation et que les rapports 
sont internes et non diffusés, afin d’assurer une totale objectivité. 



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 2 25 /74 Version finale 

• Risque/hypothèse 12 : Manque d’exhaustivité des statistiques hospitalières 

Ce problème a été pris en compte par la DGESS/Santé et le Par-Gs n’aura pas d’activités particulières dans 
ce domaine. 

• Risque/hypothèse 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques 

Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec l’utilisation de logiciels non officiels, l’absence 
d’antivirus à jour, un archivage des données non organisé. 

Le financement par le devis programme d’antivirus a résolu partiellement ce problème.  

Les activités programmées en 2014 par le projet sur l’archivage des données des annuaires statistiques 
devraient être aussi bénéfiques. 

• Risque/hypothèse 14 : Faible coordination de l’INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi 
de la SCADD 

Les cadres de la DSCVM/INSD sont toujours très peu motivés actuellement pour cette activité.  

Les travaux de l’AT ont néanmoins abouti à la production de plusieurs documents et il sera néanmoins 
proposé que l’INSD soit l’organe central pour le suivi statistique de la SCADD et des OMD. 

Le risque demeure important si l’INSD ne s’implique pas davantage dans cette activité où la demande 
nationale et des PTF est très importante. 

• Risque/hypothèse 15 : Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition 
ministérielle) 

Des changements importants au niveau des départements ministériels sont intervenus début 2013 dans les 
domaines suivants : administration territoriale, transports, agriculture et eau, éducation. Les conséquences 
ont été non négligeables au niveau statistique durant l’année 2013 et s’étendront à 2014 en particulier au 
niveau de l’éducation. 

Par contre la création systématique de DGESS au sein de chaque département ministériel va dans le bon 
sens même si les adaptations nécessaires prennent du temps. 

• Risque/hypothèse 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d’appui au SSN 

La coordination entre les deux principaux projets d’appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de 
problèmes majeurs même si le fonctionnement actuel du projet suédois (financement de nombreux voyages 
d’études et organisation de très nombreux ateliers en dehors de Ouagadougou) perturbe quelque peu le 
fonctionnement du Par-Gs et de l’INSD.  

La coordination avec les autres PTF est encore faible mais des textes sont en préparation pour la mise en 
place d’un cadre de coordination entre les PTF. 

• Risque/hypothèse 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités 
menées par le SP-CNS 

L’opérationnalisation tardive de l’organigramme de l’INSD, avec notamment la reprise des activités du SP-
CNS, a retardé les activités de coordination du CNS, en particulier la tenue de la première session du CNS 
de 2013. 

Le manque de ressources humaines de la DCSFR pourrait être un handicap pour la réalisation de 
l’ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues à l’INSD. 
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4.3.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Les principales difficultés rencontrées se situent, d’une part, au niveau du fonctionnement du projet et, 
d’autre part, au niveau des structures bénéficiaires. 

Concernant le fonctionnement du projet, l’assistance technique a pu travailler dans des conditions 
satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées : 

• la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu 
représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques et l’absence de tenue des sessions 
durant le deuxième semestre 2013 ;  

• la disponibilité tardive (11 mois après le démarrage du devis programme) de l’équipement 
informatique des structures bénéficiaires ; 

• la non-disponibilité du matériel d’impression de l’INSD ; 

• la non-signature des contrats avec les imprimeurs pour les impressions de publications ; 

• les délais d’approbation de l’avenant 2 du premier devis programme ; 

• les conditions peu attractives des réunions et ateliers organisés par le Par-Gs, comparativement à 
celles des autorités nationales et des autres projets. 

Ces difficultés pourront être partiellement surmontées grâce à : 

• la tenue d’un Comité de pilotage, partiellement remanié, en février 2014 ; 

• l’appui de l’assistant technique en procédures FED, qui n’a pris ses fonctions que plusieurs mois 
après le début du devis programme ; 

• une harmonisation à moyen terme des conditions des tenues des réunions et ateliers organisées par 
les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers. 

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées déjà identifiées dans le 
précédent rapport semestriel persistent, à savoir : 

• le manque de motivation du personnel de l’INSD pour les statistiques courantes, activités 
privilégiées par le Par-Gs ; 

• le manque de personnel statistique qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles et sa 
faible implication dans les statistiques courantes ; 

• la faible participation, tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif, des structures bénéficiaires 
aux ateliers de formation et aux réunions organisés à Ouagadougou par le Par-Gs ;  

• l’absence ou l’insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ; 

• les retards dans les collectes des données.  

Ces difficultés, en grande partie indépendantes du Par-Gs, ne pourront être surmontées que 
progressivement et à moyen terme par : 

• une plus forte implication des responsables des structures bénéficiaires dans le suivi des activités 
statistiques courantes ; 

• la mise en œuvre de la gestion centralisée du personnel du système statistique national, moyen de 
doter les nouvelles directions statistiques sectorielles de personnel qualifié ; 

• la mise à disposition de moyens financiers suffisants et dans les délais pour les activités statistiques 
administratives. 
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Le changement intervenu au niveau institutionnel, avec la création d’une direction des statistiques 
sectorielles dans chaque ministère sera bénéfique à moyen terme au développement de la statistique au 
Burkina. Durant le présent semestre, il a cependant perturbé quelque peu la production statistique : 
l’adoption des nouveaux organigrammes dans l’ensemble des ministères a pris du temps ainsi que la 
nomination des DGESS et des DSS. 

4.3.3 BILAN GLOBAL  

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et l’examen du CD-Rom accompagnant le présent 
rapport montrent l’importance des activités menées et des résultats obtenus durant la période juillet-
décembre 2013. 

Ces résultats ont pu être obtenus grâce principalement à la franche coopération entre les structures 
bénéficiaires et l’équipe d’assistance technique.  

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d’améliorer encore les 
résultats obtenus par le SSN avec l’appui du projet. 
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5. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JANVIE R 2014 – 
JUIN 2014 

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS  

La programmation technique des activités est présentée ci-après de manière synthétique par structure, les 
activités concernant l’ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L’annexe 3 détaille le 
chronogramme d’exécution par structure. 

5.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTI QUE  

Les appuis au fonctionnement du CNS et à l’ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la 
DCSFR/INSD et de la DG/INSD. 

Des formations utilisateurs de statistiques seront réalisées lors de ce semestre dans trois nouveaux 
domaines : statistiques sur la sécurité alimentaire, statistiques sur l’eau et l’assainissement, statistiques sur 
le genre. Des missions de court terme réaliseront les modules de formation et les premières formations. Les 
réplications seront assurées par des consultants financés par le DP1.  

Cinq formations seront réalisées dans chacun de ces nouveaux domaines. 

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques, initiées lors du projet ARC-SSN seront 
conduites au cours de ce semestre dans trois domaines : statistiques d’éducation, statistiques de santé et 
statistiques décentralisées. 

Cinq formations seront réalisées dans chacun de ces domaines. 

Les formations concernant seulement une structure sont traitées au niveau du point consacré à cette 
structure. 

5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE  

Direction générale 

Le projet va poursuivre son appui à la Direction générale de l’INSD dans le suivi des dossiers sur les textes 
relatifs à l’institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure, à la mise en place du Fonds de 
développement de la statistique, à la mise en place d’une gestion centralisée du personnel statisticien du 
SSN et à la mise en œuvre d’un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN. 

Pour la mise en œuvre du plan de carrière, le DP1 financera les travaux d’un consultant pour prendre en 
compte des amendements proposés par l’INSD et rédiger les textes nécessaires à la mise en œuvre. Un 
atelier de validation sera également organisé. 

Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche 

Le projet poursuivra l’appui à la DCSFR au 1er semestre 2014 pour la préparation de la tenue de la 1ère 
session ordinaire du CNS à travers l’appui de l’AT à l’élaboration du RSN 2013 et du PSN 2015. 

L’évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, reportée au 1er semestre 2014 pour pouvoir analyser 3 
années complètes (2011, 2012 et 2013), se fera simultanément avec l’élaboration du RSN 2013 et du PSN 
2015. Elle sera également appuyée par l’AT. 

L’appui à la mise en place du cadre de coordination des PTF du SSN sera poursuivi, le projet assistera la 
DCSFR dans la finalisation des textes et l’organisation des premières réunions pour leur examen et 
adoption. 
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Le projet poursuivra également au cours du 1er semestre 2014 son appui à l’actualisation et la validation du 
programme de formation continue du personnel du SSN. La mise en œuvre se fera au 2e semestre avec le 
financement du DP2. 

Le projet continuera de suivre l’exploitation des questionnaires et l’élaboration du rapport de l’enquête de 
satisfaction des utilisateurs des produits du SSN et de l’enquête sur les productions du SSN. 

Direction de la démographie 

La principale activité appuyée sera l’opération pilote sur les statistiques d’état civil, opération réalisée en 
collaboration avec la DGMEC. 

La mise en œuvre de l’opération a commencé avec les travaux préparatifs en décembre 2013. Elle va se 
poursuivre au cours de l’année 2014 et prendra fin en décembre 2014 avec l’atelier de présentation du 
rapport final dans la région de l’Est, champ géographique de l’opération pilote. 

Pour la DD/INSD, les principales phases de l’opération seront au cours du premier semestre 2014 : la 
formation des agents d’état civil, le suivi des travaux des agents d’état civil, la réception des fiches remplies 
et la saisie des données. 

Direction des statistiques et des synthèses économi ques 

L’assistance technique entamée au deuxième semestre 2013 va se poursuivre durant l’année 2014. Au 
cours du 1er semestre de 2014, l’assistance technique permanente à la DSSE portera principalement sur : 

• la finalisation et la validation de l’ensemble des nouvelles publications sur le commerce extérieur ; 
• la finalisation et la validation du nouveau bulletin trimestriel de conjoncture ; 
• la validation de la méthodologie de calcul de l’indice des prix de production industrielle (IPPI) et sa 

mise en œuvre en collaboration avec la DGESS/MHU; 
• la validation de la méthodologie de calcul de l’indice du chiffre d’affaires (ICA) et sa mise en œuvre ; 
• un appui à l’élaboration d’un indice des prix des matériaux de construction ; 
• la finalisation et la validation du rapport qualité sur les comptes nationaux ; 
• l’amélioration du « tableau de bord trimestriel de l’économie » ; 
• l’amélioration des autres publications de données conjoncturelles ; 
• la centralisation et le stockage des données économiques et financières. 

Une mission d’assistance technique de court terme est également programmée. Elle a pour objectif de 
former des agents du SSN aux techniques de modélisation macro-économique. 

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages 

Au cours du 1er trimestre 2014, l’appui du projet pour le dispositif de suivi des indicateurs de la SCADD va 
concerner l’organisation de deux ateliers pour la mise en place des mécanismes de collaboration entre 
structures et la validation des données historiques et des publications sur les indicateurs de la SCADD et les 
métadonnées de ces indicateurs. Les données ainsi validées seront diffusées sur des pages web dédiées.  

L’appui du projet à cette direction de l’INSD ne pourra se poursuivre que si des agents sont réellement 
disponibles pour cette activité de suivi statistique des indicateurs de la SCADD et des OMD. 

Direction de l’informatique et du management de l’i nformation statistique 

Les appuis du projet à la DIMIS pour la mise en œuvre de la politique de diffusion, de la stratégie de 
communication et de la charte graphique des publications vont se poursuivre au 1er semestre 2014. 

Les listes de diffusion seront améliorées et mieux organisées et la diffusion électronique et notamment par 
email sera systématisée. Par ailleurs, des formations à l’application de la charte graphique seront organisées 
et un suivi sera fait pour s’assurer que les nouvelles publications respectent cette charte. 

L’actualisation du CD-Rom documentaire de l’INSD sera poursuivie, finalisée et diffusée auprès du 
personnel. 

Le projet poursuivra également son appui à la mise à jour du site internet du CNS. 

Si les conditions de financement sont réunies au niveau du DP, l’AT accompagnera les formations à 
l’utilisation des concepts, définitions et méthodologies du SSN. 
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L’AT appuiera enfin l’élaboration et la validation des nomenclatures nationales. 

Directions régionales de l’INSD 

Dans le cadre de l’amélioration de la production statistique des directions régionales de l’INSD, le projet 
appuiera la finalisation des annuaires 2012 pour l’ensemble des régions. 

L’autre activité essentielle concernera la préparation des tableaux de bord des différentes régions.  

Le devis programme pourra financer l’impression des annuaires et des tableaux de bord régionaux produits. 

Enfin, le DP2 doit participer au financement de l’installation de la quatrième direction régionale de l’INSD. A 
cette fin, l’AT suivra la préparation de cette installation : élaboration des textes, nomination du personnel, 
etc. 

5.1.3 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Le projet appuiera la tenue de l’atelier sur le système d’information du Ministère de l’économie et des 
finances. 

Les autres activités concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 selon la nouvelle maquette et l’élaboration 
de tableaux de bord trimestriels.  

5.1.4 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L ’ALPHABÉTISATION  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Les activités appuyées par le projet concerneront également la production statistique, la diffusion des 
données et la formation des utilisateurs. 

Au cours du premier semestre 2014, l’AT appuiera la production de l’annuaire statistique de l’enseignement 
primaire 2013/2014 ainsi que celui de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle 2013. La 
DGESS/MENA devra pour la première fois élaborer les statistiques du préscolaire et du post primaire. 

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques de l’éducation seront aussi conduites au 
cours de ce semestre. 

5.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

L’AT appuiera également la finalisation du tableau de bord de l’enseignement supérieur 2012/2013 et la 
production de l’annuaire statistique de l’enseignement secondaire 2013/2014.  

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques de l’éducation seront aussi conduites au 
cours de ce semestre. 
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5.1.6 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Les autres activités principales seront la révision des outils de collecte et l’élaboration d’un premier tableau 
de bord. 

La révision des outils de collecte sera financée par le DP avec l’organisation d’un atelier de validation et de 
deux ateliers de formation ainsi que l’impression des nouveaux registres. 

5.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire actualisé et l’amélioration du 
module « Statistiques » du site Web du Ministère avec notamment la mise en ligne d’une base de données.  

Une étude sera menée sur l'identification et la diffusion de méthodes d'actualisation et de projection des 
indicateurs de la santé. Le DP financera les travaux d’un consultant et la tenue d’un atelier de validation des 
résultats et un autre de présentations des résultats. 

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques sanitaires seront aussi conduites au cours de 
ce semestre. 

5.1.8 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment l’actualisation du CD-ROM documentaire et la création d’un module « Statistiques » avec une 
base de données sur le site Web du Ministère.  

Les activités concerneront également l’appui à l’élaboration de l’annuaire 2013 et du tableau de bord 2013.  

5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L ’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE , DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L ’EMPLOI 

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la validation de l’annuaire 2012 séries longues, la base de données de l’annuaire, le CD-ROM 
documentaire et l’amélioration du module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web de 
l’ONEF.  

Les autres activités concerneront la mise en œuvre d’un système de collecte des données auprès des 
structures privées de main d’œuvre et la mise en place d’une nouvelle méthode de collecte auprès des 
directions régionales de l’ANPE. 

Le Devis-programme financera des ateliers de formation et la collecte des données durant six mois pour la 
première opération. 

5.1.10 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  
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Les activités d’appui concerneront également la production statistique avec la finalisation de l’annuaire 2012, 
l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord. 

5.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Le projet apportera également son assistance à la production et à la diffusion des publications suivantes : 

• annuaire 2013 ;  
• tableau de bord 2013 ; 
• rapport de l’enquête permanente agricole (EPA) - campagne 2013/2014; 

Le projet appuiera aussi l’amélioration du système d’information des statistiques administratives du MASA et 
cinq formations utilisateurs de statistiques sur la sécurité alimentaire seront réalisées lors de ce semestre. 

5.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Le projet apportera son assistance à la production de l’annuaire 2013 de la SONAGESS ainsi qu’à 
l’amélioration des publications périodiques du SIM/Céréales. 

5.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Le projet apportera son assistance technique à la production et à la diffusion des données ainsi qu’aux 
activités suivantes : 

• réalisation de l’enquête nationale sur le cheptel ; 
• réalisation de l’enquête sur les paramètres zootechniques ; 
• amélioration et production de l’annuaire du MRAH 2013 ; 
• production du tableau de bord du MRAH ; 
• amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail. 

Le projet appuiera également l’amélioration du système d’information des statistiques administratives du 
MRAH. 

5.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L ’ASSAINISSEMENT  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Par ailleurs, le rapport sur le bilan du système d’information statistique sur l’eau et l’assainissement et la 
proposition de recommandations pour son amélioration réalisé lors d’une mission d’expertise en avril 2013 
sera validé lors d’un atelier au cours du premier trimestre 2014. 
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L’annuaire statistique 2013 sur l’eau et l’assainissement sera élaboré en tenant compte des propositions 
faites par la mission (une maquette est disponible). 

Une étude sur la réconciliation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE 
et de l’ONEA sera menée par deux consultants sur un financement du DP1. L’objectif de cette étude est 
d’établir la situation de chaque base de données (INO, ONEA) par rapport au fichier village du MATS et au 
découpage urbain/rural, de vérifier les populations attributaires et les taux de projection. Un atelier validera 
les résultats de cette étude 

Il est prévu également une formation à l’élaboration des statistiques sur l’eau et l’assainissement et cinq 
formations d’utilisateurs de statistiques sur l’eau et l’assainissement seront réalisées lors de ce semestre.  

5.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment l’annuaire 2012, la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un 
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Les autres activités d’appui concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord. 

5.1.16 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L 'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

La principale activité appuyée sera l’opération pilote sur les statistiques d’état civil, opération réalisée en 
collaboration avec la Direction de la démographie de l’INSD. 

La mise en œuvre de l’opération a commencé avec les travaux préparatifs en décembre 2013. Elle va se 
poursuivre au cours de l’année 2014 et prendra fin en décembre 2014 avec l’atelier de présentation du 
rapport final dans la région de l’Est, champ géographique de l’opération pilote. 

Pour la DGMEC, les principales phases de l’opération seront au cours du premier semestre 2014 : la 
formation des agents d’état civil, le suivi des travaux des agents d’état civil et la réception des fiches 
remplies arrivées par la voie hiérarchique. 

5.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION  

La principale activité appuyée sera la préparation de la mise en place du système d‘information sur les 
collectivités territoriales. 

L’appui du DP2 concernera pour l’ensemble des collectivités territoriales les statistiques sur les élus, le 
personnel, l’équipement, les activités et les données financières. Il débutera au mois de mai 2014.  

5.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES MINES ET DE L’ÉNERGIE 

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment l’annuaire 2012, la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un 
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Pour l’annuaire 2012, le DP1 participera au financement de la collecte des données. 

Les autres activités d’appui concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord. 
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5.1.19 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un module 
« Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Suite au bilan du système d’information statistique et aux recommandations émises pour son amélioration, 
un nouveau dispositif de collecte des données sera mis en œuvre. Après l’élaboration des outils de collecte 
avec l’appui de l’AT, le DP financera  deux ateliers de validation et des ateliers de formation dans les régions 
et la collecte initiales de données. 

Les activités d’appui concerneront également la production statistique avec l’élaboration de l’annuaire 2013 
et d’un tableau de bord. 

5.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera l’utilisation des bases de données élaborées dans le cadre du 
projet (statistiques des entrées aux aéroports, statistiques hôtelières).  

Les travaux porteront également sur l’amélioration des publications produites : annuaire et note de 
conjoncture. 

Les activités programmées dans le DP2 démarreront en juin.  

5.1.21 DIRECTION DE L’ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES STATISTIQUES DU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment l’annuaire 2012, la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un 
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Au niveau production statistique, l’AT appuiera l’élaboration de l’annuaire 2013 du MEDD ainsi que celle 
d’un premier tableau de bord. 

Une mission de court terme viendra effectuer une formation aux statistiques de l’environnement. 

5.1.22 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment l’annuaire 2012, la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un 
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Les autres activités d’appui concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord. 

5.1.23 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’HABITAT ET DE L ’URBANISME  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment l’annuaire 2012, la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et la création d’un 
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Pour l’annuaire 2012, le DP1 participera au financement de la collecte des données. 

Les autres activités d’appui concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord. 
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5.1.24 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

Au cours du 1er semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au second semestre 2013, 
notamment la finalisation de l’annuaire 2012, la base de données de l’annuaire, le CD-ROM documentaire et 
la création d’un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Les activités d’appui concerneront également la production statistique avec l’élaboration de l’annuaire 2012 
et d’un premier tableau de bord. 

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

Durant le premier semestre 2014, l’équipe d’assistance technique sera au complet avec : 

• l’expert principal, Chef d’équipe ; 
• l’expert principal en statistiques économiques ; 
• l’expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ; 
• l’expert en statistiques sociales ; 
• l’expert principal en informatique ; 
• l’expert principal en statistiques agricoles ; 
• l’expert en statistiques économiques et financières sectorielles ; 
• l’expert en statistiques décentralisées. 

Cinq missions d’assistance technique de courte durée sont programmées durant cette période. 

Le suivi des travaux de l’assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé à partir de 
réunions institutionnelles, de rapports d’activités et du backstopping de Gopa. 

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d’activités et le Comité de 
pilotage de l’ensemble du Par-Gs devrait tenir une ou deux sessions durant ce semestre. 

Les rapports suivants seront produits : 

• les tableaux de bord mensuels ; 

• les rapports d’activités trimestriels ; 

• le rapport semestriel ; 

• le rapport annuel sur la gestion ; 

• les rapports des missions de court terme. 

Une mission de backstopping de Gopa est programmée en janvier 2014. 

Comme en 2013, plusieurs activités appuyées par l’assistance technique seront financées dans le cadre du 
premier devis programme jusqu’en mai 2014 et dans le cadre du deuxième devis programme à partir du 
mois de juin 2014.  

Un avenant au premier devis programme a été signé afin de le prolonger de six mois et d’amender certaines 
activités suite aux recommandations de l’assistance technique. 

Le deuxième devis programme portant sur la période du 21 mai 2014 au 20 novembre 2015 a été préparé 
par l’assistance technique en collaboration avec les structures bénéficiaires. 
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Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du proje t 

Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin décembre 2013 

Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles  de la statistique sont gérées au 
mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cad re législatif, institutionnel et organisationnel. 

Tenue des sessions du CNS Deux sessions 2013 tenues 

Programmes annuels statistiques disponibles Version PSN 2014 disponible 

Rapport statistique annuel Version du RSN 2012 disponible 

Evaluation à mi-parcours du SDS  Activité retardée pour 2014 

Texte instituant le cadre de coordination des PTF Version préliminaire disponible 

Fonds de développement de la statistique fonctionnel Textes relus en voie de nouvelle transmission 

Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle Textes relus en voie de nouvelle transmission 

Plan de carrière fonctionnel Textes à relire en atelier début 2014 

Programme de formation continue  Activité non initiée 

Résultat 2  : Le dispositif statistique d’accompagne ment du suivi de la SCADD et des OMD est 
fonctionnel, accessible à tous et centralisé.  

Base de données des indicateurs à jour Données historiques en cours de validation 

Métadonnées des indicateurs disponibles Document en cours de validation 

Résultat 3  : La qualité des données statistiques est régulièreme nt évaluée et des progrès sont 
observés 

Nombre de rapports qualité disponibles 
10 rapports qualité (Justice, MENA, MESS, 
MASSN, Santé, EPA, SIM bétail, SIM céréales, 
IHPC, Comptes nationaux) 

Résultats de l'enquête annuelle de satisfaction des 
utilisateurs 

Enquête 2013 en cours de traitement 

Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées  : les infrastructures statistiques 
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclat ures, etc.) sont construites ou révisées, les 
sources administratives sont exploitées et les donn ées et métadonnées sont bien archivées. 

Manuel de concepts mis à jour Activité programmée en 2014 

Méthodologies et métadonnées rédigées Activité programmée en 2014 

Répertoires des sources administratives disponibles Activité programmée en 2014 

Résultat 5  : Les statistiques produites par le SSN sont mieux ut ilisées grâce aux progrès dans la 
diffusion et la communication de l’INSD et du SSN e t grâce à une amélioration des capacités 
d'analyse. 

Sites Web à jour, avec les dernières publications du SSN 
Site CNS actualisé 
Site INSD assisté par projet INSD/SCB 

Nombre de bases de données sur les sites Activité non initiée 

Nombre d'articles dans la presse Activité non initiée 

Fréquentation des sites/pages Web statistiques Site CNS : 28 visiteurs/jour 

Nombre de formations utilisateurs organisées Activité programmée en 2014 

Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont amé liorées. 

Annuaire de l’état civil disponible 
Projet d’opération pilote sur les statistiques 
d’état civil préparé et lancée en 2014 

Résultat 7 : Les statistiques de l'emploi sont amél iorées. 
Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc 
publiés et diffusés 

Annuaire 2012 disponible 
Annuaire 2012 séries longues en cours 

Résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur 
informel disponibles 

Activité annulée   
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Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin décembre 2013 

Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé,  justice, sécurité, action sociale, 
culture) sont publiées en routine et enregistrent d es progrès en termes de quantité et qualité des 
données produites. 
Systèmes d’informations définis pour la sécurité et la 
culture  

Systèmes d’information définis et validés 

Nombre de bases de données opérationnelles 

Bases de données annuelles opérationnelles 
sauf pour la sécurité et la culture 
Bases de données pluriannuelles en cours 
d’élaboration 

Annuaires et tableaux de bord nationaux des secteurs 
suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action 
sociale, culture 

Annuaires 2012 disponibles pour MENA, MESS, 
MASSN, MS, MJ et MCT 
Tableaux de bord 2012 disponibles pour MS 
MENA (2), MESS, MJ  

Annuaires et tableaux de bord régionaux de l’éducation 
et de la santé publiés 

Documents non produits à l’exception de 
quelques annuaires du MENA 

CD-Rom documentaires disponibles 
CD-Roms non encore disponibles, activité initiée 
en octobre 2013 

Qualité des statistiques 
Rapports qualité Justice, MENA, MESS, 
MASSN, Santé, disponibles 

Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conj oncturelles sont améliorées 

Indicateurs de conjoncture publiés Données disponibles sans appui du projet 

Publication « Note de conjoncture » disponible Publications disponibles sans appui du projet 

Publication « IHPI » disponible Publications disponibles sans appui du projet 

Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord 
de l’économie », Bulletin trimestriel de conjoncture » 
améliorées 

Publications « Commerce extérieur » 
améliorées en cours de validation 
Travaux en cours pour bulletin trimestriel de 
conjoncture 

Systèmes d’information pour l’indice des prix à la 
production, l’indice du chiffre d’affaires et pour le suivi 
des investissements définis 

Drafts de méthodologies disponibles 

Base de données économiques disponible  Inventaire provisoire disponible 

Résultat 10 : Les statistiques relatives à l’agricu lture et à l’élevage sont améliorées.  

Annuaires et tableaux de bord publiés 

Annuaire agriculture 2012 disponible 
Annuaire 2012 des prix des produits agricoles 
disponible 
Annuaire élevage 2012 en cours de finalisation 

Résultats du RGA et de l’EPA publiés 

Résultats du RGA disponibles sans appui du 
projet 
Draft de maquette pour les résultats EPA 
disponible 

Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et 
diffusées 

Données publiées et diffusées sans appui du 
projet 

Résultats de l’ENC disponibles 
Méthodologie de l’ENC disponible, enquête 
retardée pour problème de financement 

Cadres du secteur formés 
Cadres de la DGPER formés à l’élaboration 
d’annuaires de statistiques agricoles, à la 
gestion des bases de données 

Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publi ques, mines, énergie, transports, 
infrastructures, tourisme, commerce, industrie, art isanat) sont publiées en routine et enregistrent 
des progrès en termes de quantité et qualité des do nnées produites. 

Systèmes d’information du MEF, du MME, du MIDT, du 
MHU et du MICA définis 

Systèmes d’information du MEF, du MME, du 
MIDT, du MHU et du MICA définis et validés 
pour MIDT, MHU et MICA 

Annuaires et tableaux de bord des secteurs suivants Annuaire 2012 du MEF disponible avec appui 
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Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin décembre 2013 

publiés : mines, énergie, transports, infrastructures, 
tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et 
tourisme 

limité du projet 
Maquettes des annuaires MEF, MME, MIDT, 
MHU, MICA disponibles 
Travaux sur tableaux de bord non initiés 

Résultat 12  : Les statistiques relatives à l’environnement (y com pris eau et assainissement) sont 
améliorées. 

Annuaires et tableaux de bord sur l’environnement et sur 
l’eau et l’assainissement publiés 

Annuaire 2012 MEAHA disponible avec appui 
limité du projet 
Maquette annuaire MEDD disponible 
Travaux sur tableaux de bord non initiés 

Cadres de la DEES/MEDD, de la DGRE et de la 
DGAEUE formés 

Cadres formés à l’élaboration d’annuaires, à 
l’actualisation de site Web, à la gestion de 
bases de données 

Résultat 13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du 
SSN. 
Annuaires, tableaux de bord, publications infra annuelles 
publiés et diffusés 

Annuaires 2012 de 5 régions validés 
Travaux sur tableaux de bord non initiés 

Nombre de cartes dans les tableaux de bord 
Activité non initiée, formation programmée en 
2014 
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du deuxième semestre 2013 

L’ensemble des documents cités sont disponibles dan s le CD-Rom joint au présent rapport. 

Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs 

• Rapport semestriel n°1 (janvier 2013 – juin 2013), juillet 2013 

• Tableaux de bord mensuels des mois de juillet à décembre 2013 

• Rapports trimestriels d’activités des 3ème et 4ème trimestres 2013 

Conseil national de la statistique (CNS) et ensembl e du Système statistique national (SSN) 

1) Publications 

• Programme statistique national 2014, juin 2013 (version finale) 

• Rapport statistique national 2012, juin 2013 (version finale) 

• Version actualisée du site du CNS 

Institut national de la statistique et de la démogr aphie (INSD) 

1) Publications 

• Indicateurs de la SCADD et des OMD (non validé) 

• Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD (non validé) 

• Annuaire du commerce extérieur 2012 (non validé) 

• Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (2ème trimestre 2013) 

• Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (1er trimestre 2013) 

2) Rapport de mission 

• Mission INSD1 : Amélioration du système d’information pour le suivi des investissements (mission réalisée 
par Christine Spanneut du 18 au 29 novembre 2013) 

3) Outils techniques 

• Stratégie de communication de l'INSD 

• Charte graphique des publications de l'INSD 

• Politique de diffusion de l'INSD 

• Rapport qualité sur l’IHPC (version finale) 

• Rapport qualité sur les comptes nationaux (version provisoire) 

• Maquette CD Rom de l’annuaire 2012 du commerce extérieur 

• Draft situation annuelle du commerce extérieur 

• Draft bulletin trimestriel de conjoncture 
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Direction des études et de la planification du Mini stère de l’économie et des finances  

1) Publication 

• Annuaire statistique de l'économie et des finances 2012 (avec un appui limité du Par-Gs) 

2) Outil technique 

• Maquette de l'annuaire statistique de l'économie et des finances 2013, version provisoire 

3) Rapport de mission 

• Mission MEF: Amélioration du système d’information sur les finances publiques (mission réalisée par 
Christian Girier du 15 au 26 juillet 2013), rapport final 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’éducation nationale e t 
de l’alphabétisation 

1) Publications 

• Tableau de bord de l'éducation nationale 2012/2013 

• Tableau de bord de l'éducation non formelle, campagne 2012 

2) Outil technique 

• Rapport qualité sur les statistiques de l'éducation nationale 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère des enseignements 
secondaire et supérieur 

1) Publications 

• Annuaire statistique des enseignements post primaire et secondaire 2012/2013 

• Tableau de bord de l’enseignement supérieur 2011/2012 (version finale) 

2) Outil technique 

• Rapport qualité sur les statistiques 2012 des enseignements secondaire et supérieur 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale 

1) Publication 

• Annuaire statistique 2012 de l'action sociale 

• Annuaire statistique du préscolaire 2012/2013 

2) Outil technique 

• Rapport qualité sur les statistiques de l'action sociale (version provisoire) 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de la santé 

1) Publication 

• Tableau de bord 2012 de la santé (élaboré avec un appui limité de l’AT) 

2) Outil technique 

• Rapport qualité sur les statistiques 2012 de la santé (version provisoire) 
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Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de la justice  

1) Outil technique 

• Rapport qualité sur les statistiques 2012 de la justice (version finale) 

Observatoire national de l’emploi et de la formatio n professionnelle du Ministère de la jeunesse, de l a 
formation professionnelle et de l’emploi 

1) Publication 

• Annuaire statistique 2012 de l'ONEF 

2) Outil technique 

• Maquette de l’annuaire séries longues de l’ONEF 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de la culture et du 
tourisme 

1) Publication 

• Annuaire statistique 2012 du Ministère de la culture et du tourisme (élaboré avec un appui limité de l’AT) 

2) Outils techniques 

• Rapport diagnostic sur le système d’information statistique (version finale) 

• Maquette de l'annuaire statistique 2013 de la culture et du tourisme 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’administration 
territoriale et de la sécurité 

1) Outil technique 

• Maquette de l'annuaire statistique de la sécurité 2012 

2) Rapport de mission 

• Mission MATS : Bilan de l’existant et définition du système d’information sur la sécurité (mission réalisée par 
Sophie Guillemin du 22 juillet  au 2 août 2013), rapport final 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire 

1) Publication 

• Annuaire des statistiques agricoles 2012 

2) Outil technique 

• Rapport qualité de l'enquête permanente agricole 2011/2012 (version provisoire) 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère des ressources animales 
et halieutiques 

1) Outil technique 

• Rapport qualité sur le système d’information sur les marchés à bétail 
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Société nationale de gestion du stock de sécurité a limentaire 

1) Publication 

• Annuaire 2012 des prix des produits agricoles 

2) Outils techniques 

• Rapport qualité sur le système d’information sur les marchés céréaliers 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère des infrastructures, du 
désenclavement et des transports 

1) Outil technique 

• Maquette de l’annuaire statistique 2012 du MIDT 

2) Rapport de mission 

• Mission MIDT : Appui à l’amélioration du système d’information sur les transports, les infrastructures et le 
désenclavement (mission réalisée par Sophie Guillemin du 3 au 14 juin 2013), rapport final 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’industrie, du 
commerce et de l’artisanat 

1) Outil technique 

• Maquette de l’annuaire statistique 2012 du MICA 

2) Rapport de mission 

• Mission MICA : Appui à l’amélioration du système d’information sur l’industrie, le commerce et l’artisanat 
(mission réalisée par Christine Spanneut du 1er au 12 juillet 2013), rapport final 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère des mines et de l’énergie 

1) Outil technique 

• Maquette de l’annuaire statistique 2012 du MME (version provisoire) 

2) Rapport de mission 

• Mission MME : Appui à l’amélioration du système d’information sur les mines et l’énergie (mission réalisée par 
Richard Michel du 6 au 20 mai 2013, rapport final 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’habitat et de 
l’urbanisme 

1) Outil technique 

• Maquette de l’annuaire statistique 2012 du MHU 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles  du Ministère de l’eau, des 
aménagements hydrauliques et de l’assainissement 

1) Publication 

• Annuaire statistique 2012 de l’eau potable et l’assainissement des eaux usées et excreta, (avec un appui limité 
du Par-Gs) 
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Direction de l’économie de l’environnement et des s tatistiques du Ministère de l’environnement et du 
développement durable 

1) Rapport de mission 

• Mission MEDD : Appui à l’amélioration du système d’information du MEDD (mission réalisée par Olivier 
Thunus du 19 au 30 août 2013), rapport final 

2) Outil technique 

• Maquette de l'annuaire  de l'environnement et du développement durable 
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Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’ex écution par structure  

 
 Programmation du semestriel 1 jusqu’en décembre 2013  

Programmation initiale du rapport de démarrage à partir de janvier 
2014 

  
 Réalisation, jusqu’en décembre 2013 

Programmation du rapport semestriel 2 à partir de janvier 2014 
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Code Intitulé activités et tâches 
2013 2014 

Situation et observations 
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1.1 CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS 

1.1.1 Tenue des sessions du CNS 
            1ère session 2013 tenue le 27/09/2013 et 2e 

tenue le 20/12/2013             

1.1.2 Publication des RSN et PSN  
            RSN 2012 et PSN 2014 disponibles, en attente 

de validation en Conseil des ministres             

1.1.3 Evaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015  
            Activité reportée pour évaluer 3 années 

complètes (2011, 2012 et 2013)             

1.2 DCSFR/INSD : Appui à la mise en place d’un cadre de  coordination des partenaires techniques et financi ers (PTF) 

1.2.1 
Elaboration et adoption des textes 
réglementaires 

            
Draft préliminaire disponible 

            

1.2.2 Tenue des réunions 
            

 
            

1.3 DG/INSD : Suivi de l’institutionnalisation des opér ations statistiques d'envergure 

1.3.1 Finalisation des textes réglementaires 
            

Textes finalisés en attente de transmission 
            

1.3.2 Suivi de la promulgation de la loi  
            

Attente promulgation de la loi 
            

1.4 DG/INSD : Suivi de la mise en place d’un mécanisme pérenne de financement de la statistique 

1.4.1 Finalisation des textes réglementaires 
            

Textes finalisés en attente de transmission 
            

1.4.2 Suivi de la signature du décret créant le FDS 
            

Attente signature du décret 
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1.4.3 Suivi de l’abondement du FDS 
            

 
            

1.5 DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d’une gestion c entralisée du personnel statisticien du SSN 

1.5.1 Finalisation des textes réglementaires 
            

Textes finalisés en attente de transmission 
            

1.5.2 Suivi de la promulgation de la loi 
            

Attente promulgation de la loi 
            

1.6 DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d’un plan de ca rrière pour le personnel statisticien du SSN 

1.6.2 Suivi de l’adoption du texte 
            

Texte examiné par les agents du SSN 
            

1.6.3 Suivi de la mise en œuvre du plan de carrière 
            

 
            

1.7 DCSFR/INSD : Appui à la mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN et à son suivi 

1.7.1 
Actualisation du programme de formation 
continue 

            Programme de formation en cours 
d’actualisation             

1.7.2 Réunion de validation du programme   
            

 
            

1.7.3 
Mise en œuvre du programme de formation 
continue 

            
 

            

2.1 DSCVM/INSD : Appui à la mise en place du dispositif  institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au sein de l’INSD 

2.1.2 
Définition du dispositif de collaboration avec 
l’ensemble des structures 

            
Personnel de la DSCVM non disponible 

            

2.1.3 Mise en œuvre du programme de travail 
            

Personnel de la DSCVM non disponible 
            

2.2 DSCVM/INSD : Appui à la centralisation et à la validation des données statistiques en provenance des structures à  partir de la base de 
données 

2.2.1 Elaboration de procédures de centralisation et 
de validation des données 

            
Personnel de la DSCVM non disponible 
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2.2.2 Validation des données passées 
            

Données passées disponibles 
            

2.2.3 
Suivi de la centralisation et de la validation des 
données 

            
Personnel de la DSCVM non disponible 

            

2.3 DSCVM/INSD : Appui à l’élaboration des métadonnées des indicateurs 

2.3.1 
Rédaction d’une publication sur les 
métadonnées des indicateurs de la SCADD et 
des OMD 

            Version provisoire de la publication sur les 
métadonnées disponible             

2.3.2 
Animation d’un atelier de validation des 
métadonnées des indicateurs  

            Retardée en raison de l’indisponibilité du 
personnel de la DSCVM             

2.3.3 Animation d’ateliers de sensibilisation des 
décideurs 

            Retardée en raison de l’indisponibilité du 
personnel de la DSCVM             

2.4 DSCVM/INSD : Appui à la diffusion des données à par tir d’une publication et d’un site Web 

2.4.1 
Rédaction d’une publication périodique sur le 
suivi statistique de la SCADD 

            
Version provisoire de la publication disponible 

            

2.4.2 
Elaboration de pages Web sur le suivi 
statistique de la SCADD  

            
Version provisoire des pages Web disponible 

            

3.2 MENA, MESS, MS : Suivi de la mise en œuvre de la dé marche qualité dans les domaines déjà couverts (édu cation, santé) 

3.2.1 Rédaction de rapports qualité au MENA  
            

Rapport disponible 
            

3.2.2 Rédaction de rapports qualité au MESS 
            

Rapport disponible 
            

3.2.3 Rédaction de rapports qualité au MS 
            

Rapport disponible 
            

3.3 DSSE/INSD : Etendre l’application de la démarche qu alité aux statistiques économiques de l’INSD 

3.3.1 
Rédaction d’un rapport qualité sur les comptes 
économiques  

            
Travaux en cours 

            

3.3.2 Rédaction d’un rapport qualité sur l’IHPC 
            

Rapport disponible 
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3.4 MASA, SONAGESS, MRAH : Mise en œuvre de la démarche  qualité dans les systèmes d’information sur l’agri culture et sur l’élevage 

3.4.1 
Rédaction d’un rapport qualité sur l’enquête 
permanente agricole  

            
Rapport provisoire disponible 

            

3.4.2 
Rédaction d’un rapport qualité sur le SIM 
Céréales  

            
Rapport provisoire disponible 

            

3.4.3 Rédaction d’un rapport qualité sur le SIM Bétail 
            

Rapport provisoire disponible 
            

3.5 MJ, MASSN : Mise en œuvre de la démarche qualité dans des sys tèmes d’information des minist ères sectoriels ayant fonctionné pendant 
au moins deux années  

3.5.1 
Rédaction d’un rapport qualité sur les 
statistiques judiciaires  

            
Rapport disponible 

            

3.5.2 
Rédaction d’un rapport qualité sur les 
statistiques de l’action sociale 

            
Rapport disponible 

            

3.6 DCSFR/INSD : Appui à la réalisation d'une enquête d e satisfaction des utilisateurs  

3.6.1 Elaboration de la méthodologie de l’enquête de 
satisfaction  

            
Méthodologie disponible 

            

3.6.2 Réalisation de l’enquête de satisfaction 
            

Enquête en cours 
            

4.1 DCSFR, SSN : Appui à l’utilisation de concepts, déf initions et méthodologies répondant aux normes nati onales et internationales 

4.1.1 
Formations à l’utilisation des concepts, 
définitions et méthodologies du SSN 

            Retardées en raison des problèmes de prise en 
charge au niveau du DP             

4.1.2 Elaboration de nomenclatures nationales 
            

 
            

4.1.3 
Ateliers de validation de nouvelles 
nomenclatures  

            
 

            

4.1.4 
Actualisation du manuel des concepts, 
définitions et méthodologies répondants aux 
normes nationales et internationales 
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4.2 SSN : Formation du personnel des services producteurs de données statistiques aux ac tivités informatiques (base de données, site Web, 
élaboration de CD-Rom, etc.) 

4.2.2 Formation à la gestion des bases de données 
            

 
            

4.3 SSN : Appui à l’archivage des données dans les diff érentes structures du SSN 

4.3.1 
Création d’une base de données à la 
DEP/MEF 

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.2 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MASSN 

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.3 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MFPTSS  

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.4 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MASA 

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.5 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MRAH  

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.6 
Création d’une base de données à la 
DGRE/MEAHA 

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.7 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MIDT 

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.8 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MHU 

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.8 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MME  

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.10 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MCT 

            
Maquette en cours d’élaboration 
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4.3.11 
Création d’une base de données à la 
DEES/MEDD 

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.12 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MICA 

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.3.13 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MATS  

            
Maquette en cours d’élaboration 

            

4.4 DSCVM/INSD, DD/INSD : Appui à l’amélioration de la base de sondage nationale pour les enquêtes auprès des ménages  

4.4.1 
Mission de court terme pour bilan de l’existant 
et plan d’action 

            
Retardée en raison de l’agenda de la DSCVM 

            

4.4.2 Mise en place de la base de sondage nationale 
            

Retardée en raison de l’agenda de la DSCVM 
            

5.1 DIMIS/INSD : Appui à l’actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de diffusion de l’INSD 

5.1.1 
Actualisation de la politique de diffusion de 
l’INSD 

            
Politique de diffusion disponible 

            

5.1.2 
Atelier de validation de la stratégie de diffusion 
de l’INSD 

            
Atelier tenu les 10 et 11 octobre 2013 

            

5.1.3 Mise en œuvre de la stratégie de diffusion 
            

Mise en œuvre en cours 
            

5.1.4 Amélioration des listes de diffusion 
            

Recensement des listes disponibles 
            

5.1.5 
Appui à la transmission de publications par 
mail 

            
En cours 
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5.2 DIMIS/INSD : Appui à l’actualisation et à la mise e n œuvre de la stratégie de communication de l’INSD 

5.2.1 Elaboration d’une stratégie de communication 
            

Stratégie de communication disponible 
            

5.2.2 
Atelier de validation de la stratégie de 
communication 

            
Atelier tenu les 03 et 04 décembre 2013 

            

5.2.3 
Mise en œuvre de la stratégie de 
communication 

            
Début de mise en œuvre en cours 

            

5.3 SSN : Appui à la création de bases de données pour les sites Web des ministères 

5.3.1 
Création d’une base de données pour le site 
web du MEF 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.2 
Création d’une base de données pour le site 
web du MENA 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.3 
Création d’une base de données pour le site 
web du MESS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.4 
Création d’une base de données pour le site 
web du MASSN 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.5 
Création d’une base de données pour le site 
web du MS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.6 
Création d’une base de données pour le site 
web du MJ 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.7 
Création d’une base de données pour le site 
web de l’ONEF 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.8 
Création d’une base de données pour le site 
web du MFPTSS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             
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5.3.9 
Création d’une base de données pour le site 
web du MASA 

            
Existence d’une base de données : Countrystat 

            

5.3.10 
Création d’une base de données pour le site 
web du SISA 

            
Existence d’une base de données : Countrystat 

            

5.3.11 
Création d’une base de données pour le site 
web de la SONAGESS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.12 
Création d’une base de données pour le site 
web du MRAH 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.13 
Création d’une base de données pour le site 
web du MHU 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.14 
Création d’une base de données pour le site 
web du MATS 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.15 
Création d’une base de données pour le site 
web du MIDT 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.16 
Création d’une base de données pour le site 
web du MME 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.17 
Création d’une base de données pour le site 
web du MCT 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.18 
Création d’une base de données pour le site 
web du MEDD 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.3.19 
Création d’une base de données pour le site 
web du MICA 

            Architecture de la base de données et Page 
web de consultation des données réalisées. 
Données en cours de centralisation             

5.4 SSN : Appui à la création de pages statistiques pou r les sites Web des ministères 

5.4.1 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MEF 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             
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5.4.2 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MENA 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.3 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MESS 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.4 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MASSN 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.5 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MS 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.6 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MJ 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.7 
Création de pages statistiques pour le site web 
de l’ONEF 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.8 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MFPTSS 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.9 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MASA 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.10 
Création de pages statistiques pour le site web 
du SISA 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.11 
Création de pages statistiques pour le site web 
de la SONAGESS 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.12 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MRAH 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.13 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MHU 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.14 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MATS 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.15 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MIDT 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             
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5.4.16 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MME 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.17 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MCT 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.18 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MEDD 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.4.19 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MICA 

            Architecture réalisée, collecte des fichiers en 
cours             

5.5 DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui à la mise à jour rég ulière des sites Web de l’INSD et du CNS 

5.5.1 Mises à jour du site web de l’INSD 
            

Assistance assurée par le projet SCB-INSD 
            

5.5.2 Mises à jour du site web du CNS  
            

Version actualisée du site Web en ligne 
            

5.6 SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d’ élaboration des publications statistiques 

5.6.2 Formation à l’élaboration de tableaux de bord 
            

 
            

5.7 DIMIS/INSD : Appui à l’amélioration de la charte gr aphique de l’INSD 

5.7.1 Rédaction d’une nouvelle charte graphique 
            

Charte graphique disponible 
            

5.7.2 Atelier de validation de la charte graphique 
            

Atelier tenu les 10 et 11 octobre 2013 
            

5.7.3 Mise en œuvre de la charte graphique 
            

Mise en œuvre en cours 
            

5.8 SSN : Appui à la mise à jour des CD-Roms documentai res internes et externes 

5.8.1 
Mise à jour du CD-Rom documentaire de 
l’INSD 

            Mise à jour en cours (Collecte des fichiers en 
cours)             

5.8.2 Création d’un CD-Rom documentaire du MEF 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             
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5.8.3 
Mise à jour du CD-Rom documentaire du 
MENA 

            Maquette disponible, collecte des fichiers 
réalisée             

5.8.4 
Mise à jour du CD-Rom documentaire du 
MESS 

            Maquette disponible, collecte des fichiers 
réalisée             

5.8.5 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MASSN 

            Maquette disponible, collecte des fichiers en 
cours             

5.8.6 Mise à jour du CD-Rom documentaire du MS 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.7 Mise à jour du CD-Rom documentaire du MJ 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.8 
Création d’un CD-Rom documentaire de 
l’ONEF 

            Maquette disponible, collecte des fichiers en 
cours             

5.8.9 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MFPTSS 

            Maquette disponible, collecte des fichiers en 
cours             

5.8.10 Création d’un CD-Rom documentaire du MASA 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.11 Création d’un CD-Rom documentaire du SISA 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.12 
Création d’un CD-Rom documentaire de la 
SONAGESS 

            Maquette disponible, collecte des fichiers en 
cours             

5.8.13 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MRAH 

            Maquette disponible, collecte des fichiers en 
cours             

5.8.14 Création d’un CD-Rom documentaire du MIDT 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.15 Création d’un CD-Rom documentaire du MATS 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.16 Création d’un CD-Rom documentaire du MHU 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 2  57 /74        Version finale 

Code Intitulé activités et tâches 
2013 2014 

Situation et observations 
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

5.8.17 Création d’un CD-Rom documentaire du MME 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.18 Création d’un CD-Rom documentaire du MCT 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.19 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MEDD 

            Maquette disponible, collecte des fichiers en 
cours             

5.8.20 Création d’un CD-Rom documentaire du MICA 
            Maquette disponible, collecte des fichiers en 

cours             

5.8.21 
Création d’un CD-Rom documentaire sur l’eau 
et l’assainissement 

            Maquette disponible, collecte des fichiers en 
cours             

5.9 SSN : Extension des formations des utilisateurs à d es thèmes non abordés par le projet ARC-SSN 

5.9.1 
FU initiale en statistiques de sécurité 
alimentaire 

            
 

            

5.9.2 
Réplications de la FU en statistiques de 
sécurité alimentaire 

            
 

            

5.9.3 
FU initiale en statistiques sur l’eau et 
l’assainissement  

            
 

            

5.9.4 
Réplications de la FU en en statistiques sur 
l’eau et l’assainissement 

            
 

            

5.9.5 FU initiale en statistiques sur le genre 
            

 
            

5.9.6 
Réplications de la FU en statistiques sur le 
genre 

            
 

            

5.10 SSN : Extension des formations des utilisateurs à d es thèmes abordés par le projet ARC-SSN 

5.10.1 
Réplications de la FU en statistiques de 
l’éducation 

            
 

            

5.10.3 Réplications de la FU en statistiques sanitaires 
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5.10.5 
Réplications de la FU en statistiques des 
collectivités territoriales 

            
 

            

5.11 AT : Communication sur le volet Statistiques du pro gramme PAR-GS 

5.11.2 
Diffusion télévisée du film documentaire 
« Raconte-moi les statistiques » 

            Film présenté lors des réunions et ateliers et 
diffusé à six reprises à la TNB lors de la JAS             

5.11.3 
Communication sur le projet lors des réunions 
et ateliers 

            Volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des 
réunions et  ateliers             

6.2 DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui à la définition et à la mise en œuvre d’une opération pi lote dans une ou deux collectivités territoriales d u 
pays 

6.2.1 Atelier de validation de l’opération pilote 
            

Atelier tenu les 30 et 31 juillet 2013 
            

6.2.2 Mise en œuvre de l’opération pilote 
            Démarrage lié à la disponibilité du financement 

par le DP1             

7.1 ONEF, MFPTSS : Appui à l’élaboration d’annuaires et  de tableaux de bord annuels dans toutes les struct ures concernées 

7.1.1 
Amélioration et production de l’annuaire de 
l’ONEF 

            Annuaire série longues 2012 disponible 
Annuaire et 2012 élaboré 
Rapport d’analyse de l’annuaire 2012             

7.1.2 Production d’un tableau de bord de l’ONEF 
            

 
            

7.1.3 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MFPTSS 

            Insuffisance du financement de la collecte des 
données 
Annuaire 2012 version provisoire             

7.1.4 Production d’un tableau de bord du MFPTSS 
            

 
            

7.2 DSCVM/INSD, ONEF : App ui à la mise en cohérence et à l’analyse des donnée s émanant de différentes sources relatives aux diff érents 
aspects de l’emploi 

7.2.1 Etude de la cohérence et la complétude des 
données sur l’emploi 

            
Etude annulée dans les conditions initiales 
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7.3 ONEF : Appui à la mise en place d’une collecte de d onnées auprès des entreprises de placement de perso nnel 

7.3.1 Elaboration de la méthodologie 
            

 
            

7.3.2 Ateliers de formation et d’information 
            

 
            

7.3.3 Mise en place de la collecte des données 
            

 
            

8.1 MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui à l’éla boration d’annuaires et de tableaux de bord annuels  dans toutes les struct ures 
concernées 

8.1.1 
Amélioration et production des annuaires du 
MENA 

            Annuaire éducation non formelle 2012 produit 
sans appui, outils révisés pour l’alphabétisation 
et de l’éducation non formelle             

8.1.2 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MENA 

            Tableaux de bord de l’éducation non formelle 
2012 et de l’enseignement primaire 2012-2013             

8.1.3 
Amélioration et production des annuaires du 
MESS 

            Annuaire du post primaire et secondaire 2012-
2013, Annuaire du supérieur 2012-2013 
provisoire (appuis légers de l’AT)             

8.1.4 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MESS 

            Tableau de bord du post primaire et secondaire 
2012-13 disponible, tableau de bord du 
supérieur 2012-13 provisoire              

8.1.5 Amélioration et production de l’annuaire du MS 
            

 
            

8.1.6 Amélioration et production du tableau de bord 
du MS 

            
Tableau de bord 2012 (sans appui de l’AT) 

            

8.1.7 Amélioration et production de l’annuaire du MJ 
            

 
            

8.1.8 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MJ 

            
 

            

8.1.9 Amélioration et production de l’annuaire du 
MATS 

            Traitement des données en cours, retard dû au  
départ du responsable             
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8.1.10 Production du tableau de bord du MATS 
            

 
            

8.1.11 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MASSN 

            Annuaire action sociale 2012 et Annuaire du 
préscolaire 2012-2013 disponibles             

8.1.12 Production du tableau de bord du MASSN 
            

 
            

8.1.13 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MCT 

            
Annuaire 2012 provisoire 

            

8.1.14 Production du tableau de bord du MCT 
            

 
            

8.2 MENA, MESS : Appui à l’élaboration de publications régionales  

8.2.1 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MENA 

            Production réalisée au niveau central (sans 
appui AT)             

8.2.2 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MENA 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.2.3 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MESS 

            Problème de financement de l’activité 
Production dans certaines régions (sans appui 
AT)             

8.2.4 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MESS 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.3 MS : Appui à l’élaboration de publications régional es  

8.3.1 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MS 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.3.2 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MS 

            
Problème de financement de l’activité 

            

8.4 MS : Appui à la définition du système d’information  hospitalier et à sa mise en œuvre 

8.4.1 Définition du SI hospitalier 
            

Activité réalisée avant le démarrage du projet 
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8.4.2 Atelier de validation du SI hospitalier 
            

Activité réalisée avant le démarrage du projet 
            

8.4.3 Mise en œuvre du SI hospitalier 
            

Activité réalisée avant le démarrage du projet 
            

8.4b MS : Appui à l’identification et la diffusion des m éthodes d’actualisation et de projection des indica teurs de santé 

8.4b.1 Suivi des travaux du consultant DP 
            

 
            

8.4b.2 Atelier de validation de l’étude 
            

 
            

8.4b.3 Atelier de présentation des résultats de l’étude 
            

 
            

8.5 MCT : Appui à la définition du système d’informatio n du MCT et à sa mise en œuvre 

8.5.1 
Bilan de l’existant et définition du SI sur la 
culture 

            
Rapport disponible 

            

8.5.2 Atelier de validation du SI sur la culture 
            

Atelier tenu le 23 août 2013 
            

8.5.3 Mise en œuvre du SI sur la culture 
            Démarrage effectif avec le financement de 

l’avenant 2 du DP1             

8.6 MATS : Appui à la définition du système d’informati on sur la sécurité et à sa mise en œuvre 

8.6.1 
Bilan de l’existant et définition du SI sur la 
sécurité (mission CT) 

            
Rapport de mission disponible 

            

8.6.2 Atelier de validation du SI sur la sécurité 
            

Atelier tenu le 19 septembre 2013 
            

8.6.3 Mise en œuvre du SI sur la sécurité 
            

Activité financée par le DP2 
            

8.7 Appuyer la révision des outils de collecte de l’act ion sociale 

8.7.1 
Elaboration de nouveaux outils de collecte de 
l’action sociale 

            
 

            



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 2  62 /74        Version finale 

Code Intitulé activités et tâches 
2013 2014 

Situation et observations 
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

8.7.2 
Atelier de validation des nouveaux outils de 
collecte de l’action sociale 

            
 

            

8.7.3 
Ateliers de formation aux nouveaux outils de 
collecte de l’action sociale 

            
 

            

9.1 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à l’amélioration des publications statistiq ues économiques de l’INSD existantes et à l’élabora tion de 
nouvelles publications 

9.1.1 
Amélioration et production de la « Situation du 
commerce extérieur » 

            
Draft élaboré non validé. 

            

9.1.2 Amélioration et production de la « Note 
trimestrielle d’analyse du commerce extérieur » 

            
Deux publications trimestrielles disponibles 

            

9.1.3 
Amélioration et production du « Tableau de 
bord trimestriel de l’économie » 

            
Canevas à réaliser au cours de 2014 

            

9.1.4 
Amélioration et production de la « Note 
trimestrielle de conjoncture » 

            
Canevas en cours de validation 

            

9.1.5 Amélioration et production des autres 
publications de statistiques économiques 

            Annuaire 2012 du commerce extérieur 
(Publication en cours de validation)             

9.1.6 
Production d’autres publications de statistiques 
économiques 

            
 

            

9.2 DSSE/INSD : Appui à la définition du système d’info rmation pour l’indice des prix à la production et à  sa mise en œuvre 

9.2.1 
Définition du SI pour l’indice des prix à la 
production 

            
Draft de la méthodologie disponible 

            

9.2.2 
Atelier de validation du SI pour l’indice des prix 
à la production 

            
TDR de l’atelier disponibles 

            

9.2.3 
Mise en œuvre du SI pour l’indice des prix à la 
production 

            
 

            

9.2.4 
Production de la publication « Indice des prix à 
la production »‘ 
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9.3 DSSE/INSD : Appui à la définition du système d’info rmation pour un indice de chiffres d’affaires et à sa mise en œuvre 

9.3.1 
Définition du SI pour l’indice de chiffres 
d’affaires 

            
Draft de la méthodologie disponible 

            

9.3.2 
Atelier de validation du SI pour l’indice de 
chiffres d’affaires 

            
TDR de l’atelier disponibles 

            

9.3.3 
Mise en œuvre du SI pour l’indice de chiffres 
d’affaires 

            
 

            

9.3.4 
Production de la publication « Indice de chiffres 
d’affaires »‘ 

            
 

            

9.4 DSEE/INSD : Appui à la définition du système d’info rmation pour le suivi des investissements et à sa m ise en œuvre et à sa mise en œuvre  

9.4.1 
Définition du SI pour le suivi des 
investissements (Mission CT) 

            Mission avancée à la demande de l’INSD. 
Rapport provisoire disponible             

9.4.2 
Atelier de validation du SI pour le suivi des 
investissements 

            
 

            

9.4.3 
Mise en œuvre du SI pour le suivi des 
investissements 

            
 

            

9.5 DSSE/INSD : Former les agents du SSN aux techniques  de modélisation macroéconomique 

9.5.1 Formation (Mission CT) 
            

 
            

9.6 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à la centralisation d es informations statistiques économiques et financi ères du SSN et à leur archivage 

9.6.1 
Mise en œuvre de procédures pour la 
centralisation des statistiques économiques et 
financières 

            
Draft du bilan de l’existant disponible 

            

9.6.2 
Création d’une base de données économiques 
et financières  

            
 

            

9.6.3 
Centralisation des statistiques économiques et 
financières 

            
 

            

10.1 MASA, MRAH, SONAGESS  : Appui à l’élaboration ou à l’amélioration d’annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques  et de CD-
Roms documentaires dans toutes les structures conce rnées 
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10.1.1 Production d’un annuaire du MASA 
            

Annuaire 2012 disponible mais non validé 
            

10.1.2 Production d’un tableau de bord du MASA 
            

Canevas du tableau de bord disponible 
            

10.1.3 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MRAH 

            
Retard dû à un problème informatique 

            

10.1.4 Production d’un tableau de bord du MRAH 
            

Retard dû à l’élaboration de l’annuaire 
            

10.1.5 
Amélioration et production de l’annuaire de la 
SONAGESS 

            
Annuaire 2012 disponible 

            

10.2 MASA : Appui à la publication et à la diffusion des  résultats du Recensement général de l’agriculture (RGA) 

10.2.2 
Production d’un CD-Rom final des résultats du 
RGA 

            
Activité annulée  

            

10.3 MASA : Appui à la publication des données de l’enqu ête permanente agricole 

10.3.1 
Définition du format de la publication annuelle 
des résultats de l’enquête permanente agricole 

            Activité initiée, à reprendre après la saisie et 
l’apurement des données             

10.3.2 
Production de la publication des résultats de 
l’enquête permanente agricole 

            Décalage dû à la saisie partielle des fiches de 
collecte             

10.4 SONAGESS : Appui à la publication des données du Sy stème d’information sur les marchés (SIM) à céréale s, notamment par le Web 

10.4.1 
Amélioration et production des publications 
périodiques sur le SIM Céréales 

            
 

            

10.5 MASA, MRAH  : Appui à la définition du système d’information de s statistiques administratives d u développement rural et à sa mise en 
œuvre  

10.5.1 
Définition du SI des statistiques administratives 
du MASA 

            
 

            

10.5.2 
Atelier de validation du SI des statistiques 
administratives du MASA 
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10.5.4 
Définition du SI des statistiques administratives 
du MRAH 

            
 

            

10.5.5 
Atelier de validation du SI des statistiques 
administratives du MRAH 

            
 

            

10.6 MRAH : Appui à l'enquête nationale sur les effectif s du cheptel 2013 

10.6.2 
Elaboration de la méthodologie de l’ENC 
(paramètres zootechniques) 

            
Appui léger car activité attribuée au CIRAD 

            

10.6.3 
Réalisation de l’enquête pilote de l’ENC 
(effectifs) 

            
Recherche de financement 

            

10.6.4 Réalisation de l’ENC (effectifs) sur le terrain 
            

Activité reportée au 2ème semestre 2014 
            

10.6.5 Réalisation de l’ENC (paramètres 
zootechniques) sur le terrain 

            
 

            

10.6.6 Publication des résultats de  l’ENC (effectifs) 
            

Recherche de financement 
            

10.7 MRAH : Appui à la publication des données du Systèm e d’information sur les marchés (SIM) à bétail nota mment par le Web 

10.7.1 
Amélioration et production des publications 
périodiques sur le SIM Bétail 

            
 

            

10.8 
MASA, MRAH, SONAGESS  : Organiser des formations spécifiques, adaptées au x problématiques de l’agriculture, de l’élevage et de la 
sécurité alimentaire 

10.8.1 Formation sur les statistiques agricoles 
            

Activité réalisée en juin 2013 
            

11.1 MEF : Appui à la définition du système d’informatio n sur les finances publiques du MEF et à sa mise en  œuvre 

11.1.1 
Définition du SI sur les finances publiques 
(Mission CT) 

            
Rapport final de mission disponible 

            

11.1.2 
Atelier de validation du SI sur les finances 
publiques  

            La DEP a souhaité la tenue de l’atelier après la 
diffusion de l’annuaire 2012             
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11.1.3 
Mise en œuvre du SI sur les finances 
publiques 

            
 

            

11.2 MME : Appui à la définition du système d’informatio n du Ministère des mines et de l’énergie (MME) et à  sa mise en œuvre 

11.2.2 Atelier de validation du SI du MME 
            

Travaux retardés au niveau de la DGESS 
            

11.2.3 Mise en œuvre du SI du MME 
            

Travaux retardés au niveau de la DGESS 
            

11.3 MIDT : Appui à la définition du système d’information du  Ministère des infrastructures, du désenclaveme nt et des transports (MIDT) et à sa 
mise en œuvre 

11.3.2 Atelier de validation du SI du MIDT 
            

Atelier tenu les 21 et 22 août 
            

11.3.3 Mise en œuvre du SI du MIDT 
            Collecte des informations pour l’annuaire 2012 

en cours             

11.4 MHU : Appui à la définition du système d’informatio n du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme (MHU)  et à sa mise en œuvre 

11.4.3 Mise en œuvre du SI du MHU 
            Début de collecte des données de l’annuaire 

2012 conditionnée au financement par le DP             

11.5 MICA : Appui à la définition du système d’information du  Ministère de l’industrie, du commerce et de l’arti sanat (MICA) et à sa mi se en 
œuvre 

11.5.2 Atelier de validation du SI du MICA 
            

Atelier tenu les 4 et 5 septembre 2013 
            

11.5.3 Mise en œuvre du SI du MICA 
            Collecte des informations pour l’annuaire 2012 

en cours             

11.6 MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui à l’élaboration ou à l’amélioration d’annua ires, de  tableaux de bord, de bulletins périodiques et de 
CD-Roms documentaires dans toutes les structures co ncernées 

11.6.1 Production d’un annuaire du MEF 
            

 
            

11.6.2 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MEF 

            
Travaux sur bulletin trimestriel prioritaires 
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11.6.3 
Amélioration et production de publications 
périodiques du MEF 

            
Manque de disponibilité de l’AT 

            

11.6.4 Production d’un annuaire du MME 
            Début de collecte des données de l’annuaire 

2012 conditionnée au financement par le DP             

11.6.5 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MME 

            
Travaux sur annuaire prioritaires 

            

11.6.6 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MIDT 

            
Maquette de l’annuaire 2012 disponible 

            

11.6.7 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MIDT 

            
Travaux sur annuaire prioritaires 

            

11.6.8 Production d’un annuaire du MHU 
            

Maquette de l’annuaire 2012 disponible 
            

11.6.9 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MHU 

            
Travaux sur annuaire prioritaires 

            

11.6.10
Amélioration et production de l’annuaire du 
MICA 

            
Maquette de l’annuaire 2012 disponible 

            

11.6.11
Production d’un tableau de bord annuel du 
MICA 

            
 

            

12.1 MEDD : Appui à la définition du système d’informati on sur l’environnement et à sa mise en œuvre 

12.1.1 
Bilan de l’existant et définition du SI du MEDD 
(Mission CT) 

            
Rapport de mission disponible 

            

12.1.2 Atelier de validation du SI du MEDD 
            

Atelier tenu les 29 et 30 octobre 2013 
            

12.1.3 Mise en œuvre du SI du MEDD 
            

 
            

12.2 DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui à la définition du  système d’information sur l’eau et l’assainissemen t et à sa mise en œuvre 

12.2.2 
Atelier de validation du SI sur l’eau et 
l’assainissement du MEAHA 

            Atelier non tenu suite à des problèmes de 
calendrier de la DGRE et de la DGESS             
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12.2.3 
Mise en œuvre du SI sur l’eau et 
l’assainissement du MEAHA 

            
Draft maquette annuaire 2013 disponible 

            

12.3 MEDD : Organiser des formations spécifiques adaptée s aux statistiques de l’environnement 

12.3.1 
Formations aux statistiques sur 
l’environnement 

            
 

            

12.4 MEAHA : Organiser des formations spécifiques adapté es aux statistiques sur l’eau et l’assainissement 

12.4.1 
Formations aux statistiques sur l’eau et 
l’assainissement 

            Formation reportée suite aux changements 
institutionnels au MEAHA             

12.5 MEDD, MEAHA : Appui à l’élaboration ou à l’amélioration d’annua ires, de tableaux de bord et de CD -Roms documentaires dans les 
structures concernées 

12.5.1 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MEDD 

            
Annuaire 2012 en cours   

            

12.5.2 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MEDD 

            
 

            

12.5.3 Production d’un annuaire sur l’eau et 
l’assainissement 

            
Annuaire 2012 disponible 

            

12.5.4 
Production d’un tableau de bord annuel sur 
l’eau et l’assainissement 

            
 

            

12.6 MEAHA : Appui à la réalisation d’une étude sur la réconci liation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE , de la DGAEUE 
et de l’ONEA 

12.6.1 Suivi des travaux des consultants  
            

 
            

12.6.2 Atelier de validation de l’étude 
            

 
            

1-3.1 DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui à la déconcentration de  l'INSD avec la création d’une nouvelle Direction r égionale de l’INSD 

13.1.1 
Mise en place de la Direction régionale du 
Centre 

            Attente du financement du DP2 pour 
l’acquisition de l’équipement             

13.1.2 Mise en œuvre de la feuille de route des DR 
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13.2 DR/INSD : Appui à l’élaboration d’annuaires et tabl eaux de bord régionaux, à leur publication et diffu sion 

13.2.2 
Elaboration d’une maquette de tableau de bord  
régional harmonisé 

            
Priorité donnée à l’élaboration des annuaires 

            

13.2.4 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux 

            
Annuaires de cinq régions validés 

            

13.2.5 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux 

            
Priorité donnée à l’élaboration des annuaires 

            

13.3 SSN : Appui à la mise en œuvre d’une politique d’an alyse spatiale des statistiques au sein du SSN 

13.3.2 
Formation à la présentation de cartes dans les 
publications du SSN 

            
 

            

13.3.3 
Opérations pilotes d’analyse spatiale des 
données  
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.1 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU1 

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d e la 
statistique, décideurs nationaux, responsables de c ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers, 
responsables d’organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la 
SCADD, syndicalistes, etc.) 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine de la sécurité 
alimentaire. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

• animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

• former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces 
thèmes. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation d’utilisateurs de données statistiques ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, agronomie, sciences économiques ou 
sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience 
des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de 
statistiques de la sécurité alimentaire et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Février 2014 
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Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.2 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU6 

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d e la 
statistique, décideurs nationaux, responsables de c ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers, 
responsables d’organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la 
SCADD, syndicalistes, etc.) 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques sur 
l’eau et l’assainissement. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

• animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

• former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces 
thèmes. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation d’utilisateurs de données statistiques ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences 
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des 
systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de 
statistiques sur l’eau et l’assainissement et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Mars 2014 
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Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.3 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU8 

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d e la 
statistique, décideurs nationaux, responsables de c ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers, 
responsables d’organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la 
SCADD, syndicalistes, etc.) 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques sur 
le genre. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

• animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

• former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces 
thèmes. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation d’utilisateurs de données statistiques ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences 
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des 
systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de 
statistiques sur le genre et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Mai 2014 
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Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.4 Résultat attendu R9 Activité A9.5 Missio n SSN3 

Structures concernées : INSD et autres structures en charge des statistiques économiques 

Objectif 

La mission a pour objectif de former des agents du SSN aux techniques de modélisation macro-économique. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation ; 

• animer la formation. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation des cadres concernés du SSN aux techniques de modélisation macro-économique : 
cadrage macro-économique, équilibre général, comptes trimestriels ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques ou sciences économiques aura une 
expérience professionnelle de plus de 15 ans dont 5 ans au moins en matière de techniques de modélisation 
macro-économique et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Juin 2014 
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Annexe 4 : Eléments des Termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.5 Résultat attendu R12 Activité A12.3 Miss ion MEDD2 

Structures concernées : DEES/MEDD 

Objectif 

La mission a pour objectif d’assurer une formation aux statistiques de l’environnement. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation ; 

• animer la formation. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation des cadres concernés du MEDD aux statistiques de l’environnement ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant international sera un statisticien, spécialiste du domaine de l’environnement et ayant des 
compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Mars 2014 

 
 


