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1. INTRODUCTION

Le projet d’Appui au renforcement des capacités du Systéeme statistique national (ARC-SSN) bénéficie
principalement au Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS), a I'Institut national
de la statistique et de la démographie (INSD) et aux structures productrices de données suivantes : le
Ministére de I'enseignement de base et de l'alphabétisation (MEBA), le Ministére des enseignements
secondaire, supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS), le Ministére de I'action sociale et de la
solidarité nationale (MASSN), le Ministére de la santé (MS), le Ministére de la justice (MJ), le Ministére de la
jeunesse et de I'emploi (MJE), le Ministére de la fonction publique et de la réforme de I'Etat (MFPRE), et le
Ministére du travail et de la sécurité sociale (MTSS).

Les activités sont donc réalisées au profit de nombreuses structures productrices de données statistiques du
Systéme statistique national mais également des utilisateurs de données statistiques (société civile, médias,
partenaires techniques et financiers, etc.) qui devraient constater une plus grande disponibilité des données
et une meilleure diffusion des publications.

La durée du projet est de 24 mois. Les activités ont démarré le 20 octobre 2008.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de I'ensemble des activités menées et les principaux
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d'activités sur la période écoulée et la
programmation sur la période suivante.

Le bilan porte sur la période aolt 2009 — janvier 2010 et la programmation détaillée sur la période février
2010 - octobre 2010.

Aprés le contexte des activités du projet ARC-SSN dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des
résultats attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé et la programmation
des activités du semestre suivant.

Le bilan des activités se compose d’'un bilan de I'exécution des activités techniques par structure et d’'un
bilan de I'exécution administrative et financiére du projet.

La programmation des activités décrit la planification détaillée des activités et la programmation
administrative et financiére.

Le rapport comprend aussi neuf annexes :

e L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet fin janvier 2010.
e L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre.

e L’annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d’exécution du projet par
structure.

e L’annexe 4 présente le suivi de I'exécution des activités programmeées de la période aodt 2009 —
janvier 2010 et analyse les écarts.

e L’annexe 5 présente les éléments des termes de référence de I'assistance technique de court terme
du prochain semestre.

e L’annexe 6 détaille le rapport d’avancement et le programme d’activités par objectif du devis
programme.

e L’annexe 7 fait I'état de I'exécution budgétaire au 31 janvier 2010 et présente la programmation
financiére de la période février 2010 — octobre 2010.

e L'annexe 8 présente le chronogramme de I'exécution des activités administratives du devis
programme relatives aux fournitures de matériel ou de services.

e L’annexe 9 donne la répartition du matériel et équipement du devis programme entre les structures
bénéficiaires.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant I'ensemble de la documentation concernant les
activités du projet ARC-SSN depuis le début du projet en octobre 2008. Il comprend les rubriques suivantes :
(i) Publications appuyées par le projet ARC-SSN, (ii) Outils techniques élaborés, (iii) Réunions techniques et
formations, (iv) Rapports des missions d'assistance technique, (v) Suivi du projet.
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2. CONTEXTE

Durant la période ao(t 2009 — janvier 2010, le Systeme statistique national a connu des activités importantes
qui ont eu une influence certaine sur le déroulement du projet ARC-SSN.

On peut citer :

e La tenue de la deuxieme session de 2009 du CNS avec notamment I'adoption de la vision et des
orientations stratégiques du Schéma directeur de la statistique 2010-2015 ;

e La réalisation de deux enquétes d'envergure au niveau de I'INSD : I'enquéte intégrale sur les
conditions de vie des ménages (EICVM) et la quatrieme enquéte démographique et de santé (EDS
V) ;

e L’emménagement de I'INSD dans ses nouveaux locaux a Ouaga 2000.

De son coté, le contexte des activités du projet ARC-SSN a été principalement marqué durant la méme
période par :

e Latenue de la quatrieme session du Comité de pilotage, le 15 septembre 2009, qui comportait trois
points a son ordre du jour : I'examen du suivi des recommandations de la troisieme réunion du
Comité de pilotage, I'examen du rapport semestriel n°1 du projet ARC-SSN et I'examen du rapport
intermédiaire n°2 du Devis Programme ;

e La mission de backstopping de Gopa en janvier 2010 ;

e Le suivi renforcé du projet par les structures du Ministére de I'économie et des finances, comme
pour I'ensemble des projets et programmes du Ministére.
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES
HYPOTHESES DU PROJET

3.1 OBJECTIF GENERAL

L'objectif global de l'assistance technique est de contribuer a mettre en ceuvre le Schéma directeur de la
statistique (SDS) et a améliorer le fonctionnement du systéme statistique a travers un développement des
capacités institutionnelles et techniques du Systéme statistique national (SSN).

3.2 OBJECTIFS PARTICULIERS

Objectif 1 : contribuer a développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN a savoir le
Conseil national de la statistique et I'NSD.

Objectif 2 : aider a la définition et & la mise en ceuvre du SDS, en particulier sur les stratégies prioritaires
relatives a la qualité, la diffusion et I'utilisation des données, et au financement du SDS.

Objectif 3 : contribuer a consolider et a pérenniser les activités statistiques de I'INSD et des principales
structures productrices de données notamment dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi,
etc.).

3.3 RESULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, a travers ses prestations, I'assistance technique devra
contribuer a I'obtention des résultats repris ci-dessous.

Par rapport a I'objectif 1 :

Résultat 1.1 : la fonctionnalité et la pérennité du Conseil national de la statistique (commissions spécialisées,
Secrétariat permanent et Secrétariat technique) sont améliorées ;

Résultat 1.2 : la capacité et la qualité des ressources humaines du SSN sont améliorées ;
Résultat 1.3 : la coordination des activités statistiques au sein du SSN est améliorée.
Par rapport a l'objectif 2 :

Résultat 2.1 : le Schéma directeur de la statistique (SDS) 2010-2015 est élaboré dans le cadre d'un
processus participatif et accompagné d'une planification financiére pluriannuelle réaliste ;

Résultat 2.2 : la démarche qualité est mise en ceuvre dans le cadre du SDS sur la base d'une stratégie
d'implantation progressive dans les principales structures productrices de données ;

Résultat 2.3 : la stratégie de publication et de diffusion de la statistique nationale est définie et mise en
ceuvre dans le cadre du SDS ;

Résultat 2.4 : la stratégie de formation des utilisateurs de statistiques est définie et mise en ceuvre dans le
cadre du SDS.

Par rapport a I'objectif 3:
Résultat 3.1 : la qualité de la production statistique des ministéres sectoriels cibles est améliorée ;

Résultat 3.2 : la production statistique des ministéres sectoriels est réguliére, diffusée et adaptée aux
besoins des utilisateurs ;

Résultat 3.3 : Iinformation statistique des produits issus des revues des stratégies sectorielles et du Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) est harmonisée et améliorée.

Rapport semestriel 2 7169 Version finale



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

4. BILAN DES ACTIVITES DE LA PERIODE JUILLET 2009 — JANVIER
2010

4.1 BILAN DE L’EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES

L'exécution technique des activités est présentée de maniére synthétique par structure, les activités
concernant I'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier.

Le bilan des activités est détaillé dans les annexes 1 a 4 du rapport :

e L'annexe 1 présente le niveau des indicateurs de résultats atteints fin janvier 2010 pour chaque
tache par activité et objectif particulier ;

e L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet ARC-SSN durant la période ;
¢ L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme d’exécution des activités par structure ;

e L’annexe 4 présente un bilan du suivi de I'exécution des activités programmeées de la période aodt
2009 — janvier 2010 et analyse les écarts.

L’ensemble des publications et CD-Rom cités, des rapports des missions d’assistance technique citées et
des comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent
rapport.

4.1.1 LE SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET LE CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Le Conseil national de la statistique a réalisé ses activités normalement durant cette période avec la tenue
de la deuxiéme session du CNS de 2009 et de plusieurs réunions des Commissions spécialisées.

Une des activités importantes de lI'année 2009 du CNS est I'élaboration du Schéma directeur de la
statistigue 2010-2015. Durant le deuxiéme semestre 2009, le projet ARC-SSN a appuyé I'élaboration du
document sur la vision et les orientations stratégiques du SDS 2010-2015 et suivi le processus de
recrutement des consultants pour la rédaction du document de synthése du SDS 2010-2015. Le calendrier
de la feuille de route, validé par la deuxiéme session de 2008 du CNS, a pris un important retard suite a
I'échec des procédures de recrutement des consultants par le PDSSN et a la longueur des procédures pour
le recrutement sur un financement national. Le document sur la vision et les orientations stratégiques a
néanmoins pu étre validé lors de la session du CNS tenue le 5 février 2010.

Le devis programme a financé I'impression du rapport statistique national 2008 et du programme statistique
national 2010.

Le projet a apporté un important appui pour les travaux d’institutionnalisation des opérations statistiques
d’envergure et de création d'un fonds de développement de la statistique. Les travaux de l'assistance
technigue permanente et d’une mission ponctuelle ont permis d’élaborer les projets de textes suivants :

e Projet de loi portant institutionnalisation des opérations statistiques de grande envergure au Burkina
Faso ;

e Projet de décret promulguant la loi n° ..... portant institutionnalisation des opérations statistiques de
grande envergure au Burkina Faso ;

e Projet de décret fixant la liste et la périodicité des opérations statistiques de grande envergure au
Burkina Faso et désignant les structures chargées de leur réalisation ;

e Projet de décret portant création du Fonds de développement de la statistique du Burkina Faso ;

e Projet de décret portant approbation des statuts particuliers du Fonds de développement de la
statistique du Burkina Faso ;

e Projet de statuts particuliers du Fonds de développement de la statistique du Burkina Faso.
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Un autre chantier fondamental pour un développement durable de la statistique au Burkina Faso est
I'amélioration de la gestion des ressources humaines. Deux activités importantes ont été réalisées au cours
du semestre. La premiére concerne la définition des postes de travail de statisticiens et démographes au
sein du SSN. Malgré des difficultés pour collecter I'information, une grande majorité des structures ont défini
les postes de travail existants. Un draft du document de synthése est disponible. Il doit étre examiné et
complété lors d'un atelier organisé par le projet ARC-SSN.

L’assistance technique du projet a également préparé des projets de textes pour instituer au Burkina une
gestion centralisée du personnel statisticien :

e Projet de loi portant gestion centralisée du personnel statisticien du Burkina Faso ;

e Projet de décret promulguant la loi n° .... portant gestion centralisée du personnel statisticien du
Burkina Faso ;

e Projet de décret fixant les modalités d’application de la loi portant gestion centralisée du personnel
statisticien du Burkina Faso.

L'INSD a élaboré, avec I'appui du projet ARC-SSN, un recueil des concepts, définitions, indicateurs et
méthodologies utilisés dans le SSN. Ce recueil, composé d’'un document sur support papier et d'un CD-
Rom, a été largement diffusé en début d’année 2010.

Le site Web du CNS (www.cns.bf) a été élaboré et mis en ligne au cours de ce semestre. Le site comprend
six rubriques : accueil, organisation, activités, concepts et méthodes, publications, et liens. Ce site, une
premiere en Afrique subsaharienne, permet, entre autres, de rassembler, d'une part, 'ensemble des
publications statistiques du SSN et, d’autre part, 'ensemble des concepts et des méthodologies utilisés dans
le SSN.

Les formations des utilisateurs n'ont pu étre organisées selon le programme prévu. Cependant, les cinq
sessions de formation des utilisateurs des données statistiques ont eu lieu dans le domaine des prix, ainsi
gue la premiére session sur les méthodes de collecte des données. Le programme de formation dans les
autres domaines n'a pu démarrer en raison des difficultés de procédures pour le recrutement du bureau
chargé de fournir I'assistance technique.

Les travaux d’appui a I'amélioration du systéme de suivi statistigue du CSLP et des OMD ont démarré avec
I'organisation d’'un atelier en octobre 2009 qui a regroupé plus de 60 participants. Les travaux de l'atelier ont
porté sur le diagnostic du suivi statistique du CSLP et des OMD, sur la méthode de détermination des
indicateurs de suivi statistique de la SCADD et le dispositif opérationnel de suivi statistique de la SCADD et
des OMD. A la suite de I'atelier, 'INSD a initié certaines activités, comme l'archivage des indicateurs et leur
diffusion.

4.1.2 L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Le projet a poursuivi son assistance sur deux types d'activités :

e Le développement des capacités de gestion ;

e Ladiffusion des données.
Dans le cadre de I'amélioration de la gestion administrative et financiére de I'INSD, les travaux initiés ont été
poursuivis avec les applications informatiques RESHUM et SEMPI.

RESHUM permet d'ores et déja d’éditer les feuilles de paie des agents de 'INSD et d’éviter ainsi le recours
au CENATRIN. Les autres informations sur la gestion du personnel de 'INSD ne pourront étre disponibles
gue lorsque les informations seront saisies, ce qui n’est pas encore le cas faute de personnel disponible.

Les travaux avec SEMPI ont été aussi limités faute de personnel disponible. Une nouvelle version de
SEMPI, prenant en compte la nouvelle nomenclature budgétaire a été installée mais les données de 2009
n’ont pas encore été saisies.

Aprés la saisie des données de 2009, une mission d’assistance technique de court terme appuiera
I'utilisation en réseau de SEMPI dans sa nouvelle configuration afin d’éditer les comptes de 2009.
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L’assistance technique du projet a permis I'élaboration de plusieurs publications de I'INSD au cours de
'année 2009 :

e Le tableau de bord de la gouvernance 2008 ;

e «La population du Burkina Faso de 1997 a 2006 par région et province » et « Projections
démographiques de 2007 a 2020 par région et province », support papier et CD-Rom ;

o Des dépliants statistiques : « Le Burkina en chiffres » et « Les régions en chiffres » (13 dépliants).
Le devis programme a permis de financer l'impression de I'ensemble de ces documents qui ont été
largement diffusés.

L’assistance technique du projet a appuyé la mise a jour réguliere du site Web de 'INSD dont le nombre de
visiteurs s’accroit régulierement avec la mise en ligne, maintenant systématique, de toutes les publications
produites par I'INSD. Le manque de disponibilité des responsables du site limite cependant fortement son
évolution. Une consultation, financée par le devis programme, permettra d’améliorer la structuration et le
design du site mais une solution devra étre trouvée afin que des cadres de I'INSD puissent étre mobilisés a
plein temps sur cette activité permanente.

Le film documentaire au profit de I'INSD, dont les termes de référence ont été élaborés avec I'appui du
projet, n’a pu encore étre réalisé pour des problémes de procédures de mise en ceuvre.

L’assistance technique du projet ARC-SSN a poursuivi ses travaux d’appui aux directions régionales de
'INSD en améliorant la présentation des annuaires statistiques. Le devis programme a permis I'impression
des annuaires 2007 des régions du Centre-Nord et des Hauts-Bassins.

La mission d'assistance technique pour élaborer un diagnostic des activités menées par les Directions
Régionales de la Statistique et de la Démographie (DRSD) et pour faire des propositions n'a pu se dérouler
dans les délais prévus en raison de I'indisponibilité du consultant. Elle a été reportée au mois de mars 2010.

4.1.3 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L’ALPHABETISATION

Le renforcement des capacités par le projet ARC-SSN s’est poursuivi sur I'appui méthodologique, la
formation des agents et I'appui a la production statistique et a I'élaboration de publications.

Les travaux d'appui méthodologique ont concerné essentiellement le traitement des données de I'enquéte
rapide 2009/2010 et le traitement des données de l'alphabétisation et de I'éducation non formelle.

Une mission d'assistance technique de courte durée a permis de dresser un bilan de ['utilisation des
données statistiques au sein du MEBA et de proposer un plan d'actions pour une meilleure utilisation des
statistiques produites.

Les travaux d’appui a la production statistique ont concerné essentiellement la collecte des données de
l'alphabétisation et de I'éducation non formelle 2008/2009 et la saisie des résultats et examens des cing
derniéres années a la Direction des examens et concours.
Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :

e Tableau de bord 2008/2009 de I'éducation de base ;

e Synthése de I'annuaire 2008/2009 ;

¢ Annuaire 2008 de I'alphabétisation et de I'éducation non formelle ;

e Résultats de I'enquéte rapide 2009/2010 ;

¢ Recueil d'indicateurs actualisés de I'éducation de base de 1997 & 2008.
Le dernier document a été imprimé sur le financement du devis programme.
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4.1.4 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Le renforcement des capacités par le projet s’est concentré sur I'appui méthodologique et sur I'appui a la
production statistique et a I'élaboration de publications.

L’assistance technique a appuyé la formation du personnel de I'enseignement supérieur chargé du
remplissage des questionnaires, la réalisation de I'enquéte de contrble des données de routine, aux niveaux
de la conception et du traitement des données.

Les travaux d’appui a la production statistique ont concerné le suivi de la saisie des données des examens
et concours a 'OCECOS et a I'Office du baccalauréat ainsi que le traitement des données de I'enseignement
supérieur.

Le document produit avec l'appui du projet ARC-SSN est l'annuaire 2008/2009 de I'enseignement
secondaire.

Les travaux statistiques ont été un peu limités durant ce semestre en raison du manque de personnel
disponible pour les travaux courants de la DEP.

4.1.5 MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

L’assistance technique du projet ARC-SSN s’est poursuivie, d'une part, pour le suivi du préscolaire et,
d’autre part, pour le suivi de I'action sociale.

Dans le cadre du préscolaire, les appuis ont concerné :

e L'impression de I'annuaire statistique et du répertoire des structures d’encadrement préscolaire de
2007/2008 ;
e Le suivi du traitement des données du préscolaire de 2008/2009 ;

e Le suivi de la collecte des données du préscolaire de 2009/2010.

Dans le cadre de laction sociale, suite a la mission d'assistance technique de court terme, un systeme
d’information est en train d'étre mis en place. Les premiéres activités ont été les suivantes :

e Elaboration des fiches de synthése des données des registres ;

e Formation des correspondants statistiques au remplissage et au dépouillement des registres (trois
ateliers, financés par le devis programme, tenus a Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, regroupant 139
personnes) ;

e Suivi des travaux de dépouillement des registres ;

e Elaboration de la maquette de saisie des fiches de synthese.

4.1.6 MINISTERE DE LA SANTE

Le renforcement des capacités par le projet ARC-SSN s’est concentré sur I'appui méthodologique, la
formation et I'appui a I'élaboration de publications.

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné I'élaboration de nouveaux outils de collecte pour les
données de 2010 et I'élaboration d’un bulletin trimestriel d'informations sanitaires.

Une mission d'assistance technique de courte durée a permis de dresser un bilan de ['utilisation des
données statistiques au sein du Ministére de la santé et de proposer un plan d’actions pour une meilleure
utilisation des statistiques produites.
Les documents produits avec I'appui du projet ARC-SSN sont les suivants :

¢ Recueil des indicateurs actualisés de la santé ;

e Bulletins d’épidémiologie et d'informations sanitaires (BEIS) n° 1 a 3.

Avec l'appui de l'assistance technique, la DGISS a pu élaborer un CD-Rom des publications du dernier
semestre 2009. Le site internet du Ministére a été mis a jour avec I'ensemble de ces nouvelles publications.
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Le devis programme a permis de financer I'impression du recueil et du premier BEIS ainsi que celle du
manuel de formation sur le systéme d’information sanitaire du Burkina Faso.

4.1.7 MINISTERE DE LA JUSTICE

Le renforcement des capacités par le projet s'est concentré sur I'appui méthodologique et I'appui a
I'élaboration de publications et a leur diffusion.

L’'appui méthodologique a concerné la préparation des maquettes des nouveaux registres pénitentiaires.
Dans le cadre de la publication et de la diffusion des données, les travaux réalisés avec I'appui du projet
ARC-SSN ont été les suivants :

e Production de I'’Annuaire statistique de la justice des données de 2008 ;

e Production du Tableau de bord de la justice des données de 2008.
Le démarrage des travaux sur la qualité des données a été reporté en raison de la priorité donnée a la
collecte et au traitement des données de I'année 2008.

4.1.8 MINISTERES EN CHARGE DE L’'EMPLOI

Dans ce nouveau domaine couvert par le projet ARC-SSN, les travaux menés ont été essentiellement
d’ordre méthodologique et d’amélioration des publications existantes.

Au niveau de I'ONEF, les travaux menés ont concerné I'annuaire statistique 2007 et le dépouillement des
offres d’emplois parues dans les journaux.

L'annuaire statistique 2007 a été finalisé et imprimé sur financement du devis programme.

Les travaux de dépouillement des offres d’emplois parues dans la presse sont en cours : les annonces ont
été codifiées et la saisie est en cours. La publication des résultats est programmée pour le deuxiéme
trimestre 2010.

Au niveau du MFPRE, les travaux sur I'élaboration de I'annuaire statistique du MFPRE n’avancent pas de
maniére satisfaisante en raison des difficultés persistantes d’acceés aux données de base de SYGASPE.

Au MTSS, le nouveau bulletin bimestriel des statistiques est régulierement diffusé et un bilan semestriel a
aussi été élaboré. L'annuaire statistique 2008 des statistiques du MTSS et son document d’analyse ont été
élaborés et imprimés sur financement du devis programme.

En plus de cet appui aux statistiques administratives, I'INSD a préparé, avec I'appui du projet ARC-SSN, un
dossier technique pour I'enquéte sur I'emploi et le secteur informel (EESI) au Burkina Faso. L'ensemble des
documents techniques sont disponibles et ils ont obtenu le visa statistique lors d'une session de la
Commission spécialisée en charge des statistiques démographiques et sociales. Le démarrage de
I'opération est conditionné par la disponibilité du financement national.

4.1.9 AUTRES MINISTERES

Le projet a apporté une assistance technique a I'élaboration d’annuaires statistiques pour trois Ministéres, a
leur demande :

e Le Ministére de la sécurité ;

e Le Ministére de la culture, du tourisme et de la communication (MCTC) ;

e Le Ministére du commerce, de la promotion de I'entreprise et de I'artisanat (MCPEA).
Les annuaires statistiques seront disponibles au cours du premier semestre 2010.
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4.2 BILAN DE L'EXECUTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

4.2.1 BILAN DE L'EXECUTION ADMINISTRATIVE

4.2.1.1 Activités réalisées dans le cadre du devis programme
Les activités suivantes ont été réalisées sur la période du 1* aolt 2009 au 31 janvier 2010 :
e Organisation d'ateliers
v’ Atelier sur le suivi statistique de la SCADD et des OMD le 22 octobre 2009 ;

v’ Atelier de préparation des maquettes de nouveaux registres des établissements pénitentiaires,
des 28 et 29 octobre 2009 ;

v Atelier de formation pratique au systéeme d’'information géographique, du 18 au 22 janvier 2010 ;
v Cing sessions de formation des utilisateurs de statistiques sur les statistiques des prix ;

v' Session de formation des utilisateurs de statistiques sur les méthodes de collecte des données,
des 27 et 28 janvier 2010 ;

e Organisation de sessions de formation du personnel des structures appuyées
v' Formation d’'une trentaine d’agents du SSN au logiciel Word avancé, du 6 au 8 octobre 2009 ;

v Trois ateliers de formation des correspondants statistiques du MASSN sur les outils de collecte
(4 et 5 novembre, 9 et 10 novembre, 12 et 13 novembre 2009).

e Signature de I'avenant n°1 au DP 1 le 20 aolt 2009. Cet avenant avait été validé lors de la troisieme
session du Comité de pilotage ;

e Réception et affectation de I'équipement du projet (voir détail en annexe 9)
v’ réception des véhicules et affectation,
v réception du matériel informatique et affectation aux différentes structures bénéficiaires,
v’ réception du mobilier de bureau,
v’ réception du matériel bureautique.
e Préparation de DAO pour la passation de marchés :
v/ Réalisation d’'un film documentaire sur le SDS et les statistiques,

v/ Réalisation de travaux pour la réfection des bureaux du SP-CNS et construction de bureaux
supplémentaires,

v' Recrutement d'un bureau de consultants pour la formation des utilisateurs de données.
e Engagements

v/ Signature de 11 contrats de fournitures de travaux d'impression portant sur 15 dépliants et 18
publications. La réception de ces différents documents et leur transmission aux structures
bénéficiaires ont été effectuées au cours de la période. Ces impressions concernent les
activités 1.1.2;1.1.5;1.5.2;1.9.1a1.95;1.10.8;1.11.1 et 1.11.2 (voir pages 54 &4 57) ;

v Signature d'un contrat de dix mois entre I'|SSP et le projet ARC-SSN le 14 novembre 2009 pour
I'analyse et la valorisation des statistiques universitaires ;

v" Reliquat de la facture du cabinet d’architecture pour 5 347 000 francs CFA.

e Lancement de I'appel d’'offres international pour le recrutement d’'un cabinet de consultants pour la
formation des utilisateurs de données statistiques. Le dépouillement et I'analyse des offres ont été
effectués. Un procés verbal a été introduit pour avis auprées de la DGCOOP le 22 février 2010.

e Autres activités
v réalisation et mise en ligne du site web du SP-CNS,
organisation d’'une cérémonie de remise officielle du matériel informatique,
mission a Dakar du SP-CNS par intérim,
participation a la deuxieme assemblée générale des projets et programmes du MEF,
recrutement d’'un webmaster pour la révision du site web de I'INSD,

AN N NN
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4.2.1.2 Situation des équipements et mobiliers de I'équipe du projet

L'installation des assistants techniques dans les bureaux fournis par les autorités nationales s’est faite
progressivement. Fin janvier 2010, elle est assez satisfaisante grace au déménagement de I'INSD dans ses
nouveaux locaux ou I'AT et le Chef de file disposent d’un bureau. Au SP-CNS, Il reste cependant des
problémes de locaux pour installer les consultants de courte durée du projet ARC-SSN et du SP-CNS. Par
ailleurs, la documentation ne peut étre installée avec I'appui du documentaliste du projet, faute de place.
Enfin, le mobilier, le matériel bureautique et le matériel informatique, acquis dans le cadre du projet n'ont pu
étre complétement installés, pour la méme raison.

La situation de I'affectation du matériel (équipement informatique et équipement de bureau) de I'assistance
technigue au 31 janvier 2010, est présentée dans le tableau suivant :

Description contrat Situation au 31 janvier 2010
Equipement informatique | Nbre
Micro de bureau 7 1 pour chaque AT, 1 pour l'assistante
Micro portable 6 1 pour chaque AT
Imprimantes multifonctions 6 1 pour chaque AT non informaticien, 1 pour I'assistante
Imprimante laser jet couleur 1 1 pour AT informaticien
Scanner numérique 1 1 pour AT informaticien
Imprimantes 3 Personnel du devis-programme
Onduleurs 6 1 pour chaque AT
Régulateurs de tension 6 1 pour chaque AT
Photocopieur petite capacité 2 1 photocopieur a I'AT Santé, 1 photocopieur DP
Photocopieur haute capacité 1 1 photocopieur Chef de file
Vidéo projecteur 1 | Vidéo projecteur au SP-CNS
Disques durs amovibles 6 1 pour chaque AT
Equipements de bureau | Nbre Equipements bureau
Bureaux 8 1 pour chaque AT, 1 pour 'assistante, 1 pour bureau chef de file & 'INSD
Fauteuils 8 1 pour chaque AT, 1 pour 'assistante, 1 pour bureau chef de file a 'INSD
Armoires 8 1 pour chaque AT, 1 pour 'assistante, 1 pour bureau chef de file a 'INSD
Chaises 8 1 pour chaque AT, 1 pour 'assistante, 1 pour bureau chef de file a 'INSD

La situation de I'affectation du matériel (équipement informatique et équipement de bureau) de l'unité de
gestion du devis programme au 31 janvier 2010, est présentée dans le tableau suivant :

Description contrat Situation au 31 janvier 2010
nformatique | NOre

Micro de bureau 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste, 1 pour la secrétaire
Imprimante 1 1 pour le régisseur

Onduleurs 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste, 1 pour la secrétaire
Régulateurs 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste, 1 pour la secrétaire

Equigements de Nbre Equipements bureau
ureau

Bureaux 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste, 1 pour la secrétaire
Fauteuils 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste, 1 pour la secrétaire
Armoires 4 1 pour le régisseur, 1 pour la comptable, 1 pour le documentaliste, 1 pour la secrétaire
Chaises 6 2 pour le régisseur, 2 pour la comptable, 1 pour le documentaliste, 1 pour la secrétaire
Coffre fort 1 1 pour la comptable
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4.2.1.4 Mobilisation des ressources humaines

4.2.1.4.1 Assistance technique permanente

Le but principal de I'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (i) mettre en
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L'intervention de I'assistance technique s'étale
sur la période du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2010.

La consommation de I'expertise permanente au 31 janvier 2010 est de 63,6 % (voir détail dans le tableau ci-
aprés) alors que le temps écoulé du projet est de 64,2%.

Nombre | % du Nombre | % du
de jours | contrat de jours | contrat
Conseiller, chef de file, Expert statisticien,
basé au SP-CNS 294 631 basé au SP-CNS 291 62,4
Expert statisticien, Expert statisticien,
basé a I'INSD 307 | 59 lpase ala DEP/MEBA 289 | 620
Expert informaticien, Expert statisticien,
basé au SP-CNS 307 65,9 basé a la DGISS 289 62,0
Ensemble 1777 63,6

L’'assistante du chef de file a été recrutée le 5 octobre 2009.
4.2.1.4.2 Expertise de court terme

Une expertise internationale de156 hommes / jours était programmée pour des missions de courte durée
pour des travaux spécifiques et ponctuels.

Le point sur la réalisation des missions d'assistance technique de court terme au 31 janvier 2010 est
présenté dans le tableau ci-apres :

Intitulé Missions Réalisées Programmées

INSD1 SEMPI Dates Iiées, aux
travaux préalables

INSD2 Appui aux DR INSD 14/03 au 27/03/10

INSD3 Mission projections démographiques 20/04 au 02/05/09

SSN1 Stratégies de GRH et de financement du SSN 01/12 au 14/12/09

SSN2 Mission 2 formation utilisateurs 17/01 au 30/01/10

SSN3 Mission 1 formation utilisateurs 01/08 au 15/08/09

SSN5 Stratégie d'analyse spatiale des données 09/08 au 22/08/09

SSN6 Formation pratigue au SIG 10/01 au 23/01/10

MEBA Utilisation des données MEBA 03/09 au 16/09/09

MASSN Définition du systeme d'information MASSN 09/03 au 21/03/09

Santé Utilisation des données Santé 20/09 au 3/10/09

Emploi 1 Définition du systéme d’'information Emploi 09/12 au 22/12/08

Emploi 2 Maquettes de publications Emploi 19/07 au 01/08/09

La mission INSD1 sera programmeée lorsque les travaux de saisie des données comptables de 2009 seront
achevés.

4.2.1.4.3 Equipe du devis programme
L’équipe du devis programme comprend sept (7) agents qui sont :

e Un régisseur ;

e Un comptable ;

e Un archiviste/documentaliste ;
e Une secrétaire de direction ;

e Deux chauffeurs ;

e Un agent de liaison.
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4.2.2 BILAN FINANCIER DE L'EXECUTION DU DEVIS PROGRAMME

4.2.2.1 Exécution du devis programme

Le budget du devis programme a été exécuté a hauteur de deux cent neuf millions sept cent quinze mille
trois cent treize (209 715 313) FCFA, soit cinquante sept millions six cent cinquante neuf mille cent soixante
quatorze (57 659 174) FCFA pour les activités, cent neuf millions trois cent soixante dix-sept mille sept cent
quatre vingt et onze (109 377 791) FCFA pour les investissements et trente neuf millions neuf cent quatre
vingt et un mille sept cent quatre vingt huit (39 981 788) FCFA pour le fonctionnement. Le taux de réalisation
est de 21,1% au 31 janvier 2010. Le bilan financier détaillé est présenté en annexe 7.

4.2.2.2 Engagements du devis programme

Les engagements de la période s’élévent a trente neuf millions cent vingt six mille trois cent soixante
(39 126 360) FCFA et sont constitués des montants des marchés en cours d’exécution :

e Impression de documents pour 17 918 500 FCFA ;
e Analyse et valorisation des statistiques universitaires pour 15 860 860 FCFA ;
e Reliquat architecte pour 5 347 000 FCFA.

Le taux global d’exécution (réalisations + engagements) du devis programme au 31 janvier 2010 est de
27,4%, soit en valeur absolue, 248 841 673 FCFA.

4.2.2.3 Situation d’ensemble

Le taux global d’exécution du devis programme de 27,4% est faible par rapport la durée écoulée du projet
qui est de 62,5%, méme si par ailleurs beaucoup de réalisations physiques ont été faites.

Cette faiblesse s’explique par plusieurs raisons :

e Des erreurs de procédures ont été commises pour le lancement de certains dossiers de
consultation ;

e Les délais de traitement des dossiers aux niveaux de la DGCOOP et de la DUE sont relativement
longs (voir annexe 8) ;

e Les activités les plus colteuses du projet (formations des utilisateurs, enquéte sur I'emploi et le
secteur informel) sont programmées en 2010.

Ces deux dernieres activités représentent a elles seules plus de 52% de I'enveloppe des activités et 33,6%
de I'enveloppe régie.
Au niveau des activités, le taux de réalisation est de seulement 10% par rapport a I'enveloppe.

Quant aux investissements, a I'exception du volet réhabilitation du siége du SP-CNS et de l'achat d'un
standard téléphonique, pour respectivement 65 000 000 FCFA et 1500000 FCFA, toutes les autres
acquisitions ont été effectuées sur la période.

Le taux d’exécution des investissements est de 56,6%.

Au niveau du fonctionnement, le taux de réalisation au 31 janvier 2010 est de 36,7%.
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4.3 CONCLUSION GENERALE SUR LE BILAN DES ACTIVITES D’AOUT 2009 A JANVIER 2010

La conclusion générale sur les activités est présentée a partir de commentaires sur les hypothéses sous-
tendant le projet et des difficultés rencontrées.

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHESES SOUS-TENDANT LE PROJET

Les hypothéses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-apres :

» volonté des autorités nationales de rendre le Conseil national de la statistique et son Secrétariat
permanent fonctionnels et efficaces ;

Durant la période, le CNS et le SP-CNS ont fonctionné de maniére satisfaisante tant au niveau des activités
courantes que dans l'organisation des réunions techniques et institutionnelles.

» ressources humaines qualifiées nommées en nombre suffisant dans le SSN ;

L’accroissement des ressources humaines statisticiennes dans le SSN est toujours considérable avec le
recrutement récent d'une dizaine de cadres supérieurs. Si 'INSD dispose maintenant d’'un effectif suffisant
en cadres supérieurs, il reste a doter les structures statistiques sectorielles comme cela a pu étre fait au
niveau de la DGISS. La présence de cadres supérieurs dans les services sectoriels est indispensable pour
la mise en place de réels systemes d’information qui est encore a faire dans de nombreux ministéres.
L'encadrement de ces nouveaux statisticiens reste un défi important aussi bien au niveau de I'INSD que des
services statistiques sectoriels.

» stabilité des cadres dans le dispositif du SSN ;

Peu de cadres ont quitté définitivement le SSN durant la période. Il n'est pas sOr qu'il en soit ainsi dans
l'avenir si les cadres statisticiens nouvellement recrutés ne bénéficient pas de conditions de travail
satisfaisantes, tant au niveau de leurs rémunérations que de leurs plans de carriere. Par alilleurs, la
recherche de compléments de rémunérations tant a l'intérieur qu’a I'extérieur du SSN fait que beaucoup de
cadres ne travaillent pas a temps plein sur leurs activités normales.

> bonne collaboration interservices et interministérielle ;

La multiplication des réunions institutionnelles et techniques, en particulier celles organisées par le projet
ARC-SSN, permet de rapprocher I'ensemble des structures du SSN et d’améliorer ainsi leur collaboration.
Le programme de formation des utilisateurs, qui a déja touché plus de deux cents personnes en provenance
des structures du SSN mais aussi de la société civile (syndicats, partis politiques, ONG, etc.) et des médias,
a permis, entre autres, de faire un plaidoyer pour une plus grande utilisation des statistiques.

» [I'INSD joue son r6le de coordonnateur technique vis-a-vis des structures productrices de données
dans les ministéres sectoriels ;

L'appui de I'INSD aux autres structures du SSN est en phase de croissance mais il est nécessaire
d’améliorer la transparence et la coordination de ces activités au sein de I'INSD. Par alilleurs, 'INSD devrait
prendre de plus en plus sa place de structure de centralisation et de validation des données en provenance
de I'ensemble des structures nationales avant leur transmission pour le suivi du CSLP, de la SCADD et des
OMD.

» capitalisation et appropriation des recommandations des projets et études passés par les structures
concernées ;

De nombreuses recommandations des projets et études passés existent au sein de la plupart des structures
du SSN. Un suivi systématique de ces recommandation est en train d’'étre mis en ceuvre au sein de la
Direction de la coordination, de la formation et de la recherche de I'INSD ;

» structures bénéficiaires aptes a I'absorption d’un appui technique et financier ;

Les structures concernées sont d'une maniére globale relativement aptes a absorber I'appui technique et
financier du projet ARC-SSN. Il existe cependant des différences assez notables entre les structures, en
particulier entre celles anciennement et nouvellement appuyées par le projet. Il reste cependant qu'en
dehors de 'INSD et de la DGISS, le manque de cadres supérieurs statisticiens dans les autres structures
peut laisser craindre des difficultés lorsque l'assistance technique prendra fin. Au sein de I'INSD et de

Rapport semestriel 2 17 /69 Version finale



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

certaines autres structures, le manque de motivation des cadres pour les activités courantes, champ d’action
du projet ARC-SSN, est un handicap certain pour la réalisation de certaines activités du projet ARC-SSN.

» bonnes conditions d'installation des assistants techniques et du personnel du devis programme au
SP-CNS etaI'INSD ;

L’installation de I'INSD a Ouaga 2000 a permis de résoudre les probléemes de locaux rencontrés a I'INSD. Au
niveau du SP-CNS, le probléme subsiste au moment de la rédaction du rapport mais il semble en voie d'étre
résolu a court terme.

» [I'AT est en recherche permanente de synergies avec les projets en cours afin de favoriser les
activités conjointes et I'efficacité de l'intervention ;

La synergie a été normale entre les trois principaux projets appuyant le Systéme statistique national ; le
Projet de développement du Systéme statistique national (PDSSN), le projet de coopération
INSD/Statistique Suéde (P SCB/INSD) et le projet ARC-SSN.

Le projet ARC-SSN invite systématiquement les deux autres projets aux sessions du Comité de pilotage,
aux réunions de débriefing des missions d'assistance technique et aux ateliers organisés par le projet.
L'ensemble des documents provisoires produits par le projet sont transmis aux deux autres projets pour
observations ainsi que I'ensemble des documents finaux.

Le projet ARC-SSN participe systématiquement aux réunions et ateliers auxquels les deux autres projets le
convient. Des réunions mensuelles rassemblent aussi les responsables des trois projets.

» I'AT s'approprie les résultats des recommandations des études réalisées au cours du projet ARCS et
des études importantes réalisées au cours de 2008 (notamment étude sur la définition d'une
stratégie de gestion des ressources humaines, et étude sur la formulation d'une stratégie de
formation des utilisateurs des données statistiques) ;

Les études sur la gestion des ressources humaines du systeme statistique national et la formation des
utilisateurs ont été utilisées pour la mise en ceuvre des activités du projet ARC-SSN. La premiére a permis
de lancer la définition des postes de travail du SSN et de servir de base pour la mission d'assistance
technique qui a élaboré des projets de textes pour la gestion centralisée du personnel statisticien du SSN.
La seconde étude a permis de définir un premier programme de formation des utilisateurs couvrant 9
domaines et 48 sessions et le dépouillement de la consultation restreinte internationale est en cours.

» I'AT est associée aux activités de suivi statistique du CSLP.

Un atelier de réflexion sur le suivi statistique de la Stratégie de croissance accélérée et de développement
durable (SCADD) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) a été organisé par le projet
ARC-SSN. Sa tenue a permis d'initier des travaux au sein de I'INSD sur I'archivage des indicateurs et leur
diffusion.

4.3.2 DIFFICULTES RENCONTREES

Comme au premier semestre, les difficultés rencontrées se situent, d’'une part, au niveau du fonctionnement
du projet et, d’autre part, au niveau des structures bénéficiaires.

Concernant le fonctionnement du projet, I'assistance technique a pu travailler dans des conditions quasi
normales.

Les difficultés rencontrées pour I'application des procédures administratives pour I'obtention des
financements du devis programme ont, par contre, retardé, I'exécution de plusieurs activités :

Livraison du matériel informatique aux structures du SSN ;
Impression des publications du SSN ;

Réalisation d’'un documentaire télévisé ;

Réhabilitation du siege du SP-CNS,

Mise en ceuvre du programme de formation des utilisateurs.

Les principales difficultés rencontrées au niveau des structures bénéficiaires sont récurrentes a savoir le
mangue de motivation du personnel de I'INSD pour les activités courantes et le manque de personnel
qualifié disponible au niveau de la plupart des structures sectorielles.
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4.3.3 BILAN GLOBAL

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1, 'examen du CD-Rom accompagnant le présent
rapport, et les nombreuses publications du SSN montrent de maniére incontestable l'importance des
activités menées et des résultats obtenus entre aolt 2009 et janvier 2010 par le SSN avec I'appui du projet
ARC-SSN.

La pérennisation de ces activités reste cependant tributaire de I'engagement du personnel statisticien dans
les activités de production statistique. Les travaux d’amélioration de la gestion des ressources humaines
statisticiennes du SSN en cours sont décisifs pour obtenir un développement durable de la statistique au
Burkina Faso.
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5. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA PERIODE FEVRIER —
OCTOBRE 2010

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITES

La programmation technigue des activités est présentée de maniére synthétique par structure, les activités
concernant I'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L'annexe 3 détaille le chronogramme
d’exécution par structure.

5.1.1 LE SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET LE CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

La principale activité du Conseil national de la statistique durant le premier trimestre 2010 est I'élaboration
du schéma directeur de la statistique 2010-2015, suite au retard pris en fin d'année 2009. Le projet ARC-
SSN appuiera le dispositif et participera au suivi du travail des consultants recrutés sur un financement
national. L'impression du document et I'atelier de lancement du SDS seront financés par le projet. Dans ce
cadre, un film documentaire sera également produit avec I'appui financier et technique du projet.

Le site Web du CNS sera actualisé régulierement avec I'appui du projet.

Au cours du premier semestre 2010, le rapport statistique national 2009 et le programme statistique national
2011 seront élaborés avec l'assistance technique du projet et I'impression des documents sera financé par
le devis programme.

Le suivi de I'adoption des projets de textes sur l'institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure
et sur la mise en place d'un fonds de développement de la statistique sera assuré par le projet aux niveaux
de la Commission spécialisée du CNS, d'une session du CNS et des autorités nationales.

L'amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN sera toujours un axe prioritaire du projet. Le
document recensant I'ensemble des postes de statisticiens et démographes sera finalisé a I'occasion d'un
atelier. Le suivi de I'adoption des projets de textes pour une gestion centralisée du personnel statisticien
sera assuré par le projet aux niveaux de la Commission spécialisée du CNS, d’'une session du CNS et des
autorités nationales.

L'important programme de formation des utilisateurs financé par le devis programme sera mis en ceuvre
avec sept domaines de formation et trente sessions. Les trois derniéres sessions de formation des
utilisateurs aux méthodes de collecte des données seront assurées.

Le projet appuiera la mise en ceuvre des recommandations de I'atelier de réflexion sur le suivi statistique de
la SCADD et des OMD. Il appuiera I'INSD pour la création du dispositif a mettre en ceuvre (centralisation des
données, stockage des données, diffusion par publication papier et Internet, appui technique aux structures).

Les autres principales activités au niveau de I'ensemble du SSN concerneront la mise en ceuvre de la
démarche qualité au sein de plusieurs structures dont la DEP/Justice et la DEP/MASSN.

5.1.2 L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

L'appui du projet a I'INSD au cours de la période de février a octobre 2010 portera essentiellement sur la
gestion administrative et financiére, la diffusion des données, la mise en ceuvre de la démarche qualité, la
réalisation de I'enquéte sur I'emploi et le secteur informel et les activités des directions régionales de I'INSD.

L'utilisation du logiciel RESHUM sera généralisée pour permettre une meilleure gestion administrative du
personnel par son informatisation. Tous les documents de gestion du personnel seront ainsi produits avec le
logiciel RESHUM.
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L'utilisation du logiciel spécialisé SEMPI pour élaborer les comptes de I'INSD devrait se faire enfin en temps
réel. Une mission d'assistance technique de court terme permettra d’appuyer la direction de I'administration
et des finances dans 'utilisation optimale de SEMPI en réseau.

Dans le cadre de la diffusion des données, I'assistance technique du projet ARC-SSN se concentrera sur les
activités suivantes :

e Elaboration, impression et large diffusion des publications suivantes : dépliants statistiques, tableau
de bord de gouvernance ;

e Elaboration des annuaires statistiques 2008 et 2009 ;

e Amélioration de l'interface utilisateurs du site Web lors d’'une consultation de court terme, financée
par le devis programme et mise a jour réguliére du site Web ;

e Elaboration du CD-Rom documentaire 2010.

Dans le cadre de la démarche qualité, le projet appuiera I'INSD pour la mise en ceuvre au niveau des
comptes nationaux et d'un autre domaine a déterminer.

Dans le cadre de I'appui aux activités des directions régionales de I'INSD, la période sera déterminante
avec :

e La mission d'assistance technique de court terme pour un diagnostic et des propositions
d’amélioration du fonctionnement des DR/INSD ;

e |’atelier de validation des recommandations de la mission d’assistance ;
e La mise en ceuvre des recommandations ;
e La production et I'impression des publications des DR/INSD.

5.1.3 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L'ALPHABETISATION

Au cours de ce semestre, le projet apportera son assistance a la production et a la diffusion des données :

e Elaboration de I'annuaire de I'enseignement primaire et du tableau de bord national 2009/2010 ;
e Elaboration de I'annuaire de I'alphabétisation et de I'éducation non formelle 2009/2010 ;

e Elaboration des annuaires et tableaux de bord régionaux 2009/2010 ;

e Elaboration de la publication « Education en chiffres 2009 », regroupant les données de I'ensemble
de I'éducation.

Les autres activités concerneront I'exploitation des données des examens et concours de I'enseignement
primaire et la publication des résultats.

5.1.4 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Au cours de la période de février a octobre 2010, le projet apportera son assistance a la production et a la
diffusion des données sur les derniéres années scolaires :

e Elaboration de I'annuaire de I'enseignement supérieur 2008/2009 ;

e Elaboration du tableau de bord 2008/2009 ;

e Elaboration des annuaires des enseignements secondaire et supérieur 2009/2010 ;
e Elaboration du tableau de bord 2009/2010 ;

e Elaboration d'une publication sur les indicateurs de I'enseignement secondaire de 1997/1998 a
2008/2009 et impression du document.

L'analyse et la valorisation des statistiques universitaires seront appuyées par le projet par une étude menée
par I'|SSP.

L'exploitation des résultats du baccalauréat et des autres examens et concours de l'enseignement
secondaire sera poursuivie et deux publications seront réalisées.
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5.1.5 MINISTERE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

L’assistance technique du projet ARC-SSN concernera, d'une part, le préscolaire et, d’autre part, I'action
sociale.

Dans le cadre du suivi du préscolaire, les appuis seront axés sur :

e L’élaboration et I'impression de I'annuaire du préscolaire 2008/2009 ;
e L’élaboration de I'annuaire 2009/2010 ;
e La mise en ceuvre de la démarche qualité.

Dans le cadre du suivi de 'action sociale, le systéeme d’information a été mis en place. Il s’agira maintenant
d’appuyer le traitement des données et I'élaboration de I'annuaire de I'action sociale. Le document sera
imprimé sur financement du devis programme.

5.1.6 MINISTERE DE LA SANTE

Au cours du semestre a venir, le projet apportera son assistance a la production et a la diffusion des
données :

e Elaboration de I'annuaire 2009 sous un nouveau format qui sera préalablement défini et du tableau
de bord de la santé 2009 ;

e Poursuite de I'élaboration du bulletin d’épidémiologie et d’'informations sanitaires et impression des
documents ;

e Rédaction d'une étude sur la santé a partir des enquétes aupres des ménages et impression du
document ;

e Mise ajour 2010 du CD-Rom documentaire.
La mise en ligne des nouvelles publications sur le site Web du Ministére de la santé se fera au fur et a
mesure de leur production.

Les autres travaux dans le domaine de la santé porteront sur la base de données pluriannuelles et la
rédaction du rapport qualité.

5.1.7 MINISTERE DE LA JUSTICE

Au cours du prochain semestre, le projet apportera son assistance a la production et a la diffusion des
données sur la justice de I'année 2009 avec I'élaboration de I'annuaire statistique et du tableau de bord. Ces
deux documents ainsi que ceux sur les données de 2008 seront imprimés dans le cadre du devis
programme.

Les autres activités concerneront principalement I'élaboration de nouveaux registres pour les juridictions et
I'application de la démarche qualité.

5.1.8 MINISTERES EN CHARGE DE L'EMPLOI

Les activités de production statistique porteront essentiellement sur I'élaboration des publications dans les
trois ministéres concernés (MJE, MTSS et MFPRE) avec :

e L’élaboration et I'impression de I'annuaire 2009 de 'ONEF ainsi que I'appui a la mise en place d'un
bulletin trimestriel des statistiques sur I'emploi a 'TONEF ;

e L’élaboration de I'annuaire 2009 et du document d'analyse du MTSS et l'impression de ces
documents ;

e L’élaboration du premier annuaire statistique du MFPRE et son impression si I'accessibilité aux
données de base est enfin possible.

A 'ONEF, le traitement des données sur les offres d’emploi publiées dans les journaux sera poursuivi avec
I'appui du projet pour aboutir & une publication des résultats et a des propositions pour I'éventuelle poursuite
de I'activité en temps réel.
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L’enquéte sur I'emploi et le secteur informel démarrera avec I'appui technique et financier du projet ARC-
SSN dés que le financement national sera disponible afin que les résultats soient disponibles a la fin du
projet.

5.1.9 AUTRES MINISTERES

Le projet ARC-SSN poursuivra son appui technique aux structures ayant fait la demande.

Durant la période, les annuaires des trois ministéres appuyés (Ministere de la sécurité, Ministére du
commerce, de la promotion de I'entreprise et de I'artisanat, Ministére de la culture, du tourisme et de la
communication) doivent étre disponibles.

5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

5.2.1 PROGRAMMATION DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES

La période de programmation correspond a la derniere phase opérationnelle du devis programme. Aussi
toutes les activités restantes ont-elles été prévues afin de permettre a terme, d’atteindre les objectifs de
résultats attendus du projet.

Les principales activités administratives programmées pour la période de février a octobre 2010 sont les
suivantes :
e Laréalisation d'un film documentaire au profit de I'INSD ;

e Le recrutement d’'un bureau de consultants pour assurer les premieres formations du programme de
formation des utilisateurs et le suivi de I'exécution ;

e Le recrutement d’'une entreprise pour les travaux de réhabilitation du SP-CNS ;
e Le recrutement d’une imprimerie pour les travaux d’impression de I'année 2010 ;
e La gestion administrative de I'enquéte sur I'emploi et le secteur informel ;

e Le suivi de I'exécution des activités initiées au cours du semestre précédent: traitement des
données des examens et concours (DEC, OCECOS, Office du baccalauréat), études ponctuelles de
'ONEF et de I'|SSP.

En plus de ces activités ponctuelles, I'équipe du devis programme continuera d'assurer I'organisation de
nombreux ateliers de formation et de réunions techniques.

5.2.2 PROGRAMMATION FINANCIERE

Pour la période de février a octobre 2010, il est prévu une enveloppe de quatre cent quarante trois millions
cing cent seize mille quatre cent vingt (443 516 420) FCFA pour les activités, soixante et onze millions huit
cent quarante sept mille (71 847 000) FCFA pour le volet investissement et trente huit millions quatre cent
quatre vingt dix neuf mille quatre vingt dix sept (38 499 097) FCFA pour le fonctionnement.

L’enveloppe globale programmée s’éléve a cing cent cinquante trois millions huit cent soixante deux mille
cing cent dix sept (553 862 517) FCFA. La programmation financiére détaillée est présentée en annexe 7.
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du projet en janvier 2010
Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du semestre
Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’exécution global par structure

Annexe 4 : Suivi de I'exécution des activités programmeées de la période aodt 2009 — janvier
2010 et analyse des écarts

Annexe 5 : Eléments des TDR de I'assistance technique court terme du prochain semestre
Annexe 6 : Rapport d'avancement et programme d’activités par objectif du devis programme

Annexe 7 : Etat de I'exécution budgétaire au 31 janvier 2010 et programmation financiére du 1%
février 2010 au 31 octobre 2010

Annexe 8 : Suivi de I'exécution des activités administratives du devis programme relatives aux
fournitures de matériel ou de services

Annexe 9 : Répartition du matériel et équipement du devis programme entre les structures
bénéficiaires.
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Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin janvier 2010

OBJECTIF PARTICULIER 1 : CONTRIBUER A DEVELOPPER LES CAPACITES INSTITUTIONNELES DES STRUCTURES CLEFS DU SSN (CNS ET INSD)

Activité 1.1 : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS

Tache 1.1.1

Appui au SP-CNS pour la programmation des
activités du SSN (élaboration annuelle du RSN et
du PSN)

Nombre de sessions du CNS

Existence des RSN et PSN annuels

Trois sessions en 2008, une session en
2009, une session en janvier 2010
RSN 2008 et PSN 2010 disponibles

Tache 1.1.2

Suivi de la mise en place de I'autorisation
préalable pour les enquétes statistiques

Nombre d’autorisations préalables accordées

Non participation du projet

Tache 1.1.3

Suivi de linstitutionnalisation des opérations
statistiques d'envergure

Existence d’'un texte reglementaire institutionnalisant
les opérations statistiqgues d’envergure

Projets de textes disponibles

Tache 1.1.4

Appui au ST/CNS pour la validation du recueil des
concepts, définitions et méthodes statistiques et
le suivi de son application

Recueil des concepts, définitions et méthodes
statistiques validé

Recueil validé et largement diffusé sur
support papier, sur CD-Rom et sur le site
CNS

Mise en place du site web du CNS

Site Web en ligne

Site web en ligne

DP1.1.1 Nombre de visiteurs 1 963 visiteurs différents au 22 février depuis
le 1° novembre 2009
DP 1.1.6 Impression du recueil des textes de base (loi Recueil des textes de base disponible Recueil imprimé et largement diffusé
T statistigue, décrets et arrétés)
Activité 1.2 : Aider a définir et & mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN
A Appui a la définition des emplois de statisticiens |Liste des emplois de statisticiens et démographes  |Travaux de collecte des fiches de définition
Tache 1.2.1 . . . : :
et démographes au sein du SSN des postes achevés, draft disponible
. . . : Méthode d'affectation du personnel statisticien et Projets de textes disponibles
A Appui a la mise en ceuvre d'une gestion . s
Tache 1.2.2 centralisée du personnel statisticien du SSN demographe validee
P Répertoire des statisticiens et démographes du SSN |Réalisé par TASTADEB
A Suivi de la mise en place d'un mécanisme Existence du texte créant le fonds de développement |Projets de textes disponibles
Tache 1.2.3| ) L .
pérenne de financement de la statistique de la statistique
o , . - . Mission d’appui réalisée, Programme d’actions pour [Mission réalisée
Mission d’appui pour le suivi de la mise en place , o :
A o la GRH et le financement du SSN Programme d’actions pour la mise en place des
Tache 1.2.4|des nouvelles stratégies de GRH et de .
. nouvelles stratégies de GRH et de
financement du SSN X
financement du SSN
AoDbui aux structures bénéficiaires pour la Montant des fonds d’'aide extérieure supplémentaires |Appui pour identifier les consultants pour le
Tache 1.2.5| PP P mobilisés SDS et pour les formations utilisateurs

mobilisation des fonds d'aide extérieure

PDSSN
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Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin janvier 2010

Tache 1.2.6

Appui a la mise en ceuvre du programme de
formation continue du personnel du SSN et a son
suivi

Nombre de modules de formation continue
disponibles

Modules « Formation Excel », « Formation
utilisateurs Prix », « Formation Word
avanceé », « Formation SIG », « Formation
utilisateurs Méthode de collecte »
disponibles

Tache 1.2.7

Formation du personnel de I'ensemble des
structures

Nombre de sessions de formation organisées

Neuf sessions de formation organisées

Activité 1.3 :

Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD

Tache 1.3.1

Suivre l'utilisation de SEMPI en réseau

Version réseau de SEMPI installée et utilisée

Nouvelle version SEMPI disponible et saisie
des données 2009 initiée

Tache 1.3.2

Suivre l'utilisation de RESHUM pour I'édition des
feuilles de paie

Version réseau de RESHUM installée et utilisée
Feuilles de paie des agents INSD éditées avec
RESHUM

Version réseau de RESHUM installée.
Feuilles de paie des agents INSD éditées

Téache 1.3.3

Suivre I'utilisation de RESHUM pour la gestion
des ressources humaines

Version réseau de RESHUM installée et utilisée
Etat du personnel de I'INSD disponible avec
RESHUM

Version réseau de RESHUM installée
Etat du personnel de I'INSD en cours de
mise a jour avec RESHUM

Tache 1.3.4

Mission d’appui SEMPI, pour améliorer
(éventuellement) SEMPI et proposer des
améliorations de la gestion de I'INSD

Mission d’'appui réalisée
Nouvelle version de SEMPI installée et fonctionnelle

Mission programmeée en avril 2010
Activité programmeée en avril 2010

OBJECTIF PARTICULIER 2 : AIDER A LA DEFINITION ET A LA MISE EN (EUVRE DU SDS, EN PARTICULIER SUR LES STRATEGIES PRIORITAIRES
RELATIVES A LA QUALITE, LA DEFINITION ET L’UTILISATION DES DONNEES, ET AU FINANCEMENT DU SD

Activité 2.1

: Appuyer I'élaboration du SDS 2010-2015

Tache 2.1.1

Appui au suivi général de I'élaboration du SDS
2010-2015

Feuille de route d'élaboration du SDS

Feuille de route d’élaboration du SDS
disponible

Téche 2.1.2

Appui a I'élaboration de I'état des lieux et &
I'établissement du diagnostic du SSN

Etat des lieux en 2008
Diagnostic du SSN en 2008
Bilan du SDS 2004-2009 réalisé en 2008

Document validé et adopté par le CNS

Tache 2.1.3

Appui a la définition des objectifs stratégiques
(résultats a atteindre, produits a livrer et moyens a
mobiliser)

Objectifs stratégiques du SDS 2010-2015 définis

Document validé et adopté par le CNS

Tache 2.1.4

Elaboration du programme d’action 2010-2015
avec une estimation financiére détaillée

Existence d'un plan d'actions avec budgets détaillés

En cours et devant étre achevé en février
2010

Suivi de la production de documentaires télévisé

Documentaires télévisé et radiophonique disponibles

Termes de référence disponibles

DP1.4.2 et radiophonique sur le SDS et diffusés Recrutement de I'agence en cours
Suivi de la rédaction du document final et de son Existence du SDS 2010-2015 Programme en mars 2010
Tache 2.1.5 SDS 2010-2015 validé par les autorités nationales

adoption

Sensibilisation au SDS 2010-2015
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin janvier 2010

Activité 2.2

: Contribuer a la définition et a la mise en ceuvre de la politique de diffusion et a la politique de communication de I'INSD

Tache 2.2.1

Appui a I'élaboration d’'un document définissant la
politiqgue de diffusion et de communication

Existence d'un document sur la stratégie de
publication et diffusion

Document sur la politique de tarification des
produits et des services de I'INSD disponible

Tache 2.2.2

Appui a la mise a jour réguliere du site Web

Nombre de visiteurs du site Web de I'INSD

2 200 visiteurs par mois en moyenne

Tache 2.2.3

Appui a la mise a jour des CD-Rom
documentaires internes et externes

Nombre de CD-Rom documentaires

Un CD-Rom documentaire

Tache 2.2.4

Appui a la création de nouveaux produits de
diffusion

Publication de I'annuaire statistique de I'INSD
Nombre de tableaux de bord de I'INSD publiés

Nombre d'autres publications de I'INSD au niveau
central

CD Annuaire Edition 2008 disponible
Tableau de bord de la gouvernance, Ed.
2008 publié

Dépliants « Burkina en chiffres » et 13
dépliants « Régions en chiffres » publiés

« La population du Burkina de 1997 a 2006
par région et par province » et « Projections
démographiques de 2007 a 2020 par région
et par province » publiées

Tache 2.2.5

Appui a une meilleure communication de I'INSD,
notamment lors de la parution de nouvelles
publications

Nombre d’ateliers de dissémination des publications
organisés

Ateliers de validation de I'annuaire, du
tableau de bord de la gouvernance et du
recueil des concepts

Tache 2.2.6

Appui a I'élaboration de projections
démographiques

Mission d’'appui réalisée
Rapport sur les projections démographiques
disponible

Mission d’'appui réalisée
Rapports sur les projections démographi-
gues et sur les rétroprojections disponibles

Activité 2.3 :

Accompagner la mise en ceuvre des activités déconcentrées de I'INSD auprés des DRSDa

Tache 2.3.1

Mission d'appui pour élaborer un diagnostic des
activités menées par les DR/INSD et pour faire
des propositions

Mission d’'appui réalisée
Programme d’actions pour les DR/INSD réalisé

Mission programmée en mars 2010
Programme d’actions non défini

Tache 2.3.2

Suivi de la mise en ceuvre des recommandations
de la mission

Nombre de recommandations mises en ceuvre

Programmé apres la mission de mars 2010

Tache 2.3.3

Appui a I'élaboration d'annuaires et de tableaux
de bord socio-économiques régionaux, et a leur
publication/diffusion

Nombre de publications des directions régionales de
I'INSD

Publications « Annuaire 2007 du Centre-
Nord », « Annuaire 2007 des Cascades »

Activité 2.4 :

Appuyer la mise en place progressive de la dé

marche qualité au sein du SSN

Tache 2.4.1

Mise en ceuvre de la démarche qualité a plusieurs
opérations statistiques de I'INSD

Nombre d'opérations statistiques de I'INSD évaluées
par la démarche qualité

Non réalisé, programmé aprés atelier de
formation

Tache 2.4.2

Mise en ceuvre de la démarche qualité a de
nouvelles structures du SSN (Justice, MASSN,
etc.)

Existence d'un rapport qualité pour le secteur justice
Existence d'un rapport qualité pour le secteur
préscolaire

Non réalisé, programmé aprés atelier de
formation
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin janvier 2010

Tache 2.4.3

Formation a la démarche qualité

Atelier de formation au niveau central organisé

Programmé en février 2010

Tache 2.4.4

Organisation de feed-back sur la qualité des
données au niveau décentralisé

Ateliers sur la qualité des données au niveau
régional organisés

Non réalisés

Activité 2.5 :

Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre des
dispositifs de suivi/évaluation des politigues sectorielles et

du CSLP

Tache 2.5.1

Appui a la mise en ceuvre du programme de
formation des utilisateurs

Stratégie de formation des utilisateurs validée
Nombre de sessions de formation des utilisateurs

Bureau en cours de recrutement

Tache 2.5.2

Mission d’appui pour la formation d'utilisateurs
« Prix a la consommation : réalité des chiffres,

Formation « Prix a la consommation : réalité des
chiffres, réalité des consommateurs » réalisée, CD

Formation « Prix a la consommation »
réalisée, CD disponible, 4 réplications

réalité des consommateurs » package réalisées
A Mission d’appui pour la formation d’utilisateurs Formation « Méthodes de collecte » réalisée, CD Formation « Méthodes de collecte » réalisée,
Tache 2.5.3 . . .
« Méthodes de collecte » package CD package disponible

Tache 2.5.4

Appui a une enquéte de satisfaction aupres des
utilisateurs

Existence du rapport de I'enquéte

Réalisée sans I'appui du projet

DP18.2a
DP 1.8.8

Appui a la formation d'utilisateurs (7 domaines, 30
sessions)

Formations réalisées, CD package disponibles

Non réalisé

Tache 2.5.5

Appui a 'amélioration du suivi statistique du
CSLP

Validation d'une nouvelle batterie d'indicateurs
Existence d'une base des indicateurs du CSLP
Existence d'une publication périodique sur le suivi
statistique des indicateurs

Travaux conditionnés a I'élaboration de la
SCADD

DP Avenant

Atelier sur la problématique du suivi statistique du

CSLP

Atelier organisé

Atelier organisé et rapport disponible

OBJECTIF PRIORITAIRE 3 : CONTRIBUER A CONSOLIDER ET A PERENNISER LES ACTIVITES DE L'INSD ET DES PRINCIPALES STRUCTURES
PRODUCTRICES DE DONNEES, NOTAMMENT DANS LES SECTEURS SOCIAUX (SANTE, EDUCATION, JUSTICE, EMPLOI, ETC.)

Activité 3.1 : Appuyer la publication, la diffusion et I'utilisation des données dans les ministeres sectoriels

Tache 3.1.1

Appui a I'élaboration d'annuaires, de tableaux de
bord annuels et de CD-Rom documentaire
annuels dans toutes les structures concernées

Nombre d'annuaires publiés par ministére sectoriel

Nombre de tableaux de bord publiés par ministére

- 1 annuaire MEBA

- 2 rapports enquéte rapide MEBA
- 1 synthése de I'annuaire MEBA

- 2 annuaires MESSRS

- 2 annuaires MASSN

- 1 annuaire santé

- 2 annuaires de la justice

- 1 annuaire synthétique de 'ONEF
- 1 annuaire du MTSS

- 1 document d’analyse de 'annuaire du
MTSS

- 1 tableau de bord MEBA
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin janvier 2010

Nombre de CD-Rom documentaires par ministére

- 1 tableau de bord santé

- 2 tableaux de bord de la justice
- 1 CD documentaire MEBA

- 1 CD documentaire MESSRS

- 1 CD documentaire Santé

- 1 CD documentaire de la justice

Tache 3.1.2

Appui a I'élaboration et a la publication d'une
nouvelle série d'indicateurs de I'éducation de
1996 a 2008, en s'appuyant sur les résultats du
RGPH 2006 au MEBA, au MESSRS et au
MASSN

Existence de publications sur les nouveaux
indicateurs sectoriels aprés les résultats du RGPH

Publication Indicateurs MEBA disponible

Tache 3.1.3

Appui a I'élaboration et & la publication d'une
nouvelle série d'indicateurs de la santé sur la
période 1996-2008, en s'appuyant sur les
résultats du RGPH 2006 au Ministére de la santé

Existence de publications sur les nouveaux
indicateurs sectoriels apres les résultats du RGPH

Publication Indicateurs Santé disponible

Tache 3.1.4

Appui a I'élaboration d'une nouvelle publication
trimestrielle au Ministére de la santé

Publication trimestrielle élaborée
Publication trimestrielle régulierement diffusée

Trois publications trimestrielles élaborées

Tache 3.1.5

Appui a I'élaboration de la publication annuelle «
L’éducation en chiffres »

« L'éducation en chiffres » publiée chaque année

Publication 2009 en cours

Tache 3.1.6

Appui a I'élaboration de publications régionales
(annuaires, tableaux de bord au MEBA et au
MESSRS)

Nombre de publications régionales pour le MEBA et
pour le MESSRS

MEBA : 13 annuaires régionaux 2008/2009

Téache 3.1.7

Appui a I'élaboration de publications régionales
(annuaires, tableaux de bord au Ministere de la
santé

Nombre de publications régionales du Ministere de la
santé

Non réalisé

Tache 3.1.8

Mission d'appui a la définition d’une stratégie
d’analyse spatiale des données

Mission réalisée
Plan d’actions pour une plus grande utilisation de
I'analyse spatiale des données

Mission réalisée et rapport disponible
Plan d’actions disponible

Tache 3.1.9

Mission de formation pratique aux Systemes
d’'information géographique (SIG)

Formation aux Systémes d’information géographique
(SIG) réalisée

Mission réalisée et rapport disponible
CD disponible

Mission d’appui sur l'utilisation des données au

Mission utilisation des données MEBA réalisée

Mission réalisée

;’alcgg MEBA (diagnostic de I'utilisation actuelle et Plan d’actions pour une plus grande utilisation des  |Plan d’actions disponible

T propositions) données

A Mission d’appui sur l'utilisation des données au Mission utilisation des données Santé réalisée Mission réalisée, plan d’action disponible
Tache N L . bt e e N
3111 Ministére de la santé (diagnostic de I'utilisation Plan d’actions pour une plus grande utilisation des

actuelle et propositions)

données
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin janvier 2010

Activité 3.2

: Soutenir le développement informatique des s

ervices producteurs de données dans les ministéres sectoriels

Tache 3.2.1

Appui a la mise en place de base de données
pluriannuelle

Nombre de ministéres sectoriels avec une base de
données pluriannuelle

MEBA, MESSRS, Santé et justice

Tache 3.2.2

Appui a la mise en ligne des publications des
ministéres sectoriels

Nombre de publications statistiques présentes sur
les sites Web des Ministére

Santé (12), MEBA (18), MESSRS (2), Justice
(4),

Tache 3.2.3

Appui a la diffusion sur CD-Rom

Nombre de CD-Rom documentaires élaborés

MEBA, MESSRS, Justice, Santé (2)

Tache 3.2.4

Formation du personnel des services producteurs
de données statistiques aux activités
informatiques (base de données, site Web,
élaboration de CD-Rom, etc.)

Nombre de formations réalisées

Formations a Excel avancé et a Word
avancé

Activité 3.3

: Contribuer a consolider les acquis en termes de production statistique dans les secteurs de I’éducation, de la santé et de la justice

Tache 3.3.1

Suivre la production statistique de la DEP/MEBA
et apporter un appui pour la mise en ceuvre des
améliorations recommandées dans les rapports
qualité, en particulier pour la production de
publications régionales

Nombre de recommandations des rapports qualité
mises en ceuvre

- Mise en place de nouveaux outils sur les
statistiques de I'alphabétisation et éducation
non formelle

- Migration vers SQL Serveur

- Comité de relecture mis en place

- Affectation de statisticiens dans les
directions régionales

- Mise a jour de la base de données par
rapport a la classification urbain/ rural

- Directeurs d'écoles formés au remplissage
- Publication sur support papier

Téche 3.3.2

Apporter un appui a la DEP/MASSN pour la
production statistigue courante

Existence de publications des statistiques courantes

Annuaire 2007/2008 et répertoire des
établissements disponibles

Téache 3.3.3

Apporter un appui a la DEP/MESSRS pour la
production statistique dans les délais requis pour
la mise en ceuvre des améliorations
recommandées dans les rapports qualité

Existence de publications des statistiques courantes
Nombre de recommandations des rapports qualité
mises en ceuvre

Annuaires 2007/2008 et 2008-2009

- Relecture des questionnaires

- Réalisation d'une enquéte de contrdle

- Transfert des compétences informatiques
- Augmentation du nombre d’agents
statisticiens et informaticiens

- Couverture des cours du soir

- Nouvelle maquette de publication

- Décentralisation des opérations statistiques
(formation, collecte, saisie)

- Augmentation des ressources nationales
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin janvier 2010

Tache 3.3.4

Apporter un appui a la DGISS pour la production
statistique courante et pour la mise en ceuvre des
améliorations recommandées dans les rapports
qualité

Existence de publications des statistiques courantes

Nombre de recommandations des rapports qualité
mises en ceuvre

Annuaire statistique 2008 et tableau de bord
2008, 3 bulletins trimestriels 2009

disponibles, série des indicateurs actualisés
7 recommandations sur 10 mises en ceuvre

Téache 3.3.5

Apporter un appui a la DEP/Justice pour la
production statistique courante et pour étendre le
champ couvert par la collecte des données

Existence de publications des statistiques courantes
Champ couvert par la collecte des données

Annuaires statistiques et tableaux de bord
2008 et des données de 2008

Intégration des données sur la durée des
procédures

Traitement des données des examens et

Publications sur les résultats des examens et

Base de données disponible

DP 1.11.3 ; . S concours de I'enseignement primaire des cing Saisie des données en cours

concours de I'enseignement primaire dernic .

erniéres années
. . Publications sur les résultats des examens et Deux bases de données disponibles

Traitement des données des examens et ) ; . . L .
DP1.11.4 ; . ; concours de I'enseignement secondaire des cing Saisie des données en cours

concours de I'enseignement secondaire - .

derniéres années

Projet de recherche Analyse et valorisation des Publication Etude en cours
DP Aven. L - .

statistigues universitaires
Activité 3.4 : Aider a mettre en place des systemes d’information pérennes dans les secteurs de I’emploi et de I'action sociale

Mission d’appui pour une évaluation de I'existant | Mission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.1|dans le domaine des statistiques de I'emploi et Projet de systeme d’information sur I'emploi Projet de systeme d’information sur I'emploi

pour proposer un systeme d'information validé au cours d'un atelier

Mission d’appui pour une évaluation de I'existant | Mission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.2|dans le domaine des statistiques de 'action Projet de systeme d’information sur I'action sociale  |Projet de systeme d’'information sur I'action

sociale et pour proposer un systeme d’information sociale disponible

Mise en ceuvre du systéme d’information sur les | Systeme d’'information sur I'emploi mis en ceuvre Systéme d’'information sur I'emploi mis en
Tache 3.4.3 statistiques de I'emploi auprés des structures oceuvre

"""l concernées (DGPSE/MJE, DSIP/MTSS, DEP/

MFPRE, INSD et d'éventuelles autres structures)

Mise en ceuvre du systeme d’'information sur les | Systéme d’information sur I'action sociale mis en Systeme d’'information sur I'action sociale
Tache 3.4.4 statistiques de I'action sociale auprées des oceuvre mis en ceuvre

"I structures concernées (DEP/MASSN et

d’éventuelles autres)

Mission d’appui pour I'élaboration de maquettes | Mission réalisée Mission réalisée
Tache 3.4.5|de publications dans le domaine des statistiques | Maquettes de publications disponibles Maquettes de publications disponibles

de I'emploi
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activités

Indicateurs de résultats a la fin du projet

Situation fin janvier 2010

Tache 3.4.6

Appui a I'élaboration de publications dans le
domaine des statistiques de I'emploi

Publications statistiques sur I'emploi disponibles

- Annuaire statistique 2007 synthétique de
I'ONEF

- Annuaire statistique 2008 du MTSS

- Analyse de I'annuaire statistique 2008 du
MTSS

- 5 Bulletins des statistiques du travail et de
la sécurité sociale

- 1 Bilan semestriel des statistiques du travalil
et de la sécurité sociale

- Maquette de I'annuaire statistique de la
fonction publique

Tache 3.4.7

Appui a I'élaboration de publications dans le
domaine des statistiques de I'action sociale

Annuaire statistique sur I'action sociale disponible

Collecte des données 2009 en cours, saisie
des données en cours

Publication des résultats de I'enquéte sur I'emploi et

Documents techniques disponibles

DP 1.12.5 | Enquéte sur 'emploi et le secteur informel le secteur informel Attente budget pour démarrage collecte
Activité 3.5 : Apporter des appuis de type expertise/conseil a toute structure du SSN qui en exprimerait le besoin

Apporter une assistance technique dans le Eventuel Suivi de la collecte des données du Ministére

A domaine de la définition et la mise en ceuvre d'un | Mise en ceuvre d’'un systeme d’'information de la sécurité

Tache 3.5.1 N . S .

systeme d’information a une structure du SSN qui

en fait la demande

Apporter une assistance technique pour la mise | Eventuel Trois bases de données mises en place
Tache 3.5.2| en place d’'une base de données a une structure |Base de données d’une structure du SSN élaborée ' : b '

. . Office National du Bac, OCECOS, DEC
du SSN qui en fait la demande
Eventuel Appui a I'élaboration de publications du

Apporter une assistance technique pour la Nouvelles publications disponibles Ministére de la culture, du tourisme et de la

Tache 3.5.3|publication et la diffusion a une structure du SSN communication et de I'annuaire du Ministére

qui en fait la demande

du Commerce, de la promotion de
I'entreprise et de l'artisanat
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés par le projet ARC-SSN au cours de la
période ao(t 2009-janvier 2010

L'ensemble des documents cités sont disponibles dans le CD-Rom joint au présent rapport.

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) et ensemble du Systéme
statistique national (SSN)

1) Publications

e Site Web (www.cns.bf)

e Rapport diagnostic du Systéme statistique national, juillet 2009

e Vision et orientations stratégiques du Systéme statistique national, décembre 2009
2) Suivi / évaluation du projet ARC-SSN

e Rapport n°2 : Rapport semestriel 1, Septembre 2009

e Tableaux de bord mensuels des mois d’ao(t 2009 a janvier 2010

3) Rapports de mission

e Mission SSN1 : Mission sur les stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN
(mission réalisée par Lamine Diop du ler au 14 décembre 2009)

e Mission SSN3 : Mission sur la formation des utilisateurs des statistiques des prix (mission réalisée par Pascal
Delorme du 1% au 15 ao(t 2009)

e Mission SSN5 : Mission sur la stratégie d'analyse spatiale des données (mission réalisée par Gilles Roger du 9
au 22 ao(t 2009)

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)
1) Publications

e Site Web (www.insd.bf)

e Annuaire statistique 2007 de la région du Centre-Nord

e Annuaire statistique 2007 de la région des Cascades

Ministére de I’enseignement de base et de I'alphabétisation (MEBA)

1) Publications

¢ Recueil d'indicateurs actualisés de I'éducation de base 1997-2008, octobre 2009
2) Rapport de mission

e Mission MEBA : Mission sur l'utilisation des données statistiques au Ministére de I'enseignement de base
et de I'alphabétisation (mission réalisée par Stéphanie Baud du 3 au 16 septembre 2009)

Ministére des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifigue (MESSRS)
1) Publications

e Annuaire statistique de I'enseignement secondaire 2008/2009
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Ministére de la santé
1) Publications

¢ Recueil des indicateurs actualisés de la santé 1997-2008, septembre 2009
e Bulletin d'‘épidémiologie et d'information sanitaire, 1* trimestre 2009
e Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 2°™ trimestre 2009

e Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire, 3°™ trimestre 2009
2) Rapport de mission

e Mission Santé : Mission sur I'utilisation des données statistiques au Ministere de la Santé (mission
réalisée par Richard Michel du 20 septembre au 3 octobre 2009)

Ministére de la justice
1) Publications

e Annuaire statistique des données 2008 du Ministere de la justice,

e Tableau de bord statistique des données 2008 de la justice,
Ministére de la jeunesse et de I'emploi
1) Rapport de mission

e Mission Emploi 2 : Mission sur les maquettes des publications du secteur de I'emploi (mission réalisée par
Sophie Guillemin du 19 juillet au 1°" ao(t 2009)

Ministére du travail et de la sécurité sociale
e Annuaire statistique 2008, septembre 2009
e Annuaire statistique 2008 : analyse des données, septembre 2009

e Bulletins des statistiques du travail et de la sécurité sociale de juillet-aot 2009, septembre-octobre 2009,
novembre-décembre 2009

Ministére de la culture, du tourisme et de la communication

e Note de conjoncture hoteliere, 2éme trimestre 2009
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Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’exécution par structure

Programmation du rapport semestriel 1, a partir d’aot 2009

Réalisations jusqu’en janvier 2010

Programmation du rapport semestriel 2, a partir de février 2010

'
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Cod Intitulé activités et tach 2008 2009 2010
ode nitie activiies et taches 11|12 |01 |02 |03|04|05]06]07 |08 |09 |10|11]12]|01|02]03]04]05]06|07]|08]09 10
1.1 CNS : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS
aboration annuelle du et du -
T [Peborafomanmuelle du N e du oy (T
1.1.2 Suivi de la mise en place du visa statistique
113 Sui\_/i Qe l'institutionnalisation des opérations xx&
statistiques d'envergure TR
114 VaIidaﬂog du rte(;_u?il des concepts, définitions
o et méthodes statistiques
DP1.1.1 |Mise en place du site web du CNS
DP1.1.6 |Impression du recueil des textes de base H
1.2 CNS : Aider a définir et a mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN
121 Dféfinition des emplois de statisticiens et &%&N
démographes . §|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 tSuli_vi ,dedla mise en pllaf[:et _d;yr)e ggstisog l\(I:en- SS&%&N&N&%%%%%%%%%%
ralisée du personnel statisticien du
123 Sgivi de la m_ise en place d'un méqar_lisme \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&\&\
23 [pérenne de financement de la statistique | WA A A A A
ﬁ/l d I de |
ission d’appui pour le suivi de la mise en
1.2.4 place des nouvelles stratégies de GRH et de
financement du SSN
o5 Aptp,u_i pour la mobilisation des fonds d'aide --&N&N&%&%&N&%ﬁﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁ
126 Mis? en pdlace d’'un pr?graggﬂl\? de formation -®§§§§§§§§§§§§§§
continue du personnel du
1.2.7 Formation du personnel &N&%&%&N&N&N&N&N&N&N&%&N&N&%@
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

o A N 2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
11|12 |01 |02 |03|04|05]06]07 |08 |09 |10|11]12]|01|02]03]04]05]06|07]|08]09 10

1.3 INSD : Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD
1.3.1  [Suivi de l'utilisation de SEMPI en réseau H §§&%&%&§%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁﬁ
132 ISU(;Vi de(lj’utili(satilfn %e RESHUM pour &%&%--

" 'édition des feuilles de paie
a3 [Sulvide lutiisation de RESHUM pour la PN m_—_

_ [gestion des ressources humaines - A R
1.3.4  |Mission d’appui SEMPI \\ -

2.1 CNS : Appuyer I'élaboration du SDS 2010-2015

SDS 2010-2015

b 11 IAppui au suivi général de I'élaboration du ---- @&N&%&

b 12 Appui a I'élaboration de I'état des lieux et a
" I'établissement du diagnostic du SSN
Appui a la définition des objectifs
2.1.3 P
stratégiques
b 14 Elaboration du programme d’action 2010-215

avec une estimation financiéere détaillée

DP1.4.2 Suivi de la production de documentaires &N

télévisé et radiophonique sur le SDS

Suivi de la rédaction du document final et de

215 son adoption

—

2.2 INSD : Contribuer a la définition et a la mise en ceuvre de la politique de diffusion et a la politique de communication de I'INSD

Appui a I'élaboration d’'un document
2.2.1 définissant la politique de diffusion et de
communication

2.2.2 Appui a la mise a jour réguliere du site Web xxxxxx%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁ%ﬁﬁ
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

N . 2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
1112|101 (02|03(04(05)|06|07|08 0910111201 (02|03|04 (0506|077 (08|09 |10
Appui a la mise a jour des CD-Rom
2.2.3 Lo
documentaires interne et externe

1
b 54 Q\I%g (;anla création de nouveaux produits de §ﬁ%ﬁmmﬁﬁmmﬁmmﬁm

Appui & une meilleure communication de
2.2.5 I'INSD, notamment lors de la parution de
nouvelles publications

Appui a I'élaboration de projections
2.2.6 ; .
démographiques

2.3 INSD : Accompagner la mise en ceuvre des activités déconcentrées de I'INSD auprés des DRSD

§
2.3.1 Mission d’appui aux DRSD &\\

||||||||||||||||||\
Appui & I'élaboration d’annuaires et de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

2.3.3 tableaux de bord socio-économiques
régionauy, et a leur diffusion ‘

2.4 SSN : Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au sein du SSN i ‘ ‘
b4, [Mise en ceuvre de la démarche qualité a = - [
o plusieurs opérations statistiques de I'INSD m""""""""

Mise en ceuvre de la démarche qualité a de
nouvelles structures (Justice, MASSN)

2.4.2

0

2.4.3 Formation a la démarche qualité

L O R
Organisation de feed-back sur la qualité des &N&&&%&N&&%ﬁ%ﬁ%ﬁ&%@
données au niveau décentralisé -

b5 SSN : Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre
) des dispositifs de suivi-évaluation des politiques sectorielles et du CSLP

b1 Appui {51 la mise en ceuvre du programme de m
formation des utiisateurs |||||||||||||||||||||||||||||||||||||\\|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

e R 2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
11112)01|102|03|104|05(06|07(08|09]10(11({22|01({02|03|04|05(06|07|08]|09 |10
Mission d’appui pour la formation
252 d'utilisateurs « Prix » §
b5 3 Mission d’appui pour la formation N
~ d'utilisateurs « Méthode de collecte » | - |
PP1'8'2 Appui & la formation d'utilisateurs (7 N@&N&%&N&N
?)Pl.8.8 domaines, 30 sessions) mmmmm
b5 4 Appui a la réalisation d'une enquéte de &N
e satisfaction auprées des utilisateurs
DP Atelier sur la problématique du suivi N
avenant [statistique du suivi du CSLP -
b5 5 Appui_é I’argélié);?_tliaon du systeme de suivi &@&&&%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁ%ﬁ%ﬁﬁ
o statistique du
3.1 SSN : Appuyer la publication, la diffusion et I'utilisation des données dans les ministéres sectoriels
h18 Mission d’appui a la définition d’une stratégie &N
- d’analyse spatiale des données
3.1.9 Mission de formation pratique au SIG §-

Appui aux ministéres sectoriels : MEBA

Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord

3.1.1 - \
pnnuels et de CD-Rom documentaires _ [T
312 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs &%
o sur la période 1996-2008
3.1.5 Elaboration de « L'éducation en chiffres » Mﬂﬂﬂ]ﬂﬂ] %
\. §I \ \
3.1.6 Elaboration de publications régionales m &%&%&%&%
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

recommandées dans les rapports qualité

Appui aux ministéres sectoriels : MESSRS

Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord

Code Intitulé activités et taches 1250?2 01102 To3 o2 lo5 | 321%6 07 08 09 | 10
DP Traitement des données des examens et &N
1.11.3 [concours de I'enseignement primaire ‘||||||||||||||||||
3.1.10  |Mission d’appui sur l'utilisation des données
301 mfriea?]rr:felﬁge de base de données
3.2.2 Mise en ligne des publications 1] ‘ ‘ ‘ ‘ ||||||||||||||||m ‘
127 [Formation du personnel -%&&QQ&%%%%%%%%||||||||||||||||
331  [Mise en ceuvre des améliorations \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%

IR
e i

|

(I

311 et de CD-Rom documentaires annuels _
1o  |Publication d'une nouvelle série d'indicateurs 00
o sur la période 1996-2008
3.1.6 Elaboration de publications régionales
DP Traitement des données des examens et \\\\§
1.11.4 [concours de I'enseignement secondaire
DP Projet de recherche Analyse et valorisation
Aven. |des statistiques universitaires | L
201 l\/llisg en plﬁce de base de données §\\\\\\\----
pluriannuelle
&
3.2.2 Mise en ligne des publications \\\\
1.2.7 Formation du personnel

| U

(L
i

Rapport semestriel 2

40 /69

Version finale



Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
h31 Mise en ceuvre des améliorations &&&&&&&&&&&&&&&
"~ Jrecommandées dans les rapports qualité TR L RO AR AR OO AR
Appui aux ministéres sectoriels : MASSN _
511 Etla:jbo(r:agog d’agnuaires,td_e tableaux de bord &%&% Wﬁﬁﬁﬁhm
et de CD-Rom documentaires
312 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs &%&%
- sur la période 1996-2008 -- | |
301 I\/llisg en plzﬁce de base de données &%&%&%&N
pluriannuelle

3.2.2 Mise en ligne des publications |||||||||||||||||||

Formation du personnel aux activités
informatiques

3.2.4

N RN
—

2.4.1 Mise en ceuvre de la démarche qualité

3.3.2 Appui pour la production statistique courante

Mission d’'appui pour évaluation de I'existant

B.4.1 et pour proposer un systeme d'information
1 o Tasbonton ce bleatone re .\\\\\\\Wmﬁmﬁﬁﬁﬁmﬁmﬁhﬁﬁ

1.2.7 Formation du personnel

—

Appui aux ministéres sectoriels : Santé

Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord
et de CD-Rom documentaires

3.1.1
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Code Intitulé activités et taches 2008 2009 2010
313 Publication d'une nouvelle série d'indicateurs &N&N
A de la santé sur la période 1996-2008 - | w w Q
214 ':E_Iaborta_ticljln d’une nouvelle publication &N&N&N Nm""m"m"" ﬁ Wﬁ\\"ﬂﬁ
rimestrielle
3.1.7 Elaboration de publications régionales &N&%&%%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁ}ﬁ%ﬁﬁ

Elaboration d'une publication sur la santé a §&%&%

partir des enquétes aupres des ménages

3.1.11 [Mission d’appui sur l'utilisation des données

3.2.1 mffaﬁﬁ lfelrﬁge d'une base de données &%§&%&%&%&%|
3.2.2  |Mise en ligne des publications N- M\"\W\ﬁ
335 Mise en ceuvre des améliorations \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

fecommandees dans les rapports qualle ] ) A A OO
1.2.7  |[Formation du personnel \\\\\\\\ﬁh%%ﬁ%%%%ﬁﬁ

ppui aux ministeres sectoriels : Justice

311 loido CO-Rom dooumentaies. - AN

312 mfﬁaﬁ?} féﬁge d’une base de données e

3.1.3  |Mise en ligne des publications § — =i
1.2.7  |Formation du personnel \\\\\\\\\\\\\\\mmmﬁmmmm%m}m%
3.2.5  |Appui & la production statistique courante NN o
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Elaboration d’annuaires, de tableaux de bord

" sy . 2008 2009 2010
Code Intitulé activités et taches
111120110203 |04|05(06 |07 12({01|102(03|04 (0506|0708 (09|10
DP Atelier de validation des nouveaux registres
1115 [des juridictions - [ [ [T
pA-d  [Mise en ceuvre de & démarche qualie 1 mmmmmmm|||||||||||||||||||
Appui aux ministeres sectoriels du Secteur emploi (MJE, MTSS, MFPRE) et a I'INSD

_

Appui aux autres structures du SSN (a la demande)

1 ftde CD-Rom documentaires I O
DP Atelier de validation du systéme d’information
1.12.3 et des outils de collecte N O O
3.2.1 Mise en place d’'une base de données §%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁmwmwmm
3.2.2 Mise en Iigne des publications § §&Nm m |||||||||||||||||||
1.2.7 Formation du personnel &% &N&N&%&N&%&%@
241 Mission pour une évaluatiog d$ I'existant et [ T

o pour proposer un systeme d’information
243 II\/Iisete? ?_euvre gu I§ysté|m.e d’'information sur -&%&%&N&N&N&N&N&%@&N&%&N&%&%Q

es statistiques de I'emploi

s 45 Mission d’appui pour I'élaboration de

T maquettes de publications A N
1125 [Fnuete surfemploretie secteurinformel TR A A O AR

3.1.1

Définition et mise en ceuvre d’'un systéeme
d’'information (DEP/Sécurité)

3.2.2

Publication et diffusion
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Annexe 4 : Suivi de I’exécution des activités programmées de la période ao(t 2009 —
janvier 2010 et analyse des écarts
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Activité ou tache prévue Période Réalisations sur Iz_;\ période ~ Taux Observations
prévue aodt 2009 — janvier 2010 indicatif *
1.1 CNS : Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du CNS
113 Sui’vi d_e I’institl_Jti(_)nnaIisz'ation des 01/10-03/10 I,Drojets’ de textes réglementaires 100%
opérations statistigues d'envergure elaborés.
DP1.1.1|Mise en place du site web du CNS 07/09-10/10| Site Web du CNS en ligne 100%
1.2 CNS : Aider a définir et a mettre en place les nouvelles stratégies de gestion des ressources humaines et de financement du SSN
Définition des emplois de statisticiens et Draft du document de synthése de 163 Lenteur dans le remplissage des fiches de
121 dé 03/09-09/09| postes de travail existant du personnel 50% | poste par le personnel statisticien
émographes C . i
statisticien disponible.
Suivi de la mise en place d’'une gestion Projets de textes réglementaires
1.2.2 centralisée du personnel statisticien du |04/09-10/10| élaborés. 100%
SSN
Suivi de la mise en place d’'un Projets de textes réglementaires
1.2.3 mécanisme pérenne de financement de |06/09-10/10|élaborés 100%
la statistique
Mission d’appui pour le suivi de la mise Mission réalisée. Rapport final
1.2.4 en place des nouvelles stratégies de 10/09 disponible 100%
GRH et de financement du SSN
125 Alppui pour !a mobilisation des fonds 04/09-10/10 Néant 0% Appui non sollicité
d'aide extérieure
126 Mise en place _d'un programme de 11/08-10/10 Activité en cours sans appui du projet 0% Appui non sollicité
formation continue du personnel du SSN
1.2.7 Formation du personnel 11/08-10/10| Formations programmées réalisées 100%
1.3 INSD : Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD
Nouvelle version de SEMPI élaborée Saisie des données non démarrée par
13.1 Suivi de I'utilisation de SEMPI en réseau|09/09-10/10(intégrant la nouvelle nomenclature du 50% | manque de personnel disponible
budget
132 I§'Ui\'/i' de I’utilisat_ion de RESHUM PoUr | 97/09-09/09 Edition des feuilles de paie du 100%
édition des feuilles de paie personnel.
Suivi de I'utilisation de RESHUM pour la Agents de la DAF formés a I'utilisation Saisie des données non démarrée par
1.3.3 ; ; 07/09-10/10 20% . ;
gestion des ressources humaines de RESHUM manque de personnel disponible
Non réalisée Mission reportée en raison de linstallation
1.3.4 |Mission d’appui SEMPI 12/09 0% |tardive de I'INSD dans ses nouveaux locaux

et du retard dans les travaux de saisie
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activité ou tache prévue Période Réalisations sur la période Taux Observations
P prévue aodt 2009 — janvier 2010 indicatif *
2.1 CNS : Appuyer I'élaboration du SDS 2010-2015
Appui au suivi général de I'élaboration i Suivi des phases 1 a 3 o
211 du SDS 2010-2015 11/08-10/10 100%
213 AppL{l a la définition des objectifs 09/09-11/09 Vl,s!o_n et or!er]tatlons stratégiques 100%
stratégigues définies validées par CNS
Elaboration du programme d’action Collecte des informations en cours Retard d en partie au recrutement tardif des
214 2010-2015 avec une estimation 10/09-12/09 50% |consultants (hors projet)
financiére détaillée
DP1.4.2 S,u[w_dfe la pro.ductlor) de documentaires 07/09-10/09 DAO préparé mais non validé 20%
télévisé et radiophonique sur le SDS
215 Suivi de la redapt|on du document final 10/09-01/10 Non réalisé 20% Retard di en partie au recrutement tardif des
et de son adoption consultants (hors projet)
2.2 INSD : Contribuer a la définition et a la mise en ceuvre de la politique de diffusion et a la politique de communication de I'INSD
290 Cvpepbm a la mise a jour réguliere du site 11/08-10/10 Réalisé 100%
2924 Appw.a la création de nouveaux 01/10-09/10 Activités définies 100%
produits de diffusion
Appui a une meilleure communication Suivi de la diffusion des documents
2.25 de 'INSD, notamment lors de la parution| 11/08-10/10 50%
de nouvelles publications
2.3 INSD : Accompagner la mise en ceuvre des activités déconcentrées de I'[INSD auprés des DRSD
231 Mission d’appui aux DRSD 08/09 Non réalisée 0% I\/_IlSSlon rgportee en raison de la non
disponibilité du consultant
Suivi de la mise en ceuvre de la Non réalisé Mission préalable non réalisée
2.3.2 validation et des recommandations de la | 09/09-10/10 0%
mission
Appui a '€laboration d'annuaires et de Annuaires 2007 du Centre-Nord et des
2.3.3 ta}bl_eaux de bgrd socio-économiques 06/09-09/10| cascades disponibles 100 %
régionaux, et a leur diffusion
2.4 SSN : Appuyer la mise en place progressive de la démarche qualité au sein du SSN
Mise en ceuvre de la démarche qualité a Non réalisé Manque de disponibilité des cadres de
24.1 plusieurs opérations statistiques de 10/09 0% 'INSD et des AT du projet

'INSD
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activité ou tache prévue Période Réalisations sur la période Taux Observations
P prévue aodt 2009 — janvier 2010 indicatif *
Mise en ceuvre de la démarche qualité a Pas d'activité (Justice) Activité retardée en raison du retard de
24.2 de nouvelles structures (Justice, 09/09 0% I'élaboration des publications
MASSN)
2.4.3 Formation a la démarche qualité 09/09 Non réalisée 0% Activité réalisée en février 2010
Elaboration du rapport trimestriel sur le Activités dans les autres domaines que la
Organisation de feed-back sur la qualité contrbéle de la qualité des données de santé retardées en raison du retard de la
24.4 . . ) A 01/10-10/10 . 50% .
des données au niveau décentralisé santé contenues dans la base de formation
données RASI
o5 SSN : Contribuer au développement des capacités d’analyse et du niveau d’utilisation des données statistiques notamment dans le cadre
' des dispositifs de suivi-évaluation des politiques sectorielles et du CSLP
251 Appui a la mise en ceuvre du N 01/09-07/09 Deux domaines réalisés sur neuf 2204 Appel d offre infructueux pour autres
programme de formation des utilisateurs formations
252 IV!ls_s!on d’appui pour la formation 08/09 Réalisée 100%
d'utilisateurs « Prix »
Mission d’appui pour la formation Réalisée o
2.5.3 d'utilisateurs « Méthode de collecte » 03/10 100%
DP1.8.2 Appui 4 la formation dutilisateurs (7 Non réalisé Appel d'offre infructueux pour les formations
a ppul . 11/09-04/10 0% programmeées dans le DP
domaines, 30 sessions)
DP1.8.8
254 Appw a !a reallsa}tlon d une enquéte de 11/09 Non réalisé 0% Réalisé avec I'appui d'un autre projet
satisfaction aupres des utilisateurs
DP Atelier sur la problématique du suivi Réalisé o
avenant | statistique du suivi du CSLP 09/09 100%
255 App_w a I_amelloratlon du systéeme de 09/09-10/10 Activités définies & I'INSD 60%
suivi statistigue du CSLP
3.1 SSN : Appuyer la publication, la diffusion et I'utilisation des données dans les ministéres sectoriels
Mission d’appui a la définition d’'une Réalisée
3.1.8 stratégie d’'analyse spatiale des 08/09 100%
données
3.1.9 Mission de formation pratique au SIG 12/09 Réalisée 100%
Appui aux ministeres sectoriels : MEBA
Elaboration d’annuaires, de tableaux de I::r!iaa‘?rgezgggoéoosmg’ synthése de
- 0,
311 gggﬁrxz;ﬁegt de CD-Rom 08/09 Rapport des résultats de I'enquéte 100%
2009/2010
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activité ou tache prévue Période Réalisations sur la période Taux Observations
P prévue aodt 2009 — janvier 2010 indicatif *
Publication d'une nouvelle série Publication des indicateurs actualisés o
312 d'indicateurs sur la période 1996-2008 07/09-08/09 100%
Elaboration de « L'éducation en Formation des agents Retard publication en raison de la non
3.15 chiffres » 08/09 Saisie des données 80% | disponibilité des données actualisées du
MESSRS
DP Traitement des données des examens 09/09 Saisie des données 80% Démarrage tardif suite a la signature de
1.11.3 |et concours de I'enseignement primaire 'avenant.
Mission d’appui sur l'utilisation des Mission réalisée, rapport disponible
3.1.10 on Gapp 08/09 pPOT ISP 100%
données
Mise en place de base de données Base de données partielle
3.2.1 pluriannuelle 07/09-09/09 75%
127 Formation du personnel 11/08-10/10 Retfallsee dans le cadre de la formation 100%
action
Mise en ceuvre des ameliorations Mise en ceuvre partielle des Bilan réalisé lors de la production du rapport
3.31 ;iﬁitnémandees dans les rapports 11/08-10/10| recommandations 50% qualité
Appui aux ministéres sectoriels : MESSRS
Elaboration d’annuaires, de tableaux de Annuaire 2008/09 du secondaire Retard d0 au manque de ressources
3.1.1 bord et de CD-Rom documentaires 05/09-08/09| Collecte et saisie des données du 60% |humaines disponibles
annuels supérieur
Publication d'une nouvelle série Saisie des données en cours o Retard di au manque de ressources
312 d'indicateurs sur la période 1996-2008 09/09-10/09 50% humaines disponibles
316 Elaboration de publications régionales | 09/09-09/10 A_nnual_res régionaux 2007/2008 50% Elaboration de tableaux de bord régionaux
disponibles pour 2009/2010
DP Traitement des données des examens Saisie des données 40% |Démarrage tardif a 'OCECQOS, lenteur de la
111.4 et concours de I'enseignement 05/09 saisie (confidentialité)
T secondaire Disponibilité du matériel informatique
DP Projet de recherche Analyse et Activité initiée en décembre Démarrage tardif aprés la signature de
Aven valorisation des statistiques 09/09-06/10 10% |l'avenant
" |universitaires
Mise en place de base de données Activité retardée en raison d’un ogiciel non
3.2.1 pIuriannupeIIe 09/09-12/09 0% compatible avec le matériel disponible a la
DEP
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activité ou tache prévue Période Réalisations sur la période Taux Observations
P prévue aodt 2009 — janvier 2010 indicatif *
322 Mise en ligne des publications 09/09 Deux publications en lignes 20% Difficultés d'acces a la mise a jour du site du
- MESSRS
Formation en informatique
1.2.7 Formation du personnel 11/08-10/10| Formation sur la qualité des données 100%
Formation-action

Mise en ceuvre des ameliorations Mise en ceuvre partielle des Bilan précis réalisé lors de la production du
3.3.1 (r;c;)“r;r:émandees dans les rapports 11/08-10/10 recommandations 50% rapport qualité
Appui aux ministeres sectoriels : MASSN

Elaboration d’annuaires, de tableaux de Publication annuaire 2007/08, saisie o
311 bord et de CD-Rom documentaires 01/09-09/09 des données 2008/09 75%
312 Publication d'une nouvelle série 09/09-10/09 Activité annulée Publication non pertinente vu le faible

T d'indicateurs sur la période 1996-2008 nombre d'indicateurs du secteur

321 Mlsg en place de base de données 09/09-12/09 que de données du préscolaire 100%

pluriannuelle existante

, , I Non realisée o Difficultés d’acces a la mise a jour du site du

3.2.2 Mise en ligne des publications 09/09 0% MESSRS
324 Formation du personnel aux activités 07/09 Formations en informatique 100%

informatiques
24.1 Mise en ceuvre de la démarche qualité [10/09-12/09 Non réalisée 0% AFt'V'te reportgg apres la formation a la

démarche qualité

332 Appui pour la production statistique 11/08-10/10 Appui au developpem_en_t de la Base 100%

courante de données des associations

Mise en ceuvre du systeme Elaboration des documents
3.4.2 d’'information sur les statistiques de 04/09-10/10| techniques, collecte des données de| 100%

I'action sociale 2009, saisie des sonnées

Appui a I'élaboration de publications Plan de la publication disponible
3.4.6 dans le domaine des statistiques de 07/09-09/10 100%

I'action sociale
1.2.7 |Formation du personnel 11/08-10/10| Formation-action 100%
Appui aux ministéres sectoriels : Santé

Publication d'une nouvelle série Publication disponible
3.1.3 d'indicateurs de la santé sur la période |07/09-09/09 100%

1996-2008
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activité ou tache prévue Période Réalisations sur Iz_;\ période ~ Taux Observations
prévue aolt 2009 — janvier 2010 indicatif *

Elaboration d'une nouvelle publication Trois publications trimestrielles Retard d’acheminement c_ies_ bases (_je
3.14 . : 11/08-10/09| élaborées 75% |[données des régions sanitaires. Actions de

trimestrielle o ;

sensibilisation entreprises

Elaboration d’'une publication sur la Plan de la publication validé Rédaction en cours pour une publication

santé a partir des enquétes auprés des |10/09-12/09 30% |disponible au premier trimestre 2009

ménages
3111 (I\j/lissign d’appui sur l'utilisation des 09/09 Mission réalisée. Rapport disponible 100%

onnées

321 Misg en place d'une base de données 08/09-01/10 Bas_e de_ données en cours de 90% Coptré_les de cohérence a réaliser avant

pluriannuelle finalisation validation
3.2.2 |Mise en ligne des publications 09/09 |Toutes les publications en ligne 100%

Mise en ceuvre des améliorations 7 recommandations sur 10 mises en Autres recommandations mises en ceuvre au
3.35 recommandées dans les rapports 11/08-10/10| ceuvre 70% |cours de I'année 2010

qualité

Formation sur I'élaboration d’'un Cd-
1.2.7 Formation du personnel 11/08-10/10|{ documentaire réalisée et 100%
formation/action permanente
Appui aux ministéres sectoriels : Justice
311 Elaboration d’annuaires, de tableaux de 05/09-09/09 Annuaire et du tableau de bord des 100% Retard en raison des difficultés de
T bord et de CD-Rom documentaires données 2008 disponibles financement de la collecte des informations

312 Mise en place d'une base de données 09/09-11/09 Base de données actualisée 100%

pluriannuelle
3.1.3 Mise en ligne des publications 09/09 Non réalisée 0% Retard dans la disponibilité des publications
1.2.7 Formation du personnel 11/08-10/09 S;ﬁ)"r?ee dans le cadre de la formation 100%
DP Atelier de validation des nouveaux Tenue de I'atelier de préparation de Activité éclatée en 4 ateliers dont un a été

; SO 10/09 : AN 25%

1.11.5 |registres des juridictions nouveaux registres pénitentiaires tenu
2.4.1 |Mise en ceuvre de la démarche qualité |08/09-10/09| Non réalisée 0% |Retardée pour la production des publications

Rapport semestriel 2

50 /69

Version finale




Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Activité ou tache prévue Période Réalisations sur la période Taux Observations
prévue aodt 2009 — janvier 2010 indicatif *
Appui aux ministéres sectoriels du Secteur emploi (MJE, MTSS, MFPRE) et a I'INSD
- Elaboration de I'annuaire statistique - Appui non réalisé sur I'annuaire statistique
Elaboration d’annuaires. de tableaux de 2008 du MTSS et de son analyse 2008 de 'ONEF et son _analyse qui ont été
3.11 bord et de CD-Rom doc'umentaires 07/09-09/10| - Elaboration de la maquette de 75% |effectués avec un appui du BIT
I'annuaire statistique du MFPRE -Difficultés de collecte d'information au
MFPRE
3.2.1 |Mise en place d’une base de données |01/10-06/10|Non encore débutée 0% |Activité reprogrammée
3.2.2 |Mise en ligne des publications 10/09-01/10| Non réalisée 0% |Activité reprogrammée
1.2.7  |Formation du personnel 11/08-10/10| Formation-action 100%
343 Mis_e en ceuvre du_systéme d’ipfor- _ 01/09-10/10 Agpui-conseil au MTSS, au MFPRE et 100%
mation sur les statistiques de I'emploi a 'ONEF
345 Mission d’appui pour I’.élaboration de 07/09 Mission réalisée 100%
maquettes de publications
Appui aux autres structures du SSN (a la demande)
311 Définition et mise en ceuvre d’'un 07/09 Suivi de la collecte des données 5004 Difficultés d’acces aux informations de la
A N ) . . " (0] R
systeme d’information (DEP/Sécurité) gendarmerie
Appui a I'élaboration de I'annuaire du
Ministére du commerce, de la
promotion de I'entreprise et de
3.1.2 |Publication et diffusion Fartisanat . S 100%
Appui a I'élaboration de I'annuaire du
Ministére de la culture, du tourisme et
de la communication et a d’autres
publications

* Le taux indicatif correspond au % réalisé de I'activité prévue dans la période.
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Annexe 5 : Eléments de TDR de I'assistance technique court terme

Annexe 5.1 Résultat attendu 1.2 Activité 1.3 Tache 4 Mission INSD 1

Objectif

La mission a pour objectifs de dresser le bilan des travaux menés dans le cadre de la gestion financiére de
'INSD, d’améliorer (éventuellement) le fonctionnement de SEMPI et de proposer des actions d’amélioration
de la gestion de I'INSD.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :
e examiner l'utilisation du logiciel SEMPI ;
e compléter la formation du personnel a SEMPI ;
o examiner d'éventuelles propositions d’améliorations de SEMPI ;

e proposer des recommandations pour I'amélioration de la gestion de I'INSD.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

un bilan de l'utilisation du logiciel SEMPI a 'INSD ;

e une formation complémentaire du personnel de la Direction de I'administration et des finances, de
I’Agence Comptable et du Contréle financier a I'utilisation du logiciel SEMPI ;

d’éventuelles propositions d’améliorations du fonctionnement de SEMPI ;

un plan d'actions élaboré pour la poursuite de I'amélioration de la gestion de I'INSD.
Profil du consultant

Le consultant international aura un profil de comptable spécialiste en comptabilités publique et privée et il
aura une bonne connaissance des outils informatiques usuels de comptabilité.

Durée

o Durée estimée L 3
Intitulé court . . Catégorie Expert proposé
(H/jour calendaire)

Expert 1 12 jours Expert international Toky Rakotonirina
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 5.2 Résultat attendu 2.3 Activité 2.3 Tache 1 Mission INSD 2

Objectif

La mission a pour objectif d’apporter un appui technique a 'INSD pour élaborer un diagnostic des activités
menées par les Directions Régionales de la Statistique et de la Démographie (DRSD) et pour faire des
propositions.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :

o effectuer un bilan général des activités menées par les DRSD des Hauts-Bassins, de I'Est et du Sahel
depuis leur création ;

e examiner les activités techniques menées : collecte des données, traitement des données, analyse
des données, publication et diffusion ;

e examiner les activités menées au niveau de I'ensemble des régions concernées par les DRSD et des
structures décentralisées des Ministéres sectoriels ;

e examiner le fonctionnement institutionnel et administratif des DRSD ;

e proposer un programme général d’activités pour les DRSD en liaison avec le programme d’activités de
'INSD ;

e proposer des améliorations du fonctionnement institutionnel et administratif des DRSD ;

o étudier les avantages et inconvénients de la création de nouvelles DRSD.

Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :
¢ un bilan détaillé des activités des DRSD aux niveaux technique et institutionnel ;
e un programme général d’activités des DRSD ;

e des propositions d’amélioration du fonctionnement des DSRD.

Profil du consultant
Le consultant international aura un profil de statisticien spécialiste en action régionale.

Durée

o Durée estimée . i
Intitulé court i . Catégorie Expert proposé
(H/jour calendaire)

Appui DRSD

Expert 12 jours Expert international Vincent Hecquet
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Annexe 6 : Rapport d’avancement et programme d’activités par objectif du devis programme

Réf
DP

Résultats

Activités

Prévues au cours de la période
(a0t 2009 — janvier 2010)

Réalisé au cours de la période
(ao(t 2009 — janvier 2010)

Prévisions pour la période
(février — octobre 2010)

Objectif 1 : contribuer a développer les capacités institutionnelles des structures clefs du SSN a savoir le CNS et I'INSD

11 Fonctionnalité et 1.1.1 Mise en place de site web | Dés signature de I'avenant, Activité réalisée. Le site fonctionne. Mise & jour périodique du site
pérennité du CNS engagement de la procédure de gré
sont améliorées a gré sur la base de 3 factures
proforma.
1.1.2 Impression et diffusion des | Dés signature du contrat, impression |Impression du RSN 2008 Impression et diffusion du RSN
outils de programmation des documents et diffusion Impression du PSN 2010 2009 et du PSN 2011
1.1.3 Formation des Activité réalisée semestre 1
correspondants du CNS
(élaboration du RSN et PSN)
1.1.4 Atelier de validation du Activité réalisée semestre 1
recueil des concepts, définitions
et méthodes statistiques en
usage au Burkina Faso
1.1.5 Impression et diffusion du | Dés signature du contrat, impression | Contrat signé. Activité réalisée
recueil des concepts, définitions | des documents et diffusion
et méthodes statistiques en
usage au Burkina Faso
1.1.6 Impression du recueil des | Activité réalisée semestre 1
textes de base (loi, décrets et
arrétés)
1.1.7 Voyages d'études Activité non programmée sur la Mission a Dakar du SP-CNS pi Participation du SP-CNS au Comité
période de direction d’AFRISTAT
1.2 Capacité et qualité 1.2.1 Atelier sur la définition des | Organisation du second atelier Activité non réalisée suite au retard Organisation et tenue de l'atelier

des ressources
humaines du SSN
sont améliorées

emplois et des postes dans le
SSN

des structures pour la collecte des
données

1.2.2 Atelier de réflexion sur le
financement des activités du
SSN

Organisation d’un atelier de réflexion

Activité non réalisée suite au retard sur
la disponibilité de projet de textes

Organisation et tenue de l'atelier

1.2.3 Formation continue ;
impression de document de
formation continue

Documents a imprimer

Activité réalisée

Réalisation et impression des
supports de formation
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Réf |Reésultats Activités Prévues au cours de la période |Réalisé au cours de la période Prévisions pour la période
DP (aolt 2009 — janvier 2010) (ao0t 2009 — janvier 2010) (février — octobre 2010)
1.3 Coordination des 1.3.1 Informatisation de la Activité non programmée sur la Activité partiellement réalisée Suivi de l'utilisation du nouvel outil

activités
statistiques au sein
du SSN est
améliorée

gestion des ressources
humaines de I'INSD

période

de gestion

1.3.2 Informatisation de la
gestion comptable et
financiere

Activité non programmée sur la
période

Activité partiellement réalisée

Suivi de Il'utilisation du nouvel outil
de gestion

Objectif 2 : Aider a la définition et a la mise en ceuvre d

u SDS

1.4 Le SDS 2010 — 2015 |1.4.1 Publication et diffusion du |Réalisation d’'une publication et large |Elaboration du SDS 2010-2015 en Impression et publication du SDS
est élaboré sur la SDS 2010-2015 diffusion cours
(2.1) |base d'un processus |1.4.2 Documentaire télévisé et Signature du contrat et réalisation Premiére version du DAO envoyée a | Signature du contrat, réalisation et
participatif et radiophonique sur le SDS et les | d’un film documentaire. la DUE pour avis de non objection. large diffusion du film documentaire
accompagné d’'une statistiques Aprés prise en compte des
planification observations de la DUE une seconde
pluriannuelle réaliste version a été réintroduite.
1.4.3 Journée de lancement du | Organisation d’'une journée de Activité non réalisée suite au retard Organisation et lancement officiel
SDS. Conférence de presse et lancement officiel du SDS. dans I'élaboration du SDS du SDS
visualisation documentaire
15 La stratégie de 1.5.1 Appui a la mise a jour du Procédure de gré a gré sur la base En cours d’exécution Suivi de I'exécution et mise a jour
publication et de site web de 3 factures proforma
(2.2) |diffusion de Signature du contrat et suivi de

statistique nationale
est définie et mise en
ceuvre dans le cadre
du SDS

I'exécution du marché

1.5.2 Impression de nouveaux
produits et publications

Signature du contrat et impression
effective desdits documents.

Impression de :

*13 dépliants régionaux, 1 dépliant
national, 1 un dépliant INSD

* Projections démographiques
2007/2020

* Population du Burkina Faso 1997-
2006

* Tableau de bord de la gouvernance
2008

*Recueil des concepts, définitions,
indicateurs et méthodologies utilisés
dans le SSN

Impression de nouveaux produits et
publication (programme de 2010)

1.5.3 Mise a jour des CD-rom

Activité réalisée semestre 1

1.5.4 Atelier d’élaboration des
projections démographigues

Activité réalisée semestre 1

1.5.4 Atelier de validation des
projections démographigues

Activité réalisée semestre 1
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Réf |Reésultats Activités Prévues au cours de la période |Réalisé au cours de la période Prévisions pour la période
DP (aolt 2009 — janvier 2010) (ao0t 2009 — janvier 2010) (février — octobre 2010)
1.6 Les activités 1.6.1 Impression et diffusion des |Impression des annuaires et tableau |Impression : Impression des annuaires et
déconcentrées de annuaires et des tableaux de de bord des DR de I'INSD - Annuaire des cascades, tableau de bord des DR de I'INSD
(2.3) |I'INSD sont bord des DR-INSD - Fichier des localités des Hauts- (programme 2010)
accompagnées Bassins
- Annuaire Centre-Nord 2007
1.6.2 Atelier sur la problématique | Activité reportée sur cette période. Activité non réalisée car la mission Organisation et tenue de I'atelier
des activités de DR/INSD Tenue effective de I'atelier d’AT préalable n'a pas été réalisée
1.7 La démarche qualité |1.7.1 Atelier de formation qualité | Activité reportée sur cette période. Atelier prévu pour le 10 février 2010
est mise en place au Tenue effective de I'atelier
(2.4) |sein du SSN
1.8 La stratégie de 1.8.1 Enquéte de satisfaction des | Réalisation d’une enquéte de Non réalisée sur la période car activité
formation des utilisateurs satisfaction des utilisateurs réalisée avec I'appui d’un autre projet
(2.5) |utilisateurs de 1.8.2 a 1.8.8 Formation des Dépouillement et évaluation des Dépouillement et analyse des offres Signature du contrat et tenue des

statistiques est
définie et mise en
ceuvre dans le cadre
du SDS

utilisateurs

offres

Signature du contrat

Tenue de sessions de formation des
utilisateurs de données statistiques.

effectués, projet de PV introduit pour
avis.

sessions de formation des
utilisateurs de données statistiques.

1.8.9 Formation « comment
collecter les données
statistigues »

Activité reportée sur cette période.
Tenue effective des ateliers

Organisation d'une session de
formation

Organisation de trois sessions de
formation

1.8.10 Formation utilisateurs
« priX »

Tenue de quatre sessions de
formation

Activité réalisée

1.8.11 Atelier sur la problémati-
gue du suivi statistique du CSLP

Activité reportée sur cette période.
Tenue effective de I'atelier

Activité réalisée

Obijectif 3 : contribuer a consolider et a pérenniser les activités statistiques de I'INSD et

des principales structures productrices de données notamment

dans les secteurs sociaux (santé, éducation, justice, emploi)

1.9 La qualité de la 1.9.1 Impression annuaire et Impression annuaire/MASSN Impression annuaire statistique du Impression annuaire et tableau de
production statistique |tableau de bord MASSN préscolaire 2007/2008 bord MASSN (programme 2010)

(3.1) |des ministéres 1.9.2 Impression annuaire et Activité non programmée sur la Impression annuaire et tableau de

sectoriels cibles est

tableau de bord de la justice

période

bord du ministére de la justice

améliorée

1.9.3 Publication et diffusion des
supports des données sur
I'emploi

Publication et diffusion des supports
des données sur 'emploi

Impression :

- Annuaire statistique sur 'emploi 2007
- Annuaire statistique 2008 du MTSS

- Analyse des données de I'annuaire
statistigue 2008 du MTSS.

Publication et diffusion des supports
des données sur I'emploi
(programme 2010)

1.9.4 Publication et diffusion de
nouveaux documents de la santé

Publication et diffusion des
documents prévus

- Impression manuel de formation sur
SNIS

- Bulletin trimestriel épidémiologique
et d’information sanitaire

Publication et diffusion de nouveaux
documents de la santé (programme
2010)

1.9.5 Publication et diffusion
« éducation en chiffres »

Activité non programmée sur la
période

Publication et diffusion « éducation
en chiffres »
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Réf |Reésultats Activités Prévues au cours de la période |Réalisé au cours de la période Prévisions pour la période
DP (aolt 2009 — janvier 2010) (ao0t 2009 — janvier 2010) (février — octobre 2010)
1.10 |Le développement 1.10.1 Atelier de formation Formation de 30 agents au logiciel Activité réalisée Organisation de deux autres
informatique des informatique Word avancé sessions de formation
(3.2) |services producteurs |1.10.2 Atelier de formation en Réalisation d’'un atelier. Activité réalisée
de données est SIG
soutenu dans les 1.10.3 2 1.10.10 Dotation en Réception dudit matériel et dotation | Activité réalisée
ministéres sectoriels | matériel informatique des structures bénéficiaires
1.11 |Les acquis en termes |1.11.1 Impression et diffusion Publication et diffusion des Impression du recueil d’indicateurs
(3.3) |de production d’une publication sur les indicateurs de I'éducation de 1996 a |actualisés de I'éducation de base 1997
statistique sont indicateurs de I'éducation de 2006. a 2008
soutenus dans les 1996 & 2006
secteurs de 1.11.2 Impression et diffusion Publication et diffusion des Impression du recueil d'indicateurs
I'éducation, de la d’une publication sur les indica- | indicateurs de la santé de 1996 a actualisés de la santé 1997 & 2008
santé et de la justice |teurs de la santé de 1996 a 2007 | 2007
1.11.3 Traitement des données | Traitement des données des En cours d’exécution Suivi de I'exécution
des examens du primaire examens de I'enseignement primaire
1.11.4 Traitement des données | Traitement des données des En cours d’exécution Suivi de I'exécution
des examens et concours du examens et concours du secondaire
secondaire
1.11.5 Atelier de validation des | Atelier de validation des maquettes | Activité non réalisée suite a la priorité | Organisation et tenue de I'atelier
nouveaux registres des juridic- des nouveaux registres/justice des activités de production statistique
tions et de formation des
greffiers
1.11.6 Ateliers de préparation Ateliers de préparation des Atelier de préparation des nouveaux Deux ateliers & organiser pour les
des nouveaux registres des magquettes des nouveaux registres des établissements Hautes cours et les TGI
juridictions et des établissements | registres/justice pénitentiaires organisé
pénitentiaires
1.11.7 Traitement des données | Traitements des données du En cours d'exécution Suivi de I'exécution
du baccalauréat de 2004 a 2008 | baccalauréat de 2004 a 2008
1.11.8 Analyse et valorisation Analyse des statistiques A - A
s . o ) e En cours d’exécution Suivi de I'exécution
des statistiques universitaires universitaires
1.12 | Des systémes 1.12.1 Formation des directeurs Activité réalisée semestre 1
d’information d’écoles du préscolaire (MASSN)
(3.4) |pérennes sont mis en |1.12.2 Appui a la collecte des

place dans les
secteurs de I'emploi
et de I'action sociale

données sur I'action sociale

Activité réalisée semestre 1

1.12.3 Atelier de validation du
systeme d'information et des
outils de collecte de I'emploi

Activité réalisée semestre 1

1.12.4 Appui a la collecte de
données sur I'emploi

Appui a la collecte de données
administratives sur I'emploi

Activité non réalisée

Activité menée lors de I'élaboration
du nouvel annuaire

1.12.5 Enquéte sur I'emploi et le
secteur informel

Démarrage de l'activité

Documentation technique disponible

Réalisation de I'enquéte

1.12.6 Formation des corres-
pondants statistiques du MASSN

Réalisation de la formation

Activité réalisée
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Réf
DP

Résultats

Activités

Prévues au cours de la période
(aolt 2009 — janvier 2010)

Réalisé au cours de la période
(ao0t 2009 — janvier 2010)

Prévisions pour la période
(février — octobre 2010)

1.12.7 Appui a la collecte des
données de I'encadrement de la
petite enfance

Activité réalisée semestre 1

1.12.8 Etude de 'ONEF sur les
offres d’emplois publiés dans les
journaux de 2005 & 2008

Réalisation de I'étude

En cours d’exécution

Suivi de I'exécution
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Annexe 7 : Etat de I'’exécution budgétaire au 31 janvier 2010 et programmation de la période février 2010 — octobre 2010

Numéro Désignation Qté |[Prix unitaire| Co0ttotal | Consom- Crédit Taux Prévisions
activité mation au | disponible | d'exécution dépenses
31/01/2010 au au 31/01/10 | aolt-octobre 2010
31/01/2010 en %
1 ACTIVITES
Développer les capacités institutionnelles et organisationnelles
11 du CNS (SP-CNS) et des Commissions Spécialisées 39076 010| 12001772| 27074238 30.7 2500 000
11.1 Mise en place de site WEB 1 5200 000 5200 000| 3667 900 1532100 70,5
112 Impression et diffusion des outils de programmation 4 625 000 2 500 000 0 2 500 000 - 2500 000
o CD Rom 200 1 000 200 000 70 800 129 200 35,4
1.1.3 Formation des correspondants CNS 1 1881 010 1881010 1881010 0 100,0
11.4 Atel_ler_ de validation du recueil des concepts, définitions et méthodes 1 3630 000 3630000 3902 662 972 662 107.5
statistiques
115 Impressmn et Q|ffu3|on du recueil des co.ncepts, définitions et 1 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 i
méthodes statistiques en usage au Burkina
1.1.6 Impression du recueil des textes de base (lois statistiques) 835 000 835 000 835 000 0 100,0
1.1.7 Voyages d'études 19830000 1644400/ 18185600 8,3
12 Alde_r a définir et a mettre en p_Iace les no_uvelles stratégies de 4920 000 754 270 3 460 000 15,3 4165 730
gestion des ressources humaines et de financement du SSN
1.2.1. Atelier "Définition des emplois" (RH) 2 730 000 1 460 000 754 270 51,7 705 730
1.2.2. Atelier de réflexion sur le financement 730 000 1 460 000 0 1 460 000 - 1 460 000
1.2.3 Formation continue — Impression de document de formation continue 4 500 000 2 000 000 0 2 000 000 - 2 000 000
1.3 Contribuer a développer les capacités de gestion de I'INSD 6 000 000| 2 354551 3 645 449 39,2
1.3.1 Informatisation de la gestion des ressources humaines 1 1 000 000 1 000 000| 1000 000 0 100,0
1.3.2 Informatisation de la gestion administrative et financiére 1 5 000 000 5000 000{ 1354551 3 645 449 27,1
14 Appuyer I'élaboration du SDS 2010-2015 33327 800 40 000| 33287 800 0,1 33287 800
141 Publication et diffusion du SDS finalisé (document broché et CD Rom) 1 10 000 000| 10 000 000 40 000 9 960 000 0,4 9 960 000
1.4.2 Etgzzgzggg'_re telévise etlou radiophonique sur le SDS et les 1 17122 .800| 17 122 800 0| 17122800 - 17 122 800
143 J_ournge qle lancement d_u SDS — conférence de presse et 1 6 205 000 6 205 000 0 6 205 000 ) 6 205 000
visualisation documentaire
15 C_ontrl_buer a‘la defl_n!tlon etala mise en ceuvre d’e la politique de 26 442 500 4629 039] 21 813 461 17,5 13 200 000
diffusion et a la politigue de communication de I'INSD
151 Appui a la mise a jour du site Web (Mission d'AT) 1 3200 000 3200 000 0 3200 000 - 3200 000
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Numéro Désignation Qté |[Prix unitaire| Co(ttotal | Consom- Crédit Taux Prévisions
activité mation au | disponible | d'exécution dépenses
31/01/2010 au au 31/01/10 |aolt-octobre 2010
31/01/2010 en %

15.2 Impression des nouveaux produits et publication 23 5000 000| 19500000{ 2520399| 16979601 12,9 10 000 000

153 Mise a jour des CD Rom 1 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 -

154 Atelier d'élaboration des projections démographiques 1 337 500 337 500 310 500 27 000 92,0

155 Atelier de validation des projections démographiques 1 2 405 000 2405 000| 1798140 606 860 74,8

16 /-’\ccompagn\er la mise en ceuvre d_es activités déconcentrées de 10 711 500 ol 10711 500 ) 2811 500
I'INSD aupreés des Directions Régionales

1.6.1 Impression annuaires tableaux de bord et diffusion des DR-INSD 1 9 900 000 9 900 000 0 9 900 000 - 2 000 000

1.6.2 Atelier sur la problématique des activités des DR/INSD 1 811 500 811 500 0 811 500 811 500

17 Ap_puyer la mise en place progressive de la démarche qualité au 2300 000 0 2 300 000 )
sein du SSN

1.7.1 Atelier de formation qualité 1 2 300 000 2 300 000 0 2 300 000 -
Contribuer au développement des capacités d’analyse et au

18 niveau d utl!lsathr! des dor?n.et'as statllsthues not.a.mment dans le 197 955 000/ 7 400 160! 190 554 840 37 182 390 000
cadre des dispositifs de suivi/évaluation des politiques
sectorielles et du CSLP

181 Enquéte satisfaction des utilisateurs 1 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 - 2 000 000

18.2 FoFmatlons utilisateurs Des chiffres pour étre compris 1l 21170 000l 21 170 000 ol 21170000 i 21 170 000
(développement et 4 sessions)

183 Formatl_o_ns u"tlllsgteurs "Lutte contre la p_auvrete, des chiffres pour 1| 18870 000! 18870000 ol 18870000 i 18 870 000
une politique" (développement et 3 sessions)

18.4 For_matlonf utllllsateurs Bien se compter: la base des statistiques 1| 23470 000! 23470000 ol 23470000 ) 23 470 000
nationales" (développement et 5 sessions)

185 Formatl_onslytlll§ateurs Statistiques sanitaires et santé des 1l 32670000/ 32670 000 ol 32670000 i 32 670 000
populations" (développement et 9 sessions)

18.6 Fo,rmatlons utilisateurs Systeme éducatif et statistiques scolaires 1| 28070000/ 28 070 000 ol 28070000 ) 28 070 000
(développement et 7 sessions)

187 Formaplonsllutlll§ateurs Quelles statistiques pour les collectivités 1| 32670 000l 32 670 000 ol 32670000 ) 32 670 000
territoriales" (développement et 9 sessions)

18.8 Formations ut|I|§ateurs _ Les"stapsthues de la justice, un outil de 1| 16570 000/ 16570 000 ol 16570 000 ) 16 570 000
transparence démocratique" (développement et 2 sessions)

1.8.9 Formation utilisateurs "collecte des données" 4 2 300 000 9 200 000 497 505 8 702 495 6 900 000

1.8.10 Formation utilisateurs "prix" 5 2300000/ 11500000f 5400205 6 099 795 47,0
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Numéro Désignation Qté |[Prix unitaire| Co(ttotal | Consom- Crédit Taux Prévisions
activité mation au | disponible | d'exécution dépenses
31/01/2010 au au 31/01/10 |aolt-octobre 2010
31/01/2010 en %

1.8.11  |Atelier sur la problématique du suivi statistique du CSLP 1 1765 000 1765000] 1502450 262 550

19 Appuyer Ia_p_ubl\mahon, la (_jlffusmn, et I'utilisation des données 40 250 000 12500 40 237 500 0.0 19 050 000
dans les ministéres sectoriels

19.1 Impression annuaires et tableau de bord MASSN 1250 000 5 000 000 0 5 000 000 - 5000 000

1.9.2 Impression annuaire et tableau de bord Min justice 1 250 000 5 000 000 0 5000 000 - 5000 000

1.9.3 Publication/diffusion supports données "emploi" 20| 19500000 19500 000 0| 19500 000 - 3900 000

194 Publication et diffusion de nouveaux documents sur la santé 8 875 000 7 000 000 12 500 6 987 500 0,2 1 400 000

195 Publication et diffusion "éducation en chiffres" 3 750 000 3 750 000 0 3 750 000 - 3 750 000

1.10 Soutenir le développement informatique des services 5320000 1668041 3651959 31,4 1150 000
producteurs de données dans les ministéres sectoriels

1.10.1 |Atelier de formation informatique, base de données 4 705 000 2820000 1668041 1151959 59,2 1150 000

1.10.2 Formations en SIG 1 2 300 000 2 300 000 2 300 000 -

1.10.3 Dotation en ordinateurs fixes et accessoires (onduleur, régulateur) 10 0 0 0 0

1.104 Dotation en ordinateurs portables 6 0 0 0 0

1.10.5 Dotation en clés USB (2 GO) 50 0 0 0 0

1.10.6 Dotation du logiciel SQL serveur au MESSRS 1 0 0 0 0

1.10.7 Dotation en licence SQL pour le MESSRS 10 0 0 0 0

1.10.8 Dotation en CD ROM 200 1 000 200 000 0 200 000 -

1109 D(_)tgtl(?n en disques durs amovibles 250 Go (5 par ministere, pour 10 50 0 0 0 0
ministeres)

11010 Dotatllo.n en logiciel antivirus (licence annuelle pour 5 postes dans les 100 0 0 0 0
10 ministéres /structures)
Contribuer a consolider les acquis en termes de production

1.11 statistique dans les secteurs de I’éducation, de la santé et de la 50 793 070| 11 068 766| 39 724 304 21,8 38 791 390
justice

1111 Impressu?n et diffusion publication sur les indicateurs de I'éducation 1 3 000 000 3000 000 0 3 000 000 i 3000 000
de 1997 &4 2008

111.2 Impre§3|on et diffusion publication sur les indicateurs de la santé de 1 3 000 000 3000 000 0 3 000 000 ) 3000 000
1997 a 2008

1.11.3 Traitement des données des examens et concours du primaire 1 9191 390 9191 390 1300000 7 891 390 14,1 7 891 390

1.11.4 |Traitement des données des examens et concours du secondaire 1 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 - 2 000 000

1115 Att_all_er.de validation des maquettes des nouveaux registres des 1 2 300 000 2300 000 0 2300 000 ) 2 300 000
juridictions
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Numéro Désignation Qté |[Prix unitaire| Co(ttotal | Consom- Crédit Taux Prévisions
activité mation au | disponible | d'exécution dépenses
31/01/2010 au au 31/01/10 |aolt-octobre 2010
31/01/2010 en %
1116 |Aeliers de preparation des maquettes des nouveaux registres des 3 3311667| 9935000 2085725 7849275 21,0 7 000 000
juridictions et des établissements pénitentiaires
1117 Traitement des,donnees des examens et concours du secondaire 1 5 505 820 5 505 820 0 5 505 820 ) 5500 000
hors baccalauréat
1.11.8 |Analyse et valorisation des statistiques universitaires 1 15860 860| 15860860 7683041 8177819 48,4 8 100 000
112  |Aider amettre en place des systémes d'information perennes 168 048 160| 17 730 075| 150 318 085 10,6 146 170 000
dans les secteurs de I'’emploi et de I'action sociale
1.12.1 Formation des directeurs d'école du préscolaire (MASSN) 1 7 561 500 7 561 500| 7561500 0 100,0
1.12.2  |Appui a la collecte de données Action Sociale 2 1 500 000 3000 000 0 3000 000 - 3000 000
1123 ilb\etfril;:)?e validation du systéme d’information dans le secteur de 1 386 660 386 660 386 660 0 100,0
1.12.4  |Appui & la collecte de données administratives emploi 2 1500 000 3000000 0 3 000 000 - 3 000 000
1.12.5 Enquéte sur I'emploi et le secteur informel 1 131 330 000| 131 330 000 0| 131 330 000 - 131 330 000
1.12.6 Formation des correspondants statistiques du MASSN 3 13350 000f 13 350000( 8795995 4 554 005 65,9
1127 Appm a la collecte des données des structures de I'encadrement de la 1 3000 000 3000 000 580 000 2 420 000 19.3 2 420 000
petite enfance
1128 E(t)lédse_dzeoggNEF sur les offres d'emplois publiées dans les journaux 1 6 420 000 6 420 000 405 920 6 014 080 6.3 6 420 000
Apporter des appuis de type expertise/conseil a toute structure
1.13 -
du SSN
1.14 Activités de cl6ture 85 000 000 0| 85000 000
1.14.1  |Evaluation finale 1 55 000 000 0| 55000 000 -
1.14.2  |Audit DP 1 30 000 000 0| 30000 000 -
1.15 Sous Total Activités 585 144 040| 57 659 174| 526 779 136 9,9 443 516 420
2 INVESTISSEMENTS
21 Réhabilitation Batlment§ SP.CNS (incluant étude travaux et 78 000 000 7653 000/ 70 347 000 98 70 347 000
contrat bureau de contrdle)
231300 t(r:g\r;;rjl; bureau architecte élaboration cahier des charges et suivi des 1| 13000 000! 13000 000! 7 653 000 5 347 000 58.9 5347 000
231301 |Contrat de travaux 1| 65000000 65000 000 0| 65000 000 - 65 000 000
2.2 Achat véhicules 46 700 000| 45927 288 772712 98,3 0
2451 Matériel automobile
245100 |- véhicule 4x4 (SP-CNS) 1| 18000 000| 18 000 000| 17 530 000 470 000 97,4
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Numéro Désignation Qté |Prix unitaire| Codttotal | Consom- Crédit Taux Prévisions
activité mation au | disponible | d'exécution dépenses
31/01/2010 au au 31/01/10 | aolt-octobre 2010
31/01/2010 en %
245101 |- véhicule 4x4 (Assistance technique) 18 000 000| 18 000 000| 17 530 000 470 000 97,4
245102 |- berline (Assistance technique) 10 000 000| 10 000 000| 10 380 000 -380 000 103,8
2458 Autre matériel de transport
245800 |Motocyclette 700 000 700 000 487 288 212 712 69,6
2.3 Equipement informatique 57 795 000| 47 781 453| 10013547 82,7
2120 Licences
212000 |- Dotation en licences SQL serveur pour le MESSRS (activité 1.10) 10 0 0| 2399281 -2399281 100,0
213000 pg’rgrﬁ'rfl's‘"t“:r“e"'(rfg r'r'ﬁﬁg‘t:eerzg)”;gﬂf pour t1é51?fgtes (projet) + 5 postes | 44 35000 4550000] 2011100 2538900 44,2
213001 |- logiciel PDF (convertisseur) 1 300 000 300 000 297 202 2798 99,1
213002 |- logiciel Arc View 1 2500000 2500000 2344971 155 029 93,8
213003 |- Dotation du logiciel SQL Serveur au MESSRS (activité 1.10) 1 1700 000 1700000| 1695156 4844 99,7
244200 [';?;;ﬂ/iirt]gtfiro?xes et accessoires (onduleur, régulateur) - (dont 10 pour 19 745000 14 155 000| 16 955 798| -2 800 798 119.8
244201 |- Ordinateurs portables (dont 6 pour l'activité 1.10) 8 775 000 6 200 000| 6 163016 36 984 99,4
244202 |- videoprojecteur 1 1 400 000 1400 000 575 000 825 000 41,1
244203 |- imprimante couleur 1 840 000 840 000 837 562 2 438 99,7
244204 |- imprimante-copieur scanner fax 1 250 000 250 000 725 406 -475 406 290,2
244205 |- cles USB (2 GO) - dont 50 pour activité 1.10 60 15 000 900 000 900 000 0 100,0
244206 |- disques durs amovibles 250 GO (dont 50 pour I'activité 1.10) 60 85 000 5100 000 5034780 65 220 98,7
244207 |- multiplicateur de CD pour 20 CD 1 2400000 2400000[ 2389525 10 475 99,6
244208 i-nlfzéqu#%%ment spécifique activité 1.12.5 (enquétes emploi et secteur 1 11 600000/ 11 600 000 ol 11600 000 )
244300 |- photocopieur grande capacité 1 5 600 000 5600 000| 5247 656 352 344 93,7
244301 |- machine a relier 1 300 000 300 000 205 000 95 000 68,3
2444 Mobilier de bureau 7 640 000| 7 605 000 35 000 99,5
244400 |Bureaux directeur 3 250 000 750 000 780 000 -30 000 104,0
244401 |Fauteuils Directeur 3 180 000 540 000 525 000 15 000 97,2
244402 |Bureau simple 5 200 000 1000 000{ 1150 000 -150 000 115,0
244403 |Bureau secrétaire 2 200 000 400 000 460 000 -60 000 115,0
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Numéro Désignation Qté |[Prix unitaire| Co(ttotal | Consom- Crédit Taux Prévisions
activité mation au | disponible | d'exécution dépenses
31/01/2010 au au 31/01/10 |aolt-octobre 2010
31/01/2010 en %

244404 |Salon d'accueil 1 000 000 1 000 000 485 000 515 000 48,5
244405 |Fauteuils 150 000 1050 000{ 1120000 -70 000 106,7
244406 |Chaises 18 50 000 900 000 810 000 90 000 90,0
244407 |Armoires 10 150 000 1 500 000| 1 800 000 -300 000 120,0
244408 |Coffre fort 1 500 000 500 000 475 000 25 000 95,0
2441 Matériel de bureau 3200 000 411 050 2788 950 12,8 1 500 000
244100 |Standard téléphonique 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 - 1 500 000
244101 |Postes téléphoniques avec affichage 8 75 000 600 000 0 600 000 -
244102 |Postes téléphoniques simples 12 50 000 600 000 60 000 540 000 10,0
244103 |Petit matériel : équipement de cuisine 1 500 000 500 000 351 050 148 950 70,2

SOUS TOTAL COUTS INVESTISSEMENTS 193 335 000|109 377 791| 83 957 209 56,6 71 847 000
3 FONCTIONNEMENT

Consommables 20316 300 3437286/ 16879014 16,9 3880000
604700 |Fournitures de bureau (papier, encre, classeurs, boites archives etc.) 19 150 000 2850 000| 1646157 1203843 57,8 1200 000
604200 |Carburant véhicules SP-CNS (110 km/jrx22jrs/mois) 37 620 20 3385800/ 1110000 2 275 800 32,8
604201 |Carburant moto (40km/jrx22jrs/mois) 10 450 90 940 500 11 000 929 500 1,2 90 000
628100 |Factures de téléphone 19 100 000 1 900 000 108 394 1791 606 5,7 800 000
605100 |Electricité et eau 19 200 000f 3800 000 60 500 3739500 1,6
627100 |Abonnement journaux 19 15 000 285 000 194 500 90 500 68,2
627700 g;a;fr efj;af;f;? g:;és(essessigfsnztfoc“;ité de pilotage) et comité restreint |, 1500 300 000 90000 210000 30,0 100 000
624800 |Frais d'entretien des bureaux 19 30 000 570 000 102 985 467 015 18,1 400 000
631800 |Frais bancaires (agios, chéquier, virements...) 19 15 000 285 000 10 500 274 500 3,7 90 000
627800 |Presses/communication 1 6 000 000 6 000 000 103 250 5896 750 1,7 1 200 000
6242 Fonctionnement véhicules et bureaux 9 800 000f 3058680 6 741 320 31,2 900 000
624200 |Entretien et réparation des véhicules et moto 19 200 000 3800 000 464 588 3335412 12,2
624300 g/l'i";‘]'qrgt?::u”rcs? rﬂiiiﬁg:‘)'pemems (matériel informatique et de bureau, | q 75000 1425000 497150 927850 34,9 900 000
625200 |Assurance des véhicule SP-CNS et AT (24 x 4 et 1 berline) 15 3000 000 4500 000] 2096942 2 403 058 46,6
625201 |Assurance moto (50,000 par an ) 1,5 50 000 75 000 0 75 000 -
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Numéro Désignation Qté |[Prix unitaire| Co(ttotal | Consom- Crédit Taux Prévisions
activité mation au | disponible | d'exécution dépenses
31/01/2010 au au 31/01/10 | aolt-octobre 2010
31/01/2010 en %

6381 Autres Charges Externes 900 000 1151 745 -251 745 128,0

638100 |Frais de recrutement du personnel 900 000( 1151745 -251 745 128,0

6584 Autres Charges 190 000 40 000 150 000 21,1 120 000
658400 |Frais de stationnement/parking, 19 10 000 190 000 40 000 150 000 21,1 120 000
6384 Frais de mission 6 000 000 352 500 5647 500 5,9 3400 000
638400 |Frais de mission du chauffeur (estimation) 240 12 500 3000 000 290 000 2710000 9,7 1 600 000
638401 |Frais de mission cadres du projet 120 25000 3000 000 62 500 2937 500 2,1 1 800 000
6413 Imp6ts et taxes sur appointements et salaires 3430536| -3430536 3188 565
641300 |Reversements IUTS prélevés sur salaires 3430536/ -3430536 100,0

6611 Appointements, salaires et commissions 55510 000| 21793 874| 33716 126 39,3 20 189 122
661100 |Salaire Régisseur 22 855 000| 18965000 9 080567 9884 433 47,9

661101 |Salaire Comptable 22 600 000| 13555000{ 5718687 7 836 313 42,2

661102 |Salaire Secrétaire 19 275000 5225000 1660977 3564 023 31,8

661103 |[Salaire Archiviste/documentaliste 19 475 000 9025 000{ 2129488 6 895512 23,6

661104 |Salaire Chauffeur CEP 19 170 000f 3230000 936 255 2293 745 29,0

661105 |Salaire Chauffeur (BEPC) 19 170 000 3230000 1104475 2125525 34,2

661106 |Salaire Agent de liaison (BEPC) 19 120 000 2280000| 1163425 1116 575 51,0

6612 Primes et gratifications 258 000 0 258 000 -

661200 |Primes d'ancienneté 12 21 500 258 000 0 258 000 -

6614 Indemnités de préavis,de licenciement 2 500 000 0 2 500 000 - 2 500 000
661400 |Indemnités de fin de contrat du personnel prov 2 500 000 2 500 000 -

6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national 7 568 000| 3427 167 4140 833 45,3 4321 410
664100 |Charges sociales et autres du Régisseur 22 112 000 2 464 000 567 495 1 896 505 23,0

664101 |Charges sociales et autres du comptable 22 80 000 1760 000| 1354218 405 782 76,9

664102 |Charges sociales et autres de la Sécretaire 19 40 000 760 000 361 639 398 361 47,6

664103 |Charges sociales et autres de l'archiviste/Documentaliste 19 72 000 1 368 000 464 884 903 116 34,0

664104 |Charges sociales et autres du chauffeur CEP 19 24 000 456 000 209 765 246 235 46,0

664105 |Charges sociales et autres du chauffeur BEPC 19 24 000 456 000 220 316 235 684 48,3
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Numéro Désignation Qté |[Prix unitaire| Co(ttotal | Consom- Crédit Taux Prévisions
activité mation au | disponible | d'exécution dépenses
31/01/2010 au au 31/01/10 | aolt-octobre 2010
31/01/2010 en %
664107 |Charges sociales et autres de I'agent de liaison 19 16 000 304 000 248 850 55 150 81,9
6684 Médecine du travail et pharmacie 6 000 000f 3290000 2 710 000 54,8
668400 |Compagnie d'assurance maladie prov 6 000 000| 3290000 2710000 54,8
Sous-Total : fonctionnement 109 042 300 39981 788| 69 060 512 36,7 38 499 097
Total hors imprévus : équipements & fonctionnement 887 521 340|207 018 753| 679 796 857 23,3 553 862 517
4 IMPREVUS 19 372 340| 2696 560 16 675 780 13,9 0
Total Général (1+ 2+ 3+ 4) en régie 906 893 680|209 715 313| 696 472 637 23,1 553 862 517
Total Général en engagement spécifique 85 000 000 85 000 000 -
Total Général (aprés imprévus) 991 893 680|209 715 313| 781 472 637 21,1 553 862 517
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Annexe 8 : Suivi de I'exécution des activités du devis programme relatives aux fournitures de matériel ou de services

Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Publication DAO| Date d'ouverture Réunion Transmission P.V. Réponse Notification Ordre de Livraison ou
ACTIVITES / ou consultation des offres Comité /DAO DCE-DG COOP | d'attribution service dépdt rapport
MARCHES évaluation DGCOOP-DCE
- 31/12/2008 30/01/2009 30/01/2009 16/02/2009 18/03/2009
Véhicules Annulation
24/03/2009 24/04/2009 24/04/2009 04/05/2009 11/06/2009
Reprise PV
30/06/2009 30/06/2009 09/07/2009 18/08/2009 20/08/2009 01/09/2009 06/10/2009
31/12/2008 30/01/2009 30/01/2009 16/02/2009 ;8’ 03/ 2033
Matériel informatique eprise
03/04/2009 03/04/2009 10/04/2009 12/06/2009 17/06/2009 19/06/2009 18/11/2009
05/03/2009 03/04/2009 03/04/2009
Mobilier de bureau Infructueux
28/04/2009 20/05/2009 20/05/2009 04/06/2009 15/07/2009 17/07/2009 04/08/2009 21/09/2009
05/03/2009 03/04/2009 03/04/2009
Infructueux
11/05/2009 25/05/2009 25/05/2009
Infructueux
Matériel bureautique 19/06/2009
Proposition initiale 13/08/2009
Procédure de gré a gré majorée
14/08/2009 23/09/2009 09/10/2009 |16/12/2009
Proposition initiale Accord
10/06/2009 10/07/2009 14/07/2009 23/07/2009 23’%@?09
Impression documents 23/10/2009 19/11/09
Requéte pour un gré 18/11/200'9\Acc'0rd Lancement gré| 06/01/2010 26/01/2010
S pour gré a gré. <
agré agré
Webmaster SP-CNS 14/09/2009 06/11/2009
02/09/2009 23/10/2009
DAO pour avis rejet DAO
23/10/2009 10/12/2009
Formations des utilisateurs Reintroduction Accord pour
DAO pour avis de procédure
non objection simplifiée.
14/12/2009 21/01/2010 27/01/2010 03/02/2010
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Projet d’Appui au renforcement des capacités du Systeme statistique national (ARC-SSN)

Publication DAO| Date d'ouverture Réunion Transmission P.V. Réponse Notification Ordre de Livraison ou
ACTIVITES / ou consultation des offres Comité /DAO DCE-DG COOP | d'attribution service dépot rapport
MARCHES évaluation DGCOOP-DCE
poorzonn | SuLoo0s
18/06/2009 10/07/2009 14/07/2009  |PV pour attribution du| " Ac. PC
marché attrlbutloq de
marché
28/10/2009
DAO pour avis de
Documentaire télévisé non objection
15/12/2009
Réintroduction apres 20/01/2010
prise en compte des Rejet DAO
observations
04/02/2010
Réintroduction pour
avis de non objection
Bureau d'architecture 29/04/2009 20/05/2009 02/06/2009 15/06/2009 17/07/2009 20/07/2009 04/08/2009
02/09/2009 DAO pour 29/10/2009
. I . avis de non objection Rejet DAO
Réhabilitation siege SP-CNS 12/11/2009 56/01/2010
Réintroduction DAO |Nouveau rejet DAO
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Annexe 9 : Répartition du matériel informatique, bureautique, roulant et du mobilier de bureau

DR/ |EESI/ DEP/ DEP/ | DEP/ | DEP/ | DEP/ |DSIP/ Office
TOTAL| SP | DP | AT INSD | INSD INSD MEBA DGISS MFPRE | Justice | MASSN | MESSRS | MTSS DGSPE| ONEF | OCECOS | DEC Bac
MATERIEL INFORMATIQUE
- Ordinateur fixes et accessoires kit 231 5| 4 4 2 1 2 2 1 2
- Régulateur Unité 19 5] 4 2 1 2 2 1 2
- Ordinateurs portables Unité 81 2 3 1 1 1
- imprimante couleur Unité 111
- imprimante-copieur scanner fax Unité 3 1 2
- logiciel antivirus licence annuelle licence 65 |11 | 4 3 7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2
- logiciel PDF (convertisseur) logiciel 1] 1
- logiciel Arc View Unité 1 1
- logiciel Stata Unité 1 1
- Dotation du logiciel SQL Serveur Unité 1 1
- Dotation en licences SQL serveur Unité 10 10
- clés USB (2 GO) Unité 60 | 6| 4 3 7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2
- disques durs amovibles 250 GO Unité 60 | 6| 4 3 7 5 5 3 3 5 5 3 1 4 2 2 2
- multiplicateur de CD pour 20 CD Unité 111
MATERIEL BUREAUTIQUE
Photocopieur LASER numérique Unité 1] 1
Vidéo projecteur Unité 1] 1
Machine & relier Unité 111
MOBILIER DE BUREAU
Bureau directeur Unité 31 1] 2
Fauteuil directeur Unité 3|1 1] 2
Bureau simple Unité 51411
Bureau Secrétaire Unité 21111
Salon d'accueil Unité 111
Fauteuil Unité 7151 2
Chaise Unité 18 |12 | 6
Armoire Unité 10| 7] 3
Coffre fort Unité 1 1
MATERIEL ROULANT
Véhicule 4x4 Toyota Land Cruiser Unité 211 1
Berline TOYOTA COROLLA Unité 1 1
Moto P50 Unité 1 1
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