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1. INTRODUCTION 

L’assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d’appui au renforcement de la gestion des 
finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maîtrise d’œuvre de la Direction des 
études et de la planification du Ministère de l’économie et des finances (DEP/MEF).  

Le Par-Gs se décompose en deux volets : 

• le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ; 

• le Volet appui au renforcement des statistiques (Volet statistiques). 

Le Volet statistiques comporte deux composantes : 

• une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous l’appellation projet ; 

• une composante Devis-programme (DP) avec deux devis-programmes. 

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie à l’ensemble du Système statistique national (SSN), en particulier à 
l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques 
sociales et démographiques, des statistiques économiques et des statistiques environnementales. Les 
ministères concernés sont les suivants : 

• Ministère de l’économie et des finances (MEF) 

• Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) ; 

• Ministère des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ; 

• Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ; 

• Ministère de la santé (MS) ; 

• Ministère de la justice (MJ) ; 

• Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi (MJFPE) ; 

• Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ; 

• Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ; 

• Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) ; 

• Ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement (MEAHA) ; 

• Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ; 

• Ministère de l’administration territoriale et de la sécurité (MATS) ; 

• Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ; 

• Ministère des mines et de l’énergie (MME) ; 

• Ministère de la culture et du tourisme (MCT) ; 

• Ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD) ; 

• Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA) ; 

• Ministère de l’habitat et de l’urbanisme (MHU). 

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d’une part, à améliorer la fonctionnalité du 
Conseil national de la statistique (CNS) ainsi qu’à mettre en œuvre le deuxième Schéma directeur de la 
statistique (SDS 2011-2015), et, d'autre part, le projet permettra dans les structures productrices de données 
sectorielles, de consolider les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et 
d’ouvrir l’appui à de nouvelles structures productrices de données, spécifiquement celles chargées des 
statistiques économiques et environnementales.  
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Les activités sont réalisées au bénéfice de l’ensemble des structures du SSN mais également des 
utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec 
une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation à 
l’utilisation des données statistiques.  

Deux devis-programmes sont exécutés en même temps que le contrat d’assistance technique. Le rythme 
d’exécution et le pilotage des devis-programmes sont liés à ceux de l’assistance technique. 

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012. 

L’objet de ce rapport est de présenter un bilan de l’ensemble des activités menées et les principaux 
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d’activités sur la période écoulée et la 
programmation sur la période suivante.  

Le bilan porte sur la période janvier 2014 – juin 2014 et la programmation détaillée sur la période juillet 2014 
– décembre 2014. 

Après le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats 
attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé (janvier 2014 – juin 2014) et 
la programmation des activités du semestre suivant (juillet 2014 – décembre 2014). 

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification 
détaillée des activités. 

Le rapport comprend quatre annexes : 

• L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet. 

• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre. 

• L’annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d’exécution du projet par 
structure. 

• L’annexe 4 présente les éléments des termes de référence de l’assistance technique de court terme 
du prochain semestre. 

Le rapport est accompagné d’un CD-Rom regroupant l’ensemble de la documentation concernant les 
activités de l’assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier 2013 – juin 
2014. Il comprend les rubriques suivantes : 

• Publications appuyées par l’assistance technique ; 

• Outils techniques élaborés ; 

• Réunions techniques et formations ; 

• Rapports des missions d'assistance technique ; 

• Suivi du projet. 
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2. CONTEXTE 

Durant la période de janvier à juin 2014, le Système statistique national a connu quelques activités ayant eu 
une certaine influence sur le déroulement du projet. 

On peut citer : 

• la fin de l’opérationnalisation du décret portant organisation-type des départements ministériels avec 
la création d’une Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des 
études et des statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministère ; 

• la réalisation de l’enquête multisectorielle continue mobilisant un nombreux personnel au sein de 
l’INSD ; 

• la tenue de très nombreux ateliers et réunions des structures bénéficiaires en dehors de 
Ouagadougou perturbant le fonctionnement normal des services et les activités du projet. 

De son côté, le contexte des activités de l’assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été 
marqué durant la même période par : 

• la fin de l’exécution du premier devis-programme le 20 mai 2014 ; 

• la signature du deuxième devis-programme en mars 2014 et le démarrage de son exécution le 21 
mai 2014 pour une durée de dix-huit mois ;  

• la tenue d’une session du Comité de pilotage le 26 février 2014. 



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 3 10 /76 Version finale 

3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES 
HYPOTHESES DU PROJET 

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL  

L’objectif global de l’assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités 
organisationnelles et techniques de l'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique 
du pays.  

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUE ET PARTICULIERS  

L’objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre à la disposition des 
utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et 
l’évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif 
global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN à mettre en œuvre le SDS. 

Cet objectif sera atteint à travers : 

• un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures, 

• un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs, 

• des renforcements sectoriels spécifiques. 

3.3 RÉSULTATS ATTENDUS  

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l’assistance technique, à travers ses prestations, devra 
contribuer à l’obtention des résultats repris ci-dessous.  

Renforcement de la stratégie globale et de la coord ination des structures : 

Résultat R1 : Les ressources humaines, financières et matérielles de la statistique sont gérées au mieux, 
grâce en particulier à l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel. 

Résultat R2 : Le dispositif statistique d’accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est 
fonctionnel, accessible à tous et centralisé. 

Résultat R3 : La qualité des données statistiques est régulièrement évaluée et des progrès sont observés. 

Renforcement global sur des aspects méthodologiques  communs : 

Résultat R4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées : les infrastructures statistiques 
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées, 
les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien 
archivées. 

Résultat R5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grâce aux progrès dans la 
diffusion et la communication de l’INSD et du SSN et grâce à une amélioration des capacités 
d'analyse. 

Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démograp hiques et sociales : 

Résultat R6 : Les statistiques d'état civil sont améliorées. 

Résultat R7 : Les statistiques de l'emploi sont améliorées. 

Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture) 
sont publiées en routine et enregistrent des progrès en termes de quantité et qualité des 
données produites. 
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Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiq ues : 

Résultat R9 : Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées. 

Résultat R10 : Les statistiques relatives à l’agriculture et à l’élevage sont améliorées. 

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme, 
commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrès en 
termes de quantité et qualité des données produites. 

Renforcements sectoriels : 3- Environnement et stat istiques multi-domaines : 

Résultat R12 : Les statistiques relatives à l’environnement (y compris eau et assainissement) sont 
améliorées. 

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du SSN. 
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4. BILAN DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JANVIER – JUIN  2014  

Le bilan des activités du premier semestre 2014 est dressé selon plusieurs approches : 

• Bilan de l’exécution technique des activités par structure ; 

• Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ; 

• Bilan de l’exécution administrative de l’assistance technique ; 

• Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ; 

• Bilan général.  

4.1 BILAN DE L ’EXÉCUTION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS PAR STRUCTURE  

L’exécution technique des activités est présentée de manière synthétique par structure.  

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 à 3 du rapport : 

• L’annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ; 

• L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ; 

• L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme  des activités pour la période janvier 2014-
juin 2014. 

L’ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d’assistance technique citées et des 
comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport. 

On rappelle que les activités de l’assistance technique sont tributaires de la disponibilité et de la motivation 
des structures bénéficiaires pour réaliser ces activités dont elles ont validé la programmation. 

4.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE  

Les activités d’appui au SSN et au CNS sont de trois types : 

• Formations à l’ensemble des structures du SSN ; 

• Appui au fonctionnement du CNSSSN ; 

• Autres appuis à l’ensemble des structures du SSN. 

Les deux derniers types d’appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la 
formation et de la recherche de l’INSD et de la Direction générale de l’INSD. 

Les formations organisées par l’AT et financées par le devis-programme concernant l’ensemble du système 
statistique national ont été au cours de ce semestre les formations des utilisateurs de statistiques. Trente 
ateliers  ont été organisés couvrant six domaines  et elles ont concerné 707 participants . 

Les trois nouveaux domaines ont concerné les statistiques sur la sécurité alimentaire, les statistiques sur 
l’eau potable et l’assainissement et les statistiques du genre. Les consultants de l’AT ont élaboré les CD-
Rom des formations et assuré la première formation tandis que les consultants recrutés sur le DP1 ont 
assuré quatre réplications de chacune des formations.  

Les trois domaines déjà traités dans le cadre du précédent projet ARC-SSN concernaient les statistiques de 
l’éducation, les statistiques sanitaires et les statistiques décentralisées. Les consultants recrutés sur le DP1 
ont actualisé les CD-Rom des formations initiales et assuré les cinq réplications de chacune de ces 
formations.  
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La participation a été relativement bonne, compte tenu des conditions du projet. 

Résidents 46,2% 

Non-résidents 86,3% 

Taux global 63,3% 

L’évaluation de la formation montre une bonne satisfaction globale des participants pour chacun des 
domaines. 

Domaines 
Participation Evaluation globale 

Nombre % Faible Moyen Bien 

Eau et assainissement 104 58,8% 0,0% 22,2% 77,8% 
Sécurité alimentaire 121 65,1% 0,0% 30,6% 69,4% 
Genre 128 63,7% 0,8% 43,1% 56,1% 
Education 127 64,8% 0,0% 23,6% 76,4% 
Santé 117 66,5% 0,0% 16,8% 83,2% 
Décentralisation 110 60,8% 1,0% 43,9% 55,1% 

Ensemble 707 63,3% 0,3% 30,1% 69,6% 

Le programme des formations a été jugé bien respecté par 68,8% des participants et les formations ont 
moyennement et bien répondu aux attentes pour 92,8% des participants. 

Domaines 
Réponse aux attentes Respect du programme 

Pas du 
tout 

Un peu 
Moyen-
nement 

Beau-
coup 

Pas du 
tout 

Un peu 
Moyen-
nement 

Beau-
coup 

Eau et assainissement 0,0% 5,8% 37,5% 56,7% 0,0% 1,0% 17,8% 81,2% 
Sécurité alimentaire 0,0% 4,4% 34,5% 61,1% 0,0% 0,9% 26,3% 72,8% 
Genre 0,8% 10,5% 41,9% 46,8% 0,0% 4,0% 35,5% 60,5% 
Education 0,0% 4,9% 25,2% 69,9% 0,0% 4,9% 31,7% 63,4% 
Santé 0,0% 7,3% 11,8% 80,9% 0,0% 0,9% 16,7% 82,4% 
Décentralisation 1,0% 8,7% 48,5% 41,7% 0,0% 7,8% 38,2% 53,9% 
Ensemble 0,3% 6,9% 33,1% 59,7% 0,0% 3,3% 28,0% 68,8% 

Les conditions d’accueil ont été dans l’ensemble moins appréciées par les participants : 

 Faible Moyen Bien 

Confort de la salle 3,6% 33,6% 62,8% 
Qualité des pauses-café 25,8% 51,7% 22,5% 
Qualité de la prise en charge 33,9% 43,2% 22,8% 

4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE  

Direction générale 

Le projet a poursuivi le plaidoyer pour la relance des textes relatifs à l’institutionnalisation des opérations 
statistiques d’envergure, à la mise en place du Fonds de développement de la statistique, à la mise en place 
d’une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et à l’actualisation du projet d’un plan de carrière 
pour le personnel statisticien du SSN. 

La dernière session du CNS de décembre 2013 a recommandé la relance de ces textes très importants pour 
le développement à long terme du système statistique national.  

Les textes sur l’institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure et sur la mise en place du Fonds 
de développement de la statistique seront soumis à l’examen de la première session du CNS de 2014. Les 
autres textes seront relus à la lumière de l’audit organisationnel, institutionnel et financier de l’INSD qui est 
en cours. 
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Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche 

Les appuis du projet à la DCSFR au 1er semestre 2014 ont concerné principalement le suivi de l’exploitation 
des données et la préparation du rapport de l’enquête sur la satisfaction des utilisateurs des statistiques 
officielles, le suivi de l’élaboration du Rapport statistique national 2013 et du Programme statistique national 
2015 ainsi que l’initialisation des travaux du bilan à mi-parcours du SDS 2011-2015. 

La collecte des données de l’enquête sur la satisfaction des utilisateurs a été réalisée en fin d’année 2013. 
L’exploitation des données collectées et la préparation du rapport des résultats de l’enquête ont été 
réalisées en début d’année 2014 avec l’appui du projet comme dans les phases précédentes. Le rapport 
final de l’enquête est disponible et en attente de diffusion à la DSCFR. 

Les activités de préparation du Rapport statistique national 2013 et du Programme statistique national 2015 
ont démarré dès le début de l’année avec l’actualisation des questionnaires. Elles se sont poursuivies avec 
la formation des correspondants du Conseil national de la statistique dans les structures du SSN et la 
collecte des informations dans la foulée. Un atelier de rédaction a été organisé en mai et un atelier de 
relecture début juin. Les drafts des deux documents sont en cours de finalisation en vue de la convocation 
de la première session du CNS de l’année 2014. Tous ces travaux ont bénéficié d’un appui du projet moins 
conséquent que celui de 2013. 

En ce qui concerne l’évaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015, la décision a été prise de réaliser 
simplement un bilan des trois années de mise en œuvre (2011, 2012 et 2013) compte tenu du suivi annuel 
réalisé à travers le RSN. Des réflexions méthodologiques ont été menées au cours du 1er semestre 2014. 
Les travaux se poursuivront au 2e semestre. 

Les travaux d’actualisation et de mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN 
n’ont pas connu d’avancées significatives, un formulaire de collecte d’informations a été initié et il doit être 
finalisée pour servir de support de recueil des besoins des structures du SSN. Cependant, en plus des 
formations des utilisateurs de statistiques, deux formations de renforcement des capacités ont été 
organisées par le projet au cours de ce 1er semestre 2014 à l’intention des cadres du SSN : l’une en mars 
sur les statistiques de l’environnement et l’autre en mai sur la modélisation macroéconomique. 

Pour ce qui est de la mise en place d’un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, des 
échanges informels sont en cours avant de finaliser le draft des termes de référence élaboré en 2013. 

Direction de la démographie 

La principale activité avec la DD/INSD, en commun avec la Direction générale de la modernisation de l’état 
civil (DGMEC/MATS), est la mise en œuvre de l’opération pilote d’état civil dans la région de l’Est.  

Les principales activités appuyées par l’assistance technique et financées par le devis-programme sont les 
suivantes :  

• quatre ateliers de formation de l’ensemble des agents d’état civil de la région de l’Est en janvier 
2014 ; 

• remplissage des fiches de collecte des données par des agents d’état civil depuis février 2014 ; 

• supervision des travaux sur le terrain dans tous les centres d’état civil de la région : 3 tournées de 
supervision ont eu lieu avec 2 équipes de 2 superviseurs pour chaque tournée ; 

• codification et saisie des données. La saisie des données est suspendue depuis le 20 mai, en 
attendant sa relance avec la mise en œuvre du DP2 ; 

• réunions régulières du comité de suivi de l’opération composé de 2 personnes par structure (Par-Gs, 
DGMEC, INSD) ; 

• Préparation du plan d’analyse des résultats.  
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Direction des statistiques et des synthèses économi ques 

Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles, les statistiques du commerce 
extérieur et elles ont débuté sur l’élaboration de nouveaux indices conjoncturels. 

Les travaux suivants ont pu être réalisés ou entamés : 

• les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : les notes trimestrielles des 3ème et 4ème 
trimestres 2013 ont été publiés sous un nouveau format ; 

• l’annuaire du commerce extérieur : l’annuaire 2012 est disponible sous un nouveau format ; 

• l’annuaire du commerce extérieur : un CD-Rom a été élaboré sur la période 2003-2012 ; 

• la situation annuelle du commerce extérieur : le rapport 2012 est disponible sous un nouveau 
format ; 

• le bulletin trimestriel de données conjoncturelles : une nouvelle maquette est en cours de 
finalisation ; 

• la note de conjoncture : une maquette est en cours d’élaboration ; 

• la démarche qualité dans l’élaboration des comptes nationaux : les travaux d’élaboration du rapport 
qualité sont achevés et un rapport provisoire est disponible ; 

• la méthodologie de l’indice des prix à la production industrielle : un draft est en cours de finalisation 
pour sa validation ; 

• la méthodologie de l’indice du chiffre d’affaires : un draft est en cours de finalisation pour sa 
validation ; 

• un appui ponctuel a été apporté sur la présentation du rapport des comptes nationaux portant sur la 
période 1999-2011 et un CD-Rom a été produit pour assurer une meilleure diffusion des comptes 
nationaux du Burkina. 

Huit cadres de la DSSE, sur les neuf invités, ont participé à l’atelier de formation aux techniques de 
modélisation macroéconomique organisé par le Par-Gs. 

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages 

L’appui du projet à la mise en place d’un dispositif de suivi statistique de la SCADD s’est poursuivi en dépit 
d’une implication limitée de l’INSD. Un atelier de réflexion, financé par le DP1, a été organisé en mai 2014 
sur les mécanismes de centralisation, de validation, de diffusion et d’archivage des données sur les 
indicateurs de la SCADD et des OMD. Cet atelier a permis : 

• d’examiner et de valider les projets de publication sur l’historique des indicateurs de la SCADD et 
sur  les métadonnées des indicateurs de la SCADD ; 

• de sensibiliser les participants à la problématique de l’assurance qualité des indicateurs qui fait 
défaut dans le suivi actuel de la SCADD ; 

• de dégager des pistes de travail futur sur le mécanisme de collaboration entre structures pour la 
centralisation, la validation technique, la diffusion et l’archivage des indicateurs de la SCADD et des 
OMD ; 

• d’entrevoir des pistes de collaboration possible pour un appui du Par-Gs au STN/SCADD pour 
prendre en main les travaux envisagés. 

Les projets de documents validés seront finalisés au cours du deuxième semestre 2014. Des outils de 
diffusion et d’archivage, notamment, un mini-site internet dédié aux indicateurs de la SCADD sera finalisé et 
mis en ligne. Enfin, la réflexion et le plaidoyer pour la mise en place et/ou le renforcement des mécanismes 
de collaboration entre les structures techniques pour la centralisation et la validation des indicateurs de la 
SCADD et des OMD seront poursuivis. 

Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur l’indice du coût des matériaux de construction, un draft de la 
méthodologie est en cours de finalisation pour sa validation. 
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Direction de l’informatique et du management de l’i nformation statistique 

Les appuis du projet à la DIMIS au 1er semestre 2014 ont concerné la finalisation de l’actualisation du CD-
Rom documentaire de l’INSD, la mise à jour du site Web du CNS et la diffusion électronique des 
publications. 

Au cours de l’année 2013, le projet a appuyé la préparation et la validation d’une politique de diffusion, d’une 
stratégie de communication et d’une charte graphique des publications de l’INSD. Ces documents ont connu 
un début de mise en œuvre au 1er semestre 2014 avec notamment le début de la diffusion systématique des 
publications par mail et l’harmonisation graphique des publications. 

L’actualisation du CD-Rom documentaire de l’INSD a été finalisée. La nouvelle version du CD-Rom 
documentaire rassemble, outre les publications, tous les documents et outils méthodologiques disponibles, y 
compris les travaux réalisés dans le cadre des différents projets d’appui. 

L’appui à la mise à jour régulière du site internet du CNS (www.cns.bf) s’est poursuivi. En rappel, ce site 
contient toutes les publications officielles de l’ensemble des structures du SSN. 

Directions régionales de l’INSD   

L’appui aux directions régionales (DR) de l’INSD a porté essentiellement sur l’élaboration des annuaires 
régionaux 2012. Cinq annuaires 2012 (Centre-Est, Centre-Sud, Est, Nord, Sahel) sont accessibles sur le site 
Web du CNS, ceux des autres régions couvertes par les trois DR sont en cours de finalisation. Les travaux 
sur les tableaux de bord régionaux ont été retardés en attente de la disponibilité des annuaires. 

Sur le plan institutionnel, des textes ont été proposés à l’INSD pour la régularisation du fonctionnement des 
différentes DR déjà opérationnelles et la création de la DR du Centre.  

4.1.3 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES 

Les principales activités ont concerné l’annuaire statistique 2013 et le bulletin trimestriel du MEF. 

La nouvelle maquette de l’annuaire statistique 2013 a été validée lors d’un atelier tenu les 13 et 14 février 
2014.  

La base de données des indicateurs pour le site Web du MEF est disponible.  

4.1.4 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L ’ALPHABÉTISATION  

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis à l’élaboration de la base de 
données pour les sites web du ministère, la collecte documentaire pour l’élaboration d’un CD-ROM et enfin 
l’accompagnement pour l’organisation de la campagne de collecte des données 2013/2014 de 
l’enseignement primaire. 

Dans le domaine de la production statistique, la DGESS/MENA a produit le rapport statistique de rentrée de 
l’année scolaire 2013/2014 et l’annuaire de l’éducation non formelle de la campagne 2013.  

Le tableau de bord de l’éducation non formelle 2013 et l’annuaire 2013/2014 de l’enseignement primaire 
sont en cours d’élaboration. 

La production du rapport qualité sur les données 2012/2013 n’est pas encore terminée du fait de l’absence 
de mobilisation des agents pour réaliser l’activité. 

Cinq sessions de formation des utilisateurs des statistiques de l’éducation ont été organisées à 
Ouagadougou (trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et 
décentralisées du MENA. Deux agents de la DSS ont assuré la modération des ateliers. 
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4.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR  

La DGESS/MESS a bénéficié d’un appui pour la réalisation d’une base de données pour le site web du 
Ministère et la production d’un CD-Rom documentaire. 

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/MESS : 

• Tableau de bord de l’enseignement supérieur 2012/2013 ; 
• Annuaire statistique de l’enseignement supérieur 2012/2013. 

 

Cinq sessions de formation des utilisateurs des statistiques de l’éducation ont été organisées à 
Ouagadougou (trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et 
déconcentrées du MESS. Deux agents de la DSS ont assuré la modération des ateliers. 

4.1.6 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE  

La DGESS/MASSN a bénéficié de l’appui technique pour l’élaboration de nouveaux indicateurs du secteur 
de l’action sociale et l’élaboration des nouveaux supports de collecte des données.  

De nouveaux registres des services d’action sociale avec un guide de remplissage sont disponibles. 

Un atelier de validation des nouveaux outils et trois ateliers de formation des correspondants statistiques ont 
été organisés et financés par le . 157 agents ont été formés. 

L’annuaire statistique de l’action sociale 2013 et l’annuaire statistique du préscolaire 2013/2014 sont en 
cours d’élaboration. 

4.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ  

La DGESS du Ministère de la santé dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une 
production statistique de qualité. Elle a seulement bénéficié de l’appui technique du projet pour l’élaboration 
de la base de données pour le site Web du Ministère et la relecture de l’annuaire 2013.  

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/Santé : 

• Annuaire statistique 2013 ; 
• Bulletin épidémiologie du quatrième trimestre 2013. 

 

Le Bulletin épidémiologie du premier trimestre 2014 et le tableau de bord de la santé 2013 sont en cours de 
finalisation. 

Cinq sessions de formation des utilisateurs des statistiques de la santé ont été organisées à Ouagadougou 
(trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et déconcentrées 
du Ministère de la santé.  

4.1.8 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE  

L’appui technique a porté sur l’élaboration de l’annuaire 2013 et du tableau de bord 2013 ainsi que sur  la 
réalisation d’une base de données pour le site Web du Ministère et l’élaboration d’un CD-Rom documentaire.  

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/Justice : 

• Annuaire statistique de la justice 2013 ; 
• Tableau de bord de la justice 2013. 
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4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L ’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE , DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L ’EMPLOI 

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur l’élaboration de nouveaux supports de collecte 
auprès des structures privées de placement de la main d’œuvre et de l’Agence nationale pour l’emploi, ainsi 
que sur la base de données pour le site Web de l’ONEF.  

Le projet a appuyé la sensibilisation et la formation des structures privées de placement au remplissage des  
fiches de collecte de données, 74 agents ont été concernés. 

L’annuaire 2013 de l’ONEF est en cours de finalisation et le rapport d’analyse de l’annuaire en cours 
d’élaboration. 

4.1.10 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

Les activités avec la DGESS/MFPTSS se sont limitées à la validation de son annuaire 2012 et à l’élaboration 
de la liste des indicateurs pour la base de données du site web du Ministère.  

Le document produit est l’annuaire statistique 2012 du Ministère de la fonction publique, du travail et de la 
sécurité sociale. 

4.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Au cours du premier semestre 2014, l’assistance technique s’est concentrée sur l’appui à l’élaboration de 
nouvelles publications, à la diffusion des données statistiques et à la formation des utilisateurs. Les travaux 
d’appui ont porté sur : 

• l’élaboration du tableau de bord de l’agriculture qui est en cours ; 

• l’élaboration d’un CD-ROM documentaire ; 

• l’organisation de cinq ateliers de formation des utilisateurs des statistiques sur la sécurité 
alimentaire. 

4.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU  MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

L’assistance technique s’est concentrée sur un appui à l’élaboration de l’annuaire des prix des produits 
agricoles et à la mise en ligne de la base de données. Les travaux effectués ont concerné : 

• l’élaboration de l’annuaire 2013 des prix des produits agricoles ; 

• l’élaboration du CD-ROM documentaire ; 

• la mise en ligne de la base de données sur le site Web de la SONAGESS. 

4.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  

L’assistance technique s’est concentrée sur un appui méthodologique et un appui à l’élaboration de 
l’annuaire 2012 et du tableau de bord 2012.  

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné la participation aux travaux préparatoires de l’enquête sur 
les paramètres zootechniques dont la collecte sur terrain a eu lieu en mars et avril 2014. Par ailleurs, l’AT a 
participé aux réunions et ateliers sur la préparation de l’enquête sur les effectifs du cheptel prévue en 
novembre 2014.  

La base de données élaborée est disponible pour être mise en ligne et le CD-ROM documentaire a aussi été 
élaboré.  
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L’annuaire statistique du secteur de l’élevage 2012 est en cours de finalisation et les travaux d’élaboration 
du tableau de bord 2012 ont été initiés. 

4.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L ’ASSAINISSEMENT  

L’annuaire statistique 2012 du secteur eau et assainissement est achevé depuis plusieurs mois mais il n’est 
pas encore officiellement publié par le Ministère.  

Une nouvelle maquette a été élaborée pour l’annuaire 2013 et le processus de production vient de 
commencer. 

Trois agents (deux de la DGESS et un de la DGRE) du MEAHA ont participé, en tant que modérateurs, aux 
cinq ateliers de formation des utilisateurs de statistiques sur l’eau potable et l’assainissement durant le mois 
de mars 2014.  

4.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS  

La collecte des données en vue de l’élaboration de l’annuaire 2012 a été réalisée. L’annuaire 2012 du MIDT 
a été élaboré, validé le 20 mai 2014 et est en cours de finalisation.   

La base de données des indicateurs pour le site Web du MIDT est en cours de finalisation.  

4.1.16 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L 'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

La principale activité avec la DGMEC, en commun avec la DD/INSD, est la mise en œuvre de l’opération 
pilote d’état civil dans la région de l’Est.  

Les principales activités appuyées par l’assistance technique et financées par le devis-programme sont les 
suivantes :  

• quatre ateliers de formation de l’ensemble des agents d’état civil de la région de l’Est en janvier 
2014 ; 

• remplissage des fiches de collecte des données par des agents d’état civil depuis février 2014 ; 

• supervision des travaux sur le terrain dans tous les centres d’état civil de la région : 3 tournées de 
supervision ont eu lieu avec 2 équipes de 2 superviseurs pour chaque tournée ; 

• codification et saisie des données. La saisie des données est suspendue depuis le 20 mai, en 
attendant sa relance avec la mise en œuvre du DP2 ; 

• réunions régulières du comité de suivi de l’opération composé de 2 personnes par structure (Par-Gs, 
DGMEC, INSD) ; 

• préparation du plan d’analyse des résultats.  

4.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION  

Les activités prévues pour le MATD pour la mise en œuvre d’un système d’information statistique n’ont pas 
encore démarré en attente de la disponibilité des fonds prévus dans le deuxième devis-programme.  

Le Directeur des statistiques sectorielles à la DGESS/MATD, a participé en tant que modérateur aux cinq 
sessions de formation des utilisateurs sur les statistiques décentralisées qui se sont déroulées entre fin mars 
et mi-avril 2014.  
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4.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES MINES ET DE L’ÉNERGIE 

La maquette de l’annuaire statistique 2012 du MME a été validée le 6 février 2014. La collecte de données 
en vue de son élaboration a été réalisée avec un financement du DP1. L’annuaire 2012 du MME a été 
élaboré, validé le 23 mai 2014 et est en cours de finalisation.  

La base de données des indicateurs pour le site Web du MME est en cours de finalisation.  

4.1.19 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

L’activité principale du projet a consisté en l’appui à la DGESS/MCT à l’élaboration de nouveaux outils de 
collecte et à la formation des correspondants statistiques des structures publiques et privées intervenant 
dans le domaine de la culture.  

Un atelier de validation des outils a eu lieu en février 2014 et quatre ateliers de formation se sont tenus à 
Ouagadougou (deux), Bobo-Dioulasso et Kaya. Les formations ont regroupé 157 participants. 

4.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

Un appui à la maintenance de la base de données « Stat_Aéroport » a été assuré par l’AT au cours de ce 
semestre. 

4.1.21 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Les principales activités ont été un appui au Ministère de l’environnement et du développement durable 
(MEDD) pour l’élaboration de l’annuaire statistique 2012 et une formation en statistiques sur 
l’environnement.  

L’annuaire 2012 repose sur la maquette adoptée par le Ministère lors d’un atelier sur l’amélioration du 
système d’information du MEDD, tenu les 29 et 30 octobre 2013. Il est actuellement en cours de finalisation. 

Une formation sur les statistiques environnementales à destination des agents du MEDD s’est déroulée les 
19 et 20 mars 2014. La formation a été bien perçue par les 20 participants : 74% des participants 
mentionnent qu’elle a répondu à leurs attentes et tous estiment qu’elle sera utile dans le cadre de leur 
travail. 

4.1.22 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT  

La collecte des données en vue de l’élaboration de l’annuaire 2012 a été réalisée puis l’annuaire 2012 du 
MICA a été élaboré, validé le 17 avril 2014 et est finalisé. 

La base de données des indicateurs pour le site Web du MICA est en cours de finalisation.  

4.1.23 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’HABITAT ET DE L ’URBANISME  

La collecte des données de l’annuaire 2012 a été réalisée avec un financement du DP1 et l’annuaire 2012 
du MHU est en cours de finalisation en vue de sa validation.  
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4.1.24 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

L’appui de la DGESS/MATS a été limité par l’absence d’un mécanisme de remontée de l’information 
statistique et le manque de moyens humains et financiers pour la collecte des données.  

4.2 BILAN DE L ’EXÉCUTION ADMINISTRATIVE DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES  

4.2.1.1 Assistance technique permanente 

Le but principal de l’assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en 
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L’intervention de l’assistance technique s’étale 
sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.  

L’équipe a donc fonctionné en période de croisière durant l’ensemble du premier semestre 2014. 

La consommation de l’expertise permanente au 30 juin 2014 est de 50,2 % (voir détail dans le tableau ci-
après) pour une durée écoulée du projet de 51,1%. 

 Nombre 
de jours 

% du 
contrat 

 Nombre 
de jours 

% du 
contrat 

Chef d’équipe 331 50,2 Expert principal en informatique 342 51,8 

Expert principal en statistiques 
économiques 

294 44,5 
Expert principal en statistiques 
agricoles 

332 50,3 

Expert en programmation des 
activités, en diffusion et utilisation 
des données 

337 51,1 
Expert en statistiques 
économiques et financières 
sectorielles 

341 51,7 

Expert en statistiques sociales  342 51,8 Expert en statistiques 
décentralisées 

334 50,6 

   Ensemble 2 653 50,2 

4.2.1.2 Expertise de court terme  

Une expertise internationale de 50 hommes/jours était programmée pour des missions de courte durée pour 
des travaux spécifiques et ponctuels durant le premier semestre 2014. Elle a entièrement été réalisée. 

Le point sur la réalisation des missions d’assistance technique de court terme au cours du premier semestre 
2014 est présenté dans le tableau ci-après : 

Intitulé Missions Dates de réalisation 

FU1 Formation des utilisateurs des statistiques de sécurité alimentaire 03/03 au 14/03/2014 

FU6 Formation des utilisateurs des statistiques sur l’eau et l’assainissement 03/03 au 14/03/2014 

MEDD2 Formation aux statistiques de l’environnement 10/03 au 21/03/2014 

FU8 Formation des utilisateurs des statistiques sur le genre 31/03 au 11/04/2014 

INSD2 Formation aux techniques de modélisation macro-économique 05/05 au 16/05/2014 
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4.2.2 SITUATION DES ÉQUIPEMENTS DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

Les assistants techniques travaillent dans de bonnes conditions dans les bureaux fournis par les autorités 
nationales : le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés à l’INSD dans les locaux de l’ex 
SP-CNS, les deux experts en appui à l’INSD au siège de l’INSD à Ouaga 2000 et l’expert en statistiques 
agricoles au niveau de la DGESS/MASA.  

L’équipement fonctionnel de l’AT est le suivant : 

• 3 véhicules ; 

• 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau (1 microordinateur portable a été volé et 
remplacé par Gopa) ; 

• 6 imprimantes ; 

• 1 photocopieur.  

4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE  

L‘arrêté n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-
Gs. 

L‘arrêté n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et 
fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs.  

Le Comité de pilotage s’est réuni à deux reprises : le 20 mai 2013 et le 26 février 2014. La composition du 
Comité de pilotage doit être revue pour mieux prendre en compte les structures bénéficiaires du Volet 
Statistiques. 

Des réunions d’examen des rapports semestriels de l’assistance technique et du devis-programme se sont 
tenues le 16 juillet 2013 et le 22 janvier 2014. Elles ont rassemblé les structures bénéficiaires et ont permis 
de finaliser les rapports semestriels d’activités de l’assistance technique qui ont ensuite été soumis à 
l’Ordonnateur national. 

Les travaux de l’AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également être suivis dans des tableaux de 
bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de janvier à juin 2014 ont été transmis. 

Deux rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs de 2014 ont été transmis à la DEP/MEF dans le 
cadre du suivi des projets et programmes par le MEF. 

Une mission de backstopping de Gopa s’est déroulée du 18 au 20 janvier 2014. 

4.3 BILAN GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE JANVIER -JUIN 2014 

Le bilan général sur les activités est présenté à partir de commentaires sur les hypothèses sous-tendant le 
projet et des difficultés rencontrées. 

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHÈSES SOUS-TENDANT LE PROJET  

Les hypothèses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-après avec les éventuels progrès 
réalisés : 

•  Risque/hypothèse 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur 
appui au développement de la statistique 

Les autorités nationales ont montré durant l’année 2013 leur volonté permanente de développer la 
statistique par la création d’une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret portant 
organisation-type des départements ministériels.  
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L’opérationnalisation s’est achevée dans l’ensemble des Ministères appuyés par le Par-Gs en juin 2014.  

Il reste cependant à achever l’opérationnalisation de la mesure. Certains Directeurs des statistiques 
sectorielles n’ont pas encore été nommés mais surtout le personnel, en particulier statisticien, n’est pas 
encore disponible. 

Le budget alloué aux activités statistiques est certes relativement conséquent par rapport à d’autres pays de 
la sous-région mais on peut s’interroger sur son utilisation : beaucoup d’ateliers financés par exemple mais 
pas d’impression de publications statistiques. 

• Risque/hypothèse 2 : Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources 
humaines à absorber l’appui technique du projet 

Au niveau de l’INSD, malgré le départ de quelques agents, le nombre total de cadres statisticiens est encore 
important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-région. Il ne 
devrait donc pas y avoir de difficultés majeures au niveau de l’absorption de l’appui technique du projet. 
Certaines directions techniques de l’INSD, comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d’un 
personnel insuffisant par rapport à leurs attributions et aux activités du Par-Gs. 

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGESS/Santé, la DGESS/MENA et la 
DGESS/MASA disposent d’un nombre de cadres statisticiens relativement important. Cependant, dans ces 
structures, les activités statistiques courantes sont quelque peu délaissées par rapport aux activités 
ponctuelles disposant d’un financement. 

Pour les autres structures sectorielles, il n’y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement 
des cadres moyens issus de l’ENAREF en particulier dans les nouvelles directions statistiques sectorielles. 
Cela crée des difficultés pour les activités de conception et de mise en place des nouveaux systèmes 
d’information appuyés par le projet en entrainant un certain retard dans la réalisation des activités. 

• Risque/hypothèse 3 : Manque de demande et d’utilisation des statistiques pour le suivi des 
programmes et politiques de développement 

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistique de la SCADD, des OMD et des 
politiques sectorielles même si elle n’est pas suffisamment précise avec souvent une confusion entre 
système d’information statistique et système de suivi évaluation.  

Le suivi statistique de la SCADD et des OMD n’est pas suffisamment opérationnel. Le Par-Gs va s’appuyer 
sur les conclusions de l’atelier de réflexion sur les mécanismes de centralisation, de validation, de diffusion 
et d’archivage des données sur les indicateurs de la SCADD et des OMD pour mieux organiser les activités 
de centralisation et de diffusion des données et des métadonnées. 

Par ailleurs, les formations des utilisateurs de statistiques initiées au premier semestre 2014 vont se 
poursuivre durant le second semestre afin de permettre une plus grande utilisation des statistiques 
produites, et, de ce fait, favoriser une plus grande demande et une amélioration de la production statistique. 

• Risque/hypothèse 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en 
nombre trop faible 

Suite à l’organisation des concours 2013 de recrutement des élèves statisticiens et démographes, 
l’ensemble des lauréats burkinabè remplissant les conditions ont pu bénéficier de bourses d’études. 

Le personnel statisticien, par contre, est relativement nombreux à l’INSD, spécialement dans certaines 
directions alors que de nombreux départements ministériels ont besoin de statisticiens en particulier au sein 
des Directions des statistiques sectorielles nouvellement créées.  

• Risque/hypothèse 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN 

La gestion des ressources humaines du SSN ne s’est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du 
personnel du SSN et le plan de carrière n’ont pas été mis en place bien que l’ensemble des textes avaient 
été préparés avec l’appui des projets ARC-SSN et PDSSN.  

Il n’y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel à l’intérieur d’une structure ni entre structures alors 
que, comme écrit ci-dessus, des Directions statistiques sectorielles ont été créées dans tous les 
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départements ministériels. Quelques statisticiens et démographes ont été nommés à la tête de ces 
directions mais très peu de personnel statisticien y a été affecté. 

Les textes sur la gestion centralisée du personnel du SSN doivent être examinés par la première session 
2014 du CNS et le Par-Gs doit appuyer l’actualisation du projet d’un plan de carrière pour le personnel 
statisticien du SSN. 

• Risque/hypothèse 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques 
courantes, activités privilégiées par le projet 

Comme écrit dans les rapports semestriels précédents, le système de rémunération classique n’est pas jugé 
motivant par le personnel du SSN. Des compléments de revenus sont recherchés, principalement par 
l’intermédiaire de perdiem. Cette pratique prend des proportions de plus en plus importantes. Les activités 
sans possibilité de revenus complémentaires sont ainsi souvent délaissées, comme les activités courantes 
appuyées par le projet. 

• Risque/hypothèse 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées 
pouvant s’approprier les méthodes développées avec l’appui du projet 

En dehors de l’INSD, de la DGESS/MASA, de la DGESS/MENA et de la DGESS/Santé, le nombre de 
cadres supérieurs statisticiens est notoirement insuffisant.  

L’équipe d’assistance technique est trop souvent contrainte de ne travailler qu’avec des cadres moyens 
statisticiens ou des non statisticiens. 

• Risque/hypothèse 8 : Ambigüités ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de 
certaines structures 

Le décret portant organisation-type des départements ministériels règle en grande partie les problèmes 
institutionnels avec l’existence d’une Direction des statistiques sectorielles (DSS) dans chaque Ministère. 

Il est important cependant de bien distinguer les activités statistiques des directions techniques et celles de 
la DSS. La DSS doit centraliser les informations statistiques et appuyer techniquement les autres directions 
mais les Directions techniques sont encore en charge d’une grande partie de la production statistique. 

La mise en place de ces nouvelles directions des statistiques sectorielles sera bénéfique à moyen terme 
mais mi-2014 elles ne sont pas toutes opérationnelles, en particulier au niveau des ressources humaines et 
financières.  

• Risque/hypothèse 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires à l’enquête 
nationale sur le cheptel et à l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 

L’enquête nationale sur le cheptel comporte deux composantes : une enquête légère sur les paramètres 
zootechniques et une enquête lourde sur les effectifs du cheptel. La collecte des données sur les 
paramètres zootechniques a eu lieu et le traitement des données doit se faire avec l’appui du CIRAD. Le 
financement de l’enquête sur les effectifs du cheptel n’est pas encore assuré totalement mais l’opération 
pilote et la formation des agents doivent démarrer en juillet 2014. Le Par-Gs appuie seulement 
techniquement cette opération dont la lourdeur, tant aux niveaux financier qu’organisationnel, fait craindre 
pour la qualité et les délais d’obtention des résultats. 

Le financement de l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel n’est pas encore assuré à la mi-
juillet 2014. L’assistance technique appuiera l’exécution de l’opération en 2015 si elle se réalise et une 
participation financière du devis-programme sera examinée si une part importante du financement national 
est acquise..  

• Risque/hypothèse 10 : Budget insuffisant de l’INSD pour financer régulièrement l’enquête de 
conjoncture et l’indice de la production industrielle 

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation régulière de l’enquête de conjoncture et 
de l’indice de production industrielle. Les extensions prévues dans le cadre de l’indice des prix de la 
production industrielle et de la mise en œuvre de l’indice du chiffre d’affaires bénéficieront au début d’un 
appui du devis-programme mais l’INSD devra assurer ensuite le financement total. 
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• Risque/hypothèse 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN 

Les activités sur la démarche qualité se sont déroulées de manière satisfaisante dans les dix structures 
ayant pratiqué la démarche. 

Le renouvellement de l’opération en 2015 permettra de juger de la bonne appropriation de la démarche. 

• Risque/hypothèse 12 : Manque d’exhaustivité des statistiques hospitalières 

Ce problème a été pris en compte par la DGESS/Santé et le Par-Gs n’a pas d’activités particulières dans ce 
domaine. 

• Risque/hypothèse 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques 

Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec l’utilisation de logiciels non officiels, l’absence 
d’antivirus à jour, un archivage des données non organisé. 

Le financement par le devis-programme d’antivirus a résolu partiellement ce problème.  

Les activités appuyées par le projet dans toutes les structures bénéficiaires (archivage des données des 
annuaires statistiques, élaboration de CD-Rom documentaires, mise en ligne des bases des données et des 
publications statistiques) devraient être aussi bénéfiques. 

• Risque/hypothèse 14 : Faible coordination de l’INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi 
de la SCADD 

Le risque demeure important si l’INSD ne s’implique pas davantage dans cette activité où la demande 
nationale et des PTF est très importante. 

Les travaux de l’AT ont néanmoins abouti à la production de maquettes de plusieurs documents qui ont été 
validées lors d’un atelier tenu en mai 2014. Ils vont se poursuivre en appuyant également le Secrétariat 
technique national de la SCADD dans les activités de centralisation et de diffusion des indicateurs de la 
SCADD et des OMD. 

• Risque/hypothèse 15 : Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition 
ministérielle) 

Aucune recomposition ministérielle n’est intervenue depuis début 2013. Par contre la création systématique 
de DGESS et de DSS au sein de chaque département ministériel va dans le bon sens même si les 
adaptations nécessaires prennent du temps. 

• Risque/hypothèse 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d’appui au SSN 

La coordination entre les deux principaux projets d’appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de 
problèmes majeurs étant donné que les domaines d’intervention sont différents.  

La coordination avec les autres PTF est encore faible mais des textes sont en préparation pour la mise en 
place d’un cadre de coordination entre les PTF intervenant dans le domaine de la statistique. 

• Risque/hypothèse 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités 
menées par le SP-CNS 

Les principales activités menées précédemment par le SP-CNS (élaboration des PSN et RSN, tenue des 
sessions du CNS) ont été reprises par la DCSFR/INSD et elles ont pu être réalisées normalement, mais 
avec un léger retard.   

Le manque de ressources humaines de la DCSFR est cependant un handicap pour la réalisation de 
l’ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues à l’INSD. 
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4.3.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Les principales difficultés rencontrées se situent, d’une part, au niveau du fonctionnement du projet et, 
d’autre part, au niveau des structures bénéficiaires. 

Concernant le fonctionnement du projet, l’assistance technique a pu travailler dans des conditions 
satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées : 

• la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu 
représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques ;  

• la non-disponibilité du matériel d’impression de l’INSD ; 

• la non-impression des publications avec les imprimeries ; 

• le long délai d’approbation de l’avenant 2 du premier devis-programme ; 

• les conditions peu attractives des réunions et ateliers organisés par le Par-Gs, comparativement à 
ceux organisés par les autorités nationales et les autres projets. 

Ces difficultés pourront être partiellement surmontées grâce à : 

• la nouvelle composition du Comité de pilotage, promise lors de la deuxième session ; 

• la reconduction des activités d’impression et de l’achat du matériel d’imprimerie dans des délais 
brefs ; 

• une harmonisation à moyen terme des conditions des tenues des réunions et ateliers organisées par 
les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers. 

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées déjà identifiées dans les 
précédents rapports semestriels persistent, à savoir : 

• le manque de motivation du personnel de l’INSD pour les statistiques courantes, activités 
privilégiées par le Par-Gs ; 

• le manque de personnel statistique qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles et sa 
faible implication dans les statistiques courantes ; 

• la faible participation, tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif, des structures bénéficiaires 
aux ateliers de formation et aux réunions organisés à Ouagadougou par le Par-Gs ;  

• l’absence ou l’insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ; 

• les retards dans les collectes des données.  

Ces difficultés, en grande partie indépendantes du Par-Gs, ne pourront être surmontées que 
progressivement et à moyen terme par : 

• une plus forte implication des responsables des structures bénéficiaires dans le suivi des activités 
statistiques courantes et le suivi des projets dont ils sont bénéficiaires ; 

• la mise en œuvre de la gestion centralisée du personnel du système statistique national, moyen de 
doter les nouvelles directions statistiques sectorielles de personnel qualifié ; 

• la mise à disposition de moyens financiers suffisants et dans les délais pour les activités statistiques 
administratives. 

4.3.3 BILAN GLOBAL  

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et l’examen du CD-Rom accompagnant le présent 
rapport montrent l’ampleur des activités menées et des résultats obtenus durant la période janvier-juin 2014. 

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d’améliorer encore les 
résultats obtenus par le SSN avec l’appui du projet. 
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5. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE JUILLE T 2014 – 
DECEMBRE 2014 

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITÉS  

La programmation technique des activités est présentée ci-après de manière synthétique par structure, les 
activités concernant l’ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L’annexe 3 détaille le 
chronogramme d’exécution par structure. 

5.1.1 SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQ UE  

Les appuis au fonctionnement du CNS et à l’ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la 
DCSFR/INSD et de la DG/INSD. 

Des formations utilisateurs de statistiques seront réalisées lors de ce semestre dans cinq nouveaux 
domaines : comptabilité nationale, statistiques d’entreprises, statistiques de l’emploi, statistiques des 
transports, statistiques de l’environnement. Des missions de court terme de l’AT réaliseront les modules de 
formation et les premières formations. Les réplications seront assurées par des consultants financés par le 
DP2.  

Trois formations seront réalisées dans chacun de ces nouveaux domaines. 

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques, initiées lors du projet ARC-SSN seront 
conduites au cours de ce semestre dans trois domaines : statistiques démographiques, statistiques de la 
justice et statistiques de la pauvreté. Elles seront assurées par des consultants recrutés sur le devis-
programme et suivies par l’AT permanente. 

Trois formations seront réalisées dans chacun de ces domaines. 

Des formations, assurées par des consultants recrutés sur le devis-programme et suivies par l’AT 
permanente, pour l’ensemble des structures bénéficiaires, seront également organisées sur les domaines 
suivants : 

• Traitement des non-réponses ; 
• Suivi évaluation des programmes ; 
• Utilisation d’une charte graphique ; 
• Elaboration de tableaux de bord. 

Les formations concernant seulement une structure sont traitées au niveau du point consacré à cette 
structure. 

5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE  

Direction générale 

Le projet va poursuivre son appui à la Direction générale de l’INSD dans le suivi des dossiers sur les textes 
relatifs à l’institutionnalisation des opérations statistiques d’envergure, à la mise en place du Fonds de 
développement de la statistique, à la mise en place d’une gestion centralisée du personnel statisticien du 
SSN et à la mise en œuvre d’un plan de carrière pour le personnel statisticien du SSN. 

Pour la mise en œuvre du plan de carrière, les travaux de prise en compte des amendements proposés par 
l’INSD et de rédaction des textes nécessaires à la mise en œuvre, initialement programmés au 1er semestre 
2014 se feront au 2e semestre par un consultant sur financement du DP2. Un atelier de validation sera 
également organisé. 
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Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche 

Le projet poursuivra l’appui à la DCSFR au 2e semestre 2014 sur les activités suivantes : 

• la préparation de la tenue des deux sessions ordinaires du CNS de l’année 2014 ; 

• la réalisation du bilan à mi-parcours du SDS 2011-2015 initialement reportée pour pouvoir analyser 3 
années complètes (2011, 2012 et 2013). 

• la finalisation des textes et l’organisation d’une réunion du cadre de coordination des PTF du SSN ; 

• l’actualisation, la validation du programme de formation continue du personnel du SSN et sa mise en 
œuvre avec le financement partiel du DP2 ; 

• la rédaction d’une feuille de route pour l’élaboration du troisième schéma directeur de la statistique à 
l’occasion d’une mission d’assistance technique de court terme. 

Le projet appuiera également la DCSFR dans l’actualisation du manuel des concepts, définitions et 
méthodologies répondants aux normes nationales et internationales et l’élaboration de nomenclatures 
nationales qui seront validées au cours d’ateliers financés par le DP2. 

Direction de la démographie 

La principale activité appuyée sera la poursuite de l’opération pilote sur les statistiques d’état civil (OPEC), 
opération réalisée en collaboration avec la DGMEC. 

La collecte des données se terminera à la fin du mois de juillet 2014. Le traitement et l’analyse des données 
se poursuivra jusqu’à fin décembre 2014 avec l’atelier de présentation du rapport final dans la région de 
l’Est, champ géographique de l’opération pilote. 

Pour la DD/INSD et la DGMEC, les principales phases de l’opération seront au cours du second semestre 
2014 : le suivi des travaux des agents d’état civil, la réception des fiches remplies, la saisie des données et 
l’analyse des résultats. 

Direction des statistiques et des synthèses économi ques 

L’assistance technique permanente à la DSSE portera durant le deuxième semestre 2014 principalement 
sur : 

• la consolidation des nouvelles publications sur le commerce extérieur ; 

• la finalisation et la validation du nouveau bulletin trimestriel de données conjoncturelles ; 

• la finalisation et la validation de la nouvelle note de conjoncture 

• la validation de la méthodologie de calcul de l’indice des prix de production industrielle (IPPI) et sa 
mise en œuvre; 

• la validation de la méthodologie de calcul de l’indice du chiffre d’affaires (ICA) et sa mise en œuvre ; 

• un appui technique à l’élaboration d’un indice des prix des matériaux de construction ; 

• la centralisation et le stockage des données économiques et financières. 

Deux missions de formation des utilisateurs de statistiques portant sur la comptabilité nationale et les 
statistiques d’entreprises sont également programmées. Elles ont pour objectif de former les utilisateurs aux 
domaines précités. Six ateliers sont prévus. 

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages 

Au cours du 2e trimestre 2014, l’appui du projet pour le dispositif de suivi statistique des indicateurs de la 
SCADD va se poursuivre à travers : 

• la finalisation des projets de documents validés au cours du 1er semestre et l’organisation d’ateliers de 
validation des données sur financement du DP2 ; 

• la finalisation et la mise en ligne du mini-site internet dédié aux indicateurs de la SCADD ; 
• les échanges avec le STN/SCADD pour déterminer des activités à appuyer dans ce sens ; 

• la réalisation d’une mission d’assistance technique de court terme sur la mise en place d’une base de 
sondage nationale. 



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 3 29 /76 Version finale 

Direction de l’informatique et du management de l’i nformation statistique 

Le projet poursuivra au 2e semestre 2014 l’appui à la DIMIS pour la mise en œuvre de la politique de 
diffusion, de la stratégie de communication et de la charte graphique des publications. Deux ateliers 
d’information et de sensibilisation sur la nouvelle politique de diffusion et deux ateliers de formation à la mise 
en œuvre de la charte graphique de l’INSD seront organisés sur financement du DP2. 

L’amélioration et l’enrichissement des listes de diffusion seront poursuivis. 

Le projet poursuivra également son appui à la mise à jour du site internet du CNS. 

Directions régionales de l’INSD 

Dans le cadre de l’amélioration de la production statistique des directions régionales de l’INSD, l’AT appuiera 
la finalisation des annuaires 2012 et l’élaboration des annuaires 2013 pour l’ensemble des régions. 

L’autre activité essentielle concernera l’élaboration des tableaux de bord régionaux après un atelier de 
formation.  

Le DP2 financera l’impression des annuaires et des tableaux de bord régionaux produits. 

Le Par-Gs doit participer à l’installation de la quatrième direction régionale de l’INSD. A cette fin, l’AT suivra 
la préparation de cette installation : élaboration des textes, nomination du personnel, etc. Le DP2 financera 
ensuite l’achat de l’équipement (mobilier de bureau, équipement informatique, etc.) 

5.1.3 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, 
notamment le CD-ROM documentaire, la création d’un module « Statistiques » avec une base de données 
sur le site Web du Ministère et la finalisation du bulletin trimestriel des statistiques économiques et 
financières.  

Les autres activités concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 selon la nouvelle maquette ainsi que la 
rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère. 

5.1.4 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L ’ALPHABÉTISATION  

Les activités appuyées par le projet concerneront essentiellement la diffusion des données et la formation 
des agents en charge des statistiques des structures décentralisées. 

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera l’élaboration du CD-Rom documentaire et la création du 
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère ainsi que la rédaction des 
métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère. 

Une formation en contrôle des données sera organisée pour les agents en charge des statistiques des 
DRENA, DPENA et CEB sur un financement du devis-programme. 

5.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR  

Au cours du 2ème  semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux sur le CD-Rom documentaire et la 
création d’un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du MESS.  

L’AT appuiera également la finalisation de l’annuaire statistique des enseignements post primaire et 
secondaire 2013/2014 et l’élaboration de l’annuaire statistique de l’enseignement supérieur 2013/2014 ainsi 
que les tableaux de bord des enseignements secondaire et supérieur.  

L’AT appuiera  l’élaboration ou la mise à jour des métadonnées et des méthodologies des différentes 
opérations statistiques menées par le MESS. 
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Une formation aux nouvelles de fiches de collecte sera organisée pour les agents en charge du remplissage 
pour l’ensemble des établissements d’enseignements secondaires et supérieurs sur un financement du 
devis-programme. 

5.1.6 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation de la base de données sur le site Web du 
Ministère et la mise en place des nouveaux outils de collecte des données.  

L’AT appuiera également l’élaboration ou la mise à jour des métadonnées et des méthodologies des 
différentes opérations statistiques menées par le MASSN.  

Elle assistera enfin le Ministère pour l’élaboration de l’annuaire statistique 2013, ainsi que l’élaboration d’un 
premier tableau de bord. 

5.1.7 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la mise en ligne d’une base de données sur le site Web du 
Ministère et la finalisation du CD-Rom documentaire.  

L’AT appuiera principalement l’élaboration ou la mise à jour des métadonnées et des méthodologies des 
différentes opérations statistiques. 

5.1.8 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la mise en ligne d’une base de données sur le site Web du 
Ministère ainsi que l’actualisation des métadonnées et de la méthodologie d’élaboration des statistiques de 
la justice.  

Un appui à l’utilisation des données sera également apporté, avec la réalisation de trois ateliers de formation 
des utilisateurs des statistiques de la justice. 

5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L ’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU 
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE , DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L ’EMPLOI 

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux sur la base de données pour le site 
Web de l’ONEF et le CD-Rom documentaire.  

Les autres activités concerneront la mise en œuvre d’un nouveau système de collecte des données auprès 
des structures privées de main d’œuvre et des directions régionales de l’ANPE. Le Devis-programme 
financera des ateliers de formation et la collecte des données.  

Enfin, l’AT appuiera l’ONEF dans l’élaboration d’un premier tableau de bord ainsi que la rédaction des 
métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministère. 

5.1.10 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation du CD-Rom documentaire et la création d’un 
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

L’AT appuiera la production d’un premier tableau de bord. 

Le devis-programme financera un atelier de formation des correspondants régionaux de la DGESS/MFPTSS 
sur les outils de collecte de données. 
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5.1.11 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1er semestre 2014, 
notamment la base de données de l’annuaire et l’amélioration du système d’information des statistiques 
administratives du MASA.  

Le projet apportera également son assistance à la production et à la diffusion de l’annuaire 2013 et du 
tableau de bord 2013. 

Le projet appuiera aussi la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques 
menées par le Ministère. 

5.1.12 SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU  MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1er semestre 2014, 
notamment la base de données de l’annuaire et la mise à jour de la base de données disponible en ligne sur 
le site Web de la SONAGESS.  

Le projet apportera son assistance à l’amélioration des publications périodiques du SIM/Céréales ainsi qu’à 
l’élaboration d’une méthodologie d’estimation des stocks céréaliers des commerçants. 

5.1.13 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1er semestre 2014, 
notamment la création du module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Le projet apportera son assistance technique à la production et à la diffusion des données ainsi qu’aux 
activités suivantes : 

• réalisation de l’enquête nationale sur le cheptel ; 
• réalisation de l’enquête sur les paramètres zootechniques ; 
• amélioration et production de l’annuaire du MRAH 2013 ; 
• production du tableau de bord du MRAH 2013 ; 
• amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail. 

Le projet appuiera également l’amélioration du système d’information des statistiques administratives du 
MRAH et la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le 
Ministère. 

5.1.14 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’EAU, DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L ’ASSAINISSEMENT  

Au cours du deuxième semestre 2014, l’AT appuiera l’élaboration de l’annuaire statistique 2013 sur l’eau et 
l’assainissement et la création d’un tableau de bord. 

Une étude sur la réconciliation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE 
et de l’ONEA sera menée par deux consultants. L’objectif de cette étude est d’établir la situation de chaque 
base de données (INO, ONEA) par rapport au fichier village du MATS et au découpage urbain/rural, de 
vérifier les populations attributaires et les taux de projection.  

Un atelier validera les résultats de cette étude et permettra de proposer une nouvelle organisation de la 
production statistique. 
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5.1.15 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES INFRASTRUCTURES, DU DÉSENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, 
notamment la diffusion de l’annuaire 2012, et la création d’un module « Statistiques » avec une base de 
données sur le site Web du Ministère.  

Les autres activités d’appui concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord 
ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le 
Ministère. 

5.1.16 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L 'ÉTAT CIVIL DU MINISTÈRE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

La principale activité appuyée sera la poursuite de l’opération pilote sur les statistiques d’état civil (OPEC), 
opération réalisée en collaboration avec la DD/INSD. 

La collecte des données se terminera à la fin du mois de juillet 2014. Le traitement et l’analyse des données 
se poursuivra jusqu’à fin décembre 2014 avec l’atelier de présentation du rapport final dans la région de 
l’Est, champ géographique de l’opération pilote. 

Pour la DD/INSD et la DGMEC, les principales phases de l’opération seront au cours du second semestre 
2014 : le suivi des travaux des agents d’état civil, la réception des fiches remplies, le traitement des données 
et l’analyse des résultats. 

5.1.17 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION  

La principale activité appuyée sera la préparation de la mise en place du système d‘information sur les 
collectivités territoriales. 

L’appui du DP2 concernera pour l’ensemble des collectivités territoriales les statistiques sur les élus, le 
personnel, l’équipement, les activités et les données financières. Il débutera au mois de juillet 2014 et il 
concernera durant le second semestre 2014 l’état des lieux, l’élaboration et la validation des fiches de 
collecte et la formation des agents.  

5.1.18 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DES MINES ET DE L’ÉNERGIE 

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, 
notamment la diffusion de l’annuaire 2012 et la création d’un module « Statistiques » avec une base de 
données sur le site Web du Ministère.  

Les autres activités d’appui concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord 
ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le 
Ministère. 

L’AT apportera aussi son appui à la réalisation d'un recensement des intervenants dans le secteur des 
mines, opération financée par le DP2. 

5.1.19 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la production d’un  CD-Rom documentaire et la création d’un 
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministère.  

Les activités d’appui concerneront la poursuite des travaux d’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un tableau 
de bord. 
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Le devis-programme financera l’élaboration d’une méthodologie d’une couverture statistique des 
manifestations culturelles par un consultant avec l’appui de l’assistance technique. 

5.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME  

Au cours du 2ème  semestre 2014, l’AT poursuivra son appui à l’utilisation des bases de données élaborées 
dans le cadre du projet (statistiques des entrées aux aéroports, statistiques hôtelières).  

Les travaux porteront également sur l’amélioration des publications produites : annuaire et note de 
conjoncture. 

Le devis-programme financera l’élaboration d’une méthodologie pour la production des statistiques 
hôtelières par un consultant avec l’appui de l’assistance technique. 

5.1.21 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Au cours du deuxième semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 
2014, notamment l’annuaire 2012, le CD-ROM documentaire et la création d’un module « Statistiques » avec 
une base de données sur le site Web du Ministère.  

Au niveau production statistique, l’AT appuiera l’élaboration de l’annuaire 2013 du MEDD ainsi que celle 
d’un premier tableau de bord. 

5.1.22 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, 
notamment la diffusion de l’annuaire 2012 et la création d’un module « Statistiques » avec une base de 
données sur le site Web du Ministère.  

Les autres activités d’appui concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord, 
ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le 
Ministère. 

5.1.23 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’HABITAT ET DE L ’URBANISME  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014, 
notamment l’annuaire 2012 et la création d’un module « Statistiques » avec une base de données sur le site 
Web du Ministère.  

Les autres activités d’appui concerneront l’élaboration de l’annuaire 2013 et d’un premier tableau de bord 
ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le 
Ministère. 

5.1.24 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTÈRE 
DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SÉCURITÉ  

Au cours du 2ème semestre 2014, l’AT appuiera principalement la mise en œuvre du système d’information 
statistique du MATS par l’élaboration des outils de collecte et de traitement des données et la formation du 
personnel chargé de les renseigner. 

Les activités d’appui concerneront également la production statistique avec l’élaboration de l’annuaire 2013 
et d’un premier tableau de bord. 
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5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

Durant le second semestre 2014, l’équipe d’assistance technique sera au complet avec : 

• l’expert principal, Chef d’équipe ; 
• l’expert principal en statistiques économiques ; 
• l’expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ; 
• l’expert en statistiques sociales ; 
• l’expert principal en informatique ; 
• l’expert principal en statistiques agricoles ; 
• l’expert en statistiques économiques et financières sectorielles ; 
• l’expert en statistiques décentralisées. 

Sept missions d’assistance technique de courte durée sont programmées durant cette période. 

Le suivi des travaux de l’assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé à partir de 
réunions institutionnelles, de rapports d’activités et du backstopping de Gopa. 

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d’activités et le Comité de 
pilotage de l’ensemble du Par-Gs devrait tenir une session durant ce semestre. 

Les rapports suivants seront produits : 

• les tableaux de bord mensuels ; 

• les rapports d’activités trimestriels ; 

• le rapport semestriel ; 

• le rapport annuel sur la gestion ; 

• les rapports des missions de court terme. 

De nombreuses activités appuyées par l’assistance technique seront financées dans le cadre du deuxième 
devis-programme.  

Le deuxième devis-programme, portant sur la période du 21 mai 2014 au 20 novembre 2015, a été préparé 
par l’assistance technique en collaboration avec les structures bénéficiaires. 
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Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du proje t 

Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin juin 2014 

Résultat 1 : Les ressources humaines, financières et matérielles  de la statistique sont gérées au 
mieux, grâce en particulier à l'amélioration du cad re législatif, institutionnel et organisationnel. 

Tenue des sessions du CNS 
Deux sessions 2013 tenues, première session 
2014 programmée en juillet 

Programmes annuels statistiques disponibles 
Version finale PSN 2014  
Version provisoire PSN 2015  

Rapport statistique annuel 
Version finale RSN 2012 
Version provisoire RSN 2013   

Evaluation à mi-parcours du SDS  Activité en cours de lancement 

Texte instituant le cadre de coordination des PTF Version préliminaire 

Fonds de développement de la statistique fonctionnel Textes relus en voie de nouvelle transmission 

Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle Textes relus en voie de nouvelle transmission 

Plan de carrière fonctionnel Textes à actualiser et à relire au 2e semestre 2014 

Programme de formation continue  
Rédaction programme en cours 
Formations Par-Gs initiées (modélisation macro-
économique, statistiques environnementales) 

Résultat 2  : Le dispositif statistique d’accompagnement du sui vi de la SCADD et des OMD est 
fonctionnel, accessible à tous et centralisé.  

Base de données des indicateurs à jour Maquette validée en atelier 

Métadonnées des indicateurs disponibles Maquette validée en atelier 

Résultat 3  : La qualité des données statistiques est régulière ment évaluée et des progrès sont 
observés 

Nombre de rapports qualité disponibles 
10 rapports qualité (Justice, MENA, MESS, 
MASSN, Santé, EPA, SIM bétail, SIM céréales, 
IHPC, Comptes nationaux) 

Résultats de l'enquête annuelle de satisfaction des 
utilisateurs 

Rapport provisoire enquête 2013 

Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assurées  : les infrastructures statistiques 
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclat ures, etc.) sont construites ou révisées, les 
sources administratives sont exploitées et les donn ées et métadonnées sont bien archivées. 

Manuel de concepts mis à jour Activité non initiée 

Méthodologies et métadonnées rédigées Activité non initiée 

Répertoires des sources administratives disponibles Activité non initiée 

Résultat 5  : Les statistiques produites par le SSN sont mieux ut ilisées grâce aux progrès dans la 
diffusion et la communication de l’INSD et du SSN e t grâce à une amélioration des capacités 
d'analyse. 

Sites Web à jour, avec les dernières publications du SSN 
Site CNS actualisé 
Site INSD assisté par projet INSD/SCB 

Nombre de bases de données sur les sites 
1 base de données sur site (SONAGESS) 
2 bases de données prêtes (MEF, Justice) 

Nombre d'articles dans la presse Activité non initiée 

Fréquentation des sites/pages Web statistiques 
Site CNS : 43 visiteurs/jour (1er semestre 2014) 
contre 28 visiteurs/jour (2ème semestre 2013) 

Nombre de formations utilisateurs organisées 30 sessions (707 participants) 

Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont amé liorées. 

Annuaire de l’état civil disponible Opération pilote sur les statistiques d’état civil 
dans l’Est en cours depuis février 2014 
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Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin juin 2014 

Résultat 7 : Les statistiques de l'emploi sont amél iorées. 

Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc 
publiés et diffusés 

Annuaire 2012 et annuaire 2012 séries longues 
Annuaire 2013 en cours 

Résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur 
informel disponibles 

Activité annulée   

Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé,  justice, sécurité, action sociale, 
culture) sont publiées en routine et enregistrent d es progrès en termes de quantité et qualité des 
données produites. 
Systèmes d’informations définis pour la sécurité et la 
culture  

Systèmes d’information définis et validés 

Nombre de bases de données opérationnelles 

Bases de données annuelles opérationnelles 
sauf pour la sécurité et la culture 
Bases de données pluriannuelles en cours 
d’élaboration 

Annuaires et tableaux de bord nationaux des secteurs 
suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action 
sociale, culture 

Annuaires 2012 pour MENA (2), MESS, 
MASSN, MS, MJ et MCT 
Annuaires 2013 pour MENA, MS et MJ  
Tableaux de bord 2012 pour MS, MENA (2), 
MESS, MJ 
Tableaux de bord 2013 disponibles pour MS et 
MJ  

Annuaires et tableaux de bord régionaux de l’éducation 
et de la santé publiés 

Documents non produits, ateliers de formation 
programmés au 2ème semestre 2014 

CD-Rom documentaires disponibles Fichiers en cours de collecte 

Qualité des statistiques 
Rapports qualité 2013 Justice, MENA, MESS, 
MASSN, Santé 

Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conj oncturelles sont améliorées 

Indicateurs de conjoncture publiés Données disponibles sans appui du projet 

Publication « Note de conjoncture » disponible Publications disponibles sans appui du projet 

Publication « IHPI » disponible Publications disponibles sans appui du projet 

Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord 
de l’économie », Bulletin trimestriel de conjoncture » 
améliorées 

Publications 2012 « Commerce extérieur »  
Travaux en cours pour bulletin trimestriel de 
données conjoncturelles 

Systèmes d’information pour l’indice des prix à la 
production, l’indice du chiffre d’affaires et pour le suivi 
des investissements définis 

Drafts de méthodologies en cours de validation 

Base de données économiques disponible  Inventaire des bases de données existantes 

Résultat 10 : Les statistiques relatives à l’agricu lture et à l’élevage sont améliorées.  

Annuaires et tableaux de bord publiés 

Annuaire agriculture 2012  
Annuaires 2012 et 2013 des prix des produits 
agricoles 
Annuaire élevage 2012  

Résultats du RGA et de l’EPA publiés 

Résultats du RGA disponibles sans appui du 
projet 
Draft de maquette pour les résultats EPA, 
attente saisie complète des données 

Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et 
diffusées 

Données publiées et diffusées sans appui du 
projet 

Résultats de l’ENC disponibles 
Méthodologie de l’ENC disponible, enquête 
retardée pour problème de financement 
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Indicateurs de résultats à la fin du projet   
(décembre 2015) Situation fin juin 2014 

Cadres du secteur formés 

Cadres de la DGESS/MASA formés à 
l’élaboration d’annuaires de statistiques 
agricoles,  
Cadres de la DGESS/MASA, de la DGESS/ 
MRAH et de la SONAGESS formés à la gestion 
des bases de données, à l’utilisation des 
statistiques de sécurité alimentaire 

Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publi ques, mines, énergie, transports, 
infrastructures, tourisme, commerce, industrie, art isanat) sont publiées en routine et enregistrent 
des progrès en termes de quantité et qualité des do nnées produites. 
Systèmes d’information du MEF, du MME, du MIDT, du 
MHU et du MICA définis 

Systèmes d’information du MEF, du MME, du 
MIDT, du MHU et du MICA définis et validés  

Annuaires et tableaux de bord des secteurs suivants 
publiés : mines, énergie, transports, infrastructures, 
tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et 
tourisme 

Annuaire 2012 du MEF disponible avec appui 
limité du projet 
Annuaires 2012 du MME, MIDT et MICA 
Annuaire 2012 du MHU en cours de validation 
Maquette du bulletin trimestriel du MEF en cours 
de validation 
Travaux sur tableaux de bord non initiés 

Résultat 12  : Les statistiques relatives à l’environnement (y com pris eau et assainissement) sont 
améliorées. 

Annuaires et tableaux de bord sur l’environnement et sur 
l’eau et l’assainissement publiés 

Annuaire 2012 MEAHA disponible avec appui 
limité du projet 
Version provisoire annuaire 2012 MEDD 
disponible 
Travaux sur tableaux de bord non initiés 

Cadres de la DGESS/MEDD, de la DGESS/MEAHA 
formés 

Cadres formés à l’élaboration d’annuaires, à 
l’actualisation de site Web, à la gestion de 
bases de données 
Cadres du MEDD formés aux statistiques 
environnementales 
Cadres du MEAHA formés à l’utilisation des 
statistiques de l’eau potable et de 
l’assainissement 

Résultat 13 : La dimension géographique des phénomènes est mieux prise en compte au sein du 
SSN. 
Annuaires, tableaux de bord, publications infra annuelles 
publiés et diffusés 

Annuaires 2012 de 6 régions  
Travaux sur tableaux de bord non initiés 

Nombre de cartes dans les tableaux de bord Activité non initiée, formation programmée  
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du premier semestre 2014 

L’ensemble des documents cités sont disponibles dan s le CD-Rom joint au présent rapport. 

Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs 

• Rapport semestriel n°2 (juillet 2013 – décembre 2013), janvier 2014 

• Tableaux de bord mensuels des mois de janvier à juin 2014 

• Rapports trimestriels d’activités des 1er  et 2ème trimestres 2014 

Conseil national de la statistique (CNS) et ensembl e du Système statistique national (SSN) 

1) Publications 

• Programme statistique national 2015, juin 2014 (version provisoire) 

• Rapport statistique national 2013, juin 2014 (version provisoire) 

• Version actualisée du site du CNS 

2) Rapports de mission 

• Mission FU1 : Formation des utilisateurs de statistiques de sécurité alimentaire (mission réalisée par 
Pascal Delorme du 3 au 14 mars 2014), rapport final 

• Mission FU6 : Formation des utilisateurs de statistiques de l’eau potable et de l’assainissement (mission 
réalisée par Stéphanie Baud du 3 au 14 mars 2014), rapport final 

• Mission FU8 : Formation des utilisateurs de statistiques sur le genre (mission réalisée par Sophie 
Guillemin du 31 mars au 11 avril 2014), rapport final 

3) Outils techniques 

• CD Formation des utilisateurs des statistiques de sécurité alimentaire 

• CD Formation des utilisateurs des statistiques de l’eau potable et de l’assainissement 

• CD Formation des utilisateurs des statistiques du genre 

• CD Formation des utilisateurs des statistiques de l’éducation  

• CD Formation des utilisateurs des statistiques de la santé  

• CD Formation des utilisateurs des statistiques décentralisées 

Direction de la démographie / Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 

1) Outils techniques 

• Document de projet de l’opération pilote sur les statistiques d’état civil dans la région de l’Est 

• Fiches de collecte des données sur l’état civil  

• Manuel de formation à la collecte des données d’état civil 
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Direction des statistiques et des synthèses économi ques / Institut national de la statistique et de la  
démographie (INSD) 

1) Publications 

• Annuaire du commerce extérieur 2012, décembre 2013 

• CD Annuaire du commerce extérieur 2012, décembre 2013 

• Situation annuelle du commerce extérieur 2012, décembre 2013 

• Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (4ème trimestre 2013) 

• Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (3ème  trimestre 2013) 

2) Rapport de mission 

• Mission INSD2 : Formation en techniques de modélisation macroéconomique (mission réalisée par Gérard 
Pikbougoum du 5 au 16 mai 2014), rapport final 

3) Outils techniques 

• Rapport qualité sur les comptes nationaux 

• Draft du bulletin trimestriel de données conjoncturelles 

• Draft de la méthodologie de l’indice des prix à la production industrielle 

• Draft de la méthodologie de l’indice du chiffre d’affaires 

Direction de l’informatique et du management de l’i nformation statistique / Institut national de la 
statistique et de la démographie (INSD) 

1) Outils techniques 

• CD Base documentaire de l’INSD 

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages / Institut national de la statistique  et 
de la démographie (INSD) 

1) Publications 

• Historique des indicateurs de la SCADD et des OMD (maquette validée) 

• Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD (maquette validée) 

2) Outils techniques 

• Draft méthodologie de l’indice du coût des matériaux de construction  

Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche / Institut national de la  
statistique et de la démographie (INSD) 

1) Publications 

• Programme statistique national 2015 (version provisoire) 

• Rapport statistique national 2013 (version provisoire) 

• Rapport de l’enquête sur la satisfaction des utilisateurs de statistiques officielles en 2013 (version finale) 
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Directions régionales de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 

1) Publications 

• Annuaire 2012 de la région du Centre-Est 

• Annuaire 2012 de la région du Centre-Sud 

• Annuaire 2012 de la région de l’Est 

• Annuaire 2012 de la région du Nord 

• Annuaire 2012 de la région du Sahel 

Direction des études et de la planification du Mini stère de l’économie et des finances  

1) Outils techniques 

• Maquette de l'annuaire statistique de l'économie et des finances 2013, version validée 

• Maquette provisoire du bulletin trimestriel des statistiques économiques et financières, version provisoire 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’éducation nationale e t 
de l’alphabétisation 

1) Publications 

• Annuaire de l'éducation non formelle, campagne 2013 

• Résultats de l’enquête rapide 2013/2014 

• Synthèse des annuaires 2013 

• Dépliant statistique 2013 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère des enseignements 
secondaire et supérieur 

1) Publications 

• Tableau de bord des enseignements post primaire et secondaire 2012/2013 

• Annuaire statistique de l’enseignement supérieur 2012/2013 

• Tableau de bord de l’enseignement supérieur 2012/2013  

2) Outil technique 

• Base de données des indicateurs pour le site web du MESS 

• CD Documentaire du MESS 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale 

1) Outils techniques 

• Rapport qualité sur les statistiques de l'action sociale  

• Registre des services d’action sociale 

• Guide de remplissage des registres 
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• Liste des indicateurs du Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de la santé 

1) Publications 

• Annuaire 2013 de la santé (élaboré avec un appui limité de l’AT) 

• Bulletin d’épidémiologie et d’information sanitaire du 3eme trimestre 2013 (sans appui de l’AT) 

• Bulletin d’épidémiologie et d’information sanitaire du 4eme trimestre 2013 (sans appui de l’AT) 

• Bulletin d’épidémiologie et d’information sanitaire du 1er trimestre 2014 (sans appui de l’AT) 

2) Outil technique 

• Base de données des indicateurs pour le site web du Ministère de la santé 

• CD Documentaire du Ministère de la santé 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de la justice  

1) Publications 

• Annuaire statistique de la justice 2013 (élaboré avec un appui limité de l’AT) 

• Tableau de bord de la justice 2013 (élaboré avec un appui limité de l’AT) 

2) Outils techniques 

• Base de données des indicateurs pour le site web du Ministère de la justice 

• CD Documentaire du Ministère de la justice 

Observatoire national de l’emploi et de la formatio n professionnelle du Ministère de la jeunesse, de l a 
formation professionnelle et de l’emploi 

1) Publication 

• Annuaire statistique séries longues 2012 de l'ONEF 

• Annuaire statistique série longues 2013 de l’ONEF (Version provisoire) 

2) Outils techniques 

• Fiches de collectes des données auprès des structures privées et publiques de placement de la main d’œuvre 

• Base de données des indicateurs pour le site web de l’ONEF 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de la fonction publique du  
travail et de la sécurité sociale 

1) Publication 

•  Annuaire statistique 2012 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de la culture et du 
tourisme 

1) Outils techniques 

• Questionnaires de collecte des données 
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• Guide de remplissage des questionnaires de collecte des données 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’administration 
territoriale et de la sécurité 

Néant 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire 

1) Outil technique 

CD Base documentaire du MASA 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère des ressources animales 
et halieutiques 

1) Publication 

• Annuaire 2012 des statistiques sur l’élevage 

2) Outil technique 

CD Base documentaire du MRAH 

Société nationale de gestion du stock de sécurité a limentaire 

1) Publication 

• Annuaire 2013 des prix des produits agricoles 

2) Outils techniques 

• CD-ROM documentaire  

• Base de données en ligne sur le site Web de la SONAGESS 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère des infrastructures, du 
désenclavement et des transports 

1) Publication 

• Annuaire statistique 2012 du MIDT (version provisoire validée) 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’industrie, du 
commerce et de l’artisanat 

1) Publication 

• Annuaire statistique 2012 du MICA 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère des mines et de l’énergie 

1) Publication 

• Annuaire statistique 2012 du MME (version provisoire validée) 



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 3 44 /76 Version finale 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’habitat et de 
l’urbanisme 

1) Publication 

• Annuaire statistique 2012 du MHU (version provisoire non validée) 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’eau, des 
aménagements hydrauliques et de l’assainissement 

1) Outil technique 

• Maquette de l’annuaire 2013 de l’eau et de l’assainissement 

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministère de l’environnement et du 
développement durable 

1) Rapport de mission 

• Mission MEDD 2 : Formation aux statistiques environnementales (mission réalisée par Olivier Thunus du 10 au 
21 mars 2014), rapport final 

2) Outil technique 

• Maquette de l'annuaire 2012 de l'environnement et du développement durable 



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel n°3                                                                                                      45 /76      Version finale 

Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’ex écution par structure  

 
 Programmation du rapport semestriel 2 jusqu’en juin 2014  

Programmation initiale du rapport de démarrage à partir de juillet 
2014 

  
 Réalisation, jusqu’en juin 2014 

Programmation du rapport semestriel 3 à partir de juillet 2014 et du 
devis-programme 2 
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Code Intitulé activités et tâches 
2014 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.1 CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS 

1.1.1 Tenue des sessions du CNS 
            

1ère session 2014 programmée en juillet 2014 
            

1.1.2 Publication des RSN et PSN  
            RSN 2013 et PSN 2015 disponibles, en attente 

de validation à la session du CNS             

1.1.3 Evaluation à mi-parcours du SDS 2011-2015  
            Bilan de 3 années complètes (2011, 2012 et 

2013) en cours de réalisation             

1.1.4.  
Elaboration d’une feuille de route pour 
l’élaboration du SDS3 (consultant AT) 

            
 

            
1.2 DCSFR/INSD : Appui à la mise en place d’un cadre de  coordination des partenaires techniques et financi ers (PTF) 

1.2.1 
Elaboration et adoption des textes 
réglementaires 

            
Draft disponible en discussion avec PTF 

            

1.2.2 Tenue des réunions 
            

 
            

1.3 DG/INSD : Suivi de l’institutionnalisation des opér ations statistiques d'envergure 

1.3.2 Suivi de la promulgation de la loi  
            

Attente promulgation de la loi 
            

1.4 DG/INSD : Suivi de la mise en place d’un mécanisme pérenne de financement de la statistique 

1.4.2 Suivi de la signature du décret créant le FDS 
            

Attente signature du décret 
            

1.4.3 Suivi de l’abondement du FDS 
            

 
            

1.5 DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d’une gestion c entralisée du personnel statisticien du SSN 

1.5.2 Suivi de la promulgation de la loi 
            

Attente promulgation de la loi 
            

1.6 DG/INSD : Suivi de la mise en œuvre d’un plan de ca rrière pour le personnel statisticien du SSN 

1.6.2 Suivi de l’adoption du texte 
            

Texte examiné par les agents du SSN 
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1.6.3 Suivi de la mise en œuvre du plan de carrière 
            

 
            

1.7 DCSFR/INSD : Appui à la mise en œuvre du programme de formation continue du personnel du SSN et à son suivi 

1.7.1 
Actualisation du programme de formation 
continue 

            Programme de formation en cours de 
finalisation             

1.7.2 Réunion de validation du programme   
            

 
            

1.7.3 
Mise en œuvre du programme de formation 
continue 

            Deux formations sur la modélisation écono-
mique et sur les statistiques environnementales             

1.7.4 
Formation en traitement des non réponses 
(consultant DP) 

            
 

            

1.7.5 
Formation en suivi évaluation de programmes 
(consultant DP) 

            
 

            
2.1 DSCVM/INSD : Appui à la mise en place du dispositif  institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au sein de l’INSD 

2.1.2 
Définition du dispositif de collaboration avec 
l’ensemble des structures 

            
Dispositif validé lors d’un atelier 

            

2.1.3 Mise en œuvre du programme de travail 
            

 
            

2.2 DSCVM/INSD : Appui à la centralisation et à la validation des données statistiques en provenance des structures à  partir de la base de 
données 

2.2.1 
Elaboration de procédures de centralisation et 
de validation des données 

            Travaux en cours de démarrage après 
validation des procédures             

2.2.2 Validation des données passées 
            

Travaux en cours 
            

2.2.3 
Suivi de la centralisation et de la validation des 
données 

            
 

            

2.3 DSCVM/INSD : Appui à l’élaboration des métadonnées des indicateurs 

2.3.1 
Rédaction d’une publication sur les 
métadonnées des indicateurs de la SCADD et 
des OMD 

            Maquette de la publication sur les métadonnées 
validée             
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2.3.2 
Animation d’un atelier de validation des 
métadonnées des indicateurs  

            Retardée en raison de l’indisponibilité du 
personnel de la DSCVM             

2.3.3 
Animation d’ateliers de sensibilisation des 
décideurs 

            
Activité amendée 

            

2.4 DSCVM/INSD : Appui à la diffusion des données à par tir d’une publication et d’un site Web 

2.4.1 
Rédaction d’une publication périodique sur le 
suivi statistique de la SCADD 

            
Maquette de la publication disponible et validée 

            

2.4.2 
Elaboration de pages Web sur le suivi 
statistique de la SCADD  

            
Version provisoire des pages Web disponible 

            

3.6 DCSFR/INSD : Appui à la réalisation d'une enquête d e satisfaction des utilisateurs  

3.6.2 Réalisation de l’enquête de satisfaction 
            

Rapport provisoire enquête 2013 disponible 
            

4.1 DCSFR, SSN : Appui à l’utilisation de concepts, déf initions et méthodologies répondant aux normes nati onales et internationales 

4.1.1 
Formations à l’utilisation des concepts, 
définitions et méthodologies du SSN 

            
 

            

4.1.2 Elaboration de nomenclatures nationales 
            

 
            

4.1.3 
Ateliers de validation de nouvelles 
nomenclatures  

            
 

            

4.1.4 
Actualisation du manuel des concepts, 
définitions et méthodologies répondants aux 
normes nationales et internationales 

            
 

            

4.1.5 Atelier de validation du nouveau manuel 
            

 
            

4.3 SSN : Appui à l’archivage des données dans les diff érentes structures du SSN 

4.3.1 
Création d’une base de données à la 
DEP/MEF 

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.2 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MASSN 

            
Outil informatique disponible 
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4.3.3 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MFPTSS  

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.4 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MASA 

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.5 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MRAH  

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.6 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MEAHA 

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.7 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MIDT 

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.8 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MHU 

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.8 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MME  

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.10 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MCT 

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.11 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MEDD 

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.12 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MICA 

            
Outil informatique disponible 

            

4.3.13 
Création d’une base de données à la 
DGESS/MATS  

            
Outil informatique disponible 

            

4.4 DSCVM/INSD, DD/INSD : Appui à l’amélioration de la base de sondage nationale pour les enquêtes auprès des ménages  

4.4.1 
Mission de court terme pour bilan de l’existant 
et plan d’action 

            
Retardée en raison de l’agenda de la DSCVM 

            

4.4.2 
Mise en place de la base de sondage 
nationale 

            
Retardée en raison de l’agenda de la DSCVM 
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4.5 SSN : Appui à la rédaction systématique de métadonnées et d’une m éthodologie pour chaque opération statistique de ch aque structure du 
SSN 

4.5.1 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MEF 

            
 

            

4.5.2 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MENA 

            
 

            

4.5.3 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MESS 

            
 

            

4.5.4 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MASSN 

            
 

            

4.5.5 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MS 

            
 

            

4.5.6 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MJ 

            
 

            

4.5.7 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies à l’ONEF 

            
 

            

4.5.8 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MFPTSS 

            
 

            

4.5.9 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MASA 

            
 

            

4.5.10 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies de la SONAGESS 

            
 

            

4.5.11 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MRA 

            
 

            

4.5.12 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies du MEAHA 

            
 

            

4.5.13 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MIDT 

            
 

            

4.5.14 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MATS 
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4.5.15 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MHU 

            
 

            

4.5.16 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MME 

            
 

            

4.5.17 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MCT 

            
 

            

4.5.18 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MEDD 

            
 

            

4.5.19 
Rédaction de métadonnées et de 
méthodologies au MICA 

            
 

            
5.1 DIMIS/INSD : Appui à l’actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de diffusion de l’INSD 

5.1.3 Mise en œuvre de la stratégie de diffusion 
            

Mise en œuvre en cours 
            

5.1.4 Amélioration des listes de diffusion 
            

Amélioration des listes disponibles 
            

5.1.5 
Appui à la transmission de publications par 
mail 

            
En cours 

            

5.2 DIMIS/INSD : Appui à l’actualisation et à la mise e n œuvre de la stratégie de communication de l’INSD 

5.2.3 
Mise en œuvre de la stratégie de 
communication 

            
Mise en œuvre en cours 

            

5.3 SSN : Appui à la création de bases de données pour les sites Web des ministères 

5.3.1 
Création d’une base de données pour le site 
web du MEF 

            
Base de données disponible à mettre en ligne 

            

5.3.2 
Création d’une base de données pour le site 
web du MENA 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.3 
Création d’une base de données pour le site 
web du MESS 

            
Base de données disponible à mettre en ligne 
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5.3.4 
Création d’une base de données pour le site 
web du MASSN 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.5 
Création d’une base de données pour le site 
web du MS 

            
Base de données disponible à mettre en ligne 

            

5.3.6 
Création d’une base de données pour le site 
web du MJ 

            
Base de données disponible à mettre en ligne 

            

5.3.7 
Création d’une base de données pour le site 
web de l’ONEF 

            
Base de données disponible à mettre en ligne 

            

5.3.8 
Création d’une base de données pour le site 
web du MFPTSS 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.9 
Création d’une base de données pour le site 
web du MASA 

            
Existence d’une base de données : Countrystat 

            

5.3.10 
Création d’une base de données pour le site 
web du SISA 

            
Existence d’une base de données : Countrystat 

            

5.3.11 Création d’une base de données pour le site 
web de la SONAGESS 

            
Base de données en ligne 

            

5.3.12 
Création d’une base de données pour le site 
web du MRAH 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.13 
Création d’une base de données pour le site 
web du MHU 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.14 
Création d’une base de données pour le site 
web du MATS 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.15 
Création d’une base de données pour le site 
web du MIDT 

            
Données en cours de centralisation 

            



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 3  53 /76        Version finale 

Code Intitulé activités et tâches 
2014 

Situation et observations 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

5.3.16 
Création d’une base de données pour le site 
web du MME 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.17 
Création d’une base de données pour le site 
web du MCT 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.18 
Création d’une base de données pour le site 
web du MEDD 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.3.19 
Création d’une base de données pour le site 
web du MICA 

            
Données en cours de centralisation 

            

5.4 SSN : Appui à la création de pages statistiques pou r les sites Web des ministères 

5.4.1 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MEF 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.2 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MENA 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.3 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MESS 

            
Fichiers disponibles à mettre en ligne 

            

5.4.4 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MASSN 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.5 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MS 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.6 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MJ 

            
Fichiers disponibles à mettre en ligne 

            

5.4.7 
Création de pages statistiques pour le site web 
de l’ONEF 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.8 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MFPTSS 

            
Collecte des fichiers en cours 
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5.4.9 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MASA 

            
Fichiers disponibles à mettre en ligne 

            

5.4.10 
Création de pages statistiques pour le site web 
du SISA 

            
Fichiers disponibles à mettre en ligne 

            

5.4.11 
Création de pages statistiques pour le site web 
de la SONAGESS 

            
Fichiers disponibles à mettre en ligne 

            

5.4.12 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MRAH 

            
Fichiers disponibles à mettre en ligne 

            

5.4.13 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MHU 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.14 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MATS 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.15 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MIDT 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.16 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MME 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.17 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MCT 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.18 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MEDD 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.4.19 
Création de pages statistiques pour le site web 
du MICA 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.5 DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui à la mise à jour rég ulière des sites Web de l’INSD et du CNS 

5.5.2 Mises à jour du site web du CNS  
            

Version actualisée du site Web en ligne 
            

5.6 SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d’ élaboration des publications statistiques 

5.6.2 Formation à l’élaboration de tableaux de bord 
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5.7 DIMIS/INSD : Appui à l’amélioration de la charte gr aphique de l’INSD 

5.7.3 Mise en œuvre de la charte graphique 
            

Mise en œuvre en cours 
            

5.8 SSN : Appui à la mise à jour des CD-Roms documentai res internes et externes 

5.8.1 
Mise à jour du CD-Rom documentaire de 
l’INSD 

            
CD-Documentaire disponible 

            

5.8.2 Création d’un CD-Rom documentaire du MEF 
            

Collecte des fichiers en cours 
            

5.8.3 
Mise à jour du CD-Rom documentaire du 
MENA 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.8.4 
Mise à jour du CD-Rom documentaire du 
MESS 

            
CD-Documentaire disponible 

            

5.8.5 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MASSN 

            
CD-Documentaire disponible 

            

5.8.6 Mise à jour du CD-Rom documentaire du MS 
            

Collecte des fichiers en cours 
            

5.8.7 Mise à jour du CD-Rom documentaire du MJ 
            

Collecte des fichiers en cours 
            

5.8.8 
Création d’un CD-Rom documentaire de 
l’ONEF 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.8.9 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MFPTSS 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.8.10 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MASA 

            
CD-Documentaire disponible 

            

5.8.11 Création d’un CD-Rom documentaire du SISA 
            Activité annulée en raison des CD MASA, 

MRAH, SONAGESS             

5.8.12 
Création d’un CD-Rom documentaire de la 
SONAGESS 

            
CD-Documentaire disponible 
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5.8.13 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MRAH 

            
CD-Documentaire disponible 

            

5.8.14 Création d’un CD-Rom documentaire du MIDT 
            Activité annulée faute de documentation 

statistique suffisante             

5.8.15 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MATS 

            Activité annulée faute de documentation 
statistique satisfaisante             

5.8.16 Création d’un CD-Rom documentaire du MHU 
            Activité annulée faute de documentation 

statistique suffisante             

5.8.17 Création d’un CD-Rom documentaire du MME 
            Activité annulée faute de documentation 

statistique suffisante             

5.8.18 Création d’un CD-Rom documentaire du MCT 
            

Collecte des fichiers en cours 
            

5.8.19 
Création d’un CD-Rom documentaire du 
MEDD 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.8.20 Création d’un CD-Rom documentaire du MICA 
            Activité annulée faute de documentation 

statistique suffisante             

5.8.21 
Création d’un CD-Rom documentaire sur l’eau 
et l’assainissement 

            
Collecte des fichiers en cours 

            

5.9 SSN : Extension des formations des utilisateurs à d es thèmes non abordés par le projet ARC-SSN 

5.9.1 
FU initiale en statistiques de sécurité 
alimentaire 

            
17 cadres formés, CD formation disponible 

            

5.9.2 
Réplications de la FU en statistiques de 
sécurité alimentaire 

            
102 cadres formés 

            

5.9.3 FU initiale en comptabilité nationale 
            

 
            

5.9.4 Réplications de la FU en comptabilité nationale 
            

 
            

5.9.5 FU initiale en statistiques des entreprises 
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5.9.6 
Réplications de la FU en statistiques des 
entreprises 

            
 

            

5.9.7 FU initiale en statistiques d’emploi 
            

 
            

5.9.8 
Réplications de la FU en en statistiques 
d’emploi 

            
 

            

5.9.9 FU initiale en statistiques des transports 
            

 
            

5.9.10 
Réplications de la FU en statistiques des 
transports 

            
 

            

5.9.11 
FU initiale en statistiques sur l’eau et 
l’assainissement  

            
23 cadres formés, CD formation disponible 

            

5.9.12 
Réplications de la FU en statistiques sur l’eau 
et l’assainissement 

            
81 cadres formés 

            

5.9.13 FU initiale en statistiques sur l’environnement 
            

 
            

5.9.14 
Réplications de la FU en statistiques sur 
l’environnement 

            
 

            

5.9.15 FU initiale en statistiques sur le genre 
            

29 cadres formés, CD formation disponible 
            

5.9.16 
Réplications de la FU en statistiques sur le 
genre 

            
99 cadres formés 

            

5.10 SSN : Extension des formations des utilisateurs à d es thèmes abordés par le projet ARC-SSN 

5.10.1 Réplications de la FU en statistiques 
démographiques 

            
 

            

5.10.3 Réplications de la FU en statistiques sanitaires 
            

117 cadres formés, CD formation disponible 
            

5.10.4 
Réplications de la FU en statistiques de 
l’éducation 

            
127 cadres formés, CD formation disponible 

            

5.10.5 
Réplications de la FU en statistiques des 
collectivités territoriales 

            
110 cadres formés, CD formation disponible 
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5.10.6 
Réplications de la FU en statistiques de la 
justice 

            
 

            

5.10.8 
Réplications de la FU en statistiques de la 
pauvreté  

            
 

            
5.11 AT : Communication sur le volet Statistiques du pro gramme PAR-GS 

5.11.2 
Diffusion télévisée du film documentaire 
« Raconte-moi les statistiques » 

            Film présenté lors des réunions et ateliers et 
diffusé à six reprises à la TNB lors de la JAS             

5.11.3 
Communication sur le projet lors des réunions 
et ateliers 

            Volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des 
réunions et  ateliers             

6.2 DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui à la définition et à la mise en œuvre d’une  opération pilote dans une ou deux collectivités te rritoriales  du 
pays 

6.2.2 Mise en œuvre de l’opération pilote 
            

Collecte et saisie des données en cours 
            

6.3 DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui à la définition du syst ème d’information 

6.3.1 Mission CT de définition du SI 
            Reporté début 2015 en raison du démarrage 

retardé de l’opération pilote             

6.3.2 Atelier de validation du SI 
            Reporté début 2015 en raison du démarrage 

retardé de l’opération pilote             
7.1 ONEF, MFPTSS : Appui à l’élaboration d’annuaires et  de tableaux de bord annuels dans toutes les struct ures concernées 

7.1.1 Amélioration et production de l’annuaire de 
l’ONEF 

            Annuaire série longues 2012 et annuaire et 
2012 
Rapport d’analyse de l’annuaire 2012             

7.1.2 Production d’un tableau de bord de l’ONEF 
            

 
            

7.1.3 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MFPTSS 

            
Annuaire 2012  

            

7.1.4 Production d’un tableau de bord du MFPTSS 
            

 
            

7.2 ONEF : Appui à l’amélioration du système d’informat ion sur l’emploi  
7.2.1 Atelier de formation des agents des directions              
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régionales             

7.2.2 Supervision de la collecte auprès des 
directions régionales 

            
 

            
7.3 ONEF : Appui à la mise en place d’une collecte de d onnées auprès des entreprises de placement de perso nnel 

7.3.1 Elaboration de la méthodologie 
            

Méthodologie validée 
            

7.3.2 Ateliers de formation et d’information 
            

74 agents formés lors de trois ateliers 
            

7.3.3 Mise en place de la collecte des données 
            

 
            

7.4 DSCVM/INSD, ONEF : Appui à la publication et la dif fusion d’un annuaire statistique couvrant l’ensembl e du champ de l’emploi 

7.4.1 
Production d’un annuaire statistique de 
l’emploi 

            
 

            
7.5 MFPTSS : Appui à l’amélioration du système d’inform ation sur la fonction publique, le travail et la sé curité sociale 

7.5.1 
Atelier de formation des correspondants 
statistiques du MFPTSS 

            
 

            

8.1 MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui à l’éla boration d’annuaires et de tableaux de bord annuels  dans toutes les struct ures 
concernées 

8.1.1 
Amélioration et production des annuaires du 
MENA 

            Annuaire non formel 2013 
Annuaire 2013/14 traitement en cours (sans 
appui AT)             

8.1.2 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MENA 

            Tableau de bord de l’éducation non formelle 
2013 en cours             

8.1.3 
Amélioration et production des annuaires du 
MESS 

            Annuaire du post primaire et secondaire 2013-
2014 en cours, Annuaire du supérieur 2012-
2013 provisoire (appuis légers de l’AT)             

8.1.4 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MESS 

            Tableau de bord du supérieur 2012-2013 (appui 
léger de l’AT)             

8.1.5 Amélioration et production de l’annuaire du MS 
            

Annuaire 2013 (appui léger de l’AT 
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8.1.6 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MS 

            
 

            

8.1.7 Amélioration et production de l’annuaire du MJ 
            

Annuaire 2013 
            

8.1.8 
Amélioration et production du tableau de bord 
du MJ 

            
Tableau de bord 2013 

            

8.1.9 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MATS 

            
Travaux de collecte pour 2012 et 2013 en cours 

            

8.1.10 Production du tableau de bord du MATS 
            

 
            

8.1.11 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MASSN 

            Annuaire action sociale 2013 et Annuaire du 
préscolaire 2013-2014 en cours             

8.1.12 Production du tableau de bord du MASSN 
            

 
            

8.1.13 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MCT 

            
Annuaire 2013 en cours 

            

8.1.14 Production du tableau de bord du MCT 
            

 
            

8.1.15 Ateliers de formation des agents des CEB du 
MENA 

            
 

            

8.1.16 
Ateliers de formation des chargés du 
remplissage des fiches statistiques des 
établissements du secondaire et du supérieur 

            
 

            

8.2 MENA, MESS : Appui à l’élaboration de publications régionales  

8.2.1 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MENA 

            Formation à l’élaboration des publications 
régionales du MENA début 2015             

8.2.2 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MENA 

            Formation à l’élaboration des publications 
régionales du MENA début 2015             
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8.2.3 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MESS 

            Formation à l’élaboration des publications 
régionales du MESS début 2015             

8.2.4 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MESS 

            Formation à l’élaboration des publications 
régionales du MESS début 2015             

8.3 MS : Appui à l’élaboration de publications régional es  

8.3.1 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux du MS 

            Formation à l’élaboration des publications 
régionales du Ministère de la santé début 2015             

8.3.2 
Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux du MS 

            Formation à l’élaboration des publications 
régionales du Ministère de la santé début 2015             

8.4b MS : Appui à l’identification et la diffusion des m éthodes d’actualisation et de projection des indica teurs de santé 

8.4b.1 Suivi des travaux du consultant DP 
            

Activité annulée pour des raisons techniques 
            

8.4b.2 Atelier de validation de l’étude 
            

Activité annulée pour des raisons techniques 
            

8.4b.3 Atelier de présentation des résultats de l’étude 
            

Activité annulée pour des raisons techniques 
            

8.5 MCT : Appui à la définition du système d’informatio n du MCT et à sa mise en œuvre 

8.5.3 Mise en œuvre du SI sur la culture 
            Méthodologie validée, 168 agents formés lors 

de 4 ateliers, collecte en cours             

8.5.4 
Elaboration d’une méthodologie d’une 
couverture statistique des manifestations 
culturelles (consultation DP) 

            
 

            

8.5.5 
Elaboration d’une méthodologie de production 
des statistiques hôtelières  

            
 

            
8.6 MATS : Appui à la définition du système d’informati on sur la sécurité et à sa mise en œuvre 

8.6.3 Mise en œuvre du SI sur la sécurité 
            

Activité financée par le DP2 
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8.7 MASSN : Appuyer la révision des outils de collecte de l’action sociale 

8.7.1 
Elaboration de nouveaux outils de collecte de 
l’action sociale 

            
Nouveaux outils de collecte élaborés 

            

8.7.2 
Atelier de validation des nouveaux outils de 
collecte de l’action sociale 

            
Nouveaux outils de collecte validés 

            

8.7.3 
Ateliers de formation aux nouveaux outils de 
collecte de l’action sociale 

            
157 agents formés lors de 3 ateliers 

            

9.1 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à l’amélioration des publications statistiq ues économiques de l’INSD existantes et à l’élabora tion de 
nouvelles publications 

9.1.1 
Amélioration et production de la « Situation du 
commerce extérieur » 

            
« Situation 2012 du commerce extérieur »  

            

9.1.2 
Amélioration et production de la « Note 
trimestrielle d’analyse du commerce 
extérieur » 

            Publications 3ème et 4ème trimestre 2013 
Publication 1er trimestre 2014 en validation             

9.1.3 
Amélioration et production du « Tableau de 
bord trimestriel de l’économie » 

            Activité transformée en appui au bulletin 
trimestriel de données conjoncturelles             

9.1.4 
Amélioration et production de la « Note 
trimestrielle de conjoncture » 

            
Activité retardée en lien avec activité 9.1.3 

            

9.1.5 
Amélioration et production des autres 
publications de statistiques économiques 

            Annuaire 2012 du commerce extérieur (papier 
et CD Rom)             

9.1.6 
Production d’autres publications de statistiques 
économiques 

            
 

            

9.2 DSSE/INSD : Appui à la définition du système d’info rmation pour l’indice des prix à la production indu strielle et à sa mise en œuvre 

9.2.1 
Définition du SI pour l’indice des prix à la 
production industrielle 

            
Draft de la méthodologie disponible 

            

9.2.2 Atelier de validation du SI pour l’indice des prix 
à la production industrielle 

            
Retard lié à activité 9.2.1 

            

9.2.3 
Mise en œuvre du SI pour l’indice des prix à la 
production industrielle 

            
Retard lié à activité 9.2.1 
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9.2.4 
Production de la publication « Indice des prix à 
la production »‘ 

            
Retard lié à activité 9.2.1 

            

9.3 DSSE/INSD : Appui à la définition du système d’info rmation pour un indice de chiffres d’affaires et à sa mise en œuvre 

9.3.1 
Définition du SI pour l’indice de chiffres 
d’affaires 

            
Draft de la méthodologie disponible 

            

9.3.2 
Atelier de validation du SI pour l’indice de 
chiffres d’affaires 

            
 

            

9.3.3 
Mise en œuvre du SI pour l’indice de chiffres 
d’affaires 

            
 

            

9.3.4 
Production de la publication « Indice de 
chiffres d’affaires »‘ 

            
 

            

9.4 DSEE/INSD : Appui à la définition du système d’info rmation pour le suivi des investissements et à sa m ise en œuvre et à sa mise en œuvre  

9.4.1 
Définition du SI pour le suivi des 
investissements (Mission CT) 

            
Rapport final disponible 

            

9.4.2 
Atelier de validation du SI pour le suivi des 
investissements 

            Activité reportée suite divergence objectifs 
opération             

9.4.3 
Mise en œuvre du SI pour le suivi des 
investissements 

            Activité reportée suite divergence objectifs 
opération             

9.4.4 
Production de la publication « Suivi des 
investissements » 

            Activité reportée suite divergence objectifs 
opération             

9.5 DSSE/INSD : Former les agents du SSN aux techniques  de modélisation macroéconomique 

9.5.1 Formation aux techniques de modélisation 
(Consultation AT) 

            Formation de 17 cadres, CD Formation 
disponible             

9.5.2 
Formation au modèle d’équilibre général 
calculable (consultation DP) 
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9.6 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui à la centralisation d es informations statistiques économiques et financi ères du SSN et à leur archivage 

9.6.1 
Mise en œuvre de procédures pour la 
centralisation des statistiques économiques et 
financières 

            
Draft du bilan de l’existant disponible 

            

9.6.2 Création d’une base de données économiques 
et financières  

            
 

            

9.6.3 
Centralisation des statistiques économiques et 
financières 

            
Retard lié à activité 9.6.2 

            

10.1 MASA, MRAH, SONAGESS  : Appui à l’élaboration ou à l’amélioration d’annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques  et de CD-
Roms documentaires dans toutes les structures conce rnées 

10.1.1 Production d’un annuaire du MASA 
            

Annuaire 2012 disponible 
            

10.1.2 Production d’un tableau de bord du MASA 
            

 
            

10.1.3 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MRAH 

            
Annuaire 2012 version provisoire 

            

10.1.4 Production d’un tableau de bord du MRAH 
            Retard dû à l’élaboration de l’annuaire et à la 

préparation de l’ENC             

10.1.5 
Amélioration et production de l’annuaire de la 
SONAGESS 

            
Annuaires 2012 et 2013 disponibles 

            

10.3 MASA : Appui à la publication des données de l’enqu ête permanente agricole 

10.3.1 
Définition du format de la publication annuelle 
des résultats de l’enquête permanente agricole 

            Activité initiée, à reprendre après la saisie et 
l’apurement des données             

10.3.2 
Production de la publication des résultats de 
l’enquête permanente agricole 

            Décalage dû à la saisie partielle des fiches de 
collecte             

10.4 SONAGESS : Appui à la publication des données du Sy stème d’information sur les marchés (SIM) à céréale s, notamment par le Web 

10.4.1 
Amélioration et production des publications 
périodiques sur le SIM Céréales 
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10.5 MASA, MRAH  : Appui à la définition du système d’information de s statistiques administratives du développement rur al et à sa mise en 
œuvre  

10.5.1 Définition du SI des statistiques 
administratives du MASA 

            
 

            

10.5.2 
Atelier de validation du SI des statistiques 
administratives du MASA 

            
 

            

10.5.3 Mise en œuvre du SI des statistiques 
administratives du MASA 

            
 

            

10.5.4 
Définition du SI des statistiques 
administratives du MRAH 

            
 

            

10.5.5 Atelier de validation du SI des statistiques 
administratives du MRAH 

            
 

            

10.5.6 
Mise en œuvre du SI des statistiques 
administratives du MRAH 

            
 

            
10.6 MRAH : Appui à l'enquête nationale sur les effectif s du cheptel 2013 

10.6.2 
Elaboration de la méthodologie de l’ENC 
(paramètres zootechniques) 

            
Appui léger car activité attribuée au CIRAD 

            

10.6.3 
Réalisation de l’enquête pilote de l’ENC 
(effectifs) 

            
Retard lié à la disponibilité du financement 

            

10.6.4 Réalisation de l’ENC (effectifs) sur le terrain 
            

Retard lié à la disponibilité du financement 
            

10.6.5 
Réalisation de l’ENC (paramètres 
zootechniques) sur le terrain 

            
 

            

10.6.6 Publication des résultats de  l’ENC (effectifs) 
            

Retard lié à la disponibilité du financement 
            

10.7 MRAH : Appui à la publication des données du Systèm e d’information sur les marchés (SIM) à bétail nota mment par le Web 

10.7.1 
Amélioration et production des publications 
périodiques sur le SIM Bétail 

            
 

            

10.7.2 Elaboration de pages statistiques sur le SIM              
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Bétail pour le site Web du MRAH             

10.8 SONAGESS : Appui à l’estimation des stocks céréalie rs des commerçants 

10.8.1 
Elaboration d’une méthodologie d’estimation 
des stocks commerçants (consultation DP) 

            
 

            

11.1 MEF : Appui à la définition du système d’informatio n sur les finances publiques du MEF et à sa mise en  œuvre 

11.1.3 
Mise en œuvre du SI sur les finances 
publiques 

            Nouvelle maquette annuaire validée lors d’un 
atelier en février 2014, Collecte des données 
2013 initiée en juin 2014             

11.2 MME : Appui à la définition du système d’informatio n du Ministère des mines et de l’énergie (MME) et à  sa mise en œuvre 

11.2.2 Atelier de validation du SI du MME 
            

Système d’information validé 
            

11.2.3 Mise en œuvre du SI du MME 
            Travaux de collecte annuaire 2012 réalisés 

avec appui financier du DP1             

11.3 MIDT : Appui à la définition du système d’information du  Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) et à sa 
mise en œuvre 

11.3.3 Mise en œuvre du SI du MIDT 
            Collecte et traitement des informations pour 

l’annuaire 2012 réalisés             

11.4 MHU : Appui à la définition du système d’informatio n du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme (MHU)  et à sa mise en œuvre 

11.4.3 Mise en œuvre du SI du MHU 
            Travaux de collecte annuaire 2012 réalisés 

avec appui financier du DP1             

11.5 MICA : Appui à la définition du système d’information du Ministère de l’industrie, du comme rce et de l’artisanat (MICA) et à sa mise en 
œuvre 

11.5.3 Mise en œuvre du SI du MICA             
Collecte et traitement des informations pour 
l’annuaire 2012 réalisés 

11.6 MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui à l’élaboration ou à l’amélioration d’annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques  et de 
CD-Roms documentaires dans toutes les structures co ncernées 

11.6.1 Production d’un annuaire du MEF 
            Annuaire 2012 disponible,  

Annuaire 2013 en cours             

11.6.2 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MEF 

            
Activité annulée pour des raisons techniques 
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11.6.3 
Amélioration et production de publications 
périodiques du MEF 

            
Maquette du bulletin trimestriel disponible 

            

11.6.4 Production d’un annuaire du MME 
            

Annuaire 2012 disponible 
            

11.6.5 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MME 

            Travaux retardés en liaison avec élaboration 
annuaire             

11.6.6 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MIDT 

            
Annuaire 2012 disponible 

            

11.6.7 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MIDT 

            Travaux retardés en liaison avec élaboration 
annuaire             

11.6.8 Production d’un annuaire du MHU 
            

Version provisoire Annuaire 2012 disponible 
            

11.6.9 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MHU 

            Travaux retardés en liaison avec élaboration 
annuaire             

11.6.10
Amélioration et production de l’annuaire du 
MICA 

            
Annuaire 2012 disponible 

            

11.6.11
Production d’un tableau de bord annuel du 
MICA 

            Travaux retardés en liaison avec élaboration 
annuaire             

12.1 MEDD : Appui à la définition du système d’informati on sur l’environnement et à sa mise en œuvre 

12.1.3 Mise en œuvre du SI du MEDD 
            

 
            

12.2 DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui à la définition du  système d’information sur l’eau et l’assainissemen t et à sa mise en œuvre 

12.2.2 
Atelier de validation du SI sur l’eau et 
l’assainissement du MEAHA 

            Atelier non tenu suite à la mise en place de la 
DGESS             
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12.2.3 
Mise en œuvre du SI sur l’eau et 
l’assainissement du MEAHA 

            
Maquette annuaire 2013 disponible 

            

12.3 MEDD : Organiser des formations spécifiques adaptée s aux statistiques de l’environnement 

12.3.1 
Formations aux statistiques sur 
l’environnement 

            20 cadres formés, CD-Rom formation 
disponible             

12.4 MEAHA : Organiser des formations spécifiques adapté es aux statistiques sur l’eau et l’assainissement 

12.4.1 
Formations aux statistiques sur l’eau et 
l’assainissement 

            Activité annulée suite aux autres interventions 
dans le domaine             

12.5 MEDD, MEAHA : Appui à l’élaboration ou à l’amélioration d’annua ires, de tableaux de bord et de CD -Roms documentaires dans les 
structures concernées 

12.5.1 
Amélioration et production de l’annuaire du 
MEDD 

            
Version provisoire Annuaire 2012 

            

12.5.2 
Production d’un tableau de bord annuel du 
MEDD 

            Travaux retardés en liaison avec élaboration 
annuaire             

12.5.3 Production d’un annuaire sur l’eau et 
l’assainissement 

            Annuaire 2012 disponible 
Travaux en cours sur annuaire 2013             

12.5.4 
Production d’un tableau de bord annuel sur 
l’eau et l’assainissement 

            
 

            

12.6 MEAHA : Appui à la réalisation d’une étude sur la réconciliation des fichiers géographiq ues et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE 
et de l’ONEA 

12.6.1 Suivi des travaux des consultants  
            Activité reportée suite aux changements 

institutionnels             

12.6.2 Atelier de validation de l’étude 
            Activité reportée suite aux changements 

institutionnels             

13.1 DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui à la déconcentration de  l'INSD avec la création d’une nouvelle Direction r égionale de l’INSD 

13.1.1 
Mise en place de la Direction régionale du 
Centre 

            Projet de textes transmis pour création direction 
régionale             

13.1.2 Mise en œuvre de la feuille de route des DR 
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13.2 DR/INSD : Appui à l’élaboration d’annuaires et tabl eaux de bord régionaux, à leur publication et diffu sion 

13.2.2 
Elaboration d’une maquette de tableau de bord  
régional harmonisé 

            Formation retardée en liaison avec l’élaboration 
des annuaires             

13.2.4 
Amélioration et production des annuaires 
régionaux 

            
Annuaires 2012 de six régions (Sahel, Nord, 
Centre-Nord, Est, Centre-Est, Centre-Sud) 
disponibles et de quatre régions (Boucle du 
Mouhoun, Sud-Ouest, Hauts-Bassins, 
Cascades) en cours de finalisation 

            

13.2.5 Amélioration et production des tableaux de 
bord régionaux 

            Travaux retardés en liaison avec l’élaboration 
des annuaires             

13.3 SSN : Appui à la mise en œuvre d’une politique d’an alyse spatiale des statistiques au sein du SSN 

13.3.2 
Formation à la présentation de cartes dans les 
publications du SSN 

            
 

            

13.3.3 Opérations pilotes d’analyse spatiale des 
données  

            
Opération reprogrammée en 2015 

            

13.4 IGB, INSD, DGPER, DGPSE, DEP/MIDT, DGRE : Appui à la constitution de bases de données géost atistiques, en collaboration avec les 
structures spécialisées 

13.4.1 
Bilan de l’existant et propositions en matière 
de base de données géostatistiques 
(consultation AT) 

            
Opération reprogrammée en 2015 

            

13.4.2 Création de bases de données géostatistiques 
            

Opération reprogrammée en 2015 
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.1 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU2 

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d e la 
statistique, décideurs nationaux, responsables de c ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers, 
responsables d’organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la 
SCADD, syndicalistes, etc.) 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des données des comptes nationaux. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

• animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

• former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces 
thèmes. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation d’utilisateurs de données statistiques ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, agronomie, sciences économiques ou 
sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience 
des systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de 
comptabilité nationale et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Août  2014 
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.2 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU3 

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d e la 
statistique, décideurs nationaux, responsables de c ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers, 
responsables d’organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la 
SCADD, syndicalistes, etc.) 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques d’entreprises. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

• animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

• former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces 
thèmes. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation d’utilisateurs de données statistiques ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences 
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des 
systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de 
statistiques d’entreprises et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Septembre 2014 

 



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques 

Rapport semestriel 2 72 /76  Version finale 

 

Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.3 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU4 

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d e la 
statistique, décideurs nationaux, responsables de c ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers, 
responsables d’organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la 
SCADD, syndicalistes, etc.) 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur l’emploi. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

• animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

• former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces 
thèmes. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation d’utilisateurs de données statistiques ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences 
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des 
systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de 
statistiques sur l’emploi et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Août 2014 
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.4 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU5 

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d e la 
statistique, décideurs nationaux, responsables de c ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers, 
responsables d’organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la 
SCADD, syndicalistes, etc.) 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur les transports. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

• animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

• former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces 
thèmes. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation d’utilisateurs de données statistiques ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences 
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des 
systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de 
statistiques sur les transports et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Septembre 2014 
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.5 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU7 

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d e la 
statistique, décideurs nationaux, responsables de c ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers, 
responsables d’organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la 
SCADD, syndicalistes, etc.) 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur l’environnement. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

• animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

• former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces 
thèmes. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• la formation d’utilisateurs de données statistiques ; 

• un document de formation sur support papier et un CD-ROM ; 

• la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

• un compte-rendu de la formation. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences 
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une très bonne expérience des 
systèmes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matière de 
statistiques sur l’environnement et des compétences reconnues en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Novembre 2014 
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.6 Résultat attendu R9 Activité A9.5 Missio n SSN1 

Structures concernées : INSD et autres structures du SSN 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer l’INSD à planifier la préparation du troisième schéma directeur de la 
statistique. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• effectuer un bilan de la méthode d’élaboration du deuxième schéma directeur de la statistique 
(2011-2015) et de la méthode de suivi de l’exécution du 2ème SDS ; 

• proposer une méthode et une feuille de route détaillée pour l’élaboration du troisième SDS (2016-
2020). 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• un bilan de la méthode d’élaboration du 2ème SDS ; 

• un bilan de la méthode de suivi évaluation de l’exécution du 2ème SDS ; 

• une méthode d’élaboration du 3ème SDS ; 

• une feuille de route détaillée pour l’élaboration du 3ème SDS. 

Profil du consultant 

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques ou sciences économiques aura une 
expérience professionnelle de plus de 15 ans, une bonne connaissance du Système statistique national et 
une expérience dans l’élaboration de stratégie nationale de développement de la statistique 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Octobre 2014 
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de l’as sistance technique court terme 

Annexe 4.7 Résultat attendu R12 Activité A12.3 Miss ion INSD3 

Structures concernées : DSCVM/INSD, DD/INSD, DGESS/MASA, DG ESS/MRAH 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la programmation de la mise en place d’une base de sondage 
nationale. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

• effectuer un bilan détaillé des méthodes de sondage utilisées dans les enquêtes d’envergure 
réalisées au Burkina (EICVM, EDS, EMC, RGA) ; 

• effectuer un bilan général des méthodes de sondage utilisées dans les autres enquêtes réalisées 
au Burkina; 

• proposer une base de sondage nationale pour les enquêtes réalisées au Burkina ; 

• proposer une feuille de route pour l’élaboration d’une base de sondage nationale; 

• proposer des plans de sondage type pour les enquêtes réalisées au Burkina. 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

• un bilan des méthodes de sondage utilisées au Burkina ; 

• une méthode et une feuille de route pour l’élaboration d’une base de sondage nationale ; 

• des plans de sondage type pour les enquêtes réalisées au Burkina 

Profil du consultant 

Le consultant international sera un statisticien, expert en sondages et ayant des expériences dans les 
enquêtes par sondage réalisées en Afrique. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel 

10 jours Novembre 2014 

 
 


