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1. INTRODUCTION

L'assistance technique (AT) du Volet statistiques du Programme d’appui au renforcement de la gestion des
finances publiques et des statistiques (Par-Gs) est placée sous la maitrise d'ceuvre de la Direction des
études et de la planification du Ministére de I'économie et des finances (DEP/MEF).

Le Par-Gs se décompose en deux volets :
» le Volet appui au renforcement de la gestion des finances publiques ;
» le Volet appui au renforcement des statistiques (Volet statistiques).
Le Volet statistiques comporte deux composantes :
e une composante Assistance technique (AT), citée dans le document sous I'appellation projet ;

e une composante Devis-programme (DP) avec deux devis-programmes.

Le Volet statistiques du Par-Gs bénéficie a I'ensemble du Systéme statistique national (SSN), en particulier a
I'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques
sociales et démographiques, des statistiques économiques et des statistiques environnementales. Les
ministéres concernés sont les suivants :

e Ministére de I'économie et des finances (MEF)

« Ministére de I'éducation nationale et de I'alphabétisation (MENA) ;

« Ministére des enseignements secondaire et supérieur (MESS) ;

« Ministére de I'action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) ;

e Ministére de la santé (MS) ;

e Ministéere de la justice (MJ) ;

« Ministére de la jeunesse, de la formation professionnelle et de I'emploi (MJFPE) ;
* Ministére de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale (MFPTSS) ;

* Ministére de I'agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) ;

« Ministére des ressources animales et halieutiques (MRAH) ;

* Ministére de I'eau, des aménagements hydrauliques et de I'assainissement (MEAHA) ;
« Ministére de 'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) ;

« Ministére de 'administration territoriale et de la sécurité (MATS) ;

« Ministére des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ;

e Ministére des mines et de I'énergie (MME) ;

« Ministéere de la culture et du tourisme (MCT) ;

* Ministére de I'environnement et du développement durable (MEDD) ;

e Ministére de I'industrie, du commerce et de I'artisanat (MICA) ;

« Ministére de I'habitat et de I'urbanisme (MHU).

Sur la période 2013-2015, le projet permettra de contribuer, d’'une part, a améliorer la fonctionnalité du
Conseil national de la statistique (CNS) ainsi qu'a mettre en ceuvre le deuxieme Schéma directeur de la
statistique (SDS 2011-2015), et, d'autre part, le projet permettra dans les structures productrices de données
sectorielles, de consolider les résultats obtenus dans le cadre du projet européen précédent ARC-SSN et
d’'ouvrir I'appui a de nouvelles structures productrices de données, spécifiqguement celles chargées des
statistiques économiques et environnementales.
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Les activités sont réalisées au bénéfice de I'ensemble des structures du SSN mais également des
utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec
une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation a
l'utilisation des données statistiques.

Deux devis-programmes sont exécutés en méme temps que le contrat d’assistance technique. Le rythme
d’exécution et le pilotage des devis-programmes sont liés a ceux de I'assistance technique.

La durée du projet est de 36 mois. Les activités ont démarré le 20 décembre 2012.

L'objet de ce rapport est de présenter un bilan de I'ensemble des activités menées et les principaux
résultats obtenus en cohérence avec la programmation d'activités sur la période écoulée et la
programmation sur la période suivante.

Le bilan porte sur la période janvier 2014 — juin 2014 et la programmation détaillée sur la période juillet 2014
— décembre 2014.

Aprés le contexte des activités du projet dans le cadre du SSN et un rappel des objectifs et des résultats
attendus du projet, le rapport présente le bilan des activités du semestre passé (janvier 2014 — juin 2014) et
la programmation des activités du semestre suivant (juillet 2014 — décembre 2014).

Le bilan des activités est réalisé par structure et la programmation des activités décrit la planification
détaillée des activités.

Le rapport comprend quatre annexes :

e L’annexe 1 présente le tableau de bord des indicateurs du projet.
« L’annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet au cours du semestre.

« L'annexe 3 présente le suivi et les amendements du chronogramme d'exécution du projet par
structure.

« L'annexe 4 présente les éléments des termes de référence de I'assistance technique de court terme
du prochain semestre.

Le rapport est accompagné d'un CD-Rom regroupant I'ensemble de la documentation concernant les
activités de l'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs durant la période janvier 2013 — juin
2014. Il comprend les rubriques suivantes :

e Publications appuyées par I'assistance technique ;
e Outils techniques élaborés ;

« Réunions techniques et formations ;

« Rapports des missions d'assistance technique ;

e Suivi du projet.
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2. CONTEXTE

Durant la période de janvier a juin 2014, le Systéme statistique national a connu quelques activités ayant eu
une certaine influence sur le déroulement du projet.

On peut citer :

< lafin de I'opérationnalisation du décret portant organisation-type des départements ministériels avec
la création d’'une Direction des statistiques sectorielles (DSS) au sein de la Direction générale des
études et des statistiques sectorielles (DGESS) de chaque ministére ;

« la réalisation de I'enquéte multisectorielle continue mobilisant un nombreux personnel au sein de
'INSD ;

* la tenue de trés nombreux ateliers et réunions des structures bénéficiaires en dehors de
Ouagadougou perturbant le fonctionnement normal des services et les activités du projet.

De son c6té, le contexte des activités de I'assistance technique du Volet Statistiques du Par-Gs a été
marqué durant la méme période par :

« lafin de I'exécution du premier devis-programme le 20 mai 2014 ;

e la signature du deuxiéme devis-programme en mars 2014 et le démarrage de son exécution le 21
mai 2014 pour une durée de dix-huit mois ;

* latenue d'une session du Comité de pilotage le 26 février 2014.
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS, DES RESULTATS ATTENDUS ET DES
HYPOTHESES DU PROJET

3.1 OBJECTIF GENERAL

L'objectif global de I'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs est de renforcer les capacités
organisationnelles et techniques de I'ensemble du SSN pour permettre d'améliorer la production statistique
du pays.

3.2 OBJECTIFS SPECIFIQUE ET PARTICULIERS

L'objectif spécifique des appuis au renforcement du volet statistique est de mettre a la disposition des
utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, le suivi et
I'évaluation des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD (objectif
global du Schéma directeur de la statistique (SDS)) en aidant le SSN a mettre en ceuvre le SDS.

Cet objectif sera atteint a travers :
« un renforcement de la stratégie globale et de la coordination des structures,

< un renforcement global sur des aspects méthodologiques communs,
« des renforcements sectoriels spécifiques.

3.3 RESULTATS ATTENDUS

Au regard des objectifs mentionnés ci-dessus, l'assistance technique, a travers ses prestations, devra
contribuer a I'obtention des résultats repris ci-dessous.

Renforcement de la stratégie globale et de la coord  ination des structures :

Résultat R1: Les ressources humaines, financiéres et matérielles de la statistique sont gérées au mieux,
grace en particulier a 'amélioration du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.

Résultat R2 : Le dispositif statistique d’accompagnement du suivi de la SCADD et des OMD est
fonctionnel, accessible a tous et centralisé.

Résultat R3: La qualité des données statistiques est régulierement évaluée et des progres sont observeés.
Renforcement global sur des aspects méthodologiques communs :

Résultat R4: De bonnes bases méthodologiques sont assurées: les infrastructures statistiques
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclatures, etc.) sont construites ou révisées,
les sources administratives sont exploitées et les données et métadonnées sont bien
archivées.

Résultat R5: Les statistiques produites par le SSN sont mieux utilisées grace aux progrés dans la
diffusion et la communication de I'INSD et du SSN et grace a une amélioration des capacités
d'analyse.

Renforcements sectoriels : 1- Statistiques démograp hiques et sociales :
Résultat R6 :  Les statistiques d'état civil sont améliorées.
Résultat R7 :  Les statistiques de I'emploi sont améliorées.

Résultat R8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé, justice, sécurité, action sociale, culture)
sont publiées en routine et enregistrent des progrés en termes de quantité et qualité des
données produites.
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Renforcements sectoriels : 2- Statistiques économiq ues :
Résultat R9: Les statistiques macroéconomiques conjoncturelles sont améliorées.
Résultat R10 : Les statistiques relatives a I'agriculture et a I'élevage sont améliorées.

Résultat R11 : Les autres statistiques économiques (mines, énergie, transports, infrastructures, tourisme,
commerce, industrie, artisanat, etc.) sont publiées en routine et enregistrent des progrés en
termes de quantité et qualité des données produites.

Renforcements sectoriels : 3- Environnement et stat  istiques multi-domaines :

Résultat R12 : Les statistiques relatives a I'environnement (y compris eau et assainissement) sont
améliorées.

Résultat R13 : La dimension géographique des phénomenes est mieux prise en compte au sein du SSN.
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4. BILAN DES ACTIVITES DE LA PERIODE JANVIER — JUIN 2014

Le bilan des activités du premier semestre 2014 est dressé selon plusieurs approches :

« Bilan de I'exécution technique des activités par structure ;

« Niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu (en annexe) ;
« Bilan de I'exécution administrative de I'assistance technique ;

< Bilan des activités par résultat attendu (en annexe) ;

e Bilan général.

4.1 BILAN DE L’EXECUTION TECHNIQUE DES ACTIVITES PAR STRUCTURE

L’exécution technique des activités est présentée de maniére synthétique par structure.

Le bilan des activités est plus détaillé dans les annexes 1 a 3 du rapport :
e L'annexe 1 présente le niveau des indicateurs pour chaque résultat attendu ;
e L'annexe 2 liste les documents produits ou appuyés par le projet durant la période ;

e L’annexe 3 présente un bilan du suivi du chronogramme des activités pour la période janvier 2014-
juin 2014.

L'ensemble des publications et CD cités, des rapports des missions d’assistance technique citées et des
comptes rendus des ateliers et formations cités sont présents dans le CD accompagnant le présent rapport.

On rappelle que les activités de I'assistance technique sont tributaires de la disponibilité et de la motivation
des structures bénéficiaires pour réaliser ces activités dont elles ont validé la programmation.

4.1.1 SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Les activités d’appui au SSN et au CNS sont de trois types :
e Formations a I'ensemble des structures du SSN ;
e Appui au fonctionnement du CNSSSN ;
« Autres appuis a I'ensemble des structures du SSN.

Les deux derniers types d’appui sont traités au niveau de la Direction de la coordination statistique, de la
formation et de la recherche de I'INSD et de la Direction générale de I'INSD.

Les formations organisées par I'AT et financées par le devis-programme concernant I'ensemble du systéme
statistique national ont été au cours de ce semestre les formations des utilisateurs de statistiques. Trente
ateliers ont été organisés couvrant six domaines et elles ont concerné 707 participants .

Les trois nouveaux domaines ont concerné les statistiques sur la sécurité alimentaire, les statistiques sur
'eau potable et I'assainissement et les statistiques du genre. Les consultants de I'AT ont élaboré les CD-
Rom des formations et assuré la premiere formation tandis que les consultants recrutés sur le DP1 ont
assuré quatre réplications de chacune des formations.

Les trois domaines déja traités dans le cadre du précédent projet ARC-SSN concernaient les statistiques de
I'éducation, les statistiques sanitaires et les statistiques décentralisées. Les consultants recrutés sur le DP1
ont actualisé les CD-Rom des formations initiales et assuré les cing réplications de chacune de ces
formations.
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La participation a été relativement bonne, compte tenu des conditions du projet.

Résidents 46,2%
Non-résidents 86,3%
Taux global 63,3%

L'évaluation de la formation montre une bonne satisfaction globale des participants pour chacun des
domaines.

_ Participation Evaluation globale
Domaines - -
Nombre % Faible Moyen Bien
Eau et assainissement| 104 58,8% 0,0% 22,2% 77,8%
Sécurité alimentaire 121 65,1% 0,0% 30,6% 69,4%
Genre 128 63,7% 0,8% 43,1% 56,1%
Education 127 64,8% 0,0% 23,6% 76,4%
Santé 117 66,5% 0,0% 16,8% 83,2%
Décentralisation 110 60,8% 1,0% 43,9% 55,1%
Ensemble 707 63,3% 0,3% 30,1% 69,6%

Le programme des formations a été jugé bien respecté par 68,8% des participants et les formations ont
moyennement et bien répondu aux attentes pour 92,8% des participants.

Réponse aux attentes Respect du programme
Domaines Pas du Moyen-  Beau- | Pasdu Moyen- Beau-
tout Un peu nement coup tout Un peu nement coup

Eau et assainissement|  0,0% 5,8% 375%  56,7% | 0,0% 1,0% 17,8%  81,2%
Sécurité alimentaire 0,0% 4,4% 345%  61,1% | 0,0% 0,9% 26,3%  72,8%
Genre 0,8% 10,5% 41,9% 46,8% 0,0% 4,0% 35,5% 60,5%
Education 0,0% 4,9% 25,2% 69,9% 0,0% 4,9% 31,7% 63,4%
Santé 0,0% 7,3% 11,8% 80,9% 0,0% 0,9% 16,7% 82,4%
Décentralisation 1,0% 8,7% 48,5% 41,7% 0,0% 7,8% 38,2% 53,9%
Ensemble 0,3% 6,9% 33,1% 59,7% 0,0% 3,3% 28,0% 68,8%

Les conditions d’'accueil ont été dans I'ensemble moins appréciées par les participants :

Faible Moyen Bien
Confort de la salle 3,6% 33,6% 62,8%
Qualité des pauses-café 25,8% 51,7% 22,5%
Qualité de la prise en charge 33,9% 43,2% 22.8%

4.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet a poursuivi le plaidoyer pour la relance des textes relatifs a l'institutionnalisation des opérations
statistiques d’envergure, a la mise en place du Fonds de développement de la statistique, a la mise en place
d’une gestion centralisée du personnel statisticien du SSN et a I'actualisation du projet d’un plan de carriere
pour le personnel statisticien du SSN.

La derniere session du CNS de décembre 2013 a recommandé la relance de ces textes trés importants pour
le développement a long terme du systéme statistique national.

Les textes sur linstitutionnalisation des opérations statistiques d’envergure et sur la mise en place du Fonds
de développement de la statistique seront soumis a I'examen de la premiere session du CNS de 2014. Les
autres textes seront relus a la lumiere de I'audit organisationnel, institutionnel et financier de I'INSD qui est
en cours.
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Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche

Les appuis du projet & la DCSFR au 1% semestre 2014 ont concerné principalement le suivi de I'exploitation
des données et la préparation du rapport de I'enquéte sur la satisfaction des utilisateurs des statistiques
officielles, le suivi de I'élaboration du Rapport statistique national 2013 et du Programme statistique national
2015 ainsi que l'initialisation des travaux du bilan a mi-parcours du SDS 2011-2015.

La collecte des données de I'enquéte sur la satisfaction des utilisateurs a été réalisée en fin d'année 2013.
L'exploitation des données collectées et la préparation du rapport des résultats de I'enquéte ont été
réalisées en début d'année 2014 avec I'appui du projet comme dans les phases précédentes. Le rapport
final de I'enquéte est disponible et en attente de diffusion a la DSCFR.

Les activités de préparation du Rapport statistique national 2013 et du Programme statistique national 2015
ont démarré dés le début de I'année avec l'actualisation des questionnaires. Elles se sont poursuivies avec
la formation des correspondants du Conseil national de la statistique dans les structures du SSN et la
collecte des informations dans la foulée. Un atelier de rédaction a été organisé en mai et un atelier de
relecture début juin. Les drafts des deux documents sont en cours de finalisation en vue de la convocation
de la premiére session du CNS de I'année 2014. Tous ces travaux ont bénéficié d'un appui du projet moins
conséquent que celui de 2013.

En ce qui concerne I'évaluation a mi-parcours du SDS 2011-2015, la décision a été prise de réaliser
simplement un bilan des trois années de mise en ceuvre (2011, 2012 et 2013) compte tenu du suivi annuel
réalisé a travers le RSN. Des réflexions méthodologiques ont été menées au cours du 1* semestre 2014.
Les travaux se poursuivront au 2° semestre.

Les travaux d’actualisation et de mise en ceuvre du programme de formation continue du personnel du SSN
n'ont pas connu d’avanceées significatives, un formulaire de collecte d’informations a été initié et il doit étre
finalisée pour servir de support de recueil des besoins des structures du SSN. Cependant, en plus des
formations des utilisateurs de statistiques, deux formations de renforcement des capacités ont été
organisées par le projet au cours de ce 1* semestre 2014 a l'intention des cadres du SSN : 'une en mars
sur les statistiques de I'environnement et I'autre en mai sur la modélisation macroéconomique.

Pour ce qui est de la mise en place d'un cadre de coordination des PTF qui soutiennent le SSN, des
échanges informels sont en cours avant de finaliser le draft des termes de référence élaboré en 2013.

Direction de la démographie

La principale activité avec la DD/INSD, en commun avec la Direction générale de la modernisation de I'état
civil (DGMEC/MATS), est la mise en ceuvre de I'opération pilote d’'état civil dans la région de I'Est.

Les principales activités appuyées par I'assistance technique et financées par le devis-programme sont les
suivantes :

e quatre ateliers de formation de I'ensemble des agents d'état civil de la région de I'Est en janvier
2014 ;

« remplissage des fiches de collecte des données par des agents d'état civil depuis février 2014 ;

e supervision des travaux sur le terrain dans tous les centres d'état civil de la région : 3 tournées de
supervision ont eu lieu avec 2 équipes de 2 superviseurs pour chaque tournée ;

« codification et saisie des données. La saisie des données est suspendue depuis le 20 mai, en
attendant sa relance avec la mise en ceuvre du DP2 ;

e réunions régulieres du comité de suivi de I'opération composé de 2 personnes par structure (Par-Gs,
DGMEC, INSD) ;

e Préparation du plan d’'analyse des résultats.
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Direction des statistiques et des synthéses économi ques

Les activités ont principalement porté sur les statistiques conjoncturelles, les statistiques du commerce
extérieur et elles ont débuté sur I'élaboration de nouveaux indices conjoncturels.

Les travaux suivants ont pu étre réalisés ou entamés :
« les statistiques trimestrielles du commerce extérieur : les notes trimestrielles des 3°™ et 4°™
trimestres 2013 ont été publiés sous un nouveau format ;

e I'annuaire du commerce extérieur : I'annuaire 2012 est disponible sous un nouveau format ;
e I'annuaire du commerce extérieur : un CD-Rom a été élaboré sur la période 2003-2012 ;

e la situation annuelle du commerce extérieur: le rapport 2012 est disponible sous un nouveau
format ;

e le bulletin trimestriel de données conjoncturelles: une nouvelle maquette est en cours de
finalisation ;

« la note de conjoncture : une maquette est en cours d’élaboration ;

« la démarche qualité dans I'élaboration des comptes nationaux : les travaux d’élaboration du rapport
gualité sont achevés et un rapport provisoire est disponible ;

» la méthodologie de I'indice des prix a la production industrielle : un draft est en cours de finalisation
pour sa validation ;

» la méthodologie de lindice du chiffre d'affaires: un draft est en cours de finalisation pour sa
validation ;

e un appui ponctuel a été apporté sur la présentation du rapport des comptes nationaux portant sur la
période 1999-2011 et un CD-Rom a été produit pour assurer une meilleure diffusion des comptes
nationaux du Burkina.

Huit cadres de la DSSE, sur les neuf invités, ont participé a l'atelier de formation aux techniques de
modélisation macroéconomique organisé par le Par-Gs.

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages

L'appui du projet a la mise en place d’'un dispositif de suivi statistique de la SCADD s’est poursuivi en dépit
d’'une implication limitée de 'INSD. Un atelier de réflexion, financé par le DP1, a été organisé en mai 2014
sur les mécanismes de centralisation, de validation, de diffusion et darchivage des données sur les
indicateurs de la SCADD et des OMD. Cet atelier a permis :

« d'examiner et de valider les projets de publication sur I'historique des indicateurs de la SCADD et
sur les métadonnées des indicateurs de la SCADD ;

e de sensibiliser les participants a la problématique de I'assurance qualité des indicateurs qui fait
défaut dans le suivi actuel de la SCADD ;

e de dégager des pistes de travail futur sur le mécanisme de collaboration entre structures pour la
centralisation, la validation technique, la diffusion et I'archivage des indicateurs de la SCADD et des
OMD ;

« d'entrevoir des pistes de collaboration possible pour un appui du Par-Gs au STN/SCADD pour
prendre en main les travaux envisagés.

Les projets de documents validés seront finalisés au cours du deuxiéme semestre 2014. Des outils de
diffusion et d’archivage, notamment, un mini-site internet dédié aux indicateurs de la SCADD sera finalisé et
mis en ligne. Enfin, la réflexion et le plaidoyer pour la mise en place et/ou le renforcement des mécanismes
de collaboration entre les structures techniques pour la centralisation et la validation des indicateurs de la
SCADD et des OMD seront poursuivis.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur I'indice du colt des matériaux de construction, un draft de la
méthodologie est en cours de finalisation pour sa validation.
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Direction de I'informatique et du management de I'i nformation statistique

Les appuis du projet & la DIMIS au 1% semestre 2014 ont concerné la finalisation de I'actualisation du CD-
Rom documentaire de I'INSD, la mise a jour du site Web du CNS et la diffusion électronique des
publications.

Au cours de I'année 2013, le projet a appuyé la préparation et la validation d’'une politique de diffusion, d'une
stratégie de communication et d’'une charte graphique des publications de I'INSD. Ces documents ont connu
un début de mise en ceuvre au 1°' semestre 2014 avec notamment le début de la diffusion systématique des
publications par mail et I’harmonisation graphique des publications.

L'actualisation du CD-Rom documentaire de I'INSD a été finalisée. La nouvelle version du CD-Rom
documentaire rassemble, outre les publications, tous les documents et outils méthodologiques disponibles, y
compris les travaux réalisés dans le cadre des différents projets d’appui.

L'appui a la mise a jour réguliére du site internet du CNS (www.cns.bf) s’est poursuivi. En rappel, ce site
contient toutes les publications officielles de I'ensemble des structures du SSN.

Directions régionales de I'INSD

L'appui aux directions régionales (DR) de I'INSD a porté essentiellement sur I'élaboration des annuaires
régionaux 2012. Cing annuaires 2012 (Centre-Est, Centre-Sud, Est, Nord, Sahel) sont accessibles sur le site
Web du CNS, ceux des autres régions couvertes par les trois DR sont en cours de finalisation. Les travaux
sur les tableaux de bord régionaux ont été retardés en attente de la disponibilité des annuaires.

Sur le plan institutionnel, des textes ont été proposés a I'INSD pour la régularisation du fonctionnement des
différentes DR déja opérationnelles et la création de la DR du Centre.

4.1.3 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES

Les principales activités ont concerné I'annuaire statistique 2013 et le bulletin trimestriel du MEF.

La nouvelle maquette de I'annuaire statistique 2013 a été validée lors d’'un atelier tenu les 13 et 14 février
2014.

La base de données des indicateurs pour le site Web du MEF est disponible.

4.1.4 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L 'ALPHABETISATION

Le renforcement des capacités a consisté principalement en des appuis a I'élaboration de la base de
données pour les sites web du ministére, la collecte documentaire pour I'élaboration d’'un CD-ROM et enfin
laccompagnement pour l'organisation de la campagne de collecte des données 2013/2014 de
'enseignement primaire.

Dans le domaine de la production statistique, la DGESS/MENA a produit le rapport statistique de rentrée de
'année scolaire 2013/2014 et I'annuaire de I'éducation non formelle de la campagne 2013.

Le tableau de bord de I'éducation non formelle 2013 et I'annuaire 2013/2014 de I'enseignement primaire
sont en cours d’élaboration.

La production du rapport qualité sur les données 2012/2013 n’est pas encore terminée du fait de I'absence
de mobilisation des agents pour réaliser I'activité.

Cinqg sessions de formation des utilisateurs des statistiques de I'éducation ont été organisées a
Ouagadougou (trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et
décentralisées du MENA. Deux agents de la DSS ont assuré la modération des ateliers.
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4.1.5 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR

La DGESS/MESS a bénéficié d’'un appui pour la réalisation d'une base de données pour le site web du
Ministére et la production d’'un CD-Rom documentaire.

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/MESS :

e Tableau de bord de I'enseignement supérieur 2012/2013 ;
* Annuaire statistique de I'enseignement supérieur 2012/2013.

Cing sessions de formation des utilisateurs des statistiques de I'éducation ont été organisées a
Ouagadougou (trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et
déconcentrées du MESS. Deux agents de la DSS ont assuré la modération des ateliers.

4.1.6 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

La DGESS/MASSN a bénéficié de I'appui technique pour I'élaboration de nouveaux indicateurs du secteur
de I'action sociale et I'élaboration des nouveaux supports de collecte des données.

De nouveaux registres des services d’action sociale avec un guide de remplissage sont disponibles.
Un atelier de validation des nouveaux outils et trois ateliers de formation des correspondants statistiques ont
été organisés et financés par le . 157 agents ont été formés.

L'annuaire statistique de I'action sociale 2013 et I'annuaire statistique du préscolaire 2013/2014 sont en
cours d’élaboration.

4.1.7 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
LA SANTE

La DGESS du Ministere de la santé dispose des ressources humaines nécessaires pour assurer une
production statistique de qualité. Elle a seulement bénéficié de I'appui technique du projet pour I'élaboration
de la base de données pour le site Web du Ministére et la relecture de I'annuaire 2013.

Les documents suivants ont été produits par la DGESS/Santé :

« Annuaire statistique 2013 ;
« Bulletin épidémiologie du quatrieme trimestre 2013.

Le Bulletin épidémiologie du premier trimestre 2014 et le tableau de bord de la santé 2013 sont en cours de
finalisation.

Cinqg sessions de formation des utilisateurs des statistiques de la santé ont été organisées a Ouagadougou
(trois), Bobo-Dioulasso et Kaya avec une participation des agents des directions centrales et déconcentrées
du Ministére de la santé.

4.1.8 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
LA JUSTICE

L'appui technique a porté sur I'élaboration de I'annuaire 2013 et du tableau de bord 2013 ainsi que sur la
réalisation d'une base de données pour le site Web du Ministére et I'élaboration d’'un CD-Rom documentaire.
Les documents suivants ont été produits par la DGESS/Justice :

« Annuaire statistique de la justice 2013 ;
e Tableau de bord de la justice 2013.
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4.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L 'EMPLOI

Le renforcement des capacités a porté essentiellement sur I'élaboration de nouveaux supports de collecte
aupres des structures privées de placement de la main d’ceuvre et de I’Agence nationale pour I'emploi, ainsi
gue sur la base de données pour le site Web de TONEF.

Le projet a appuyé la sensibilisation et la formation des structures privées de placement au remplissage des
fiches de collecte de données, 74 agents ont été concernés.

L'annuaire 2013 de I'ONEF est en cours de finalisation et le rapport d’analyse de l'annuaire en cours
d’élaboration.

4.1.10 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE LA FONCTION PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Les activités avec la DGESS/MFPTSS se sont limitées a la validation de son annuaire 2012 et a I'élaboration
de la liste des indicateurs pour la base de données du site web du Ministére.

Le document produit est I'annuaire statistique 2012 du Ministére de la fonction publique, du travail et de la
sécurité sociale.

4.1.11 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Au cours du premier semestre 2014, I'assistance technique s’est concentrée sur I'appui a I'élaboration de
nouvelles publications, a la diffusion des données statistiques et a la formation des utilisateurs. Les travaux
d’appui ont porté sur :
e |'élaboration du tableau de bord de I'agriculture qui est en cours ;
« ['élaboration d'un CD-ROM documentaire ;
« lorganisation de cing ateliers de formation des utilisateurs des statistiques sur la sécurité
alimentaire.

4.1.12 SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

L'assistance technique s’est concentrée sur un appui a I'élaboration de I'annuaire des prix des produits
agricoles et a la mise en ligne de la base de données. Les travaux effectués ont concerné :

e ['élaboration de I'annuaire 2013 des prix des produits agricoles ;

« I'élaboration du CD-ROM documentaire ;

« lamise en ligne de la base de données sur le site Web de la SONAGESS.

4.1.13 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

L'assistance technigque s’est concentrée sur un appui méthodologique et un appui a I'élaboration de
'annuaire 2012 et du tableau de bord 2012.

Les travaux d’appui méthodologique ont concerné la participation aux travaux préparatoires de I'enquéte sur
les parameétres zootechniques dont la collecte sur terrain a eu lieu en mars et avril 2014. Par ailleurs, I'AT a
participé aux réunions et ateliers sur la préparation de I'enquéte sur les effectifs du cheptel prévue en
novembre 2014.

La base de données élaborée est disponible pour étre mise en ligne et le CD-ROM documentaire a aussi été
élaboré.
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L'annuaire statistique du secteur de I'élevage 2012 est en cours de finalisation et les travaux d’'élaboration
du tableau de bord 2012 ont été initiés.

4.1.14 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'EAU, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L 'ASSAINISSEMENT

L'annuaire statistique 2012 du secteur eau et assainissement est achevé depuis plusieurs mois mais il n’est
pas encore officiellement publié par le Ministére.

Une nouvelle maquette a été élaborée pour l'annuaire 2013 et le processus de production vient de
commencer.

Trois agents (deux de la DGESS et un de la DGRE) du MEAHA ont participé, en tant que modérateurs, aux
cing ateliers de formation des utilisateurs de statistiques sur I'eau potable et I'assainissement durant le mois
de mars 2014.

4.1.15 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES INFRASTRUCTURES, DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

La collecte des données en vue de 'élaboration de I'annuaire 2012 a été réalisée. L’annuaire 2012 du MIDT
a été élaboré, validé le 20 mai 2014 et est en cours de finalisation.

La base de données des indicateurs pour le site Web du MIDT est en cours de finalisation.

4.1.16 DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L 'ETAT CIVIL DU MINISTERE DE
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

La principale activité avec la DGMEC, en commun avec la DD/INSD, est la mise en ceuvre de I'opération
pilote d’état civil dans la région de I'Est.

Les principales activités appuyées par I'assistance technique et financées par le devis-programme sont les
suivantes :

e quatre ateliers de formation de I'ensemble des agents d'état civil de la région de I'Est en janvier
2014 ;

« remplissage des fiches de collecte des données par des agents d'état civil depuis février 2014 ;

e supervision des travaux sur le terrain dans tous les centres d'état civil de la région : 3 tournées de
supervision ont eu lieu avec 2 équipes de 2 superviseurs pour chaque tournée ;

e codification et saisie des données. La saisie des données est suspendue depuis le 20 mai, en
attendant sa relance avec la mise en ceuvre du DP2 ;

e réunions régulieres du comité de suivi de I'opération composé de 2 personnes par structure (Par-Gs,
DGMEC, INSD) ;

e préparation du plan d’analyse des résultats.

4.1.17 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

Les activités prévues pour le MATD pour la mise en ceuvre d'un systéme d’information statistique n’ont pas
encore démarré en attente de la disponibilité des fonds prévus dans le deuxieme devis-programme.

Le Directeur des statistiques sectorielles a la DGESS/MATD, a participé en tant que modérateur aux cing
sessions de formation des utilisateurs sur les statistiques décentralisées qui se sont déroulées entre fin mars
et mi-avril 2014.
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4.1.18 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES MINES ET DE L'ENERGIE

La maquette de I'annuaire statistique 2012 du MME a été validée le 6 février 2014. La collecte de données
en vue de son élaboration a été réalisée avec un financement du DP1. L’annuaire 2012 du MME a été
élaboré, validé le 23 mai 2014 et est en cours de finalisation.

La base de données des indicateurs pour le site Web du MME est en cours de finalisation.

4.1.19 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE LA CULTURE ET DU TOURISME

L'activité principale du projet a consisté en I'appui a la DGESS/MCT a I'élaboration de nouveaux outils de
collecte et a la formation des correspondants statistiques des structures publiques et privées intervenant
dans le domaine de la culture.

Un atelier de validation des outils a eu lieu en février 2014 et quatre ateliers de formation se sont tenus a
Ouagadougou (deux), Bobo-Dioulasso et Kaya. Les formations ont regroupé 157 participants.

4.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Un appui a la maintenance de la base de données « Stat_Aéroport » a été assuré par I'AT au cours de ce
semestre.

4.1.21 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les principales activités ont été un appui au Ministére de I'environnement et du développement durable
(MEDD) pour [I'élaboration de [l'annuaire statistique 2012 et une formation en statistiques sur
'environnement.

L'annuaire 2012 repose sur la maquette adoptée par le Ministére lors d'un atelier sur I'amélioration du
systeme d’information du MEDD, tenu les 29 et 30 octobre 2013. Il est actuellement en cours de finalisation.

Une formation sur les statistiques environnementales a destination des agents du MEDD s’est déroulée les
19 et 20 mars 2014. La formation a été bien percue par les 20 participants : 74% des participants
mentionnent qu’elle a répondu a leurs attentes et tous estiment qu’elle sera utile dans le cadre de leur
travail.

4.1.22 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L' ARTISANAT

La collecte des données en vue de I'élaboration de I'annuaire 2012 a été réalisée puis I'annuaire 2012 du
MICA a été élaboré, validé le 17 avril 2014 et est finalisé.

La base de données des indicateurs pour le site Web du MICA est en cours de finalisation.

4.1.23 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'HABITAT ET DE L 'URBANISME

La collecte des données de I'annuaire 2012 a été réalisée avec un financement du DP1 et 'annuaire 2012
du MHU est en cours de finalisation en vue de sa validation.
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4.1.24 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’ ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

L'appui de la DGESS/MATS a été limité par I'absence d’'un mécanisme de remontée de l'information
statistique et le manque de moyens humains et financiers pour la collecte des données.

4.2 BILAN DE L’EXECUTION ADMINISTRATIVE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

4.2.1 MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

4.2.1.1 Assistance technique permanente

Le but principal de I'assistance technique est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) mettre en
place des outils de travail et de gestion adaptés et pérennes. L’intervention de I'assistance technique s’étale
sur la période du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2015.

L’équipe a donc fonctionné en période de croisiére durant 'ensemble du premier semestre 2014.

La consommation de I'expertise permanente au 30 juin 2014 est de 50,2 % (voir détail dans le tableau ci-
apres) pour une durée écoulée du projet de 51,1%.

Nombre | % du Nombre | % du
de jours | contrat de jours | contrat
Chef d’équipe 331 50,2 |Expert principal en informatique 342 51,8

Expert principal en statistiques Expert principal en statistiques

- : 294 44,5 . 332 50,3
économiques agricoles
Expert en programmation des Expert en statistiques
activités, en diffusion et utilisation 337 51,1 |économiques et financieres 341 51,7
des données sectorielles
Expert en statistiques sociales 342 51,8 E>'<pert en s'tatlst|ques 334 50,6
décentralisées
Ensemble 2 653 50,2

4.2.1.2 Expertise de court terme

Une expertise internationale de 50 hommes/jours était programmée pour des missions de courte durée pour
des travaux spécifiques et ponctuels durant le premier semestre 2014. Elle a entierement été réalisée.

Le point sur la réalisation des missions d’assistance technique de court terme au cours du premier semestre
2014 est présenté dans le tableau ci-apres :

Intitulé Missions Dates de réalisation

FU1l Formation des utilisateurs des statistiques de sécurité alimentaire 03/03 au 14/03/2014

FUG6 Formation des utilisateurs des statistiques sur I'eau et I'assainissement 03/03 au 14/03/2014

MEDD?2 | Formation aux statistiques de I'environnement 10/03 au 21/03/2014
FU8 Formation des utilisateurs des statistiques sur le genre 31/03 au 11/04/2014
INSD2 | Formation aux techniques de modélisation macro-économique 05/05 au 16/05/2014
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4.2.2 SITUATION DES EQUIPEMENTS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Les assistants techniques travaillent dans de bonnes conditions dans les bureaux fournis par les autorités
nationales : le chef de file et les quatre experts multisectoriels sont installés a 'INSD dans les locaux de I'ex
SP-CNS, les deux experts en appui a 'INSD au siége de 'INSD a Ouaga 2000 et I'expert en statistiques
agricoles au niveau de la DGESS/MASA.

L'équipement fonctionnel de I'AT est le suivant :
» 3véhicules;

» 8 microordinateurs portables et 1 microordinateur de bureau (1 microordinateur portable a été volé et
remplacé par Gopa) ;

e 6 imprimantes ;

» 1 photocopieur.
4.2.3 SUIVI DES TRAVAUX DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

L‘arrété n°2013/099/MEF/SG/DEP du 15 mars 2013 a porté création, organisation et fonctionnement du Par-
Gs.

L‘arrété n°2013/169/MEF/SG/DEP du 10 mai 2013 a porté création, attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Comité de pilotage du Par-Gs.

Le Comité de pilotage s’est réuni a deux reprises : le 20 mai 2013 et le 26 février 2014. La composition du
Comité de pilotage doit étre revue pour mieux prendre en compte les structures bénéficiaires du Volet
Statistiques.

Des réunions d’examen des rapports semestriels de I'assistance technique et du devis-programme se sont
tenues le 16 juillet 2013 et le 22 janvier 2014. Elles ont rassemblé les structures bénéficiaires et ont permis
de finaliser les rapports semestriels d'activités de I'assistance technique qui ont ensuite été soumis a
I'Ordonnateur national.

Les travaux de I'AT du Volet Statistiques du Par-Gs peuvent également étre suivis dans des tableaux de
bords mensuels. Les tableaux de bord des mois de janvier a juin 2014 ont été transmis.

Deux rapports trimestriels du Volet Statistiques du Par-Gs de 2014 ont été transmis a la DEP/MEF dans le
cadre du suivi des projets et programmes par le MEF.

Une mission de backstopping de Gopa s’est déroulée du 18 au 20 janvier 2014.

4.3 BILAN GENERAL DES ACTIVITES DE JANVIER -JUIN 2014

Le bilan général sur les activités est présenté a partir de commentaires sur les hypotheses sous-tendant le
projet et des difficultés rencontrées.

4.3.1 POINT SUR LES HYPOTHESES SOUS-TENDANT LE PROJET

Les hypothéses du rapport de démarrage sont reprises et commentées ci-aprés avec les éventuels progres
réalisés :
» Risque/hypothése 1 : Absence de volonté politique des autorités nationales pour la poursuite de leur

appui au développement de la statistique

Les autorités nationales ont montré durant I'année 2013 leur volonté permanente de développer la
statistique par la création d'une Direction des statistiques sectorielles dans le cadre du décret portant
organisation-type des départements ministériels.
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L'opérationnalisation s’est achevée dans I'ensemble des Ministéres appuyés par le Par-Gs en juin 2014.

Il reste cependant a achever l'opérationnalisation de la mesure. Certains Directeurs des statistiques
sectorielles n'ont pas encore été nommés mais surtout le personnel, en particulier statisticien, n'est pas
encore disponible.

Le budget alloué aux activités statistiques est certes relativement conséquent par rapport a d’autres pays de
la sous-région mais on peut s’interroger sur son utilisation : beaucoup d’ateliers financés par exemple mais
pas d’'impression de publications statistiques.

» Risque/hypothése 2: Capacités limitées des structures bénéficiaires au niveau des ressources
humaines a absorber I'appui technique du projet

Au niveau de 'INSD, malgré le départ de quelques agents, le nombre total de cadres statisticiens est encore
important en comparaison avec ceux des autres Instituts nationaux statistiques de la sous-région. Il ne
devrait donc pas y avoir de difficultés majeures au niveau de I'absorption de I'appui technique du projet.
Certaines directions techniques de I'NSD, comme la DCSFR et la DIMIS, disposent cependant d'un
personnel insuffisant par rapport a leurs attributions et aux activités du Par-Gs.

Au niveau des services statistiques sectoriels, seules la DGESS/Santé, la DGESS/MENA et la
DGESS/MASA disposent d’'un nombre de cadres statisticiens relativement important. Cependant, dans ces
structures, les activités statistiques courantes sont quelque peu délaissées par rapport aux activités
ponctuelles disposant d’un financement.

Pour les autres structures sectorielles, il n'y a quasiment aucun cadre supérieur statisticien mais seulement
des cadres moyens issus de 'ENAREF en particulier dans les nouvelles directions statistiques sectorielles.
Cela crée des difficultés pour les activités de conception et de mise en place des nouveaux systemes
d’information appuyés par le projet en entrainant un certain retard dans la réalisation des activités.

* Risque/hypothése 3: Manque de demande et d'utilisation des statistiques pour le suivi des
programmes et politiques de développement

La demande de statistiques existe en particulier pour le suivi statistigue de la SCADD, des OMD et des
politiques sectorielles méme si elle n'est pas suffisamment précise avec souvent une confusion entre
systeme d'information statistique et systeme de suivi évaluation.

Le suivi statistique de la SCADD et des OMD n’est pas suffisamment opérationnel. Le Par-Gs va s'appuyer
sur les conclusions de I'atelier de réflexion sur les mécanismes de centralisation, de validation, de diffusion
et d’archivage des données sur les indicateurs de la SCADD et des OMD pour mieux organiser les activités
de centralisation et de diffusion des données et des métadonnées.

Par ailleurs, les formations des utilisateurs de statistiques initi€ées au premier semestre 2014 vont se
poursuivre durant le second semestre afin de permettre une plus grande utilisation des statistiques
produites, et, de ce fait, favoriser une plus grande demande et une amélioration de la production statistique.

« Risque/hypothése 4 : Absence de formation et de recrutement de statisticiens et démographes ou en
nombre trop faible

Suite a l'organisation des concours 2013 de recrutement des éléves statisticiens et démographes,
'ensemble des lauréats burkinabé remplissant les conditions ont pu bénéficier de bourses d’études.

Le personnel statisticien, par contre, est relativement nombreux a I'INSD, spécialement dans certaines
directions alors que de nombreux départements ministériels ont besoin de statisticiens en particulier au sein
des Directions des statistiques sectorielles nouvellement créées.

« Risque/hypothése 5 : Non amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN

La gestion des ressources humaines du SSN ne s’est pas améliorée depuis 2010. La gestion centralisée du
personnel du SSN et le plan de carriére n’ont pas été mis en place bien que I'ensemble des textes avaient
été préparés avec I'appui des projets ARC-SSN et PDSSN.

Il n'y a toujours quasiment pas de mobilité du personnel a l'intérieur d’une structure ni entre structures alors
que, comme écrit ci-dessus, des Directions statistiques sectorielles ont été créées dans tous les
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départements ministériels. Quelques statisticiens et démographes ont été nommés a la téte de ces
directions mais trés peu de personnel statisticien y a été affecté.

Les textes sur la gestion centralisée du personnel du SSN doivent étre examinés par la premiére session
2014 du CNS et le Par-Gs doit appuyer l'actualisation du projet d'un plan de carriere pour le personnel
statisticien du SSN.

» Risque/hypothése 6 : Manque de motivation du personnel du SSN pour les activités statistiques
courantes, activités privilégiées par le projet

Comme écrit dans les rapports semestriels précédents, le systtme de rémunération classique n’est pas jugé
motivant par le personnel du SSN. Des compléments de revenus sont recherchés, principalement par
l'intermédiaire de perdiem. Cette pratique prend des proportions de plus en plus importantes. Les activités
sans possibilité de revenus complémentaires sont ainsi souvent délaissées, comme les activités courantes
appuyées par le projet.

« Risque/hypothése 7 : Manque ou insuffisance de cadres statisticiens dans les structures appuyées
pouvant s'approprier les méthodes développées avec I'appui du projet

En dehors de I'INSD, de la DGESS/MASA, de la DGESS/MENA et de la DGESS/Santé, le nombre de
cadres supérieurs statisticiens est notoirement insuffisant.

L'équipe d’assistance technique est trop souvent contrainte de ne travailler qu'avec des cadres moyens
statisticiens ou des non statisticiens.

» Risque/hypothése 8: Ambigiités ou chevauchement entre les missions et/ou compétences de
certaines structures

Le décret portant organisation-type des départements ministériels régle en grande partie les problémes
institutionnels avec I'existence d’une Direction des statistiques sectorielles (DSS) dans chaque Ministére.

Il est important cependant de bien distinguer les activités statistiques des directions techniques et celles de
la DSS. La DSS doit centraliser les informations statistiques et appuyer techniquement les autres directions
mais les Directions techniques sont encore en charge d'une grande partie de la production statistique.

La mise en place de ces nouvelles directions des statistiques sectorielles sera bénéfique a moyen terme
mais mi-2014 elles ne sont pas toutes opérationnelles, en particulier au niveau des ressources humaines et
financieres.

» Risque/hypothése 9 : Non disponibilité ou disponibilité trop tardive des fonds nécessaires a I'enquéte
nationale sur le cheptel et a I'enquéte nationale sur I'emploi et le secteur informel

L'enquéte nationale sur le cheptel comporte deux composantes : une enquéte légere sur les parameétres
zootechniques et une enquéte lourde sur les effectifs du cheptel. La collecte des données sur les
parameétres zootechniques a eu lieu et le traitement des données doit se faire avec I'appui du CIRAD. Le
financement de I'enquéte sur les effectifs du cheptel n'est pas encore assuré totalement mais I'opération
pilote et la formation des agents doivent démarrer en juillet 2014. Le Par-Gs appuie seulement
techniqguement cette opération dont la lourdeur, tant aux niveaux financier qu’organisationnel, fait craindre
pour la qualité et les délais d’obtention des résultats.

Le financement de I'enquéte nationale sur I'emploi et le secteur informel n'est pas encore assuré a la mi-
juillet 2014. L’assistance technique appuiera I'exécution de I'opération en 2015 si elle se réalise et une
participation financiére du devis-programme sera examinée si une part importante du financement national
est acquise..

» Risque/hypothése 10: Budget insuffisant de I'INSD pour financer régulierement l'enquéte de
conjoncture et I'indice de la production industrielle

Les financements sont actuellement disponibles pour la réalisation réguliére de I'enquéte de conjoncture et
de lindice de production industrielle. Les extensions prévues dans le cadre de lindice des prix de la
production industrielle et de la mise en ceuvre de l'indice du chiffre d'affaires bénéficieront au début d'un
appui du devis-programme mais I'INSD devra assurer ensuite le financement total.
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» Risque/hypothése 11 : Mauvaise perception de la démarche qualité par les structures du SSN
Les activités sur la démarche qualité se sont déroulées de maniere satisfaisante dans les dix structures
ayant pratiqué la démarche.

Le renouvellement de I'opération en 2015 permettra de juger de la bonne appropriation de la démarche.

« Risque/hypothése 12 : Manque d'exhaustivité des statistiques hospitalieres

Ce probléme a été pris en compte par la DGESS/Santé et le Par-Gs n’a pas d’activités particulieres dans ce
domaine.

« Risque/hypothése 13 : Mauvaise sécurisation des données dans les services statistiques

Ce constat est toujours réel dans beaucoup de structures avec l'utilisation de logiciels non officiels, I'absence
d’antivirus a jour, un archivage des données non organisé.

Le financement par le devis-programme d’antivirus a résolu partiellement ce probleme.

Les activités appuyées par le projet dans toutes les structures bénéficiaires (archivage des données des
annuaires statistiques, élaboration de CD-Rom documentaires, mise en ligne des bases des données et des
publications statistiques) devraient étre aussi bénéfiques.

» Risque/hypothése 14 : Faible coordination de I'INSD et du SSN avec les structures chargées du suivi
de la SCADD

Le risque demeure important si I'INSD ne s'implique pas davantage dans cette activité ou la demande
nationale et des PTF est trés importante.

Les travaux de I'AT ont néanmoins abouti a la production de maquettes de plusieurs documents qui ont été
validées lors d’'un atelier tenu en mai 2014. lls vont se poursuivre en appuyant également le Secrétariat
technique national de la SCADD dans les activités de centralisation et de diffusion des indicateurs de la
SCADD et des OMD.

* Risque/hypothése 15: Instabilité institutionnelle (suppression de structures, recomposition
ministérielle)

Aucune recomposition ministérielle n'est intervenue depuis début 2013. Par contre la création systématique
de DGESS et de DSS au sein de chaque département ministériel va dans le bon sens méme si les
adaptations nécessaires prennent du temps.

» Risque/hypothése 16 : Insuffisance de coordination entre les projets d’appui au SSN

La coordination entre les deux principaux projets d'appui au SSN, INSD/SCB et Par-Gs, ne pose pas de
problémes majeurs étant donné que les domaines d’intervention sont différents.

La coordination avec les autres PTF est encore faible mais des textes sont en préparation pour la mise en
place d'un cadre de coordination entre les PTF intervenant dans le domaine de la statistique.

» Risque/hypothése 17 : Insuffisance de moyens humains et financiers pour la reprise des activités
menées par le SP-CNS

Les principales activités menées précédemment par le SP-CNS (élaboration des PSN et RSN, tenue des
sessions du CNS) ont été reprises par la DCSFR/INSD et elles ont pu étre réalisées normalement, mais
avec un léger retard.

Le manque de ressources humaines de la DCSFR est cependant un handicap pour la réalisation de
'ensemble des activités de coordination du SSN, maintenant dévolues a I'INSD.
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4.3.2 DIFFICULTES RENCONTREES

Les principales difficultés rencontrées se situent, d’'une part, au niveau du fonctionnement du projet et,
d’'autre part, au niveau des structures bénéficiaires.

Concernant le fonctionnement du projet, l'assistance technique a pu travailler dans des conditions
satisfaisantes. Quelques difficultés sont cependant rencontrées :

la création tardive du Comité de pilotage du Par-Gs avec une composition actuelle peu
représentative des structures bénéficiaires du Volet Statistiques ;

la non-disponibilité du matériel d’'impression de I'INSD ;
la non-impression des publications avec les imprimeries ;
le long délai d’approbation de I'avenant 2 du premier devis-programme ;

les conditions peu attractives des réunions et ateliers organisés par le Par-Gs, comparativement a
ceux organisés par les autorités nationales et les autres projets.

Ces difficultés pourront étre partiellement surmontées grace a :

la nouvelle composition du Comité de pilotage, promise lors de la deuxiéme session ;

la reconduction des activités d'impression et de I'achat du matériel d'imprimerie dans des délais
brefs ;

une harmonisation a moyen terme des conditions des tenues des réunions et ateliers organisées par
les autorités nationales et les partenaires techniques et financiers.

Concernant des structures bénéficiaires, les principales difficultés rencontrées déja identifiées dans les
précédents rapports semestriels persistent, a savoir :

Ces

le manque de motivation du personnel de I'INSD pour les statistiques courantes, activités
privilégiées par le Par-Gs ;

le manque de personnel statistique qualifié au niveau de la plupart des structures sectorielles et sa
faible implication dans les statistiques courantes ;

la faible participation, tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif, des structures bénéficiaires
aux ateliers de formation et aux réunions organisés a Ouagadougou par le Par-Gs ;

I'absence ou I'insuffisance de financement des activités de collecte des données administratives ;

les retards dans les collectes des données.

difficultés, en grande partie indépendantes du Par-Gs, ne pourront étre surmontées que

progressivement et a moyen terme par :

une plus forte implication des responsables des structures bénéficiaires dans le suivi des activités
statistiques courantes et le suivi des projets dont ils sont bénéficiaires ;

la mise en ceuvre de la gestion centralisée du personnel du systéme statistique national, moyen de
doter les nouvelles directions statistiques sectorielles de personnel qualifié ;

la mise a disposition de moyens financiers suffisants et dans les délais pour les activités statistiques
administratives.

4.3.3 BILAN GLOBAL

Le bilan des activités techniques présenté au point 4.1 et 'examen du CD-Rom accompagnant le présent
rapport montrent I'ampleur des activités menées et des résultats obtenus durant la période janvier-juin 2014.

La résolution des difficultés précédemment évoquées doit permettre cependant d’améliorer encore les
résultats obtenus par le SSN avec I'appui du projet.
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5. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA PERIODE JUILLE T 2014 -
DECEMBRE 2014

5.1 PROGRAMMATION TECHNIQUE DES ACTIVITES

La programmation technique des activités est présentée ci-aprés de maniére synthétique par structure, les
activités concernant I'ensemble du SSN et le CNS étant présentées en premier. L'annexe 3 détaille le
chronogramme d’exécution par structure.

5.1.1 SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL ET CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQ UE

Les appuis au fonctionnement du CNS et a I'ensemble des structures du CNS sont traités au niveau de la
DCSFR/INSD et de la DG/INSD.

Des formations utilisateurs de statistiques seront réalisées lors de ce semestre dans cing nouveaux
domaines : comptabilité nationale, statistiques d'entreprises, statistiques de I'emploi, statistiques des
transports, statistiques de I'environnement. Des missions de court terme de I'AT réaliseront les modules de
formation et les premiéres formations. Les réplications seront assurées par des consultants financés par le
DP2.

Trois formations seront réalisées dans chacun de ces nouveaux domaines.

Les réplications des formations des utilisateurs des statistiques, initiées lors du projet ARC-SSN seront
conduites au cours de ce semestre dans trois domaines : statistiques démographiques, statistiques de la
justice et statistiques de la pauvreté. Elles seront assurées par des consultants recrutés sur le devis-
programme et suivies par I'AT permanente.

Trois formations seront réalisées dans chacun de ces domaines.

Des formations, assurées par des consultants recrutés sur le devis-programme et suivies par I'AT
permanente, pour I'ensemble des structures bénéficiaires, seront également organisées sur les domaines
suivants :

e Traitement des non-réponses ;

e Suivi évaluation des programmes ;
« Utilisation d’'une charte graphique ;
« Elaboration de tableaux de bord.

Les formations concernant seulement une structure sont traitées au niveau du point consacré a cette
structure.

5.1.2 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Direction générale

Le projet va poursuivre son appui a la Direction générale de I'INSD dans le suivi des dossiers sur les textes
relatifs a linstitutionnalisation des opérations statistiques d’envergure, a la mise en place du Fonds de
développement de la statistique, a la mise en place d'une gestion centralisée du personnel statisticien du
SSN et a la mise en ceuvre d’'un plan de carriére pour le personnel statisticien du SSN.

Pour la mise en ceuvre du plan de carriére, les travaux de prise en compte des amendements proposés par
I'INSD et de rédaction des textes nécessaires a la mise en ceuvre, initialement programmés au 1* semestre
2014 se feront au 2° semestre par un consultant sur financement du DP2. Un atelier de validation sera
également organisé.
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Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche
Le projet poursuivra I'appui & la DCSFR au 2° semestre 2014 sur les activités suivantes :

* la préparation de la tenue des deux sessions ordinaires du CNS de I'année 2014 ;

« la réalisation du bilan a mi-parcours du SDS 2011-2015 initialement reportée pour pouvoir analyser 3
années completes (2011, 2012 et 2013).

+ lafinalisation des textes et I'organisation d’'une réunion du cadre de coordination des PTF du SSN ;

 l'actualisation, la validation du programme de formation continue du personnel du SSN et sa mise en
ceuvre avec le financement partiel du DP2 ;

* la rédaction d'une feuille de route pour I'élaboration du troisieme schéma directeur de la statistique a
'occasion d’une mission d’assistance technique de court terme.

Le projet appuiera également la DCSFR dans l'actualisation du manuel des concepts, définitions et
méthodologies répondants aux normes nationales et internationales et I'élaboration de nomenclatures
nationales qui seront validées au cours d’ateliers financés par le DP2.

Direction de la démographie

La principale activité appuyée sera la poursuite de I'opération pilote sur les statistiques d’état civil (OPEC),
opération réalisée en collaboration avec la DGMEC.

La collecte des données se terminera a la fin du mois de juillet 2014. Le traitement et I'analyse des données
se poursuivra jusqu’a fin décembre 2014 avec l'atelier de présentation du rapport final dans la région de
I'Est, champ géographique de I'opération pilote.

Pour la DD/INSD et la DGMEC, les principales phases de I'opération seront au cours du second semestre
2014 : le suivi des travaux des agents d’état civil, la réception des fiches remplies, la saisie des données et
'analyse des résultats.
Direction des statistiques et des synthéses économi ques
L'assistance technique permanente a la DSSE portera durant le deuxiéme semestre 2014 principalement
sur:

« la consolidation des nouvelles publications sur le commerce extérieur ;

« lafinalisation et la validation du nouveau bulletin trimestriel de données conjoncturelles ;

« lafinalisation et la validation de la nouvelle note de conjoncture

« la validation de la méthodologie de calcul de I'indice des prix de production industrielle (IPPI) et sa
mise en ceuvre;

« la validation de la méthodologie de calcul de I'indice du chiffre d’affaires (ICA) et sa mise en ceuvre ;
« un appui technique a I'élaboration d’un indice des prix des matériaux de construction ;
« la centralisation et le stockage des données économiques et financiéres.

Deux missions de formation des utilisateurs de statistiques portant sur la comptabilité nationale et les
statistiques d’entreprises sont également programmeées. Elles ont pour objectif de former les utilisateurs aux
domaines précités. Six ateliers sont prévus.

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages

Au cours du 2° trimestre 2014, I'appui du projet pour le dispositif de suivi statistique des indicateurs de la
SCADD va se poursuivre a travers :

« lafinalisation des projets de documents validés au cours du 1°" semestre et I'organisation d’ateliers de
validation des données sur financement du DP2 ;

* lafinalisation et la mise en ligne du mini-site internet dédié aux indicateurs de la SCADD ;

« les échanges avec le STN/SCADD pour déterminer des activités a appuyer dans ce sens ;

« la réalisation d’'une mission d'assistance technique de court terme sur la mise en place d'une base de
sondage nationale.
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Direction de I'informatique et du management de I'i nformation statistique

Le projet poursuivra au 2° semestre 2014 I'appui a la DIMIS pour la mise en ceuvre de la politique de
diffusion, de la stratégie de communication et de la charte graphique des publications. Deux ateliers
d’information et de sensibilisation sur la nouvelle politique de diffusion et deux ateliers de formation a la mise
en ceuvre de la charte graphique de I'INSD seront organisés sur financement du DP2.

L'amélioration et I'enrichissement des listes de diffusion seront poursuivis.
Le projet poursuivra également son appui a la mise a jour du site internet du CNS.
Directions régionales de I'INSD

Dans le cadre de 'amélioration de la production statistique des directions régionales de I'INSD, I'AT appuiera
la finalisation des annuaires 2012 et I'élaboration des annuaires 2013 pour I'ensemble des régions.

L'autre activité essentielle concernera I'élaboration des tableaux de bord régionaux aprés un atelier de
formation.

Le DP2 financera I'impression des annuaires et des tableaux de bord régionaux produits.

Le Par-Gs doit participer a l'installation de la quatrieme direction régionale de I'INSD. A cette fin, I'AT suivra
la préparation de cette installation : élaboration des textes, nomination du personnel, etc. Le DP2 financera
ensuite I'achat de I'équipement (mobilier de bureau, équipement informatique, etc.)

5.1.3 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014,
notamment le CD-ROM documentaire, la création d’'un module « Statistiques » avec une base de données
sur le site Web du Ministére et la finalisation du bulletin trimestriel des statistiques économiques et
financieres.

Les autres activités concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 selon la nouvelle maquette ainsi que la
rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministere.

5.1.4 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L 'ALPHABETISATION

Les activités appuyées par le projet concerneront essentiellement la diffusion des données et la formation
des agents en charge des statistiques des structures décentralisées.

Au cours du 2eme semestre 2014, I'AT appuiera I'élaboration du CD-Rom documentaire et la création du
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére ainsi que la rédaction des
métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministére.

Une formation en contréle des données sera organisée pour les agents en charge des statistiques des
DRENA, DPENA et CEB sur un financement du devis-programme.

5.1.5 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux sur le CD-Rom documentaire et la
création d’'un module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du MESS.

L'’AT appuiera également la finalisation de I'annuaire statistique des enseignements post primaire et
secondaire 2013/2014 et I'élaboration de I'annuaire statistique de I'enseignement supérieur 2013/2014 ainsi
que les tableaux de bord des enseignements secondaire et supérieur.

L’AT appuiera ['élaboration ou la mise a jour des métadonnées et des méthodologies des différentes
opérations statistiques menées par le MESS.
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Une formation aux nouvelles de fiches de collecte sera organisée pour les agents en charge du remplissage
pour I'ensemble des établissements d’enseignements secondaires et supérieurs sur un financement du
devis-programme.

5.1.6 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation de la base de données sur le site Web du
Ministére et la mise en place des nouveaux outils de collecte des données.

L’AT appuiera également I'élaboration ou la mise a jour des métadonnées et des méthodologies des
différentes opérations statistiques menées par le MASSN.

Elle assistera enfin le Ministére pour I'élaboration de I'annuaire statistique 2013, ainsi que I'élaboration d'un
premier tableau de bord.

5.1.7 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
LA SANTE

eme

Au cours du 277 semestre 2014, I'AT appuiera la mise en ligne d’'une base de données sur le site Web du
Ministére et la finalisation du CD-Rom documentaire.

L’AT appuiera principalement I'élaboration ou la mise a jour des métadonnées et des méthodologies des
différentes opérations statistiques.

5.1.8 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE DE
LA JUSTICE
Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la mise en ligne d'une base de données sur le site Web du
Ministére ainsi que l'actualisation des métadonnées et de la méthodologie d’élaboration des statistiques de
la justice.

Un appui a l'utilisation des données sera également apporté, avec la réalisation de trois ateliers de formation
des utilisateurs des statistiques de la justice.

5.1.9 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L 'EMPLOI

eme

Au cours du 27" semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux sur la base de données pour le site
Web de I'ONEF et le CD-Rom documentaire.

Les autres activités concerneront la mise en ceuvre d’'un nouveau systéme de collecte des données aupres
des structures privées de main d'ceuvre et des directions régionales de I'’ANPE. Le Devis-programme
financera des ateliers de formation et la collecte des données.

Enfin, 'AT appuiera 'ONEF dans I'élaboration d’'un premier tableau de bord ainsi que la rédaction des
métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le Ministeére.

5.1.10 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE LA FONCTION PUBLIQUE , DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

eme

Au cours du 27 semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation du CD-Rom documentaire et la création d'un
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministere.

L’AT appuiera la production d’un premier tableau de bord.

Le devis-programme financera un atelier de formation des correspondants régionaux de la DGESS/MFPTSS
sur les outils de collecte de données.
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5.1.11 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1% semestre 2014,
notamment la base de données de I'annuaire et I'amélioration du systéme d'information des statistiques
administratives du MASA.

Le projet apportera également son assistance a la production et a la diffusion de I'annuaire 2013 et du
tableau de bord 2013.

Le projet appuiera aussi la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques
menées par le Ministére.

5.1.12 SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE DU MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE
Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1° semestre 2014,

notamment la base de données de I'annuaire et la mise a jour de la base de données disponible en ligne sur
le site Web de la SONAGESS.

Le projet apportera son assistance a I'amélioration des publications périodiques du SIM/Céréales ainsi qu'a
I'élaboration d’'une méthodologie d’estimation des stocks céréaliers des commercants.

5.1.13 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au 1° semestre 2014,
notamment la création du module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Le projet apportera son assistance technique a la production et a la diffusion des données ainsi qu’aux
activités suivantes :

e réalisation de I'enquéte nationale sur le cheptel ;

« réalisation de I'enquéte sur les parametres zootechniques ;

e amélioration et production de I'annuaire du MRAH 2013 ;

e production du tableau de bord du MRAH 2013 ;

« amélioration et production des publications périodiques sur le SIM/Bétail.

Le projet appuiera également I'amélioration du systéme d'information des statistiques administratives du
MRAH et la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le
Ministere.

5.1.14 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’EAU, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L 'ASSAINISSEMENT

Au cours du deuxieme semestre 2014, I'AT appuiera I'élaboration de I'annuaire statistique 2013 sur I'eau et
'assainissement et la création d'un tableau de bord.

Une étude sur la réconciliation des fichiers géographiques et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE
et de 'ONEA sera menée par deux consultants. L'objectif de cette étude est d’établir la situation de chaque
base de données (INO, ONEA) par rapport au fichier village du MATS et au découpage urbain/rural, de
vérifier les populations attributaires et les taux de projection.

Un atelier validera les résultats de cette étude et permettra de proposer une nouvelle organisation de la
production statistique.

Rapport semestriel 3 31/76 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques

5.1.15 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES INFRASTRUCTURES, DU DESENCLAVEMENT ET DES TRANSPORTS

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initi€s au premier semestre 2014,
notamment la diffusion de I'annuaire 2012, et la création d’'un module « Statistiques » avec une base de
données sur le site Web du Ministére.

Les autres activités d’appui concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 et d’'un premier tableau de bord
ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le
Ministere.

5.1.16 DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L 'ETAT CIVIL DU MINISTERE DE
L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

La principale activité appuyée sera la poursuite de I'opération pilote sur les statistiques d’état civil (OPEC),
opération réalisée en collaboration avec la DD/INSD.

La collecte des données se terminera a la fin du mois de juillet 2014. Le traitement et I'analyse des données
se poursuivra jusqu'a fin décembre 2014 avec l'atelier de présentation du rapport final dans la région de
I'Est, champ géographique de I'opération pilote.

Pour la DD/INSD et la DGMEC, les principales phases de I'opération seront au cours du second semestre
2014 : le suivi des travaux des agents d’état civil, la réception des fiches remplies, le traitement des données
et I'analyse des résultats.

5.1.17 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

La principale activité appuyée sera la préparation de la mise en place du systeme d‘information sur les
collectivités territoriales.

L'appui du DP2 concernera pour I'ensemble des collectivités territoriales les statistiques sur les élus, le
personnel, I'équipement, les activités et les données financiéres. Il débutera au mois de juillet 2014 et il
concernera durant le second semestre 2014 I'état des lieux, I'élaboration et la validation des fiches de
collecte et la formation des agents.

5.1.18 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DES MINES ET DE L'ENERGIE

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014,
notamment la diffusion de I'annuaire 2012 et la création d'un module « Statistiques » avec une base de
données sur le site Web du Ministere.

Les autres activités d’appui concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 et d’'un premier tableau de bord
ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le
Ministére.

L'AT apportera aussi son appui a la réalisation d'un recensement des intervenants dans le secteur des
mines, opération financée par le DP2.

5.1.19 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE LA CULTURE ET DU TOURISME

Au cours du 2°™ semestre 2014, AT appuiera la production d'un CD-Rom documentaire et la création d’'un
module « Statistiques » avec une base de données sur le site Web du Ministére.

Les activités d’appui concerneront la poursuite des travaux d'élaboration de I'annuaire 2013 et d'un tableau
de bord.
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Le devis-programme financera [I'élaboration d'une méthodologie d'une couverture statistique des
manifestations culturelles par un consultant avec I'appui de I'assistance technique.

5.1.20 OBSERVATOIRE NATIONAL DU TOURISME DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME
Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT poursuivra son appui a l'utilisation des bases de données élaborées
dans le cadre du projet (statistiques des entrées aux aéroports, statistiques hotelieres).

Les travaux porteront également sur I'amélioration des publications produites: annuaire et note de
conjoncture.

Le devis-programme financera I'élaboration d'une méthodologie pour la production des statistiques
hételieres par un consultant avec I'appui de I'assistance technique.

5.1.21 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Au cours du deuxieme semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre
2014, notamment I'annuaire 2012, le CD-ROM documentaire et la création d’'un module « Statistiques » avec
une base de données sur le site Web du Ministére.

Au niveau production statistique, I'AT appuiera I'élaboration de I'annuaire 2013 du MEDD ainsi que celle
d’'un premier tableau de bord.

5.1.22 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ ARTISANAT

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initi€és au premier semestre 2014,
notamment la diffusion de I'annuaire 2012 et la création d’'un module « Statistiqgues » avec une base de
données sur le site Web du Ministeére.

Les autres activités d’appui concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 et d’'un premier tableau de bord,
ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le
Ministere.

5.1.23 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L'HABITAT ET DE L 'URBANISME

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera la finalisation des travaux initiés au premier semestre 2014,
notamment I'annuaire 2012 et la création d’un module « Statistiques » avec une base de données sur le site
Web du Ministére.

Les autres activités d’appui concerneront I'élaboration de I'annuaire 2013 et d’'un premier tableau de bord
ainsi que la rédaction des métadonnées et des méthodologies des opérations statistiques menées par le
Ministere.

5.1.24 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES DU MINISTERE
DE L’ ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA SECURITE

Au cours du 2°™ semestre 2014, I'AT appuiera principalement la mise en ceuvre du systéme d'information
statistique du MATS par I'élaboration des outils de collecte et de traitement des données et la formation du
personnel chargé de les renseigner.

Les activités d’appui concerneront également la production statistique avec I'élaboration de I'annuaire 2013
et d'un premier tableau de bord.
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5.2 PROGRAMMATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Durant le second semestre 2014, I'équipe d’'assistance technique sera au complet avec :

e I'expert principal, Chef d’équipe ;

« I'expert principal en statistiques économiques ;

« I'expert en programmation des activités, en diffusion et utilisation des données ;
« I'expert en statistiques sociales ;

* I'expert principal en informatique ;

« Il'expert principal en statistiques agricoles ;

* I'expert en statistiques économiques et financiéres sectorielles ;

« |'expert en statistiques décentralisées.

Sept missions d’'assistance technique de courte durée sont programmeées durant cette période.

Le suivi des travaux de l'assistance technique du Volet statistiques du Par-Gs sera réalisé a partir de
réunions institutionnelles, de rapports d’'activités et du backstopping de Gopa.

Une réunion des structures bénéficiaires examinera le présent rapport semestriel d’activités et le Comité de
pilotage de I'ensemble du Par-Gs devrait tenir une session durant ce semestre.

Les rapports suivants seront produits :

* les tableaux de bord mensuels ;

« les rapports d’'activités trimestriels ;

e le rapport semestriel ;

* le rapport annuel sur la gestion ;

« les rapports des missions de court terme.

De nombreuses activités appuyées par l'assistance technique seront financées dans le cadre du deuxiéme
devis-programme.

Le deuxieme devis-programme, portant sur la période du 21 mai 2014 au 20 novembre 2015, a été préparé
par I'assistance technique en collaboration avec les structures bénéficiaires.
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Tableau de bord des indicateurs du projet
Liste des documents produits ou appuyés au cours du semestre
Suivi et amendement du chronogramme d’exécution par structure

Eléments des TDR de l'assistance technique court terme du prochain semestre
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Annexe 1 : Tableau de bord des indicateurs du proje

t

Indicateurs de résultats a la fin du projet
(décembre 2015)

Situation fin juin 2014

Résultat 1 : Les ressources humaines, financiéres et maté
mieux, grace en particulier a I'amélioration du cad

rielles de la statistique sont gérées au

re législatif, institutionnel et organisationnel.

Tenue des sessions du CNS

Deux sessions 2013 tenues, premiére session
2014 programmée en juillet

Programmes annuels statistiques disponibles

Version finale PSN 2014
Version provisoire PSN 2015

Rapport statistique annuel

Version finale RSN 2012
Version provisoire RSN 2013

Evaluation a mi-parcours du SDS

Activité en cours de lancement

Texte instituant le cadre de coordination des PTF

Version préliminaire

Fonds de développement de la statistique fonctionnel

Textes relus en voie de nouvelle transmission

Gestion centralisée du personnel du SSN fonctionnelle

Textes relus en voie de nouvelle transmission

Plan de carriére fonctionnel

Textes a actualiser et a relire au 2° semestre 2014

Programme de formation continue

Rédaction programme en cours
Formations Par-Gs initi€ées (modélisation macro-
économique, statistiques environnementales)

Résultat 2 : Le dispositif statistique d’accompagnement du sui

fonctionnel, accessible a tous et centralisé.

vi de la SCADD et des OMD est

Base de données des indicateurs a jour

Maquette validée en atelier

Métadonnées des indicateurs disponibles

Maquette validée en atelier

Résultat 3 : La qualité des données statistiques est réguliere

observés

ment évaluée et des progres sont

Nombre de rapports qualité disponibles

10 rapports qualité (Justice, MENA, MESS,
MASSN, Santé, EPA, SIM bétail, SIM céréales,
IHPC, Comptes nationaux)

Résultats de I'enquéte annuelle de satisfaction des

Rapport provisoire enquéte 2013

utilisateurs

Résultat 4 : De bonnes bases méthodologiques sont assu
(répertoires, bases de sondage, concepts, nomenclat
sources administratives sont exploitées et les donn

rées : les infrastructures statistiques

ures, etc.) sont construites ou révisées, les
ées et métadonnées sont bien archivées.

Manuel de concepts mis a jour

Activité non initiée

Méthodologies et métadonnées rédigées

Activité non initiée

Répertoires des sources administratives disponibles

Activité non initiée

Résultat 5 : Les statistiques produites par le SSN sont mieux ut

diffusion et la communication de I'INSD et du SSN e
d'analyse.

ilisées grace aux progrés dans la

t grace a une amélioration des capacités

Sites Web a jour, avec les derniéres publications du SSN

Site CNS actualisé
Site INSD assisté par projet INSD/SCB

Nombre de bases de données sur les sites

1 base de données sur site (SONAGESS)
2 bases de données prétes (MEF, Justice)

Nombre d'articles dans la presse

Activité non initiée

Fréquentation des sites/pages Web statistiques

Site CNS : 43 visiteurs/jour (1* semestre 2014)
contre 28 visiteurs/jour (2°™ semestre 2013)

Nombre de formations utilisateurs organisées

30 sessions (707 participants)

Résultat 6 : Les statistiques d'état civil sont amé

liorées.

Annuaire de I'état civil disponible

Opération pilote sur les statistiques d’état civil
dans I'Est en cours depuis février 2014
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Indicateurs de résultats a la fin du projet
(décembre 2015)

Situation fin juin 2014

Résultat 7 : Les statistiques de I'emploi sont amél  ioré

es.

Nombre d'annuaires, tableaux de bord et études ad hoc
publiés et diffusés

Annuaire 2012 et annuaire 2012 séries longues
Annuaire 2013 en cours

Résultats de I'enquéte nationale sur I'emploi et le secteur
informel disponibles

Activité annulée

Résultat 8 : Les autres statistiques sociales (éducation, santé,
es progres en termes de quantité et qualité des

culture) sont publiées en routine et enregistrent d
données produites.

justice, sécurité, action sociale,

Systémes d'informations définis pour la sécurité et la
culture

Systémes d’information définis et validés

Nombre de bases de données opérationnelles

Bases de données annuelles opérationnelles
sauf pour la sécurité et la culture

Bases de données pluriannuelles en cours
d’élaboration

Annuaires et tableaux de bord nationaux des secteurs
suivants publiés: éducation, justice, sécurité, action
sociale, culture

Annuaires 2012 pour MENA (2), MESS,
MASSN, MS, MJ et MCT

Annuaires 2013 pour MENA, MS et MJ
Tableaux de bord 2012 pour MS, MENA (2),
MESS, MJ

Tableaux de bord 2013 disponibles pour MS et
MJ

Annuaires et tableaux de bord régionaux de I'’éducation
et de la santé publiés

Documents non produits, ateliers de formation
programmés au 2°"° semestre 2014

CD-Rom documentaires disponibles

Fichiers en cours de collecte

Qualité des statistiques

Rapports qualité 2013 Justice, MENA, MESS,
MASSN, Santé

Résultat 9 : Les statistiques macroéconomiques conj

oncturelles sont améliorées

Indicateurs de conjoncture publiés

Données disponibles sans appui du projet

Publication « Note de conjoncture » disponible

Publications disponibles sans appui du projet

Publication « IHPI » disponible

Publications disponibles sans appui du projet

Publications « Commerce extérieur », « Tableau de bord
de I'économie », Bulletin trimestriel de conjoncture »
améliorées

Publications 2012 « Commerce extérieur »
Travaux en cours pour bulletin trimestriel de
données conjoncturelles

Systemes d'information pour 'indice des prix a la
production, I'indice du chiffre d’affaires et pour le suivi
des investissements définis

Drafts de méthodologies en cours de validation

Base de données économiques disponible

Inventaire des bases de données existantes

Résultat 10 : Les statistiques relatives a I'agricu

lture et a I'élevage sont améliorées.

Annuaires et tableaux de bord publiés

Annuaire agriculture 2012

Annuaires 2012 et 2013 des prix des produits
agricoles

Annuaire élevage 2012

Résultats du RGA et de I'EPA publiés

Résultats du RGA disponibles sans appui du
projet

Draft de maquette pour les résultats EPA,
attente saisie compléte des données

Données du SIM céréales et du SIM bétail publiées et
diffusées

Données publiées et diffusées sans appui du
projet

Résultats de I'ENC disponibles

Méthodologie de I'ENC disponible, enquéte
retardée pour probléme de financement
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Indicateurs de résultats a la fin du projet
(décembre 2015)

Situation fin juin 2014

Cadres du secteur formés

Cadres de la DGESS/MASA formés a
I'élaboration d’annuaires de statistiques
agricoles,

Cadres de la DGESS/MASA, de la DGESS/
MRAH et de la SONAGESS formés a la gestion
des bases de données, & I'utilisation des
statistiques de sécurité alimentaire

Résultat 11 : Les autres statistiques économiques (finances publi
isanat) sont publiées en routine et enregistrent
nnées produites.

infrastructures, tourisme, commerce, industrie, art
des progres en termes de quantité et qualité des do

ques, mines, énergie, transports,

Systémes d'information du MEF, du MME, du MIDT, du
MHU et du MICA définis

Systémes d’information du MEF, du MME, du
MIDT, du MHU et du MICA définis et validés

Annuaires et tableaux de bord des secteurs suivants
publiés : mines, énergie, transports, infrastructures,
tourisme, commerce, industrie, artisanat, habitat et
tourisme

Annuaire 2012 du MEF disponible avec appui
limité du projet

Annuaires 2012 du MME, MIDT et MICA
Annuaire 2012 du MHU en cours de validation
Magquette du bulletin trimestriel du MEF en cours
de validation

Travaux sur tableaux de bord non initiés

Résultat 12 : Les statistiques relatives a I'environnement (y com

améliorées.

pris eau et assainissement) sont

Annuaires et tableaux de bord sur I'environnement et sur
I'eau et I'assainissement publiés

Annuaire 2012 MEAHA disponible avec appui
limité du projet

Version provisoire annuaire 2012 MEDD
disponible

Travaux sur tableaux de bord non initiés

Cadres de la DGESS/MEDD, de la DGESS/MEAHA
formés

Cadres formés a I'élaboration d’annuaires, a
I'actualisation de site Web, a la gestion de
bases de données

Cadres du MEDD formés aux statistiques
environnementales

Cadres du MEAHA formés a I'utilisation des
statistiques de I'eau potable et de
'assainissement

Résultat 13 : La dimension géographique des phénomenes est mieux

SSN.

prise en compte au sein du

Annuaires, tableaux de bord, publications infra annuelles
publiés et diffusés

Annuaires 2012 de 6 régions
Travaux sur tableaux de bord non initiés

Nombre de cartes dans les tableaux de bord

Activité non initiée, formation programmeée
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Annexe 2 : Liste des documents produits ou appuyés au cours du premier semestre 2014

L'ensemble des documents cités sont disponibles dan s le CD-Rom joint au présent rapport.

Suivi évaluation du Volet Statistiques du Par-Gs

* Rapport semestriel n°2 (juillet 2013 — décembre 2013), janvier 2014
* Tableaux de bord mensuels des mois de janvier a juin 2014

eme

 Rapports trimestriels d’activités des 1% et 2°™ trimestres 2014

Conseil national de la statistique (CNS) et ensembl e du Systéme statistique national (SSN)
1) Publications

* Programme statistique national 2015, juin 2014 (version provisoire)

* Rapport statistique national 2013, juin 2014 (version provisoire)

* Version actualisée du site du CNS

2) Rapports de mission

* Mission FUL: Formation des utilisateurs de statistiques de sécurité alimentaire (mission réalisée par
Pascal Delorme du 3 au 14 mars 2014), rapport final

* Mission FU6 : Formation des utilisateurs de statistiques de I'eau potable et de I'assainissement (mission
réalisée par Stéphanie Baud du 3 au 14 mars 2014), rapport final

* Mission FU8: Formation des utilisateurs de statistiques sur le genre (mission réalisée par Sophie
Guillemin du 31 mars au 11 avril 2014), rapport final

3) Outils techniques

* CD Formation des utilisateurs des statistiques de sécurité alimentaire

e CD Formation des utilisateurs des statistiques de I'eau potable et de I'assainissement
* CD Formation des utilisateurs des statistiques du genre

* CD Formation des utilisateurs des statistiques de I'éducation

* CD Formation des utilisateurs des statistiques de la santé

* CD Formation des utilisateurs des statistiques décentralisées

Direction de la démographie / Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)
1) Outils techniques

* Document de projet de I'opération pilote sur les statistiques d'état civil dans la région de I'Est

* Fiches de collecte des données sur I'état civil

¢ Manuel de formation a la collecte des données d’état civil
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Direction des statistiques et des synthéses économi ques / Institut national de la statistique et de la
démographie (INSD)

1) Publications

* Annuaire du commerce extérieur 2012, décembre 2013

* CD Annuaire du commerce extérieur 2012, décembre 2013

* Situation annuelle du commerce extérieur 2012, décembre 2013

* Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (4“eme trimestre 2013)
* Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur (3éme trimestre 2013)
2) Rapport de mission

* Mission INSD2 : Formation en techniques de modélisation macroéconomique (mission réalisée par Gérard
Pikbougoum du 5 au 16 mai 2014), rapport final

3) Outils techniques

* Rapport qualité sur les comptes nationaux

* Draft du bulletin trimestriel de données conjoncturelles

* Draft de la méthodologie de l'indice des prix a la production industrielle

* Draft de la méthodologie de l'indice du chiffre d'affaires

Direction de I'informatique et du management de I'i nformation statistique / Institut national de la
statistique et de la démographie (INSD)

1) Outils techniques

e CD Base documentaire de I'NSD

Direction des statistiques sur les conditions de vi e des ménages / Institut national de la statistique et
de la démographie (INSD)

1) Publications

* Historique des indicateurs de la SCADD et des OMD (maquette validée)

* Meétadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD (magquette validée)
2) Outils techniques

* Draft méthodologie de l'indice du colt des matériaux de construction

Direction de la coordination statistique, de la for mation et de la recherche / Institut national de la
statistique et de la démographie (INSD)

1) Publications
* Programme statistique national 2015 (version provisoire)
* Rapport statistique national 2013 (version provisoire)

* Rapport de 'enquéte sur la satisfaction des utilisateurs de statistiques officielles en 2013 (version finale)

Rapport semestriel 3 40 /76 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques

Directions régionales de I'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)
1) Publications

* Annuaire 2012 de la région du Centre-Est

* Annuaire 2012 de la région du Centre-Sud

* Annuaire 2012 de la région de I'Est

* Annuaire 2012 de la région du Nord

* Annuaire 2012 de la région du Sahel

Direction des études et de la planification du Mini  stére de I'économie et des finances
1) Outils techniques
* Maquette de 'annuaire statistique de I'économie et des finances 2013, version validée

* Maquette provisoire du bulletin trimestriel des statistiques économiques et financiéres, version provisoire

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de I'éducation nationale e 't
de I'alphabétisation

1) Publications

* Annuaire de I'éducation non formelle, campagne 2013
* Résultats de 'enquéte rapide 2013/2014

* Synthese des annuaires 2013

* Dépliant statistique 2013

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére des enseignements
secondaire et supérieur

1) Publications

* Tableau de bord des enseignements post primaire et secondaire 2012/2013
* Annuaire statistique de I'enseignement supérieur 2012/2013

* Tableau de bord de I'enseignement supérieur 2012/2013

2) Outil technique

* Base de données des indicateurs pour le site web du MESS

e CD Documentaire du MESS

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministére de I'action sociale et de la
solidarité nationale

1) Outils techniques

* Rapport qualité sur les statistiques de I'action sociale
* Registre des services d'action sociale

* Guide de remplissage des registres
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¢ Liste des indicateurs du Ministére de 'action sociale et de la solidarité nationale

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de la santé
1) Publications
* Annuaire 2013 de la santé (élaboré avec un appui limité de I'AT)

eme

* Bulletin d'épidémiologie et d'information sanitaire du 37 trimestre 2013 (sans appui de I'AT)

 Bulletin d’épidémiologie et d’'information sanitaire du 4°™

trimestre 2013 (sans appui de I'AT)
* Bulletin d’épidémiologie et d'information sanitaire du 1% trimestre 2014 (sans appui de I'AT)
2) Outil technique

* Base de données des indicateurs pour le site web du Ministére de la santé

¢ CD Documentaire du Ministére de la santé

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de la justice
1) Publications

* Annuaire statistique de la justice 2013 (€élaboré avec un appui limité de I'AT)

* Tableau de bord de la justice 2013 (élaboré avec un appui limité de I'AT)

2) Outils techniques

* Base de données des indicateurs pour le site web du Ministére de la justice

* CD Documentaire du Ministére de la justice

Observatoire national de I'emploi et de la formatio  n professionnelle du Ministere de la jeunesse, del a
formation professionnelle et de I'emploi

1) Publication

* Annuaire statistique séries longues 2012 de 'ONEF

* Annuaire statistique série longues 2013 de TONEF (Version provisoire)

2) Outils techniques

* Fiches de collectes des données aupres des structures privées et publiques de placement de la main d'ceuvre

* Base de données des indicateurs pour le site web de TONEF

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de la fonction publique du
travail et de la sécurité sociale

1) Publication
* Annuaire statistique 2012

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministere de la culture et du
tourisme

1) Ouitils techniques

e Questionnaires de collecte des données
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* Guide de remplissage des questionnaires de collecte des données

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de I'administration
territoriale et de la sécurité

Néant

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de I'agriculture et de la
sécurité alimentaire

1) Outil technique
CD Base documentaire du MASA

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére des ressources animales
et halieutiques

1) Publication
* Annuaire 2012 des statistiques sur I'élevage
2) Outil technique

CD Base documentaire du MRAH

Société nationale de gestion du stock de sécurité a  limentaire
1) Publication

* Annuaire 2013 des prix des produits agricoles

2) Outils techniques

* CD-ROM documentaire

* Base de données en ligne sur le site Web de la SONAGESS

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére des infrastructures, du
désenclavement et des transports

1) Publication

* Annuaire statistique 2012 du MIDT (version provisoire validée)

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministere de Iindustrie, du
commerce et de l'artisanat

1) Publication

* Annuaire statistique 2012 du MICA

Direction générale des études et des statistiques s ectorielles du Ministére des mines et de I'énergie
1) Publication

* Annuaire statistique 2012 du MME (version provisoire validée)
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Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministéere de I'habitat et de
l'urbanisme

1) Publication

* Annuaire statistique 2012 du MHU (version provisoire non validée)

Direction générale des études et des statistigues s  ectorielles du Ministere de l'eau, des
aménagements hydrauliques et de I'assainissement

1) Outil technique

* Magquette de I'annuaire 2013 de I'eau et de I'assainissement

Direction générale des études et des statistiques s  ectorielles du Ministére de I'environnement et du
développement durable

1) Rapport de mission

* Mission MEDD 2 : Formation aux statistiques environnementales (mission réalisée par Olivier Thunus du 10 au
21 mars 2014), rapport final

2) Outil technique

* Maquette de I'annuaire 2012 de I'environnement et du développement durable
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Annexe 3 : Suivi et amendement du chronogramme d’ex  écution par structure

Programmation du rapport semestriel 2 jusqu’en juin 2014
Programmation initiale du rapport de démarrage a partir de juillet
2014

Réalisation, jusqu’en juin 2014
Programmation du rapport semestriel 3 a partir de juillet 2014 et du
devis-programme 2
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2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|02 |03|04|05|06|07]|08|09|10]11]12
1.1 CNS : Appui au CNS pour le suivi du SDS
1.1.1 | Tenue des sessions du CNS N H 1°"® session 2014 programmeée en juillet 2014
R N . .
1.1.2 | Publication des RSN et PSN N ) RSN 2013 et PSN 2015 disponibles, en attente
de validation & la session du CNS
1.1.3 |Evaluation a mi-parcours du SDS 2011-2015 @ Bilan de 3 annees cE)m_pIe'Fes (2011, 2012 et
2013) en cours de réalisation

114 Elaboration d’une feuille de route pour

""" | I'élaboration du SDS3 (consultant AT)
1.2 DCSFR/INSD : Appui a la mise en place d'un cadre de  coordination des partenaires techniques et financi ers (PTF)
121 E,Iaboratlon. et adoption des textes Draft disponible en discussion avec PTF

réglementaires
1.2.2 |Tenue des réunions | ﬁm‘
1.3 DG/INSD : Suivi de l'institutionnalisation des opér  ations statistiques d'envergure
OO, r r

vy e . . 1A . .

3. uivi de la promulgation de la loi Attente promulgation de la loi
1.4 DG/INSD : Suivi de la mise en place d'un mécanisme  pérenne de financement de la statistique

N
1.4.2 | Suivi de la signature du décret créant le FDS Attente signature du décret
N

1.4.3 |Suivi de 'abondement du FDS &&&
15 DG/INSD : Suivi de la mise en ceuvre d’'une gestion ¢ entralisée du personnel statisticien du SSN
1.5.2 | Suivi de la promulgation de la loi Wﬁ&\\% Attente promulgation de la loi
1.6 DG/INSD : Suivi de la mise en ceuvre d’'un plan de ca rriére pour le personnel statisticien du SSN
1.6.2 |Suivi de I'adoption du texte Texte examiné par les agents du SSN

—
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2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
02 Los 04 os‘Loe 07 | 08 | 09 1OJ§11 12
1.6.3 | Suivi de la mise en ceuvre du plan de carriére F ﬁ
1.7 DCSFR/INSD : Appui a la mise en ceuvre du programme  de formation continue du personnel du SSN et a son suivi
171 Actualisation du programme de formation E } Programme de formation en cours de
o continue finalisation
1.7.2 |Réunion de validation du programme
173 Mise en ceuvre du programme de formation N Deux formations sur la modélisation écono-
o continue mique et sur les statistiques environnementales
174 Formation en traitement des non réponses
o (consultant DP)
175 Formation en suivi évaluation de programmes
o (consultant DP) -
21 DSCVM/INSD : Appui a la mise en place du dispositif  institutionnel de suivi de la SCADD et des OMD au  sein de I'INSD
212 I?eflnltlon du dispositif de collaboration avec Dispositif validé lors d’un atelier
'ensemble des structures
_—_aOaOaOaOO:
2.1.3 |Mise en ceuvre du programme de travail
59 DSCVM/INSD : Appui a la centralisation et a la validation des données statistiques en provenance des structures a partir de la base de
) données
Elaboration de procédures de centralisation et Travaux en cours de démarrage apres
2.2.1 I . A .
de validation des données validation des procédures
2.2.2 |Validation des données passées ---=== Travaux en cours
- - L .
223 Suivi de la centralisation et de la validation des &\&\&\\@&&\\
- données
2.3 DSCVM/INSD : Appui a I'élaboration des métadonnées  des indicateurs
Rédaction d'une publication sur les Magquette de la publication sur les métadonnées
2.3.1 |métadonnées des indicateurs de la SCADD et q P

des OMD

validée

—

Rapport semestriel 3

47176

Version finale




Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques

2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01 OZJ 03|04|05|06(07|08|09]|10(11 |12
239 Animation d'un atelier de validation des Retardée en raison de l'indisponibilité du
> Imétadonnées des indicateurs - personnel de la DSCVM
N
233 A[1|r_11at|0n d’ateliers de sensibilisation des Activité amendée
décideurs
2.4 DSCVM/INSD : Appui a la diffusion des données a par tir d’'une publication et d’'un site Web
Rédaction d’une publication périodique sur le @ I . . .
24.1 suivi statistique de la SCADD Maquette de la publication disponible et validée
Elaboration de pages Web sur le suivi . L . .
2.4.2 statistique de la SCADD Version provisoire des pages Web disponible
3.6 DCSFR/INSD : Appui a la réalisation d'une enquéte d e satisfaction des utilisateurs
3.6.2 |Réalisation de I'enquéte de satisfaction :H Rapport provisoire enquéte 2013 disponible
4.1 DCSFR, SSN : Appui a l'utilisation de concepts, déf initions et méthodologies répondant aux normes nati onales et internationales
411 Formations a I'utilisation des concepts, § § §
o définitions et méthodologies du SSN
4.1.2 |Elaboration de nomenclatures nationales
413 Ateliers de validation de nouvelles
- nomenclatures
Actualisation du manuel des concepts,
4.1.4 |définitions et méthodologies répondants aux
normes nationales et internationales
4.1.5 |Atelier de validation du nouveau manuel @
4.3 SSN : Appui a I'archivage des données dans les diff ~ érentes structures du SSN
IN
Création d’'une base de données a la - : : .
431 DEP/MEE | Outil informatique disponible
4.3.2 Création d'une base de données a la Outil informatique disponible

DGESS/MASSN

Rapport semestriel 3

48 /76

Version finale




Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques

Code Intitulé activités et tches 01102103 ToaTos 0201;7 08 109 110111 (12 Situation et observations
4.3.3 CDZEBéggoSr;,\(j;gg_le_sbgse de données a la Outil informatique disponible
4.3.4 gg;gosr;l\(j:gi base de donnees a la Outil informatique disponible
4.3.5 ggggosr;l\(jgzﬁ base de donnees a la Ouitil informatique disponible
4.3.6 gggg%r;agzagase de données a la Outil informatique disponible
4.3.7 ggggc;r;h(ﬂjllg]re base de donnees a la Outil informatique disponible
4.3.8 gggg%r;,\(ﬂjﬁﬂe base de donnees a la Outil informatique disponible
4.3.8 ggg’;osr;,\(ﬂi'\l;lrée base de donnees a la Ouitil informatique disponible
4.3.10 ggggosr;l\(jg?e base de donnees a la Ouitil informatique disponible
43.11 gg;g%r;agggbase de données a la Outil informatique disponible
4312 gggg%r;l\(jllgf base de donnees a la Outil informatique disponible
4.3.13 gggg%r;,\ﬂ:.?g base de donnees a la % Outil informatique disponible
4.4 DSCVM/INSD, DD/INSD : Appui a I'amélioration de la  base de sondage nationale pour les enquétes aupres des ménages
44.1 (l\e/:iﬁ;?]nd(’jaecggl:]rt terme pour bilan de Fexistant H Retardée en raison de I'agenda de la DSCVM
449 Mise en place de la base de sondage

nationale

- Retardée en raison de I'agenda de la DSCVM
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01|02 |03|04|05|06|07]|08|09|10]11]12
45 SSN : Appui a la rédaction systématique de métadonnées et d’'une m  éthodologie pour chaque opération statistique de ch aque structure du

SSN

Rédaction de métadonnées et de

I

m
.

gy

DN

451 méthodologies au MEF

452 Rédaction de métadonnées et de
~ méthodologies au MENA

453 Rédaction de métadonnées et de
e méthodologies au MESS

454 Rédaction de métadonnées et de
~ méthodologies au MASSN

455 Rédaction de métadonnées et de
e méthodologies au MS

456 Rédaction de métadonnées et de
~ méthodologies au MJ

457 Rédaction de métadonnées et de
~ méthodologies a 'ONEF

458 Rédaction de métadonnées et de
~ méthodologies au MFPTSS

4509 Rédaction de métadonnées et de
e méthodologies au MASA

4510 Rédaction de métadonnées et de
~ méthodologies de la SONAGESS

4511 Rédaction de métadonnées et de
e méthodologies au MRA

Rédaction de métadonnées et de

4.5.12 méthodologies du MEAHA

4513 Rédaction de métadonnées et de
e méthodologies au MIDT

4514 Rédaction de métadonnées et de

méthodologies au MATS

s-x\ NN
ey
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Code

Intitulé activités et taches

2014

01

02

03

04

05

06 | 07

osﬁLog

10#11

12

Situation et observations

Rédaction de métadonnées et de

4515 méthodologies au MHU
4516 Rédaction de métadonnées et de
~ méthodologies au MME
4517 Rédaction de métadonnées et de
e méthodologies au MCT
4518 Rédaction de métadonnées et de
~ méthodologies au MEDD
4519 Rédaction de métadonnées et de
e méthodologies au MICA
5.1 DIMIS/INSD : Appui a I'actualisation et la mise en  ceuvre de la stratégie de diffusion de I'INSD
5.1.3 |Mise en ceuvre de la stratégie de diffusion &\\&&&X\\&§ Mise en ceuvre en cours
NN
5.1.4 |Amélioration des listes de diffusion && Amélioration des listes disponibles
515 Appui a la transmission de publications par @@& En cours
o mail
5.2 DIMIS/INSD : Appui a I'actualisation et a la mise e n ceuvre de la stratégie de communication de I'INSD
. ;. N ¥ 1 N
5.2.3 Mise en ceuvre de la stratégie de Mise en ceuvre en cours
communication
5.3 SSN : Appui a la création de bases de données pour les sites Web des ministéres
Ny
Création d’'une base de données pour le site  § \§\§\ . . S .
5.3.1 Base de données disponible a mettre en ligne
web du MEF .
5.3.2 Creation d'une base de données pour le site Données en cours de centralisation
web du MENA
5.3.3 Creation d'une base de données pour le site Base de données disponible a mettre en ligne

web du MESS
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01 OZSLQOS 040506 |07 |08|09]|10(11 |12
Création d'une base de données pour le site N . I
5.34 web du MASSN Données en cours de centralisation
5.35 Creation d'une base de donnees pour le site Base de données disponible a mettre en ligne
web du MS
NN |
. , . . \
5.3.6 Creation d'une base de donnees pour le site : Base de données disponible a mettre en ligne
web du MJ
Création d'une base de données pour le site . . S .
5.3.7 web de 'ONEE Base de données disponible a mettre en ligne
Création d’'une base de données pour le site . o
5.3.8 web du MEPTSS Données en cours de centralisation
Création d'une base de données pour le site . , L
5.3.9 web du MASA Existence d’'une base de données : Countrystat
5.3.10 Creation d'une base de données pour le site Existence d’une base de données : Countrystat
web du SISA
Création d'une base de données pour le site . .
5.3.11 web de la SONAGESS Base de données en ligne
5.3.12 Creation d'une base de données pour le site Données en cours de centralisation
web du MRAH
o ] . NN
Création d’'une base de données pour le site N . o
5.3.13 Données en cours de centralisation
web du MHU
o , . . Nk
5.3.14 Creation d'une base de données pour le site N\ Données en cours de centralisation
web du MATS
5.3.15 Creation d'une base de donnees pour le site ¥ Données en cours de centralisation
web du MIDT |
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01 OZSLQOS 040506 |07 |08|09]|10(11 |12

5.3.16 Creation d'une base de données pour le site 4 Données en cours de centralisation
web du MME

5.3.17 Creation d'une base de donnees pour le site Données en cours de centralisation
web du MCT

5.3.18 Creation d'une base de donnees pour le site Données en cours de centralisation
web du MEDD

5.3.19 Creation d'une base de donnees pour le site Données en cours de centralisation
web du MICA

5.4 SSN : Appui a la création de pages statistiques pou  r les sites Web des ministéres

541 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MEF

542 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MENA

5.4.3 Creation de pages statistiques pour le site web Fichiers disponibles a mettre en ligne
du MESS
Création de pages statistiques pour le site web -

5.4.4 du MASSN Collecte des fichiers en cours

545 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MS

5.4.6 (Cj:l:eﬁgon de pages statistiques pour le site web Fichiers disponibles a mettre en ligne

547 Cre:’;mon de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
de 'ONEF

548 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours

du MFPTSS
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01|02 l\os 040506 |07 |08|09]|10(11 |12
549 Création de pages statistiques pour le site web Fichiers disponibles & mettre en liane
5.4.10 Creation de pages statistiques pour le site web Fichiers disponibles a mettre en ligne
du SISA
Création de pages statistiques pour le site web I . : R .
5.4.11 de la SONAGESS Fichiers disponibles a mettre en ligne
5.4.12 Creation de pages statistiques pour le site web Fichiers disponibles a mettre en ligne
du MRAH
5413 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MHU
5414 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MATS
5415 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MIDT
5416 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MME
5417 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MCT
5418 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MEDD
5419 Création de pages statistiques pour le site web Collecte des fichiers en cours
du MICA
5.5 DIMIS/INSD, DCSFR/INSD : Appui a la mise ajour reg ullere des sites Web de I'INSD et du CNS
5.5.2 |Mises a jour du site web du CNS \ ) \\\\\\\ Version actualisée du site Web en ligne
5.6 SSN : Formation des agents du SSN aux techniques d’  élaboration des publications statistiques
N
5.6.2 [Formation a I'élaboration de tableaux de bord H
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01|02 |03|04|05|06|07]|08|09|10]11]12

5.7 DIMIS/INSD : Appui a 'amélioration de la charte gr  aphique de 'INSD
5.7.3 |Mise en ceuvre de la charte graphique ™ I ) | Mise en ceuvre en cours
5.8 SSN : Appui a la mise a jour des CD-Roms documentai  res internes et externes
5.8.1 :\,fﬁ;gmur du CD-Rom documentaire de N CD-Documentaire disponible
5.8.2 [Création d'un CD-Rom documentaire du MEF Collecte des fichiers en cours
5.8.3 Mise & jour du CD-Rom documentaire du ~S Collecte des fichiers en cours

MENA
584 Mise a jour du CD-Rom documentaire du CD-Documentaire disponible

MESS

Création d’'un CD-Rom documentaire du . . .
5.8.5 MASSN CD-Documentaire disponible
5.8.6 [Mise a jour du CD-Rom documentaire du MS Collecte des fichiers en cours
5.8.7 [Mise a jour du CD-Rom documentaire du MJ Collecte des fichiers en cours
5.8.8 ’Creat|on d'un CD-Rom documentaire de Collecte des fichiers en cours

'ONEF

Création d'un CD-Rom documentaire du _
5.8.9 MEPTSS Collecte des fichiers en cours
5810 Création d'un CD-Rom documentaire du CD-Documentaire disponible

MASA

o , . Activité annulée en raison des CD MASA,
5.8.11 | Création d’'un CD-Rom documentaire du SISA MRAH, SONAGESS
N

Création d'un CD-Rom documentaire de la . . .

5.8.12 SONAGESS CD-Documentaire disponible
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01 ozLos 04 054 06|07 |08|09|10]11 12
5813 Création d’'un CD-Rom documentaire du N CD-Documentaire disponible
MRAH
5.8.14 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MIDT ! ACt'.V't.e annule_e faute de documentation
statistique suffisante
Création d’'un CD-Rom documentaire du Activité annulée faute de documentation
5.8.15 " T
MATS statistique satisfaisante
5.8.16 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MHU ~ Activité annulée faute de documentation
statistique suffisante
5.8.17 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MME Act|y|t_e annule_e faute de documentation
statistique suffisante
5.8.18 | Création d’'un CD-Rom documentaire du MCT Collecte des fichiers en cours
5.8.19 Création d’un CD-Rom documentaire du Collecte des fichiers en cours
MEDD
5.8.20 | Création d'un CD-Rom documentaire du MICA ACt'.V't.e annule_e faute de documentation
statistique suffisante
5.8.21 Cre’at|on_ d un CD-Rom documentaire sur 'eau Collecte des fichiers en cours
et 'assainissement
5.9 SSN : Extension des formations des utilisateursa d  es thémes non abordés par le projet ARC-SSN
5.9.1 FL.J |n|t|alle en statistiques de securité 17 cadres formés, CD formation disponible
alimentaire
592 Rgphgaﬁons de Ia} FU en statistiques de 102 cadres formés
sécurité alimentaire
5.9.3 |FU initiale en comptabilité nationale
5.9.4 [Réplications de la FU en comptabilité nationale
5.9.5 |FU initiale en statistiques des entreprises
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Intitulé activités et taches

2014

01

02 03|04 |05|06|07 (08|09

10

11

12

Situation et observations

5.9.6

Réplications de la FU en statistiques des
entreprises

5.9.7

FU initiale en statistiques d’emploi

5.9.8

Réplications de la FU en en statistiques
d’emploi

5.9.9

FU initiale en statistiques des transports

5.9.10

Réplications de la FU en statistiques des
transports

5.9.11

FU initiale en statistiques sur I'eau et
I'assainissement

5.9.12

Réplications de la FU en statistiques sur I'eau
et 'assainissement

23 cadres formés, CD formation disponible

81 cadres formés

5.9.13

FU initiale en statistiques sur I'environnement

5.9.14

Réplications de la FU en statistiques sur
I'environnement

5.9.15

FU initiale en statistiques sur le genre

29 cadres formés, CD formation disponible

5.9.16

Réplications de la FU en statistiques sur le
genre

99 cadres formés

5.10

SSN : Extension des formations des utilisateurs a d

es thémes abordés par le projet

ARC-SSN

5.10.1

Réplications de la FU en statistiques
démographiques

-

5.10.3

Réplications de la FU en statistiques sanitaires

117 cadres formés, CD formation disponible

5.10.4

Réplications de la FU en statistiques de
I'éducation

127 cadres formés, CD formation disponible

5.10.5

Réplications de la FU en statistiques des
collectivités territoriales

110 cadres formés, CD formation disponible
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01|/02|03(04|05|06|07(08|09|10|11]|12
Réplications de la FU en statistiques de la
5.10.6 justice
510.8 Réplications de la FU en statistiques de la
7T | pauvreté
5.11 |AT : Communication sur le volet Statistiques du pro gramme PAR-GS
511.2 Diffusion télévisée du film documentaire TR NN N { Film présenté lors des réunions et ateliers et
7" |« Raconte-moi les statistiques » diffusé a six reprises a la TNB lors de la JAS
511.3 Communication sur le projet lors des réunions R\ | Volet Statistiques du Par-Gs présenté lors des
T | et ateliers réunions et ateliers
6.2 DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui a la définition et a la mise en ceuvre d’'une opération pilote dans une ou deux collectivités te rritoriales du
' pays
6.2.2 |Mise en ceuvre de I'opération pilote &\\&&&& b Collecte et saisie des données en cours
6.3 DD/INSD, DGMEC/MATS : Appui a la définition du syst eme d’information
e fe sl AN Reporté début 2015 en raison du démarrage
6.3.1 |Mission CT de définition du Sl retardé de lopération pilote
. A Reporté début 2015 en raison du démarrage
6.3.2 | Atelier de validation du Sl & retardé de l'opération pilote
7.1 ONEF, MFPTSS : Appui a I'élaboration d’annuaires et  de tableaux de bord annuels dans toutes les struct  ures concernées
N - 7 - N
711 Amélioration et production de I'annuaire de & A\ gggalre série longues 2012 et annuaire et
'ONEF Rapport d’analyse de I'annuaire 2012
NN N
7.1.2 | Production d'un tableau de bord de 'TONEF — &\\\\\\\\\\\\\
Amélioration et production de I'annuaire du @_ .
7.1.3 MEPTSS Annuaire 2012
=
7.1.4 | Production d'un tableau de bord du MFPTSS &\\&\\&
7.2 ONEF : Appui a I'amélioration du systéme d’informat ion sur I'emploi
7.2.1 |Atelier de formation des agentsdesdirections | | [ | | | | [ | | | |
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01|/02|03(04|05|06|07(08|09|10|11]|12
régionales
Supervision de la collecte aupres des
7.2.2 e L
directions régionales
7.3 ONEF : Appui a la mise en place d’'une collecte de d onnées aupres des entreprises de placement de perso  nnel
7.3.1 |Elaboration de la méthodologie Méthodologie validée
7.3.2 |Ateliers de formation et d’information 74 agents formés lors de trois ateliers
7.3.3 |Mise en place de la collecte des données
7.4 DSCVM/INSD, ONEF : Appui a la publication et la dif fusion d’un annuaire statistique couvrant I'ensembl e du champ de I'emploi
741 Production d’'un annuaire statistique de
o I'emploi
7.5 MFPTSS : Appui a I'amélioration du systeme d’inform  ation sur la fonction publique, le travail et la sé  curité sociale
751 Atelier de formation des correspondants
" statistiques du MFPTSS
8.1 MENA, MESS, MS, MJ, MATS, MASSN, MCT: Appui a I'éla boration d’annuaires et de tableaux de bord annuels dans toutes les struct ures
) concernées
Amélioration et production des annuaires du §\ Annuaire non formel 2013
8.1.1 P N Annuaire 2013/14 traitement en cours (sans
MENA )
appui AT)
812 Amélioration et production du tableau de bord Tableau de bord de I'éducation non formelle
o du MENA 2013 en cours
Ameélioration et production des annuaires du Annuaire du post primaire et secondaire 2013-
8.1.3 MESS P 2014 en cours, Annuaire du supérieur 2012-
2013 provisoire (appuis légers de I'AT)
N
Amélioration et production du tableau de bord @ Tableau de bord du supérieur 2012-2013 (appui
8.14 4 ,
du MESS Iéger de I'AT)
8.1.5 |Amélioration et production de I'annuaire du MS Annuaire 2013 (appui léger de 'AT
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|/02|03(04|05|06|07(08|09|10|11]|12
Ameélioration et production du tableau de bord
8.1.6
du MS
N
8.1.7 [Amélioration et production de I'annuaire du MJ » Annuaire 2013
818 Amélioration et production du tableau de bord Tableau de bord 2013
du MJ
8.1.9 Qn;_(le_llsoratmn et production de F'annuaire du Travaux de collecte pour 2012 et 2013 en cours
8.1.10 |Production du tableau de bord du MATS )
8111 Amélioration et production de I'annuaire du &\ Annuaire action sociale 2013 et Annuaire du
" MASSN préscolaire 2013-2014 en cours
8.1.12 | Production du tableau de bord du MASSN
8113 ,:\Ang_erlloratlon et production de I'annuaire du Annuaire 2013 en cours
NN
8.1.14 | Production du tableau de bord du MCT &\\&&
8.1.15 Ateliers de formation des agents des CEB du
o MENA
Ateliers de formation des chargés du
8.1.16 |remplissage des fiches statistiques des
établissements du secondaire et du supérieur
8.2 MENA, MESS : Appui a I'élaboration de publications régionales
821 Amélioration et production des annuaires M Formation a I'élaboration des publications
- régionaux du MENA régionales du MENA début 2015
822 Amélioration et production des tableaux de § Formation a I'élaboration des publications

bord régionaux du MENA

régionales du MENA début 2015
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823 Ameélioration et production des annuaires Formation a I'élaboration des publications
- régionaux du MESS régionales du MESS début 2015
N
804 Amélioration et production des tableaux de Formation a I'élaboration des publications
- bord régionaux du MESS r régionales du MESS début 2015
8.3 MS : Appui a I'élaboration de publications régional es
831 Ameélioration et production des annuaires Formation a I'élaboration des publications
e régionaux du MS régionales du Ministére de la santé début 2015
8.3.2 Amélioration et production des tableaux de Formation a I'élaboration des publications
" bord régionaux du MS régionales du Ministére de la santé début 2015
8.4b |MS : Appui a l'identification et la diffusion des m éthodes d’actualisation et de projection des indica  teurs de santé
8.4b.1 | Suivi des travaux du consultant DP Activité annulée pour des raisons techniques
8.4b.2 |Atelier de validation de I'étude Activité annulée pour des raisons techniques
8.4b.3 |Atelier de présentation des résultats de I'étude Activité annulée pour des raisons techniques
8.5 MCT : Appui a la définition du systéme d’informatio n du MCT et a sa mise en ceuvre
N \ . . " .
853 |Mise en ceuvre du SI sur la culture \&\&\&\\&\&\&\\x Méthodologie validée, 168 agents formés lors
" de 4 ateliers, collecte en cours
Elaboration d’'une méthodologie d’'une
8.5.4 |couverture statistique des manifestations
culturelles (consultation DP)
Elaboration d’'une méthodologie de production
8.5.5 - PPN
des statistiques hotelieres
8.6 MATS : Appui a la définition du systéme d'informati ~ on sur la sécurité et a sa mise en ceuvre
8.6.3 |Mise en ceuvre du Sl sur la sécurité F &\\&&&\\&& Activité financée par le DP2
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|02 |03|04|05|06|07]|08|09|10]11]12
8.7 MASSN : Appuyer la révision des outils de collecte de I'action sociale
8.7.1 I’Elab_oratlon_ de nouveaux outils de collecte de Nouveaux outils de collecte élaborés
I'action sociale
8.7.2 Atelier de V6}|Id§tl0n de_s nouveaux outils de Nouveaux outils de collecte validés
collecte de I'action sociale
8.7.3 Ateliers de f’orm_at|on aux-nouveaux outils de 157 agents formés lors de 3 ateliers
collecte de I'action sociale
91 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui a 'amélioration des publications statistiq ues économiques de I'INSD existantes et a I'élabora  tion de
) nouvelles publications
9.11 Amélioration et' product|on de la « Situation du « Situation 2012 du commerce extérieur »
commerce extérieur »
T . <
Publcatons 37 et 4" vimeste 2013
i L y Publication 1°* trimestre 2014 en validation
extérieur »
913 Amélioration et production du « Tableau de | Activité transformée en appui au bulletin
" bord trimestriel de I'économie » trimestriel de données conjoncturelles
9.1.4 Amellorgtlon et product|on de la « Note Activité retardée en lien avec activité 9.1.3
trimestrielle de conjoncture »
Amélioration et production des autres Annuaire 2012 du commerce extérieur (papier
9.15 - L , .
publications de statistiques économiques et CD Rom)
916 Production d’autres publications de statistiques
o économiques
9.2 DSSE/INSD : Appui a la définition du systeme d’'info  rmation pour I'indice des prix a la production indu strielle et a sa mise en ceuvre
9.2.1 Deflnlthn d_u Sl pour lindice des prix a la Draft de la méthodologie disponible
production industrielle
922 Ateher de va_lhda_ltlon du_ Sl pour I'indice des pr|x§ Retard lié & activité 9.2.1
a la production industrielle
. - . N mM e, e O
923 Mise en ceuvre du Sl pour I'indice des prix a la F \&\\&%&&\ Retard lié & activité 9.2.1

production industrielle
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|02 |03 |04 |05 Loe 07 08J§09 10L11 12
924 Product|0r_1 de I‘a publication « Indice des prix a Retard lié & activité 9.2.1
la production » ﬁ
9.3 DSSE/INSD : Appui a la définition du systeme d’'info  rmation pour un indice de chiffres d’affaires et a sa mise en ceuvre
9.3.1 D’ef|n|_t|on du Sl pour Findice de chiffres Draft de la méthodologie disponible
d’'affaires
Atelier de validation du Sl pour I'indice de
9.3.2 ; e
chiffres d’affaires
N
Mise en ceuvre du Sl pour l'indice de chiffres \
9.3.3 .
d'affaires
934 Production de la publication « Indice de 3 :
e chiffres d’affaires »* '
9.4 DSEE/INSD : Appui a la définition du systeme d’info  rmation pour le suivi des investissements et a sa m ise en ceuvre et a sa mise en ceuvre
N
Définition du Sl pour le suivi des &\\ . . .
9.4.1 |. . o Rapport final disponible
investissements (Mission CT)
942 Atelier de validation du Sl pour le suivi des & Activité reportée suite divergence objectifs
o investissements opération
943 Mise en ceuvre du Sl pour le suivi des Activité reportée suite divergence objectifs
o investissements opération
944 Production de la publication « Suivi des &%&%&N Activité reportée suite divergence objectifs
o investissements » opération
9.5 DSSE/INSD : Former les agents du SSN aux techniques  de modélisation macroéconomique
Formation aux techniques de modélisation Formation de 17 cadres, CD Formation
9.5.1 . . .
(Consultation AT) disponible
952 Formation au modeéle d’équilibre général

calculable (consultation DP)

Rapport semestriel 3

63 /76

Version finale




Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques

2014
Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|02 |03|04|05|06|07]|08|09|10]11]12
9.6 DSSE/INSD, DIMIS/INSD : Appui a la centralisation d es informations statistiques économiques et financi eres du SSN et a leur archivage
Mise en ceuvre de procédures pour la
9.6.1 [centralisation des statistiques économiques et Draft du bilan de 'existant disponible
financieres L d
96.2 Création d'une base de données économiques
¢ |et financieres N
. . < . s . N NN \) A ]
963 C_:entrgllsatlon des statistiques économiques et A\ Retard lié & activité 9.6.2
financieres
10.1 MASA, MRAH, SONAGESS : Appui a I'élaboration ou a I'amélioration d’annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques etde CD-
) Roms documentaires dans toutes les structures conce rnées
10.1.1 | Production d’'un annuaire du MASA Annuaire 2012 disponible
10.1.2 | Production d’'un tableau de bord du MASA
1013 Amélioration et production de I'annuaire du Annuaire 2012 version provisoire
MRAH
10.1.4 |Production d’'un tableau de bord du MRAH Re,tard d.u al ela}boranon de annuaire et a la
préparation de I'ENC
Amélioration et production de I'annuaire de la § . . .
10.1.5 SONAGESS - Annuaires 2012 et 2013 disponibles
10.3 |MASA : Appui a la publication des données de I'enqu  éte permanente agricole
103.1 Définition du format de la publication annuelle Activité initiée, a reprendre apres la saisie et
"~ |des résultats de I'enquéte permanente agricole 'apurement des données
10.3.2 Production de la publication des résultats de Décalage di a la saisie partielle des fiches de
7 |I'enquéte permanente agricole collecte
10.4 |SONAGESS : Appui a la publication des données du Sy  stéme d’information sur les marchés (SIM) a céréale s, notamment par le Web
1041 Amélioration et production des publications

périodiques sur le SIM Céréales
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|02 |03|04|05|06|07]|08|09|10]11]12
10.5 MASA, MRAH : Appui a la définition du systéeme d’information de s statistiques administratives du développement rur al et a sa mise en
' oeuvre
10.5.1 Définition du Sl des statistiques m

administratives du MASA

Atelier de validation du Sl des statistiques
administratives du MASA

10.5.2

Mise en ceuvre du Sl des statistiques
administratives du MASA

10.5.3

Définition du Sl des statistiques

10.5.4 administratives du MRAH

Atelier de validation du Sl des statistiques
administratives du MRAH

10.5.5

10.5.6

Mise en ceuvre du Sl des statistiques N
administratives du MRAH

10.6 [MRAH : Appui a I'enquéte nationale sur les effectif s du cheptel 2013

10.6.2 EIabora\uon de la methodologle de FENC Appui léger car activité attribuée au CIRAD
(paramétres zootechniques)

10.6.3 | Réalisation de 'enquéte pilote de FENC Retard lié a la disponibilité du financement
(effectifs) -

10.6.4 |Reéalisation de 'ENC (effectifs) sur le terrain - Retard lié a la disponibilité du financement

1065 Réalisation de 'ENC (parametres

" | zootechniques) sur le terrain
10.6.6 |Publication des résultats de 'ENC (effectifs) Retard lié a la disponibilité du financement

10.7 [MRAH : Appui a la publication des données du System e d'information sur les marchés (SIM) a bétail nota mment par le Web

Amélioration et production des publications
périodiques sur le SIM Bétail

10.7.1

10.7.2 | Elaboration de pages statistiques sur le SIM
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|/02|03(04|05|06|07(08|09|10|11]|12
Bétail pour le site Web du MRAH
10.8 |SONAGESS : Appui a I'estimation des stocks céréalie  rs des commercants
10.8.1 Elaboration d’'une méthodologie d’estimation
" | des stocks commercants (consultation DP)
11.1 |MEF : Appui a la définition du systéme d’informatio n sur les finances publiques du MEF et a sa mise en ceuvre
Mise en ceuvre du SI sur les finances A T T T R Nouvelle magquette annuaire validée lors d’un
11.1.3 ubliaues atelier en février 2014, Collecte des données
publiq 2013 initiée en juin 2014
11.2 |MME : Appui a la définition du systeme d’informatio n du Ministere des mines et de I'énergie (MME) eta  sa mise en ceuvre
11.2.2 | Atelier de validation du SI du MME Systeme d’'information validé
11.2.3 | Mise en ceuvre du SI du MME Travaux dg <_:o||ec_te annuaire 2012 réalisés
avec appui financier du DP1
11.3 MIDT : Appui a la définition du systeme d’information du Ministere des infrastructures, du  désenclavement et des transports (MIDT) et a sa
' mise en ceuvre
Y . : .
11.3.3 | Mise en ceuvre du SI du MIDT .C’:ollect(_a et tranerr/1er_1t ges informations pour
'annuaire 2012 réalisés
11.4 |MHU : Appui a la définition du systeme d’informatio n du Ministere de I'habitat et de I'urbanisme (MHU) et a sa mise en ceuvre
11.4.3 | Mise en ceuvre du SI du MHU Travaux dg gollecFe annuaire 2012 réalisés
avec appui financier du DP1
115 MICA : Appui a la définition du systeme  d'information du Ministére de l'industrie, du comme rce et de l'artisanat (MICA) et a sa mise en
' osuvre
11.5.3 | Mise en ceuvre du SI du MICA (’Zollectg et tra|tement Ejes informations pour
'annuaire 2012 réalisés
116 MEF, MME, MIDT, MHU, MICA : Appui a I'élaboration ou a I'amélioration d’annua ires, de tableaux de bord, de bulletins périodiques et de
) CD-Roms documentaires dans toutes les structures co ncernées
N\ . . .
11.6.1 | Production d'un annuaire du MEF B § Annuaire 2012 disponible,
Annuaire 2013 en cours
11.6.2 Production d'un tableau de bord annuel du Activité annulée pour des raisons techniques

MEF
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
0102|0304 05§L06 07|08|09 (10|11 |12
11.6.3 Am_ellqratlon et production de publications . Maquette du bulletin trimestriel disponible
périodiques du MEF
)
11.6.4 | Production d’'un annuaire du MME Annuaire 2012 disponible
Production d’'un tableau de bord annuel du Travaux retardés en liaison avec élaboration
11.6.5 .
MME annuaire
11.6.6 ernDe_II_loratlon et production de I'annuaire du Annuaire 2012 disponible
11.6.7 Production d'un tableau de bord annuel du NN Travaux retardés en liaison avec élaboration
T [MIDT annuaire
11.6.8 | Production d’'un annuaire du MHU Version provisoire Annuaire 2012 disponible
11.6.9 Production d’'un tableau de bord annuel du Travaux retardés en liaison avec élaboration
Y IMHU _ annuaire
11.6.10 Amélioration et production de I'annuaire du Annuaire 2012 disponible
MICA
Production d’'un tableau de bord annuel du Travaux retardés en liaison avec élaboration
11.6.11 .
MICA annuaire
12.1 |MEDD : Appui a la définition du systeme d’informati on sur I'environnement et a sa mise en ceuvre
3 ) N\ N ] N N N N N N
12.1.3 |Mise en ceuvre du S| du MEDD &\&&%&\&\&\\
12.2 |[DGRE/MEAHA, DGAEUE/MEAHA : Appui a la définition du  systéeme d’information sur I'eau et I'assainissemen t et a sa mise en ceuvre
1222 Atelier de validation du Sl sur I'eau et Atelier non tenu suite a la mise en place de la

'assainissement du MEAHA

DGESS
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
04 05§L06 12
Mise en ceuvre du Sl sur I'eau et N . . .
12.2.3 Passainissement du MEAHA Maquette annuaire 2013 disponible
12.3 |MEDD : Organiser des formations spécifiques adaptée s aux statistiques de I'environnement
1231 Formations aux statistiques sur 20 cadres formés, CD-Rom formation
7 |'environnement disponible
12.4 |MEAHA : Organiser des formations spécifiques adapté  es aux statistiques sur I'eau et I'assainissement
N
1241 Formations aux statistiques sur I'eau et Activité annulée suite aux autres interventions
"7 |lassainissement dans le domaine
125 MEDD, MEAHA : Appui a I'élaboration ou a I'amélioration d’annua ires, de tableaux de bord et de CD -Roms documentaires dans les
) structures concernées
1251 Amélioration et production de I'annuaire du Version provisoire Annuaire 2012
MEDD
Production d’'un tableau de bord annuel du Travaux retardés en liaison avec élaboration
12.5.2 :
MEDD annuaire
Production d’'un annuaire sur I'eau et Annuaire 2012 disponible
1253 |, L .
I'assainissement Travaux en cours sur annuaire 2013
1254 Production d'un tableau de bord annuel sur
"7 |l'eau et I'assainissement
126 MEAHA : Appui a la réalisation d'une  étude sur la réconciliation des fichiers géographiq ues et démographiques de la DGRE, de la DGAEUE
' et de TONEA
12.6.1 | Suivi des travaux des consultants ACt'.V'te. reportée suite aux changements
institutionnels
12.6.2 | Atelier de validation de I'étude ACt'.V'te. reportee suite aux changements
institutionnels
13.1 |DCSFR/INSD, DR/INSD : Appui a la déconcentratio I'INSD avec la création d’une nouvelle Directionr  égionale de I'INSD
1311 Mise en place de la Direction régionale du Projet de textes transmis pour création direction
"7 | Centre régionale
13.1.2 | Mise en ceuvre de la feuille de route des DR )
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Code Intitulé activités et taches Situation et observations
01|02 |03|04|05|06|07]|08|09|10]11]12
13.2 [DR/INSD : Appui a I'élaboration d’annuaires et tabl ~ eaux de bord régionaux, a leur publication et diffu ~ sion
13.2.2 Elaboration d'une maquette de tableau de bord & Formation retardée en liaison avec I'élaboration
=" |régional harmonisé s\f des annuaires
N Annuaires 2012 de six régions (Sahel, Nord,
A . . Centre-Nord, Est, Centre-Est, Centre-Sud)
Amélioration et production des annuaires . . b
13.2.4 I disponibles et de quatre régions (Boucle du
9 Mouhoun, Sud-Ouest, Hauts-Bassins,
Cascades) en cours de finalisation
13.2.5 Ameélioration et production des tableaux de R Travaux retardés en liaison avec I'élaboration
=" | bord régionaux r T des annuaires
13.3 |SSN : Appui a la mise en ceuvre d'une politique d'an  alyse spatiale des statistiques au sein du SSN
13.3.2 Formation a la présentation de cartes dans les
" | publications du SSN
13.3.3 Operriltlons pilotes d’analyse spatiale des Opération reprogrammée en 2015
données
13.4 IGB, INSD, DGPER, DGPSE, DEP/MIDT, DGRE : Appui a la constitution de bases de données géost  atistiques, en collaboration avec les
' structures spécialisées
Bilan de I'existant et propositions en matiére \\
13.4.1 | de base de données géostatistiques S Opération reprogrammée en 2015
(consultation AT)
13.4.2 | Création de bases de données géostatistiques w Opération reprogrammee en 2015
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.1 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU2

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d ela
statistique, décideurs nationaux, responsables de ¢ ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers,
responsables d’organisations hon gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la
SCADD, syndicalistes, etc.)

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des données des comptes nationaux.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;

. animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;

. former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces
thémes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation d'utilisateurs de données statistiques ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, agronomie, sciences économiques ou
sciences politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une trés bonne expérience
des systémes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matiere de

comptabilité nationale et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Aolt 2014
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.2 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU3

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d ela
statistique, décideurs nationaux, responsables de ¢ ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers,
responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la
SCADD, syndicalistes, etc.)

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques d’entreprises.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;

. animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;

. former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces
thémes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation d'utilisateurs de données statistiques ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une trés bonne expérience des
systemes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matiere de

statistiques d’entreprises et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Septembre 2014
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.3 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU4

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d ela
statistique, décideurs nationaux, responsables de ¢ ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers,
responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la
SCADD, syndicalistes, etc.)

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur I'emploi.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;

. animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;

. former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces
thémes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation d'utilisateurs de données statistiques ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une trés bonne expérience des
systemes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matiere de

statistiques sur I'emploi et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Aolt 2014
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.4 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU5

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d ela
statistique, décideurs nationaux, responsables de ¢ ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers,
responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la
SCADD, syndicalistes, etc.)

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur les transports.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;

. animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;

. former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces
thémes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation d'utilisateurs de données statistiques ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une trés bonne expérience des
systemes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matiere de

statistiques sur les transports et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Septembre 2014

Rapport semestriel 2 73176 Version finale



Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-Gs) - Volet Statistiques

Annexe 4 : Eléments des termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.5 Résultat attendu R5 Activité A5.9 Missio n FU7

Personnes concernées : Utilisateurs de données stati stiques (journalistes, techniciens professionnels d ela
statistique, décideurs nationaux, responsables de ¢ ollectivités locales, partenaires techniques et fin anciers,
responsables d'organisations non gouvernementales, responsables nationaux et régionaux du suivi de la
SCADD, syndicalistes, etc.)

Objectif

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques sur I'environnement.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ;

. animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ;

. former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ces
thémes.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. la formation d'utilisateurs de données statistiques ;

. un document de formation sur support papier et un CD-ROM ;
. la formation de formateurs pour la réplication de la formation ;
. un compte-rendu de la formation.

Profil du consultant

Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques, sciences économiques ou sciences
politiques, aura une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et une trés bonne expérience des
systemes statistiques nationaux dans les pays ACP avec une expérience professionnelle en matiere de

statistiques sur I'environnement et des compétences reconnues en formation des adultes.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Novembre 2014
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.6 Résultat attendu R9 Activité A9.5 Missio n SSN1

Structures concernées : INSD et autres structures du SSN

Objectif

La mission a pour objectif d'appuyer 'INSD a planifier la préparation du troisieme schéma directeur de la
statistique.

Activités a réaliser
La mission aura principalement pour taches de :

. effectuer un bilan de la méthode d’élaboration du deuxieme schéma directeur de la statistique
(2011-2015) et de la méthode de suivi de I'exécution du 2°™ SDS ;

. proposer une méthode et une feuille de route détaillée pour I'élaboration du troisieme SDS (2016-
2020).

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. un bilan de la méthode d’élaboration du 2°™ SDS ;

. un bilan de la méthode de suivi évaluation de I'exécution du 2°™ SDS ;
. une méthode d'élaboration du 3°™ SDS ;

. une feuille de route détaillée pour I'élaboration du 3*™® SDS.

Profil du consultant
Le consultant de niveau universitaire supérieur en statistiques ou sciences économiques aura une

expérience professionnelle de plus de 15 ans, une bonne connaissance du Systéme statistique national et
une expérience dans I'élaboration de stratégie nationale de développement de la statistique

Durée et calendrier prévisionnel

Durée estimée (jours de travail) | Calendrier prévisionnel

10 jours Octobre 2014
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Annexe 4 : Eléments des termes de référence de I'as  sistance technique court terme

Annexe 4.7 Résultat attendu R12 Activité A12.3 Miss ion INSD3

Structures concernées : DSCVM/INSD, DD/INSD, DGESS/MASA, DG ESS/MRAH

Objectif
La mission a pour objectif d’appuyer la programmation de la mise en place d'une base de sondage
nationale.

Activités a réaliser

La mission aura principalement pour taches de :

. effectuer un bilan détaillé des méthodes de sondage utilisées dans les enquétes d’envergure
réalisées au Burkina (EICVM, EDS, EMC, RGA) ;

. effectuer un bilan général des méthodes de sondage utilisées dans les autres enquétes réalisées
au Burkina;

. proposer une base de sondage nationale pour les enquétes réalisées au Burkina ;

. proposer une feuille de route pour I'élaboration d’'une base de sondage nationale;

. proposer des plans de sondage type pour les enquétes réalisées au Burkina.

Résultats attendus

Les principaux résultats attendus de cette consultation sont les suivants :

. un bilan des méthodes de sondage utilisées au Burkina ;
. une méthode et une feuille de route pour I'élaboration d’une base de sondage nationale ;
. des plans de sondage type pour les enquétes réalisées au Burkina

Profil du consultant

Le consultant international sera un statisticien, expert en sondages et ayant des expériences dans les
enquétes par sondage réalisées en Afrique.

Durée et calendrier prévisionnel

Durée (jours de travail) Calendrier prévisionnel

10 jours Novembre 2014
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